

Proposte di modifica al Piano della Performance 2024/2026

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2024

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
AVVOCATURA	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
DIPARTIMENTO TECNICO	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SEGRETERIA GENERALE	Sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Digitalizzazione	Si chiede di prorogare la scadenza della fase al 30/9	Per una più approfondita analisi, è stata richiesta una versione DEMO alla ditta che non è stata rilasciata entro il 30/6			
SEGRETERIA GENERALE	Efficientamento e riqualificazione delle attività e dei servizi erogati	Partecipazione attiva degli stakeholder al miglioramento della qualità dei servizi	Si richiede lo spostamento della fase al 2025 e di assegnare il peso della fase alla fase "Informatizzazione ciclo della performance"	La somministrazione a cittadini e a dipendenti comunali di un questionario di soddisfazione per il nuovo sito è subordinata all'effettiva messa online di tale sito entro i primi sei mesi dell'anno. Ad oggi, il sito non è ancora online e pertanto i tempi non sono comunque sufficienti per consentire a cittadini e dipendenti un adeguato utilizzo del sito al fine di fornire una valutazione consapevole.			
SEGRETERIA GENERALE	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza dei servizi di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SEGRETERIA GENERALE	Riqualificare la gestione dei servizi attraverso il Gruppo Amministrazione Pubblica	Riqualificare e rilanciare il ruolo di Udine Mercati	Spostare termine relazione ex art14 al 30/09	Il presupposto per la relazione ex art.14 dlgs.vo 201/2022 è il capitale sociale interamente pubblico e tale decisione è di competenza del C.C. che si è espresso in data 29/04/2024. Pertanto in data 30 aprile si è richiesto di spostare l'obiettivo al 15/06. Mancando alla data del 20 maggio gli indispensabili elementi informativi da parte della società Udine Mercati, risulta impossibile rispettare anche il termine del 15/06 e di conseguenza deve essere ulteriormente slittato al 30/09.			
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Miglioramento qualità del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali (Servizio di riferimento Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Tavolo permanente di monitoraggio sull'edilizia scolastica, orientamento e Piano di dimensionamento delle scuole pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione	Tavoli di lavoro	Su proposta dell'ufficio CDG, modificare l'indicatore in "Quantità">=3	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Formazione 0-6 anni	Avvio formazione 0-6 anni	Spostamento data fine realizzazione obiettivo al 31/12/2024	La data del 31.07.2024, comunicata dalla Regione come termine (non perentorio) per il monitoraggio, non prevedeva assunzione di impegno di spesa dei fondi a disposizione, ma indicazioni in merito alle attività svolte e/o programmate del tavolo di coordinamento pedagogico territoriale (CPT). Il tavolo è stato costituito e avviato a maggio 2024 e si è reso necessario procedere in via prioritaria, entro il mese di giugno 2024, all'approvazione del piano formativo 2024/2025, per consentire agli organi preposti delle scuole di approvarlo a loro volta e agli insegnanti di partecipare ai corsi in via di attivazione. E' attualmente in corso la definizione da parte della Regione della programmazione in termini temporali dell'avvio della formazione e la relativa individuazione dell'operatore incaricato; a giugno 2024, con legge, la Regione FVG ha previsto la costituzione di ente strumentale dedicato alla formazione, del quale si presume ci si potrà avvalere con modalità snelle e semplificate. Alla luce di un tanto si chiede che la data della fase sia traslata al 31.12.2024.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Museo Friulano di Storia Naturale	Realizzazione della mostra sulla biodiversità	Eliminazione della fase e sostituzione con la fase "Eventi estivi obiettivi possibili. Il Museo incontra la sostenibilità"	Considerato che nella Giunta del 7 maggio 2024 è stata approvata la realizzazione della Manifestazione espositiva "Montagne del Friuli Venezia Giulia" della Società Alpina Friulana - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano ODVI' che si terrà negli stessi spazi e tempi (mezzanino del Castello di Udine) in cui il Museo Friulano di Storia Naturale aveva previsto l'allestimento della mostra dal titolo "Natura in divenire. Tutela delle specie autoctone nell'era dell'Antropocene", esposizione inserita nella programmazione autorizzata dalla deliberazione di Giunta n. 429 del 17 ottobre 2023 e obiettivo di PEG del Museo Friulano di Storia Naturale, si rende necessaria la variazione dell'obiettivo, con la previsione di almeno 10 incontri con specialisti e almeno 30 visite guidate, laboratori per bambini e famiglie nel periodo da luglio ad agosto 2024.			ACCOLTA, la fase viene sostituita da 2 fasi ognuna con peso 20. Fase 1: "Eventi estivi obiettivi possibili. Il Museo incontra la sostenibilità - N. incontri con specialisti nel periodo da luglio ad agosto 2024", indicatore "Quantità", Target "10"; Fase 2: "Eventi estivi obiettivi possibili. Il Museo incontra la sostenibilità - N. visite guidate, laboratori per bambini e famiglie nel periodo da luglio ad agosto 2024", indicatore "Quantità", Target "30".
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Biblioteca Civica	Digitalizzazione periodici e Archivio antico (ACA)	Da : Nell'ambito di progetti del PNRR in partnership con la Regione si digitalizzeranno periodici locali fino al 1955: n. periodici digitalizzati A: Nell'ambito di progetti del PNRR in partnership con la Regione si digitalizzeranno periodici locali fino al 1955 e documenti dell'ACA (Archivio Comunale Antico) e Fondo Manin: n. immagini documenti digitalizzati	La precedente dicitura non era corretta in quanto: - non veniva enunciata una parte dei documenti oggetto di digitalizzazione - l'indicatore era espresso in modo errato			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica	Tavolo Educazione Alimentare	Ridurre da 4 a 3 i Tavoli di lavoro sull'educazione Alimentare	Si propone di ridurre da 4 a 3 gli incontri del Tavolo sull'Educazione Alimentare previsti entro il 31/12/2024. La programmazione di quattro appuntamenti, distribuiti durante l'anno, avrebbe comportato la necessità di una convocazione estiva, ritenuta eccessiva e non indispensabile. Una convocazione troppo frequente risulterebbe poco utile rispetto agli obiettivi a lungo termine del Tavolo. Inoltre, il periodo estivo presenta anche difficoltà logistiche, poiché molti partecipanti potrebbero non essere disponibili a causa delle vacanze. Si è quindi reputato più opportuno concentrare gli incontri nei momenti più significativi dell'anno scolastico, evitando una frequenza che potrebbe ridurre l'impatto e la produttività del Tavolo.			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Conformazione PRGC al PPR	Analisi del contesto e delle problematiche territoriali	Si chiede posticipo della scadenza al 31/12.	La bozza di delibera è stata predisposta ed inviata nei tempi all'assessore di riferimento, che ha però comunicato con mail la decisione di posticipare la proposta al consiglio per disporre di più tempo per la condivisione politica delle tematiche.			ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Migliorare la qualità dell'abitare attraverso la regolamentazione degli interventi	Predisposizione nuovo regolamento Dehors	Spostare al 31/12 il termine	La Soprintendenza non ha ancora espresso il parere di competenza quindi si rimane in attesa dello stesso al fine di presentare il Regolamento in Giunta con eventuali recepimenti delle prescrizioni proposte dalla stessa Soprintendenza			NON ACCOLTA. Data proposta successiva a scadenza
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Bando contributi imprese	Affidamento incarico alla ditta	spostamento del termine al 31/07/2024	Per procedere con efficienza è stato valutato che era necessario coinvolgere i partner del Distretto in particolare la CCIA in relazione alla gestione del Bando, non avendo all'interno né il personale né le competenze necessarie per trattarlo. Dopo una serie di incontri, telefonate e scambi via mail la CCIA ha declinato la proposta suggerendo l'utilizzo del CATT FVG, organismo che gestisce per la Regione i contributi alle imprese. Il CATT FVG ha operato le proprie complesse valutazioni decidendo di collaborare in data 31/05/2024. Si è quindi provveduto ad aggiornare il bando e le scadenze previste nel Progetto di Distretto con Delibera di Giunta n. 351 del 23 luglio 2024 e contestualmente anche a verificare puntualmente le fasi dell'istruttoria e l'incarico da assegnare a CATT FVG. Si è anche operato sul sito internet del Comune per creare il servizio on line di presentazione della domanda e gestione dell'istruttoria. In data 31/07/2024 con determina N. cron. 2324 è stato assegnato l'incarico al CATT FVG.			ACCOLTA subordinatamente al raggiungimento dell'ultima fase prevista entro l'anno.

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Bando contributi imprese	Approvazione del bando	spostamento del termine al 15/08/2024	A causa della conferma tardiva del CATT FVG solo in data 05/08/2024 con determina N. cron. 1113 è stato indetto il Bando per la concessione di contributi alle imprese finalizzati all'acquisto e all'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi. Articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa). DPREg n. 165/Pres/2022. Il bando resterà aperto dal 06/08/2024 al 30/09/2024.			ACCOLTA subordinatamente al raggiungimento dell'ultima fase prevista entro l'anno.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Bando contributi imprese	Istruttoria delle domande	sposta mento del termine al 30/11/2024	Per mero errore materiale è stata inserita la data del 30/09/2024 anzichè la data del 30/11/2024 Successivamente il CATT FVG completerà le istruttorie per l'assegnazione dei contributi per fornire la lista completa dei beneficiari, entro il 30/11/2024. Con l'approvazione di tale lista entro il 31/12/2024 saranno assegnati i contributi.			ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Promozione dell'offerta turistica in città	Miglioramento della promozione dell'offerta turistica	modifica Target da 20 a 1000	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	IIa: Approvazione dei valori aree entro termine di approvazione delle aliquote (Servizio di riferimento Servizio Tributi e Patrimonio)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio			NON ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi			ACCOLTA
SERVIZIO FINANZIARIO	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: M5C2 - Investimento 2.3)	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: M5C2 - Investimento 2.3)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica - Indizione Gara	Modificare il titolo della fase nel seguente modo "Nuovo contratto gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica" Modificare la descrizione della fase nel seguente modo "Valutazione sulla tipologia contrattuale e definizione tempistiche procedura di gara" Spostare la data di fine prevista dal 31/10/2024 al 31/12/2024.	Gli effetti dovuti alla modifica della tipologia contrattuale (concessione anziché appalto) e agli ulteriori approfondimenti sui temi della durata contrattuale e dell'importo del canone richiesti prima di presentare in Giunta la delibera per il Consiglio non rendono possibile l'approvazione del bando entro il 31/10/2024.			Accolta
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego (PNRR: M5C1 - Investimento 1.1)	Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego (PNRR: M5C1 - Investimento 1.1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTE (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTE (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 - Sub Investimento 1.3.2)	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 - Sub Investimento 1.3.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 - Sub Investimento 1.3.1)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 - Sub Investimento 1.3.1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA (MATERNA E NIDO) IN VIA ADIGE (M5C2 - Investimento 2.1)	NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA (MATERNA E NIDO) IN VIA ADIGE (M5C2 - Investimento 2.1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi adeguamento antisismico scuola elementare D'Orlandi (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi adeguamento antisismico scuola elementare d'orlandi (M2C4 - Investimento 2.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Nuova palestra scuola primaria Mazzini (M5C2 - Investimento 3.1 - Cluster 1)	Nuova palestra scuola primaria Mazzini (M5C2 - Investimento 3.1 - Cluster 1)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ristrutturazione scuola media Fermi (M4C1 - Investimento 3.3)	Ristrutturazione scuola media Fermi (M4C1 - Investimento 3.3)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			NON ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Ottimizzazione degli strumenti di organizzazione del personale	Mappatura delle competenze	si chiede di sostituire l'indicatore della fase con: % fasi completate rispetto alle previste e di inserire un target del 80%	L'affidamento dell'appalto ha avuto un ritardo per approfondimenti sui requisiti dell'operatore economico e per motivi organizzativi interni non sarà possibile terminare le attività entro il 31.12 ma entro il 31.03.2025. In particolare, entro il 31/12/24 saranno completate le prime 12 fasi su 15 previste dal cronoprogramma			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Efficace gestione del lavoro a distanza	Regolamento del lavoro agile	slittamento proposta alla Giunta al 31/12/2024	è stato predisposto il regolamento, si è concluso il confronto con i sindacati e anche col CUG. L'amministrazione ha però inteso chiedere ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione			
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Progetto "Il rispetto delle donne"		Creare un nuovo obiettivo di struttura	Nuovo obiettivo di struttura			Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Ottimizzazione degli strumenti e dei sistemi funzionali al contrasto dell'illegalità	Controlli elettronici della velocità	Rimodulazione numero controlli	A seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione R.G.N. 10833/2022 pubblicata il 18.04.2024, riguardante la mancata omologazione della strumentazione di rilevazione, i controlli elettronici della velocità sono stati sospesi il giorno 11.05.2024 a numero raggiunto 38; dagli elementi attualmente in possesso non si è in grado di comprendere quando l'attività potrà essere ripresa e riattivati i controlli; come conseguenza il target dovrà essere rimodulato da 100 a 38.			Si propone di eliminare l'obiettivo, distribuendo il peso sulle altre fasi
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Politiche di sicurezza e decoro urbano		Creazione di n. 2 nuove fasi (potenziamento controlli in Borgo Stazione e potenziamento controlli in Centro Storico), entrambe da svolgersi nel periodo giugno - settembre. Per la fase Potenziamento controlli in Borgo Stazione l'indicatore è il numero di servizi, che si stima in n. 80. Per la fase Potenziamento controlli in Centro storico l'indicatore è il numero di servizi, che si stima in n. 12.	Con Delibera n. 250 del 28.05.2024 è stato approvato, ad integrazione degli obiettivi già previsti nel PIAO 2024-2026, il progetto per il potenziamento delle seguenti attività: "Potenziamento attività di controllo in Borgo Stazione in orario serale ed in centro storico nelle giornate festive".			ACCOLTA; si abbassano a 5 i pesi delle fasi "Vigili di quartiere" e "Volontari per la sicurezza" e si attribuiscono 5 punti a ciascuna delle 2 nuove fasi
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Interventi a favore degli anziani e di altre fasce vulnerabili della popolazione	Armonizzazione interventi a favore delle persone con disabilità (buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità)	Eliminare condivisione con SSC	Gli interventi descritti, buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità non sono delegati al SSC			ACCOLTA; la variazione non comporta delle modifiche sul PIAO del Servizio Servizi Sociali
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Interventi a favore degli anziani e di altre fasce vulnerabili della popolazione	Attivazione di tirocini curriculari per studenti aventi ad oggetto il supporto alla realizzazione del Servizio di Prossimità.	Sostituire fase con la seguente "Potenziamento dei Servizi di prossimità: attivazione di un corso di formazione, erogato da un Ente di formazione certificato, rivolto ai volontari operanti nel servizio finalizzato a migliorare le competenze, il rapporto con l'utenza e la capacità di reclutare nuovi volontari."	A seguito dell'analisi del servizio è emersa la necessità, propedeuticamente all'attivazione di tirocini a favore di studenti universitari, di procedere alla formazione dei volontari attualmente operanti nell'ambito di No alla Solit'Udine, al fine di fornire un bagaglio di competenze da trasmettere anche ad eventuali nuovi volontari e/o tirocinanti e di uniformare le modalità di erogazione del servizio			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Attuazione LR 16/2022	Definizione modalità di compartecipazione dell'utenza extra delega, a supporto delle attività della cabina di regia	da eliminare	L'obiettivo non è raggiungibile in quanto la Regione FVG titolare della cabina di Regia, non ha ancora adottato alcun provvedimento per il passaggio delle competenze all'Azienda sanitaria			ACCOLTA; eliminare obiettivo se eliminata anche altra fase
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Attuazione LR 16/2022	Realizzazione di un evento pubblico sul tema dei servizi per le persone con disabilità	da eliminare per il Servizi Sociali in quanto di competenza dell'Ambito socio assistenziale	Di competenza dell'ambito socio assistenziale			ACCOLTA; eliminare obiettivo se eliminata anche altra fase
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Promuovere la parità di genere	Eventi	Si chiede di sostituire la giornata contro la omolesbobitransfobia con l'iniziativa relativa all'urbanistica di genere	L'assessora ha valutato di sostituire l'iniziativa relativa contro la omolesbobitransfobia con l'iniziativa relativa all'urbanistica di genere.			ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Supporto agli altri Servizi Comunali per la digitalizzazione delle procedure e dei processi nell'ottica di attuazione del modello "Smart City"	Funzionalità di prenotazione on- line degli spazi per affissione (Servizio di riferimento Servizio Tributi e Patrimonio)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio			NON ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Supporto agli altri Servizi Comunali per la digitalizzazione delle procedure e dei processi nell'ottica di attuazione del modello "Smart City"	Partecipazione attiva degli stakeholder al miglioramento della qualità dei servizi (Servizio di riferimento Segreteria Generale)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente della Segreteria Generale	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente della Segreteria Generale			ACCOLTA Il peso della fase va equi distribuito sulle seguenti fasi: - Studio relativo alla gestione informatica delle richieste di acquisto da parte dei diversi servizi. - Informatizzazione Informazioni e notifiche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Area infrastrutture	Migrazione telefonia mobile	Con riferimento alla comunicazione pervenuta da Vodafone ed ai due solleciti inviati via PEC in data 17.07.2024 e 26.07.2024, vista l'alta incertezza relativa all'effettiva data di consegna dei 250 apparati telefonici cellulari in convenzione Consip TM9 entro il mese di settembre, si chiede la modifica dell'indicatore con il seguente "nr. di cellulari consegnati = 100".	Presumibile ritardo di consegna da parte del fornitore: a valle della consegna, gli apparati telefonici dovranno essere singolarmente configurati dai tecnici del Servizio per poi procedere alla distribuzione individuale ai 250 utenti destinatari dei nuovi apparati che sostituiranno quelli attualmente in uso. Per effettuare queste operazioni ci sono tempi tecnici stimati, sulla base delle esperienze di migrazione utenze svolte in passato, in almeno 5/6 mesi ed un ritardo rispetto alla data di fine settembre comprometterebbe il completamento della consegna dei telefoni a tutto il personale comunale assegnatario entro il corrente anno.			ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Rispondere efficacemente ai bisogni della comunità	Nuova convenzione di Ambito 2025 2029	Eliminare nella fase le parole: dei relativi regolamenti.	Il regolamento di assistenza economica è già oggetto di obiettivo condiviso con il Servizio Servizi Sociali con previsione di presentazione alla Giunta Comunale di una bozza entro il 30/06/2024.			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Rispondere efficacemente ai bisogni della comunità	Osservatorio sulle dinamiche sociodemografiche e l'invecchiamento	Modifica della descrizione in: Studio di fattibilità relativamente all'Osservatorio. Inoltre spostare l'attuale fase dal 2024 al 2025.	Il dipendente con profilo sociologo ha preso servizio il 01/06/2024.			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Rispondere efficacemente ai bisogni della comunità	Linee operative per il funzionamento delle Unità di valutazione multidisciplinari (UVM)	Eliminare.	La realizzazione è subordinata alla definizione di obiettivi dell'ASU FC			ACCOLTA, il peso della fase viene equi-distribuito sulle altre due fasi

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Interventi a favore degli anziani e di altre fasce vulnerabili della popolazione	Armonizzazione interventi a favore delle persone con disabilità (buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità)	Eliminare per SSC, eventualmente spostare al Servizio Servizi Sociali	Gli interventi descritti, buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità non sono delegati al SSC			ACCOLTA: fase già assegnata al Servizio Servizi Sociali. L'eliminazione dell'unica fase implica l'eliminazione dell'obiettivo per il 2024.
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area disabilità		Aggiungere la fase "Evento pubblico: Attuazione LR 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia"" con descrizione "Realizzazione di un evento pubblico sul tema dei servizi per le persone con disabilità", data fine 31/12/24, indicatore ON/OFF e target 1, peso 50%.	La fase non viene condivisa con altri servizi e quindi viene spostata dall'obiettivo "Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi" all'obiettivo "Area disabilità"			Accolta
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area disabilità	Progettualità sperimentale di sostegno a giovani con disabilità psichica (medio-lieve) di età tra i 18 e i 30 che hanno compiuto il percorso scolastico-formativo	Calare il peso della fase da 100% a 50%	Il peso di 50% viene assegnato alla nuova fase dell'obiettivo.			Accolta
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area casa	Tavolo per la concertazione di nuove modalità di gestione del rapporto con Ater	Aggiungere nella descrizione "e avvio di un percorso di collaborazione con UNIUD nell'ambito analisi dati e report settore".	Ampliamento dei soggetti istituzionali per la lettura del fenomeno.			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area casa	Tavolo per la concertazione di nuove modalità di gestione del rapporto con Ater	Modifica del titolo della fase aggiungendo la frase " e per l'analisi delle dinamiche del mercato della casa".	Il tavolo è stato esteso anche ai soggetti del privato e non solo a ATER.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area casa	Tavolo per la concertazione di nuove modalità di gestione del rapporto con Ater	Modifica della descrizione aggiungendo la frase "e per l'analisi del mercato della casa".	Il tavolo è composto anche da soggetti del privato e non solo da ATER.			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area casa	Servizio di accompagnamento all'abitare	Aggiungere la frase: nell'ambito della co-progettazione sui servizi dell'abitare e della grave marginalità.	Si è definito di gestire l'affidamento nella forma della co-progettazione codice del terzo settore.			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza dei servizi di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Compartecipazione: Attuazione LR 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia" (Servizio di riferimento Servizi Sociali)	Si rimanda alla richiesta di eliminazione fase proposta dal dirigente del Servizio Servizi Sociali	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Servizi Sociali			ACCOLTA: Aumentare di 11 il peso della fase Promuovere la parità di genere (Servizio di riferimento Servizi Sociali)

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Evento pubblico: Attuazione LR 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia" (Servizio di riferimento Servizi Sociali)	Tra le proposte di variazione del Servizio Servizi Sociali risulta la richiesta di attribuire la fase in oggetto esclusivamente all'Ambito, ciò implica l'eliminazione della fase dall'obiettivo condiviso attribuito all'Ambito.	La fase non è condivisa con altri servizi			ACCOLTA: Aumentare di 11 il peso della fase Garantire la coerenza delle previsioni di entrata e spesa con la gestione di competenza e dei residui (Servizio di riferimento Servizio Finanziario)
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Armonizzazione interventi a favore delle persone con disabilità (buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità) (Servizio di riferimento Servizio Servizi Sociali)	Eliminare per SSC, eventualmente spostare al Servizio Servizi Sociali	Gli interventi descritti, buoni taxi, centri diurni, contributi disabilità non sono delegati al SSC			ACCOLTA: fase già assegnata al Servizio Servizi Sociali. Aumentare di 21 il peso della fase Qualificazione del Comune quale stazione appaltante (Servizio di riferimento Servizio Amministrativo Appalti).
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	PNRR: Autonomia degli anziani non autosufficienti	Potenziamento della rete integrata dei servizi alla domiciliarità	Sostituire nella descrizione la frase "Valutazione del modello gestionale" con "incontro con Direzione salute per analisi dei possibili modelli di gestione"	Necessità di prevedere coerenza con le valutazioni della Direzione regionale che tiene la regia dei progetti PNRR su questa linea dei 3 ambiti territoriali (Ambito Friuli Centrale, Sacile e Trieste)			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	PNRR: Stazioni di posta	Sperimentazione "Stazione di Posta"	Sostituire nella descrizione l'attuale frase con: Prosieguo della sperimentazione nella stazione di posta sperimentale con la valutazione di una co-progettazione.	Co-progettazione anziché affidamento.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area Inclusione	Servizio dell'Emporio Solidale	Modifica della descrizione fase con: Studio di fattibilità al fine di delineare il percorso di co-programmazione da attuarsi nel 2025	Necessità di consolidare l'attività del Protocollo Pacchi alimentari sottoscritto nel 2023			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio Pasti a domicilio	Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare	Eliminare	Si ritiene opportuno valutare eventuali modifiche a conclusione dell'appalto in essere.			ACCOLTA: il peso 25 della fase eliminata viene distribuito come segue: Progetto "Meglio a casa": +5 Nuove modalità di supporto alla domiciliarità: +10 Percorsi di accesso ai servizi per gli anziani in raccordo con l'Azienda Sanitaria: +10
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Efficientamento del servizio attraverso l'informatizzazione dei procedimenti	Portale informatico per la gestione dei progetti di Accoglienza adulti con problematiche alloggiative	Modifica della descrizione dell'obiettivo in "Controllo, attraverso il gestionale informativo, delle ore effettive da parte dell'operatore economico per poter procedere alla liquidazione"	Attraverso il gestionale l'ufficio effettua il controllo delle ore educative (confronto tra ore previste e ore effettuate) per poter procedere alla liquidazione attraverso Adweb. Tale modifica nella descrizione consente di essere in grado di produrre la documentazione di monitoraggio dell'obiettivo			ACCOLTA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Efficientamento del servizio attraverso l'informatizzazione dei procedimenti	Gestionale Informatico per il Servizio Socio educativo Disagio/ tutela e Disabilità - Liquidazione fatture	Modifica della descrizione dell'obiettivo in "Controllo, attraverso il gestionale informativo, delle ore effettive da parte dell'operatore economico per poter procedere alla liquidazione"	Attraverso il gestionale l'ufficio effettua il controllo delle ore (confronto tra ore previste e ore effettuate) per poter procedere alla liquidazione attraverso Adweb. Tale modifica nella descrizione consente di essere in grado di produrre la documentazione di monitoraggio dell'obiettivo			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Piano per le periferie - Opere di viabilità collegate ad “Experimental City”	Piano per le periferie - Opere di viabilità	Si rimanda alle proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda alle motivazioni riportate in corrispondenza delle variazioni richieste nei cronoprogrammi delle opere pubbliche			Non Accolta: la richiesta di variazione è pervenuta il 28/06 e dirigente e struttura organizzativa sono cessati il 30/06.
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Aggiornamento del PAESC e delle certificazioni ambientali, progetti europei in ambito energetico e ambientale	European Green Leaf Award.	Si chiede spostare l'obiettivo al 2025	In accordo con l'Assessore si è deciso di non procedere quest'anno all'invio della candidatura, ma di prepararsi adeguatamente a presentare la medesima l'anno prossimo in quanto saranno in avvio una serie di attività utili a guadagnare adeguato punteggio			Accolta

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica - Indizione Gara	Si chiede di spostare la scadenza dell'obiettivo al 30.10.2024	Vista la complessità del contratto, che si configura come misto di forniture, servizi ed eventualmente lavori, e ravvisata l'opportunità di condurre approfondimenti specifici sui vari temi in questione, nonché data l'attività messa in campo nei primi sei mesi dell'anno, si chiede lo spostamento della scadenza dell'obiettivo.			Non Accolta: la richiesta di variazione è pervenuta il 26/06 e dirigente e struttura organizzativa sono cessati il 30/06.
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Teleriscaldamento Udine sud	Condivisione delle risultanze con la Regione FVG e Proposta di realizzazione dell'ipotesi individuata per il TLR Udine sud	si chiede di posticipare la data prevista per l'obiettivo al 30/10/2024	Vista la necessità di un incontro tecnico in sede Regionale, da cui deriva anche il finanziamento dello Studio di Fattibilità approvato, e l'estensione alla partecipazione degli stakeholder privati interessati, si chiede di posticipare la data prevista per l'obiettivo dal 30/06/2024 al 30/10/2024			Non Accolta: la richiesta di variazione è pervenuta il 26/06 e dirigente e struttura organizzativa sono cessati il 30/06.
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade	Studio per la revisione del sistema di raccolta finalizzato all'individuazione delle possibili soluzioni alle criticità	Si chiede di spostare la data di elaborazione del quadro esigenziale al 30.03.2024	In relazione ai contenuti del quadro esigenziale in fase di definizione e chiarimento da parte dell'Amministrazione comunale, è stato predisposto uno studio complessivo che ha richiesto determinate tempistiche. Inoltre il PIAO è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 19 marzo 2024 in data successiva alla scadenza dell'obiettivo prevista per il 1° marzo 2024; di conseguenza era impossibile raggiungere un obiettivo non ancora approvato			Accolta
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade	Sperimentazione del sistema revisionato in alcune zone della città	Si chiede di spostare la scadenza al 31.08.2024	L'elenco delle criticità dove poter sperimentare un nuovo sistema di raccolta è stato proposto nello studio per l'ottimizzazione del servizio di raccolta redatto dall'ufficio e inviato all'Assessore a marzo 2024. Si sta definendo assieme all'Assessore, a Net e al operatore economico individuato in queste ultime settimane le modalità di realizzazione della sperimentazione di un sistema di raccolta con cassonetti intelligenti.			Non Accolta: la richiesta di variazione è pervenuta il 26/06 e dirigente e struttura organizzativa sono cessati il 30/06.

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade	Monitoraggio dei centri di raccolta ed eventuale loro adeguamento	Si chiede di spostare la scadenza al 31.07.2024	Il monitoraggio e la proposta degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli attuali centri ha richiesto analisi approfondite. I documenti sono stati elaborati alla data del 28.06.2024 ma non vi è stato il tempo di condividere i contenuti con l'Amministrazione. Pertanto vi è la necessità di spostare la data per la presentazione dell'istruttoria di un mese.			Non accolta: Data richiesta variazione 29/05 su fase con data fine prevista 31/03
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade	Valutazione di un eventuale nuovo centro di raccolta	Si chiede di spostare la scadenza al 31.07.2024	La proposta per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta ha richiesto analisi approfondite. I documenti sono stati elaborati alla data del 28.06.2024 ma non vi è stato il tempo di condividere i contenuti con l'Amministrazione. Pertanto vi è la necessità di spostare la data per la presentazione dell'istruttoria di un mese.			Non Accolta: la richiesta di variazione è pervenuta il 26/06 e dirigente e struttura organizzativa sono cessati il 30/06.
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TRANSIZIONE ENERGETICA	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini ILIA	Ilia: Approvazione dei valori aree entro termine di approvazione delle aliquote	Modifica data fine: 30/11/2024 - richiesta di variazione sostituisce la precedente del 24/06	Si richiede il differimento al 30.11.2024 del termine per la conclusione dell'obiettivo condiviso in quanto le carenze di organico registratisi nel Servizio Urbanistica e l'esigenza di garantire lo smaltimento delle ferie residue che ha interessato il personale dei servizi coinvolti hanno infatti comportato la necessità di ricalendarizzare le attività di cui trattasi al fine di garantire l'attività ordinaria. Inoltre la commissione non si è potuta riunire nel mese di agosto per indisponibilità di uno dei professionisti.			NON ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Equità fiscale nell'applicazione della TARI		Si chiede di variare la descrizione dell'obiettivo "Equità fiscale nell'applicazione della TARI" come segue: Promuovere interventi di collaborazione e sensibilizzazione con le categorie degli amministratori di condominio in materia di raccolta rifiuti e dare applicazione all'art. 23 c. 4 lett. c) del Regolamento comunale in materia di TARI ed avviare l'analisi di fattibilità del passaggio alla TARI puntuale/ a corrispettivo.	Per maggiore chiarezza nella definizione dell'obiettivo e per renderlo propedeutico agli obiettivi del DUP 2025-2027 si propone di integrare la descrizione con il richiamo all'analisi di fattibilità del passaggio alla TARI puntuale/a corrispettivo, come da relativa fase "Tari puntuale".			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Equità fiscale nell'applicazione della TARI	Costituzione tavolo di lavoro per dare attuazione all'art. 23 c. 4 lett. c) del Regolamento comunale in materia di TARI	Modifica "data fine prevista" al 30/11/2024	Il D.lgs. n. 219/2023, entrato in vigore a partire dal 18 gennaio 2024, ha revisionato profondamente lo Statuto dei diritti del contribuente, richiedendo agli uffici di svolgere maggiori verifiche e approfondimenti per l'attuazione dell'attività ordinaria e l'invio degli accertamenti con inevitabili ricadute sulle tempistiche di espletamento delle attività. Oltre a ciò vi sono stati dei rallentamenti nella gestione dell'attività ordinaria a causa di problematiche connesse al gestionale in uso. Gli incontri con gli Amministratori dovevano essere veicolati con il Servizio Ambiente che nel periodo considerato era in fase di riorganizzazione ed era inoltre necessario inquadrare correttamente il contenuto del protocollo di cui trattasi che non riguarda né la TARI puntuale, né gli aspetti relativi alla sperimentazione del servizio di raccolta, ma unicamente l'informativa in materia di TARI e l'interscambio dei dati relativo alle anagrafiche.			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Equità fiscale nell'applicazione della TARI	Approvazione protocollo di collaborazione con le categorie degli amministratori di condominio	Modifica "data fine prevista" al 31/12/2024	Lo slittamento al 30/11/2024 richiesto per la costituzione del tavolo determina il relativo slittamento del termine per l'approvazione del protocollo in quanto la costituzione del tavolo ne è adempimento propedeutico.			ACCOLTA; vedere richiesta modifica fase: Costituzione tavolo di lavoro (omissis)

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Funzionalità di prenotazione on-line degli spazi per affissione	Modifica data fine 31/12/2024	La richiesta di differimento è motivata dalla necessità di garantire la continuità delle attività compatibilmente con le variazioni di organico intervenute sia presso l'U.O. Canone Unico sia presso i Sistemi Informativi			NON ACCOLTA: motivazioni di tipo organizzativo
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Integrazione banca dati IMU-TARI: analisi	Modifica "Data fine prevista" al 31/12/2024	La software house non ha ancora inviato la relazione dettagliata con i possibili ambiti di intervento e i risultati ipotizzabili. Tale invio è stato sollecitato da ultimo nell'incontro tenutosi con referente Maggioli in data 23/05/2024.			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Studio di fattibilità affidamento concessionario privato	Eliminare	I rallentamenti dovuti dalle problematiche relative all'operatività del gestionale e dall'entrata in vigore del decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di riscossione (D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024), fanno richiedere il posticipo dello studio di fattibilità di cui trattasi al 2025.			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Miglioramento dell'attività ordinaria	Gestione Recupero Crediti: trasmissione pratiche al concessionario	Correggere la seguente Descrizione breve dell'attività ed anche nella Descrizione di dettaglio dell'attività "Percentuale di pratiche di entrate patrimoniali trasmesse al concessionario rispetto a quelle ricevute entro 6 12 mesi", eliminando il valore "6".	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Contratti di fiume		Si propone l'eliminazione delle fasi dell'obiettivo riferite al Torrente Torre.	Si propone l'eliminazione delle fasi dell'obiettivo riferite al Torrente Torre in quanto le stesse fanno riferimento ad attività NON dipendenti dall'operato esclusivo dell'ente ma da decisioni collegiali delle Amministrazioni appartenenti al bacino idrografico del torrente Torre, che non hanno ancora sottoscritto il documento politico di avvio del processo.			ACCOLTA; ridistribuire i 30 punti della fase aggiungendo 10 punti a fase "Contratto di Fiume Roiello di Pradamano", 10 punti a fase "Contratto di Fiume Cormor - Costituzione del "gruppo di lavoro"" e 10 punti a fase "Contratto di Fiume Cormor - analisi conoscitiva preliminare"
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Contratti di fiume	Contratto di Fiume Cormor - processo partecipativo	Si propone di ridurre il target dell'indicatore ad 1	L'attività era stata avviata prima della riassegnazione dell'obiettivo al dirigente Spangher ed in quel periodo si era già tenuto un incontro			ACCOLTA
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Miglioramento qualità del servizio di Luce Votiva	Gara	Si chiede di sostituire la fase GARA con la fase DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' E PUBBLICA UTILITA'	La proposta è stata consegnata appena il 23 aprile ed è stato necessario chiedere delle modifiche e non è ancora pervenuta risposta da parte del proponente			ACCOLTA
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di Fiume Cormor - Costituzione del “gruppo di lavoro” (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Eliminare la fase "Contratto di Fiume Cormor - Costituzione del “gruppo di lavoro” (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)" in quanto già presente tra le fasi dell'obiettivo "Contratti di Fiume" assegnato al servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi con DG 336 del 2/7/24. Aumentare di 4 il peso della fase "Gestione contabile delle opere pubbliche (Servizio di riferimento Servizio Finanziario)" e di 3 il peso della fase - "Piano Strategico per lo Sport (Servizio di riferimento Servizio Demografico e Servizi Sportivi)".	La modifica è conseguente alla riorganizzazione approvata con DG n. 324 del 25/06/24 ma per errore materiale non è stata apportata in sede di variazione approvata con DG 336 del 2/7/24.			ACCOLTA Modifica conseguente alla riorganizzazione.

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Eliminare la fase "Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)" in quanto già presente tra le fasi dell'obiettivo "Contratti di Fiume" assegnato al servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi con DG 336 del 2/7/24. Aumentare di 1 il peso delle fasi - "Qualificazione del Comune quale stazione appaltante (Servizio di riferimento Servizio Amministrativo Appalti)", - "Analisi tecnico-funzionale per Ri-costituzione sistema informativo Territoriale (Servizio di riferimento Servizio Edilizia Privata e pianificazione territoriale)", - "Patto per una gestione condivisa degli interventi istituzionali sulla base dei bisogni emergenti: coinvolgimento degli Istituti Comprensivi (Servizio di riferimento Servizio Cultura e Istruzione)", - "Patto per una gestione condivisa degli interventi istituzionali sulla base dei bisogni emergenti: incontri con Istituti Comprensivi (Servizio di riferimento Servizio Cultura e Istruzione)" - "Esperienza del cittadino (Servizio di riferimento Servizio Sistemi Informativi e telematici)". Aumentare di 2 il peso della fase "Garantire la coerenza delle previsioni di entrata e spesa con la gestione di competenza e dei residui (Servizio di riferimento Servizio Finanziario)",	La modifica è conseguente alla riorganizzazione approvata con DG n. 324 del 25/06/24 ma per errore materiale non è stata apportata in sede di variazione approvata con DG 336 del 2/7/24.			ACCOLTA Modifica conseguente alla riorganizzazione.
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi	Realizzazione opere relative agli impianti sportivi	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione delle aree verdi	Realizzazione opere relative alle aree verdi	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - Investimento 2.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Decarbonizzazione e mobilità sostenibile	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico, dei Regolamenti connessi agli accessi nelle aree soggette a limitazioni, nonché del sistema dei parcheggi a pagamento.	Sostituire l'indicatore con PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE incarico redazione PUMS e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE incarico redazione PUT	Carico di lavoro degli uffici e assenza (seppur temporanea - circa 2 mesi) della P.O. che ha inciso notevolmente sull'andamento dell'U.O. Tecnica Del Traffico.			NON ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Decarbonizzazione e mobilità sostenibile	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico, dei Regolamenti connessi agli accessi nelle aree soggette a limitazioni, nonché del sistema dei parcheggi a pagamento.	Portare l'indicatore a 365 giorni (31/12/2024)	Il carico di lavoro e la mancanza di personale e viste le priorità date dall'assessore anche ad attività non ricomprese nel PIAO hanno rallentato l'attività (vedasi mail del 06/06/2024 a controllo di gestione)			NON ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Decarbonizzazione e mobilità sostenibile	Nuovo sistema di Bikesharing	Portare l'indicatore a 365 giorni (31/12/2024)	Il carico di lavoro e la mancanza di personale e viste le priorità date dall'assessore anche ad attività non ricomprese nel PIAO hanno rallentato le procedure per la gara (vedasi mail del 06/06/2024 a controllo di gestione)			NON ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Efficace gestione del lavoro a distanza	Mappatura delle attività eseguibili a distanza del servizio di competenza	Modificare la data da 29/02 a 31/03	Errore materiale			ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Contratto di fiume del Torre: Costituzione del "gruppo di lavoro" (Servizio di riferimento Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi	Si rimanda alla motivazione fornita dal dirigente del Servizio Verde Pubblico ed Impianti sportivi			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	IIa: Approvazione dei valori aree entro termine di approvazione delle aliquote (Servizio di riferimento Servizio Tributi e Patrimonio)	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio	Si rimanda alla richiesta di variazione presentata dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio			NON ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2024

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attività di controllo: mediante rilevamento elettronico della velocità	Attività di controllo: mediante rilevamento elettronico della velocità	Rimodulazione numero veicoli controllati mediante rilevamento elettronico della velocità	A seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione R.G.N. 10833/2022 pubblicata il 18.04.2024, riguardante la mancata omologazione della strumentazione di rilevazione, i veicoli controllati sono stati sospesi il 11.05.2024 a numero raggiunto 128; dagli elementi attualmente in possesso non si è in grado di comprendere quando l'attività potrà essere ripresa e riattivati i controlli; come conseguenza il target dovrà essere rimodulato da 200 a 128.			SI PROPONE DI ELIMINARE DALLE ATTIVITA' DI PERFORMANCE

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Gestione Recupero Crediti: trasmissione pratiche al concessionario	Gestione Recupero Crediti: trasmissione pratiche al concessionario	Modifica descrizione da "Percentuale di pratiche di entrate patrimoniali trasmesse al concessionario rispetto a quelle ricevute entro 6 12 mesi" a "Percentuale di pratiche di entrate patrimoniali trasmesse al concessionario rispetto a quelle sollecitate e non pagate entro 12 mesi"	Correzione errore materiale nella trascrizione della descrizione dell'attività (12 mesi, non 6 mesi). La specificazione riguardo alle pratiche "sollecitate e non pagate" è motivata dall'introduzione della fase del sollecito in fase pre-coattiva, che conseguentemente determina un minor numero di pratiche residuali da inviare al concessionario.			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Gestione Imposta sugli immobili: caricamento dichiarazioni	Gestione Imposta sugli immobili: caricamento dichiarazioni	Modifica TARGET (quantità): 800	Il caricamento è effettuato da un'unica unità di personale a fronte delle 2 inizialmente previste.			NON ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Gestione Imposta sugli immobili: inviti a contribuenti	Gestione Imposta sugli immobili: inviti a contribuenti	Modifica descrizioni: da "Imposta sugli immobili: numero inviti a contribuenti per la definizione della posizione pre-accertamento tributario" a "Imposta sugli immobili: inviti ai contribuenti per la verifica della propria posizione ed inviti al contraddittorio preventivo pre accertamento" Modifica target quantità indicatore: da "1.300" a "900"	A seguito della riforma allo Statuto dei diritti del contribuente, introdotta con il D.lgs. n. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, è prevista l'obbligatorietà, in taluni casi, dell'invito al contraddittorio. Di conseguenza, gli inviti ai contribuenti devono essere gestiti con altre modalità e tempistiche che, in questo primo anno di avvio, richiedono un'istruttoria più complessa ed articolata con inevitabili ricadute sul numero e sui tempi di espletamento. Si evidenzia che al 31.7 il target degli inviti ai contribuenti è già stato raggiunto (850); mentre per quanto riguarda gli inviti al contraddittorio (50) di cui alle citate disposizioni di modifica allo Statuto del contribuente si precisa che sono in corso di completamento le modifiche al gestionale per poter procedere con la			NON ACCOLTA D.lgs. n. 219/2023 è in vigore dal 18 gennaio 2024, data antecedente alla prima approvazione del PIAO 2024

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
				relativa emissione.			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Gestione TARI: solleciti di pagamento	Gestione TARI: solleciti di pagamento	Modifica TARGET (quantità): 2000	L'invio dei solleciti avviene in misura prevalente nel secondo semestre; dal 26 giugno è cessata dal servizio la Responsabile dell'U.O. Tari e la copertura del posto resosi vacante avverrà con ogni probabilità a dicembre/gennaio. L'ufficio deve quindi garantire l'attività ordinaria che, peraltro, è rallentata dalle problematiche connesse al gestionale Maggioli.			NON ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Gestire procedure espropriative: decreti	Gestire procedure espropriative: decreti	Eliminare	Mancanza di Personale dell'Ufficio			NON ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Gestire procedure espropriative: incontri/riscontri ad espropriati	Gestire procedure espropriative: incontri/riscontri ad espropriati	Ridurre il target a 20	Carenza di personale dell'Ufficio Espropri			NON ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Realizzazione Opere non strategiche	Realizzazione Opere non strategiche	Togliere da elenco opere tutte tranne RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO DI PIAZZA GARIBALDI (ora 8305). Inserire REALIZZAZIONE DI ROTATORIA VIA DIAZ VIALE DELLA VITTORIA9020 RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI PIAZZALE DELLA STAZIONE9021 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA ALBONA 9022	Eliminate per varie problematiche connesse ad espropri e sono emerse nuove priorità (vedi mail 6 giugno inviato a controllo di gestione)			ACCOLTA

Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

Opere collegate ad obiettivi Servizio Sostenibilità Ambientale e Transizione Energetica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA									Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Motivazioni	
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Piano per le periferie - Opere di viabilità collegate ad "Experimental City"	10_5	24_1_2_5		27-apr-18	03-ago-18	07-dic-23	28-dic-23	28-feb-24	15-mag-24	30-giu-24			27-apr-18	03-ago-18	07-dic-23	28-dic-23	28-feb-24	30-mag-24	15-lug-24	la valutazione della soluzione progettuale in accordo con l'Amministrazione e gli altri Servizi tecnici ha comportato un limitato allungamento delle tempistiche	Richiesta modifica pervenuta il 28/06/2024 (vedere obiettivo collegato)
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Piano per le periferie - Opere di viabilità collegate ad "Experimental City"	10_5	24_1_2_5					30-giu-20	30-giu-20	31-mar-24	30-giu-24						30-giu-20	30-giu-20	30-giu-24	30-set-24	le tempistiche di e-distribuzione per intervenire sulla caserma e allacciare tutto il complesso hanno fatto ritardare l'intervento di installazione dell'illuminazione pubblica.	Richiesta modifica pervenuta il 28/06/2024 (vedere obiettivo collegato)

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA									Proposta SG	
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Motivazione richiesta variazione
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3	03-nov-20	30-nov-24	01-mar-25	01-giu-25	30-ott-25	31-dic-25	16-set-28	16-mar-29		03-nov-20	28-feb-25	01-mag-25	01-giu-25	30-ott-25	31-dic-25	16-set-28	16-mar-29	Necessità di reperimento di ulteriore finanziamento di € 2.200.000,00, tempi di ottenimento delle prescritte autorizzazioni sul progetto definitivo da parte della Soprintendenza BB.AA. (120 gg)- Il Progetto esecutivo dovrà essere sviluppato con metodologia BIM	ACCOLTA
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3	18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21	15-set-24	30-mar-24		18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21	15-set-24	15-mar-25	Il collaudo tecnico amministrativo è emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Refuso materiale nell'inserimento della data di Collaudo in sede di approvazione del primo PIAO	ACCOLTA
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3	06-lug-21	15-ott-23	29-feb-24	30-apr-24	31-lug-24	01-set-24	30-set-26	30-apr-27	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL	06-lug-21	15-ott-23	29-feb-24	30-apr-24	31-lug-24	02-set-24	30-set-26	30-apr-27	Il 1 settembre è domenica. La consegna lavori sarà effettuata nel rispetto dei tempi previsti - è probabile che non venga emesso un SAL, stante la fisiologica scarsa produttività iniziale dei cantieri edilizi, ma sia richiesta dall'appaltatore l'anticipazione contrattuale - SI CHIEDE DI STRALCIARE LA PREVISIONE DELL'EMISSIONE DI 1 SAL	ACCOLTA
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi adeguamento antisismico scuola elementare D'Orlandi (M2C4 - Investimento 2.2)	4_2	24_4_2_7	03-nov-20	20-set-22	20-dic-22	30-dic-22	06-mar-23	07-apr-23	29-feb-24	30-ago-24		03-nov-20	20-set-22	20-dic-22	30-dic-22	06-mar-23	07-apr-23	10-apr-24	30-ago-24	In data 23.12.2023 il Direttore Lavori ha sospeso le lavorazioni di cui trattasi (termine ultimazione lavori previsto contrattualmente al 01.01.2024) allo scopo di redigere una perizia di assestamento senza aumento della spesa; le lavorazioni che interessano la struttura si sono di fatto concluse prima del 31.12.2023 - la perizia di variante di cui trattasi è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 166 del 29.01.2024; la ripresa dei lavori è stata data il 01.04.2024 e le lavorazioni si sono concluse nei successivi 10 giorni successivi	NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO
7814	000	NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI (M5C2 - Investimento 3.1 - Cluster 1)	Nuova palestra scuola primaria Mazzini (M5C2 - Investimento 3.1 - Cluster 1)	4_2	24_4_2_8	03-nov-20	01-set-22	20-dic-22	30-dic-22	22-feb-23	21-apr-23	31-ago-24	15-mar-25		03-nov-20	01-set-22	20-dic-22	30-dic-22	22-feb-23	21-apr-23	13-set-24	15-mar-25	In conseguenza dell'approvazione della Perizia di Variante n. 2 la fine dei lavori viene ad essere rideterminata	ACCOLTA
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI (M4C1 - Investimento 3.3)	Ristrutturazione scuola media Fermi (M4C1 - Investimento 3.3)	4_2	24_4_2_9	17-dic-19	30-ago-22	20-dic-22	30-dic-22	21-feb-23	05-giu-23	31-dic-25	31-mar-26	Obiettivo 2024: emissione 3 SAL	17-dic-19	30-ago-22	20-dic-22	30-dic-22	21-feb-23	05-giu-23	31-dic-25	31-mar-26	Si chiede di ridurre l'obiettivo a 2 SAL. Il SAL 1 è stato emesso il 05/06/2024 - è probabile che solo un SAL 2 sia emesso entro l'anno in relazione alla redazione della seconda perizia di variante	NON ACCOLTA
8076		NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA (MATERNA E NIDO) IN VIA ADIGE (M5C2 - Investimento 2.1)	NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA (MATERNA E NIDO) IN VIA ADIGE (M5C2 - Investimento 2.1)	4_1	24_4_2_6	07-feb-23	31-dic-23	31-mar-24	23-feb-23	09-giu-23	30-apr-24	30-set-25	31-mar-26	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL	07-feb-23	28-dic-23	30-mag-24	23-feb-23	09-giu-23	30-mag-24	11-ott-25	31-mar-26	Le integrazioni richieste dai verificatori per l'approvazione del progetto esecutivo (si ricorda che trattasi di appalto integrato) hanno portato ad uno slittamento dei tempi di consegna lavori. Il ritardo è stato in parte mitigato con una consegna lavori parziale, effettuata in data 4 Aprile 2024, dopo aver approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione in data 29 Marzo 2024. La data di collaudo del 31 Marzo 2026 resta invariata (trattasi di opera con condizionalità PNRR).	NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO
5243	C	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	1_5	24_1_8_4			30-giu-24	30-gen-25	01-giu-25	01-set-25	01-set-28	01-mar-29				30-ott-25	31-gen-26	01-lug-26	01-set-26	01-set-28	01-mar-29	Chiesta devoluzione contributo regionale giusta nota PG/U 73126/2024, 73177/2024, 73155/2024 del 10/05/24 per complessivi € 1.997.600,00 necessaria al finanziamento della spesa per il completamento; ancora in attesa di definizione da parte dell'Amministrazione Regionale	ACCOLTA
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	1_5	24_1_8_4			30-ott-24	30-gen-25	01-giu-25	01-set-25	01-set-28	01-mar-29				31-dic-24	28-feb-25	30-giu-25	01-set-25	01-set-26	01-mar-27	Con D.D. n. cron. 2226 del 23/07/24, il rapporto contrattuale con l'appaltatore è stato risolto in danno. Sono ora in corso le procedure per determinazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti. In conseguenza si rende necessario, prima del riappalto, procedere alla redazione del progetto di completamento.	ACCOLTA
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO (M5C2 - Investimento 2.1)	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	1_5	24_4_2_4	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23	30-set-25	31-mar-26	Obiettivo 2024: emissione n. 3 SAL	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23	01-apr-26	30-set-26	Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi e rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili che causeranno inevitabilmente uno scostamento del termine di fine lavori al momento non compiutamente definibile e che per la quota parte del finanziamento di rigenerazione urbana è stata concessa una proroga al termine di collaudo dell'opera a tutto il 30/09/26, si adegua in tal senso il cronoprogramma anche per quanto riguarda la previsione di ultimazione dei lavori.	ACCOLTA

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								Note	PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
8112	000	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	9_2	24_1_6_6	28-mar-23	30-giu-24	15-set-24	15-nov-24	28-feb-25	02-mag-25	02-mag-27	02-nov-27		28-mar-23	31-dic-24	15-mar-25	15-mag-25	31-ago-25	31-ott-25	31-ott-27	30-apr-28	Mediante Determinazione N. cron. 2280 del 28/07/2024 è stato stabilito di estendere il servizio tecnico di progettazione e direzione lavori a seguito dell'ottenimento dell'ulteriore contributo di 986.662,30 € per il completamento dell'opera (il cui importo ammonta complessivamente a 3.586.662,30 €). Essendo stata superata la soglia di 150.000,00 € per il servizio in oggetto, sono stati avviati gli ulteriori controlli di legge che si prevede di completare entro la fine di settembre 2024. Conseguentemente tutto il cronoprogramma è posticipato e dilatato per la maggior complessità dell'opera.	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO (accolta per fasi successive)
8182	B	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	14_2	24_4_2_17	29-nov-22	30-giu-24	30-ago-24	01-ott-24	30-gen-25	01-mar-25	30-dic-25	30-mar-26		29-nov-22	20-set-24	22-nov-24	02-dic-24	04-apr-25	05-mag-25	28-feb-26	30-mar-26	L'annullamento dell'aggiudicazione relativa ai Servizi di ingegneria ed architettura per vicende non ascrivibili e non imputabili alla Stazione appaltante e la nuova aggiudicazione per la realizzazione del Progetto Definitivo/Esecutivo hanno portato ad un ritardo complessivo di 5 mesi. Si propone pertanto una rimodulazione del cronoprogramma pur nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO; ACCOLTA PER FASI DALL'ESECUTIVO IN POI
8162	000	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	12_4	24_4_2_18	31-dic-22	30-giu-24	30-giu-24	31-dic-23	28-feb-24	30-lug-24	30-set-25	31-dic-25	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL	31-dic-22	31-ott-24	31-ott-24	31-dic-23	11-mar-24	30-nov-24	31-ott-25	31-gen-26	Determinazione proroga consegna elaborati n.958 del 08/07/2024 per indagini strutture e materiali. Riconstrate criticità progettuali. Esigenza di modifiche strutturali in esito a revisioni Collaudatore statico. Probabile necessità ulteriori modifiche a recepimento verbali verifica. Eliminare quindi anche obiettivo di 1 SAL	NON ACCOLTA, PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO accolta per fasi successive
8163	000	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	12_4	24_4_2_16	31-dic-22	30-mag-24	30-mag-24	30-lug-24	30-nov-24	31-dic-24	31-dic-25	30-mar-26		31-dic-22	23-lug-24	23-lug-24	28-lug-24	30-nov-24	31-dic-24	31-dic-25	30-mar-26	Ritardi su cronoprogramma causati da aggiornamenti progettuali richiesti in sede di verifica e alla necessità di aggiornamento dei prezzi in ottemperanza al nuovo prezzario FVG (luglio 2024); tali eventi hanno comportato la traslazione della data di approvazione del progetto DEFINITIVO ESECUTIVO.	NON ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO; accolta per fasi successive
8173	000	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	12_4	24_4_2_15	31-dic-22	30-giu-24	30-giu-24	31-dic-23	28-feb-24	30-lug-24	30-set-25	31-dic-25	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL	31-dic-22	31-ott-24	31-ott-24	31-dic-23	11-mar-24	30-nov-24	31-ott-25	31-gen-26	Con determinazione n.958 del 08/07/2024 è stata concessa una proroga per la consegna degli elaborati progettuali in relazione alla situazione emersa a seguito di una campagna di indagini sulle strutture e sui materiali che ha evidenziato delle sensibili differenze rispetto a quanto ipotizzava il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (appalto integrato). Esigenza di modifiche strutturali in esito a revisioni del Collaudatore statico. Si propone pertanto una revisione del cronoprogramma pur nel rispetto dei termini conclusivi dettati dal finanziamento PNRR. Eliminare quindi anche obiettivo di 1 SAL	NON ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO
8172	000	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (M5C1 - Investimento 1.1)	Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego (PNRR: M5C1 - Investimento 1.1)	1_5	24_4_2_3	30-apr-24	30-gen-25	30-gen-25	30-giu-24	30-ott-24	28-feb-25	30-nov-25	28-feb-26		06-ago-24	31-dic-24	31-dic-24	15-set-24	30-nov-24	31-gen-25	15-dic-25	31-mar-26	Ritardi su cronoprogramma causati da aggiornamenti progettuali richiesti in sede di verifica del PFTE che sarà posto a base di gara e alla necessità di aggiornamento dei prezzi in ottemperanza al nuovo prezzario FVG 2024 (luglio 2024); rimodulazione delle scadenze intermedie pur nel rispetto dei target finali (opera PNRR)	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO; ACCOLTA PER AGGIUDICAZIONE
8226	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	1_5	24_1_8_4	30-apr-24	30-gen-25	30-gen-25	30-giu-24	30-ott-24	28-feb-25	31-dic-25	30-giu-26		06-ago-24	31-dic-24	31-dic-24	15-set-24	30-nov-24	31-gen-25	15-dic-25	31-mar-26	Ritardi su cronoprogramma causati da aggiornamenti progettuali richiesti in sede di verifica del PFTE che sarà posto a base di gara e alla necessità di aggiornamento dei prezzi in ottemperanza al nuovo prezzario FVG 2024 (luglio 2024); rimodulazione delle scadenze intermedie	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO ACCOLTA PER AGGIUDICAZIONE
8108	000	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SAN DOMENICO - LOTTO 1 (M5C2 -Investimento 2.3)	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (M5C2 - Investimento 2.3)	8_2	24_4_2_19	16-mar-21	01-ago-23	15-ott-23	Invitalia	Invitalia	17-dic-23	30-set-25	31-mar-26	Obiettivo 2024: emissione 3 SAL	16-mar-21	01-ago-23	05-dic-23	Invitalia	Invitalia	19-dic-23	06-feb-26	31-mar-26	La consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 22/04/2024 a seguito del completamento delle operazioni di bonifica amianto, la data prevista per la conclusione dei lavori è il 06/02/2026. Il collaudo delle opere dovrà avvenire entro il 31/03/2026 in quanto PNRR	ACCOLTA

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								Note	PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1	13-dic-22	31-mar-24	31-dic-24	28-feb-25	31-mag-25	31-lug-25	31-lug-26	31-gen-27		13-dic-22	03-set-24	31-dic-24	28-feb-25	31-mag-25	31-lug-25	31-lug-26	31-gen-27	La procedura espropriativa è partita in data 19.01.2024. Ciò nonostante, a causa delle osservazioni del privato e delle modifiche che si sono conseguentemente rese necessarie, il progetto definitivo verrà approvato nella giunta del 3 settembre pv anziché il 30/06 previsto. Si chiede pertanto di tenere in considerazione tale problematica nella valutazione del ritardo, non dovuto all'ufficio Impianti Sportivi.	NON ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO COMUNQUE NESSUN SLITTAMENTO DAL 2024 AD ANNI SUCCESSIVI
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1	07-giu-22	30-giu-24	30-set-24	31-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	30-giu-26	31-dic-26		07-giu-22	31-ott-24	31-gen-25	30-apr-25	31-lug-25	31-ott-25	31-ott-26	30-giu-27	Il 10/06 si segnalò la seguente situazione: Il progetto definitivo non è stato ancora redatto in via definitiva in quanto: 1) l'assessore di riferimento ha proposto una modifica progettuale condivisa con le società sportive che è stata recepita dal professionista; 2) tale proposta è stata condivisa con Federcalcio, proprietaria dell'area, la quale ha sollevato obiezioni sostanziali; 3) l'ufficio ha ridisegnato il progetto e attualmente stiamo aspettando il parere ufficiale di Federcalcio che non ha ancora risposto. Appena avremo una risposta ufficiale provvederemo ad aggiornare il progetto con il professionista (in modo da NON dover pagare ulteriormente il servizio). A questo punto si renderà necessario acquisire i pareri (VVF, CONI ed Edilizia Privata) per i quali è necessario almeno un mese. Pertanto atteso che: - prevediamo di ricevere il parere di Federcalcio entro la fine di giugno; - dare un mese e mezzo al professionista; - un mese per ottenere i pareri di VVF, CONI ed Edilizia Privata; Sarà necessario spostare la data a fine ottobre. Alla data del 23/08 il progetto è stato ulteriormente modificato in seguito alle richieste dell'assessore di riferimento e dell'incontro con Federcalcio. La nota di assenso di Federcalcio è arrivata appena il 01/08/2024. Si conferma la necessità di spostare il Progetto Definitivo a fine ottobre.	accolta
8042	000	Riqualificazione complessiva impianto sportivo di Via Basiliano (Bepi Rigo)	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1		30-giu-24	30-set-24	31-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	30-giu-26	31-dic-26			30-set-24	31-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	30-set-25	30-set-26	31-mar-27	Il 10/06 si segnalò quanto segue: il progetto definitivo è stato redatto ed è stato consegnato per i relativi controlli all'ufficio in data 06.06.2024, atteso che il professionista ha aggiornato il progetto in seguito alle modifiche richieste che hanno sconvolto completamente le previsioni iniziali di cui al PFTE già approvato. Si rende pertanto necessario acquisire i pareri di VVF, CONI ed Edilizia Privata oltre che l'autorizzazione Paesaggistica. E' già stata avviata la richiesta per l'autorizzazione Paesaggistica e per il CONI e sono in fase di richiesta gli altri pareri, per i quali si necessita di almeno un mese. Considerato che l'intero ufficio deve smaltire le ferie correnti e che la pratica deve essere poi gestita dal Servizio Amministrativo Appalti che si trova attualmente con una persona in meno nell'ufficio di riferimento si chiede di posticipare la scadenza.	non accolta viste le motivazioni
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Valorizzazione delle aree verdi	9_2	24_1_6_10	03-ott-20	31-ott-22	31-ott-22	13-mar-23	22-mag-23	29-feb-24	31-lug-24	31-gen-25		03-ott-20	31-ott-22	31-ott-22	13-mar-23	22-mag-23	19-feb-24	31-ott-24	31-gen-25	La ditta ha chiesto una proroga dei lavori il giorno 16/07/2024 portando la fine lavori al 31/10/2024. La proroga è stata concessa in virtù delle: condizioni meteo avverse; - mancanza stipula contrattuale; - danneggiamenti subiti in canitere causa numerosi vandalismi.	ACCOLTA: PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO PERO' SI RIFERISCE AD EVENTO ACCADUTO A META' LUGLIO; INOLTRE NESSUN SLITTAMENTO DAL 2024 AD ANNI SUCCESSIVI

Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								Note	PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo				
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:		Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:				
						0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02		0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02				
7911	C	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	16-nov-21	22-nov-22	22-nov-22	21-mar-23	17-apr-23	26-giu-23	30-apr-24	31-lug-24		16-nov-21	22-nov-22	22-nov-22	21-mar-23	17-apr-23	26-giu-23	28-giu-24	09-ago-24	E' stata approvata una perizia di variante che proroga la fine lavori di 90 giorni, perizia approvata con Delibera di Giunta 21/03/2024	ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO MA CONSEGUENTE AD UNA DELIBERA DI GIUNTA GIA' APPROVATA		
8117	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	28-feb-24	30-mag-24	30-lug-24	30-set-24	31-dic-25	28-feb-25	28-feb-26	31-mag-26		31-dic-24	30-mag-25	30-set-25	31-ott-25	28-feb-26	30-mar-26	30-ott-26	31-dic-26	Progetto verificato e validato 21/12/2023. Concluso iter preliminare per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - ufficio espropri e urbanistica in difficoltà con le pratiche da evadere per mancanza di personale. L'edizione 2024 del prezzario Regionale dei LLPP è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 1001 del 04 luglio 2024 – E' stato necessario rivedere i prezzi. Il progetto è pronto e si sta predisponendo il rapporto per approvazione PFTE in giunta + consiglio che fa variante urbanistica	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO (accolta per tempistiche previste successivamente)		
8086	000	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA NARDINI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	08-feb-22	02-mar-23	02-mar-23	15-feb-23	15-mar-23	15-mar-24	31-lug-24	31-ott-24		08-feb-22	02-mar-23	02-mar-23	15-feb-23	15-mar-23	15-mar-24	30-set-24	31-dic-24	Approvata Variante DIM 1461 DEL 23/05/2024 che proroga la fine lavori di 30 giorni, problemi con la fornitura dei pali in calcestruzzo (è stato verificato che la ditta li ha ordinati per tempo - il fornitore ha avuto difficoltà), attualmente sono in corso e si prevede di terminarli entro il mese di settembre - SONO RISPETTATI I TERMINI CONTRATTUALI	ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO MA CONSEGUENTE AD UNA DELIBERA DI GIUNTA GIA' APPROVATA		
8083	000	MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO (Poscolle Canciani Battisti Cortazzis Petracco Palladio)	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	05-ott-21	13-giu-23	13-giu-23	31-dic-23	15-mar-24	15-apr-24	31-dic-24	31-mar-25		05-ott-21	13-giu-23	13-giu-23	31-dic-23	28-feb-24	15-apr-24	30-mag-25	31-ago-25	I commercianti della zona centro (Poscolle-Canciani-XX settembre-Battisti) hanno chiesto all'amministrazione con raccolta firme di rifare il porfido nei primi mesi del 2025 in modo da non compromettere i fatturati nel periodo natalizio. Solo via Battisti verrà porfidiata dopo il Friuli Doc ma entro l'11 novembre. Si propone la fine lavori per giugno 2025 per i seguenti motivi: assecondare le richieste dei commercianti, Friuli doc, Natale, temperature, lavori extra CAFCA-AMGA etc.. La rimodulazione viene chiesta per giugno 25 anche perché, rispetto alla conferenza dei servizi, il CAFCA e l'Amga hanno ad oggi la necessità di intervenire su tutte le utenze presenti.	DECISIONE POLITICA		
8084	000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO STRADALE (MOTTA)	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	24-mag-22	10-ott-23	30-apr-24	30-giu-24	30-set-24	30-ott-24	30-set-25	31-dic-25	Nessun SAL da emettere entro il 31/12/2024	24-mag-22	10-ott-23	30-lug-24	30-ago-24	31-dic-24	01-feb-25	15-set-26	31-dic-26	Il progetto ha subito modifiche ed integrazioni (anche sulla base dei suggerimenti pervenuti dal Criba) e sulla base delle esigenze emerse recentemente (Via Bersaglio ad esempio con ordinanza di rimozione della sosta ora è stata inserita completamente in quest'opera per migliorarne la fruibilità) la delibera di Giunta che ha modificato il QE è del 22/05/2024 - ora il progetto è in corso di verifica e validazione e successivamente si procederà alla sua approvazione e messa in gara - VA RIAPPROVATO IN GIUNTA PER VIA DELL'AGGIUNTA DI VIA BERSAGLIO E DEI 100 MILA E AGGIUNTIVI - L'edizione 2024 del prezzario Regionale dei LLPP è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 1001 del 04 luglio 2024 - E' STATO NECESSARIO RIVEDERE I PREZZI NOTE: «a seguito di ulteriori approfondimenti, valutazioni ed analisi dei luoghi oggetto di intervento, l'Amministrazione ha deciso di ampliare l'intervento relativo all'ambito di via Bersaglio modificando il profilo del marciapiede est al fine di allargare la sede stradale, onde consentire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e conservando il maggior numero di stalli per la sosta dei veicoli; inoltre, si è deciso di estendere l'opera di eliminazione delle barriere architettoniche fino alla fermata del trasporto pubblico locale in via Caneva, allargando il marciapiede per consentire al mezzo del T.P.L. l'accostamento per la salita e discesa in sicurezza dei passeggeri; «a fronte delle maggiori spese per l'estensione dell'ambito di via del Bersaglio, si è reso necessario stralciare il previsto intervento di eliminazione delle barriere architettoniche lungo il perimetro del Parco della Rimembranza fino all'attraversamento di via Armando Diaz; «infine, in previsione della modifica della viabilità lungo l'asse di via Teobaldo Ciconi, piazzale Unità d'Italia, via Ciro di Pers e via Giuseppe Tullio oggetto di variazione del Piano della Mobilità Sostenibile, è stato deciso di stralciare l'intervento approvato con il progetto definitivo relativo all'ambito di via Tullio	ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO MA CONSEGUENTE AD UNA DELIBERA DI GIUNTA GIA' APPROVATA		
8177	000	RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IN AMBITO URBANO PRESSO IL CANALE LEDRATAGLIAMENTO	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_8	24_1_2_8	23-mag-23	17-ott-23	17-ott-23	26-ott-23	31-mar-24	15-apr-24	15-set-24	31-dic-24		23-mag-23	17-ott-23	17-ott-23	26-ott-23	27-mar-24	13-giu-24	31-dic-24	31-mar-25	Approvata perizia di variante con DG 341 del 09/07/2024 - i lavori complementari, necessari per lavorare in sicurezza in presenza di acqua sono stati aggiudicati e sono in corso le verifiche. I lavori principali subiranno una sospensione dei termini per la fornitura e posa di pali a elicca per consolidare argine e mettere in asciutta l'area di cantiere - i tempi dipendono anche dall'arrivo dei materiali. I controlli porteranno via tutto il mese di agosto, per il 20 settembre (meteo permettendo) dovrebbero essere terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'argine e riavviati i lavori principali	ACCOLTA SOLO PER DATA FINE LAVORI: RIGUARDO A CONSEGNA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA E' DOPO TERMINE PREVISTO PER CONSEGNA; IN LUGLIO PERO' APPROVATA DELIBERA GIUNTA		
8171	000	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO PIAZZALE CAVEDALIS	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	19-set-23	01-mar-24	01-mar-24	31-mar-24	30-mag-24	15-lug-24	15-mar-25	15-giu-25	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL	19-set-23	30-mar-25	30-mar-25	01-giu-25	30-set-25	30-ott-25	30-giu-27	30-set-27	In data 26.01.2024 si è tenuto un colloquio informale con i funzionari della Soprintendenza a seguito del quale il progetto è stato sostanzialmente modificato su loro richiesta (non utilizzare la parte sottostante la torre come percorso pedonale, non potendolo rendere accessibile se non con interventi reversibili) questo ha portato a dover ridisegnare gli attraversamenti ciclo pedonali e le intersezioni tra i flussi veicolari. In data 11.03.2024 è stata richiesta alla Soprintendenza autorizzazione per la parte di intervento rientrante nell'ambito Centro Città in base all'art. 21 e seguenti del D.Lgs 42/2004. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 120 gg ovvero entro il giorno 11.07.2024. Alla data del 22.08.2024 non è arrivata alcuna comunicazione dalla Soprintendenza. Altra problematica che ha portato ad una dilatazione dei termini è data dal cantiere Ex Dormish e da difficoltà nel reperire informazioni dalla Danieli relative alle aree in cui i due interventi si sovrappongono/intersecano con zone promiscue (area pedonale via Bassi con relativo attraversamento pedonale, ponticello fronte via Miescio e sistemazione dell'attraversamento pedonale, etc...). Tali incertezze non danno la possibilità di approfondire e dettagliare aspetti determinanti/significativi del progetto. La proprietà Masotti e la Danieli hanno inoltre definito di recente come realizzare il confine tra le proprietà, fermo anch'esso per uno scambio con la soprintendenza che tutela la Villa. Inoltre a seguito della variazione di bilancio di agosto, l'importo a quadro aumenterà di € 400.000,00 per cui dovrà essere fatta una revisione progettuale sostanziale. Non si esclude la necessità di dover ripresentare il progetto alla Soprintendenza e l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi, con ulteriore prolungamento dei tempi.	NON ACCOLTA PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO (accolta per tempistiche previste successivamente); IN GENNAIO SOPRINTENDENZA HA PERO' RICHIESTO MODIFICA		
8224	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2024	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5	15-gen-24	30-mar-24	15-mag-24	15-giu-24	15-set-24	30-set-24	31-mar-25	30-giu-25	Nessun SAL da emettere entro il 31/12/2024	\	30-nov-24	30-nov-24	15-dic-24	15-feb-25	15-apr-25	15-set-25	15-dic-25	Trattandosi di manutenzione straordinaria, si è deciso di saltare la fase di progettazione di fattibilità (DocFAP approvato il 19.12.2023, DIP approvato il 25.01.2024). I saggi ante opera sono stati eseguiti e in data 05/08/2024 è stato dato l'avvio alla progettazione (45 gg). Entro il 19.09.2024 il professionista trasmetterà il progetto per l'indizione della conferenza dei Servizi. La verifica sul professionista in fase di aggiudicazione hanno richiesto più tempo del previsto e pertanto è necessario slittare il cronoprogramma. Si rimanda anche a motivazioni trasmesse via mail in data 6/6/2024 in cui si richiavano i seguenti carichi di lavori non previsti per l'ufficio competente: Parcheggi in struttura (ad esempio via Aquileia/viale Ungheria utilizzo caserma), Elaborati del DUP, Progetti europei, Via Laipacco, Nodo "Centro studi" (prima nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazzale Cavedalis e successivamente in relazione ai problemi esistenti su viale Cadore, ai nodi presenti e alle diverse utenze/esigenze del quadrante), riqualificazione del Quartiere Magnolie, Partecipazione bando PolTo, Situazione del Cavalcavia Simonetti (verifica dell'interesse culturale, scelta della tipologia di barriera di sicurezza da installare, la tipologia di monitoraggio da eseguire, incontri con regione per richiesta contributi, istruttoria), Piazza Garibaldi	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO (in giugno mail a cdg su problematiche che avrebbero ritardato rispetto a cronoprogramma, ACCOLTA PER TEMPISTICHE PREVISTE SUCCESSIVAMENTE)		
8223	000	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' DI VIA VENETO IN LOCALITA CUSSIGNACCO	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_6	24_1_2_6	01-ago-23	30-apr-24	30-apr-24	30-giu-24	30-set-24	30-ott-24	30-giu-25	30-set-25	Nessun SAL da emettere entro il 31/12/2024	01-ago-23	30-set-24	30-set-24	30-nov-24	30-gen-25	30-mar-25	30-nov-25	01-mar-26	Il progetto in origine prevedeva la totale sostituzione dello scatolare. A seguito di studio e analisi dello Studio di Fattibilità, il professionista ha optato per la sostituzione della soletta di copertura del canale per il tratto che interseca con la strada. L'assessore ha voluto chiedere al progettista delle ipotesi per riaprire la roggia e questo ha allungato i tempi per la progettazione. 17.01.2024 Incontro con il professionista che opta per la sola sostituzione della soletta di copertura del canale, in luogo della totale sostituzione, con conseguente riduzione dei costi dell'intervento primario. Per tal motivo è stato necessario rivedere il progetto nel suo insieme per risolvere anche una serie di problematiche di sicurezza stradale e di riqualificazione dell'area nel suo complesso con necessità di aumentare l'area da rilevare. In febbraio vengono contattati gli Enti gestori dei sottoservizi per una verifica preliminare sulle varie reti che intersecano il canale per capire come risolvere le interferenze, e i problemi di quote rilevati (in particolare AcegasApsAmga, Telecom, Hera Luce). A fine marzo il professionista trasmette i primi elaborati relativi al superamento delle Barriere Architettoniche che sono stati più volte revisionati e corretti. Il progetto è stato Presentato alla Commissione Locale Paesaggio che in data 15.04.24 ha rilasciato l'autorizzazione. Arrivata l'integrazione del rilievo e la proposta del professionista sugli attraversamenti in via Veneto/via Vicenza, a seguito di istruttoria si sono rilevate alcune problematiche che hanno portato alla necessità di effettuare ulteriori sopralluoghi e verifiche dello Studio di Fattibilità. La conferenza dei Servizi si è conclusa in data 18.06.24 ed è stato necessario rimodulare alcuni aspetti del progetto a seguito delle prescrizioni dei vari enti. Si rimanda anche a motivazioni trasmesse via mail in data 6/6/2024 in cui si richiavano i seguenti carichi di lavori non previsti per l'ufficio competente: Parcheggi in struttura (ad esempio via Aquileia/viale Ungheria utilizzo caserma), Elaborati del DUP, Progetti europei, Via Laipacco, Nodo "Centro studi" (prima nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazzale Cavedalis e successivamente in relazione ai problemi esistenti su viale Cadore, ai nodi presenti e alle diverse utenze/esigenze del quadrante), riqualificazione del Quartiere Magnolie, Partecipazione bando PolTo, Situazione del Cavalcavia Simonetti (verifica dell'interesse culturale, scelta della tipologia di barriera di sicurezza da installare, la tipologia di monitoraggio da eseguire, incontri con regione per richiesta contributi, istruttoria), Piazza Garibaldi	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO (in giugno mail a cdg su problematiche che avrebbero ritardato rispetto a cronoprogramma ACCOLTA PER TEMPISTICHE PREVISTE SUCCESSIVAMENTE)		
8260	000	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERIFERIE (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - Investimento 2.2)	10_5	24_4_2_12	19-dic-23	31-mag-24	31-mag-24	30-giu-24	01-set-24	TARGET PNRR 15/09/2024	30-giu-25	30-set-25	Obiettivo 2024: emissione 1 SAL FINE LAVORI TARGET PNRR 31/12/2026 COLLAUDO TARGET PNRR 31/03/2027	19-dic-23	21-ago-24	21-ago-24	26-ago-24	TARGET EX PNRR 15/09/2024	30-ott-24	30-set-25	31-dic-25	Il target PNRR è cambiato, ora l'Opera rientra tra le PICCOLE OPERE FINANZIATE CON FONDI MIT con aggiudicazione entro il 15/09/2024 - si chiederà rimodulazione per consegna lavori al 30/10/2024 L'edizione 2024 del prezzario Regionale dei LLPP è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 1001 del 04 luglio 2024 - E' stato necessario rivedere i prezzi. Il lavoro sarà un affidamento diretto visti gli importi e le scadenze ministeriali da rispettare. Ci sono stati dei problemi con il progettista a cui è stato scritto più volte ed è stata pertanto avviata la penale	PROPOSTA VARIAZIONE RICEVUTA DOPO TERMINE PREVISTO COMunque NESSUN SLITTAMENTO DAL 2024 AD ANNI SUCCESSIVI (accolta per tempistiche previste successivamente)		
8304	000	ASFALTATURE MEDIA ENTITA' ANNO 2024	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	10_5	24_1_2_5										14-mag-24	31-ago-24	01-set-24	30-set-24	31-dic-24	01-mar-25	30-apr-25	31-lug-25	SI CHIEDE DI INSERIRE QUEST'OPERA NUOVA - PROCEDURA NEGOZIATA	ACCOLTA		

Nuovi obiettivi di performance

DEL LONGO EROS

Responsabile della Struttura Organizzativa:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Obiettivi Di Struttura

Anno	2024
Responsabile	DEL LONGO EROS
Servizio	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Obiettivo Di Struttura	PROGETTO "IL RISPETTO DELLE DONNE"
Descrizione	Promuovere la realizzazione di azioni in materia di cultura del rispetto, della parità dei diritti e dell'autonomia della donna all'interno delle comunità straniere.
Indice di rilevanza	0,1
Note	
Tipologia	
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	24.04.01.01
Missione/Programma	12.04

Fase :	Progetto "Il rispetto delle donne"	Peso : 100
---------------	------------------------------------	-------------------

Descrizione: Il progetto prevede l'avvio di una attività, da svolgere in contesto scolastico, tesa a promuovere nelle nuove generazioni la cultura del rispetto, della parità dei diritti e dell'autonomia della donna a prescindere dalla famiglia o dall'etnia di provenienza: affidamento del servizio

Fine Prevista: 31/12/2024

Indicatore: ON/OFF **Target:** 1,00