

# **Proposte di modifica al Piano della Performance 2025/27**

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: **2025**

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
AVVOCATURA	Miglioramento dell'attività ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.
AVVOCATURA	Valutazione in termini economici proposte di transazione		Sostituire con l'obiettivo proposto "Pareri su questioni giuridiche, in base alle richieste dei Servizi comunali"	Proposta della nuova dirigente incaricata dall'Avvocatura	Accolta: Si propone di lasciare l'obiettivo e di assegnarlo solo all'Avv. Martinuzzi portando la data fine fase e obiettivo al 30/04/2025 e il target dell'indicatore della fase a 1.
AVVOCATURA	Monitoraggio contenzioso pendente con riflessi sul bilancio		Sostituire con l'obiettivo proposto "Attività di recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di cui è parte il Comune di Udine"	Proposta della nuova dirigente incaricata dall'Avvocatura	Accolta: Si propone di lasciare l'obiettivo e di assegnarlo solo all'Avv. Martinuzzi portando la data fine fase e obiettivo al 30/04/2025 e il target dell'indicatore della fase a 1.
AVVOCATURA	Partecipare ai percorsi di formazione programmati		Riformulare titolo e descrizione dell'obiettivo individuale assegnato all'avv. Massari come segue "Partecipazione a percorsi formativi" senza "programmati".	Per la dirigente sarà molto difficile riuscire a fare anche i corsi programmati visto che la formazione utile alla professione deve essere effettuarla tramite l'Ordine degli Avvocati che richiede una formazione obbligatoria annuale.	Non accolta in quanto è necessario partecipare anche ai corsi programmati dall'amministrazione per i dirigenti
AVVOCATURA	Pareri su questioni giuridiche, in base alle richieste dei Servizi comunali		Nuovo obiettivo in sostituzione di "Valutazione in termini economici proposte di transazione"	Proposta della nuova dirigente incaricata dell'Avvocatura	Accolta parzialmente, si propone di inserire come indicatore: N. medio giorni lavorativi per il rilascio dei pareri con target <=5
AVVOCATURA	Attività di recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di cui è parte il Comune di Udine		Nuovo obiettivo in sostituzione di "Monitoraggio contenzioso pendente con riflessi sul bilancio"	Proposta della nuova dirigente incaricata dell'Avvocatura	Accolta
SEGRETERIA GENERALE	Miglioramento dell'Attività Ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Servizio di Luce Votiva-Dichiarazione di fattibilità e pubblica utilità (Servizio di riferimento Servizio Verde Pubblico ed Impianti Sportivi)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi.	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi.	Si rimanda a quanto proposto sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi.
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Miglioramento dell'attività ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Civici Musei	Museo del Risorgimento - Rinnovo del percorso espositivo	Modificare la fase come segue: TITOLO: Museo del Risorgimento DESCRIZIONE: Progettazione del rinnovamento del percorso espositivo permanente del Museo del Risorgimento al quarto piano del Castello: Documento INDICATORE: ON/OFF TARGET: 1	È stata accertata, allo stato attuale, l'impossibilità di procedere all'utilizzo degli attuali spazi del Museo del Risorgimento, stante l'elevata concentrazione di gas radon; il datore di lavoro ha infatti comunicato al Servizio l'esito della campagna di rilevamento del gas radon nelle varie sedi comunali e nello specifico, per quanto qui di interesse, nel Castello di Udine, sede dei civici musei. Il monitoraggio ha evidenziato la presenza del gas in misura tale da dover evitare lo stazionamento organizzato delle persone. Si ritiene pertanto di procedere con la progettazione del nuovo percorso espositivo in un'area del castello non interessata dal fenomeno, al quarto piano dell'edificio, ala est.	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Civici Musei	Azione POR FSR 2021/2027, a.2.2.2 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione_sala	Eliminazione fase	A seguito dell'incremento dei costi preventivati per la realizzazione dell'adeguamento tecnologico del salone del Parlamento in Castello, si rende necessario posticipare al 2026 la realizzazione di quanto previsto, per mantenere i limiti di spesa annui previsti dal progetto PR FESR 2021/2027 finanziato dalla Regione FVG con fondi comunitari	Accolta Portare a 20 il peso delle fasi "Sicurezza Civici Musei-Ampliamento sicurezza periodo estivo" e "Studio Marketing musei"
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Nuovo regolamento impianti sportivi	Spostare scadenza al 30/11/2025	Priorità alla gara di concessione del Palasport Carnera	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Creazione Consulta dello sport	Spostare scadenza al 30/11	Gara di concessione Palacarnera e Palapattinaggio	Accolta

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Creazione Consulta dello sport	Sostituire la fase attualmente indicata con la seguente fase: "Creazione forum permanente delle associazioni sportive del Comune di Udine";  sostituire la relativa descrizione attualmente indicata con la seguente descrizione: "Creazione forum permanente delle associazioni sportive del Comune di Udine per confronto sulle tematiche di interesse: Presentazione proposta organizzativa alla Giunta".	Si ritiene il termine "Forum" più attinente all'iniziativa (su indicazione dell'Assessora Chiara Dazzan)	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Operatività Consulta dello sport	Spostare scadenza al 31/12/2025	Gara di concessione Palacarnera e Palapattinaggio	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Operatività Consulta dello sport	Sostituire la fase attualmente indicata con la seguente fase: "Operatività forum permanente delle associazioni sportive del Comune di Udine";  sostituire la relativa descrizione attualmente indicata con la seguente descrizione: "Rendere operativo il forum permanente delle associazioni sportive del Comune di Udine.	Si ritiene il termine "Forum" più attinente all'iniziativa (su indicazione dell'Assessora Chiara Dazzan)	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Concessione del Palasport Carnera		Si propone nuovo obiettivo di struttura	Decisione G.C. di esternalizzare gestione Carnera mediante concessione di servizi	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Digitalizzazione ed efficientamento dei Servizi demografici	Progetto ANSC (Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile)	Variazione della scadenza: Passaggio all'ANSC a marzo 2026. La fase per il 2025 rimane: termine dei test di sviluppo e di approntamento delle postazioni	Richiesta proroga dalla sw house per consentire un affiancamento dedicato al comune di Udine	Accolta: Sostituire l'indicatore con ON/OFF e il target con 1. Portare data fine fase al 31/12/2025

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Digitalizzazione ed efficientamento dei Servizi demografici	Pratiche di cittadinanza	Modificare la descrizione della fase come segue: Scrittura delle procedure per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis e dell'acquisto di cittadinanza previste con L. 91/92 alla luce delle importanti modifiche introdotte dalla L. 74/2025: definizione scritta delle procedure, lato ufficio e lato cittadino.	La Legge 74/2025 ha introdotto diverse novità relativamente alla limitazione del principio iure sanguinis alla discendenza in linea retta di secondo grado (genitori e nipoti), l'introduzione dell'obbligo di vincolo effettivo con l'Italia per la trasmissione della cittadinanza, la possibilità di riacquisto per ex cittadini nati o residenti in Italia tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, e la riduzione del requisito di residenza a due anni per i discendenti di cittadini italiani per nascita. L'impatto della normativa, però, non è solo sui riconoscimenti jure sanguinis, ma anche sulle casistiche previste dalla L. 91/92. Per questa ragione, anche alla luce delle nuove interpretazioni, vanno ridefinite le procedure e la modulistica da presentare al cittadino. Solo una volta ridefinite sarà possibile impostarle in un software gestionale	Accolta
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Utilizzo software GETO - GEPA	Utilizzo software GETO - GEPA	L'arch. Di Lena, la dott.ssa Di Benedetto e l'ing. Martini chiedono di modificare la descrizione della fase come segue: "Gestione autorizzazioni/concessioni pubblicità e suolo pubblico con software: utilizzo dell'applicativo in fase di test dal 01/10/2025" con indicatore ON/OFF.	Attualmente gli Uffici non adottano applicativi strutturati ma utilizzano sostanzialmente Word per redigere le proprie autorizzazioni ed Excel per gestire scadenze ed anagrafica. E' inoltre emersa una notevole eterogeneità nelle modalità di acquisizione dei dati delle istanze e nella predisposizione di tali documenti autorizzativi, diversità da ricondursi alle diverse tipologie di motivazioni sottostanti le richieste stesse e che possono avere iter operativi e tempistiche diversi, da cui discende la necessità, per i singoli uffici, di specifiche personalizzazioni dei modelli e delle relative modalità gestionali che necessitano di tempistiche più lunghe di quanto ipotizzato anche con contestuale verifica delle possibili integrazioni informatiche degli archivi e del materiale "digitale" attualmente in uso.	Accolta

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

**Anno:** 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Miglioramento dell'attività ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione Spazi Urbani	Riqualificazione Spazi Urbani	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Recupero edificio ex Percoto	Recupero edificio ex Percoto	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare con finalità culturale	Interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare con finalità culturale	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Museo del Risorgimento - Rinnovo del percorso espositivo (Servizio di riferimento Servizio Cultura e Istruzione)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Cultura e Istruzione	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Cultura e Istruzione	Si rimanda a quanto proposto sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Cultura e Istruzione
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	Su proposta del Segretario Generale è da eliminare l'obiettivo	Dal momento che l'unica opera collegata all'obiettivo non è monitorabile in quanto l'unica fase prevista per il 2025 è già stata realizzata nel 2024, l'obiettivo è da eliminare dal PIAO 2025 e da lasciarlo nel PIAO 2026	Dal momento che l'unica opera collegata all'obiettivo non è monitorabile in quanto l'unica fase prevista per il 2025 è già stata realizzata nel 2024, l'obiettivo è da eliminare dal PIAO 2025 e da lasciare nel PIAO 2026

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Promozione del lavoro nel Comune di Udine	Progetti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione	Si chiede di modificare l'obiettivo prevedendo come target l'approvazione della modifica di regolamento propedeutica l'attivazione della convenzione	La normativa prevede la necessità di introdurre una previsione regolamentare ad hoc prima della sottoscrizione	Accolta



## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Utilizzo software GETO - GEPA	Utilizzo software GETO - GEPA	La dott.ssa Di Benedetto e l'ing. Martini chiedono di modificare la descrizione della fase come segue: "Gestione autorizzazioni/concessioni pubblicità e suolo pubblico con software: utilizzo dell'applicativo in fase di test dal 01/10/2025" con indicatore ON/OFF.	Attualmente gli Uffici non adottano applicativi strutturati ma utilizzano sostanzialmente Word per redigere le proprie autorizzazioni ed Excel per gestire scadenze ed anagrafica. E' inoltre emersa una notevole eterogeneità nelle modalità di acquisizione dei dati delle istanze e nella predisposizione di tali documenti autorizzativi, diversità da ricondursi alle diverse tipologie di motivazioni sottostanti le richieste stesse e che possono avere iter operativi e tempistiche diversi, da cui discende la necessità, per i singoli uffici, di specifiche personalizzazioni dei modelli e delle relative modalità gestionali che necessitano di tempistiche più lunghe di quanto ipotizzato anche con contestuale verifica delle possibili integrazioni informatiche degli archivi e del materiale "digitale" attualmente in uso.	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Miglioramento dell'attività ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Ottimizzazione degli strumenti e dei sistemi funzionali al contrasto dell'illegalità	Controlli elettronici della velocità	Eliminare la fase	obiettivo non realizzabile perchè il MIT non ha sciolto la riserva sulla legittimità o meno degli strumenti perchè autorizzati ma non omologati	Accolta: Aggiungere 20 al peso di ognuna delle altre 2 fasi
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Rafforzare gli Ambulatori di quartiere	Riformulare la progettualità alla luce della sua evoluzione in sinergia con i soggetti del territorio (Punti salute): costituzione tavolo	Cancellare la fase per mancata attivazione della manifestazione di interesse e mancata definizione delle finalità degli ambulatori di quartiere	Modifica dell'incarico dirigenziale	Accolta: Assegnare peso 100 all'unica fase rimanente
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Città Sane	Pubblicazione del Profilo di salute ed evento di presentazione	Eliminare fase da riproporre eventualmente nel 2026	La ditta incaricata ha la scadenza del 31/12/2025 per la presentazione della documentazione	Accolta

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Interventi e contributi dei Servizi sociali del Comune - area inclusione: Favorire l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel tessuto sociale territoriale	Rafforzamento della rete istituzionale volta a valorizzare il sistema della tutela volontaria	Eliminare la fase riproponendola nel 2026	E' necessario attivare la Formazione del personale U.O. Accoglienza sull'istituto dell'affido familiare volto alla competente promozione e diffusione di tale istituto	Accolta parzialmente: si propone di sostituire la fase con la formazione del personale U.O. Accoglienza sull'istituto dell'affido familiare con indicatore ON/OFF
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Interventi e contributi dei Servizi sociali del Comune - area inclusione: Favorire l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel tessuto sociale territoriale	Costituzione di una rete territoriale	Modificare la descrizione della fase come segue: Adesione alla rete territoriale esistente attraverso la sottoscrizione del Protocollo d'intesa "Protezione MSNA Fvg" che prevede la collaborazione interistituzionale e il coinvolgimento partecipato delle associazioni e organizzazioni del territorio finalizzato alla promozione di azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria, l'accoglienza in famiglia e l'affido familiare. Indicatore: presentazione alla Giunta del nuovo protocollo di intesa "Protezione MSNA Fvg".	Esiste già una rete territoriale alla quale si propone di aderire	Accolta, modificare/adequare anche Titolo della Fase
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Mettere in atto azioni per colmare le disuguaglianze, prevenire la violenza di genere e per offrire assistenza e tutela alle donne vittime di violenza.	Sperimentazione di un servizio di pronta accoglienza	Modificare la descrizione prevedendo la predisposizione di una Relazione contenente la valutazione dell'andamento del nuovo servizio relativamente al periodo 1/2 - 31/10 2025	Al 31/12 non saranno disponibili i dati relativi all'ultimo bimestre	Accolta
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Mettere in atto azioni per colmare le disuguaglianze, prevenire la violenza di genere e per offrire assistenza e tutela alle donne vittime di violenza.	Promozione della rete dei CAV e sportelli antiviolenza sul territorio comunale.	Modificare la descrizione della fase espungendo "sperimentazione di uno sportello informativo nelle scuole superiori e/o università" e prevedendo la realizzazione di almeno 1 evento di sensibilizzazione.	Non è possibile attivare degli sportelli fissi presso UNIUD e gli istituti scolastici.	Accolta: Il target dell'indicatore diventa 1.

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Potenziamento Area Infrastrutture dei Sistemi informativi	Ricognizione stato dell'arte degli impianti di videosorveglianza interna	Si chiede di spostare dal 31.10.2025 al 31.12.2025 la data di completamento della fase	Opportunità di utilizzare il servizio "Costituzione e gestione anagrafe degli impianti di sicurezza e controllo accessi" della convenzione CUC SA FVG Facility Management per la raccolta dati relativi agli impianti di videosorveglianza interna e procedere quindi alla redazione del piano degli interventi di miglioramento degli impianti	Accolta
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Museo del Risorgimento - Rinnovo del percorso espositivo (Servizio di riferimento Servizio Cultura e Istruzione)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase del Servizio Cultura e Istruzione.	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase del Servizio Cultura e Istruzione.	Si rimanda a quanto proposto sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Cultura e Istruzione.
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Azione POR FSR 2021/2027, a.2.2.2 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione_sala (Servizio di riferimento Servizio Cultura e Istruzione)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase del Servizio Cultura e Istruzione.	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase del Servizio Cultura e Istruzione.	Si rimanda a quanto proposto sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Cultura e Istruzione.

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Sviluppo progetti PNRR in ambito digitalizzazione emessi dal Dipartimento Transizione Digitale	Abilitazione al cloud (PNRR 1.2)	Spostamento della data di fine prevista della fase da 30.06.2025 a 31.10.2025	<p>La richiesta di variazione è motivata dal fatto che l'ultimo dei 14 sottoprogetti / servizi applicativi selezionati per l'abilitazione al cloud è stato il software MiSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati). La contrattualizzazione avvenuta con DD n. 1225 del 23.04.2025 prevedeva l'attivazione dell'applicativo entro la data del 01.06.2025 (cosa effettivamente avvenuta il 18.05.2025) mentre il completamento delle personalizzazioni software richieste dal personale del Servizio Servizi Sociali era stato contrattualmente previsto entro la data del 31.08.2025.</p> <p>In realtà le attività di analisi con gli utenti e di implementazione delle personalizzazioni da parte della ditta è ad oggi tutt'ora in corso ma si stima possa concludersi con le attività di collaudo previste all'art. 3 delle CPC entro il mese di ottobre 2025.</p> <p>Si specifica inoltre che la dizione "Asseverazione progetto 1.2." deve essere intesa come Richiesta di Asseverazione da parte dell'Amministrazione inserita nel portale PA Digitale 2026 e non come conclusione del processo di asseverazione. I tempi di conclusione del processo sono infatti dipendenti dalle verifiche che verranno svolte dal Dipartimento Transizione Digitale a valle della Richiesta di Asseverazione.</p>	Accolta

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Sviluppo progetti PNRR in ambito digitalizzazione emessi dal Dipartimento Transizione Digitale	Nuovo sito web istituzionale (PNRR 1.4.1)	Spostamento data di fine prevista della fase da 31.05.2025 a 31.08.2025	<p>Alla richiesta di asseverazione formulata tramite la piattaforma PA Digitale 2026 in data 06.12.2024, a tutt'oggi non è stato dato riscontro.</p> <p>Interpellata la referente del Dipartimento Transizione Digitale in merito alle ragioni del ritardo nella conclusione della fase di asseverazione, la risposta fornita è contenuta nella mail datata 21.05.2025 dalla quale si evince che si tratta dei tempi tecnici che il processo richiede e sul quale non si può intervenire.</p> <p>Non essendoci quindi previsioni circa la data di chiusura del processo di asseverazione si chiede di variare la data di fine prevista della fase dal 31.05.2025 al 31.08.2025, nell'auspicio che la nuova tempistica venga rispettata dall'organo asseveratore.</p>	Accolta
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Osservatorio sulle dinamiche sociodemografiche e l'invecchiamento.	Avvio dell'Osservatorio sulle dinamiche sociodemografiche e l'invecchiamento	Si chiede la modifica della descrizione della fase da "Affidamento del Servizio come da studio di fattibilità effettuato nel corso del 2024" a "Predisposizione documentazione per l'affidamento del Servizio come da studio di fattibilità effettuato nel corso del 2024"	Sono state riscontrate difficoltà nell'ingaggio di partner istituzionali, quali l'Università e l'Azienda Sanitaria che richiedono ulteriori passaggi con un conseguente allungamento dei tempi	Accolta parzialmente: Si propone di inserire come indicatore: "Determina di affidamento" con target 1 e data fine 31/12/25.
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Area casa	Tavolo permanente sulla casa	<p>Si chiede la modifica del Titolo della fase da "Tavolo permanente Casa" a "Monitoraggio e rilevazione fabbisogno abitativo"</p> <p>Si chiede la modifica delle note da "Documento per l'assemblea dei Sindaci che definisce il fabbisogno" a "Riconoscimento dati per la definizione del fabbisogno abitativo. Report di sintesi"</p>	Il Comune di Udine ha sottoscritto una Convenzione con l'Università di Udine per l'analisi e lo studio delle problematiche abitative e del mercato del lavoro a tutt'oggi in corso. In esito a questo studio l'amministrazione comunale valuterà il percorso successivo. Pertanto, in questa fase, non verrà data continuità al "Tavolo casa"; ciò è influenzato anche dall'attesa della pubblicazione di una nuova norma regionale sul tema già anticipata nelle sue linee principali in un incontro tenutosi a fine 2024 tra Regione e Comuni. Tale norma dovrebbe determinare, a cura dei Comuni, la rilevazione del fabbisogno abitativo territoriale	Accolta

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

**Anno:** 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Pratiche di cittadinanza (Servizio di riferimento Servizio Demografico e Servizi Sportivi)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Demografico e Servizi Sportivi.	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Demografico e Servizi Sportivi.	Si ritiene che nel 2025 non sarà necessario il coinvolgimento del servizio, si propone quindi di eliminare la fase dall'obiettivo.
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Tari corrispettiva - 2^ fase	La fase è definita in maniera chiara in quanto il target è il numero degli incontri (n.3). Si segnala tuttavia che la descrizione della fase andrebbe modificata come segue: attuazione cronoprogramma e simulazione costi	La determinazione dei costi è propedeutica alla predisposizione del PEF; pertanto in questa fase, anche alla luce dell'introduzione della nuova ulteriore modalità di raccolta (c.d. campane intelligenti), risulta più pertinente sostituire il termine PEF con COSTI.	Accolta
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione strutture cimiteriali	Realizzazione opere relative alle strutture cimiteriali	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Miglioramento qualità del servizio di Luce Votiva	Dichiarazione di fattibilità e pubblica utilità	Si propone di modificare la descrizione della fase da “Indizione gara” a “Presentazione in Giunta della delibera da sottoporre al Consiglio” entro il 31/12/2025.	<p>La fase consiste nella dichiarazione di fattibilità e di pubblica utilità della proposta di PPP presentata dal Proponente da attuarsi tramite l’indizione della gara entro il 31/12/2025, subordinatamente alla presentazione, da parte del Promotore, di una proposta conforme alle osservazioni formulate dall’Amministrazione e approvata dal Consiglio entro il 30/09/2025.</p> <p>Alla luce del monitoraggio al 31/07 e considerato che le modifiche al documento conclusivo saranno disponibili presumibilmente a settembre, e che saranno necessari almeno 30 giorni per consentire al Promotore l’adeguamento della documentazione, si propone di modificare l’obiettivo da “Indizione gara” a “Presentazione in Giunta della delibera da sottoporre al Consiglio” entro il 31/12/2025.</p> <p>Questa soluzione consentirebbe di valorizzare il lavoro fin qui svolto ed evitare sprechi e ulteriori oneri economici per l’Ente, tenuto conto che, con le tempistiche attuali, non è realisticamente possibile ottenere l’approvazione in Consiglio entro il 30/09/2025.</p>	Accolta: in fase di programmazione era già stato indicato che la fase era subordinata alla presentazione della proposta in CC entro il 30/09.

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade		Eliminare l'obiettivo e sostituirlo con il nuovo obiettivo intitolato: "Carta della Qualità di NET"	<p>Al momento della stesura degli obiettivi non era noto che AUSIR avesse già sottoscritto con i gestori il nuovo contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti e pertanto era stato condiviso con l'ass. Meloni di provvedere all'aggiornamento del disciplinare tecnico che regola i rapporti con NET non sapendo che esisteva già un documento a sua sostituzione.</p> <p>Dopo vari incontri con il gestore NET, l'ass. Meloni e l'ufficio è emerso che il documento a sostituzione del Disciplinare Tecnico non è il nuovo Disciplinare Tecnico al Contratto (che è un documento definito da ARERA e per norma IMMODIFICABILE) bensì la Carta della Qualità di NET, pertanto l'obiettivo così come scritto perde di significato.</p> <p>Inoltre è recentemente emerso che tale documento "può" ma non "deve" essere revisionato dal gestore in accordo con il Comune, pertanto non possiamo nemmeno intenderlo come sostitutivo del Disciplinare citato nell'obiettivo.</p>	Accolta
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Carta della Qualità di NET		Nuovo obiettivo in sostituzione di "Revisione del sistema di raccolta rifiuti e maggiore attenzione alla pulizia delle strade"	Dopo vari incontri con il gestore NET, l'ass. di riferimento e l'ufficio è emerso che il documento a sostituzione del Disciplinare Tecnico non è il nuovo Disciplinare Tecnico al Contratto (che è un documento definito da ARERA e per norma Immodificabile) bensì la Carta della Qualità di NET	Accolta
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Tari corrispettiva - 2 <sup>a</sup> fase (Servizio di riferimento Servizio Tributi e Patrimonio)	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Tributi e Patrimonio.	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Tributi e Patrimonio.	Si rimanda alla proposta sulla stessa fase dell'obiettivo del Servizio Tributi e Patrimonio.



## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi	Realizzazione opere relative agli impianti sportivi	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione delle aree verdi	Realizzazione opere relative alle aree verdi	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Piano Neve 2026/2029	Gara europea a procedura aperta per l'appalto - stagione invernale triennio 2026/2029.	Modificare la descrizione della fase in "Gara europea a procedura aperta per l'appalto - stagione invernale triennio 2026/2029: Predisposizione elaborati grafici progettuali aggiornati relativi alle cartografie stradali"	Per un refuso, nel PIAO approvato è stato approvato l'obiettivo dell'indizione della gara europea nel 2025 ma di fatto il contratto attuale scade ad aprile 2026 e l'indizione della gara avverrà nel 2026.	Accolta
SERVIZIO VIABILITA'	Monitoraggio dei ponti esistenti	Censimento ponti "livello 2"	Modificare la descrizione della fase come segue "Servizio di censimento ponti "livello 2: Pre-aggiudicazione" e spostare la data fine fase al 31/12/25.	Nella variazione di bilancio di luglio sono stati stanziati solo 150.000€ dei 250.000 richiesti. Nonostante la successiva richiesta di stanziamento dei fondi residui, l'integrazione non c'è stata (si dovrà quindi procedere con ispezioni a vista su 150 infrastrutture in totale in città tra ponti con luce maggiore di 6, inferiore e rogge tombate per stabilire lo stato di usura, l'esercizio e decidere quali monitorare).	Accolta
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche

## VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Altri interventi infrastrutturali	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Utilizzo software GETO - GEPA	Utilizzo software GETO - GEPA	L'arch. Savoia rimanda alla proposta della dott.ssa Di Benedetto e dell'ing. Martini di modificare la descrizione della fase come segue: "Gestione autorizzazioni/concessioni pubblicità e suolo pubblico con software: utilizzo dell'applicativo in fase di test dal 01/10/2025" con indicatore ON/OFF.	Attualmente gli Uffici non adottano applicativi strutturati ma utilizzano sostanzialmente Word per redigere le proprie autorizzazioni ed Excel per gestire scadenze ed anagrafica. E' inoltre emersa una notevole eterogeneità nelle modalità di acquisizione dei dati delle istanze e nella predisposizione di tali documenti autorizzativi, diversità da ricondursi alle diverse tipologie di motivazioni sottostanti le richieste stesse e che possono avere iter operativi e tempistiche diversi, da cui discende la necessità, per i singoli uffici, di specifiche personalizzazioni dei modelli e delle relative modalità gestionali che necessitano di tempistiche più lunghe di quanto ipotizzato anche con contestuale verifica delle possibili integrazioni informatiche degli archivi e del materiale "digitale" attualmente in uso.	Accolta
SERVIZIO VIABILITA'	Miglioramento dell'attività ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedi motivazione riportata nelle "Variazioni alle attività"	Si rimanda a quanto proposto sulle variazioni alle singole Attività.

## VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Attività	Richiesta Variazione	Motivazione	Proposta SG
AVVOCATURA	Valutazione preventiva controversie instaurande	Eliminare attività sostituendola con "Analisi situazioni pre contenziose o contenziose"	La dirigente ritiene opportuno sostituire questa attività ordinaria con "Analisi situazioni pre contenziose o contenziose"	Accolta ma sostituire con attività ""Analisi situazioni pre contenziose"
AVVOCATURA	Gestire contenzioso esistente: cause con esito favorevole	Eliminare attività ordinaria	La dirigente ritiene che l'indicatore della fase "Percentuale di cause con decisione giurisdizionale favorevole al Comune" non sia un indicatore di Performance	Accolta
AVVOCATURA	Analisi situazioni pre contenziose o contenziose	Nuova attività con descrizione: "Attività consultiva - orale o scritta - nell'ambito di riunioni/ incontri", indicatore ON/OFF e target 1, Data fine fase 31/12/2025, Prevenzione corruzione/Trasparenza : No	Nuova attività ordinaria in sostituzione di "Valutazione preventiva controversie instaurande".	Accolta parzialmente, l'attività deve avere il seguente titolo: "Analisi situazioni pre contenziose"
SEGRETERIA GENERALE	Stipula di contratti	Modificare la descrizione come segue "Percentuale di pratiche di stipula per le quali si è provveduto all'istruttoria del fascicolo entro 3 giorni dalla trasmissione e alla proposta di stipula entro 10 dal completamento della documentazione"	Si ritiene più corretta la descrizione proposta	Accolta

## VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Attività	Richiesta Variazione	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Digitalizzazione di materiale bibliografico.	Si chiede la riduzione del target da 400.000 a 200.000	<p>Il cantiere attivato con il PNRR regionale di cui la biblioteca Civica Joppi è beneficiaria è stato aperto il 12 febbraio 2025 con alcuni mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma e ha avviato i lavori di digitalizzazione solo nel mese di maggio, realizzando entro luglio 2025 n. 63.000 immagini; di queste immagini però non è stata fatta alcuna metadatazione, elemento essenziale all'attività di digitalizzazione; inoltre non è stato creato il prototipo, né quindi si è provveduto a caricare le immagini sulla Digital Library.</p> <p>Allo stato non risulta quindi ipotizzabile che entro il 31/12 tale cantiere possa produrre il numero di immagini scannerizzate e metadattate sufficiente a raggiungere l'obiettivo originariamente previsto.</p> <p>In tale ottica si ritiene necessario chiedere una diminuzione del numero delle stesse previsto nell'obiettivo PIAO portando a 200.000 il numero di immagini, numero questo che risulta proporzionato al tempo disponibile.</p>	Accolta
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Procedimenti autorizzativi	Modificare il target dell'indicatore da 100 a 80	Errore materiale	Accolta parzialmente: lo scorso anno il target era 80% e il consuntivo 90% quindi si propone un target di 90%
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attività di controllo: mediante rilevamento elettronico della velocità	Eliminare l'attività	Il MIT non ha ancora sciolto la riserva sull'omologazione degli strumenti e pertanto l'obiettivo non è raggiungibile e quindi va cassato	Accolta

## VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2025

Servizio	Attività	Richiesta Variazione	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Realizzazione Opere non strategiche	Eliminare da elenco opere 8309 e 8118	Opera 8309 (Riqualificazione urbana quartiere Magnolie): l'atto iscritto alla seduta di giunta n. 19 del 20/05/2025 è stato rinviato dalla giunta per aprire ulteriori interlocuzioni con la Regione al fine di ottenere prima uno stanziamento per il parcheggio in struttura e la piazza di Borgo Magnolie. Siccome sarà necessario predisporre tutta la documentazione per ottenere dalla Regione 10.000.000€ per il parcheggio in struttura attraverso un PPP e per ottenere 2.000.000 per l'autostazione, il progetto richiesto è stato presentato alla Giunta ma non sarà possibile approvarlo entro il 2025. Opera 8118 (Eliminazione barriere architettoniche e realizzazione area verde in Viale Ungheria): istruttoria bloccata dalla giunta per aumento dei costi legati alle richieste della soprintendenza e ritrovamenti post scavi - non si può procedere con la progettazione senza indirizzi che dovrebbero arrivare nel mese di settembre/ottobre.	Accolta
SERVIZIO VIABILITA'	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	Modifica della descrizione "Percentuale di risposta alle richieste di relazione pervenute" aggiungendo dopo "pervenute" le parole "entro il 31/10/2025"	Errore materiale in quanto i tempi di istruttoria per la redazione delle relazioni richiedono adeguate tempistiche e relativi approfondimenti anche in relazione alla tipologia di sinistro.	Accolta, si propone di prevedere per il 2026 il seguente indicatore di performance "Percentuale di risposta entro 45 gg (anche se si risponde nell'anno successivo) alle richieste di relazione pervenute" con target $\geq 90\%$

Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA											Motivazione proposta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggludicazion e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICAT O PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICA TO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo				
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02				
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3	03-nov-20	15-mag-25	30-lug-25	30-set-25	31-gen-26	31-mar-26	0	30-ott-27	30-apr-28	03-nov-20	31-ott-25	31-gen-26	31-mar-26	31-lug-26	01-set-26		01-mar-28	01-set-28	L'immobile è vincolato ai sensi del DLgs 42/2004; l'istanza di autorizzazione per i lavori relativi all'opera è stata presentata in data 16/01/2025 e sollecitata (dopo lo spirare dei termini di legge) con nota del 03/06/2025. Per queste motivazioni si chiede un aggiornamento delle tempistiche del cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO Iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute		
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	1_5	24_1_8_4			30-set-25	30-nov-25	15-apr-26	30-giu-26	0	30-giu-27	31-dic-27			30-gen-26	30-mar-26	30-giu-26	30-ago-26		30-ago-27	31-gen-28	Il contenzioso che si è instaurato a seguito della risoluzione in danno del precedente contratto d'appalto ha determinato dei rallentamenti nelle redazione del verabale di accertamento tecnico contabile da parte del collaudatore tecnico amministrativo. In esito alla approvazione del succitato verbale dovranno essere eseguite delle verifiche sugli impianti realizzati e solo successivamente si potrà provvedere all'aggiornamento del Progetto Esecutivo necessario per il completamento dell'opera. Per queste motivazioni si chiede un aggiornamento delle tempistiche del cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Accolta: togliere obiettivo dal 2025		
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO (M5C2 - Investimento 2.1)	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto (M5C2 - Investimento 2.1)	1_5	24_4_2_4	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23	3	01-apr-26	30-set-26	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23		30-giu-26	31-dic-26	Nel corso dello svolgimento dei lavori sono state concesse delle proroghe per eventi non attribuibili all'appaltatore; è in corso l'approvazione di una periza di variante con cui saranno concessi ulteriori giorni per la conclusione dei lavori. Per queste motivazioni si chiede un aggiornamento delle tempistiche del cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Accolta		
8112	000	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	9_2	24_1_6_6	28-mar-23	30-giu-25	30-set-25	31-dic-25	31-mar-26	31-mag-26	0	31-dic-27	30-giu-28	28-mar-23	30-set-25	31-dic-25	28-feb-26	30-giu-26	15-lug-26		15-feb-28	15-ago-28	Sull'area oggetto dell'intervento insiste un canale oggetto di intervento da parte del Consorzio di Bonifica Planura Friulana. A quest'ultimo si sono richieste delle indicazioni per le opere interferenti con nota del 30/01/2025, successivamente reiterate; il riscontro è stato fornito solo il 04/06/2025. Ciò ha impedito di formulare delle indicazioni precise per lo sviluppo del Progetto Definitivo ai professionisti incaricati per circostanze che non si ritengono ascrivibili all'ufficio del RUP. In virtù di tale inusitata dilatazione delle tempistiche si chiede pertanto una revisione congruente del cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO Iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute		
8162	000	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE EST DA DESTINARE ALL'HOUSING FIRST (M5C2 -Sub Investimento 1.3.1)	12_4	24_4_2_18	31-dic-22	28-feb-25	08-apr-25	31-dic-23	28-feb-24	20-mar-25	0	31-dic-25	30-mar-26	31-dic-22	28-feb-25	13-mag-25	31-dic-23	28-feb-24					Il PE ha avuto uno scostamento sulle tempistiche di approvzione dovuto ad un prolungamento inusitato della fase di verifica. Si ritiene che tale evento non possa essere ascritto alla Stazione Appaltante (ufficio del RUP) ma unicamente a carenze progettuali presenti nell'elaborato redatto dai progettisti "indicati" dall'appaltatore (trattasi di appalto integrato). Si chiede peranto una corrispondente rimodulazione del cronoprogramma (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Non accolta In quanto la richiesta di modifica è pervenuta in data successiva alla data programmata inizialmente nel PIAO.		
8163	000	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	PNRR - RISTRUTTURAZION E EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO VV.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	12_4	24_4_2_16	31-dic-22	23-lug-24	23-lug-24	30-lug-24	21-nov-24	31-gen-25	0	31-gen-26	30-mar-26	31-dic-22	23-lug-24	23-lug-24	30-lug-24	21-nov-24					Dal momento che l'unica fase prevista per il 2025 non è monitorabile in quanto era già stata raggiunta nel 2024, l'opera è da eliminare dal PIAO 2025 e da lasciare solo in quella del PIAO 2026. Eliminare anche obiettivo dal 2025			
8173	000	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	PNRR - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO EDIFICIO EX CISM PORZIONE OVEST DA DESTINARE ALLA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (M5C2 -Sub Investimento 1.1.2)	12_4	24_4_2_15	31-dic-22	28-feb-25	08-apr-25	31-dic-23	28-feb-24	20-mar-25	0	31-dic-25	30-mar-26	31-dic-22		13-mag-25	31-dic-23	28-feb-24					Il PE ha avuto uno scostamento sulle tempistiche di approvazione dovuto ad un prolungamento inusitato delle fasi di verifica. Si ritiene che tale evento non possa essere ascritto alla Stazione Appaltante (ufficio del RUP) ma unicamente a carenze progettuali presenti nell'elaborato redatto dai progettisti "indicati" dall'appaltatore (trattasi di appalto integrato). Si chiede pertanto una corrispondente rimodulazione del cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Non accolta In quanto la richiesta di modifica è pervenuta in data successiva alla data programmata inizialmente nel PIAO.		

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA												Motivazione proposta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggludicazion e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICAT O PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICA TO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo					
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02					
8226	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINAREA A SEDE DI UFFICI REGIONALI	Ristrutturazione edificio per la realizzazione della nuova sede dell'Organismo pagatore regionale	1_5	24_1_8_4	30-apr-24	15-giu-25	01-lug-25	14-ott-24	15-apr-25	15-lug-25	0	31-mar-26	30-giu-26	30-apr-24		15-set-25	14-ott-24		16-set-25				L'opera è stata appaltata congiuntamente all'opera 8172; quest'ultima è assistita da contributi PNRR per cui, nella progettazione, si è riservata una priorità assoluta a scapito dell'OP 8226 con un disallineamento temporale che si può definire modesto. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Non accolta in quanto la richiesta di modifica è pervenuta in data successiva alle date programmate inizialmente nel PIAO.			
8096	000	RIFACIMENTO P.ZZA VENERIO E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PARCHEGGIO	Riqualificazione Spazi Urbani	10_5	24_1_6_11	30-gen-24	30-set-25	31-dic-25	28-feb-26	30-apr-26	15-giu-26	0	30-mar-28	30-set-28	30-gen-24	30-gen-26	15-apr-26	01-mag-26	01-lug-26	15-lug-26		31-gen-28	30-lug-28	con determinazione dirigenziale del 24/07/2025 sono stati aggiudicati i SIA. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Accolta			
8301	000	RISTRUTTURAZIONE DI VILLA TOPPANI DA DESTINARE A MUSEO DELLA CULTURA FRIULANA	Interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare con finalità culturale	5_2	24_2_1_5	30-giu-25	28-feb-26	31-mag-26	30-giu-26	30-nov-26	31-dic-26	0	31-dic-27	30-giu-28	30-set-25	31-mag-26	31-ago-26	31-ott-26	28-feb-27	30-apr-27		31-ott-28	30-apr-29	In esito alla valutazione di vulnerabilità sismica consegnata nel mese di maggio 2025 il professionista incaricato per redigere il DOCFAP ha dovuto condurre un'analisi più approfondita per soddisfare le richieste di utilizzo della struttura con gli esiti della valutazione di vulnerabilità sismica che ha portato ad una richiesta di integrazione del finanziamento alla Regione datata 11/07/2025. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute			
8011	000	RECUPERO EDIFICIO EX PERCOTO	Recupero edificio ex Percoto	1_5	24_1_8_4		31-dic-25	30-dic-26	30-apr-26	30-set-26	31-gen-27	0	31-gen-29	30-lug-30		30-giu-26	31-mag-27	30-ott-26	28-feb-27	31-lug-27		31-lug-29	31-gen-30	La proposta è stata presentata in data 27/12/2024; successivamente si sono richieste delle modifiche /integrazioni alla stessa in quanto gli elaborati presentati riportavano diversi refusi ed incongruenze. L'operatore economico sta tutt'ora rielaborando una modifica al PEF e il termine di cui all'art 193 c. 2 è stato sospeso in attesa delle integrazioni richieste. Si chiede pertanto una congruente modifica al cronoprogramma. (Concordate e per tempo debito validate con l'assessore Marchiol)	Accolta: togliere obiettivo dal 2025			



Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggludicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICAT O PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:		
						0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02	0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02		
8117	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	30-set-24	30-giu-25	30-set-25	31-dic-25	30-mar-26	30-apr-26	0	30-ott-26	31-gen-27	30-set-24	31-dic-25	28-feb-26	31-mag-26	30-set-26	01-nov-26		30-ago-27	30-nov-27	Richiesta 21/08/25 : Nell'ambito dell'individuazione delle aree interessate dalle opere sono emerse alcune irregolarità catastali. Un mappale è intestato a società in liquidazione dal 17.02.2020, da tentare l'acquisizione tramite 448 contattando il liquidatore o procedere con usucapione. Alcuni mappali attualmente non hanno intestazione catastale, pertanto bisogna riassegnare l'intestazione catastale a società fallita con data cancellazione 11.09.2012, successivamente si potrà valutare l'acquisizione anche tramite usucapione. Tali mappali sono presumibilmente stati creati da impresa lottizzante per la cessione gratuita al comune dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione, mai avvenuta in quanto 1 impresa è fallita nel 2012, per questi motivi non è nemmeno possibile procedere con il dpr 327 (c.d. con deposito alla cassa depositi e prestiti) in quanto non esiste il codice fiscale per effettuare i versamenti. Si proporrà quindi all'amministrazione, mediante delibera di approvazione nuovo progetto da redigere entro il mese di novembre, come da accordi con l'assessore, con la proposta di stralciare via medici mantenendo solo l'intervento di messa in sicurezza di un cancelletto a protezione di una roggia su mappale del consorzio di bonifica di cui abbiamo già l'autorizzazione a procedere, per poter proseguire con il resto dell'opera. I fondi non investiti su via medici serviranno per l'adeguamento prezzi al nuovo prezziario regionale 2025. Via medici potrà essere inserita in programmazione quando le questioni patrimoniali verranno risolte, la via comunque sarà messa in sicurezza mediante posa di sarone.	Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute
NEW		REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI INCLUSIVI CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	31-lug-25	15-nov-25	31-dic-25	28-feb-26	15-mag-26	15-giu-26	0	31-dic-27	30-giu-28	31-lug-25	31-dic-25	31-mar-26	30-giu-26	31-ott-26	31-dic-26		31-mar-28	30-set-28	Richiesta 21/08: è cambiato il tipo di finanziamento quindi vanno slittate le date di almeno 30/45 giorni per pratica relativa all'ottenimento del mutuo - inoltre l'assessore vuole presentare i progetti ai consigli di quartiere e va predisposto il materiale conseguente	Accolta: Integrare con numero opera 8363 al posto di NEW
9022	000	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA ALBONA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	19-nov-24	01-lug-25	30-set-25	30-ott-25	31-dic-25	02-feb-26	0	01-set-26	31-dic-26	19-nov-24	01-lug-25	30-set-25	30-nov-25	28-feb-26	31-mar-26		01-set-26	31-dic-26	Si chiede rimodulazione di un mese per indizione gara senza modificare la fine lavori - è necessario, prima dell'approvazione dell'esecutivo, su desiderio dell'assessore, presentare il progetto al consiglio di quartiere	Accolta
8300	000	ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	25-lug-24	17-dic-24	30-mar-25	15-apr-25	30-giu-25	15-lug-25	1	01-feb-26	31-mag-26	25-lug-24	17-dic-24	30-giu-25	15-lug-25	30-set-25	15-ott-25	0	01-feb-26	31-mag-26	Richiesta del 21/08 (le variazioni tempistiche fasi 2025 però già richieste in marzo 2025) Sai da emettere nel 2025: 0 - consegna lavori troppo a ridosso della fine dell'anno. La scadenza prevista dal piao per l'approvazione del progetto esecutivo non è stata rispettata in quanto è arrivato molto tardi il riscontro da parte della direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio trasporto pubblico regionale e locale regionale. Tale parere, chiesto in sede di conferenza dei servizi indetta con nota in data 30.10.2024 è arrivato tardi. Per ottenerlo sono stati effettuati 3 solleciti di riscontro/invio formale di richiesta emissione parere: - e-mail indirizzata al direttore del servizio regionale in data 27.11.2024 (prima della conclusione del termine per l'espressione del parere); - nota formale in data 23.12.2024 (pg/e 0196366/2024 del 23/12/2024) di richiesta parere congiuntamente alla modifica delle tempistiche di rendicontazione dell'opera prevista nel decreto di assegnazione del finanziamento; - e-mail di sollecito riscontro alla nota del 23.12.2024 in data 24.02.2025 inviata al direttore del servizio ed al funzionario che segue la pratica. Alle richieste e solleciti scritti di cui sopra si sono affiancati anche i solleciti telefonici. Il parere della regione è pervenuto al pg/e del 18/04/2025, con nota del 22/04/2025 riavviati i termini per la consegna del progetto con scadenza 12 maggio 2025 e il progetto esecutivo dell'opera oggettivata è stato approvato il 30.05.2025. Il progetto esecutivo è stato quindi acquisito il 07/05/2025 ed integrato dal professionista con gli aggiornamenti richiesti in data 21/05/2025.	Accolta
NEW		ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE EXTRAURBANO	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	31-mar-25	30-ott-25	31-dic-25	31-gen-26	31-mar-26	30-apr-26	0	30-ott-26	31-gen-27	31-mar-25	31-dic-25	28-feb-26	30-apr-26	31-lug-26	30-ago-26		30-mar-27	30-giu-27	Richiesta del 21/08: la regione non ci ha ancora fornito indicazioni per la progettazione delle fermate extraurbane - dovremmo confrontarci direttamente con arriva Udine per definire le misure corrette delle pedane estraibili sui mezzi extraurbani che hanno forme e sagome e tecnologie diverse dagli urbani e hanno più tipologie di mezzi	Accolta: Integrare con numero 8352
8304	000	ASFALTATURE MEDIA ENTITA' ANNO 2024	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati)	10_5	24_1_2_5	14-mag-24	31-ago-24	01-set-24	30-set-24	31-dic-24	01-mar-25	1	30-apr-25	31-lug-25	14-mag-24	31-ago-24	01-set-24	30-set-24	31-dic-24	01-mar-25	1	26/06/2025 (richiesta di maggio)  31/08/25 (richiesta del 21/08)	30/09/2025 (richiesta di maggio)  30/11/25 (richiesta del 21/08)	Richiesta del 02/05: causa condizioni meteo avverse non si è potuto procedere con la ripresa dei lavori nel mese di aprile, come inizialmente preventivato. La posa di bitume modificato richiede temperature minime oltre i 10/12 °C (notte inclusa, dovendo lavorare in orario notturno in viale Venezia). Queste condizioni non si sono verificate per tutto il mese di aprile (ed evidentemente ancor meno nei mesi precedenti): la temperatura minima è sempre stata al di sotto dei 10 gradi, e le uniche giornate con clima mite sono state quelle piovose, al pari incompatibili. Gli unici giorni compatibili sono relativi all'ultima settimana di aprile, inclusa tra le festività del 25 aprile e 1 maggio, e nel corso della quale è stato possibile attivarsi e far emettere le ordinanze da Udine e Tavagnacco per l'asfaltatura di viale Venezia + Buttrio + Puintat. La ripresa dei lavori è quindi programmata per la prima settimana di maggio, come da verbale è stato allegato alla richiesta Integratozione del 21/08; in occasione dei lavori attualmente in corso, si sono realizzate ulteriori economie, per complessivi€ 54.195,41, per le quali si rende opportuno un impiego mediante asfaltatura di un ulteriore tratto stradale, aggiuntivo rispetto al programma iniziale, senza aggravii per l'amministrazione, e che per un tanto si rende necessario aggiornare il termine dei lavori adeguando la tempistica alle lavorazioni aggiuntive, con nuova scadenza al 31/08/2025. In parallelo, verificata l'opportunità di asfaltare anche la rotonda venezia/ternova che si sta rapidamente degradando, pubblicata rdo, è stata affidata direttamente come manutenzione ordinaria da titolo primo, da eseguire assieme al resto dell'asfaltatura del viale per ottimizzare le chiusure alla viabilità stradale. Viale venezia (completamento) - via ragogna - via muris - via chiusaforte (completamento) - via buttrio da viale trieste a secondo pl - via pascata (aggiunta con variante grazie a economie)	Accolta solo per collaudo: Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute
8340	000	MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO 2025	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati)	10_5	24_1_2_5	28-feb-25	31-ott-25	31-ott-25	30-nov-25	28-feb-26	30-mar-26	0	31-dic-26	31-mar-27	28-feb-25	31-dic-25	31-dic-25	31-mar-26	30-giu-26	31-lug-26		31-lug-27	31-ott-27	Richiesta 21/08: aumentato l'importo da 500 mila € a 1 milione di euro, è stato approvato il docfap per 1 milione di euro in data 25/02/2025 con delibera di giunta numero 79, conseguentemente è stato redatto il DIP per il nuovo importo approvato il DIP 15/05/2025 con determina 655 con la categoria e18 (strade e piazze pubbliche). Gara in corso per affidamento sia - abbiamo avuto un rallentamento viste due offerte con lo stesso ribasso e si è reso necessario un approfondimento con gli amministratori a causa del tema dell'equo compenso avendo un professionista superato il 20% (primo caso per il comune). Si propone di rimodulare la data di approvazione esecutivo al 31/12/2025 salvo eventuali comunicazioni di CAFC in merito a interventi che vogliono realizzare durante il nostro cantiere e che potrebbero avere necessità anche della loro progettazione armonizzata con la nostra - ad oggi non abbiamo questa informazione, i colloqui informali con CAFC sono già stati avviati. È prassi del servizio confrontarsi prima con i gestori dei sottoservizi in modo da coordinare gli interventi necessari sui sottosuolo prima di sistemare le pavimentazioni.	Accolta

Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggludicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02		
9021	000	RIFACIMENTO PIAZZALE DELLA STAZIONE	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati)	10_5	24_1_2_5	13-set-24	-	15-apr-25	30-apr-25	30-mag-25	30-giu-25	1	10-set-25	31-dic-25	13-set-24	-	15-apr-25	30-apr-25	30-mag-25	15-lug-25	1	30-set-25	31-dic-25	Richiesta del 28/05/25: il CAFc ha trasmesso la planimetria delle asfaltature con le compensazioni pattuite per quanto riguarda l'interferenza con l'Opera 9021 "Risanamento delle pavimentazioni in piazzale della stazione" Il CAFc prevede di intervenire fra fine giugno e inizio luglio 2025, ne consegue che l'intervento di risanamento di cui all'Opera 9021 dovrà essere programmato con inizio a luglio 2025 (in PIAO fissa l'inizio dei lavori entro il 30 giugno 2025) Si ha intenzione di organizzare un incontro con la Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice per coordinarsi al meglio ed evitare interferenze e difficoltà operative che possano causare disagio agli utenti. <u>Integrazione del 21/08:</u> Trovato del catrame in alcuni punti del sottofondo - dovremo effettuare le analisi e trovare una ditta specializzata per lo smaltimento - per questioni supercoppa uefa non è possibile farlo prima e dovremo rinviare una parte delle lavorazioni - servirà integrazione di spesa nella variazione di bilancio di settembre. Inoltre durante gli scavi fronte stazione è stato trovato del materiale contaminato - non si esclude la possibilità di ulteriori presenze anche nell'ambito lato opposto - in tal caso la fine lavori dovrà essere slittata in sede di consuntivo piao.	Accolta
8171	000	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO PIAZZALE CAVEDALIS	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Nuovi interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	19-set-23	01-mar-24	15-mar-25	30-mar-25	15-giu-25	30-giu-25	1	28-feb-26	31-mag-26	19-set-23	01-mar-24	15-mar-25	30-mar-25	15-giu-25	01-set-25		30-apr-26	31-lug-26	Richiesta del 19/06: durante l'incontro, organizzato per l'avvio dei lavori, del 16/06/2025 alla presenza di RUP, DL, CSE, OE ed ing. della Danieli siamo stati informati che in data 13/06/2025 è stata data comunicazione di inizio dei lavori di demolizione e realizzazione della rampa di accesso al piano interrato di Villa Masotti (cantiere privato). La loro prima fase di intervento prevede la totale demolizione del muro di recinzione della villa sul lato di via Bassi/piazzale Cavedalis (viene mantenuto solo il portale), l'ampliamento dell'esistente autorimessa sotterranea e lo spostamento della rampa. Durata presunta dell'intervento 60 gg naturale e consecutivi. Tale circostanza ci costringe a slittare la data di consegna dei lavori - al 01/09/25 - al fine di ridurre le interferenze tra i due cantieri e ridurre i disagi alla viabilità (sempre che non abbiano ritardi nell'esecuzione). Il cantiere Masotti occuperà gran parte della corsia di sx di via Bassi/Piazzale Cavedalis, impedendoci di intervenire nell'area; allo stesso tempo il flusso di traffico proveniente da via Bassi, dirottato sulla corsia di dx, non darà modo di intervenire neppure in quella parte di intersezione. Va da sé che, per questioni di viabilità e di sicurezza, quella che si verrebbe a creare non è la condizione ideale per iniziare a demolire le aiuole spartitraffico e quindi impostare la rotonda anche solo con la segnaletica.	Accolta: Correggere in cella Obiettivo d'appartenenza la parola "Nuovi" sostituendola con "Altri" (Refuso materiale)
9020	000	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA VIA DIAZ VIALE DELLA VITTORIA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Nuovi interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	28-nov-24	15-giu-25	15-giu-25	15-lug-25	31-ott-25	15-gen-26	0	30-apr-26	31-lug-26	28-nov-24	15-giu-25	30-lug-25	30-set-25	30-nov-25	15-gen-26		30-apr-26	31-lug-26	Richiesta 21/08: Il professionista ha chiesto una proroga di 25 giorni per la consegna del progetto esecutivo a seguito dell'incontro di data 27/02/25 nel quale sono state impartite direttive da criba e cafc che impongono il maggior approfondimento di alcune problematiche connesse con il superamento delle barriere architettoniche con stesura di puntuali rilievi e con la verifica delle reti idrica e fognaria interessate dall'ampliamento dei marciapiedi e dalla irrigazione delle aree a verde, la proroga è stata concessa dal rup - progetto consegnato il 02/04/2025 - verificato il progetto e chieste modifiche - reinoltrato progetto aggiornato il 17/04/2025 - indetta conferenza dei servizi il 24/04/2025 - 45 gg conferenza dei servizi in quanto si è reso necessario, vista la richiesta del criba, intervenire sulla parte di un'area tutelata (parco rimembranza) non prevista inizialmente- il 10/06/2025 fatta conclusione conferenza dei servizi - aggiornato progetto esecutivo come da prescrizioni, eravamo in linea ma, vista l'approvazione del prezzario regionale di pari data approvato con delibera 869/2025 del 27/06/2025, è stato chiesto al professionista di consegnare il progetto con i prezzi aggiornati - consegnato il 16/07/2025 - approvato il 29/07/2025.	Si accolgono solo le modifiche delle fasi che nel cronoprogramma del PIAO Iniziale avevano data posteriore a quella in cui sono pervenute. Correggere in cella Obiettivo d'appartenenza la parola "Nuovi" sostituendola con "Altri" (Refuso materiale)
8310	000	AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO MORETTI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Nuovi interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	30-apr-25	31-dic-25					0			31-dic-25	30-set-26								Richiesta del 29/04/25 (1^ richiesta variazione 19 03): solo oggi si è riusciti a recuperare i disegni del parcheggio esistente del Moretti, indispensabili al professionista per elaborare il DOCFAP. Sentito lo studio va fatto un approfondimento sulla viabilità a servizio dell'ampliamento della struttura conseguentemente sono indispensabili ulteriori 2 mesi. Successivamente si dovranno fare dei tavoli condivisi con gli stakeholders prima dell'approvazione del DOCFAP così come richiesti dall'assessore. Si chiede quindi di modificare le date degli obiettivi in questo modo: DOCFAP (era 30/04/2025 - già chiesto slittamento al 15/06/2025 - non saremo pronti per l'approvazione prima del 30/09/2025) PFTE dal 31/12/2025 al 30/06/2026 (ci sono dei vincoli paesaggistici e storici da valutare e verificare, probabilmente sarà necessario un passaggio in consiglio comunale ma è tutto da definire nelle fasi successive, sulla base dell'alternativa progettuale che sceglierà la giunta). <u>Integrazione 21/08 con ulteriore slittamento:</u> Indispensabile istruttoria di giunta viste le prime valutazioni su vincoli presenti e soprattutto dalle analisi del traffico effettuate in primavera, alla stessa conclusione sono giunte anche le prime valutazioni effettuate assieme ai professionisti incaricati per redazione pums put - a ottobre si presenterà istruttoria di giunta per essere autorizzati a redigere docfap sia Moretti sia su teatro in quanto la seconda soluzione potrebbe essere più immediata e meno costosa ma verrà scritto meglio tutto nel documento che si presenterà in giunta.	Accolta: Correggere in cella Obiettivo d'appartenenza la parola "Nuovi" sostituendola con "Altri" (Refuso materiale)
7835	I	INGRESSO DELLA CICLOVIA FVG4 IN COMUNE DI UDINE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO (CICLOFOGNARIA) OPERE IN CA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Nuovi interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5			30-giu-25	31-lug-25	31-ott-25	31-dic-25	0					31-lug-25	30-set-25	31-dic-25	31-mar-26				Richiesta del 30/06/2025: visto l'esito del deposito delle integrazioni relative al progetto strutturale del Ponte Canale presso la Regione Autonoma FVG ricevuto solamente in data 27 giugno 2025 che autorizza i lavori ma prevede alcune prescrizioni, si chiede la rimodulazione: PROGETTO ESECUTIVO 31 luglio 2025; INDIZIONE GARA 30 settembre 2025; AGGIUDICAZIONE 31 dicembre 2025; CONSEGNA LAVORI 31/03/2026 (salvo diversa indicazione da autostrade alto adriatico)	Accolta Correggere in cella Obiettivo d'appartenenza la parola "Nuovi" sostituendola con "Altri" (Refuso materiale)

Opere collegate ad obiettivi Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA											Proposta SG	
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Motivazione richiesta variazione		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02			
8087	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1	13-dic-22	31-lug-25	31-ott-25	31-dic-25	30-apr-26	30-giu-26	0	30-giu-28	31-dic-28											Richiesta del 15/05/25: Da una prima analisi effettuata dai professionisti è emerso che per realizzare l'opera servono ancora almeno 2.100.000 €. Al momento tale importo NON è stato stanziato e stiamo cercando di ottenere un contributo statale. Si chiede di sospendere l'opera dal PIAO e reinserirla con sicurezza nel momento in cui avrà copertura economica certa.  Integrazione 21/08/25: Si è provveduto a portare a completamento la procedura aperta per l'individuazione dei professionisti incaricati dei Servizi tecnici, il cui incarico è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 17 marzo 2025. A seguito dei primi incontri con i professionisti è subito emerso che l'importo per l'esecuzione dell'opera era del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno e pertanto, verificato che non c'erano margini all'interno del Bilancio Comunale, si è sottoposta alla Giunta una Delibera per la richiesta di contributo al Ministero dello Sport. La risposta dovrebbe arrivare entro il 15 settembre p.v.	Accolta
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1	7-giu-22	30-giu-25	30-set-25	31-dic-25	31-mar-26	30-giu-26	0	30-giu-27	31-dic-27											Richiesta del 15/05/25: Richiesto parere alla Soprintendenza in data 02.10.2024 e ad oggi non è ancora pervenuta risposta. Si chiede di sospendere l'opera dal PIAO perché nonostante i numerosi solleciti non è mai stata data risposta.	Accolta parzialmente: l'opera verrà riprogrammata nel 2026. La progettazione deve ripartire entro 90 gg dal parere della Soprintendenza
8089	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PRADAMANO E VIA FRILUI (CAMBIARE NOME ALL'OPERA)	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1	20-dic-22	31-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	31-ago-25	30-nov-25	0	31-dic-26	30-giu-27											Cambiare Descrizione in "NUOVE OPERE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI". Refuso materiale	
NEW		IMPIANTO SPORTIVO PALAINDOOR BERNES: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA, SU SPAZI PER IL PUBBLICO E INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1		30-giu-25	30-giu-25	31-ago-25	30-nov-25	31-gen-26	0	28-feb-27	31-ago-27		02/09/2025 (richiesta 15/05) 31/12/2025 (NUOVA RICHIESTA)	02/09/2025 (richiesta 15/05) 31/12/2025 (NUOVA RICHIESTA)	31/10/2025 (richiesta 15/05) 28/02/2026 (NUOVA RICHIESTA)	31/01/2026 (richiesta 15/05) 30/04/2026 (NUOVA RICHIESTA)	31/03/2026 (richiesta 15/05) 31/05/2026 (NUOVA RICHIESTA)	0	30-apr-27	31-ott-27	Richiesta del 15/05: inoltrato il rapporto per l'affidamento diretto al professionista in data 24 marzo. L'affidamento allo stesso è avvenuto in data 05 maggio. Il professionista ha 60 giorni di tempo dal momento della comunicazione dell'affidamento pertanto non sarebbe possibile avere il progetto definitivo/esecutivo completo dei pareri (per i quali c vogliono 30 gg) prima del 5 agosto. Pertanto si chiede di differire l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo alla data del 02.09.2025 e conseguentemente spostare le date successive. Tale modifica andrebbe anche a favore delle successive fasi perché comporterebbe uno slittamento della data di inizio lavori alla primavera coerentemente con la fine della stagione invernale di utilizzo della struttura. (continua)	Accolta	
																								(segue) Integrazione del 21/08: Il progetto è in fase di completamento da parte del professionista. In fase di stesura del progetto è emerso che sono necessari maggiori fondi in quanto il costo del materiale che costituisce la pista è notevolmente aumentato (Il palazzetto è stato a suo tempo realizzato in maniera difforme dal progetto originario e pertanto, una volta affidato l'incarico è emerso che sono necessari lavori non previsti sul sottofondo della pista e sugli infissi; essendo già stato approvato il DOCFAP, l'opera verrà inserita con la variazione di settembre nel PTLP. Una volta inserita l'opera nel PTLP per richiedere una modifica di bilancio con aumento del QE è necessaria l'approvazione del PFTE). Inoltre per l'ottenimento del parere FIDAL è necessario trasmettere il progetto in fase esecutiva e pertanto il disciplinare d'incarico al professionista prevede un'unica fase PFTE/PE (poiché non era possibile avere il parere FIDAL in tempo utile per la variazione di settembre i fondi vengono chiesti per la variazione di novembre e dovremmo approvare il PFTE entro il 25/11 per inserire la modifica a bilancio). Per tali ragioni si chiede di differire le due fasi al 31/12 pv. (integrando richiesta del 15/05/25)  Integrazione numero opera inserendo 8358		
8289	000	CIMITERO MONUMENTALE DI SAN VITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Valorizzazione strutture cimiteriali	12_9	24.01.06.08		31-ago-25	30-nov-25	28-feb-26	31-mag-26	31-ago-26	0	31-ago-27	31-dic-27		28-feb-26	31-mag-26	31-ago-26	30-nov-26	28-feb-27	0	28-feb-28	31-ago-28	Richiesta del 15/07/25: spostare di 6 mesi mesi i termini previsti. Il DOCFAP è stato approvato con D.G. 176 del 15.04.2025 in congruenza alle tempistiche previste. In seguito è stato individuato il professionista a cui affidare l'incarico per le successive fasi progettuali. In seguito all'individuazione con nota di data 16.05.2025 è stata inviata la documentazione al SAA per la procedura di affidamento che però non è ancora stata perfezionata. Nella stesura delle tempistiche è stato inoltre sottovalutato il tempo necessario per l'ottenimento dei pareri della Soprintendenza in quanto inizialmente si pensava di effettuare un'altra tipologia di intervento. L'approvazione del PFTE prevista dal PIAO per il 31.08.2025 si rende impossibile in quanto: è necessario assegnare al professionista almeno 60 gg per la redazione del progetto; il progetto deve essere sottoposto alla Soprintendenza per il necessario parere (120 gg); sono necessari 30 gg per la validazione del progetto e la sua approvazione in giunta. Pertanto, assumendo che la determinazione diventi esecutiva entro la fine del mese (31/07) non si potrebbe materialmente approvare il progetto prima del 28/02/26 in quanto: consegna progetto entro 30/09/25; parere Soprintendenza entro 31/01/26; validazione progetto entro 17/02/2026; approvazione PFTE entro 28/02/2026. Lo spostamento richiesto non ha influenze particolari sulla popolazione o sul manufatto.	Accolta: togliere obiettivo dal 2025	

Opere collegate ad obiettivi Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA											Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02			
9029	0	ADEGUAMENTO DEL PADIGLIONE DEL PARCODEL CORMOR	Valorizzazione delle aree verdi	9_2	24.01.06.10		31-lug-25	30-set-25	30-nov-25	31-mar-26	30-giu-26	0	30-giu-27	31-dic-27		29-lug-25	31-ott-25	31-dic-25	31-mar-26	30-giu-26	0	30-giu-27	31-dic-27	Richiesta 21/08/25: L'opera verrà finanziata completamente con la variazione di fine settembre pertanto non è materialmente possibile approvare il progetto esecutivo entro il 30 settembre. Tale emergenza è emersa nel corso della riunione di data 11 agosto u.s. sulle opere da stanziare con Avanzo nella variazione di settembre e pertanto non era possibile far emergere prima la necessità. Si chiede pertanto di differire l'approvazione dell'esecutivo di un mese per dare la possibilità di effettuare tutte le operazioni necessarie e conseguentemente la data per l'indizione gara, fermo restando le altre date seguenti dell'opera.	Accolta	
8157	000	RISISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA EX CASERMA OSOPPO	Valorizzazione delle aree verdi	9_2	24.01.06.10	30-apr-25	30-set-25	31-gen-26	31-mar-26	30-giu-26	30-set-26	0	30-set-27	31-mar-28											Modificare numero in 8359 e la Descrizione in "REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA EX CASERMA OSOPPO". Refuso materiale	
8347	000	RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE POLO SPORTIVO VIA LAIPACCO	Valorizzazione delle aree verdi	9_2	24.01.06.10	30-apr-25	30-set-25	31-gen-26	31-mar-26	30-giu-26	30-set-26	0	30-set-27	31-mar-28	30-apr-25	30-nov-25	31-gen-26	31-mar-26	30-giu-26	30-set-26	0	30-set-27	31-mar-28	Richiesta 21/08/25:In seguito all'approvazione del DOCFAP, che prevedeva un importo di euro 1.100.000, si è deciso, su richiesta della cittadinanza, di aumentare la volumetria dell'edificio che ospita il terzo tempo della squadra di calcio al fine di renderlo idoneo alle riunioni di quartiere. Tale modifica comporta un aumento del quadro economico dell'opera ad euro 1.350.000. L'opera verrà finanziata completamente con la variazione di fine settembre pertanto non è materialmente possibile approvare il progetto PFTE entro il 30 settembre. Ciò è emerso nel corso della riunione di data 11 agosto u.s. sulle opere da stanziare con Avanzo nella variazione di settembre e pertanto non era possibile far emergere prima la necessità. Si chiede pertanto di differire l'approvazione del PFTE di due mesi per dare la possibilità di effettuare tutte le operazioni necessarie e conseguentemente la data per l'indizione gara, fermo restando le altre date seguenti dell'opera.	Accolta	

Nuovi obiettivi di performance

*LONDERO RODOLFO*

*Responsabile della Struttura Organizzativa:*

*SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI*

Anno	2025				
Responsabile	LONDERO RODOLFO				
Servizio	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI				
Obiettivo Di Struttura	CONCESSIONE DEL PALASPORT CARNERA				
Descrizione	Concessione del Palasport Carnera				
Indice di rilevanza	Tipologia	Prevenzione corruzione/ Trasparenza	Obiettivo Operativo DUP	Missione/ Programma	Note
0,1		No	24.01.09.02	6.01	

<b>Fase :</b>	Gara per la concessione del Palasport Carnera	<b>Fine Prevista:</b> 30/09/2025	<b>Peso :</b> 100
---------------	---	----------------------------------	-------------------

**Descrizione:** Gara per la concessione del Palasport Carnera: aggiudicazione all'affidatario

**Indicatore:** N. giorni previsti per la realizzazione della fase **Target:** 272,00

*MASSARI ELDA*

*Responsabile della Struttura Organizzativa:*

*AVVOCATURA*



Anno	2025				
Responsabile	MASSARI ELDA				
Servizio	AVVOCATURA				
Obiettivo Di Struttura	PARERI SU QUESTIONI GIURIDICHE, IN BASE ALLE RICHIESTE DEI SERVIZI COMUNALI				
Descrizione	Predisposizione di pareri legali a favore dei Servizi comunali, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale				
Indice di rilevanza	Tipologia	Prevenzione corruzione/ Trasparenza	Obiettivo Operativo DUP	Missione/ Programma	Note
0,2		No	24.03.01.06	1.11	

<b>Fase :</b>	Pareri su questioni giuridiche, in base alle richieste dei Servizi comunali	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/2025	<b>Peso :</b> 100
---------------	---	----------------------------------	-------------------

**Descrizione:** predisposizione di pareri legali a favore dei Servizi comunali, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale

**Indicatore:** ON/OFF **Target:** 1,00

<b>Anno</b>	2025				
<b>Responsabile</b>	MASSARI ELDA				
<b>Servizio</b>	AVVOCATURA				
<b>Obiettivo Di Struttura</b>	ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SENTENZE DI CUI È PARTE IL COMUNE DI UDINE				
<b>Descrizione</b>	Attività di recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di cui è parte il Comune di Udine				
<b>Indice di rilevanza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Prevenzione corruzione/ Trasparenza</b>	<b>Obiettivo Operativo DUP</b>	<b>Missione/ Programma</b>	<b>Note</b>
0,3		No	24.03.01.06	1.11	

<b>Fase :</b>	Ridefinire la prassi amministrativa relativa alla gestione dei crediti di competenza del Servizio	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/2025	<b>Peso :</b> 50
---------------	---	----------------------------------	------------------

**Descrizione:** Ridefinire la prassi amministrativa relativa alla gestione dei crediti di competenza del Servizio, in particolare provvedendo alla tempestiva annotazione dei nuovi crediti nelle scritture contabili.

**Indicatore:** ON/OFF **Target:** 1,00

<b>Fase :</b>	Avviare le azioni di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli al Comune di Udine.	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/2025	<b>Peso :</b> 50
---------------	---	----------------------------------	------------------

**Descrizione:** Avviare le azioni di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli al Comune di Udine.

**Indicatore:** ON/OFF **Target:** 1,00

*SPANGHER ANNA*

*Responsabile della Struttura Organizzativa:*

*SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI*

Anno	2025				
Responsabile	SPANGHER ANNA				
Servizio	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI				
Obiettivo Di Struttura	CARTA DELLA QUALITÀ DI NET				
Descrizione	Modifica della Carta della Qualità di NET				
Indice di rilevanza	Tipologia	Prevenzione corruzione/ Trasparenza	Obiettivo Operativo DUP	Missione/ Programma	Note
0,1		No	24.01.07.01	9.03	

<b>Fase :</b>	Analisi delle differenze tra DISCIPLINARE TECNICO ante Contratto ARERA e Carta della Qualità di NET	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/2025	<b>Peso :</b> 50
---------------	---	----------------------------------	------------------

**Descrizione:** Analisi delle differenze tra DISCIPLINARE TECNICO ante Contratto ARERA e Carta della Qualità di NET: presentazione della Delibera in Giunta

**Indicatore:** ON/OFF **Target:** 1,00

<b>Fase :</b>	Tavolo tecnico con NET per proposte di modifica della Carta della Qualità	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/2025	<b>Peso :</b> 50
---------------	---	----------------------------------	------------------

**Descrizione:** Tavolo tecnico con NET per proposte di modifica della Carta della Qualità: n. incontri

**Indicatore:** Quantità **Target:** 1,00