

Proposte di modifica al Piano della Performance 2026/2028

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
AVVOCATURA	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SEGRETERIA GENERALE	Sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Digitalizzazione	Modifica indicatore e target: 60 % delle Aree di rischio per le quali è stato effettuato il caricamento dei dati in luogo di 75% dei servizi per i quali è stato effettuato il caricamento dei dati	L'analisi di dettaglio dei processi e la logica del nuovo software hanno condotto a una revisione metodologica, evidenziando la maggiore efficacia dell'approccio per Aree di Rischio rispetto a quello per strutture organizzative. L'approccio è coerente con gli indirizzi ANAC e consentirà una migliore qualità della mappatura, anche in relazione all'inserimento dei dati a sistema. Poiché la nuova unità di misura si fonda su macro-ambiti complessi anziché sui singoli Servizi, si chiede anche la rideterminazione del target al 60% delle Aree di Rischio individuate.	
SEGRETERIA GENERALE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SEGRETERIA GENERALE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Analisi richieste dei cittadini- Rilevazione e raccolta dati (Servizio di riferimento SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE)	Togliere la fase e attribuire il suo peso alla fase "Nuovo sito Intranet"	La parte di competenza della Segreteria Generale è già coperta dalla fase "Gestione richieste accesso atti: analisi criticità - A seguito della raccolta e rilevazione delle richieste pervenute all'Urp tramite telefonate o allo sportello, redazione di una relazione con individuazione dei possibili interventi correttivi" dell'obiettivo "Miglioramento dell'attività ordinaria" assegnato alla Segreteria Generale quindi è superflua la condivisione della fase.	
SEGRETERIA GENERALE	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Analisi richieste dei cittadini- Individuazione dei possibili interventi (Servizio di riferimento SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE)	Togliere la fase e attribuire il suo peso alla fase "Revisione manuale di gestione e aggiornamento allegati"	La parte di competenza della Segreteria Generale è già coperta dalla fase "Gestione richieste accesso atti: analisi criticità - A seguito della raccolta e rilevazione delle richieste pervenute all'Urp tramite telefonate o allo sportello, redazione di una relazione con individuazione dei possibili interventi correttivi" dell'obiettivo "Miglioramento dell'attività ordinaria" assegnato alla Segreteria Generale quindi è superflua la condivisione della fase.	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Indizione della gara di project financing (Servizio di riferimento SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI)	Si rimanda alla variazione richiesta per l'obiettivo "Miglioramento qualità del servizio di luce votiva" dal Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi	Si rimanda alla variazione richiesta per l'obiettivo "Miglioramento qualità del servizio di luce votiva" dal Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Nuova scuola dell'infanzia di Via Adige	Nuova scuola dell'infanzia di via Adige: allestimenti	Posticipo conclusione fase al 30 settembre	Complessità dello studio tecnico con posticipo della documentazione a cura del professionista incaricato, comunque in linea con la scadenza dell'altra fase dello stesso obiettivo	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Piano per il trasferimento del CPIA di Udine	CPIA - Trasferimento	Esclusione del Servizio viabilità (U.Org. Manutenzioni)	Poiché le operazioni di trasloco saranno esternalizzate a operatori economici	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Piano per il trasferimento del CPIA di Udine	CPIA - Trasferimento	Esclusione del Servizio Verde pubblico e impianti sportivi (U.Org. Verde pubblico e sostenibilità ambientale) dall'elenco dei Servizi coinvolti	Le prime fasi di lavoro del progetto hanno evidenziato la non pertinenza delle attività progettuali con le attribuzioni del Servizio Verde pubblico e impianti sportivi (U.Org. Verde pubblico e sostenibilità ambientale)	Accolta

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026					
Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Biblioteca Civica	Biblioteca del quartiere Rizzi San Domenico	Nella descrizione, modificare la dicitura "Indizione gara per allestimento della biblioteca del quartiere Rizzi San Domenico presso gli spazi ad essa destinati a conclusione dei lavori correlati al progetto Pinqua" con la dicitura più corretta "Pubblicazione Richiesta di Offerta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, per la fornitura dell'arredamento per l'allestimento della biblioteca del quartiere Rizzi San Domenico presso gli spazi ad essa destinati a conclusione dei lavori correlati al progetto Pinqua"	Trattasi di affidamento sotto soglia e non di gara	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Civici Musei	Azione PR FESR 2021/2027, a.2.2.2 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione	Modifica della fase nei seguenti termini "Indizione della gara per la declinazione in termini di accessibilità di 9 contenuti multimediali relativi al Museo Etnografico del Friuli (fase 1 del progetto complessivo di 30 multimediali)"	Nel corso del 2026 la Regione FVG ha avviato la procedura di accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale. Tale adempimento costituisce il presupposto per l'erogazione dei contributi regionali e vede informalmente le nostre strutture individuate come musei pilota del progetto. Si è reso quindi necessario porre in essere azioni volte all'adeguamento agli standard richiesti, ridefinendo conseguentemente le priorità delle attività in programma; in particolare è stato necessario dare precedenza alla redazione e all'aggiornamento della Carta dei Servizi dei Musei. La concentrazione delle attività su questo adempimento comporta il necessario posticipo di altri obiettivi precedentemente inseriti nel PIAO, per i quali si richiede qui formale variazione. Si precisa che le tempistiche PR FESR consentono la realizzazione dell'intervento nel 2027, senza pregiudicare il finanziamento o la realizzazione del progetto. La ridefinizione nei termini sopra declinati è stata condivisa con l'assessore di riferimento.	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Civici Musei	Azione PR FESR 2021/2027, a.2.2.2 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione sala	Eliminazione fase	Nel corso del 2026 la Regione FVG ha avviato la procedura di accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale. Tale adempimento costituisce il presupposto per l'erogazione dei contributi regionali e vede informalmente le nostre strutture individuate come musei pilota del progetto. Si è reso quindi necessario porre in essere azioni volte all'adeguamento agli standard richiesti, ridefinendo conseguentemente le priorità delle attività in programma; in particolare è stato necessario dare precedenza alla redazione e all'aggiornamento della Carta dei Servizi dei Musei. La concentrazione delle attività su questo adempimento comporta il necessario posticipo di altri obiettivi precedentemente inseriti nel PIAO, per i quali si richiede qui formale variazione. Si precisa che le tempistiche PR FESR consentono la realizzazione dell'intervento nel 2027, senza pregiudicare il finanziamento o la realizzazione del progetto. La ridefinizione nei termini sopra declinati è stata condivisa con l'assessore di riferimento.	Accolta: Assegnare peso a fase "Museo Archeologico..."

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Civici Musei	Nuova immagine coordinata dei Civici Musei	Si chiede di sostituire la fase iniziale correlata alla nuova immagine coordinata con la realizzazione della Carta dei Servizi delle 4 sedi museali che verrà realizzata entro il 31/12/2026.	Nel corso del 2026 la Regione FVG ha avviato la procedura di accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale. Tale adempimento costituisce il presupposto per l'erogazione dei contributi regionali e vede informalmente le nostre strutture individuate come musei pilota del progetto. Si è reso quindi necessario porre in essere azioni volte all'adeguamento agli standard richiesti, ridefinendo conseguentemente le priorità delle attività in programma; in particolare è stato necessario dare precedenza alla redazione e all'aggiornamento della Carta dei Servizi dei Musei. L'immagine coordinata sarà realizzata di seguito alla carta dei servizi nel 2027.	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Museo Friulano di Storia Naturale	Valorizzazione delle collezioni museali	Si chiede una riduzione del target da 50 a 10	La modifica si rende necessaria a causa di lavori sulla struttura museale dovuti al malfunzionamento del sistema di riscaldamento e condizionamento dell'edificio. Tali interventi hanno comportato un ritardo nella realizzazione del FabLab, impattando direttamente sulla possibilità di svolgere le 50 attività inizialmente previste per i centri estivi.	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Museo Friulano di Storia Naturale	Accessibilità e inclusione - stanza Snoezelen	Modificare il target dell'indicatore e portarlo da 303 a 333 coerentemente con la data fine fase.	Errore materiale	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Attività culturali	Concessione dell'immobile Teatro Palamostre di Udine	Modificare il target dell'indicatore e portarlo da 119 a 211 coerentemente con la data fine fase.	Errore materiale	Accolta
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Efficientamento gestione impianti sportivi	Nuovo regolamento sugli impianti sportivi	Si chiede di posticipare la scadenza della fase al 31/12/2026.	L'Assessore allo Sport desidera presentare dopo l'estate la bozza di regolamento alle Associazioni sportive per raccogliere il loro parere.	Accolta
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Patti di collaborazione tra cittadini e Comune		Nuovo obiettivo	Vedi variazione richiesta da Servizio Tributi e Patrimonio su obiettivo "Efficientamento gestione immobili"	Accolta
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Sviluppo del tessuto economico	Bandi per posteggi liberi nei mercati cittadini	Sostituire la fase con: Aggiornamento del regolamento per il commercio su aree pubbliche Indicatore: ON/OFF Fine prevista: 31/12/26	Considerando che ad oggi le linee guida statali sono state approvate solo in Conferenza Stato Regioni (30/04/2026) e che dovranno essere recepite con decreto ministeriale e che una volta recepite prima di fare i bandi è necessario modificare il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, d'accordo con l'Assessore di riferimento si propone di sostituire l'obiettivo con l'aggiornamento del regolamento stesso, attività necessaria per recepire i nuovi criteri per fare i bandi e anche per migliorare le attuali condizioni dei mercati.	Accolta
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Miglioramento dell'Attività Ordinaria		Modificare le fasi dell'obiettivo come indicato nelle "Variazioni alle attività"	Vedere nelle "Variazioni alle attività"	Accolta
SERVIZIO FINANZIARIO	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO FINANZIARIO	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Nuovo regolamento sugli impianti sportivi (Servizio di riferimento SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI)	Si rimanda alla variazione richiesta dal Servizio Demografico e servizi sportivi	Si rimanda alla variazione richiesta dal Servizio Demografico e servizi sportivi	Accolta
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica	Nuovo Contratto Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforica	Modifica della fase sostituendo con: report sull'attività della procedura di gara in corso	La fase conclusiva della procedura di gara in corso ha richiesto tempi maggiori per obbligatorie verifiche attivate su dichiarazioni e chiarimenti resi dall'operatore economico.	Eliminare l'obiettivo
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione Spazi Urbani		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Recupero edificio ex Percoto		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Realizzazione di spazi polifunzionali e per decentramento dei servizi del comune – Quartiere Aurora		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare con finalità culturale		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ristrutturazione scuola media Fermi (M4C1 - Investimento 3.3)		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: M5C2 - Investimento 2.3)		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	si chiede di spostare la fase al 2027	Su indicazione della ditta che fornisce formazione e supporto per la reingegnerizzazione e certificazione di qualità dei processi, è necessario prevedere dei tempi maggiori per la realizzazione del progetto che tenga conto della complessità e dell'eterogeneità dei processi analizzati	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Miglioramento dell'Attività Ordinaria		Integrare l'obiettivo inserendo le attività ordinarie di Performance	Attività ordinarie che per il 2026 sono da considerarsi di Performance, non inserite nel PIAO iniziale	Accolta

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Regolamento armamento	Regolamento armamento	si chiede lo spostamento al 31/12	Essendo stato da poco nominato il nuovo medico competente, si ritiene opportuno un confronto con quest'ultimo circa eventuali prescrizioni specifiche legate all'arma, da inserire nel Regolamento in oggetto	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attività presso gli istituti scolastici	Prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici con il nucleo cinofili	si propone di cambiare la descrizione della fase, passando da "proposta di protocollo e coordinamento" a "N. di servizi individuati" inserendo come target il valore 3	L'attività viene usualmente disposta in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in base alle esigenze contingenti	Accolta
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Su indicazione della ditta che fornisce formazione e supporto per la reingegnerizzazione e certificazione di qualità dei processi, è necessario prevedere dei tempi maggiori per la realizzazione del progetto che tenga conto della complessità e dell'eterogeneità dei processi analizzati	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Gestione degli impianti di videosorveglianza interna	Attuazione degli interventi programmati per il 2026 di ammodernamento degli attuali impianti di videosorveglianza interna	Si chiede: 1. che l'indicatore ON/OFF della fase venga riferito al solo evento "Adesione alla convenzione "LAN 9" entro il 31.12.2026. 2. lo spostamento al 31.03.2027 della data di conclusione della fornitura e messa in opera delle telecamere da installare in Casa Cavazzini e Palazzo Giacomelli.	L'aggiudicazione della gara CONSIP "LAN 9" non ha seguito i tempi originariamente previsti, è stata aggiudicata in data 03.08.2026 e, alla data odierna, risulta una presunta data di attivazione al 05.10.2026. Se quest'ultima data verrà rispettata, l'adesione alla Convenzione potrà avvenire entro il 31.12.2026 ma la conclusione della realizzazione dei cablaggi non potrà rispettare questa data (stimati almeno 3 mesi di lavoro tecnico ed amministrativo) e dovrà necessariamente slittare al primo trimestre 2027. Similmente il ritardo accumulato per la gara CONSIP "VDS 3", per la quale alla data odierna si ha evidenza del solo termine del procedimento di gara al 25.09.2026 ma non della data di aggiudicazione, non consentirà la fornitura e posa in opera delle telecamere entro il 31.12.2026, anche perché ai fini dell'installazione delle telecamere è necessario provvedere preventivamente alla stesura dei cablaggi da realizzare tramite adesione alla "LAN 9".	Si propone di spostare la fase al 2027 e di attribuire peso 100 all'altra fase dell'obiettivo
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	Azione PR FESR 2021/2027, a.2.2.2 Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione sala (Servizio di riferimento SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE)	Si rimanda alla variazione richiesta dal Servizio Cultura e Istruzione	Si rimanda alla variazione richiesta dal Servizio Cultura e Istruzione	Accolta Spostare peso su fasi Piattaforma e Appalti 5 Revisione contenuti Intranos 5 Qualificazione 5 CPIA 10
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	Interreg Superview	Interreg Superview - Affidamento hardware e software	Si chiede di sostituire la descrizione della fase con "esame offerte procedura di affidamento hardware e software del progetto superview" in luogo di "Interreg Superview - Affidamento hardware e software"	Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema prototipale di allerta precoce che integra tecnologie di videoanalisi basate su intelligenza artificiale con sensoristica IoT. Si tratta di un sistema che, allo stato attuale, non risulta presente sul mercato in una configurazione analoga, non essendo mai stato realizzato da alcun soggetto un sistema con le medesime caratteristiche; tale carattere di novità e assenza di soluzioni di riferimento consolidate ha reso necessaria un'attività di progettazione originale, priva di modelli o precedenti ai quali fare riferimento. La fase di elaborazione progettuale ha richiesto pertanto tempistiche superiori a quelle originariamente previste, in ragione sia della continua evoluzione tecnologica che caratterizza il settore, sia dell'oggettiva difficoltà riscontrata nel reperimento di hardware adeguato alle specifiche tecniche richieste dal sistema. A ciò si è aggiunta, nel mese di agosto, l'ulteriore difficoltà di reperire tempestivamente informazioni tecniche dettagliate presso i fornitori, periodo in cui la ridotta operatività delle aziende del settore ha rallentato le interlocuzioni necessarie, contribuendo anch'essa al ritardo complessivo. L'analisi di mercato predisposta dal DITEDI, propedeutica e costituente la base tecnica per la definizione del progetto e del relativo sistema prototipale, è stata completata alla fine del mese di luglio 2026. Sulla base delle risultanze di tale analisi, il progetto è stato quindi definito e realizzato nel corso del mese di agosto 2026.	Eliminare l'obiettivo dal 2026 e spostare al 2027
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Efficientamento gestione immobili	Patti di collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni	Eliminare fase e sostituire con la seguente nuova fase avente ad oggetto il nuovo Disegno di Legge regionale n. 80/2026 in materia di politiche abitative, i cui contenuti sono stati condivisi dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in via preliminare in un primo incontro rivolto ai Comuni tenutosi in data 07/07/2026: - titolo : Adempimenti propedeutici al Disegno di legge n. 80/2026 "Disposizioni in materia di politiche abitative regionali". Ricognizione alloggi di proprietà comunale - descrizione fase: Ricognizione alloggi di proprietà comunale (a canone di mercato, assistenziale e in co-progettazione) con identificativi catastali - nota indicatore: predisposizione elenco e trasmissione ai Servizi interessati (Servizio Servizi Sociali e SSC Ambito)	La predisposizione della proposta per il nuovo Regolamento comunale disciplinante i Patti di collaborazione, materia inizialmente allo studio del Servizio Tributi e Patrimonio in virtù dell'inserimento di apposita previsione nel Regolamento comunale in materia di immobili approvato nel 2025, è ora allo studio del Servizio Demografico e Servizi Sportivi (Decentramento). Al fine di evitare sovrapposizioni, si propone di eliminare la presente fase da sostituire con la fase descritta in "Variazione richiesta"	Accolta la proposta di eliminazione fase ma non quella di sostituire la fase eliminata con un'altra fase. Conseguentemente alzare il peso delle altre 3 fasi ognuno di 10 punti.

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Revisione Regolamento Canone Unico Patrimoniale	- Si propone di modificare la fase come segue: - Titolo: Canone Unico Patrimoniale - Adempimenti conseguenti alla Sentenza Corte di Cassazione SU n. 12225 del 01/05/2026 - Descrizione: Adempimenti conseguenti alla Sentenza Corte di Cassazione SU n. 12225 del 01/05/2026: emissione avvisi di accertamento esecutivi tributari con conseguente modifica formale e sostanziale dei modelli di avviso di accertamento - data fine prevista: 31/12/2026 - indicatore "N. avvisi di accertamento" con target "110" Spostamento al 2027 della fase "Revisione Regolamento Canone Unico Patrimoniale: invio proposta di modifica all'Assessore di riferimento" con data fine 31/12/2027 e peso fase 100	L'ufficio ha avviato l'elaborazione della bozza di modifica del Regolamento. Tuttavia a seguito della Sentenza Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 12225 del 01.05.2026 il quadro ordinamentale del CUP è radicalmente mutato. La citata sentenza ha infatti statuito la natura tributaria del Canone e pertanto la relativa disciplina ha subito un radicale mutamento che dovrebbe essere oggetto di interventi normativi finalizzati a chiarire gli aspetti applicativi come innovati dalla citata Sentenza. Poichè gli interventi normativi dovrebbero presumibilmente intervenire a fine anno è necessario ricalendarizzare la modifica al regolamento all'anno 2027. L'ufficio, pur nell'ambito di un quadro normativo non ancora definito, deve comunque procedere entro l'anno in corso alla modifica e aggiornamento della modulistica e agli adempimenti che si rendono necessari al fine di garantire il necessario adeguamento.	Accolta
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Semplificazione a favore dei contribuenti	Aree fabbricabili ai fini ILIA: monitoraggio applicazione valori aree	Integrazione condivisione fase con Servizio Viabilità (campo: Note)	In continuità con quanto condiviso nelle precedenti annualità, si chiede la modifica del campo "Note" della presente fase come segue: "Fase condivisa con Servizio Edilizia e Pianificazione territoriale U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Urbanistica e Servizio Viabilità". Gli operatori del Servizio Viabilità hanno partecipato al primo dei tre incontri programmati in data 15/07/2026.	Accolta
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Qualità dell'aria	Aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC)	Si chiede di posticipare la scadenza dal 30 settembre al 31 dicembre	Allineamento alle date del progetto Europeo Life Clean AIR come da Istruttoria di data 14.04.2026	Accolta

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026					
Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Miglioramento qualità del servizio di Luce Votiva	Indizione della gara di project financing	variare la descrizione del target indicatore da "indizione della gara di project financing entro 60 gg. dal parere" a "indizione della gara di project financing entro 60 gg. dall'approvazione del PFTE"	Si rappresenta che il parere della Soprintendenza è stato formalmente acquisito in data 13 agosto 2026, determinando una scadenza teorica per l'indizione della gara fissata all'11 ottobre 2026. A seguito del ricevimento di tale atto, il Servizio ha immediatamente attivato le necessarie procedure di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, adempimento che costituisce il presupposto legale e vincolante per la successiva validazione del progetto, l'approvazione in Giunta Comunale e l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Nel corso di tale attività di verifica è tuttavia emersa la necessità inderogabile di procedere all'aggiornamento dei prezzi del progetto, in adeguamento al nuovo prezzario regionale FVG 2026, entrato in vigore durante il periodo di attesa del parere della Soprintendenza. Tale circostanza impone al Promotore la revisione del computo metrico estimativo e del quadro economico dell'opera, con la conseguente e probabile necessità di procedere a una nuova asseverazione del Piano Economico Finanziario. Considerato che il completamento di tali attività da parte del Promotore richiederà un tempo stimato non inferiore a 30 giorni e valutate le ristrette finestre temporali disponibili per le convocazioni del Consiglio Comunale, si evidenzia l'oggettiva impossibilità di indire la procedura di gara entro il termine dell'11 ottobre 2026. Si precisa, infine, che le verifiche descritte e le conseguenti attività non avrebbero potuto in alcun modo essere avviate prima del formale rilascio del parere da parte della Soprintendenza.	Accolta
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Dare attuazione al Piano del Verde anno 2026 - Realizzazione linea strategica 4 - Un verde accessibile e sicuro	Piano di ammodernamento e sviluppo delle aree gioco - Piano di gestione delle aree gioco (punto D.3.2)	Posticipo del termine per l'approvazione in Giunta dell'analisi sullo stato di fatto e delle necessità di sviluppo delle aree gioco dal 30/09/2026 al 31/12/2026.	Al fine di procedere con la definizione delle necessità di sviluppo e la stesura del documento finale, si ritiene strategico e necessario avviare un percorso di coinvolgimento attivo del territorio. L'elaborazione del piano di sviluppo richiede infatti di raccogliere e recepire le istanze della cittadinanza, dei portatori di interesse locali (o tramite i Consigli di Quartiere o tramite sondaggio sul sito). L'organizzazione di tali momenti di confronto e consultazione pubblica, unita alla successiva fase di analisi ed elaborazione dei dati raccolti per tradurli in linee di sviluppo concrete, richiede un arco temporale più ampio che si estenderà per i mesi autunnali. Pertanto, in accordo con l'Assessore competente, si richiede di far slittare la scadenza per l'approvazione del documento in Giunta al 31/12/2026, al fine di garantire un Piano di gestione delle aree gioco pienamente rispondente ai reali bisogni della comunità locale e frutto di un processo partecipato. Lo spostamento non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo di mandato, ma ne innalza il valore qualitativo.	Accolta
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi		Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Obiettivo	Fase	Variazione Richiesta	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	CPIA - Trasferimento (Servizio di riferimento SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE)	Si chiede di togliere la fase dall'obiettivo	Il Servizio Cultura e Istruzione ha ritenuto di non coinvolgere il Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi nell'attività di trasferimento della sede CPIA nella nuova sede di via Di Toppo.	Accolta: Il peso della fase eliminata va ad incrementare a 10 il peso della fase "Definizione indirizzi operativi per la Net sul servizio (Servizio di riferimento SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO)".
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Altri interventi infrastrutturali	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alle variazioni proposte sui cronoprogrammi delle singole opere pubbliche	Si rimanda alla Proposta SG riportata su Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Analisi e reingegnerizzazione dei processi	Mappatura e identificazione proposte di miglioramento	Si chiede di spostare questa fase al 2027	Si rimanda alla richiesta di variazione proposta sulla stessa fase da parte del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Accolta: Il peso di 50, attribuito alla fase che viene tolta dall'annualità 2026, va imputato come segue: 40 sulla fase "Analisi dei processi del servizio" e 10 sulla fase "Formazione e coaching"
SERVIZIO VIABILITA'	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi		Vedere proposta del Servizio Tributi e Patrimonio su obiettivo "Semplificazione a favore dei contribuenti", Fase "Aree fabbricabili ai fini ILIA: monitoraggio applicazione valori aree"	Vedere proposta del Servizio Tributi e Patrimonio su obiettivo "Semplificazione a favore dei contribuenti", Fase "Aree fabbricabili ai fini ILIA: monitoraggio applicazione valori aree"	Accolta: Attribuire il peso che era della fase da eliminare, cioè pari a 5
SERVIZIO VIABILITA'	Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi	CPIA - Trasferimento (Servizio di riferimento SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE)	Esclusione del Servizio viabilità (U.Org. Manutenzioni)	Poiché le operazioni di trasloco saranno esternalizzate a operatori economici	Accolta: Spostare peso su nuova fase proposta

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Attività	Richiesta Variazione	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Procedimenti relativi a permessi di costruire	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Tempi medi (in giorni) di rilascio del titolo edilizio (permessi di costruire)" e target 50	Inserire nuova attività ordinaria di performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Redazione e spedizione ordinanze extra C.d.S.	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Redazione e spedizione ordinanze extra C.d.S. entro 2 anni solari dalla data di accertamento della violazione", tipologia ON/OFF e target 1	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Predisposizione ed apposizione visto di esecutorietà dei ruoli C.d.S.	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Predisposizione ed apposizione visto di esecutorietà dei ruoli C.d.S. entro 3 anni solari dalla data di accertamento della violazione", tipologia ON/OFF e target 1	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Gestione finanziamenti regionali e ministeriali	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Gestione finanziamenti regionali e ministeriali (predisposizione atti e rendicontazione): N. finanziamenti" e target 9	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizi di controllo sul rispetto dell'ordinanza comunale che individua gli orari di esercizio delle sale da gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo sul rispetto dell'ordinanza comunale che individua gli orari di esercizio delle sale da gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli altri esercizi autorizzati" e target 20	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizi di controllo sul divieto di consumo delle bevande alcoliche ai minori	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo sul divieto di consumo delle bevande alcoliche ai minori" e target 15	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizi di controllo per abbandono rifiuti	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo per abbandono rifiuti" e target 30	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizi di controllo sulla regolarità dell'occupazione di suolo pubblico e dello svolgimento dei lavori nei cantieri stradali seguendo le previsioni di cui agli artt. 20 e 21 Cds	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Servizi di controllo sulla regolarità dell'occupazione di suolo pubblico e dello svolgimento dei lavori nei cantieri stradali seguendo le previsioni di cui agli artt. 20 e 21 Cds: N servizi" e target 30	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Gestione logistica e coordinamento della sicurezza (safety e security) per grandi eventi, manifestazioni e competizioni sportive su strada, cortei	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Gestione logistica e coordinamento della sicurezza (safety e security): Numero grandi eventi" e target 7	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2026

Servizio	Attività	Richiesta Variazione	Motivazione	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Monitoraggio cause e luoghi sinistri stradali	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Predisposizione di relazione su monitoraggio cause e luoghi sinistri stradali e sua trasmissione al Servizio Viabilità", tipologia ON/OFF e target 1	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attività di controllo: soste irregolari	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo finalizzati alla verifica soste irregolari in orario serale/notturno nel centro cittadino" e target 50	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Attività di controllo: micro mobilità elettrica	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo sulla micro mobilità elettrica (monopattini elettrici, velocipedi a pedalata assistita, monowheel)" e target 12	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizi di controllo sul benessere animale	Inserire attività ordinaria di Performance con indicatore "Numero servizi di controllo sul benessere animale" e target 8	Attività ordinaria da considerare di Performance	Accolta

Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Mission-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										MOTIVAZIONE proposta variazione	DATA RICHIESTA INVIATA A CONTROLLO DI GESTIONE	PROPOSTA SG	
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo				
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:				
						0,06	0,06	0,1	0,04	0,04	0,06	0,64	0,04	0,02	0,05	0,05	0,1	0,01		0,04	0,05	0,64	0,04	0,02			
7740		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3	03-nov-20	11-nov-25	31-mag-26	30-giu-26	31-ott-26	31-dic-26		31-dic-28	30-giu-29	03-nov-20	11-nov-25				31-dic-26	28-feb-27		28-feb-29	28-ago-29	Vista la complessità dell'intervento, si è ritenuto di assegnare agli OE un termine superiore al minimo richiesto dalla normativa per la presentazione delle offerte (1° seduta pubblica: 31/08/2026). La procedura sarà aggiudicata con il criterio OEPV e in relazione al numero dei partecipanti si richiede un lavoro di analisi da parte della Commissione Giudicatrice con tempistiche maggiori.		Accolta
8126		LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO"	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	24_1_6_3		31-dic-26	31-dic-26	30-mar-27	30-apr-27	15-giu-27		15-set-27	15-dic-27		15-feb-27									Le maggiori risorse necessarie per il finanziamento dell'opera (il cui importo stimato è pari a 800.000 Euro) saranno richieste nella variazione di bilancio che sarà posta all'attenzione del Consiglio Comunale entro la fine del mese di settembre: le tempistiche per lo sviluppo della progettazione si sono quindi riviste in forma coerente.		Accolta
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI (MAC1 - Investimento 3.3)	Ristrutturazione scuola media Fermi (MAC1 - Investimento 3.3)	4_2	24_4_2_9	17-dic-19	30-ago-22	20-dic-22	30-dic-22	21-feb-23	05-giu-23		30-apr-26	30-giu-26	17-dic-19	30-ago-22	20-dic-22	30-dic-22	21-feb-23	05-giu-23		30-giu-26	31-dic-26		In sede di redazione del cronoprogramma per il PIAO, le tempistiche relative alla fine lavori di entrambi gli interventi erano definite nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR che, per le Missioni a cui fanno capo le linee di investimento in parola, sanciva il termine per l'ultimazione dei lavori al 31.03.2026, ovvero 3 mesi in anticipo rispetto alla scadenza prefissata per l'intero finanziamento nazionale PNRR. Solamente nel mese di aprile, per la precisione il 17.04.2026 (e quindi a termine spirato), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le "LINEE GUIDA PNRR - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE FINALE DI TARGET E MILESTONE" nelle quali viene uniformato per tutti gli interventi PNRR il termine per la fine lavori al 30.06.2026. Alla luce di tale indicazione si ritiene di differire il termine di fine lavori delle Opere in argomento alla citata data del 30.06.2026. Nella circostanza si ritiene doveroso precisare che il differimento di tale termine consente di avere garanzie riguardo la conclusione di interventi che si sono rivelati estremamente complessi in fase di realizzazione in quanto la struttura della scuola FERMI ha dimostrato di avere caratteristiche di resistenza alquanto diverse da quelle ipotizzate in fase progettuale.	07/05/2026	Accolta
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Riquilificazione patrimonio immobiliare comunale	1_5	24_1_8_4		31-lug-26	31-ott-26	28-feb-27	15-apr-27			15-apr-28	15-ott-28		31-dic-26	31-lug-27	31-lug-27	15-set-27		15-set-28	15-mar-29		Le operazioni del CTU e del CTP, connesse alla causa per la risoluzione del contratto, si sono protratte oltre le tempistiche preventivate in sede di stesura del cronoprogramma PIAO approvato. Tale dilatazione dei tempi comporta, di conseguenza, una ricaduta a cascata sulla cronologia dello sviluppo della progettazione esecutiva.	29/07/2026	Accolta	
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I lotto	1_5	24_4_2_20	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23		31-ott-26	30-apr-27	26-apr-18	18-mag-21	14-mar-23	20-mar-23	13-giu-23	30-set-23		31-dic-26	30-giu-27		I rinvenimenti archeologici nell'area della corte interna destinati alla realizzazione della nuova centrale termica hanno imposto una sospensione parziale dei lavori che ha determinato un differimento dei termini per la conclusione dei lavori superiore a 100 giorni; la data di conclusione è stata pertanto rivista in forma coerente.		Accolta
8182	B	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	Ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto 2 (M2C1 - Investimento 2.1)	14_2	24_4_2_17	29-nov-22	30-ott-24	18-dic-24	30-dic-24	16-apr-25	05-mag-25		30-mag-26	30-giu-26	29-nov-22	30-ott-24	18-dic-24	30-dic-24	16-apr-25	05-mag-25		30-giu-26	30-set-26		In sede di redazione del cronoprogramma del PIAO, le tempistiche relative alla fine dei lavori dell'opera in oggetto erano state definite sulla base delle scadenze inizialmente stabilite per la concessione del contributo: nello specifico, il Soggetto beneficiario era tenuto a realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro la data del 30 giugno 2026. Successivamente, nel mese di marzo 2026, il Ministero competente ha inviato ai soggetti beneficiari una circolare avente ad oggetto "Completamento dei progetti: modalità di documentazione del target e di rendicontazione contabile". Con tale nota sono stati ridefiniti i termini cronologici, fissando la scadenza del 30 giugno 2026 per la conclusione degli interventi (emissione del certificato di fine lavori) e quella del 31 ottobre 2026 come data ultima per la rendicontazione finanziaria. Alla luce di quanto sopra, considerata la complessità dell'intervento – che prevede anche la redazione di una perizia di variante con la concessione di una congrua proroga sulle tempistiche per il completamento dei lavori – si ritiene necessario differire il termine di fine lavori dell'opera in argomento alla data del 30 giugno 2026.	26/05/2026	Accolta

Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Mission-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA									Motivazione proposta variazione	DATA RICHIESTA INVIATA A CONTROLLO DI GESTIONE	PROPOSTA SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase: 0,06	Peso fase: 0,06	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,06	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02				
8108	000	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SAN DOMENICO - LOTTO 1 (MSC2 -Investimento 2.3)	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: MSC2 -Investimento 2.3)	8_2	24_4_2_19	16-mar-21	01-ago-23	05-dic-23	Invitalia	Invitalia	19-dic-23		31-mar-26	30-giu-26	16-mar-21	01-ago-23	05-dic-23	Invitalia	Invitalia	19-dic-23		30-giu-26	31-dic-26	In sede di redazione del cronoprogramma per il PIAO, le tempistiche relative alla fine lavori di entrambi gli interventi erano definite nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR che, per le Missioni a cui fanno capo le linee di investimento in parola, sanciva il termine per l'ultimazione dei lavori al 31.03.2025, ovvero 3 mesi in anticipo rispetto alla scadenza prefissata per l'intero finanziamento nazionale PNRR. Solamente nel mese di aprile, per la precisione il 17.04.2026 (e quindi a termine spirato), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le "LINEE GUIDA PNRR - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE FINALE DI TARGET E MILESTONE" nelle quali viene uniformato per tutti gli interventi PNRR il termine per la fine lavori al 30.06.2026. Alla luce di tale indicazione si ritiene di differire il termine di fine lavori delle Opere in argomento alla data del 30.06.2026. Nella circostanza si ritiene doveroso precisare che il differimento di tale termine consente di avere garanzie riguardo la conclusione di un intervento che si è rivelato estremamente complesso in fase di realizzazione in quanto l'intervento del PINQUA, per la sua ragguardevole dimensione ed impatto sul tessuto sociale e urbano, ha dovuto affrontare problematiche che ne hanno condizionato il regolare avanzamento dei lavori.	07/05/2026	Accolta
8096	000	RIFACIMENTO P.ZZA VENERIO E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PARCHEGGIO	Riqualificazione Spazi Urbani	10_5	24_1_6_11	30-gen-24	30-apr-26	30-giu-26	30-lug-26	30-ott-26	30-nov-26		30-mag-28	30-nov-28	30-gen-24	31-dic-26	28-feb-27	30-mar-27	30-giu-27	1-set-27		28-feb-29	30-ago-29	27/04/2026 e 29/07/2026	Accolta	
8306	000	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI DI VIA GEMONA, PIAZZA S. CRISTOFORO, RIVA BARTOLINI E VICOLO SOTTOMONTE	Riqualificazione Spazi Urbani	10_5	24_1_6_11	20-mag-25	30-apr-26	30-giu-26	30-lug-26	30-ott-26	30-nov-26		30-set-27	30-mar-28	20-mag-25	30-lug-26	31-ott-26	30-nov-26	28-feb-27	31-mar-27		31-gen-28	31-lug-28	27/04/2026 e 29/07/2026	Accolta	
8301	000	RISTRUTTURAZIONE DI VILLA TOPPANI DA DESTINARE A MUSEO DELLA CULTURA FRIULANA	Interventi di edilizia sul patrimonio immobiliare con finalità culturale	5_2	24_2_1_5	30-set-25	30-nov-26	30-gen-27	31-mar-27	31-lug-27	30-set-27		30-giu-28	30-dic-28	30-set-25	30-giu-27									La procedura di gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura ha visto un numero ragguardevole di partecipanti; tale circostanza ha richiesto dei tempi per la valutazione delle offerte più lunghi. La procedura di gara si è conclusa e sono attualmente in corso i controlli sul potenziale aggiudicatario. Il PFTE dovrà essere approvato dalla Soprintendenza con termini procedurali minimi di legge pari a 120 giorni. Sulla base di questi elementi si sono pertanto riviste le tempistiche.	Accolta
8299	000	REALIZZAZIONE DI SPAZI POLIFUNZIONALI E PER DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMUNE – QUARTIERE AURORA	Realizzazione di spazi polifunzionali e per decentramento dei servizi del comune – Quartiere Aurora	1_5	24_1_8_4	15-lug-25	30-ott-26	30-gen-27	30-apr-27	15-set-27	30-ott-27		30-ott-29	30-apr-30	15-lug-25	31-dic-26	31-mar-27	30-giu-27	15-nov-27	30-dic-27		30-dic-29	30-giu-30	In sede di verifica della conformità urbanistica si è accertato che è necessario che il PFTE sia approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 18/2009. Il lotto oggetto di intervento ricade in area con vincolo paesaggistico e pertanto si dovrà procedere con l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica.	Accolta	
8011	000	RECUPERO EDIFICIO EX PERCOTO	Recupero edificio ex Percoto	1_5	24_1_8_4		30-set-26	30-giu-27	30-nov-26	30-mar-27	15-lug-27		15-lug-29	15-gen-30										Le date saranno inserite nella programmazione PIAO 2027-2029. Allo stato attuale il proponente non ha provveduto ad adeguare la proposta alle richieste dell'Amministrazione Comunale inviate in data 28/01/2026 e pertanto l'unica scadenza prevista nell'anno 2026 non potrà essere rispettata e ciò per motivi non attribuiti all'amministrazione stessa.	Accolta	

Opere collegate ad obiettivi Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione proposta variazione	DATA RICHIESTA INVIATA A CONTROLLO DI GESTIONE	PROPOSTA SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCAF)	Progetto definitivo (o PFE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCAF)	Progetto definitivo (o PFE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,64	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,02			
7895	0	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	24_1_9_1		3-set-24	31-mar-25	21-ago-25	20-nov-25	31-mag-26	1	31-mag-27	31-ott-27		3-set-24	31-mar-25	21-ago-25	20-nov-25	31-lug-26	1	31-lug-27	31-ott-27	Al 29/04 non è possibile procedere alla consegna delle aree nei tempi originariamente previsti (31 maggio p.v.) a causa del mancato perfezionamento della procedura espropriativa. Il Servizio ha mantenuto un costante coordinamento con l'U.O. Espropri per definire tempistiche certe; tuttavia, solo in data 13 aprile u.s. è stato chiarito che l'iter è subordinato alla pubblicazione sul BUR della determina di impegno di spesa per le indennità di esproprio. Il 29/04 il servizio ha ricevuto conferma che la DM 975/2026 è stata pubblicata sul BUR n. 15 del 15/04/2026. Considerato che: - l'emissione del decreto e la conseguente immissione in possesso richiedono un termine non inferiore a 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (necessari per il decorso dei termini di legge, le verifiche ex DPR 602/73 e i preavvisi di rito); - la data utile per la disponibilità delle aree non poteva quindi ricorrere prima del 15 giugno 2026, fatti salvi eventuali ritardi nelle notifiche UNEP o ulteriori imprevisti non imputabili al servizio; la è reso necessario differire l'inizio delle attività e conseguentemente le altre fasi previste. Pertanto, si richiede di rimodulare il cronoprogramma dell'opera come segue: - Consegna lavori: 31/07/2026 anziché il 31/05/2026; - SAL quantificato per anno: 1 invariato; - Fine lavori: 31/07/2027 anziché il 31/05/2027.	29-apr-26	Accolta

Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Milestone-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione proposta variazione	PROPOSTA SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:			
						0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02	0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02			
8084	000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AMBITO STRADALE (MOTTA)	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	24-mag-22	10-ott-23	30-lug-24	30-ott-24	27-feb-25	15-mag-25	2	31-dic-26	31-mar-27	24-mag-22	10-ott-23	30-lug-24	30-ott-24		15-mag-25	2	28-feb-27	31-mag-27	PERIZIE DI VARIANTE APPROVATA CON DIM 1027 DEL 31/03/2026: termine contrattuale di ultimazione prorogato di n. 60 giorni naturali e consecutivi	Accolta	
9024	000	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI VIA MARTIGNACCO	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	21-ott-25	30-apr-26	30-giu-26	30-set-26	31-gen-27	28-feb-27		30-lug-27	31-ott-27	21-ott-25	16-giu-26	30-set-26	31-dic-26	31-gen-27	28-feb-27		30-lug-27	31-ott-27	VEDASI MAIL A CDG DEL 23/04/2026 - (con cui si chiedeva lo slittamento di 60 gg delle tempistiche previste per l'opera, mantenendo la conclusione delle stesse entro il 2026). L'attività istruttoria è iniziata tempestivamente, con diversi incontri tenuti con il professionista incaricato in data 21/01/2026 ed in data 17/02/2026 al fine di valutare le scelte progettuali di dettaglio proposte e lo stato di avanzamento della progettazione complessiva. La Conferenza dei Servizi indetta per l'acquisizione dei pareri ha subito un arresto forzato in quanto è pervenuta richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (nota prot. P.C.E. 0089/167/2026 del 07/04/2026) che ha determinato la necessità di procedere con la sospensione dei termini per l'acquisizione dell'integrazione richiesta. E' stato quindi organizzato apposito incontro congiunto con il Tecnico incaricato e con il Funzionario di zona per definire gli aspetti principali dell'integrazione da fornire onde evitare un riscontro negativo.	Accolta	
																								INTEGRAZIONE DEL 20/08/2026 slittamento di un altro mese PE (rivaluti da 31/08 a 30/09 rispetto a prima proposta, variazioni) e di conseguenza spostamento (sempre nell'anno) dell'indizione		
8381	000	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI / DOSSI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Marciapiedi - Abbattimento Barriere architettoniche e percorsi inclusivi)	10_5	24_1_2_5	11-nov-25	30-giu-26	30-giu-26	30-set-26	31-dic-26	28-feb-27		30-set-27	31-dic-27	11-nov-25	30-set-26	30-set-26	31-dic-26	30-apr-27	30-giu-27		31-dic-27	31-mar-28	21/07: Accolta al progettista richiesta proroga 60 giorni consegna elaborati a causa di guasto informatico in ufficio (gli elaborati erano stati presentati in data 17 aprile ed erano quasi completi); ora siamo in attesa degli elaborati definitivi dopo aver svolto l'istruttoria di ciascun singolo intervento.	Accolta	
																								In data 17 aprile il progettista aveva presentato la totalità degli elaborati previsti, consentendo all'Ufficio di verificare l'effettivo svolgimento delle attività e la completezza delle soluzioni progettuali per ogni singolo intervento.		
																								A seguito dell'esame istruttorio condotto su ciascun intervento compreso nell'opera, erano state individuate e richieste solo alcune modifiche e perfezionamenti.		
																								Il professionista ha successivamente subito un guasto informatico con perdita integrale dei supporti dati.		
																								Essendo l'Amministrazione già certa dell'avvenuto svolgimento del lavoro nei tempi previsti, si è ritenuto congruo e motivato concedere una proroga di 60 giorni per la ricostruzione e consegna finale della documentazione definitiva.		
8354	000	PIANO STRAORDINARIO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2025	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Pavimentazioni stradali - Asfalti, porfidi, acciottolati)	10_5	24_1_2_5	29-apr-25	29-apr-25	29-lug-25	29-set-25	29-dic-25	31-mar-26	1	30-ott-26	30-apr-27	29-apr-25	29-apr-25	29-lug-25	29-set-25	29-dic-25	7-apr-26	1	30-ott-26	30-apr-27	VEDI MAIL AL CDG DEL 27/03/2026. Nonostante i tentativi, già in corso dalla settimana scorsa, non è stato possibile programmare in una data antecedente il termine PIAO del 31 marzo. In quanto la ditta è attualmente impegnata a tempo pieno con le asfaltature per il Giro d'Italia, prioritario e comprensibilmente non differibili.	Accolta	
																								L'inciso lavori resta programmato per la stessa giornata, 7 aprile, e quindi il differimento di n. 2 giornate lavorative rispetto al termine PIAO del 31 marzo non influisce in alcun modo sulle tempistiche dei lavori, che restano confermate come da programma.		
8360	000	VIA VERZEQUIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Altri interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	29-apr-25	30-set-26	31-dic-26	31-gen-27	30-mag-27	30-mar-27		31-dic-27	30-set-27	29-apr-25	31-gen-27	31-mar-27	30-mag-27	30-set-27	30-nov-27		31-mar-28	30-giu-28	20/08: ALCUNE DATE CONTENEVANO REFUSI - Alcuni proprietari non hanno voluto cedere da subito dei rettili stradali, già utilizzati come strada da più di 20 anni - ora acquisiti quasi tutti, stiamo aspettando ancora il nulla osta del demanio della regione alla cessione dell'ultima parcella mancante - conclusa positivamente nel frattempo la conferenza dei servizi.	Accolta	
8171	000	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO PIAZZALE CAVEDALIS	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Altri interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	19-set-23	1-mar-24	17-mar-25	22-apr-25	9-lug-25	25-ago-25	2	31-mar-26	30-giu-26	19-set-23	1-mar-24	17-mar-25	22-apr-25	9-lug-25	25-ago-25	2	20-giu-26	30-set-26	OPERA INTERESSATA DA PERIZIA DI VARIANTE. Il termine di ultimazione lavori era stato fissato per il giorno 22/03/2026, come da verbale sottoscritto dalle parti in data 25/08/2025.	Accolta	
																								Determina n. 408 del 23/03/2026 - fissato il nuovo termine di fine lavori a tutto il 11/05/2026 (avanzato 1.041.650,00 del 26/03 che l'impresa chiese proroga sul termine di ultimazione lavori).		
																								Con Delibera di Giunta comunale n. 256/2026 del 28/04/2026 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai lavori di cui trattasi portando la fine lavori al 31/05/26.		
																								Determina n. 863 del 05/06/2026 - fissato il nuovo termine di fine lavori a tutto il 20/06/2026 (VEDASI MAIL CDG DEL 05/06/2026).		
																								Alla data del 20/06/2026 IN CORSO PREDISPOSIZIONE CRE.		
8310	000	AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO MORETTI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Altri interventi infrastrutturali)	10_5	24_1_2_5	31-mar-26	31-dic-26	31/10/2027 (appalto integrato)	31-mar-27	31-lug-27	30-nov-27		31-mar-29	30-set-29	DELIBERA 142 DEL 10/03/2026	31-mar-27	31/01/2028 (appalto integrato)	30-giu-27	31-ott-07	28-feb-28		31-mar-29	31-dic-29	21/07 MANCANZA FONDI. La giunta ha approvato un doclap di importo maggiore rispetto a quanto già stanziato (non progetto di 5mln ma da 7,5mln circa) - si è reso necessario chiedere alla prima variazione utile di bilancio i fondi aggiuntivi relativi ai servizi professionali di progettazione e coordinam sicurezza in fase progettuale, i fondi a sono nei disponibili con di 36 del 25/05/2026 (circa 3 mesi dopo), consegna lavori prevista entro le elezioni - si chiede slittamento dei 3 mesi per attesa fondi a bilancio.	Accolta	

Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Milestone Programm e	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA										Motivazione proposta variazione	PROPOSTA SG
						Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICAT O PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo	Progetto preliminare o di fattibilità (o DOCFAP)	Progetto definitivo (o PFTE)	Progetto esecutivo (PE)	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	SAL (QUANTIFICATO PER ANNO)	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:			
						0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02	0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,64	0,04	0,02			
7835	I	INGRESSO DELLA CICLOVIA FVG4 IN COMUNE DI UDINE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO (CICLOFOGNARIA) OPERE IN CA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Altri interventi infrastrutturali)		10_5	24_1_2_5		18-set-25	16-ott-25	31-gen-26	31-mar-26	2	31-dic-26	30-giu-27			18-set-25	16-ott-25	DETERMINA 4383 del 23/12/2025	13-apr-26	2	31-dic-26	30-giu-27	Vedi mail al cdg del 26/03/26. La consegna lavori slitta al 8 aprile per: - la ditta durante il primo sopralluogo (11/11/2025) aveva avanzato la proposta (migliorativa) di sostituire i micropali di progetto con i micropali autoproforanti, di più facile esecuzione vista la posizione delicata del cantiere in corrispondenza delle corsie autostradali; - con determina N. cron. 4383 del 23/12/2025 è stato aggiudicato l'appalto ed il contratto è stato firmato in data 19.02.2026 (N. 1496 Rep). - Il 28/01/2026, il progettista strutturale ha dato riscontro alla prima proposta tecnica da parte dell'impresa (non adeguata) e dava alcune indicazioni sui requisiti minimi di progetto da mantenere nella r-elaborazione della proposta. - Il 6 marzo è stato convocato un incontro per il 17 marzo propedeutico alla consegna dei lavori, prevista per il 23 marzo p.v., nel frattempo è pervenuta la proposta ufficiale da parte della ditta (il 16/03/2026) al progettista strutturale mediante la trasmissione di una relazione tecnica, inoltrata al collaudatore il 23/03/2026. Il 26/03/2026 il Collaudatore ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni. - oltre il ritardo della presentazione delle proposte migliorative, l'impresa non ha ancora provveduto a presentare l'istanza per il subappalto, propedeutica per l'avvio dei lavori. - tenuto conto che la proposta tecnica e le ulteriori proposte riguardanti la sicurezza in cantiere e le diverse fasi di lavori presentate dall'impresa sono migliorative, si ritiene opportuno prorogare l'avvio dei lavori al fine di aggiornare tutti gli elaborati da condividere anche con gli altri Enti Gestori quali Autostrade Alto Adriatico e FVG Strade.	Accolta	
7835	PC	INGRESSO DELLA CICLOVIA FVG4 IN COMUNE DI UDINE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO (CICLOFOGNARIA) CICLABILE	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina (fase: Altri interventi infrastrutturali)		10_5	24_1_2_5	29-dic-21	23-feb-24	11-nov-25	28-feb-26	30-giu-26	31-ago-26	1	31-mar-27	30-giu-27	29-dic-21	23-feb-24	11-nov-25	5-feb-26	20-apr-26	30-set-26	1	31-mar-27	30-giu-27	Ancora in attesa dell'autorizzazione da parte dell'ufficio competente della regione relativamente al vincolo idraulico - in conferenza dei servizi non avevano risposto, quando abbiamo comunicato l'inizio lavori hanno fatto le verifiche del caso ritenendo necessario un approfondimento dell'argine del torrente Cormor - appena c'è l'autorizzazione si può iniziare	Accolta

Nuovi obiettivi di performance

Anno	2026				
Responsabile	LONDERO RODOLFO				
Servizio	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI				
Obiettivo Di Struttura	PATTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E COMUNE				
Descrizione	Patti di collaborazione tra cittadini e Comune				
Indice di rilevanza	Tipologia	Prevenzione corruzione/ Trasparenza	Obiettivo Operativo DUP	Missione/ Programma	Note
0,1		No	24.04.04.01	1.11	

Fase :	Patti di collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni	Fine Prevista: 31/12/2026	Peso : 100
---------------	---	----------------------------------	-------------------

Descrizione: Patti di collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni: predisposizione proposta Regolamento

Indicatore: ON/OFF **Target:** 1,00