

Proposte di modifica al Piano della Performance 2023/2025

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Anno: 2023

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SEGRETERIA GENERALE	Affidamento gestione Mercato Ortofrutticolo Friulano	Linee di indirizzo per l'affidamento	Si chiede di eliminare, nella descrizione della fase, la data del 31/03/2023	Refuso			-
SEGRETERIA GENERALE	Sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Whistleblowing	Modificare la descrizione sostituendola con la seguente: Approvazione e messa a disposizione della nuova procedura prevista dal D. Lgs 24 del 10 marzo 2023	Il 30/03/2023 è entrato in vigore il d. lgs 24/23 che prevede la nuova procedura a far data dal 15/7/2023			-
SEGRETERIA GENERALE	Sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Codice di comportamento	Si chiede lo slittamento dell'obiettivo al 31/12/2023	Il DPR 81/23 è diventato esecutivo in data 14/7; inoltre il gruppo di lavoro ha subito delle modifiche a causa del turnover del personale del SOGRU			-
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Efficientamento gestione immobili	Banca dati immobili	Si chiede la cancellazione della specifica compresa tra le parentesi nella descrizione ovvero "valore di mercato e definizione interventi da realizzare "	il valore di mercato è un parametro variabile sensibilmente in maniera rilevante nel tempo pertanto andrebbe quantificato quando effettivamente serve. Inoltre per avere un valore realmente utile bisognerebbe effettuare una stima con approfondimenti che vengono usualmente svolti solo in caso di effettiva necessità di alienazione. La definizione degli interventi da realizzare non è tra le competenze dell'ufficio Patrimonio.			Si accoglie la proposta di cancellazione "valore di mercato" e si propone di inserire nella descrizione della fase la ricognizione degli interventi da realizzare al posto della loro definizione in quanto si ritiene che tale ricognizione rientri tra le competenze degli uffici del patrimonio.

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Ristrutturazione edificio Ex Magazzino Idraulico per la realizzazione del nuovo Centro per l'impiego (PNRR: M5C1 - Investimento 1.1)		Spostare l'obiettivo al 2024 in quanto la tempistica di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica per l'affidamento dell'appalto integrato viene spostata al 28.02.2024	Con decisione di Giunta comunale del 06.06.2023 è stato autorizzato il prosieguo dell'iter di modifica della sede del Centro per l'Impiego dal fabbricato di via Chionotto a quello via Brigata Re. In data 10.07.2023 è stata inviata richiesta alla Regione di modifica agli atti regionali per l'individuazione della nuova sede del CPI. Una volta ricevuta la delibera si potrà modificare l'affidamento della redazione del progetto FTE.			ACCOLTA
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Piano per le periferie - Riqualificazione beni patrimoniali	Piano per le periferie - Riqualificazione beni patrimoniali	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: M5C2 - Investimento 2.3)	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (PNRR: M5C2 - Investimento 2.3)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Piano per le periferie - Opere di viabilità	Piano per le periferie - Opere di viabilità	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (PNRR: M5C2 - Sub Investimenti 1.3.1 - 1.3.2 - 1.1.2)	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (PNRR: M5C2 - Sub Investimenti 1.3.1 - 1.3.2 - 1.1.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO AMBIENTE ENERGIA E PATRIMONIO	Impianti sportivi		Su richiesta del dirigente del Servizio Demografico e servizi sportivi, modificare le note dell'obiettivo come segue: Obiettivo condiviso tra: Servizio Demografico e Servizi Sportivi, Servizio Ambiente, energia e patrimonio e Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi	I fondi per fare le modifiche e lo studio sostituzione UTA sono assegnati al Servizio Verde Pubblico ed Impianti Sportivi.			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Casa Cavazzini	Seconda mostra internazionale	Modificare il Titolo della Fase in: "Seconda mostra internazionale: ampliare i giorni di apertura"	Variazione richiesta per distinguere le due fasi dell'obiettivo			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Casa Cavazzini	Seconda mostra internazionale	Modificare indicatore della prima fase da n. 50.000 a n. 25.000. Modificare il Titolo della Fase in: "Seconda mostra internazionale: attrarre un ampio numero di visitatori".	Rispetto alla prima mostra internazionale, il contesto regionale, ma anche dei territori contermini (Venezia, Treviso, Trieste, ecc.) offrono maggiori iniziative museali di cui non si era tenuto conto in fase di programmazione (per esempio il 21/22 maggio p.v. inaugura a Illegio una nuova mostra da parte dello stesso ente organizzatore). Sentite le direzioni museali delle città sopra indicate, tutti confermano un andamento al di sotto delle aspettative del numero di visitatori. La modifica del titolo è necessaria per distinguere le due fasi dell'obiettivo.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie		Annullare l'obiettivo	Non sono stati stanziati fondi a bilancio			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Servizi pre e post scolastici	Qualità servizio	Inserimento nuova fase: Attivazione servizio post accoglienza Scuola Infanzia Marco Volpe	Nuova attività in favore delle famiglie con indicatore ON/OFF scadenza 31 ottobre 2023 rimodulare peso: dimezzare peso aggiornamento tariffe			ACCOLTA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	Servizi pre e post scolastici	Aggiornamento tariffe	Richiesta di differire la scadenza al 30 novembre 2023.	Si rende necessario un tempo maggiore per una condivisione approfondita con l'assessore.			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Distretto del commercio		Creare un nuovo OBIETTIVO INDIVIDUALE da assegnare al dott. LONDERO declinato come riportato nell'allegato "Nuovi obiettivi di performance"	Assegnazione contributo da parte della Regione per l'attuazione dei progetti di distretto			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Incentivazione dello sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi e il sostegno all'attività sportiva	Impianti sportivi	Richiesta estensione condivisione con Servizio Verde Pubblico ed Impianti Sportivi	I fondi per fare le modifiche e lo studio sostituzione UTA sono assegnati al Servizio Verde Pubblico ed Impianti Sportivi.			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Gestione dei progetti europei	Heat 35 - Teleriscaldamento ABS Udine città	modifica obiettivo in: presentazione all'UE istanza di progetto per Heat 35 (finanziamento spese Advisor per analisi proposte tecniche operatori rete Teleriscaldamento ABS)	Alla data odierna non si conosce la data di risposta UE al progetto. Risulta impossibile quindi portare avanti le restanti fasi previste (procedure selettive ricerca Advisor)			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Gestione dei progetti europei	Eccea	modifica obiettivo in: presentazione all'UE istanza di contributo Eccea per comunità energetica sperimentale	Alla data odierna non si conosce la risposta UE al progetto. Risulta impossibile quindi portare avanti le restanti fasi previste			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Gestione dei progetti europei	Mobilize	eliminazione fase	Finanziamento non concesso e non c'e' stata possibilità di partnership per presentare nuovamente istanza			ACCOLTA: Il peso di 20, precedentemente assegnato alla fase, va redistribuito in pari misura sulle restanti 4 fasi.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Gestione dei progetti europei	Contratto di Fiume	Modifica descrizione fase in: Indagine tra gli stakeholder del Contratto di Fiume Roiello di Pradamano per raccogliere idee ed esigenze per la formulazione di una idea progettuale del Parco del Roiello. Promozione area Roiello attraverso attività didattica nelle scuole della zona.	La progettazione del parco potra' essere affidata solo da un servizio tecnico, viene quindi riformulata la prima parte della descrizione. Si propone la sostituzione della formulazione generica di "promozione e disseminazione" con la formulazione "attività didattica nelle scuole della zona" e l'eliminazione dell'organizzazione della pedalata in quanto non si ritiene opportuno che l'attività faccia capo al Comune per questioni di costi e responsabilità. Nelle sessioni didattiche si promuove la visita dell'area del Roiello in autonomia degli alunni con i genitori.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Miglioramento ed efficientamento procedure anagrafiche integrate	Avvio di servizi relativi ai Servizi demografici su AppIO	Si chiede di eliminare la fase	Non ci sono servizi anagrafici da rendere disponibili sull'app. IO			NON ACCOLTA. Ci sono servizi che possono essere attivati come per esempio il servizio di comunicazione scadenza Carta d'identità
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Informatizzazione Stato Civile	Archivio nazionale informatizzato registri stato civile	Sostituire la descrizione con "A seguito ammissione sperimentazione Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile, effettuazione formazione personale e definizione procedure."	Per l'effettuazione dei test e' necessario che Insiel rilasci la versione e che Sogei prepari l'ambiente di sperimentazione. Attualmente non e' garantito che avvenga entro l'anno. Per questo motivo si propone che la formazione atti sia sostituita dalla definizione procedure e dall'addestramento del personale			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Elezioni Amministrative 2023	Riduzione distribuzione tessere elettorali tramite passaggio a casa	Eliminare fase	Il numero di tessere elettorali distribuite tramite passaggio a casa è inversamente proporzionale al numero di tessere ritirate presso il Comune grazie agli inviti telefonici. Si ritiene di conseguenza che sia sufficiente quanto previsto dalla fase "Distribuzione tessere elettorali con invito telefonico" che dovrebbe assorbire anche il peso di 10 della fase in oggetto.			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Digitalizzazione procedure servizio elettorale	Passaggio alle liste elettorali informatizzate	modificare la descrizione della fase in: presentazione progetto di informatizzazione liste elettorali al Ministero dell'Interno Nuovo indicatore: presentazione progetto = ON	E' stato presentato il progetto e l'istanza di autorizzazione al Ministero dell'Interno. Non e' detto che la risposta arrivi entro fine anno. La formazione liste informatizzate e' comunque immediata, una volta avuta l'autorizzazione ministeriale, in quanto gia' presente in Ascot (non necessita di altro).			NON ACCOLTA: la descrizione della fase prevede già che venga realizzata "subordinatamente all'autorizzazione Ministero Interno"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Revisione toponomastica	Revisioni odonimi in ANNCSU	Descrizione da modificare in: Revisione odonimi in ANNCSU (Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane) secondo i regolamenti Istat: studio dell'impatto dell'adeguamento ed informativa alla G.C. al fine di predisporre un piano di lavoro.	La revisione degli odonimi (nomi delle vie) e dei Civici ha un grosso impatto sulla cittadinanza. Pertanto si propone un approccio graduale e con un piano di lavoro condiviso dalla G.C.			ACCOLTA
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	Revisione toponomastica	Revisione numeri civici	Descrizione da modificare in: analisi preliminare per la revisione della numerazione civica e di alcune aree di circolazione. A partite dal data base dei numeri civici e delle aree di circolazione attualmente caricati in Ascot, si prevede di analizzare e classificare le discrepanze presenti rispetto alle indicazioni ricevute da Istat. Indicatore: report e analisi.	La persona che si occupa di Toponomastica e' andata in pensione ed attualmente non sostituita. Le competenze vanno passate all'ufficio statistica.			NON ACCOLTA: Il pensionamento era già previsto ad inizio anno
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Masterplan per la rigenerazione di aree urbane dismesse		Eliminazione dell'obiettivo	A seguito inserimento normativa specifica per gli ambiti di centro storico -LR 10/2023 - la variante non è più necessaria			ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Gestione e Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale		Eliminazione dell'obiettivo	Non sono pervenute richieste da altri servizi di predisporre varianti per approvazione di progetti di opere pubbliche; da una ricognizione effettuata non sono previste neanche entro la fine dell'anno			NON ACCOLTA: si rinvia alla rendicontazione di fine anno

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Bandi aree pubbliche	Mercati cittadini	Modificare descrizione in: Predisposizione degli atti propedeutici ad un eventuale bando	Stante il notevole ritardo dovuto alle tempistiche elettorali dell'approvazione del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (12/06/2023) non è possibile concludere tutte le fasi previste entro il 31/12/2023. Inoltre allo stato attuale il disegno di legge sulla concorrenza prevede la conclusione dei rinnovi aperti nel 2020 e sospesi per le problematiche sollevate dall'Agicom e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di concorrenza, rinnovi che quindi escludono i bandi. è stata comunque predisposta la delibera di Giunta per la definizione puntuale dei posteggi di ogni singolo mercato ed è stato redatto lo schema di bando attraverso vari incontri con la Comunità SUAP per procedere ad una disciplina uniforme nell'ambito regionale. Inoltre è stata fornita un'importante collaborazione per la predisposizione della domanda telematica attraverso il portale regionale.			Si propone di modificare la descrizione della fase in "Predisposizione Schema bando"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Bandi aree pubbliche	Fiera di Santa Caterina	Spostamento della data finale al 30/06/2024	Stante il ritardo con cui è stato approvato il Regolamento per le aree pubbliche dovuto delle tempistiche delle elezioni (12/06/2023) e alla complessità della fiera che richiede un lungo lavoro di mediazione con le Associazioni di categoria, non è possibile concludere tutte le fasi previste entro il 31/12/2023 Verrà comunque utilizzato lo schema di bando redatto attraverso vari incontri con la Comunità SUAP per procedere ad una disciplina uniforme nell'ambito regionale e la domanda telematica predisposta per il portale regionale che è stata creata con un'importante collaborazione di questi uffici. Ne consegue che l'intera procedura verrà realizzata nei primi 6 mesi del 2024			ACCOLTA per lo spostamento al 2024 ma senza definizione della data. Il peso della fase va aggiunto alla fase "Fiera di San Valentino"
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Qualificazione del Comune quale stazione appaltante	Individuazione del personale computabile nella SOS	Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo	Il Servizio non si occupa di appalti			ACCOLTA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	Stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini ILIA	Definizione valori aree	Si veda richiesta di variazione del Servizi Tributi e Sociali	Si veda richiesta di variazione del Servizi Tributi e Sociali			ACCOLTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Riutilizzo palazzo delle manifestazioni Palamostre	Riutilizzo palazzo delle manifestazioni Palamostre	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia sul patrimonio storico-identitario della città	Interventi di edilizia sul patrimonio storico-identitario della città	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Adeguamento alloggio via Sappada n. 9 per superamento ed eliminazione barriere architettoniche (M5C2 Investimento 1.2)	Adeguamento alloggio via Sappada n. 9 per superamento ed eliminazione barriere architettoniche (M5C2 Investimento 1.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Interventi adeguamento antisismico scuola elementare D'Orlandi (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi adeguamento antisismico scuola elementare d'orlandi (M2C4 - Investimento 2.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Creazione di un bosco urbano presso ex Caserma Piave	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Ottimizzazione degli strumenti di organizzazione del personale	Mappatura delle competenze	si chiedere di modificare la descrizione della fase come segue: Affidamento servizio di mappatura e avvio mappatura competenze di tutto il personale comunale	si ritiene di avviare la mappatura delle competenze coinvolgendo tutto il personale, anche non neo assunto per incrementare il livello di engagement delle risorse umane a tutti i livelli			-
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Snellimento procedure e gestione degli istituti contrattuali	Nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali	si chiede lo spostamento alla data del 31/12/2023	è stata condivisa con OIV una bozza di nuovi parametri, a settembre dovranno essere effettuate delle simulazioni necessarie per la presentazione della proposta alla GC			-
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Presentazione alla Giunta della proposta d'aggiornamento del nuovo Codice di comportamento	si chiede lo slittamento dell'obiettivo al 31.12.2023	il dpr 81/2023 è diventato esecutivo in data 14.07.2023; vi è stato anche un turn over del personale cui inizialmente era stato assegnato l'obiettivo			-

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Ottimizzazione degli strumenti e dei sistemi funzionali al contrasto dell'illegalità	Controlli sulle targhe	Si richiede di cambiare il target dell'indicatore da 100 a 50	Relativamente ai controlli di revisioni (art. 80 C.d.S.) e assicurazioni (art. 193 C.d.S) tramite i portali installati lungo le principali vie d'accesso della Città, non si è in grado di effettuare le previste verifiche in quanto il software in dotazione elabora il segnale e trasmette le informazioni e le immagini con eccessivo ritardo (un paio di minuti dopo il passaggio del veicolo) e non nell'immediatezza, rendendo impossibile la contestazione di eventuali infrazioni. E' stato richiesto al competente ufficio l'aggiornamento dei programmi e fino alla soluzione del problema vi è l'impossibilità di procedere con i dovuti controlli (potrebbe essere attuata un'attività "differita" ma sarebbe necessaria una verifica incrociata, di fatto impossibile, con le altre forze di Polizia dello Stato e Locali onde evitare di incorrere in doppie contestazioni. Si evidenzia inoltre che vengono rilevati diversi "falsi positivi" per posizioni assicurative non ancora registrate ed inserite).			ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Distretto del commercio		Creare un nuovo obiettivo di struttura declinato come riportato nell'allegato "Nuovi obiettivi di performance"	Assegnazione contributo da parte della Regione per l'attuazione dei progetti di distretto			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Progetto migrazione al cloud	Migrazione servizio protocollo informatico J-IRIDE a nuova versione	Si richiede la modifica della Data di fine prevista: (30.09.2023) a 31.12.2023	Il progetto di migrazione del sistema di protocollo Sigr@Web J-IRIDE alla versione EVO è costituito da attività in capo al fornitore Maggioli Spa sia di tipo tecnico (es. allestimento delle nuove procedure EVO nel datacenter di Maggioli) sia formative per gli utenti comunali (ca. 400 utilizzatori). Data la contemporaneità dei progetti PNRR attivati dalle Amministrazioni in tutta Italia, nel mese di maggio 2023 Maggioli ha dichiarato di non riuscire a garantire un avvio della versione EVO entro il mese di settembre 2023, ma di poter assicurare la migrazione a EVO per il Comune di Udine entro fine anno.			ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Progetto migrazione al cloud	Migrazione al cloud software Gestione Canone Unico	-	-			Inserire indicatore ON/OFF con target 1 che non era stato inserito inizialmente per errore materiale

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Incremento del livello di digitalizzazione dell'Ente	Realizzazione e pubblicazione nuovo sito INTRANOS	Si richiede al modifica della Data di fine prevista: (30.06.2023) a 31.12.2023	Il personale che si occupa della gestione del sito web è stato pesantemente impegnato nella gestione ordinaria del sito a causa di continui malfunzionamenti cui è soggetto il CMS K-PAX. Inoltre, a seguito delle dimissioni di un Istruttore Direttivo, avvenute con decorrenza 01/02/ 2023, è rimasta una unica risorsa in grado di operare sui sistemi centralizzati del CED, seppure assistita a tempo parziale da una risorsa sistemistica esterna. Inoltre l'emanazione nei primi mesi dell'anno delle Linee Guida di Asseverazione per il progetto PNRR 1.4.1 Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici (cioè realizzazione del sito web e dei servizi online) ha richiesto nel primo semestre dell'anno un'intensa attività di studio e approfondimento tecnico con possibili fornitori in quanto la data limite per il completamento della contrattualizzazione del progetto, già finanziato dal DIT, sarà il 24.09.2023. In sostanza quanto sopra rappresentato ha impedito di dedicare il tempo necessario per l'allestimento tecnico della nuova Intranet (Intranos), la riorganizzazione dei contenuti e la pubblicazione del nuovo sito entro i tempi originariamente stabiliti.			si propone la scadenza del 31/10/2023
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Incremento del livello di digitalizzazione dell'Ente	Migrazione dati da cartelle condivise su cloud GDrive	Si chiede di modificare la descrizione della fase e quindi la denominazione dell'indicatore da "Migrazione dati da cartelle condivise su cloud GDrive" a "Migrazione dati da cartelle condivise su cloud Insiel"	Il cambio di destinazione nel salvataggio dei dati delle cartelle condivise da cloud GDrive a cloud Insiel, non è sostanziale, in quanto ambedue i cloud sono certificati da AgiD e consentono il salvataggio (backup) in sicurezza dei dati.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Incremento del livello di digitalizzazione dell'Ente	Database mappatura competenze dipendenti	Si chiede lo stralcio della fase dal PEG 2023-2025 dello scrivente Servizio	Non sono mai state trasmesse dall'ufficio del Personale le specifiche circa i contenuti che il database dovrebbe archiviare nè le funzionalità che il database dovrebbe offrire agli utenti			ACCOLTA: il data-base non è più necessario. Redistribuire il peso di 10 come segue: aumentare di 5 il peso della fase "Realizzazione e pubblicazione nuovo sito INTRANOS" e aumentare di 5 il peso della fase "Digitalizzazione opere pubbliche"
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Interventi infrastrutturali su apparecchiature ICT	Apparecchiature della sala operativa della Polizia Locale - aggiudicazione gara	Si chiede la modifica della data della fase "Apparecchiature della sala operativa della Polizia Locale - aggiudicazione gara" da 31.08.2023 a 31.10.2023	Nel mese di maggio 2023 il Comandante della Polizia Locale aveva ricevuto una prima offerta tecnico-economica per un progetto di revisione della sala operativa. Poichè il progetto presentava diversi punti critici dal punto di vista tecnico, il Servizio Sistemi Informativi ha attivato una ricognizione di mercato per la selezione di un'offerta tecnicamente adeguata. Un nuovo preventivo tecnico-economico per un progetto di massima è stato ricevuto ricevuto in data 31.07.2023. Per poter procedere con la gara sarà però necessario integrare le risorse inizialmente stanziare per il progetto; ciò avverrà con la variazione di bilancio di fine settembre. Espletata la gara nel mese di ottobre si ritiene di poter completare entro l'anno l'installazione della sala operativa.			NON ACCOLTA, la richiesta di variazione è stata presentata dopo la scadenza dell'obiettivo

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Interventi infrastrutturali su apparecchiature ICT	Condizionamento e continuità elettrica del datacenter - Implementazione nuove apparecchiature	Si chiede la modifica della denominazione della fase "Condizionamento e continuità elettrica del datacenter - Implementazione nuove apparecchiature" in "Implementazione nuove apparecchiature continuità elettrica del datacenter"	Con mail datata 22.08.2023 la ditta RETI SRL, aggiudicataria della gara, ha comunicato che la casa madre Schneider Electric, produttrice delle apparecchiature di condizionamento, potrà consegnare le apparecchiature di condizionamento previste dal progetto a fine dicembre 2023. Stante la comunicazione il completamento del progetto nella sua componente di installazione delle apparecchiature di condizionamento slitterà nei primi mesi del 2024.			ACCOLTA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	Sviluppo progetti PNRR in ambito digitalizzazione emessi dal Dipartimento Transizione Digitale	Progetto SPID/ CIE	Eliminazione fase	Nel mese di gennaio 2023, era stata chiesta la rinuncia alle domande di finanziamento dei progetti PNRR 1.2. Abilitazione al cloud e 1.4.4 Adozione SPID/CIE a causa della segnalazione ricevuta dal DIT della presenza di alcuni errori nelle domande stesse. In particolare nella domanda del progetto 1.4.4 veniva eccepito la possibilità di incorrere nel c.d. "doppio finanziamento" in quanto negli archivi di AgiD l'attivazione di SPID risultava già effettuata a cura di Regione Friuli Venezia Giulia (in qualità di soggetto aggregatore) tramite il finanziamento "Fondo per l'Innovazione" nel dicembre 2020 .Similmente anche l'integrazione con CIE risultava agli archivi di IPZS già effettuata. Per questo motivo la domanda per il progetto PNRR 1.2 Abilitazione al cloud è stata ri-presentata (e finanziata) mentre la domanda per il progetto 1.4.1 Adozione SPID-CIE non è stata ri-presentata, si è proceduto alla formale rinuncia al finanziamento che è stata accettata dal DIT nel mese di aprile 2023.			ACCOLTA: redistribuire il peso 10 della fase eliminata equamente sulle restanti fasi ad esclusione della fase "Monitoraggio progetti PNRR"

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE"	Riduzione della durata dei procedimenti	Acquisizione domande SAD/ FAP con firma a domicilio	Modificare la fase come segue "Percentuale nuove domande SAD/FAP raccolte da luglio con l'acquisizione della firma grafometrica dell'utente a domicilio e/o presso strutture"	La funzione su apposito tablet è stata resa possibile solo a luglio a seguito di revisioni/aggiornamenti da parte della Ditta incaricata (INSOFT SRL) e del servizio sistemi informativi e telematici.			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Attuazione nuove misure regionali e nazionali in materia sociale		Creare un nuovo obiettivo di struttura declinato come riportato nell'allegato "Nuovi obiettivi di performance"	Introduzione di nuovi adempimenti in materia sociale previsti dalla normativa nazionale e regionale			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Attuazione disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 convertito in Legge 26 maggio 2023		Creare un nuovo obiettivo di struttura declinato come indicato nell'allegato "Nuovi obiettivi di performance"	Introduzione nuovi adempimenti previsti dalla normativa nazionale			ACCOLTA aggiungendo alla descrizione della fase le attività di coordinamento con l'agente della riscossione
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Interventi a favore degli anziani e di altre fasce vulnerabili della popolazione	Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento per la Revisione dei contributi comunali per la concessione dei buoni taxi e per l'acquisto di abbonamenti agevolati autobus	Sostituire titolo fase come segue: "Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento per la Revisione del contributo comunale per l'acquisto di abbonamenti agevolati autobus" e descrizione fase: "Revisione dei contributo comunale per l'acquisto di abbonamenti agevolati autobus attraverso l'adozione di un nuovo Regolamento comunale - Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento"	Entrambe le misure sono state oggetto di una prima revisione con relative deliberazioni giuntali nel 2021 per gli abbonamento bus e nel 2022 per i buoni taxi. Si ritiene opportuno proseguire il monitoraggio della nuova disciplina sperimentale in materia di buoni taxi e di proseguire invece l'iter regolamentare per i bus stante il consolidamento delle novità introdotte a partire dal 2021.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Interventi a favore degli anziani e di altre fasce vulnerabili della popolazione	Presentazione all'assessore della bozza di Regolamento per l'erogazione dei contributi per l'assistenza economica	Modificare Titolo fase e descrizione fase come segue "Con la collaborazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito "Friuli Centrale", presentare all'assessore la bozza di Regolamento per l'erogazione dei contributi per l'assistenza economica"	Trattasi di procedimento amministrativo che prevede delle fasi procedurali condivise con l'Ambito e ne richiede la collaborazione per la stesura del Regolamento			ACCOLTA la modifica della descrizione
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Semplificazione a favore degli utenti dei Servizi Sociali	Assistenza compilazione istanze telematiche per contributi regionali delegati Carta Famiglia e Dote Famiglia tramite il front-end dedicato: Azioni propedeutiche all'attivazione del servizio	Sostituire titolo fase: "Assistenza compilazione istanze telematiche per Dote Famiglia tramite il front-end dedicato: Azioni propedeutiche all'attivazione del servizio" e descrizione fase "Creazione di un servizio su appuntamento per l'assistenza alla compilazione delle domande di accesso alla Dote Famiglia tramite il front-end dedicato: Definizione dotazioni informatiche e umane, individuazione spazi"	A seguito del monitoraggio dell'utilizzo da parte dei cittadini del nuovo portale regionale dedicato, si ritiene opportuno circoscrivere l'avvio del servizio alle domande di Dote Famiglia trattandosi di procedimento telematico più articolato rispetto a quello per la Carta Famiglia, per il quale non sono state infatti segnalate difficoltà di utilizzo da parte dell'utenza.			NON ACCOLTA, è opportuno che i due servizi vengano erogati di pari passo
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Semplificazione a favore degli utenti dei Servizi Sociali	Elaborazione tutorial per assistenza compilazione istanze telematiche per almeno un beneficio inserito nello Sportello Telematico dei Servizi Sociali	Richiesta slittamento al 2024 con scadenza 31/05/2024	Si richiede slittamento al 2024 nelle more dell'aggiornamento dei procedimenti inseriti nello Sportello Telematico dei Servizi Sociali a seguito del completamento del relativo obiettivo (rif. 5.4.3_000403)			NON ACCOLTA, non si ritiene valida la motivazione in quanto i due obiettivi dovevano procedere coordinatamente

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Informatizzazione atti recupero crediti		Sostituire il titolo e la descrizione con "Coordinamento e adeguamento atti recupero crediti"	Per maggior chiarezza dal momento che la fase di informatizzazione verrà realizzata nelle annualità successive			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Informatizzazione atti recupero crediti	Informatizzazione atti recupero crediti servizio Onoranze funebri	Sostituire il titolo con "Ricognizione e revisione atti recupero crediti U. Org. Cimiteri e Onoranze funebri Sostituire la descrizione con "Ricognizione e revisione atti recupero crediti U. Org. Cimiteri e Onoranze Funebri (formazione e adeguamento modulistica): Report attività	La fase di informatizzazione è programmata per le annualità successive, il titolo della fase era errato rispetto a quanto indicato nella descrizione della fase e del relativo indicatore			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini ILIA	Definizione valori aree	Sostituzione fase con "Individuazione tecnici abilitati e supporto a tale organismo nella definizione dei valori aree" con scadenza 31/12/2023 e indicatore: atto di individuazione tecnici abilitati e almeno n. 2 incontri congiunti tra Gruppo di lavoro e Tecnici abilitati	Con la circolare n. 1/2023 la competente Direzione regionale ha chiarito che "L'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022 introduce l'obbligo, a carico dei Comuni, di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. In sede di prima applicazione, i Comuni dovranno deliberare tali valori nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, di modo che i valori così deliberati trovino applicazione a partire dal 1 gennaio 2025". Alla luce dei chiarimenti intervenuti e delle tempistiche correlate all'individuazione dei tecnici abilitati, si chiede di modificare il cronoprogramma dell'iter di definizione ed approvazione dei valori come sopra evidenziato. Tale modifica consentirebbe infatti, nel rispetto delle disposizioni regionali, di coadiuvare il "nuovo organismo" che, con decisione di Giunta del 11.07.2023, è stato individuato "a composizione mista" assegnando allo stesso un congruo tempo per le valutazioni di competenza.			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Impianti sportivi		Creare un nuovo obiettivo di struttura declinato come riportato nell'allegato "Nuovi obiettivi di performance"	L'obiettivo è già assegnato al Servizio Demografico e servizi sportivi e al Servizio Ambiente Energia e patrimonio. Il dirigente del Servizio Demografico e Servizi Sportivi chiede che l'obiettivo venga assegnato anche al Servizio Verde Pubblico ed impianti sportivi in quanto detentore dei fondi per fare le modifiche e lo studio sostituzione UTA.			ACCOLTA
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione strutture cimiteriali	Realizzazione opere relative alle strutture cimiteriali	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi	Realizzazione opere relative agli impianti sportivi	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione delle aree verdi	Realizzazione opere relative alle aree verdi	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Informatizzazione atti recupero crediti		Sostituire il titolo e la descrizione con "Coordinamento e adeguamento atti recupero crediti"	Per maggior chiarezza dal momento che la fase di informatizzazione verrà realizzata nelle annualità successive			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	Informatizzazione atti recupero crediti	Informatizzazione atti recupero crediti servizio Onoranze funebri	Sostituire il titolo con "Ricognizione e revisione atti recupero crediti U. Org. Cimiteri e Onoranze funebri Sostituire la descrizione con "Ricognizione e revisione atti recupero crediti U. Org. Cimiteri e Onoranze Funebr (formazione e adeguamento modulistica): Report attività	La fase di informatizzazione è programmata per le annualità successive, il titolo della fase era errato rispetto a quanto indicato nella descrizione della fase e del relativo indicatore			ACCOLTA
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - Investimento 2.2)	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - Investimento 2.2)	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Percorsi ciclabili	Percorsi ciclabili	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

ALLEGATO - VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO

Servizio	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SERVIZIO VIABILITA'	Rafforzamento della mobilità ciclistica	Rafforzamento della mobilità ciclistica	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Mulino Viale Volontari della Libertà	Mulino Viale Volontari della Libertà	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche	Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche			Si rimanda all'allegato contenente le proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche
SERVIZIO VIABILITA'	Stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini ILIA	Definizione valori aree	Si veda richiesta di variazione del Servizi Tributi e Sociali	Si veda richiesta di variazione del Servizi Tributi e Sociali			ACCOLTA

ALLEGATO - VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' DEL PIAO

Anno: 2023

Servizio	Attività	Attività di dettaglio	Richiesta Variazione	Motivazione	Approvata con deliberazione	Note	Proposta SG
SEGRETERIA GENERALE	Gestione richieste accesso atti - Report del registro di monitoraggio delle pratiche in corso con indicazione di evasione della richiesta		Eliminazione	Duplicazione Attività Ordinaria			ACCOLTA
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	Gestione Canone Unico: N. avvisi di accertamento esecutivi notificati ICP/CUP e atti sanzionatori COSAP		Sostituire titolo e descrizione con "Gestione Canone Unico: N. atti inviati volti alla riscossione anche coattiva previsti da regolamento ICP/ CUP e atti sanzionatori COSAP"	Il nuovo Regolamento generale delle Entrate ha modificato dal 2023 il procedimento della riscossione anche coattiva delle entrate extra tributarie, introducendo la necessità di inviare prima dell'avviso di accertamento anche una diffida ad adempiere. Pertanto, si ritiene opportuno utilizzare una formulazione che tenga in considerazione anche l'invio della diffida e non solo l'avviso di accertamento ("atti inviati volti alla riscossione anche coattiva previsti da regolamento").			ACCOLTA

Proposte di variazione dei cronoprogrammi opere pubbliche

Proposta variazione Opere collegate ad obiettivi Servizio Ambiente Energia e Patrimonio																								
N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA DA PIAO 2023								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG	
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggjudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggjudicazione	Consegna lavori	Fine lavori			Collaudo
						Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:		Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:			Peso fase:
						0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02		0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68			0,02
8163	000	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO "EX PALAZZINA COMANDO V.V.F." PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (M5C2 -Sub Investimento 1.3.2)	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2 - Sub Investimento 1.3.1) (M5C2 - Sub Investimento 1.3.2) (M5C2 - Sub Investimento 1.1.2)	12_4	5_9_8	31-dic-22	31-lug-23	30-ott-23	31-dic-23						31-dic-22	30-nov-23	31-dic-23	31-mar-24					La convenzione ha avuto tempistiche dilatate per la definizione e sottoscrizione da parte del Ministero, questa convenzione è stata sottoscritta il 28.03.2023. E' stato deciso di far predisporre un progetto definitivo esecutivo e l'affidamento è stato perfezionato il 21.06.2023. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso	ACCOLTA
8172	000	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MAGAZZINO IDRAULICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (M5C1 -Investimento 1.1)	PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MAGAZZINO IDRAULICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (M5C1 -Investimento 1.1)	1_5	1.1.9	30-giu-23	appalto integrato	appalto integrato							28-feb-24								Durante i primi approfondimenti progettuali è emerso che il fabbricato individuato ovvero l'ex magazzino idraulico non aveva le caratteristiche dimensionali volute dall'Amministrazione regionale. Con decisione di Giunta comunale del 06.06.2023 è stato autorizzato il proseguo dell'iter di modifica della sede del Centro per l'impiego dal fabbricato di via Chinotto a quello via Brigata Re. In data 10.07.2023 è stata inviata richiesta alla Regione di modifica agli atti regionali per l'individuazione della nuova sede del CPI. Una volta ricevuta la delibera si potrà modificare l'affidamento della redazione del progetto FTE. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso	ACCOLTA
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	Piano per le periferie - Riqualificazione beni patrimoniali	1_5	1_5_1		27-apr-18	03-ago-18	03-dic-21	04-feb-22	13-lug-22	30-giu-23	31-dic-23			27-apr-18	03-ago-18	03-dic-21	04-feb-22	13-lug-22	31-dic-23	30-giu-24	E' stata adottata una determinazione di proroga per rilevanti problematiche legate al reperimento dei materiali in relazione all'aumento dei costi degli stessi. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso	ACCOLTA
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Piano per le periferie - Riqualificazione beni patrimoniali	1_5	1_5_1		27-apr-18	03-ago-18	29-dic-21	31-mar-22	30-set-22	31-mag-23	31-ago-23			27-apr-18	03-ago-18	29-dic-21	31-mar-22	30-set-22	31-ago-23	30-nov-23	sospensione per redazione perizia suppletiva e di variante approvata con DG 21/03/2023, in perizia è stata concessa una proroga di 60 giorni con fine dei lavori prevista a 25/08/2023. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso	ACCOLTA
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie - Opere di viabilità	10_5	1_5_3		27-apr-18	03-ago-18	13-ago-20	15-ott-20	16-lug-21	30-giu-23	31-dic-23	Entrata in esercizio 01/01/2024		27-apr-18	03-ago-18	13-ago-20	15-ott-20	16-lug-21	30-ott-23	30-apr-24	E' stata presentata una richiesta proroga che è stata autorizzata con DAD di data 05/07/2023 al tutto il 30/10/2023 dovuta alle condizioni meteorologiche, a ritardi legati alla realizzazione dei sottoservizi non di competenza dell'impresa. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota	ACCOLTA
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie - Opere di viabilità	10_5	1_5_3		27-apr-18	03-ago-18	23-dic-21	01-mar-22	31-ott-22	30-giu-23	31-ago-23	Entrata in esercizio 01/09/2023		27-apr-18	03-ago-18	23-dic-21	01-mar-22	31-ott-22	30-giu-23	30-set-23	Sono stati autorizzati dal Direttore dei Lavori dei lavori di finitura con un allungamento dei tempi di realizzazione degli stessi che si sono conclusi il 15/08/2023. Solo quindi successivamente sono state avviate le pratiche per la chiusura del collaudo pertanto la data dello stesso trasla di un mese. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota	ACCOLTA
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Piano per le periferie - Opere di viabilità	10_5	1_5_3		27-apr-18	03-ago-18	31-mar-23	31-mag-23				Entrata in esercizio 30/06/2023		27-apr-18	03-ago-18	30-ott-23	30-nov-23	01-gen-24	31-mar-24	30-giu-24	con decisione di Giunta 31/01/2023 è stato deciso di rimodulare il progetto e in data 14/04/2023 è arrivata l'autorizzazione del ministero alla rimodulazione. Ciò ha determinato una rimodulazione delle tempistiche. L'Amministrazione inoltre ha deciso di modificare il progetto. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota	ACCOLTA
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Piano per le periferie - Opere di viabilità	10_5	1_5_3					30-giu-20	30-giu-20	30-giu-23	30-set-23	Entrata in esercizio 01/10/2023					30-giu-20	30-giu-20	30-ott-23	30-apr-24	il completamento dell'opera è strettamente legato alla conclusione dell'opera 7840/4 in quanto gli interventi delle urbanizzazione sono essenziali alla posa dell'impianto di illuminazione pubblica. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota	ACCOLTA
8108	000	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SAN DOMENICO - LOTTO 1 (M5C2 -Investimento 2.3)	Realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica San Domenico - Lotto 1 (M5C2 - Investimento 2.3)	8_2	1_5_2	16-mar-21	15-apr-23	30-giu-23	Già fatto da Invitalia	Già fatto da Invitalia	01-nov-23	30-set-25	31-mar-26	Non previsto SAL per il 2023	16-mar-21	01-ago-23	15-ott-23						il progetto è stato rimodulato una prima volta per aumento dei costi, successivamente per riconoscimento accesso al FOI il 24/06/2023 e un'ultima volta su richiesta dell'Amministrazione. Il definitivo è stato per questo approvato in agosto. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota.	ACCOLTA

Proposta variazione Opere collegate ad obiettivi Servizio Opere Pubbliche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA DA PIAO 2023									PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA									Motivazione richiesta variazione	Proposta a SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo			
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02			
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	4_2	6_3_2	06-lug-21	15-apr-23	15-giu-23	30-giu-23	15-ago-23	15-ott-23	01-mag-25	30-nov-25	Nessun previsto 2023	SAL per	06-lug-21	15-ott-23	15-dic-23	30-dic-23	15-mar-24	15-mag-24	15-nov-25	30-mag-26	In data 15.03.2023 (in tempo utile per l'approvazione del progetto definitivo entro la data calendarizzata) si è provveduto a depositare il progetto strutturale (redatto dal R.T.P. incaricati) ai Servizi Tecnici Regionali - il parere è infatti propedeutico all'approvazione del progetto definitivo (tutti i rimanenti pareri erano stati conseguiti). L'esito della verifica è risultato NEGATIVO. I professionisti incaricati hanno cercato una immediata interlocuzione con il relatore dell'organismo tecnico regionale senza ottenere alcun riscontro. In data 04.08.2023 si è provveduto pertanto al rideposito (pur in assenza del confronto con il relatore). Si ritiene che lo slittamento temporale non possa essere attribuito al Servizio in quanto dipendente da cause esogene. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota.	ACCOLTA
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI (M2C4 - Investimento 2.2)	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI (M2C4 - Investimento 2.2)	4_2	6_3_5	03-nov-20	20-set-22	20-dic-22	30-dic-22	31-mar-23	15-giu-23	30-nov-23	31-mag-24			03-nov-20	20-set-22	20-dic-22	30-dic-22	31-mar-23	15-giu-23	31-dic-23	30-giu-24	Si propone la modifica delle date di ultimazione lavori e del collaudo come indicato in rosso. IN COERENZA con il tempo contrattuale assegnato all'impresa; il tempo di esecuzione delle lavorazioni è infatti un dato che viene a formarsi solo in sede di elaborazione del progetto esecutivo.	ACCOLTA
7749	B	COLLEGAMENTO TRA BIBLIOTECA E CASTELLO	Interventi di edilizia sul patrimonio storico-identitario della città	5_1	4_1_5			03-ago-21	16-ago-21	17-set-21	22-nov-21	31-mar-23	31-mag-23					03-ago-21	16-ago-21	17-set-21	22-nov-21	31-mar-23	30-set-23	Si propone lo slittamento del compimento delle operazioni di collaudo come indicato in rosso, lo slittamento è congruente con la circostanza che il D.L. ha assegnato, dopo l'ultimazione dei lavori, un tempo aggiuntivo di 60 gg. Per lavorazioni non essenziali.	
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Interventi di edilizia sul patrimonio storico-identitario della città	5_1	4_1_5	30-nov-21	30-set-23	31-dic-23	30-apr-25	30-giu-25	30-set-25	30-set-27	31-mar-28			30-nov-21	30-giu-2024	31-ago-2024	30-giu-25	31-ago-25	30-nov-25	30-nov-27	31-mar-28	In ordine allo sviluppo della progettualità si segnala che l'organo politico ha chiesto di sospendere le procedure per la realizzazione dell'opera relativamente alle recenti evidenze archeologiche che dimostrano che il Colle del Castello ha origine antropica e non naturale; la Soprintendenza intende valutare se esistano le condizioni per la realizzazione dell'opera stessa. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso.	ACCOLTA
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	5_2	4_1_3	14-gen-20	03-ago-21	03-ago-21	03-ago-21	29-ott-21	21-mar-22	30-giu-23	31-dic-23			14-gen-20	03-ago-21	03-ago-21	03-ago-21	29-ott-21	21-mar-22	04-set-23	04-mar-24	Si propone la modifica delle tempistiche relative all'ultimazione lavori e al collaudo come indicato in rosso, in virtù del fatto che i tempi contrattuali sono stati prorogati a seguito di approvazione di due perizie di variante	ACCOLTA
7944	000	DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Riqualificazione patrimonio immobiliare comunale	1_5	1_1_2	18-mag-21	30-nov-21	30-nov-21	22-dic-21	25-feb-22	01-apr-22	30-mar-23	30-giu-23			18-mag-21	30-nov-21	30-nov-21	22-dic-21	25-feb-22	01-apr-22	16-giu-23	31-ott-23	Durante l'esecuzione dell'opera si è resa necessaria la redazione e successiva approvazione di una perizia di variante per cause impreviste e imprevedibili (accessoria alla quale si è determinata una sospensione dei lavori) che ha dilatato le tempistiche per l'ultimazione dei lavori. Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso.	ACCOLTA
8112	000	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	9_2	8_1_1	31-gen-23	31-mag-23	30-giu-23	31-lug-23	30-set-23	30-ott-23	30-ott-24	30-apr-25	Obiettivo 2023: emissione 1 SAL		28-mar-23	30-giu-24	30-lug-24	30-ago-24	31-dic-24	29-feb-2024	30-ott-25	30-apr-26	In ordine allo sviluppo della progettualità successiva si segnala che l'organo politico ha richiesto una sospensione della procedura allo scopo di compiere più articolate valutazioni relative al più ampio contesto territoriale in cui è ubicato l'intervento (area Ex Safau). Si chiede pertanto la rimodulazione del cronoprogramma con le date riportate in rosso e l'eliminazione della nota.	ACCOLTA
8179	000	ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA SAPPADA N. 9 PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (M5C2 Investimento 1.2)	ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA SAPPADA N. 9 PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (M5C2 Investimento 1.2)	12_2	5_9_9	Documento delle alternative progettuali approvato 20-set-22	30-apr-23	30-apr-23	30-mag-23	15-lug-23	01-set-23	30-dic-23	31-mar-24			Documento delle alternative progettuali approvato 20-set-22	30-apr-23	30-apr-23	30-mag-23	15-lug-23	01-set-23	30-mar-24	30-giu-24	Si propone la modifica delle date di ultimazione lavori e del collaudo come indicato in rosso. IN COERENZA con il tempo contrattuale assegnato all'impresa; il tempo di esecuzione delle lavorazioni è infatti un dato che viene a formarsi solo in sede di elaborazione del progetto esecutivo.	ACCOLTA

Proposta variazione Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA DA PIAO 2023								Note	PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	Percorsi ciclabili	10_5	1_7_4	19-lug-19	20-dic-22	20-dic-22	01-feb-23	28-feb-23	15-mar-23	01-lug-23	01-ott-23		19-lug-19	20-dic-22	20-dic-22	01-feb-23	28-feb-23	15-mar-23	30-nov-23	31-gen-24	Posticipato inizio lavori per adunata alpini - nei primi mesi del 2023 sono stati previsti 15gg di fermo cantieri in città. Durante l'esecuzione dei lavori sono state trovate fibre ottiche posate su terra senza tubazioni corrugate quindi sospesi i lavori per intervento telecom di messa a norma. In corso perizia di variante di assestamento per piccoli dettagli - si stanno rispettando i termini contrattuali comprese proroghe approvate con perizia di variante. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA
7835	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	Percorsi ciclabili	10_5	1_7_4	29-dic-21	01-set-23								29-dic-21	31-mar-24	30-giu-24	31-ott-24	31-dic-24				Opera in delegazione amministrativa dove il comune opera per conto della Regione Autonoma FVG con fondi regionali - trasmesso il progetto in regione entro il 30/06/2023 come da decreto regionale per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale - e' stata nel frattempo indetta la conferenza servizi istruttoria telematica - conferenza dei servizi decisoria fissata per il 28/09/2023 - Ad oggi pervenuti alcuni pareri - con autovie alto adriatico osservazioni in arrivo - il progetto va approvato dalla Regione ma manca un milione di euro che la regione deve stanziare prima di approvare il progetto definitivo. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	NON ACCOLTA in quanto il ritardo nell'approvazione del definitivo è dovuto al ritardo nell'indizione della conferenza di servizi
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	Percorsi ciclabili	10_5	1_7_4	29-set-20	06-dic-22	01-lug-23	01-ott-23	31-dic-23	01-feb-24	31-dic-24	01-apr-25		29-set-20	06-dic-22	30-giu-24	31-ott-24	31-dic-24				Mancano 630000 € Il definitivo è stato approvato SOLO IN LINEA TECNICA, per l'approvazione in linea tecnica non è necessario che l'importo sia disponibile. Si è deciso di presentare domanda per il bando della Legge 7/23 integrando l'intervento per arrivare alla cifra minima di partecipazione. La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 02/10/23, si sta lavorando per non perdere questa importante occasione di ampliamento dell'intervento per connettere tra loro più opere in corso, appena concluse e in progettazione per creare una rete di percorsi casa/scuola - casa/lavoro sempre più capillare. Non e' ancora possibile procedere all'approvazione del progetto prima del reperimento dei fondi. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA
8027		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE UDINE - TAVAGNACCO	Percorsi ciclabili	10_5	1_7_4	31-mar-23	30-set-23	31-dic-23	28-feb-24	30-apr-24	30-giu-24	31-dic-24	31-mar-25		31-mar-24	30-set-24	31-dic-24	28-feb-25	30-apr-25	30-giu-25	31-dic-25	31-mar-26	La Regione non ha ancora concesso il cambio di oggetto dell'opera da "Realizzazione collegamento ciclabile Udine - Tavagnacco" a "Rotatoria Via Gino Pieri - Via Chiusaforte" - L'opera è strettamente collegata all'opera 8021 (opera PNRR - tempi stretti) per la quale il ministero ha modificato le tempistiche di intervento e con quei fondi si sta realizzando quanto precedentemente pensato per la 8027 (8021 Approvazione PFTE con DG N. 225/2023 DEL 30/05/2023), si è pensato quindi successivamente di cambiare il titolo dell'intervento della 8027 per realizzare una rotatoria di connessione tra l'OOPP 8021 (Via Friuli, Via Chiusaforte, Via Gino Pieri e connessione con ciclabile di Via Pasolini), la7915/B (Da Tavagnacco fino a Via Friuli) senza stravolgere lo scopo del finanziamento che è proprio quello di completare il percorso "Udine Tavagnacco". La 8027 (rotatoria tra Via Chiusaforte - Cavalcavia Gino Pieri) farà da "clip" tra gli interventi e la città (Via Gino Pieri fa da cesura attualmente). È stato un cambio in corsa per sfruttare al massimo i contributi a disposizione. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	NON ACCOLTA per la tempistica del progetto preliminare ACCOLTA per le date successive
8161	A	(PNRR - M2C2 - INTERVENTO 4.1) RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA - LOTTO 1	Rafforzamento della mobilità ciclistica	10_5	1_7_5	17-ott-22	20-dic-22	20-dic-22	01-feb-23	31-mar-23	15-mag-23	01-ott-23	31-dic-23		17-ott-22	20-dic-22	20-dic-22	01-feb-23	31-mar-23	15-mag-23	TARGET PNRR 31/12/2023	31-mar-24	Intervento pnrr - l'interpretazione del target al 31/12/2023, che prevede la realizzazione di 2km di piste ciclabili, e' stata reinterpretata dal ministero che ha specificato che la data del 31/12/2023 può essere intesa come fine lavori e non come collaudo - siamo in linea con tempistiche pnrr. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA
8161	B	(PNRR - M2C2 - INTERVENTO 4.1) RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA - LOTTO 2	Rafforzamento della mobilità ciclistica	10_5	1_7_5	31-mag-23	18-lug-23	19-set-23	15-ott-23	31-dic-23	01-mar-24	30-nov-24	31-dic-24		31-mag-23	30-set-23	30-set-23	30-ott-23	TARGET PNRR 31/12/2023	01-apr-24	TARGET PNRR 31/12/2026	31-mar-27	Si chiede di rimodulare la tempistica come indicato in rosso coerentemente con le tempistiche PNRR.	NON ACCOLTA in quanto manca motivazione
8161	C	(PNRR - M2C2 - INTERVENTO 4.1) RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA - LOTTO 3	Rafforzamento della mobilità ciclistica	10_5	1_7_5	31-mag-23	18-lug-23	19-set-23	15-ott-23	31-dic-23	01-mar-24	30-nov-24	31-dic-24		31-mag-23	30-set-23	30-set-23	30-ott-23	TARGET PNRR 31/12/2023	01-apr-24	TARGET PNRR 31/12/2026	31-mar-27	Si chiede di rimodulare la tempistica come indicato in rosso coerentemente con le tempistiche PNRR.	NON ACCOLTA in quanto manca motivazione
8021	A	(PNRR - M2C2 - INTERVENTO 4.1) - PERCORSO CICLABILE CASA LAVORO	Rafforzamento della mobilità ciclistica	10_5	1_7_5	31-mar-23	01-giu-23	01-giu-23	01-lug-23	01-ago-23	01-set-23	30-set-23	31-dic-23		31-mar-23	30-set-23	30-set-23	30-ott-23	TARGET PNRR 31/12/2023	01-apr-24	TARGET PNRR 31/12/2026	31-mar-27	Il ministero dell'Interno ha spostato i target quindi abbiamo deciso di rallenare l'ooop per far combaciare intervento asfalti con fase sperimentale rotatoria e creare meno disagi per asufc parks - siamo in linea con tempistiche pnrr Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTO lo slittamento della tempistica per tutte le fasi fino alla Consegna lavori. NON ACCOLTO lo slittamento per quanto riguarda la fine lavori e il collaudo in quanto si ritiene eccessivo arrivare rispettivamente al 2026 e al 2027
8035	000	SISTEMAZIONE VIA DELLE SCUOLE	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5	19-nov-21	15-nov-22	15-nov-22	15-feb-23	31-mar-23	15-giu-23	15-ott-23	15-gen-24		19-nov-21	15-nov-22	15-nov-22	15-feb-23	31-mar-23	15-giu-23	16-dic-23	16-mar-24	16/12/2023 e' la scadenza contrattuale - prevista perizia di variante senza concessione di ulteriori giorni utili. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA
8113	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2022 - LOTTO A	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5										16-nov-21	13-set-22	13-set-22	24-feb-23	14-apr-23	24-lug-23	15-dic-23	15-mar-24	PROPOSTA NUOVA OPERA	NON ACCOLTA in quanto l'opera poteva essere collegata all'obiettivo già in sede di prima predisposizione del piano degli obiettivi di performance
8113	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2022 - LOTTO B	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5										16-nov-21	13-set-22	13-set-22	24-feb-23	02-mag-23	05-giu-23	15-ott-23	15-gen-24	PROPOSTA NUOVA OPERA	NON ACCOLTA in quanto l'opera poteva essere collegata all'obiettivo già in sede di prima predisposizione del piano degli obiettivi di performance
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5	21-dic-20	24-ago-21	16-dic-21	16-dic-21	30-mar-22	27-mag-22	27-mar-23	30-giu-23		21-dic-20	24-ago-21	16-dic-21	16-dic-21	30-mar-22	27-mag-22	30-nov-23	28-feb-24	Quest'opera ha un finanziamento regionale molto più elastico del finanziamento ministeriale del 1 lotto- questo ci ha permesso di spostare alcune lavorazioni previste nel primo lotto ma non raggiungibili in termini di rendicontazione ministeriale e importi di qe a disposizione conseguentemente si e' ritenuto opportuno rispettare le tempistiche ministeriali e spostare le perizie di variante in questo lotto - l'ultimo intervento da realizzare sarà l'asfaltatura che da Piazzale 26 luglio arriva alla rotatoria di Via Firenze/Mazzucato, in entrambi i sensi di marcia, che verrà realizzata verso fine ottobre in notturna per arrecare meno disagio possibili. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA

Proposta variazione Opere collegate ad obiettivi Servizio Viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA DA PIAO 2023								Note	PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo		
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		
7981		SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESSETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5	22-giu-20	30-ago-22	30-ago-22	14/09/2022	12-ott-22	15-gen-23	15-apr-23	15-lug-23		22-giu-20	30-ago-22	30-ago-22	14/09/2022	12-ott-22	15-gen-23	15-apr-23	15-set-23	Erroneamente nel cronoprogramma del PIAO sono stati inseriti 3 mesi di lavori invece che 4 come da capitolato speciale d'appalto, inoltre il tempo ha impedito di iniziare quel tipo di lavorazioni nel mese di febbraio, poi c'è stata proroga di 20 gg e 16 gg di Adunata alpini, sono stati rispettati i termini contrattuali. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA
8086		REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA NARDINI	Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.	10_5	1_6_5		10-gen-23	10-gen-23	15-feb-23	15-mar-23	31-mar-23	31-dic-23	31-mar-24			10-gen-23	10-gen-23	31-dic-23	30-mar-24	31-mag-24			Il Servizio Amministrativo Appalti (SAA) è sotto organico, si è congiuntamente deciso di procedere per priorità di opere collegate a pnrr - scadenze normative, tipologie di finanziamento e sicurezza stradale, quest'opera quindi è andata in coda e viene rimodulata di concerto con il SAA, tenendo conto che il codice contratti è cambiato è necessario rivedere il capitolato speciale d'appalto. Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	NON ACCOLTA in quanto il nuovo codice degli appalti produce effetti dal 1 07 2023
8175		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERIFERIE (M2C4 - investimento 2.2)	Interventi di costruzione e/o manutenzione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale (M2C4 - investimento 2.2)	10_5	1_6_6	28-mar-23	15-lug-23	15-lug-23	30-lug-23	20-ago-23	15-set-23	28-feb-24	31-mag-24		28-mar-23	15-lug-23	15-lug-23	30-lug-23	20-ago-23				Verificazione opera proposta: inserire % avanzamento lavori prevista al 31/12/23= 50% che non era stata inserita nel PIAO inizialmente approvato	ACCOLTA
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VALE VOLONTARI DELLA LIBERTÀ	Mulino Viale Volontari della Libertà	1_5	1_8_2	13-gen-22	12-mag-22	12-mag-22	05-ago-22	12-ott-22	20-ott-22	15-apr-23	15-lug-23		13-gen-22	12-mag-22	12-mag-22	05-ago-22	12-ott-22	20-ott-22	15-apr-23	15-ott-23	Le tempistiche previste sono state regolarmente rispettate sino alla consegna dei lavori, avvenuta il 20/10/2022. Come da note della ditta esecutrice la fine lavori non è potuta avvenire il 15 aprile poiché in primo luogo le condizioni meteorologiche avverse hanno determinato un ritardo nell'avvio dei lavori, per il quale è stata concessa una prima proroga pari a 40 giorni, e successivamente la fornitura dei materiali ha richiesto tempistiche non comprimibili, che superavano le date prefissate (nello specifico corpi illuminanti, recinzione in metallo, totem informativo e fornitura e posa di new jersey per la deviazione del flusso della roggia). Questi ritardi di parti terze hanno reso necessaria una seconda proroga di 30 giorni, alla quale si è successivamente sommata una sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante, iniziata in data 27/04/2023 e conclusa con l'approvazione della stessa in data 31/05/23 (det. n. cron. 1777), per una durata di ulteriori 34 giorni. La somma dei ritardi giustificati e non imputabili all'amministrazione ammonta quindi a 104 giorni Si chiede conseguentemente di rimodulare la tempistica come indicato in rosso.	ACCOLTA

Proposta variazione Opere collegate ad obiettivi Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Missione-Programma	Obiettivo Operativo DUP	CRONOPROGRAMMA DA PIAO 2023								PROPOSTA VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA								Motivazione richiesta variazione	Proposta SG		
						Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori			Collaudo	
						Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02		Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68			Peso fase: 0,02	
8087	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	13-dic-22	31-ott-23								13-dic-22	31-mag-24								Si chiede lo spostamento della data di approvazione del definitivo, come indicato in rosso, in quanto è stata modificata la normativa sia per quanto riguarda il codice degli Appalti sia per quanto riguarda l'equo compenso dei professionisti, pertanto non è attualmente chiaro COME vada calcolata la parcella e che ribasso possa essere applicato. Trattandosi di una procedura aperta per la scelta del professionista bisogna avere certezza su come procedere.	NON ACCOLTA in quanto la procedura per la scelta del professionista doveva essere espletata prima che il nuovo codice producesse i suoi effetti
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	13-dic-22	31-mar-23	30-apr-23	31-gen-24	31-mar-24	31-mag-24	28-feb-25	31-ago-25		13-dic-22	31-dic-23	31-gen-24	30-set-24	31-dic-24	31-gen-25	28-feb-25	31-ago-25		Si chiede lo spostamento della data di approvazione del definitivo, e conseguentemente lo slittamento delle fasi successive come indicato in rosso, in quanto non è ancora stata completata la procedura di esproprio.	ACCOLTA
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	07-giu-22	28-feb-23	30-apr-23	30-giu-23	30-ago-23	31-ott-23	31-mag-24	30-nov-24	SAL al 31/12/22: 15% dell'importo dell'opera.	07-giu-22	31-dic-23	28-feb-24	30-apr-24	30-giu-24	31-ago-24	31-mar-25	30-set-25		Nuovo cronoprogramma in linea con le nuove esigenze politiche. Si chiede pertanto la rimodulazione di tutte le date, come indicato in rosso.	NON ACCOLTO slittamento data progetto definitivo ed esecutivo in quanto date antecedenti all'insediamento della nuova amministrazione, ACCOLTA per le altre tempistiche
8016	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	17-nov-20	20-ago-21	20-ago-21	08-giu-22	08-giu-22	22-lug-22	31-mag-23	31-lug-23		17-nov-20	20-ago-21	20-ago-21	08-giu-22	08-giu-22	22-lug-22	11-ago-23	11-gen-24		Il maltempo continuo ha comportato un notevole ritardo sui lavori con un fermo lavori che si è protratto per buona parte di giugno e luglio in quanto, per la specifica tipologia di intervento, era necessario operare senza pioggia e con temperature elevate. Si è ritenuto pertanto opportuno, onde evitare di vanificare il lavoro, sospenderlo per l'intera durata del maltempo. Si chiede quindi di modificare le date indicate in rosso.	ACCOLTA
8089	000	NUOVO CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO E VIA FRIULI	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	20-dic-22	30-ott-23	30-ott-23	31-dic-23	30-apr-24	30-giu-24	31-dic-24	30-giu-25		20-dic-22	31-mar-24	31-mar-24	31-mag-24	30-giu-24	15-lug-24	31-ott-24	30-apr-25		Nuovo cronoprogramma in linea con le nuove esigenze politiche. Si chiede pertanto la rimodulazione di tutte le date, come indicato in rosso.	ACCOLTA
8189	000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMPIANTO NATATORIO DEL PALAMOSTRE	Valorizzazione degli impianti sportivi	6_1	7_2_2	31-dic-22	30-apr-23	30-apr-23	30-giu-23	31-lug-23	30-set-23	28-feb-24	31-ago-24		31-dic-22	15-set-23	15-set-23	15-nov-23	31-dic-23	28-feb-24	30-apr-24	31-ott-24		I progettisti incaricati non hanno ancora fornito la versione definitiva del progetto in quanto all'approssimarsi della scadenza è stata modificata la normativa appalti. Siamo in attesa della versione definitiva del CSA. Si chiede quindi di modificare le date dell'approvazione della progettazione e conseguenti, posticipandole come indicato in rosso.	NON ACCOLTA in quanto i progetti dovevano essere approvati prima che il nuovo codice degli appalti producesse i suoi effetti
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	Valorizzazione verde pubblico	9_2	8_1_1	31-gen-23	31-gen-23	31-gen-23	28-feb-23	30-apr-23	30-giu-23	31-ott-23	31-gen-24		21-feb-23	21-feb-23	21-feb-23	17-apr-23	15-giu-23	18-set-23	15-feb-24	15-ago-24		Il progetto è stato approvato in ritardo rispetto le previsioni in quanto: 1) è stato necessario adeguare il prezzario al nuovo elenco prezzi Regionale FVG - emanato il 13/01/2023; 2) il professionista ha inviato il progetto aggiornato in data 30/01/2023 - l'ufficio lo ha verificato e inviato al SAA in data 02/02/2023; 3) a causa del carico di lavoro del SAA il progetto è stato approvato in data 21/02/2023. Il ritardo nell'approvazione del progetto e il carico di lavoro del SAA ha pertanto differito anche le date di indizione gara e successiva aggiudicazione (15/06/2023). In sede di preliminare sopralluogo alla consegna dei lavori è emerso che la copertura del chiosco del parco stava crollando e pertanto si è sospesa la consegna dei lavori per procedere alla sistemazione della copertura, onde evitare di eseguire a posteriori il lavoro sul parco appena sistemato. Ciò ha altresì permesso alla cittadinanza di usufruire del parco durante la bella stagione. Si è quindi deciso di differire la consegna alla data del 18/09/2023. Si chiede quindi di modificare le date della consegna e conseguenti, posticipandole come indicato in rosso.	ACCOLTA
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Valorizzazione verde pubblico	9_2	8_1_1	13-dic-22	30-apr-23	30-apr-23	30-giu-23	30-ago-23	31-ott-23	31-mar-24	30-set-24	SAL al 31/12/22: 20% dell'importo dell'opera .	13-dic-22	30-nov-23	30-nov-23	31-dic-23	31-gen-24	28-feb-24	31-mar-24	30-set-24		Rispetto tale opera, il cui preliminare è stato approvato con la precedente giunta, c'è stato un cambiamento di rotta con riferimento alla visione relativa alla tutela dell'ambiente, al concetto di verde e di pavimentazione. E' stato pertanto necessario rivedere i contenuti progettuali approvati e si è preferito orientare il professionista di progettazione (le incaricate verso le nuove indicazioni operative. Il professionista è stato incaricato il 27 aprile 2023. Il ritardo nell'affidamento al professionista è dovuto sia al carico di lavoro interno al Servizio VPIS sia al carico di lavoro del SAA. Si richiede pertanto la rimodulazione delle date secondo quanto indicato in rosso.	ACCOLTA solo per le fasi "Indizione gara" e seguenti NON ACCOLTA per le fasi di progettazione (le motivazioni del ritardo nell'incarico al professionista verranno valutate in sede di valutazione)
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Valorizzazione verde pubblico	9_2	8_1_1	03-ott-20	31-ott-22	31-ott-22	31-gen-23	28-feb-23	30-apr-23	30-set-23	31-mar-24		03-ott-20	31-ott-22	31-ott-22	13-mar-23	22-mag-23	15-set-23	15-feb-24	15-ago-24		Il ritardo nell'aggiudicazione (22/05/2023) è dovuto al carico di lavoro del SAA in quanto il progetto e la documentazione per procedere alla gara sono stati inviati al citato Servizio il 31.10.2022. Si chiede pertanto alla luce dei ritardi accumulati di rivedere le date, secondo quanto indicato in rosso.	ACCOLTA
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	Opere cimiteriali	12_9	5_11_1	31-gen-23	31-lug-23	31-ott-23	31-dic-23	28-feb-24	30-apr-24	31-dic-24	31-mar-25		31-gen-25	31-lug-25	31-ott-25	31-dic-25	28-feb-26	30-apr-26	31-dic-26	31-mar-27		Si chiede di rimodulare i termini secondo quanto indicato in rosso in quanto l'opera è stata per ora spostata nell'anno 2025. Si sta valutando la sua eliminazione dal bilancio.	ACCOLTA
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Opere cimiteriali	12_9	5_11_1	15-feb-20	30-nov-21	30-nov-21	28-dic-21	04-apr-22	13-giu-22	28-feb-23	30-giu-23		15-feb-20	30-nov-21	30-nov-21	28-dic-21	04-apr-22	13-giu-22	30-set-23	31-dic-23		La fine lavori e conseguentemente il CRE vengono posticipati come indicato in rosso a seguito delle sospensioni lavori e delle proroghe per esecuzione lavori di variante dovuti alla mancanza di materiale disponibile.	ACCOLTA

Nuovi obiettivi di performance

DI BENEDETTO ENRICA

Responsabile della Struttura Organizzativa:

SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

Obiettivi Di Struttura

Anno	2023
Responsabile	DI BENEDETTO ENRICA
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Di Struttura	ATTUAZIONE NUOVE MISURE REGIONALI E NAZIONALI IN MATERIA SOCIALE
Descrizione	Attuazione nuove misure regionali e nazionali in materia sociale
Indice di rilevanza	0,1
Note	
Tipologia	Semplificazione
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	05.04.03
Missione/Programma	12.05

Fase : Attuazione normativa regionale in materia di contributi a sostegno delle spese mediche per gli animali d'affezione di cui all'art. 4-bis L.R. 22/2014 e s.m.i.

Peso : 50

Descrizione: Attuazione adempimenti in qualità di Comune capofila: adozione bando, gestione contributo e coordinamento Comuni insistenti sul territorio dell'ex Provincia di Udine

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore: ON/OFF

Target: 1,00

Fase : Attuazione adempimenti richiesti ai Comuni dall'art. 7, comma 4 del Decreto interministeriale MASAF-MEF del 19/04/2023 in materia di "Carta Solidale Acquisiti Dedicata a te"

Peso : 50

Descrizione: Attuazione adempimenti richiesti ai Comuni dall'art. 7, comma 4 del Decreto interministeriale MASAF-MEF del 19/04/2023 in materia di "Carta Solidale Acquisiti Dedicata a te": consolidamento liste, predisposizione e invio comunicazioni di riconoscimento, gestione utenza, coordinamento con Poste Italiane e INPS

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore: ON/OFF

Target: 1,00

Anno	2023
Responsabile	DI BENEDETTO ENRICA
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Di Struttura	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 17 BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023
Descrizione	Attuazione disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 convertito in Legge 26 maggio 2023 - Semplificazione adempimenti contribuenti per carichi pendenti presso concessionario "privato"
Indice di rilevanza	0,1
Note	
Tipologia	Semplificazione
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	09.06.01
Missione/Programma	1.04

Fase :	Presentazione alla Giunta comunale del Regolamento attuativo entro termine di legge	Peso : 100
---------------	---	-------------------

Descrizione: Presentazione alla Giunta comunale del Regolamento attuativo entro termine di legge (26/07/2023)

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore: ON/OFF **Target:** 1,00

LONDERO RODOLFO

Responsabile della Struttura Organizzativa:

SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI

Obiettivi Individuali

Anno	2023
Responsabile	LONDERO RODOLFO
Obiettivo Individuale	DISTRETTO DEL COMMERCIO
Descrizione	Individuazione manager del distretto
Note	
Tipologia	
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	02.01.02
Missione/Programma	14.02

Fase : Affidamento incarico di Manager del distretto

Peso : 100

Descrizione: Collaborare con il Servizio Sistemi Informativi e Telematici per l'affidamento dell'incarico di Manager del distretto attraverso bando ad evidenza pubblica

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore: ON/OFF

Target: 1,00

SCARAMUZZI ANTONIO

Responsabile della Struttura Organizzativa:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Obiettivi Di Struttura

Anno	2023
Responsabile	SCARAMUZZI ANTONIO
Servizio	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
Obiettivo Di Struttura	DISTRETTO DEL COMMERCIO
Descrizione	Individuazione manager del distretto
Indice di rilevanza	0,1
Note	Con la collaborazione del dott. Londero
Tipologia	
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	02.01.02
Missione/Programma	14.02

Fase :	Affidamento incarico di Manager del distretto	Peso : 100
---------------	---	-------------------

Descrizione: Affidamento incarico di Manager del distretto attraverso bando ad evidenza pubblica

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore:	ON/OFF	Target: 1,00
--------------------	--------	---------------------

SPANGHER ANNA

Responsabile della Struttura Organizzativa:

SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivi Di Struttura

Anno	2023
Responsabile	SPANGHER ANNA
Servizio	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
Obiettivo Di Struttura	IMPIANTI SPORTIVI
Descrizione	Studio su riduzione fabbisogni energia piscina di Via Ampezzo. Analisi ipotesi di: - chiusura/riduzione UTA notturne - riduzione filtraggio acqua notturna
Indice di rilevanza	0,1
Note	Obiettivo condiviso tra: Servizio Demografico e Servizi Sportivi, Servizio Ambiente, energia e patrimonio e Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi
Tipologia	
Prevenzione corruzione/ Trasparenza	No
Obiettivo Operativo DUP	07.02.01
Missione/Programma	6.01

Fase :	Impianti sportivi	Peso : 100
---------------	-------------------	-------------------

Descrizione: Studio su riduzione fabbisogni energia piscina di Via Ampezzo. Analisi ipotesi di: - chiusura/riduzione UTA notturne - riduzione filtraggio acqua notturna

Fine Prevista: 31/12/2023

Indicatore: ON/OFF **Target:** 1,00

