

## **Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

### **SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 5 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO**

	<b>Impegni 2021</b>
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.311,47
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	38.257,77
<b>Totale SPESE CORRENTI</b>	<b>93.569,24</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.235.180,85
<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.235.180,85</b>
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.649.437,42
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	105.888,15
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.795.809,77
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.265.149,69
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	361.403,11
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.800,00
<b>Totale SPESE CORRENTI</b>	<b>8.211.488,14</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634.352,55
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti	444.801,20
<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.079.153,75</b>
<b>Totale Missione spese correnti</b>	<b>8.305.057,38</b>
<b>Totale Missione spese in conto capitale</b>	<b>3.314.334,60</b>

## Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

### Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città

#### Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D'Aronco

##### Attività svolta nel 2021:

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la manutenzione delle facciate di Palazzo D'Aronco è stato presentato ed è in attesa della valutazione da parte della Soprintendenza.

Non è previsto nessun intervento specifico sulla Loggia.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	previsionale	30-apr-21	31-dic-22	01-apr-23	01-mag-23	01-lug-23	01-ott-23	01-nov-24	01-giu-26
			effettiva	12-ott-21							
7933	000	LAVORI SALA AJACE	previsionale	30-set-21	01-mar-22	01-mar-22	15-mar-22	15-apr-22	01-giu-22	01-set-22	30-gen-23
			effettiva	28-set-21							
8059	000	Messa in sicurezza e ripristino funzionalità dei locali interrati di Palazzo D'Aronco	previsionale	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-ago-21	31-ott-21	01-dic-21	30-giu-22	30-nov-22
			effettiva	27-apr-21							

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

#### Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini

##### Attività svolta nel 2021:

La mostra "La forma dell'Infinito" è stata inaugurata il 16/10/2021 e sarà aperta al pubblico fino al 10/04/22; nel 2021 la mostra è stata vista da circa 19.000 visitatori.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	previsionale	01-lug-19	22-set-20	29-ott-20	29-ott-20	02-dic-20	13-gen-21	15-set-21	30-nov-21
			effettiva	01-lug-19	22-set-20	29-ott-20	29-ott-20	02-dic-20	13-gen-21	22-set-21	30-nov-21
8063	000	FINITURE E COMPLEMENTI CASA CAVAZZINI	previsionale						01-giu-21	15-set-21	15-ott-21
			effettiva					20-mag-21	28-mag-21	15-ott-21	15-ott-21

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

## Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città

#### Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Interreg, Urbact IV

##### Attività svolta nel 2021:

Per quanto riguarda gli interventi per il collegamento Biblioteca – Castello è stato indispensabile sottoporre le proposte progettuali alla Soprintendenza per la particolarità dell'intervento il cui parere è pervenuto il 30 marzo 2021; la consegna dei lavori è avvenuta in novembre.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudica- zione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF - FESR 2014-2020	previsionale			09-lug-18	08-ago-18	15-ott-18	01-mar-19	31-ago-21	31-ott-21
			effettiva			09-lug-18	08-ago-18	15-ott-18	01-mar-19	12-apr-21	29-ott-21
7749	B	COLLEGAMENTO TRA BIBLIOTECA E CASTELLO	previsionale			30-mar-21	01-apr-21	30-set-21	01-nov-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva			03-ago-21	16-ago-21	17-set-21	22-nov-21		

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

#### Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Europa Digitale, Diritti e Valori

##### Attività svolta nel 2021:

La sala XIII dopo aver ospitato la mostra di Giovanni da Udine rimarrà allestita con le strutture già posizionate perché da ottobre/novembre ospiterà la mostra dedicata a Marcello D'Olivio.

I progetti già avviati non prevedono allo stato attuale alcun intervento nella zona individuata per la realizzazione del lapidario moderno.

La prospettata pulizia dell'area dovrà essere programmata all'interno di una più dettagliata operazione di recupero del Colle lato Biblioteca e potrà essere effettuata dopo lo spostamento delle lapidi e degli altri elementi presenti.

Per l'impianto di risalita Castello-Piazza I° Maggio la Soprintendenza ha richiesto di effettuare una serie di sondaggi, verifiche e analisi su tutto il Colle con l'obiettivo di avere un quadro generale utile anche per valutare altri interventi previsti in quell'area. Sono stati affidati a diversi professionisti specializzati incarichi per georadar, indagini geologiche, indagini geotecniche, carotaggi, rilievi topografici. Il 30 novembre sono stati approvati gli elaborati che compongono il Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicaz ione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO	previsionale		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	09-dic-20	30-giu-21
			effettiva		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	09-dic-20	30-mar-21
7997	000	Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello	previsionale		29-set-20	29-set-20	29-set-20	23-ott-20	01-apr-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva		29-set-20	29-set-20	29-set-20	23-ott-20	08-mar-21	21-giu-21	10-set-21
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA 1° MAGGIO	previsionale	30-nov-21	31-mar-22	31-mag-22	01-giu-22	31-lug-22	30-set-22	31-lug-23	31-dic-23
			effettiva	30-nov-21							
8018	000	RESTAURO ARCO BOLLANI	previsionale	30-set-21	30-set-21	30-set-21	01-ott-21	31-ott-21	15-gen-22	31-mar-22	31-mag-22
			effettiva				26-ott-21	03-nov-21	01-dic-21		

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

### Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa

#### Attività svolta nel 2021:

Con la presentazione del quadro economico definitivo in data 23/03/21 sono stati individuati gli interventi da inserire nei progetti. I lavori sono stati avviati a fine anno.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicaz ione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	previsionale	14-gen-20	15-mar-21	31-mag-21	30-set-21	15-nov-21	31-dic-21	30-nov-22	31-mag-23
			effettiva	14-gen-20	03-ago-21	03-ago-21	03-ago-21	29-ott-21	30-dic-21		

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

### Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg, LIFE

#### Attività svolta nel 2021:

Sono stati organizzati: 1 Mostra Friulani in Antartide; 1 Conferenza on line per il DarwinDay; 2 Conferenze e 1 Laboratorio in Udine Estate; 1 ciclo di 2 proiezioni ad agosto, 1 mostra in collaborazione con il Museo Etnografico del Friuli dal titolo "Origine dei saperi scientifici in Friuli: da Girolamo Venerio ad Ardito Desio" a cui è stata affiancata l'attività di visita dedicata alle scuole (circa 15), 10 visite guidate dal titolo "Il MFSN in città", ovvero passeggiate in città attraverso le tracce antropiche antiche, i fossili, gli alberi e le rogge. Infine sono state organizzate due attività rivolte alle famiglie in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

In seguito alla stipula di una convenzione quadro (approvata con DAD n. 511 del 03.05.2021 e siglata in data 5 maggio 2021) con il Circolo Speleologico Idrologico Friulano, è stato firmato l'accordo

attuativo per la collaborazione nella gestione dell'Archivio, approvato con DAD n.1715 del 13/12/2021.

È stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo dell'allestimento del MFSN.

Sono stati affidati gli incarichi per lo studio geologico di livelli mineralizzati nelle Alpi Carniche e per l'esecuzione delle analisi mineralogiche ed isotopiche su campioni minerari e reperti archeologici. È stato inoltre affidato un incarico per la redazione di una relazione illustrante le caratteristiche delle miniere e mineralizzazioni dell'Area Alpina Friulana, che è stato completato entro il 06.12.2021.

Nell'ambito del POR-FESR, sono state pubblicate n. 4 manifestazioni di interesse: una per l'individuazione di specialisti cui affidare incarichi scientifici di consulenza, incarichi che sono stati di seguito attribuiti, una seconda, per individuare le Ditte da invitare a gara per la realizzazione di prodotti multimediali, la gara è stata esperita; n. 2 ulteriori manifestazioni di interesse sono state pubblicate per l'acquisto di immagini e filmati presso ditte e privati.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudica- zione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	previsionale			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20	31-dic-21	30-giu-22
			effettiva			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20		
5243	B	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	previsionale			30-nov-21	01-apr-22	30-set-22	01-nov-22	30-giu-24	31-dic-24
			effettiva			30-nov-21					
7766	A	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	previsionale	23-feb-16	30-mar-21	30-mar-21	30-giu-21	30-set-21	31-ott-21	31-ott-22	30-apr-23
			effettiva	23-feb-16	30-mar-21	30-mar-21	29-apr-21	09-lug-21	29-ott-21		
7766	B	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'EX MACELLO	previsionale	23-feb-16	28-apr-20	28-apr-20	30-lug-20	27-ago-20	26-ott-20	31-mag-21	31-ott-21
			effettiva	23-feb-16	28-apr-20	28-apr-20	30-lug-20	27-ago-20	26-ott-20	30-lug-21	28-ott-21

*NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022*

### Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce

#### Attività svolta nel 2021:

Con riferimento alle opere del Tiepolo, nei primi sei mesi dell'anno sono stati realizzati due totem informativi posizionati fino al mese di giugno in punti strategici del centro cittadino. Il 5 marzo 2021 sono state realizzate attività didattiche offerte gratuitamente alla cittadinanza per celebrare il compleanno di Giambattista Tiepolo presso la Galleria d'Arte Antica in Castello. Dal 3 giugno anche il Comune di Udine è entrato a far parte della Rete dei luoghi dei Tiepolo. Il 10 settembre ha partecipato alla prima assemblea degli aderenti.

### Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali

#### Attività svolta nel 2021:

Tutte le opere inserite nel Piano triennale sono in fase di progettazione.

## Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine

### Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine

#### Attività svolta nel 2021:

Sono stati concessi i fondi per l'esercizio 2021 al Teatro Giovanni da Udine.

## Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell'identità culturale locale

### Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### Attività svolta nel 2021:

Preso atto del programma di attività proposto dal CSS per l'anno 2021, rimodulato a causa del perdurare dell'emergenza COVID 19, si è ritenuto di sostenere l'attività annuale del CSS, come riferimento culturale teatrale di produzione che influisce in maniera significativa sulla offerta complessiva cittadina, contribuendo ad arricchire le occasioni di crescita culturale individuale e collettiva, attraverso l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese preventivate.

### Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell'utilizzo della lingua friulana

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### Attività svolta nel 2021:

Sono state realizzate le seguenti attività: gestione pagina Fb "Furlan in Comun", corsi di friulano per i dipendenti, promozione di iniziative culturali in lingua friulana.

Relativamente alla "Fieste de Patrie dal Friûl" il 3 aprile, causa emergenza epidemia COVID, si è svolta una cerimonia ristretta alle autorità con servizio televisivo e spot. La celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" si è realizzata nell'ambito di Friuli DOC il 12 settembre e con iniziative collaterali tenutesi l'8/09 tramite la proiezione del docufilm "Predis" e l'11/09 attraverso la presentazione della versione friulana del libro "Marc d'Avian" di Sgorlon.

### Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### Attività svolta nel 2021:

Si è provveduto ad installare la "panchina" Giulietta e Romeo quale opera d'arte e simbolo del mito di Giulietta e Romeo; è stata inserita in un percorso cicloturistico con altri Comuni aderenti e legati alla ciclovía Alpe Adria.

### Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### Attività svolta nel 2021:

È stata realizzata, in collaborazione con Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone e Limes Club Pordenone Udine Venezia, la tavola rotonda sul tema La giornata europea delle lingue 2021:

domenica 26 settembre 2021, in videoconferenza in collegamento dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine con la partecipazione Sindaco di Udine e interventi del Direttore dell' ARLeF Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane, del Presidente Emerito Ciemen Barcelona, dell'Assessore alla cultura e del Presidente Historia.

## **Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini**

### **Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini**

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### **Attività svolta nel 2021:**

In Castello sono state realizzate:

- la mostra “ZVAN DA VDENE FURLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo”, aperta al pubblico fino al 12 settembre
- la mostra dedicata a Marcello D'Olivo inaugurata il 3 dicembre 2021.

Per il progetto Interreg Look up: per la mostra da realizzare presso il Museo Etnografico del Friuli è stato redatto il progetto scientifico, ma è mancata l'attribuzione del budget per le esposizioni. È stato realizzato un convegno sulla valorizzazione della chiesa di San Francesco svoltosi il 28 e il 29 ottobre ed è stata allestita una mostra fotografica dedicata alla chiesa stessa. È stata realizzata una App quadrilingue disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google Play. È stata realizzata una guida ai cammini promossi dal progetto, in formato cartaceo.

Presso la chiesa di San Francesco è stata realizzata la mostra dedicata alle Frecce Tricolori, inaugurata il 1° settembre e aperta al pubblico fino al 10 ottobre 2021.

Con riferimento al progetto “Udimus”, sono stati realizzati un video dedicato a Giovanni da Udine ed altri due dedicati alla Fotografia.

Nell'ambito del progetto POR FESR 2021/2022, è stata affidata la gara per la digitalizzazione che verrà realizzata nel corso del 2022; sono stati acquistati beni hardware per la digitalizzazione del patrimonio fotografico. È stata realizzata un'audioguida trilingue scaricabile tramite App per Casa Cavazzini.

## **Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica**

### **Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica**

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg

#### **Attività svolta nel 2021:**

Per quanto riguarda il riallestimento di Palazzo Bartolini, ed il trasferimento nel medesimo palazzo della Sezione Musica, non essendo stata effettuata la formale consegna dei locali ed essendo state avanzate alcune richieste circa la possibilità di utilizzo delle scale interne, dell'ascensore, nonché la dotazione telematica (prese di rete) di alcune stanze, non è stato ancora possibile definire il progetto di riallestimento e quindi avviare le procedure necessarie allo stesso.

Il trasferimento della Sezione Friulana è stato spostato al 2022 mentre si è continuato con il lavoro di rietichettatura per la sistemazione dei volumi a scaffale aperto che ha interessato finora 359 volumi.

La promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale si è realizzata tramite il Festival La notte dei lettori, che si è tenuto il 9 e 10 luglio, e l'Anteprima dello stesso che ha visto il coinvolgimento di 10 Comuni del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU e la realizzazione di oltre 20 eventi; prosegue comunque per tutto l'anno con le attività di promozione del libro e della lettura presso i bambini e ragazzi e con la presentazione di libri prodotti da editori locali per il pubblico adulto.

Sono stati avviati 8 sportelli SPID che continueranno la loro attività per tutto l'anno, presso la Sezione Moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi” (dal 09/02/21) e 7 Biblioteche di quartiere (dall'08/03/21), con l'esclusione di Udine Centro per la vicinanza con la Sede della Joppi dove è attivo il servizio.

Nell'ambito del Progetto Porfesr 2014-2020:

- è stato affidato il servizio di digitalizzazione di testi in lingua friulana posseduti dalla Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”, ai fini della realizzazione di una biblioteca digitale in lingua,
- è stato effettuato l'affidamento di interventi di conservazione, restauro e condizionamento di fotografie e manoscritti; ad oggi sono state realizzate 65.000 digitalizzazioni di manoscritti
- si è proceduto con l'inventariazione del Fondo Maniaco, la parte relativa alle pubblicazioni a stampa è stata catalogata online; sulle serie di particolare rilevanza, come la corrispondenza, è stata realizzata un'attività di inventariazione più approfondita,
- è stato digitalizzato tutto il Fondo Cecilia Deganutti recentemente donato alla Biblioteca Civica dagli eredi,
- sono stati catalogati: 60 cinquecentine, 40 seicentine e 160 schede di periodici ottocenteschi e del primo novecento di interesse locale,
- si è completata la trascrizione degli inventari dei due Fondi Manin e Del Torso.

## **Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica**

### **Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica**

#### **Attività svolta nel 2021:**

All'inizio dell'estate è stata condivisa con il Conservatorio di Udine la programmazione di 6 concerti nell'ambito di UdineEstate, che si sono poi svolti nelle date: 14, 16 e 20 luglio, 20 e 25 agosto e 3 settembre.

Si è svolto il concerto per i Santi Patroni il 12 luglio in piazza Duomo, interpretato dall'Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto Look Up.

Per Natale a Udine studenti del conservatorio si sono esibiti all'interno di due progetti che li hanno coinvolti (concerti del 10 e 17 dicembre).

## **Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale**

### **Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi**

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
---

#### **Attività svolta nel 2021:**

Si rimanda ai contenuti degli obiettivi operativi 4.1.6 (Udine Città della luce) e 4.1.7 (Casa Cavazzini).