

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
Piano degli obiettivi

VOLUME 13
Renato Pesamosca
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Opere Pubbliche



Obiettivi di Ente

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2022	2023	2024
Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR	Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR nel rispetto dei vincoli, delle tempistiche e dei principi trasversali previsti.	Obiettivo	Importo progetti ammessi a finanziamento >=20.000.000 Euro		
Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	Obiettivo	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, relazione al rendiconto, bilancio (compreso programmazione investimenti), attuazione dei programmi, riaccertamento dei residui.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% % dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito dell'ultimo report rispetto all'anno precedente (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <0%: 40% Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche gruppo "patrimonio"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%			0,7		1_5 e 5_1	Obiettivi operativi: 1_1_2 e 4_1_4

Opere Patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	12-ott-21	31-dic-22	01-apr-23	01-mag-23	01-lug-23	01-ott-23	01-nov-24	01-giu-26
7933	000	LAVORI SALA AJACE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	28-set-21	15-apr-22	15-apr-22	15-apr-22	15-mag-22	01-giu-22	01-set-22	30-gen-23
7962	000	INTERVENTI PRESSO LE UNITA' ABITATIVE SUB 34 E SUB 36 DI VIA SABBADINI 56	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	25-mag-21	23-nov-21	23-nov-21	06-dic-21	27-dic-21	31-gen-22	30-set-22	31-mar-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Interventi di edilizia scolastica	Interventi di edilizia scolastica	Obiettivo					1,3		4_1 4_2 12_1	Obiettivo strategico: 6_3
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	5		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_3
Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	30-lug-22	30-set-22	30-set-22	31-dic-22	31-gen-23	30-set-25	31-mar-26	
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21	31-lug-23	31-dic-23	Obiettivo 2022: Realizzare 2 SAL ENTRO L'ANNO
7814	000	NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	01-giu-22	30-giu-22	31-lug-22	30-set-22	31-ott-22	31-ott-23	30-apr-24	
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			07-ott-20	07-ott-20	29-ott-20	14-giu-21	31-ago-22	31-dic-22	
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			24-set-20	24-set-20	21-ott-20	25-giu-21	31-ago-22	31-dic-22	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	30-lug-22	15-nov-22	15-nov-22	01-feb-23	15-giu-23	15-set-23	31-gen-24	
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	17-dic-19	31-ago-22	31-dic-22	28-feb-23	15-mag-23	15-giu-23	31-dic-25	31-mar-26	
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo ")	06-lug-21	30-set-22	30-nov-22	15-gen-23	15-mar-23	15-apr-23	15-apr-24	15-ott-24	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Udine capitale culturale del Friuli	Udine capitale culturale del Friuli: Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città	Obiettivo					1,2		5_2	Obiettivo strategico: 4_1
Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'	Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà realizzata la ristrutturazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)' (opera n.7861), in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di produzione ed ospitalità teatrale e di esposizioni di arte contemporanea.	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3
Museo Friulano di Storia Naturale	Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio dell'ex macello	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Collegamento Biblioteca Castello	Collegamento Biblioteca Castello	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_1
Ristrutturazione del Castello	Ristrutturazione del Castello	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'")	14-gen-20	03-ago-21	03-ago-21	03-ago-21	29-ott-21	30-dic-21	30-nov-22	31-mag-23
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20	15-set-22	15-mar-23
5243	C	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			30-nov-21	01-ago-22	30-nov-22	15-gen-23	01-set-24	31-mar-25
7766	A	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")	23-feb-16	30-mar-21	30-mar-21	29-apr-21	09-lug-21	29-ott-21	31-dic-22	30-apr-23
7749	B	COLLEGAMENTO TRA BIBLIOTECA E CASTELLO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione Biblioteca")			03-ago-21	16-ago-21	17-set-21	22-nov-21	31-mag-22	31-ago-22

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")	30-nov-21	31-ott-22	31-dic-22	31-gen-23	15-mar-23	15-apr-23	29-feb-24	31-mag-24
8018		RESTAURO ARCO BOLLANI	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")				26-ott-21	03-nov-21	01-dic-21	31-mar-22	31-mag-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Opere pubbliche strategiche	Realizzazione opere pubbliche strategiche	Obiettivo					1,2		1_5, 2_1, 10_1, 10_5 e 14_2	Obiettivi strategici: 1_1 1_2 1_3 1_8 e 2_1
Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		2_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Riqualificazione ex Caserma Piave	Riqualificazione ex Caserma Piave	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		3		1_5	Obiettivo operativo 1_1_2
Udine Mercati	Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF.	Fase		Rispetto cronoprogramma opera: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON		2		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_3
Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi	Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi	Fase		Rispetto cronoprogramma : ON	Rispetto cronoprogramma : ON		3		10_5	Obiettivo Obiettivo operativo: 1_6_5

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Opere pubbliche strategiche (Fase "Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto")	26-apr-18	18-mag-21	31-dic-22	01-feb-23	30-giu-23	30-set-23	30-set-25	31-mar-26
7944	000	DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Riqualificazione ex Caserma Pieve")	18-mag-21	30-nov-21	30-nov-21	22-dic-21	28-feb-22	01-apr-22	31-ago-22	30-nov-22
8112	000	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Riqualificazione ex Caserma Pieve")	30-apr-22	31-mag-22	31-mag-22	30-giu-22	30-set-22	30-nov-22	31-mar-23	30-giu-23
7959	000	NUOVE PIATTAFORME LOGISTICHE RAFFRESCATE MOF	Opere pubbliche strategiche (Fase "Udine Mercati")	29-ott-19	29-dic-21	30-apr-22	30-mag-22	31-lug-22	15-set-22	15-set-23	15-mar-24
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Opere pubbliche strategiche (Fase "Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi")	16-set-21	16-set-21	16-set-21	22-nov-21	28-dic-21	01-apr-22	31-ago-22	31-mar-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Adeguamento alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AgID	Dare attuazione alle prescrizioni delle Linee Guida AgID in vigore da 01.01.2022 (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf)	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici				0,3		1_10	Obiettivo strategico: 9_4
Analisi dei processi di gestione documentale	Analisi della gestione documentale e dei procedimenti amministrativi	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Redazione schema BPMN per il procedimento analizzato entro 31.12.2022: ON			10			
Adeguamento alle prescrizioni	Analisi delle necessità di adeguamento alle Linee AgID	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici		Adeguamento alle prescrizioni sul procedimento analizzato entro 31.12.2023: ON		-			

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Adozione di tecnologie BIM	Scelta dell'Ambiente Condivisione Dati (AC Dat) e formazione	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata, Servizio Riqualificazione Urbana, Servizio Sistemi Informativi e telematici	Acquisizione soluzione ACDat: entro 31.05.2022			0,2		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Attuazione PNRR	Coordinamento programmazione finanziamenti relativi a LLPP , monitoraggio bandi di lavori pubblici , predisposizione domande di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti Servizio Viabilità Servizio Infrastrutture 1				0,3		1_3, 4_1 e 5_2	Obiettivo operativo: 9_11_1 e 6_3_1 Obiettivo strategico: 8_6
Monitoraggio Bandi	Monitoraggio Bandi	Fase		Monitoraggio bandi: ON	Monitoraggio e rendicontazione: ON		3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Predisposizione domande	Predisposizione domande	Fase		Predisposizione domande: ON			4		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Monitoraggio interventi	Monitoraggio interventi oggetto di contributo	Fase		Report alla Giunta: on			3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Rigenerazione urbana-Recupero sito ex Frigorifero e relativi fabbricati	Riuso del sito dell'ex Frigorifero del Friuli e relativi fabbricati quale sede del Museo Friulano di Storia Naturale e della Scienza (opera 8075)	Fase			Rispetto tempistica cronoprogramma : ON		-		5_2	Obiettivo strategico: 8_6
Rigenerazione urbana-Nuova scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige	Realizzazione di una nuova Scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige, da realizzarsi su una porzione d'area dell'ex Caserma Osoppo non rientrante nel progetto "Experimental City (opera 8076)	Fase			Rispetto tempistica cronoprogramma : ON		-		4_1	Obiettivo operativo: 6_3_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5			

Obiettivi Individuali

				Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi. I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024	Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Sistema di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT e la collaborazione al relativo ufficio di supporto	Obiettivo individuale						1_2
Nomina referente	Formalizzare la nomina di uno o più referenti e le attività assegnate per la gestione del processo anticorruzione e trasparenza al fine di costituire apposito gruppo di lavoro specializzato - anche attraverso specifica formazione	Fase		provvedimento di nomina e assegnazione attività (entro il 31/3/2022):ON			1	1_2
Collaborazione alla predisposizione della sottosezione PIAO riferita alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	Fornire al RPCT/Ufficio di supporto dati, informazioni e contributi per l'elaborazione dei contenuti della sottosezione PIAO	Fase		invio dati contesto interno/esterno e condivisione contenuti/ invio contributi entro il 31 marzo 2022: ON			1	1_2
Elaborazione Registro rischi	revisionare gli eventi rischiosi individuando gli stakeholder di riferimento dei processi del Servizio, al fine di elaborare una migliore descrizione del contesto esterno/interno	Fase		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2

				Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024		
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Elaborazione di report contenente specifici dati di monitoraggio del sistema, delle misure generali e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione attuate, nonché dei dati dei tempi procedurali sulla base dello schema tipo fornito dall'Ufficio di supporto al RPCT.	Fase		N. Report>=1 (30/7/2022)	N. Report>=1	N. Report>=1	1	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisporre entro il 30 novembre la relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate (elaborazione SWOT ANALYSIS) sulla base dello schema - tipo approvato	Fase		Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	1	1_2
Attuazione misure specifiche previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	2	1_2
Tabella sezione amministrazione trasparente PTPCT: Pubblicazione dati e informazioni	Pubblicazione di dati e informazioni completi e di qualità, rispettand i requisiti di usabilità (facilità di navigazione e ricerca) e accessibilità (con particolare riferimento all'uso di formati aperti)	Fase		Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	1	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano; Unità Organizzativa Edilizia Scolastica; Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie; Unità Operativa Istruzione	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	97%	87% (dato provvisorio)	94,1% (provvisorio)	>=90%	>=90%	>=90%	NO
		% liquidato/impegnato	indicatore non presente	indicatore non presente	79,8% (provvisorio)	>=90%	>=90%	>=90%	SI
Servizio Opere Pubbliche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%	SI
	Realizzazione Opere non strategiche	n. opere del gruppo "opere non strategiche" con almeno una fase realizzata nell'anno di riferimento/n. opere per le quali esiste una fase programmata nell'anno di riferimento	indicatore non presente	indicatore non presente	100% (servizio diversamente strutturato)	>=75%	>=75%	>=75%	NO
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	indicatore non presente	indicatore non presente	98% (servizio diversamente strutturato)	>=75%	>=75%	>=75%	NO
Unità Operativa Sicurezza Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. luoghi verificati (sopralluoghi)	275	364	260	260	260	260	NO
		n. DVR aggiornati	23	42	40	40	40	40	NO
		n. visite periodiche	323	355	322	322	322	322	NO
		n. esami specialistici	313	475	342	342	342	342	NO
		n. persone coinvolte nei corsi	68	25	209	209	209	209	NO
		n. corsi	9	4	13	13	13	13	NO
		n. segnalazioni rischi da parte uffici	10	10	10	10	10	10	NO
	Monitoraggio interno per verifica Radon	N. monitoraggi radon (a rilevamento annuale)	8	2	3	3	3	3	NO
	Acquisti Dispos.Prot. Individuale	n. dipendenti dotati di DPI	51	777	769	769	769	769	NO
		% impegni/stanziamiento	n.d.	99%	46%	85%	85%	85%	SI

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7211	1	ARCHIVIO INTERRATO DI PALAZZO D'ARONCO - RISTRUTTURAZIONE LOCALI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8106	000	MESSA IN SICUREZZA TETTI DELLA CASERMA DUODO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8095	000	ADEGUAMENTO AREA SOSTA CAMPER VIA CHIUSAFORTE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	A	SCUOLE INFANZIA - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8012	B	SCUOLE PRIMARIE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	C	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	D	ASCENSORI DELLE SCUOLE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8122	000	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8123	000	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8115	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA ZORUTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8146	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI SCUOLA ZORUTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8126	000	LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7974	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2022: MANUTENZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA VALUSSI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8149	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA BELLAVITIS	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8150	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA BELLAVITIS	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8104	000	REALIZZAZIONE NUOVA CUCINA SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8013	000	RIFACIMENTO RECINZIONE IMMOBILE EX GIL DI VIA ASQUINI (VISIONARIO)	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8062	000	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CHIESA DI SAN FRANCESCO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8091	000	INTERVENTI COPERTURA LOGGIA SAN GIOVANNI PER COLLOCAZIONE BANDIERE E STENDARDI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8092	000	RESTAURO FONTANA G. DA UDINE IN PIAZZA MATTEOTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8142	000	RESTAURO SOTTOPORTICO PALAZZO D'ARONCO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7869	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7872	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7970	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8052	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7874	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7877	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2021)	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7881	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7971	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7973	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7883	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7969	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7975	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7976	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7977	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8065	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Residui Spese in conto capitale e/o Opere pubbliche da non monitorare

N.	Sub	Descrizione
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - SECONDO LOTTO - II INTERVENTO
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - I^ LOTTO FUNZIONALE
7934	000	DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER
7968	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA DIAZ
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS
7229	000	SEDI UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
7745	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZALE XXVI LUGLIO
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE
7930	000	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAFFE' CONTARENA
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI
7878	000	MENSA SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK
7972	1	Nuova cabina elettrica ex scuola Pascoli
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO I^ LOTTO
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI
8063	000	FINITURE E COMPLEMENTI CASA CAVAZZINI
7766	B	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'EX MACELLO
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - INTEGRAZIONE (con riferimento anche a CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO, CENTRALINO TELEFONICO, RETE WI FI, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA)
TC7007	000	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE - PROGETTO PISUS

Residui Spese in conto capitale e/o Opere pubbliche da non monitorare

N.	Sub	Descrizione
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO
7873	000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2018)
7874	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7877	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7881	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO
8090	000	SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI SEDE DI VIA DIAZ
8103	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ASSISTENZIALI ANNO 2021 (EREDITA' MARCHESI)
8105	000	RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DI PORTA VILLALTA

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	1	1,00				1				1,00
U.O. EDIFICI STORICI, STRUTTURE CULTURALI, MONUMENTI E ARREDO URBANO	4	3,83		3	1			2,83	1,00	
U.O. ISTRUZIONE	6	5,83		5	1			4,83	1,00	
U.O. STRUTTURE COMUNALI E SEDI GIUDIZIARIE	5	4,50	1	3	1		1,00	2,50	1,00	
U.ORG OPERE STRATEGICHE	4	4,00		2	2			2,00	2,00	
U.ORG PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	1	1,00			1				1,00	
U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3	3,00	1	1	1		1,00	1,00	1,00	
TOTALE	24	23,17	2	14	7	1	2,00	13,17	7,00	1,00

*SONO RICOMPRESI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA, DISTACCO, COMANDO IN USCITA

