

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Piano degli obiettivi

VOLUME 15
Lorenzo Agostini
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Infrastrutture 3



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Riqualificazione centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, relazione al rendiconto rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >= 2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 < 2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 < 0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 < -2%: 0%		
Progetti europei	Presentazione di proposte di progetto potenzialmente finanziabili con fondi europei derivanti da bandi	Obiettivo	% progetti proposti dall'ufficio finanziamento europei che hanno ricevuto dai vari servizi riscontro motivato = 100%		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	Obiettivo	Rilascio sito: on		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Udine capitale culturale del Friuli	Udine capitale culturale del Friuli: Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città	Obiettivo					1,2		5_1 e 5_2	Obiettivo strategico: 4_1
Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'	Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà realizzata la ristrutturazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)' (opera n.7861), in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di produzione ed ospitalità teatrale e di esposizioni di arte contemporanea.	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3
Museo Friulano di Storia Naturale	Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio dell'ex macello (opere n. 5243/A 5243/C e 7766/A 7766/B)	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Ristrutturazione Biblioteca	Ristrutturazione Biblioteca	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_1
Casa Cavazzini	Interventi di adeguamento di Casa Cavazzini	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%			2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
Ristrutturazione del Castello	Ristrutturazione del Castello	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'")	14-gen-20	15-mar-21	31-mag-21	31-mag-21	31-ago-21	31-ott-21	30-nov-22	31-mag-23
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20	31-dic-21	30-giu-22
5243	C	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			30-nov-21	01-apr-22	30-set-22	01-nov-22	30-giu-24	31-dic-24
7766	A	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")	23-feb-16	30-mar-21	30-mar-21	30-giu-21	30-set-21	31-ott-21	31-ott-22	30-apr-23
7766	B	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'EX MACELLO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")	23-feb-16	28-apr-20	28-apr-20	30-lug-20	27-ago-20	26-ott-20	31-mag-21	31-ott-21

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione Biblioteca")	COLLEGATA A 7749							
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione Biblioteca")			09-lug-18	08-ago-18	15-ott-18	01-mar-19	31-ago-21	31-ott-21
7749	B	COLLEGAMENTO TRA BIBLIOTECA E CASTELLO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione Biblioteca")			30-mar-21	01-apr-21	01-mag-21	01-giu-21	30-set-21	31-dic-21
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Casa Cavazzini")	01-lug-19	22-set-20	29-ott-20	29-ott-20	02-dic-20	13-gen-21	15-set-21	15-ott-21
8063	000	FINITURE E COMPLEMENTI CASA CAVAZZINI	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Casa Cavazzini")						01-giu-21	15-set-21	15-ott-21
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	09-dic-20	30-giu-21

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7997		Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")		29-set-20	29-set-20	29-set-20	23-ott-20	01-apr-21	30-set-21	31-dic-21
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")	30-apr-21	31-ago-21	31-ott-21	01-dic-21	15-feb-22	15-mar-22	31-dic-22	31-mar-23
8018		RESTAURO ARCO BOLLANI	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")	30-apr-21	30-apr-21	30-apr-21	15-mag-21	15-giu-21	01-lug-21	31-ago-21	30-set-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Strade marciapiedi e piste ciclabili	Strade marciapiedi e piste ciclabili	Obiettivo					1,2		10_5	Obiettivi strategici: 1_6 1_7 e 1_8
Ciclabilità	Ciclabilità	Fase					2		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Biciplan	Approvazione piano, progettazione e realizzazione opere correlate	Azione		Approvazione Piano: ON	Progettazione opere correlate a Biciplan: ON	Realizzazione opere correlate a Biciplan: ON	5		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Piste ciclabili	Realizzazione opere per incrementare le piste ciclabili	Azione		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	5		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Piano straordinario di interventi di manutenzione	Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi	Fase		Impegnato al 31/12/stanziato al 31/07 >= 75%			4		10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1
Rispettare tempistica programmata opere viabilità	Rispettare tempistica programmata opere viabilità	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	4		10_5	Obiettivo strategico: 1_8 e Obiettivo operativo: 1_6_5

Piste ciclabili

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	01-feb-21	31-mag-21	31-ago-21
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	19-lug-19	31-mar-21	31-mag-21	30-giu-21	31-ago-21	15-ott-21	31-dic-21	31-mar-22
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	15-giu-21	30-set-21	31-dic-21	31-gen-22	31-mar-22	01-giu-22	31-dic-22	31-mar-23
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO -ZIU	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	29-set-20	30-giu-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mar-22	01-mag-22	31-ott-22	31-mar-23
8026		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE- CARGNACCO-ZIU - II lotto	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22
8027		Realizzazione collegamento ciclabile Udine - Tavagnacco	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7910	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8017	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2021 - LOTTO A	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8017	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2021 - LOTTO B	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7911	A	RIATTO E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI – LOTTO A	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7995	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (2021)	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
8032		Interventi di media entità stradale 2021	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	30-apr-21	31-lug-21
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	30-giu-21	01-set-21	31-gen-22	30-apr-22
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	22-set-20	28-feb-21	15-apr-21	31-mag-21	15-lug-21	01-ott-21	30-nov-21	31-mar-22
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	30-apr-21	30-giu-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	30-apr-22	31-lug-22
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	12-ott-20	15-apr-21	15-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	31-mag-22	31-ago-22

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	21-dic-20	30-giu-21	31-lug-21	30-set-21	31-dic-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	21-dic-20	31-mag-21	30-giu-21	30-set-21	31-dic-21	15-gen-22	30-set-22	31-dic-22
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	28-feb-21	31-04-21	31-mag-21	30-set-21	31-ago-21	15-set-21	31-dic-21	31-mar-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Opere pubbliche strategiche	Realizzazione opere pubbliche strategiche	Obiettivo					1,2		1_5, 2_1, 3_2, 10_1, 10_5 e 14_2	Obiettivi strategici: 1_1 1_2 1_3 1_8, 2_1 e 3_2
Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto (opera n. 7806)	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	1		2_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria	Riqualificazione piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria e eliminazione delle barriere architettoniche (Opera 7711).	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		2		10_1	Obiettivo operativo: 1_3_1
Demolizione ex Caserma Piave	Opera 7944: Demolizione ex Caserma Piave	Fase		Rispetto cronoprogramma : ON	Rispetto cronoprogramma : ON		2		1_5	Obiettivo operativo 1_1_2
Mulino Viale Volontari della Libertà	Restauro mulino viale Volontari della Libertà. (Opera 8008)	Fase		Rispetto cronoprogramma : ON			2		10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1
Udine Mercati	Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF (opere 7959).	Fase		Rispetto cronoprogramma opera: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON	2		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_3
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e video analisi	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e video analisi	Fase		Rispetto cronoprogramma : ON			1		3_2	Obiettivo operativo: 3_2_2

Opere pubbliche Obiettivo Opere pubbliche strategiche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Opere pubbliche strategiche (Fase "Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto")	26-apr-18	30-giu-21	31-dic-21	31-gen-22	30-giu-22	01-set-22	31-ott-23	30-apr-24
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria")	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
7944	000	DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Demolizione ex Caserma Pieve")	31-mar-21	30-apr-21	30-apr-21	30-apr-21	31-mag-21	01-lug-21	31-dic-21	31-mar-22
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	Opere pubbliche strategiche (Fase "Mulino Viale Volontari della Libertà")	31-mag-21	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-feb-22	30-giu-22	30-mar-22
7959	000	Nuove piattaforme logistiche raffrescate MOF	Opere pubbliche strategiche (Fase "Udine Mercati")	29-ott-19	31-mar-21	30-giu-21	31-lug-21	30-nov-21	01-gen-22	31-dic-22	30-giu-23
A7928	000	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI	Opere pubbliche strategiche (Fase "Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e video analisi")	30-giu-20	10-feb-21	10-feb-21	31-mar-21	31-mag-21	01-lug-21	31-ott-21	31-dic-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
TPL	TPL	Obiettivo					0,1		10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4
Percorsi TPL	Monitoraggio delle variazioni di orari e percorrenze adottate in relazione alla Pandemia Covid-19	Fase		Report all'Assessore relativo al Monitoraggio delle variazioni di orari e percorrenze adottate in relazione alla Pandemia Covid-19: ON	Report all'Assessore relativo al Monitoraggio del graduale rientro alla normalità nelle percorrenze TPL: ON	Report all'Assessore relativo al Monitoraggio delle modifiche attuate al Trasporto Pubblico Locale per procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche: ON	5		10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4
Zone di fermata del TPL	Verranno adeguate e infrastrutturate le zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili	Fase		Report di analisi all'Assessore con eventuale Individuazione delle fermate adeguabili	Report di analisi all'Assessore con eventuale Individuazione delle fermate adeguabili		5		10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico	Approvazione dell'aggiornamento del Piano del Traffico e monitoraggio	Obiettivo		Predisposizione linee guida: ON	Affidamento incarico esterno ed approvazione nuovo Piano: ON	Monitoraggio: ON	0,2		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30	Revisione della disciplina dell'accesso nelle ZTL/ZTPP e Area Pedonale, implementando il numero dei varchi di ingresso alla ZTL.	Obiettivo	Servizio Polizia Locale				0,5		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Nuovo disciplinare per l'accesso nell'Area Pedonale	Nuovo disciplinare per l'accesso nell'Area Pedonale	Fase		Approvazione del nuovo disciplinare AP: ON	Attuazione del nuovo disciplinare e avvio dei controlli: ON	Effettuazione dei controlli: ON	4		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Nuovo disciplinare per l'accesso nella ZTL/ZTPP	Approvazione nuovo disciplinare e delimitazione aree ZTL/ZTPP e delimitazione aree previa concertazione con i portatori di interesse.	Fase	Servizio Polizia Locale	N. incontri tavolo di concertazione della mobilità >=2	Approvazione del nuovo disciplinare ztl /ZTPP e delimitazione aree: ON		3		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Incremento numero varchi	Realizzazione e attivazione di tre nuovi varchi di controllo per l'accesso (alla ZTL e) all'Area Pedonale (Opera A6270)	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		3		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2

Incremento numero varchi

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30 (Fase "Incremento numero varchi")	31-mag-21	31-lug-21	31-lug-21	31-lug-21	30-set-21	01-gen-22	28-feb-22	31-mag-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Incentivazione utilizzo auto elettriche	Incentivazione utilizzo auto elettriche	Obiettivo					0,3		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2
Monitoraggio	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private	Fase		Report Monitoraggio dell'andamento del sistema di ricarica elettrica delle auto private: ON	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private: ON	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private: ON	6		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2
Colonnine di ricarica auto elettriche	Rispetto tempistica opera 7926	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			4		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2

Colonnine di ricarica auto elettriche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7926	000	ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	Incentivazione utilizzo auto elettriche (Fase "Colonnine di ricarica auto elettriche")	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20	30-apr-21	31-lug-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5			

Obiettivi Individuali

				Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo individuale						1_2
Predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Collaborare con il Responsabile Prevenzione Corruzione nella predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		Supporto: ON	Supporto: ON	Supporto: ON	2	1_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 1	N. Report: 1	N. Report: 1	2	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2	1_2
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023	Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo individuale						1_2
Revisione e Aggiornamento procedimenti	Revisione e Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	2	1_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	5	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase	Finco	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	3	1_2

				Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi. I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		1_3

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. luoghi verificati (sopralluoghi)	305	275	364	250	250	250	NO	
		n. DVR aggiornati	26	23	42	20	20	20	NO	
		n. visite periodiche	286	323	355	310	310	310	NO	
		n. esami specialistici	295	313	475	280	280	280	NO	
		n. persone coinvolte nei corsi	32	68 (*)	25	100	100	100	SI	
		n. corsi	4	9 (*)	4	10	10	10	SI	
	Monitoraggio interno per verifica Radon	N. monitoraggi radon (a rilevamento annuale)	10 (1 Arpa+9 Ufficio)	8	2	7	7	7	NO	
	Acquisti Dispos.Prot. Individuale	n. dipendenti dotati di DPI	40	51	777	39	39	39	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Mobilità - Unità Operativa Tecnica del traffico - Unità Operativa Manomissioni	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	n. pareri in materia di strade e viabilità su piani e progetti pubblici e privati e verso altri servizi comunali	58	81	9	20	50	50	NO	
		n. di istanze registrate/assegnate pervenute per iscritto e/o per via telematica (mail, posta elettronica certificata, eurp).	dato non confrontabile	dato non confrontabile	dato non confrontabile	100 + 400	500	500	NO	
		n. di risposte predisposte per le istanze/parti di competenza	dato non confrontabile	dato non confrontabile	dato non confrontabile	50 + 200	250	250	NO	
	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. sopralluoghi per verifiche d'ufficio o per conto di altri servizi comunali in materia di viabilità/mobilità	1300	1070	1250	1100	1100	1000	SI	L'attività dell'ufficio rileva un incremento della produttività in quanto il n. delle risorse umane ad essa dedicate nel 2021 è calato.
	Attività di valutazione e produzione di autorizzazioni per l'esecuzione di scavi e quindi della occupazione su sede stradale per la posa di reti infrastrutturali (telefonia, elettricità, gas, acqua, fognature ecc.), per la costruzione di scivoli per accesso passo carraio, per la costruzione di finestre a raso (bocche di lupo) in questo caso dopo che le stesse sono state autorizzate dall'Edilizia Privata e altri manufatti che occupano la sede stradale	n. autorizzazioni	238	254	240	150	150	150	NO	
	Controllo sulla corretta esecuzione delle opere e sul ripristino delle pavimentazioni danneggiate da interventi esterni	n. controlli e conseguenti autorizzazioni allo svincolo cauzionale	40	56	60	50	50	50	SI	L'attività dell'ufficio rileva un incremento della produttività in quanto il n. delle risorse umane ad essa dedicate nel 2021 è calato.

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Viabilità 1	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	n. richieste pervenute	n.d.	100	98	80	70	60	SI	
Unità Operativa Tecnica del Traffico	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. ordinanze permanenti in materia di circolazione stradale emesse	79	71	85	70	60	60	NO	
	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. autorizzazioni emesse (specchi parabolici, dissuasori di sosta, ecc.)	28	39	18	15	15	15	NO	
	Cantieri stradali e provvedimenti temporanei	n. nulla osta/autorizzazioni per transiti/trasporti eccezionali	137	59	77	50	50	50	NO	
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	n. pratiche gestite	8	n.d.	14	4	4	4	NO	
		svincolo indennità di esproprio	5	n.d.	6	5	5	10	NO	
		n. decreti di esproprio emessi	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	3	4	5	SI	
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	3.532	3.626	3.781	3.500	3.500	3.500	NO	
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	n. interventi	972	1.350	1.381	1.000	1.000	1.000	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Servizio Infrastrutture 3	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	SI	
	Realizzazione Opere non strategiche	n. opere del gruppo "opere non strategiche" con almeno una fase realizzata nell'anno di riferimento/n. opere per le quali esiste progettazione preliminare o già avviate negli anni precedenti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI	
Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. segnalazioni rischi da parte uffici	10	10	10	10	10	10	NO	
	Acquisti Dispos.Prot. Individuale	% Impegni/stanziamento	72%	n.d.	99%	85%	85%	85%	SI	Attività che risentirà anche nel 2021 degli effetti dell'emergenza sanitaria: si rileva un aumento rispetto al trend storico dell'indicatore anche se rispetto al 2020 il target risulta inferiore
Unità Operativa Mobilità	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante - vedi registro delle segnalazioni)	7	23	19	25	25	25	NO	
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	42%	52%	70%	50%	50%	50%	NO	
		tempo medio rilascio o formulazione atti richiesti in giorni	30	30	15	30	30	30	NO	
Unità Operativa Viabilità 1	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	% relazioni inviate su richieste pervenute	n.d.	100%	96%	75%	75%	75%	NO	
Unità Operativa Viabilità 1 e Unità Operativa Tecnica del Traffico	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante -vedi registro delle segnalazioni)	13	24	26	20	20	20	SI	
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	63%	69%	71%	65%	65%	65%	NO	
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	% pratiche chiuse su pratiche anni precedenti	80%	75%	80%	75%	75%	80%	SI	Tempi dilatati per situazione emergenziale
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	tempi medi interventi da richiesta in giorni	2	0,78	0,59	2	2	2	NO	

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	tempi medi interventi da richiesta in giorni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	1,3	4	4	4	NO	

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
		Abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON FELETTO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7981	000	SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7956	000	NUOVI GUARD RAIL	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7855	000	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7928	000	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLA PREFETTURA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

N.	Sub	Descrizione
A7959	000	ACQUISTO IMPIANTO DI SEMAFORIZZAZIONE MOBILE
7207	000	CAMPEGGIO CORMOR: REALIZZAZIONE RETE DI ADDUZIONE DEL GAS
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO I^ LOTTO
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) - PISUS
7050	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
TC7007	000	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE - PROGETTO PISUS
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA - PISUS
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA
7702	000	CAMPO DI CALCIO CHIAVRIS: TRIBUNE
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO - (EX FRIGO)
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO
7776	000	RIATTO ASFALTI

N.	Sub	Descrizione
7294	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - INTEGRAZIONE (con riferimento anche a CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO, CENTRALINO TELEFONICO, RETE WI FI, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA)
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE -VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
7835	000	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE UDINE -CAMPOFORMIDO
7954	000	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.S. Studi di settore			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro			
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
U.O. Sicurezza Luoghi di Lavoro			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
U.O. Opere Strategiche			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Tecnica del Traffico			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B8	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
U.O. Espropri			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	part time
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Mobilità			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	
U.O. Viabilità 1			
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	50% U. Org. Manutenzioni; ultimo giorno lavorativo 31/10/2021
U.O. Viabilità 2			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Mobilità			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Manomissioni Suolo Pubblico			
FUNZIONARIO TECNICO	D6	tempo indeterminato	part time; ultimo giorno lavorativo 30/11/2021
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/05/2021
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Manutenzioni			
FUNZIONARIO SPECIALISTA	D1	tempo indeterminato	
U.O. Viabilità Stradale			
ESECUTORE	B5	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERAIO MANUTENTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE (OPERAIO SPECIALIZZATO)	B1	tempo indeterminato	
U.O. Manutenzione fabbricati			
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	