

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Piano degli obiettivi

VOLUME 15

Lorenzo Agostini

Responsabile ad Interim della struttura organizzativa

Servizio Infrastrutture 2



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Riqualficazion e centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7724	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI ANNO 2019	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"								
7824	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI ANNO 2020	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-20	31-dic-20	
7889	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI ANNO 2021	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	
7211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ARCHIVIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	30-giu-20	30-giu-20	30-set-20	30-set-20	01-nov-20	31-mar-21	01-mag-21	30-nov-21
7211	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ANAGRAFE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"							30-giu-20	31-dic-20
7805	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2020	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7967	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2022	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-22	31-dic-22	

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7810	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2020	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-20	31-dic-20	
7869	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2021	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	
7872	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2021	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	
7970	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2022	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-22	31-dic-22	
		STAZIONE ECOLOGICA ZONA EST	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	2020	2020		2020				
		RISTRUTTURAZIONE PARTE EX SCUOLA PERCOTO DI B.O. DA PN	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	2020	2021		2021				
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	2020	2021		2021				

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE VIA PRASINGHEL E VIA FLAGOGNA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	2020	2020		2020				
7934		DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	01-mar-20	01-apr-20	01-lug-20
7958		REALIZZAZIONE EDICOLA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-apr-20	30-set-20	
7944		DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	01-giu-20	01-ago-20	01-ago-20	01-set-20	31-dic-20	01-feb-21	30-set-21	31-dic-21
7945		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"		30-lug-19	30-lug-19	30-ago-19	27-set-19	28-ott-19	31-mar-20	
A7928		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"								

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana				0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3
Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	4	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3
Utilizzazione dei beni trasferiti dalla ex Provincia	Opere relative a immobili ex provincia	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3

Immobili ex provincia

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo ")	30-giu-20	30-nov-20	30-nov-20	01-gen-21	31-mag-21	01-set-21	31-ago-23	31-dic-23
7968	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA DIAZ	Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine (Fase "Utilizzazione dei beni trasferiti dalla ex Provincia")						01-apr-20	31-dic-20	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Interventi di edilizia scolastica	Interventi di edilizia scolastica	Obiettivo					1	4_1 4_2 12_1	Obiettivo strategico: 6_3
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_1	Obiettivo operativo: 6_3_1
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_2	Obiettivo operativo: 6_3_3
Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido	Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	1	12_1	Obiettivo strategico: 6_3

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7811	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2020	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mar-20	31-dic-20	
7874	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mar-21	31-dic-21	
7971	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2022	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mar-22	31-dic-22	
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-gen-21	31-dic-21	
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-gen-21	31-dic-21	
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	31-ott-20	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 2° INTERVENTO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	2020	2021						
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	18-feb-19	31-mar-20	31-mar-20	01-mag-20	30-giu-20	01-lug-20	31-lug-22	31-dic-22
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2020)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mar-20	31-dic-20	
7814	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	31-ott-20	31-lug-21	31-lug-21	01-set-21	31-gen-22	01-apr-22	30-giu-23	30-set-23
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			30-giu-20	01-ago-20	31-dic-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			30-giu-20	01-ago-20	31-dic-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
7879	000	SISTEMAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mar-20	31-dic-20	
7972	000	SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLAELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mag-20	31-ott-20	
7961	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")					10-dic-19	10-dic-19		
7877		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2021)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mar-21	31-dic-21	
7973		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2022)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mar-22	31-dic-22	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 1° INTERVENTO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	31-ott-20	31-ago-21	31-ago-21	01-ott-21	30-apr-22	01-lug-23	30-set-24	31-dic-24
		INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 2° INTERVENTO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	2020	2021						
7972	000	Spostamento centrale Enel scuola Pascoli	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mag-20	31-ott-20	
7743	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")					10-apr-19	10-apr-19		
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")			13-dic-17	13-dic-17	08-feb-18	10-ago-18		

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	22-dic-15	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	01-feb-20	30-apr-20	01-lug-20	30-mag-21	31-ago-21
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	17-dic-19	30-set-20	30-set-20	30-nov-20	30-mag-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mar-20	31-dic-20	
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19	30-set-20	31-dic-20

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7881	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mar-21	31-dic-21	
7974	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2022	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mar-22	31-dic-22	
7823	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2020	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mar-20	31-dic-20	
7888	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2021	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mar-21	31-dic-21	
7978	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2021	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mar-21	31-dic-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche				0,2	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Abbellimento aree comuni e manutenzione straordinaria Loggia del Lionello	Si provvederà all'abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi e alla manutenzione straordinaria della Loggia del Lionello.	Fase		Rinnovamento e restauri: ON	Manutenzione straordinaria della Loggia del Lionello: ON		2	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco	Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco (opera 7871)	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		4	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Revisione e sistemazione serramenti Palazzo D'Aronco	Revisione e sistemazione serramenti Palazzo D'Aronco	Fase				Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	-	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Lavori Sala Ajace	Lavori Sala Ajace (opera 7933)	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			4	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco")	31-ott-20	30-mag-21	31-ago-21	01-ott-21	31-dic-21	01-mar-22	30-set-22	31-dic-22
		REVISIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PALAZZO D'ARONCO	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Revisione e sistemazione serramenti Palazzo D'Aronco")	2022	2022		2023				
7933		LAVORI SALA AJACE	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Lavori Sala Ajace")						31-mar-20	31-ago-20	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	5_1 5_2	Obiettivo operativo: 4_1_8

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7750	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2019	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"					7-mar-19	7-mar-19		
7753	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2019	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"					16-set-19	16-set-19		
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"					22-lug-19	22-lug-19		
7818	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2020	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-20	31-dic-20	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7819	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2020	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-20	31-dic-20	
7975		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2022	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-22	31-dic-22	
7820	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2020	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-20	31-dic-20	
7821	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-20	31-dic-20	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7870	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2021	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						01-mar-21	31-dic-21	
7969	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2022	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-22	31-dic-22	
7882	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2021	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						01-mar-21	31-dic-21	
7883	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2021	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						01-mar-21	31-dic-21	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7976	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2022	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-22	31-dic-22	
7887	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-21	31-dic-21	
7977	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-22	31-dic-22	
7788	000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19		

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Udine Città della Musica	Udine Città della Musica	Obiettivo	Servizio integrato Musei e Biblioteche				0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1
Padiglione della musica	Realizzazione in centro città' di un padiglione della musica all'aperto, dove i complessi musicali, di ogni genere, potranno esibirsi liberamente.	Fase		Studio di fattibilità: ON			10	5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Contributi regionali politiche di sicurezza	Potenziamento servizio Polizia Locale e miglioramento dotazioni anche strutturali (sedi) (opera 7873)	Obiettivo		Rispetto cronoprogramma opera: ON	Conclusione attività e rendiconto entro il 31.03.21		0,3	3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7873	000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2018)	Contributi regionali politiche di sicurezza	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	31-dic-20	
7873	A	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2019)	Contributi regionali politiche di sicurezza					25-lug-19	25-lug-19	31-dic-20	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Misure contro la somministrazione illecita della manodopera negli appalti	Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/19) convertito in legge n. 157 del 18/12/2019, con l'obiettivo di contrastare l'illecita manodopera, modifica il regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e subappalti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto prima di procedere alla liquidazione delle fatture i committenti devono: verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici; determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture; verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione. Il Servizio finanziario coordinerà e verificherà in sede di liquidazione il rispetto dell'iter previsto.	Obiettivo					0,3	1_2	Obiettivo strategico: 9_9
Creazione banca dati contratti in essere	Creazione banca dati affidamenti appalti di lavori e servizi da assoggettare al controllo di cui al DL 124/2019	Fase	Segreteria Generale	Trasmissione dati relativi ad appalti di servizi/lavori assoggettati al controllo di cui al DL 124/2019 all'U.O. Contratti della			3	1_2	Obiettivo strategico: 9_9

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Adempimenti di tutti i servizi committenti	Adempimenti di tutti i servizi committenti sotto il coordinamento e controllo da parte del Servizio Finanziario, programmazione e controllo	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici: ON determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture: ON verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione: ON			7	1_2	Obiettivo strategico: 9_9

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Attività dei singoli servizi	I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Rispetto dei termini di pagamento: ON Corretta gestione della scadenza e della "sospensione dei termini": ON Corretta gestione della PCC per quanto di competenza al fine di evitare la sanzione: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano; Unità Operativa Istruzione; Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	91%	97%	n.d.	90%	90%	90%	NO
Servizio Infrastrutture 2	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
6740	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIALE XXIII MARZO AD USO ARMA DEI CARABINIERI
A6177	000	SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE - PISUS
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS
7229	000	SEDI UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
7745	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZALE XXVI LUGLIO
6677	000	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRUCH
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE
7930		RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAFFE' CONTARENA
A7019	000	ACQUISTO DISPLAY STRADALI
7739	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (anno 2019)
7943	000	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SISTEMI PER ILLUMINAZIONE PALESTRE (SCUOLE MEDIE)
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI
7878	000	MENSA SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo Urbano			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time
U.O. Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie			
FUNZIONARIO TECNICO	D8	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Istruzione			
FUNZIONARIO TECNICO	D8	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	

