

## Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 5 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2019
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.761,79
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	50.997,52
<b>Totale SPESE CORRENTI</b>	<b>106.759,31</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536.642,62
<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>536.642,62</b>
<b>Programma 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.056.176,22
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	132.724,89
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.857.578,54
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.363.869,52
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	482.202,47
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	29.540,00
<b>Totale SPESE CORRENTI</b>	<b>7.922.091,64</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.240.413,29
<b>Totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.240.413,29</b>
<b>Totale Missione spese correnti</b>	<b>8.028.850,95</b>
<b>Totale Missione spese in conto capitale</b>	<b>1.777.055,91</b>

### Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città**

**Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D'Aronco**

Attività svolta nel 2019:

Con decisione di Giunta del 10/06/2019 si è disposto di organizzare all'interno di palazzo D'Aronco e della Loggia del Lionello delle periodiche visite guidate – con cadenza mensile o quindicinale, il mercoledì pomeriggio e il sabato – attraverso personale comunale appositamente formato da uno dei co-autori del volume che ripercorre la storia del palazzo municipale e ne evidenzia le particolarità storico-architettoniche, recentemente editato.

Parallelamente si è avviato e concluso il progetto “Io sono qui” con l’Università di Udine che ha previsto, grazie a studenti universitari appositamente formati, anche una visita guidata serale a Palazzo D’Aronco, oltre a una seconda visita guidata gratuita riservata ai lettori del “Messaggero Veneto” ad opera dell’arch. Diana Barillari. E’ stato attivato un tirocinio con una studentessa universitaria per realizzare ulteriori visite guidate a Palazzo D’Aronco.

Sono stati affidati i lavori di riqualificazione del vestibolo e i lavori relativi agli interventi di verniciatura serramenti interni del vestibolo al primo piano e di pulizia degli elementi lapidei posti nella parte inferiore delle finestre presso il Palazzo Comunale. E’ stata eseguita la revisione e la pulizia dei serramenti principali d’ingresso. Tutti i lavori sono stati completati entro l’anno.

#### Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini

##### Attività svolta nel 2019:

E’ stato approvato lo studio di fattibilità della proposta ritenuto più adeguato alla sistemazione della sede museale per ospitare le grandi mostre. A seguito della revisione del programma e positivo per le mostre di grande interesse, si è provveduto a ricalibrare il piano di approvazione del progetto che è stato posticipato in funzione delle esigenze intervenute.

A Casa Cavazzini si è proceduto con un riallestimento delle collezioni al piano terra, si sono inoltre organizzate due mostre ai piani superiori la prima tra aprile e maggio dedicata al fumettista cinese ZUO MA in collaborazione con il CEC e l’altra dal titolo "Paolo Zanussi, Dipinti e disegni". E' stata inoltre avviata l'organizzazione della mostra "Renato Calligaro. Poema barocco e altri racconti" la cui inaugurazione è avvenuta il 6 dicembre 2019.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	previsionale	15-mar-19	31-lug-19	31-lug-19	31-ago-19	31-ott-19	01-gen-20	31-mag-20	30-giu-20
			effettiva	01-lug-19							

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7772	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					05-nov-19	05-nov-19	12-dic-19	
7768	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					30-mag-19	30-mag-19	30-dic-19	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7750	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					06-mar-19	06-mar-19	11-feb-20	
7788	000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					07-giu-19	07-giu-19	06-nov- 2019	
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					22-lug-19	22-lug-19		

\*Opera collegata all'obiettivo strategico 4.1

## Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città

#### Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca

Attività svolta nel 2019:

I lavori prevedono il completamento della ristrutturazione di Palazzo Bartolini, della Torre Libreria ed il collegamento al Castello.

L'opera è stata divisa in due Lotti e attualmente solo il Lotto n. 1 è stato appaltato ed i lavori sono stati consegnati a fine 2018 e si concluderanno nel 2020.

Non si è proceduto all'appalto dei lavori di sistemazione dei percorsi pedonali e meccanici, che risalgono il colle del Castello partendo dalla corte interna del complesso di edifici della Biblioteca da Riva Bartolini, in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di modificare in corso d'opera il Lotto 1 per eliminare la fermata esterna e la copertura vetrata dell'ascensore collocato all'interno al deposito librario, che consentiva lo sbarco alla quota della copertura e riprogettare il Lotto 2 prevedendo il collegamento tra Biblioteca e Castello con percorsi pedonali, restaurando quelli già esistenti sul lato ovest del colle. La proposta di modifica non è stata validata dall'organismo di controllo in quanto non conforme al progetto che ha ottenuto il finanziamento rientrante nel programma Agenda Urbana POR –FESR 2014 – 2020 pertanto, per il lotto 2 si procederà come previsto dal progetto iniziale.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF - FESR 2014-2020 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	2019	31-ago-20	31-dic-20
			effettiva			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	01-mar-19		

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello

**Attività svolta nel 2019:**

E' stato sottoscritto l'atto di donazione con il soggetto privato che finanzia l'intervento di restauro. Il progetto esecutivo, con i relativi pareri, è stato presentato al Comune con alcuni mesi di ritardo rispetto alla tempistica concordata inizialmente. Ciò in quanto il professionista incaricato dal soggetto privato ha provveduto ad effettuare una approfondita analisi dei materiali e un minuzioso rilievo delle facciate, delle parti in pietra e degli elementi lignei. Il progetto è stato approvato. Si è conclusa la gara e si è proceduto all'affidamento dei lavori con atto del 17 settembre 2019. La consegna dei lavori è avvenuta il 9 novembre ed è prevista la chiusura del cantiere entro la metà dell'anno 2020.

Nella prima metà dell'anno si è provveduto a definire il nuovo percorso espositivo permanente e si è avviata la gara per la progettazione e la realizzazione del riallestimento della Galleria d'arte antica che è stata inaugurata e riaperta al pubblico il 29 novembre 2019.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale				31-mar-19	31-mag-19	30-giu-19	01-lug-19	30-nov-19
			effettiva		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19		

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'

**Attività svolta nel 2019:**

Nel mese di giugno è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo del Palazzo delle manifestazioni Palamostre.

Relativamente alla concessione della gestione del Teatro Palamostre, considerata la particolare complessità della gara che rientra nella fattispecie della concessione di servizi soggetta alla normativa del Codice dei contratti, non è stato possibile espletare in tempo utile il procedimento di gara e pervenire ad una nuova aggiudicazione entro la scadenza della proroga (31/05/2019); si è quindi provveduto alla proroga della convenzione in corso per un periodo che tenga conto dei tempi necessari per l'espletamento della gara e cioè fino al 31 ottobre 2019.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 27/05/2019 sono state approvate le linee di indirizzo e di avvio delle procedura di affidamento della concessione in uso e gestione del Teatro Palamostre per il periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2021. La gara è stata espletata e con determinazione n. 3017 del 27/09/2019 è stata approvata l'aggiudicazione.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale	31-ago-19	31-dic-19	30-mar-20	30-giu-20	30-set-20	30-nov-20	31-ott-21	30-apr-21
			effettiva	14-gen-20							

#### Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale

##### Attività svolta nel 2019:

Nel mese di giugno si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo al "Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio "Ex Macello" in via Sabbadini a Udine– secondo lotto funzionale – primo stralcio", all'indizione di procedura aperta, all'approvazione del bando e del disciplinare di gara.

Sono proseguite le attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale e quelle promosse nell'ambito del progetto europeo "Geotrac".

La Mostra Tra Terra e Mare. Le Alpi Carniche 300 milioni di anni fa è stata aperta al pubblico dal 29 settembre al 3 novembre 2019. Ha avuto 895 visitatori.

La pubblicazione scientifica Dentro le Alpi Carniche è stata presentata al pubblico in data 25/06/2019 davanti a 130 uditori.

La pubblicazione per bambini e ragazzi A tutta geologia è stata completata a dicembre 2019. E' stata realizzata in due versioni, una in italiano e una in tedesco, entrambe cartonate.

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 17/01/2019. Il progetto si è concluso - come previsto - il 31/12/2019. Nel 2020 proseguiranno comunque le Iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio geo-ambientale dell'area delle Alpi Carniche, con l'obiettivo di arrivare all'istituzione del Geoparco.

E' stata effettuata l'inventariazione del secondo lotto della documentazione appartenente all'Archivio Storico Arditò Desio costituito da circa 100 cartelle contenenti indicativamente tremila documenti relativi all'attività dello studioso e l'integrazione del progetto comunicativo multimediale basato sulle immagini dell'Archivio Desio già oggetto di studio nel 2018.

La sede in cui ospitare l'Archivio Desio, individuata nel piano terra dell'Edificio 13 del Complesso dell'ex Macello è stata dotata delle scaffalature necessarie alla sistemazione della parte documentale e di alcuni armadi in cui conservare materiali e memorabilia.

Il personale scientifico e tecnico del MFSN ha analizzato la proposta di percorso espositivo la cui stesura, affidata nel 2018 a una ATI di professionisti, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Museo stesso. Questo elaborato sarà la base per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva del percorso espositivo.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	previsionale			30-apr-19	31-lug-19	31-ott-19	31-gen-20	30-giu-22	31-dic-22
		( <i>opera contabilizzata nella missione 1 programma 5</i> )	effettiva			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19			
7766	000	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	previsionale	23-feb-16	31-ago-19	31-ago-19	30-set-19	31-dic-19	01-feb-20	31-ago-20	31-dic-20
		( <i>opera contabilizzata nella missione 1 programma 5</i> )	effettiva	23-feb-16							

### Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce

#### Attività svolta nel 2019:

Si è studiato un piano per migliorare l'illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d'arte del Castello, mentre sono stati attivati impianti di illuminazione a led per il nuovo allestimento della Galleria d'arte antica e per il nuovo Museo friulano della fotografia.

### Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine

#### Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine

#### Attività svolta nel 2019:

Sono stati mantenuti continui contatti con l'Amministrazione del Teatro che ha piena autonomia di scelta in merito a detto riconoscimento.

### Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell'identità culturale locale

#### Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana

#### Attività svolta nel 2019:

Nel mese di giugno il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione di un'Associazione senza fini di lucro denominata "TEATRI STABIL FURLAN" con sede legale presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, unitamente agli Enti e alle associazioni operanti nel campo del teatro e della lingua friulana: Fondazione 'Teatro Nuovo Giovanni da Udine', Agenzie Regionali per le Lingue Furlane, Società Filologica Friulana, Istitût Ladin Furlan 'Pre Checo Placerean', CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e 'Civica Accademia d'arte drammatica Nico Pepe ed ha approvato le linee di indirizzo relative allo Statuto della costituenda Associazione. Successivamente l'Associazione è stata costituita con regolare atto notarile.

#### Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell'utilizzo della lingua friulana

##### **Attività svolta nel 2019:**

La Giunta ha autorizzato la sottoscrizione di n. 100 abbonamenti al periodico in lingua friulana "La Patrie dal Friûl" da mettere a disposizione di tutte le scuole cittadine

Si è provveduto alla divulgazione degli eventi per la celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friûl 2019".

Con d.g. n. 2019/00427 del 12/11/2019 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra ARLEF - Agenzie Regional pe lenghe furlane e il Comune di Udine ed è stato autorizzato il Sindaco per la sottoscrizione.

#### Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo

##### **Attività svolta nel 2019:**

E' stato concesso patrocinio al Comitato Giulietta e Romeo in Friuli per lo svolgimento della rievocazione storica dell'incontro fatidico di Lucina Savorgnan e Luigi Porto Savorgnan" tenutosi in piazza Venerio il 26/02/2019.

E' stato concesso all'Associazione Giulietta e Romeo in Friuli un contributo e l'uso temporaneo del Salone del Popolo per lo svolgimento degli eventi relativi al Progetto: Friuli terra d'amore e d'amare. Promulgare la storia d'amore friulana di Giulietta e Romeo alias Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto.

#### Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie

##### **Attività svolta nel 2019:**

Sono stati realizzati specifici incontri di sensibilizzazione in collaborazione con l'ARLEF. Inoltre, con det. n. cron. 3890 del 25/11/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di progettazione grafica e stampa del libro Agenzia europea per il multilinguismo consegnato entro fine anno.

### Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini

#### Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini

##### **Attività svolta nel 2019:**

Nella prima metà del 2019 si è inserita in programmazione per il 2020 (al posto della mostra su Sebastiano Bombelli slittata al 2021) la mostra "Zuan de Udene Furlano" che sarà inaugurata presumibilmente nell'autunno 2020. Si è nominato e riunito il Comitato scientifico che presiederà alla sua organizzazione. Sono partite le richieste di prestito a numerosi Musei e Istituzioni culturali di varie nazioni europee e degli U.S.A. Si è lavorato sugli incarichi e sulle gare bandite per la mostra "Giulio Quaglio pittore europeo a Udine" da svolgersi in collaborazione con il Museo Diocesano ed è stata inaugurata l'8 novembre 2020. Pubblicato anche il catalogo della mostra del Quaglio. Presentato pubblicamente a Casa Cavazzini il progetto di web tv Udimus il 30 agosto 2019.

### Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica

#### Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica

##### **Attività svolta nel 2019:**

Sono in fase di esecuzione i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bartolini.

Grazie al contributo europeo POR FESR, nel corso del primo semestre 2019, a seguito di una regolare gara aperta, si è iniziato il processo di digitalizzazione dei manoscritti del Fondo Joppi e del Fondo Principale, digitalizzando circa 722 manoscritti del Fondo Joppi.

Nel mese di aprile si è organizzato il convegno su “Gli stati generali dell’editoria del Friuli Venezia Giulia”, mentre il 6 ottobre si è svolto con buon successo il festival vero e proprio, denominato “Ediscopio. La lente sulla galassia degli editori del Friuli Venezia Giulia” presso la Loggia del Lionello di Udine.

### Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica

#### Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica

##### Attività svolta nel 2019:

E’ stata installata in piazza San Giacomo una pedana dove i complessi musicali, di ogni genere, si sono alternati in programmazioni cittadine di vari generi musicali. Al nutrito calendario artistico di Friuli Doc si sono aggiunti 7 appuntamenti musicali realizzati in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini”, l’Università degli Studi di Udine, la Società Filologica Friulana e alcuni privati. Un itinerario musicale attraverso proposte concertistiche dei talenti del Conservatorio udinese dal titolo “Androni sonori” alla scoperta di prestigiose dimore e androni cittadini.

### Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale

#### Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi

##### Attività svolta nel 2019:

Sono state istruite le pratiche finalizzate al sostegno economico delle due iniziative citate.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7753	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI*	previsionale						1-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					16-set-19	16-set-19	27-gen-20	27-gen-20

\*Opera collegata all’obiettivo strategico 4.1