

ELENCO OBIETTIVI

Intestatario PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
AGOSTINI	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Obiettivo	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini						0,5	1_5	Obiettivi operativi: 9_3_2, 9_3_3, 9_3_4 e 9_3_6
AGOSTINI	Alienazione beni comunali	Verifica, eventuale aggiornamento ed approvazione del piano triennale delle alienazioni, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Delibera di Consiglio Piano 2019-21 entro i termini di Legge: ON	Delibera di Consiglio Piano 2020-22 entro i termini di Legge: ON	Delibera di Consiglio Piano 2021-23 entro i termini di Legge: ON	1		Obiettivo operativo: 9_3_2
AGOSTINI	Operazione Agenzia del Demanio – Regione F.V.G. - Comune	Il progetto PUVaT prevede la costituzione di un Tavolo tecnico operativo per l'analisi e la verifica della fattibilità relative alle potenzialità di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei beni compresi nel Programma con lo studio delle nuove funzioni e dei potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati attivabili a breve, medio e lungo periodo; tale Tavolo opererà in parallelo con quello del piano di permuta per definire un programma di riuso degli immobili di proprietà pubblica, tenendo in considerazione le esigenze dei soggetti promotori delle due iniziative.	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Sottoscrizione del contratto di permuta con Agenzia del Demanio: ON	Avvio della fase operativa del progetto PUVaT: ON		3		Obiettivo operativo: 9_3_3
AGOSTINI	Soluzione logistica alle esigenze degli Uffici della Procura della Repubblica	Sviluppo della progettazione della nuova sede e sua realizzazione (opere n. 7791, 7806, 7807 e 7808)	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Progettazione per la realizzazione della nuova sede: ON	Consegna lavori I lotto: ON SAL€ 900.000,00	Conclusione dei lavori del I lotto: ON	4		Obiettivo operativo: 9_3_4
AGOSTINI	Gestione trasferimento beni ereditati (Don e Marchesi)	Gestione trasferimento beni ereditati (Don e Marchesi)	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Individuazione delle modalità d'uso: ON	Gestione dei beni funzionali: ON	Gestione dei beni funzionali: ON	2		Obiettivo operativo: 9_3_6
ASQUINI	ANPR	Attivazione Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)	Obiettivo	Unità Org. Servizi demografici e statistica	Asquini						0,1	1_7	Obiettivo operativo: 4_3_1
ASQUINI	Attuazione correzioni specifiche	Individuazione, in accordo con gli altri comuni pilota, con il team Sogei/Anpr e Insiel delle procedure da mettere in campo per la correzione delle problematiche emerse nelle fasi precedenti di presubentro e che impediscono il buon esito del subentro.	Fase	Unità Org. Servizi demografici e statistica	Asquini			Attivazione procedure correttive individuate: ON			3		
ASQUINI	Formazione ed operazioni di presubentro	Formazione di tutto il personale di sportello sulle modalità di funzionamento di Ascot come web service, ma anche della web app, nelle funzioni alle quali potranno avere accesso gli operatori. Inoltre, sono previste preliminarmente altre prove di presubentro, l'individuazione dei singoli profili utenti per l'accesso in sicurezza ad ANPR e l'approntamento delle macchine (aggiornamento, installazione lettori, installazione certificati, procedura di richiesta schede di autenticazione).	Fase	Unità Org. Servizi demografici e statistica	Asquini			Ulteriori operazioni di presubentro: ON	Formazione personale: ON Installazione/implementazione macchinari: ON		7		

ELENCO OBIETTIVI

Intestatario PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
ASQUINI	Subentro definitivo in ANPR	Subentro definitivo dell'Anagrafe locale nel sistema centrale ANPR	Fase	Unità Org. Servizi demografici e statistica	Asquini				Subentro definitivo in ANPR: ON	Monitoraggio del passaggio dei dati dal sistema locale a quello di ANPR ed eventuale correzione anomalie rimaste aperte dopo subentro definitivo: ON	-		
ASQUINI	Progetto di implementazione e potenziamento del Decentramento	Progetto di implementazione e potenziamento del Decentramento	Obiettivo	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini			Proposta per futuro assetto con 6 sedi: ON Studio di fattibilità: ON Cronoprogramma attuativo: ON			0,3	1_11	Obiettivo strategico: 4,3
ASQUINI	Bilancio di Genere	Attività connesse al Progetto "Bilancio di Genere"	Obiettivo	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini						0,3	15_3	Obiettivo operativo: 14_2_1
ASQUINI	Interventi nelle scuole	Interventi nelle scuole incentrati su un tema della violenza di genere e sull'importanza di "fare rete" per contrastare il fenomeno (attraverso la collaborazione al Progetto Zero Tolerance della Questura e del Pronto Soccorso), e per illustrare il BDG del Comune (e per far sì che anche gli Istituti Scolastici riflettano sulla compilazione di un elaborato analogo –come già avvenuto al Deganutti-).	Fase	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini			N. interventi: 2			5		
ASQUINI	Sportello Antimobbing	Subentro del Comune di Udine alla Provincia nel progetto "Sportello Antimobbing"	Fase	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini			Subentro: ON			5		
DISNAN	Ausiliari Sicurezza Urbana	Istituzione delle squadre di ausiliari per la sicurezza urbana formate da personale di vigilanza privata	Obiettivo	Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Stipula convenzione con Istituto: ON Attivazione servizio: ON	Report: ON		0,2	3_2	Obiettivo strategico: 11.1
MANTO	Ausiliari Sicurezza Urbana	Istituzione delle squadre di ausiliari per la sicurezza urbana formate da personale di vigilanza privata	Obiettivo	Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Stipula convenzione con Istituto: ON Attivazione servizio: ON	Report: ON		0,2	3_2	Obiettivo strategico: 11.1
DISNAN	Potenziamento della raccolta differenziata	Miglioramento al sistema di gestione della raccolta differenziata, anche sperimentando forme alternative di riciclo, riutilizzo e recupero	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan						0,5	9_3	Obiettivo operativo: 3_2_3

ELENCO OBIETTIVI

Intestatario PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
DISNAN	Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani e riduzione del pendolarismo dei rifiuti	Programmi di sensibilizzazione verso il regolare conferimento dei rifiuti urbani. Predisposizione di un piano operativo dettagliato con l'utilizzo di fototrappole per l'individuazione ed il sanzionamento dei trasgressori, anche al fine della riduzione del pendolarismo dei rifiuti	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Campagne di sensibilizzazione: ON Piano operativo da presentare in Giunta: ON	Avvio del sistema: ON		4		Obiettivo operativo: 3_2_3
DISNAN	Attivazione raccolta porta a porta	Analisi per l'attivazione del servizio di raccolta porta a porta d'intesa con il soggetto gestore. L'analisi sarà finalizzata a verificarne il reale rapporto costi-benefici, l'incidenza sulla TARI e la fattibilità tecnica.	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Relazione di ricognizione da presentare alla Giunta: ON	Documento di analisi: ON		4		
DISNAN	Raccolta indumenti usati	Regolarizzazione delle raccolte di indumenti usati tramite cassonetti stradali ai sensi dell'art. 14 della L. 166/2016	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Istruttoria da presentare in Giunta: ON			2		
DISNAN	Nuovo tempio crematorio mediante finanza di progetto	Affidamento della concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte.	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Presentazione alla Giunta dell'istruttoria entro il 31.10.2018 per realizzare impianto in Cimitero di Paderno: ON			0,2	12_9	Obiettivo operativo: 09_01
MANTO	Nuovo tempio crematorio mediante finanza di progetto	Affidamento della concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte.	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Presentazione alla Giunta dell'istruttoria entro il 31.10.2018 per realizzare impianto in Cimitero di Paderno: ON			0,2	12_9	Obiettivo operativo: 09_01
DISNAN	Campionati under 21 UEFA 2019	Coordinamento e promozione generale dell'evento. Organizzazione FAN ZONE	Obiettivo	U.Org. Turismo e Marketing Urbano	Disnan			Eventi lancio >1	Realizzazione evento: ON		0,2	7_1	Obiettivo strategico: 1_3
DISNAN	Adeguamento tecnologico degli impianti elettrici di proprietà comunale presso sito Piazza I Maggio	Definizione dello stato di fatto (studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento), raccolta di dati relativi alle componenti impiantistiche elettriche che insistono nel sito di piazza primo maggio, funzionali alle varie manifestazioni temporanee ricorrenti (collegato ad Opera 7859).	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Affidamento incarico ON Relazione di fattibilità: ON	Esecuzione intervento e monitoraggio vantaggi tecnici: ON		0,1	17_1	Obiettivo strategico: 3_3
DISNAN	Promozione turistica della città	Promozione turistica della città	Obiettivo	U.Org. Turismo e Marketing Urbano	Disnan	Servizio Mobilità	Croppo				0,3	7_1	Obiettivo operativo: 1_3_2
DISNAN	Turismo congressuale	Analisi delle disponibilità del turismo congressuale	Fase	U.Org. Turismo e Marketing Urbano	Disnan			Predisporre un documento che raccolga le sedi congressuali della città: ON			5		

ELENCO OBIETTIVI

Intestatario PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
DISNAN	Ciclo turismo	Promozione del ciclo turismo.	Fase	U.Org. Turismo e Marketing Urbano	Disnan	Servizio Mobilità	Croppo	Analisi dei percorsi cicloturistici e delle eventuali migliorie da apportare nella segnaletica; predisporre eventuali mappe o sistemi a supporto: ON			5		
DEL GIUDICE	Adempimenti a seguito insediamento nuova amministrazione	Predisposizione relazione di inizio mandato, verifica straordinaria di cassa e predisposizione DUP	Obiettivo	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	Segreteria Generale	Cipriano				0,3	1_2	Obiettivo strategico: 4_2
DEL GIUDICE	Verifica straordinaria di cassa	Verifica ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs. 267/2000	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Predisposizione documento: ON			2		
DEL GIUDICE	Relazione di inizio mandato	Predisposizione relazione ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 149/2011	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Predisposizione documento entro 90 gg. dall'insediamento: ON			3		
DEL GIUDICE	Documento Unico di Programmazione	Predisposizione del Dup considerando le linee programmatiche 2018-2023 della nuova Amministrazione	Fase	Segreteria Generale	Cipriano	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	Predisposizione documento entro i termini di legge: ON			5		
TOSCANO	Miglioramento Servizio di ristorazione scolastica	Gestione del servizio di ristorazione scolastica	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana						0,3	4_6	Obiettivo strategico: 6_2
TOSCANO	Monitoraggio dello standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica	Miglioramento dei sistemi di monitoraggio degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Elaborazione dello strumento di rilevazione e valutazione del servizio di ristorazione scolastica, con la collaborazione degli stakeholders interessati: ON	Utilizzazione dello strumento e primo monitoraggio Report esiti monitoraggio 2019: ON	Perfezionamento dello strumento Report esiti monitoraggio 2020: ON	4		
TOSCANO	Recupero eccedenze alimentari	Implementazione e sviluppo di progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione scolastica	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Report sugli esiti della primissima fase di attuazione del progetto 2018 (realizzato presso una mensa di tipologia C): ON	Report sugli esiti della fase di attuazione del progetto 2019: ON	Report sugli esiti della fase di attuazione del progetto 2020: ON	2		
TOSCANO	Affidamento in appalto della gestione del servizio di ristorazione scolastica per il triennio 2018/21	Predisposizione atti di gara e indizione della relativa procedura	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Predisposizione proposta Linee Guida finalizzate all'indizione della gara: ON	Gestione servizio: ON		4		
TOSCANO	Potenziamento servizi per la prima infanzia	Potenziamento servizi per la prima infanzia	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana						0,4	12_1	Obiettivo operativo: 6_1_1

ELENCO OBIETTIVI

Intestatario PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
TOSCANO	Revisione del sistema di rapporti con i nidi privati accreditati (convenzioni)	Elaborazione della proposta relativa al nuovo modello di rapporto con i nidi d'infanzia privati accreditati per l'utilizzazione di posti - nido nel triennio 2019/21	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Presentazione all'Assessore della proposta di nuove linee guida per un nuovo modello di rapporto con i nidi d'infanzia privati accreditati: ON	Applicazione delle nuove linee guida del nuovo modello di gestione dei posti - nido in convenzione. Rapporto sugli esiti : ON	Verifica delle funzionalità del nuovo modello di gestione dei posti - nido in convenzione: ON	2		
TOSCANO	Formulazione e approvazione dei progetti educativi con la supervisione del servizio di Coordinamento pedagogico	Formulazione dei progetti educativi dei singoli nidi (a gestione diretta) con la supervisione del servizio di coordinamento pedagogico (previa valutazione di congruenza e coerenza con il progetto pedagogico del servizio)	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Approvazione per ciascuno dei 2 nidi comunali del progetto educativo e relativa affissione all'Albo: ON			2		
TOSCANO	Proposta modifica regolamento nidi d'infanzia	Proposta modifica regolamento dei nidi d'infanzia	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			presentazione proposta all'Assessore competente: ON			2		
TOSCANO	Verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per presentare la domanda di accreditamento ex art. 20 L.R. 20/2005 per i 4 nidi d'infanzia comunali	Verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per presentare la domanda di accreditamento ex art. 20 L.R. 20/2005 per i 4 nidi d'infanzia comunali	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			report da inviare all'Assessore competente: ON			4		
TOSCANO	Centri di aggregazione giovanile ed altri servizi per i giovani	Centro di aggregazione giovanile, Officine Giovani ed Informagiovani	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana						0,5	6_2	Obiettivo strategico: 6_3 Obiettivi operativi: 6_3_2, 6_3_4 e 6_3_5
TOSCANO	Riattivazione dei servizi di aggregazione giovanili e valutazione di impatto sociale delle relative attività	Riattivazione dei servizi di aggregazione giovanile presenti in città secondo la nuova configurazione ad essi attribuita. (SCIA) e utilizzo di uno strumento di valutazione dell'impatto sociale degli stessi sul relativo contesto territoriale	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Indizione della procedura aperta e aggiudicazione del servizio: ON	Costruzione strumento di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dai centri di aggregazione giovanile e primo utilizzo sperimentale: ON	Relazione all'Assessore: ON	6		Obiettivo operativo: 6_3_2
TOSCANO	Informagiovani	Potenziamento dell'offerta dei servizi specialistici collegati all'informazione orientativa al lavoro e all'auto-imprenditorialità giovanile e definizione delle linee guida per la produzione del servizio nel triennio 2019/21	Fase	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana			Potenziamento offerta servizi specialistici ed elaborazione della proposta di linee guida per l'Informagiovani del futuro: ON	Indizione procedura per l'affidamento del servizio Informagiovani periodo 2019/21 ON	Azione di monitoraggio del servizio reso – Rapporto ad Assessore ON	4		Obiettivo operativo: 6_3_4
PILOSIO	Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	Rilasciare concessioni edilizie su alcuni interventi	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata	Pilosio					Rilascio concessioni edilizie necessarie: ON	-	8_1	Obiettivo operativo: 9_2_4
VECCHIET	Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri	Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet						0,2	5_2	Obiettivo operativo: 7_1_1

ELENCO OBIETTIVI

Intestataro PEG	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabili	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatore di performance 2018	Indicatore di performance 2019	Indicatore di performance 2020	Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
VECCHIET	Inaugurazione di un nuovo spazio estivo per l'organizzazione delle attività culturali	Inaugurazione di un nuovo spazio estivo per l'organizzazione delle attività culturali cittadine presso il Giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio.	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Inaugurazione nuovo spazio: ON			5		
VECCHIET	Udine Agenda	Valorizzazione del sito Udine Agenda e implementazione mediante integrazione con l'app Udinevicina	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			valorizzazione: n. associazioni iscritte > 40 implementazione: ON			5		
AGOSTINI	Riqualificazione del Castello	Con il coinvolgimento di finanziatori privati si intende riqualificare il Castello di Udine con interventi di restauro che interessano l'involucro esterno.	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Delibera di Giunta Comunale di approvazione del Protocollo d'intesa che regola gli impegni dei soggetti interessati: ON	Approvazione del progetto ed esecuzione dei lavori: ON		0,4	5_1	Obiettivo strategico: 7_2
AGOSTINI	Presa in carico dei beni immobili	Attività propedeutica alla presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Presa in carico degli immobili ex Provincia Legato di Toppo Wasserman: ON Presa in carico degli immobili ex Provincia scuole di secondo grado: ON Presa in carico degli immobili ex Provincia altri beni: ON			0,4	1_2	Obiettivo strategico: 4_2

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA- 2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	26-mar-12	25-nov-16	31-lug-18	30-set-18	31-dic-18	28-feb-19	31-ago-19	30-nov-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità
			Versione approvata con variazione	26-mar-12	25-nov-16	30-nov-18	28-feb-19	30-apr-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20			
			MOTIVAZIONI	Traslate delle tempistiche in quanto richiesto da parte del Comune di Tavagnacco l'ampliamento di una parte dell'esproprio per realizzare sul loro territorio, sempre nell'ambito dell'opera in argomento, un tratto di pista ciclabile. Dovranno pertanto essere riviste le aree soggette ad esproprio.										
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)			03-nov-17	29-nov-17	10-apr-18	31-ago-18	28-feb-19	31-mag-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità
			Versione approvata con variazione			03-nov-17	29-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	28-feb-19	30-mag-19			
			MOTIVAZIONI	E' stata effettuata la consegna dei lavori in data 09.10.2018 in quanto il contratto con l'impresa è stato sottoscritto soltanto in data 27.09.2018 e non vi erano i presupposti di una consegna nelle more della sottoscrizione del contratto.										
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE -VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-ago-19	30-nov-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità
			Versione approvata con variazione	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	31-gen-19	30-giu-19	30-set-19			
			MOTIVAZIONI	Ritardo nell'aggiudicazione dovuta ad una sospensione della gara voluta dall'Amministrazione per effettuare alcuni approfondimenti. La consegna dei lavori è stata proposta traslata di 4 mesi dall'aggiudicazione in attesa della sottoscrizione del contratto.										

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione		
7776	000	RIATTO ASFALTI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18	31-gen-19	30-apr-19					
			MOTIVAZIONI	In fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi come richiesto dall'Amministrazione. Traslata quindi la data di fine lavori.												
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	31-ago-19	31-nov-19	31-mar-20	31-lug-20	30-ott-20					
			MOTIVAZIONI	Si stanno effettuando alcuni approfondimenti per comprendere la reale necessità dell'opera.												
7836	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-dic-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	30-nov-19	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	Errore di impostazione - da modificare tutta la tempistica. Opera finanziata nel 2020												
7837	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-dic-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	30-nov-19	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	Errore di impostazione - da modificare tutta la tempistica. Opera finanziata nel 2020												
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-dic-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	30-nov-19	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	Errore di impostazione - da modificare tutta la tempistica. Opera finanziata nel 2020												
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	30-lug-18	31-ott-18	31-dic-18	28-feb-19	31-mag-19	31-lug-19	31-ott-19	31-gen-20	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Altre opere viabilità		
			Versione approvata con variazione	Eliminata da Peg												
			MOTIVAZIONI	Opera in sospeso												

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione		
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)			26-set-17	28-nov-17	04-apr-18	31-lug-18	30-nov-18	28-feb-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Interventi infrastrutturali migliorativi		
			Versione approvata con variazione			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	31-mar-19	30-mag-19	31-ago-19					
			MOTIVAZIONI	L'esecuzione dell'opera è stata aggiudicata in data 04/04/2018 ad un'impresa che successivamente si è rivelata avere delle irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi e accessori; pertanto in data 20/08/2018 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione e la successiva aggiudicazione alla seconda classificata; l'appalto risulta in fase di minima revisione in base alle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione di dossi rallentatori. Non risultando possibile effettuare asfaltature in periodo invernale quando le temperature risultano troppo basse, la consegna dei lavori potrà avvenire esclusivamente nel mese di marzo ovvero entro il 31/03/2019.												
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	30-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-gen-19	Croppo	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Opera della Fase: Interventi infrastrutturali migliorativi		
			Versione approvata con variazione	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	31-dic-18	31-mar-19					
			MOTIVAZIONI	Risulta in fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi come richiesto dall'Amministrazione. Trasлата quindi la data di fine lavori.												
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20	Croppo	Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo)	Opera dell'obiettivo		
			Versione approvata con variazione	Attribuita l'opera al dirigente Disnan												
			MOTIVAZIONI	Opera di competenza di Disnan												
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-lug-18	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20	Croppo	Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi	Opera dell'obiettivo		
			Versione approvata con variazione	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-ago-19	31-ott-19	28-feb-20	31-mag-20	31-ago-20					
			MOTIVAZIONI	Emersa la necessità di procedere con ulteriori espropri motivo per il quale si sono tenuti diversi incontri con i proprietari dei terreni oggetto di esproprio per concordare l'avvio del procedimento.												
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19	Bugatto	Tutela del paesaggio e del verde	Opera della Fase: Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo		
			Versione approvata con variazione						2019	2019	2019					
			MOTIVAZIONI	Posticipata con delibera c.c. n. 57 del 26/09/2018												

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione	
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-ott-18	31-gen-19	28-feb-19	30-apr-19	30-mag-19	31-dic-19	31-mar-20	31-mar-19	Bugatto	Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori	Opera della Fase: Altre opere gruppo "impianti sportivi"	
			Versione approvata con variazione	2019											
			MOTIVAZIONI	Posticipata con delibera c.c. n. 57 del 26/09/2018											
7830	000	MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)					30-set-18	30-set-18	31-dic-18	31-mar-19	Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione	2018											
			MOTIVAZIONI	A seguito di delibera c.c. n. 38 del 28/06/2018 è mutato oggetto e tipo finanziamento. L'opera ora ha come descrizione "Lavori di costruzione di un ossario/cinerario nel Cimitero Maggiore - Muro ovest - lato ovest"											
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	30-giu-18	30-lug-18	31-dic-18	31-mar-19	Disnan	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "altre opere"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	31-dic-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20				
			MOTIVAZIONI	L'opera 7250, che ha per oggetto la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica su varie vie cittadine tra cui via Laipacco, ha subito ritardo perchè su detta via è prevista la realizzazione di nuova pista ciclabile che modifica la sezione della strada; pertanto con la finalità di realizzare il nuovo impianto di illuminazione pubblica funzionale anche al nuovo sedime stradale comprensivo di pista ciclabile, è stato necessario conoscere esattamente la nuova linea di scavo per la posa dei cavidotti e dei plinti dei nuovi punti luce.											
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	Opera non presente negli elenchi del Peg - Piano della Performance											
			Versione approvata con variazione	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019				
			MOTIVAZIONI	Inserimento per migliorare il dettaglio informativo dell'obiettivo											

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione
7791	000	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21	Agostini	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Opera della Fase: Soluzione logistica alle esigenze degli Uffici della Procura della Repubblica
			Versione approvata con variazione	26-apr-18	\	\	\	\	\	\	\			
			MOTIVAZIONI	La prima fase rappresenta l'unica fase dell'opera										
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20	Agostini	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione e degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Opera della Fase: Ristrutturazione e Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
			Versione approvata con variazione			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-dic-18	31-ago-20	31-dic-20			
			MOTIVAZIONI	Nell'indicazione delle date non si era tenuto conto del tempo che obbligatoriamente deve trascorrere tra l'aggiudicazione e l'effettiva consegna (non meno di 35 giorni dalla comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti e quindi almeno 50 giorni effettivi) per consentire eventuali osservazioni da parte delle ditte partecipanti alla gara										

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20	Agostini	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione e degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Opera della Fase: Opera 7749
			Versione approvata con variazione			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-dic-18	31-ago-20	31-dic-20			
			MOTIVAZIONI	Nell'indicazione delle date non si era tenuto conto del tempo che obbligatoriamente deve trascorrere tra l'aggiudicazione e l'effettiva consegna (non meno di 35 giorni dalla comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti e quindi almeno 50 giorni effettivi) per consentire eventuali osservazioni da parte delle ditte partecipanti alla gara										
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)						01-lug-18	31-ago-19	31-dic-19	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	Opera dell'obiettivo
			Versione approvata con variazione						1-set-18	31-ago-19	31-dic-19			
			MOTIVAZIONI	Prima dell'avvio dell'intervento è stato necessario procedere allo spostamento delle classi nell'ala già ristrutturata ma ciò non è stato possibile se non ad esami conclusi.										
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMA AZIONE IMPIANTI E CPI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-ott-18	31-dic-18	01-lug-19	31-ago-19	31-dic-19	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	Opera dell'obiettivo
			Versione approvata con variazione	30-nov-18	31-dic-18	31-dic-18	15-gen-19	30-apr-19	01-lug-19	31-ago-19	31-dic-19			
			MOTIVAZIONI	Lavori calendarizzati nell'estate 2019 per evitare il trasferimento in altra sede e i conseguenti disagi agli studenti. La scelta è stata concordata con il Dirigente scolastico. In funzione di ciò è stata rimodulata la tempistica per evitare di fare trascorrere troppo tempo tra l'approvazione del progetto, l'indizione della gara e l'aggiudicazione.										

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione	
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	31-lug-18	31-ott-18	31-ott-18	01-dic-18	31-mag-19	01-lug-19	31-ago-21	31-dic-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione	2019	2019	2019	2019								
			MOTIVAZIONI	Chiesto alla Regione FVG che finanzia la progettazione dell'opera di posticipare i termini per l'affidamento degli incarichi professionali in funzione della necessità di posticipare i lavori dopo il completamento dei lavori che interessano le altre strutture scolastiche della zona. Ciò per consentire l'uso di spazi liberi per il traferimento di alcune classi. La richiesta è stata accolta e i termini posticipati al 2019. Aggiornata quindi la tempistica dell'opera che non avrà più fasi nel 2018. La nuova scheda sarà predisposta in fase di elaborazione del Bilancio e confermata nel PEG 2019											
7731	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIAZZALE OSOPPO	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)					08-giu-17	08-giu-17	31-ott-18		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione	Eliminata											
			MOTIVAZIONI	Su richiesta degli occupanti, l'intervento non verrà più eseguito per le mutate esigenze.											
7224	000	MANUTENZIONE UFFICI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)						01-mag-18	31-dic-18		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione	Eliminata											
			MOTIVAZIONI	Per mutate esigenze riscontrate in corso d'anno, il finanziamento previsto sull'opera è stato interamente trasferito all'opera 7788 con variazione di bilancio.											
6782	000	ADEGUAMENTO LOCALI V.LE FORZE ARMATE PER DEPOSITO/ARCHIVIO BIBLIOTECA	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	21-nov-12	30-set-18	30-set-18	1-ott-18	31-dic-18	1-mar-19	30-set-19	31-dic-19	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	Opera dell'obiettivo	
			Versione approvata con variazione	Eliminata											
			MOTIVAZIONI	Nel corso dell'anno è mutato lo scenario esigenziale della Biblioteca in quanto l'Università ha comunicato che non sarà più messo a disposizione del Comune il deposito di via Sondrio. Ciò comporta la necessità di reperire nuovi immobili e risulta opportuno accorpate in un unico contenitore tutti gli spazi occorrenti alla Biblioteca per soddisfare le proprie esigenze di deposito/archivio. L'opera pertanto è superata e non verrà riproposta nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche.											

ELENCO OPERE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (nuovo o Peg 02/07/2018)	Titolo obiettivo o attività consolidata di riferimento (nuovo o Peg 02/07/2018)	Tipo Azione
7850	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO FIOR B. ELIA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	OPERA NUOVA										
			Versione approvata con variazione					1-ott-18	1-ott-18	31-dic-18		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo
			MOTIVAZIONI	Trattasi di manutenzione straordinaria										
7864	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PIG - LIFE SKILLS	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	OPERA NUOVA										
			Versione approvata con variazione					15-nov-18	15-nov-18	31-mag-19		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo
			MOTIVAZIONI	A seguito di variazione di bilancio è stata creata una nuova opera che fa parte dell'obiettivo "Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere patrimonio". Trattasi di manutenzione straordinaria										
7788	000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	Versione PEG (D.G. n. 206 del 02/07/2018)	OPERA NUOVA										
			Versione approvata con variazione					1-giu-18	1-giu-18	30-giu-19		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	Opera dell'obiettivo
			MOTIVAZIONI	Trattasi di manutenzione straordinaria. Sono intervenute 2 variazioni di bilancio con l'aumento dell'importo finanziato in origine										