


APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 02 LUGLIO 2018

ALL. A)

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020
PIANO DEGLI OBIETTIVI



VOLUME 11
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2
RESPONSABILE LORENZO AGOSTINI

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Obiettivo	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini						0,5	1_5	Obiettivi operativi: 9_3_2, 9_3_3, 9_3_4 e 9_3_6
Alienazione beni comunali	Verifica, eventuale aggiornamento ed approvazione del piano triennale delle alienazioni, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Delibera di Consiglio Piano 2019-21 entro i termini di Legge: ON	Delibera di Consiglio Piano 2020-22 entro i termini di Legge: ON	Delibera di Consiglio Piano 2021-23 entro i termini di Legge: ON	1		Obiettivo operativo: 9_3_2
Operazione Agenzia del Demanio – Regione F.V.G. - Comune	Il progetto PUVaT prevede la costituzione di un Tavolo tecnico operativo per l'analisi e la verifica della fattibilità relative alle potenzialità di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei beni compresi nel Programma con lo studio delle nuove funzioni e dei potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati attivabili a breve, medio e lungo periodo; tale Tavolo opererà in parallelo con quello del piano di permuta per definire un programma di riuso degli immobili di proprietà pubblica, tenendo in considerazione le esigenze dei soggetti promotori delle due iniziative.	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Sottoscrizione del contratto di permuta con Agenzia del Demanio: ON	Avvio della fase operativa del progetto PUVaT: ON		3		Obiettivo operativo: 9_3_3
Soluzione logistica alle esigenze degli Uffici della Procura della Repubblica	Sviluppo della progettazione della nuova sede e sua realizzazione (opere n. 7791, 7806, 7807 e 7808)	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Affidamento degli incarichi: ON Progettazione per la realizzazione della nuova sede: ON	Consegna lavori I lotto: ON SALE 900.000,00	Conclusione dei lavori del I lotto: ON	4		Obiettivo operativo: 9_3_4
Gestione trasferimento beni ereditati (Don e Marchesi)	Gestione trasferimento beni ereditati (Don e Marchesi)	Fase	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini			Individuazione delle modalità d'uso: ON	Gestione dei beni funzionali: ON	Gestione dei beni funzionali: ON	2		Obiettivo operativo: 9_3_6

Ex Stringher

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7791	000	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-mar-21	30-giu-21
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21
7807	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21
7808	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Valorizzazione del Patrimonio Comunale	30-apr-18	31-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ago-19	01-ott-19	31-dic-20	30-giu-21

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	4_1 e 12_1	Obiettivi strategici: 6_1 e 6_2

Opere scuole

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	NOTE
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"		10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	06-dic-17	01-lug-18	31-dic-18	30-apr-19	
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-lug-18	31-ago-19	31-dic-19	
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	22-dic-15	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16	30-set-18	31-dic-18	A consuntivo 2018 considerare solo collaudo
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	31-lug-19	31-ott-19	31-ott-19	01-nov-19	31-dic-19	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22	
7232	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						31-mar-18	31-dic-18		
7738	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-19	31-dic-19		
7233	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-18	31-dic-18		

Opere scuole

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	NOTE
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7236	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-18	31-dic-18		
7739	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-19	31-dic-19		
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	31-lug-19	31-ott-19	31-ott-19	01-nov-19	28-feb-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22	
7239	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-18	31-dic-18		
7743		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-19	31-dic-19		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-ott-18	31-dic-18	01-lug-19	31-ago-19	31-dic-19	
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	31-lug-18	31-ott-18	31-ott-18	01-dic-18	31-mag-19	01-lug-19	31-ago-21	31-dic-21	

Opere scuole

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	NOTE
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7226	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-18	31-dic-18		
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"				01-feb-18	30-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20	
7811	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-20	31-dic-20		
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-20	31-dic-20		
7814	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	31-lug-19	30-set-19	30-set-19	01-ott-19	31-gen-20	01-giu-20	31-ott-21	31-mar-22	
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-20	31-dic-20		
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	30-giu-19	30-giu-19	30-set-19	01-ott-19	31-gen-20	01-giu-20	30-giu-22	31-ott-22	

Opere scuole

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	NOTE
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7822	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-19	31-dic-19		
7823	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"						01-mag-20	31-dic-20		
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	31-lug-18	30-set-18	30-nov-18	01-dic-18	31-gen-19	01-mar-19	30-set-19	31-dic-19	
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	30-giu-19	30-set-19	30-set-19	01-ott-19	31-dic-19	01-mar-20	31-ago-21	31-dic-21	
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	30-giu-19	30-set-19	30-set-19	01-ott-19	31-dic-19	01-mar-20	31-ago-21	31-dic-21	

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	1_5, 1_6, 2_1, 12_3 e 14_2	Obiettivo strategico: 9_3

Opere patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"					31-lug-18	01-set-18	30-nov-18	
7731	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIAZZALE OSOPPO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"					08-giu-17	08-giu-17	31-ott-18	
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"			06-set-17	06-set-17	20-ott-17	01-giu-18	30-set-18	31-dic-18
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"			14-dic-17	14-dic-17	21-feb-18	01-giu-18	30-set-18	31-dic-18
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"			21-lug-17	21-lug-17	18-set-17	01-giu-18	31-ott-18	31-dic-18
7219	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-18	31-dic-18	

Opere patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7223	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-18	31-dic-18	
7224	000	MANUTENZIONE UFFICI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-18	31-dic-18	
7723	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-18	31-dic-18	
7724	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-19	31-dic-19	
7730	000	RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA VIA CHINOTTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	30-giu-19	30-set-19	30-set-19	01-ott-19	31-dic-19	01-mar-20	31-ago-21	31-dic-21
7767	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-19	31-dic-19	
7729	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-19	31-dic-19	

Opere patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7211	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-ott-18	30-giu-20	31-dic-20
7805	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7810	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7818	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7819	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7820	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7821	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	

Opere patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7824	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,4	5_1 e 5_2	Obiettivi strategici: 7_1, 7_2 e 9_3

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
6782	000	ADEGUAMENTO LOCALI V.LE FORZE ARMATE PER DEPOSITO/ARCHIVIO BIBLIOTECA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	21-nov-12	30-set-18	30-set-18	1-ott-18	31-dic-18	1-mar-19	30-set-19	31-dic-19
7240		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-18	31-dic-18	
7772		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-19	31-dic-19	
7222	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-18	31-dic-18	
7768	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-19	31-dic-19	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7241		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-18	31-dic-18	
7750		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-19	31-dic-19	
7243	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						01-mag-18	31-dic-18	
7753		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						01-mag-19	31-dic-19	

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU (finanziamento con fondi comunitari) - POR-FESR 2014-2020. Utilizzazione delle centraline wi-fi nella Biblioteca e nel Castello	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini						0,5	5_2 e 7_1	Obiettivi operativi: 1_2_4 e 7_1_4
Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica	Interventi previsti per i lavori su palazzo Bartolini (collegato ad opera 5144/B)	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Indizione gara: ON Avvio dei lavori di riqualificazione: ON	SAL € 250.000	Fine lavori: ON Collaudo: ON	5	5_2 e 7_1	Obiettivi operativi: 1_2_4 e 7_1_4
Opera 7749	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Indizione gara: ON Avvio dei lavori di riqualificazione: ON	SAL € 650.000	Fine lavori: ON Collaudo: ON	5	5_2 e 7_1	Obiettivi operativi: 1_2_4 e 7_1_4

Biblioteca

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU			30-mag-18	30-giu-18	1-ott-18	1-nov-18	31-ago-20	31-dic-20

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini						0,2	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Direttore di Dipartimento dei report periodici (maggio-ottobre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3		
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo/ di riferimento
							2018	2019	2020			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini						0,5	1_1	Obiettivo operativo: 2_1_4
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			100%	100%	100%	4		
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase	Servizio Infrastrutture 2	Agostini			100%	100%	100%	6		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento	
							2018	2019	2020				
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana	Servizio Infrastrutture 1 Servizio Infrastrutture 2	Bugatto Agostini	Presentazione all'Assessore ipotesi progettuale triennale relativa all'apertura di cortili scolastici: ON				0,2	4_6	Obiettivo operativo: 6_2_4

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Iniziativa di social housing	Monitoraggio dell'andamento delle progettualità già avviate, sottoscrizione, secondo le richieste degli investitori, delle convenzioni per le iniziative già approvate, in vista dell'eventuale emanazione di un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di ulteriori iniziative di social housing. Monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali, in vista di ulteriori iniziative rientranti nella politica comunale per l'abitare.	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Agostini	Servizio Edilizia Privata	Pilosio	Report annuale di monitoraggio dell'andamento delle progettualità già avviate: ON Stipula convenzione ulteriori 2 interventi: ON	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali: ON	Studio di ulteriori strumenti di azione per la politica dell'abitare: ON	0,3	12_6	Obiettivo operativo: 13_1_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Presenza in carico dei beni immobili	Attività propedeutica alla presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo	Servizio Infrastruttura 2	Agostini			Presenza in carico degli immobili ex Provincia Legato di Toppo Wasserman: ON	Presenza in carico degli immobili ex Provincia scuole di secondo grado: ON	Presenza in carico degli immobili ex Provincia altri beni: ON	0,2	1_2	Obiettivo strategico: 4_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	Dare corso agli impegni a carico del Comune di Udine previsti nella convenzione.	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Infrastrutture 2	Agostini				1	8_1	Obiettivo operativo: 9_2_4
Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma	Realizzare, rispettando il cronoprogramma, l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Infrastrutture 2	Agostini	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo, rispettando cronoprogramma, relativo agli interventi: ON	Rispetto programma opere di competenza: ON	Rispetto programma opere di competenza: ON	10	8_1	Obiettivo operativo: 9_2_4

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo	Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Adeguamento ASCOT per inventariazione dei beni immobili propedeutica alla redazione del Conto del Patrimonio	L'obiettivo consiste nel definire con Insiel la possibilità di utilizzare/adeguare il programma esistente (ASCOT) anche per la gestione degli inventari dei beni immobili/fabbricati al fine di riprodurre gli inventari e conseguentemente il conto del patrimonio, con un unico software, semplificando in tal modo le attuali procedure.	Obiettivo	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini	Studio di fattibilità: ON			0,1	1_2	Obiettivo strategico: 4_2

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità e qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Residenze e locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	n. contratti attivi gestiti	111 + 49	110	110	110	NO
		n. contratti passivi gestiti	14	12	10	10	NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. tratti stradali acquisiti	74	30	50	50	NO
		n. utenze concessioni beni demaniali	150	110	110	110	NO
		n. concessioni suolo pubblico	22	20	20	20	NO
		n. permute con altri enti pubblici e/o n. tavoli tecnici per le permute	3	5	1	1	NO
		n. beni immobili alienati	19	5	5	5	NO
		n. convenzioni gestite	6	5	5	5	NO
		n. pareri	15	10	10	10	NO
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	n. cessioni nuda proprietà	2	2	1	1	NO
		n. pratiche gestite	4	4	4	4	NO
		svincolo indennità di esproprio	3	5	6	5	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano, Unità Operativa Istruzione, Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	91%	78%	78%	78%	NO
		Realizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edifici storici, strutture culturali, monumenti, arredo urbano, edifici scolastici, patrimonio destinato a uffici comunali e residenze	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	ON	ON	ON	ON
Unità Operativa residenze e locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	% riscossione canoni accertati	83%	75%	75%	75%	SI
		rispettare tempistica pagamenti	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	% pratiche chiuse su pratiche anni precedenti	67%	50%	50%	50%	NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale	2	2	2	2	NO
		tempo medio rilascio pareri	<15gg	<15gg	<15gg	<15gg	NO
Servizio Infrastrutture 2	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	66% (parziale fino a terzo trimestre compreso)	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
A6177	000	SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE - PISUS
6083	000	COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO LOGGIA DI S. GIOVANNI
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS
6779	000	ARREDO URBANO
7295	000	ACQUISIZIONE AREE PER SEDIMI STRADALI (VIA PRADATTIMIS E VIA BALDASSERIA ALTA)
6904	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE
7741	000	REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GARZONI
7229	000	SEDI UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
7735	000	FABBRICATI AD USO ABITATIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI SOCIALI (EREDITA' MARCHESI)
7745	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZALE XXVI LUGLIO
6677	000	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRUCH
6727	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO FIOR BENVENUTO ELIA
6907	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
7742	000	REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
U.O. Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo Urbano			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
U.O. Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie			
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/06/2018
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	part time 18 ore
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
U.O. Istruzione			
FUNZIONARIO TECNICO	D4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/11/2018
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time 30 ore
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Espropri			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	part time 18 ore
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	part time 30 ore
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
U.O. Patrimonio e Demanio			
FUNZIONARIO TECNICO	D4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time 30 ore
ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Residenze e Locazioni			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	part time 30 ore
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 18 ore; in aspettativa fino al 30/06/2018 e dal 01/07/18 al 30/06/19
ESECUTORE	B5	tempo indeterminato	part time 18 ore