

COMUNE DI UDINE



Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
Anno 2020

INDICE

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP 2020 2022	4
DISTRIBUZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO	4
DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO	5
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8
Missione 02: GIUSTIZIA	35
Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	36
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	40
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	51
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.....	64
Missione 07: TURISMO	70
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.....	74
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	80
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	89
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	107
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	126
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	127
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	129
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....	130

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP 2020 2022 AL 30_09_2020

DISTRIBUZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO

INDIRIZZI STRATEGICI		MISSIONI DI BILANCIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	UDINE CITTA' POLICENTRICA	X	X	X					X		X		X						X
2	UDINE PER UN COMMERCIO E UN TURISMO DI QUALITÀ							X							X				
3	UDINE CITTÀ SICURA	X		X					X										
4	UDINE CAPITALE CULTURALE DEL FRIULI					X													
5	UDINE PER LA SALUTE E IL WELFARE				X				X				X			X			
6	UDINE PER I GIOVANI				X		X						X						
7	UDINE CITTÀ DELLO SPORT						X	X											
8	UDINE CITTÀ VERDE ED ECOLOGICA									X				X					
9	UDINE AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED INNOVATIVA	X											X						

DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO

OBIETTIVI STRATEGICI		MISSIONI DI BILANCIO																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Recupero del patrimonio esistente	X										X							
1.2	Cittadella della giustizia		X																
1.3	Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie										X								
1.4	Revisione PRG								X										
1.5	Piano per le periferie								X										
1.6	Revisione della mobilità cittadina			X							X								
1.7	Mobilità sostenibile			X							X								
1.8	Piano straordinario di interventi di manutenzione										X								
1.9	Partecipazione e decentramento	X																	
1.10	Ascolto	X																	
1.11	Revisione del ruolo di Udine nell'ambito dell'UTI e delle modalità di interazione amministrativa con i comuni limitrofi																		X
2.1	Rilancio del commercio, delle attività artigianali e di servizi nel centro storico e nelle periferie														X				
2.2	Marketing territoriale							X											
3.1	Controllo dell'immigrazione irregolare			X															
3.2	Sicurezza e decoro urbano	X		X															
3.3	Arredo Urbano								X										
4.1	Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città					X													

		MISSIONI DI BILANCIO																	
OBIETTIVI STRATEGICI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2	Teatro Giovanni da Udine					X													
4.3	Valorizzazione dell'identità culturale locale					X													
4.4	Promozione dei musei cittadini					X													
4.5	Biblioteca Civica					X													
4.6	Udine Città della Musica					X													
4.7	Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale					X													
5.1	Ambulatori di quartiere												X						
5.2	Città Sane												X						
5.3	La famiglia al centro				X								X						
5.4	Costituzione Tavolo delle Povertà												X						
5.5	Sostegno alle persone diversamente abili												X						
5.6	Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità												X			X			
5.7	Nuovo tempio crematorio												X						
5.8	Social housing								X										
5.9	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito												X						
6.1	Revisione del sistema delle borse di studio				X														
6.2	Promozione di forme di aggregazione giovanile						X												
6.3	Interventi di edilizia scolastica				X								X						
7.1	Nuovo Palazzetto dello sport						X												
7.2	Valorizzazione degli impianti sportivi						X												
7.3	Manifestazioni sportive							X											
7.4	Rapporti con le associazioni sportive						X												
7.5	Promozione della cultura ludica						X												
8.1	Migliorare la fruibilità delle aree verdi									X									

		MISSIONI DI BILANCIO																	
	OBIETTIVI STRATEGICI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.2	Benessere degli animali d'affezione													X					
8.3	Raccolta differenziata									X									
8.4	Rapporti con Net Spa									X									
8.4	Rapporti con Ausir									X									
8.6	Gestione dei servizi energetici del Comune di Udine									X									
8.7	Migliorare le prestazioni ambientali dell'Ente									X									
9.1	Valorizzazione delle professionalità interne	X																	
9.2	Ufficio Finanziamenti Europei	X																	
9.3	Potenziamento dei Servizi Demografici	X											X						
9.4	Innovazione	X																	
9.5	Efficientamento attività svolte mediante società partecipate	X																	
9.6	Semplificazione a favore dei contribuenti	X																	
9.7	Aggiornamento regolamenti in materia di edilizia privata	X																	
9.8	Censimento permanente per le annualità 2018-2021	X																	
9.9	Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	X																	
9.10	Riduzione del carico tributario attraverso la lotta all'evasione e il potenziamento della riscossione coattiva	X																	
9.11	Servizio Finanziario	X																	

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 02: Segreteria Generale

Obiettivo strategico 9.9: Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

Obiettivo operativo 9.9.1: Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali al GDFPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice Privacy (D. Lgs. 96/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Formazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali: 1/2 Corsi a gruppi selezionati

Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Monitoraggio, aggiunte e modifiche al registro dei trattamenti.

Modifiche al software di gestione del registro

Adeguamento dei contratti in essere con appaltatori e società esterne per inserimento della nomina di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Inserimento all'interno del sistema di misure in materia di protezione di dati personali del Comune di Udine (registro trattamenti, DPIA, informative, consensi, ecc.) dei nuovi trattamenti derivanti dall'ingresso nella competenza del Comune, a seguito del rientro, di eventuali ulteriori servizi dall'UTI: 2/3 informative.

Completamento dell'attività di valutazione dei trattamenti dati connessi al sistema di videosorveglianza cittadina, che entra nelle competenze del Comune a seguito del rientro della Polizia Locale, con relativa valutazione d'impatto (DPIA) ed eventuale attività di disciplina.

Prosecuzione nell'attività di potenziamento del sistema dei controlli successivi sugli atti mediante verifica del rispetto della normativa in materia di privacy.

Attività svolta al 30/09/2020:

Al momento non è stata fatta la formazione per gruppi causa Covid-19, ma la formazione continua individualmente.

È stata effettuata una continua manutenzione del registro: parere su trattamento per trasporto disabili; nuova installazione applicazione Trattamenti; spostamenti trattamenti che riguardavano servizi attribuiti ad alcuni dirigenti cessati.

Riguardo all'adeguamento di informative, consensi e dei contratti in essere con appaltatori e società esterne sono state riviste o aggiornate le seguenti informative: Playful Paradigm; attività specialistica doposcuola; gare MEPA Sistemi informativi; eventi Civici Musei; servizi per l'infanzia; Summer day Camp; Ristorazione scolastica; trasporto collettivo disabili; sistema di prenotazione on line servizi comunali; Onlus Donne Insieme; Nidi di infanzia; Buoni Sconto Scuola; Amministratori di sostegno; variazioni pe Edilizia Privata e Urbanistica; 12 informative vari procedimenti Ambito.

Sono stati importati i trattamenti dei servizi SUAP e Servizi sociali dei Comuni rientrati dall'UTI.

Obiettivo operativo 9.9.2: Azioni e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Formazione in materia di trasparenza

Monitoraggio sezioni Amministrazione Trasparente in relazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ampliamento dell'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche mediante collegamento a portali istituzionali OpenData.

Potenziamento del livello di informatizzazione della trasmissione/pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente.

Individuazione delle tematiche e attuazione della giornata della trasparenza 2020.

Prosecuzione dell'attività di monitoraggio della gestione organizzativa delle istanze FOIA anche mediante analisi delle statistiche provenienti dal registro degli accessi ed estensione della riorganizzazione anche ai Servizi per cui è previsto il rientro dall'UTI. Supporto a tutti gli Uffici del Comune che ne facciano richiesta per l'evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato e vigilanza sulla compilazione del registro FOIA e pubblicazione dello stesso.

Attività svolta al 30/09/2020:

Riguardo alla formazione, sono stati individuati i dipendenti da formare e stabilite le modalità della formazione.

Relativamente al monitoraggio di Amministrazione Trasparente, è stato predisposto il primo report di monitoraggio; il punteggio medio assegnato dall'OIV nella griglia di validazione è stato pari al massimo nell'85% delle voci.

Con riferimento alla pubblicazione di dati ulteriori, sono pubblici i dati storici relativi a Relazioni sulla Performance e attestazioni OIV.

Riguardo al FOIA, rispettivamente in data 25 febbraio 2020 e 27 aprile si è provveduto a trasmettere anche ai Servizi rientrati dall'UTI (SUAP e SSC) la documentazione relativa alla riorganizzazione. In data 22 aprile e 8 settembre è stato pubblicato sul sito internet il registro aggiornato

e sono state inviate due circolari informative a tutti gli uffici del Comune. Si è continuato a dare il supporto agli Uffici che ne hanno fatto richiesta per l'evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato e a vigilare sulla compilazione del registro FOIA. Per quanto riguarda l'attività relativa ai controlli sugli obblighi di trasparenza da parte dell'Organismo di controllo interno, sono in corso i controlli del quarto trimestre 2019.

Obiettivo operativo 9.9.3: Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione della normativa anticorruzione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Adeguamento del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Udine alle linee guida del piano nazionale anticorruzione 2019, pubblicato dall'ANAC in data 22/11/2019

Formazione in materia di anticorruzione

Incentivare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio

Integrazione con il sistema dei controlli interni

Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Udine

Attività svolta al 30/09/2020:

È stata effettuata l'analisi del Piano anticorruzione del Comune al fine di individuare punti di forza e le modifiche da apportare, in particolare nella metodologia di analisi del rischio fino ad oggi utilizzata.

Sono stati individuati i dipendenti da formare in accordo con l'ufficio formazione che ha provveduto anche ad individuare le modalità di formazione da concludersi entro il 31/12/2020

È stato aggiornato il software della piattaforma operativa Whistleblowing che sarà utilizzato per il Comune di Udine.

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico 9.5: Efficientamento attività svolte mediante società partecipate

Obiettivo operativo 9.5.1: Mantenimento delle gestioni in house ovunque possibile

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Supporto al mantenimento delle gestioni in-house da parte dell'AUSIR, per i servizi di competenza (idrico e rifiuti).

Approntamento delle procedure atte a consentire il rinnovo con la modalità dell'in-house providing dell'affidamento del servizio pubblico di gestione della sosta alla partecipata SSM SpA., scadente al 2021.

Affidamento della gestione del complesso del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, attualmente effettuata da Udine Mercati Spa.

Mantenimento di una costante azione di collaborazione e stimolo verso l'AUSIR al fine di favorire da parte del medesimo la prosecuzione dell'affidamento del servizio a NET SpA., ordinariamente scadente al 2021.

Attività svolta al 30/09/2020:

È in corso lo studio su modalità di affidamento gestione sosta ad Udine.

Obiettivo operativo 9.5.2: Razionalizzazione delle partecipazioni e riduzione dei costi di gestione delle società

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attuazione a cadenza annuale delle attività di verifica delle partecipazioni societarie con eventuale adozione di idonei piani di razionalizzazione, ove necessario, e verifica dei conseguenti risultati ed obiettivi prefissati entro l'anno successivo.

Attribuzione sistematica alle società controllate degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale e loro verifica

Attività svolta al 30/09/2020:

Attività consuntivabile solo a fine anno.

Obiettivo operativo 9.5.3: Azioni di controllo

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno effettuati controlli amministrativi e tecnici

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono stati effettuati i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni ed in particolare è stata fatta l'analisi dei bilanci e dei budget.

Obiettivo strategico 9.11: Servizio Finanziario

Obiettivo operativo 9.11.1: Servizio Finanziario

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Predisporre i documenti fondamentali e le relative variazioni, con l'obiettivo di rendere operativi i Servizi nei tempi più brevi possibili.

Ampliare i monitoraggi sulla gestione delle entrate al fine di supportare i servizi nelle attività di recupero crediti.

Gestire il Servizio finanziario per L'UTI Friuli Centrale, provvedendo sia alle attività contabili di chiusura delle funzioni comunali, sia alla gestione dell'edilizia scolastica fino all'istituzione del nuovo ente territoriale di area vasta.

Attività svolta al 30/09/2020:

Pur in emergenza COVID19, si è provveduto a fare il punto dello stato delle opere pubbliche (OO.PP.) e conseguentemente sono state valutate quali modifiche apportare ai documenti programmatici e al bilancio di previsione in coerenza con le risorse disponibili e il ricorso all'indebitamento. È stato predisposto l'atto di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-22 con relativa modifica al Piano OO.PP.. Si è provveduto con l'assunzione del Mutuo KYoto 4 per la ristrutturazione della scuola Pascoli, entro i termini previsti. In data 28.09 è stato approvato un nuovo aggiornamento del Piano triennale OO.PP

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/02/2020 è stato approvato il perimetro di consolidamento a seguito della ricognizione straordinaria effettuata. Il 04/03 è stato comunicato agli organismi interessati l'inserimento nel perimetro con relativi adempimenti. Il D.L.

34/20 ha disposto la proroga del termine per approvare il bilancio consolidato al 30/11, causa emergenza COVID19 ed in data 08/06 si è provveduto a comunicare la proroga agli organismi interessati.
È stata predisposta la bozza di conto consolidato e sono in corso di predisposizione gli atti definitivi

La L.R. 29/19 dispone la chiusura definitiva dell'UTI al 30.09.20. Pur non gestendo più dal 1° gennaio funzioni comunali, l'UTI ha chiesto il supporto del Servizio Finanziario fino alla chiusura definitiva. Sono stati regolarmente approvati i documenti contabili fondamentali. E' stato fornito il supporto per l'approvazione degli accordi con i comuni per la definizione dei rapporti giuridici con l'UTI a seguito della chiusura, compresi gli interventi di cui alle Intese Sviluppo degli anni 17-20 e il trasferimento dei beni mobili. Sono stati forniti alla Regione i dati necessari per la predisposizione del bilancio dell'EDR, istituito con decorrenza 1° luglio. Sono state effettuate le operazioni di chiusura dell'UTI e sono in atto le operazioni definitive per la predisposizione del rendiconto di liquidazione,

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo strategico 9.10: Riduzione del carico tributario attraverso la lotta all'evasione e il potenziamento della riscossione coattiva

Obiettivo operativo 9.10.1: Riduzione carico tributario e potenziamento riscossione coattiva

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

La riduzione non risulta quest'anno praticabile, stante l'esigenza di mantenere invariata la previsione di Bilancio rispetto all'anno 2019. Inopportune risulterebbero inoltre altre variazioni di aliquote visto che nel disegno di legge di bilancio 2020 all'esame si prevedono modifiche all'IMU che richiederanno presumibilmente -se approvate- una revisione integrale del sistema
Verrà monitorato ed eventualmente implementato il nuovo modello di riscossione coattiva introdotto sperimentalmente a fine 2019.

Attività svolta al 30/09/2020:

Nell'ambito della lotta all'evasione l'obiettivo di ridurre il tempo intercorrente tra il mancato pagamento e l'emissione dell'avviso di accertamento ha subito una sospensione in quanto a causa dell'emergenza Covid-19 le notifiche degli avvisi di accertamento sono state vietate per legge (così come pure la riscossione coattiva).

Il monitoraggio dell'attività del nuovo modello di riscossione coattiva introdotto a fine 2019 ha avuto luogo, e ha dato esiti favorevoli in termini di confronto con la riscossione coattiva ad opera del concessionario pubblico.

Si sta inoltre negoziando con il concessionario privato per spuntare condizioni migliorative rispetto alle disposizioni della legge finanziaria 2019.

Obiettivo strategico 9.6: Semplificazione a favore dei contribuenti**Obiettivo operativo 9.6.1: Semplificazione a favore dei contribuenti****Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Si verificherà la possibilità di implementazione delle funzionalità del Portale internet anche ai pagamenti dei tributi (studio di fattibilità).

Verrà reso operativo il nuovo software per la gestione integrata dei diversi tributi (e in particolare per la connessione IMU-TARI e la gestione COSAP).

Verrà inoltre configurato e sottoposto all'Amministrazione Comunale uno studio di fattibilità finalizzato ad una riduzione significativa del numero di aliquote IMU attualmente previste, con relative simulazioni circa le prevedibili variazioni di gettito.

Il progetto di cui trattasi sarebbe di grande utilità per semplificare l'adempimento dei contribuenti e velocizzare l'attività degli uffici tributari.

Attività svolta al 30/09/2020:

Le verifiche tecniche in ordine all'introduzione del PagoPa in ambito tributario hanno avuto esito positivo (unica imposta per la quale non è fattibile e' l'IMU).

Il Servizio Entrate si è proposto quindi ai SSI per avviare al più presto il nuovo sistema, partendo da COSAP (e questo potrà avvenire nel 2021, non appena saranno operativi il nuovo protocollo informatico e il relativo programma di supporto informatico).

Per quanto riguarda la revisione della metodologia per la stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU, è stato definito il programma dei lavori e condivisa la metodologia all'interno del Tavolo tecnico di lavoro (che coinvolge anche l'Urbanistica, l'edilizia Privata e gli espropri).

Per la redazione del nuovo regolamento per canone unico pubblicità e COSAP (in attuazione L. Finanziaria) si è ancora in attesa di disposizioni ministeriali.

Sono stati invece predisposti (e approvati poi dal Consiglio), previa abrogazione del Regolamento IUC, il nuovo Regolamento Tari e in nuovo Regolamento IMU.

Nei testi succitati, e in sede di modifica del Regolamento COSAP, sono state fra l'altro introdotte le disposizioni che poi hanno consentito di concedere ai contribuenti le agevolazioni COVID 19.

Con riferimento alla TARI, in sede di approvazione delle tariffe 2020 e' stato applicato in nuovo metodo tariffario, a fronte del PEF validato da AUSIR.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo strategico: 1.1 Recupero del patrimonio esistente

Obiettivo operativo 1.1.1: Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Messa a reddito dei beni delle eredità Don e Marchesi: Contratti di vendita per 4 immobili da alienare.

Attività svolta al 30/09/2020:

Bando predisposto in attesa del preventivo per la pubblicazione avvisi di vendita sui quotidiani locali.

Obiettivo operativo 1.1.2: Recupero del patrimonio in disuso e interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale
(titolo integrato rispetto a Dup 2019-21)

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Recupero del patrimonio in disuso o che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ARCHIVIO (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale	30-giu-20	30-giu-20	30-set-20	30-set-20	01-nov-20	31-mar-21	01-mag-21	30-nov-21
			effettiva								
7211	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ANAGRAFE (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale							30-giu-20	31-dic-20
			effettiva								
7805	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2020	previsionale						01-mag-20	31-dic-20	
			effettiva						28-feb-20		
7810	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		SERVIZI ANNO 2020 (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	effettiva						19-feb-20		
		ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE VIA PRASINGHEL E VIA FLAGOGNA	previsionale	2020	2020		2020				
			effettiva								
7934		DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER	previsionale			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	09-mar-20	13-giu-20	30-set-20
			effettiva			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	09-mar-20	13-giu-20	13-set-20
7958		REALIZZAZIONE EDICOLA	previsionale						01-nov-20	31-dic-20	
			effettiva								
7944		DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	previsionale	30-set-20	31-dic-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	01-lug-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva								
A7928		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI (opera contabilizzata nella missione 3 programma 2)	previsionale	31-mag-20		31-lug-20	01-set-20	31-ott-20	15-nov-20	31-mar-21	30-giu-21
			effettiva	18-giu-20							

Obiettivo operativo 1.1.3: Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Analisi dei fabbisogni per l'utilizzazione dei beni trasferiti dalla Provincia con particolare riguardo ai beni di via Prefettura e al complesso dell'ex caserma Duodo.

Attività svolta al 30/09/2020:

Avviata valutazione per l'utilizzazione dei beni trasferiti dalla Provincia.

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

L'incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l'utilizzazione e l'assegnazione dell'immobile, tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.

Sulla Caserma Duodo è in fase di richiesta alla Soprintendenza la possibilità di alienare il bene.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO (<i>opera contabilizzata nella missione 4 programma 2</i>)	previsionale	30-set-20	31-dic-20	31-mar-21	01-apr-21	30-giu-21	01-ago-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva								
7968	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA DIAZ	previsionale						01-apr-20	31-dic-20	
			effettiva						28-lug-20		

Obiettivo operativo 1.1.4: Progetto PUVaT**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Procederà l'attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitorizza l'attività dei soggetti interessati ed in particolar modo sul progetto di recupero dell'ex Caserma Cavarzerani destinata ad ospitare le strutture della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle Entrate.

Opere programmate: rispetto cronoprogramma

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è in attesa della bozza della proposta del progetto presentata dall'Agenzia del Demanio.

A seguire sarà eseguita una verifica istruttoria preventiva alla Conferenza di Servizi che si terrà probabilmente a primavera 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 1.1.5: Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Elaborazione di una o più ipotesi di ottimizzazione degli spazi scolastici per il triennio scolastico 2020-2022.

Sempre con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo dei beni di proprietà comunale saranno individuati, tra gli immobili di proprietà e quelli trasferiti al Comune dopo la chiusura della Provincia, edifici idonei ad ospitare gli uffici collocati in strutture prese in locazione da privati.

Attività svolta al 30/09/2020:

Avviato percorso di valutazione per la distribuzione sul territorio degli uffici comunali, con individuazione del piano terra dell'immobile privato da adibire ad ufficio pubblico per il servizio sport e istruzione in via Piave.

Per le scuole sono state elaborate due bozze di documento: una pre situazione emergenziale e una post situazione emergenziale

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
8003	000	NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESS EX CASERMA OSOPPO	previsionale	30-giu-20	30-set-20	30-set-20	01-ott-20	30-nov-20	28-feb-21	28-feb-22	
			effettiva								

*Opere collegate all'obiettivo strategico 6.3

Programma 06: Ufficio tecnico

Obiettivo strategico 9.7: Aggiornamento regolamenti in materia di Edilizia Privata

Obiettivo operativo 9.7.1: Aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sulla scorta del lavoro effettuato nel corso del 2019, si procederà in tempi brevi all'approvazione del documento di aggiornamento.

Attività svolta al 30/09/2020:

Il servizio di competenza ha predisposto bozza Regolamento che è al vaglio dell'assessore di riferimento per eventuali considerazioni prima della presentazione in Giunta.

Obiettivo operativo 9.7.2: Aggiornamento del Regolamento Energetico

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sulla scorta del lavoro effettuato nel corso del 2019, in parallelo con l'aggiornamento del Regolamento edilizio, si procederà all'approvazione del documento di aggiornamento.

Attività svolta al 30/09/2020:

Attività effettuata in parallelo con l'aggiornamento del Regolamento edilizio (vedere Obiettivo operativo 9.7.1).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7965	000	REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELERISCALDAMENTO PER	previsionale				30-nov-20	31-mar-21			

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		CABLATURA TERMICA CITTA' DI UDINE SFRUTTANDO LE POTENZE TERMICHE ATTUALMENTE DISPERSE DALL'ACCIAIERIA ABS - (SPESE TECNICHE)	effettiva								
		Realizzazione centralina idroelettrica dimostrativa Largo delle grazie (2020)	previsionale			31-dic-20			01-apr-21	31-dic-21	30-giu-22
			effettiva								

Opere collegate all'obiettivo strategico 8.6

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile

Obiettivo strategico: 9.3 Potenziamento dei Servizi Demografici

Obiettivo operativo 9.3.1: Carte di Identità Elettroniche

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sperimentazione del sistema sms alert per avvertire i residenti che si registreranno sul sito della scadenza della carta di identità.

Progressiva introduzione del sistema di controllo delle richieste di emissione CIE dai consolati abilitati all'emissione, attraverso il nuovo sistema cui si accede tramite la web app dell'ANPR (anche per i comuni non ancora subentrati).

Emissione delle CIE dopo il collegamento diretto con l'ANPR.

Miglioramento della comunicazione sul sito istituzionale relativamente alla carta di identità elettronica.

Attività svolta al 30/09/2020:

Con l'emergenza coronavirus non è stato attivato il servizio sms per la proroga delle carte data l'impossibilità di coprire le richieste nel periodo emergenziale.

Le pagine sul sito istituzionale relative alle carte d'identità elettroniche sono in corso di revisione.

A seguito della riapertura di tutti i servizi, dopo la chiusura parziale delle attività (emissione di carte solo in situazioni di urgenza effettiva fino a maggio) è stato necessario riprogrammare il calendario degli appuntamenti (sia per il recupero del pregresso, sia per la gestione delle emergenze legate anche al periodo estivo e alle esigenze di viaggi esteri). Tale programmazione ha comportato anche la revisione della logistica delle postazioni, in ottemperanza alle regole del distanziamento tra i dipendenti, ma anche al fine di garantire il distanziamento tra le persone in attesa.

Obiettivo operativo 9.3.2: Subentro in ANPR**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Subentro definitivo dell'APR in ANPR.

In base all'esito dei test, alle tempistiche legate all'utilizzo del web service e della nuova procedura conseguente all'applicazione, in parte, del nuovo regolamento anagrafico, dovranno essere riviste le procedure interne di cambi residenza, potenziando alcuni processi di controllo al seguito dell'automazione di altri.

Istituzione di un gruppo di operatori per il trattamento delle anomalie post subentro e di un sistema di segnalazioni automatizzato.

Valutazione dell'impatto sull'attività di back office a seguito del subentro.

Attività di formazione per tutti gli operatori sul nuovo sistema.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'attività di subentro era prevista per maggio ma è stata posticipata a causa della fase di emergenza.

In fase di analisi si è provveduto alla classificazione delle anomalie e delle problematiche, alla progettazione post subentro ed all'attività di correzione delle anomalie la quale è tuttora in corso.

E' stata installata una nuova versione da parte di Insiel e, dopo un presubentro ulteriore, il Comune di Udine sta testando le nuove funzionalità, da mettere poi a regime per gli altri capoluoghi di provincia che subentreranno.

Durante l'estate sono stati completati i test proposti da Insiel per verificare la nuova versione. I test hanno riguardato sia operazioni anagrafiche ordinarie che operazioni anagrafiche più specifiche e meno frequenti. I test sono andati a buon fine e la valutazione generale è positiva. Sono

state verificate diverse anomalie relative all'AIRE, e corrette. Ci sono stati confronti (anche in web conference) con Insiel al fine di definire le operazioni e le fasi per il subentro.
Il subentro è previsto entro la fine dell'anno.

Obiettivo operativo 9.3.3: Revisione completa Carta dei servizi demografici

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Aggiornamento della carta sulla base di eventuali nuovi procedimenti in carico al servizio e revisione dei procedimenti descritti a seguito di modifiche degli stessi.

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono stati ricontrollati i procedimenti, nello specifico la coerenza dei tempi di procedimento con gli altri documenti ufficiali e l'aggiornamento eventuale della normativa citata. Rivista in particolare, a seguito della modifica del DPR 445 /2000, la scheda e la modulistica dell'autocertificazione.

Obiettivo operativo 9.3.4: Ridistribuzione del corpo elettorale e revisione dell'organizzazione concernente gli allestimenti elettorali

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Nel corso dell'anno verrà condotta un'analisi del carico di alcune sezioni elettorali: in particolare si provvederà allo spostamento di uno dei 4 attuali seggi presenti alla scuola Manzoni presso la scuola Mazzini. Questo permetterà di ridistribuire gli elettori nei 3 seggi rimanenti alla Manzoni, riequilibrandone, di conseguenza, il numero e, nello stesso tempo, di riequilibrare il numero degli elettori presso i 3 seggi della Mazzini.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si sta procedendo alla rivisitazione delle procedure per addivenire all'atto di assegnazione dei procedimenti.

Obiettivo strategico 1.9: Partecipazione e decentramento

Obiettivo operativo 1.9.1: Consulte e Referendum comunale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

In relazione alle “Consulte comunali”, previste dall’art. 29 dello Statuto Comunale, proseguirà l’approfondimento dell’utilizzo degli atti regolamentari esistenti e si provvederà a compiere gli approfondimenti istruttori finalizzati alla successiva redazione di una proposta per la Giunta, in relazione alla disciplina dell’istituto multidisciplinare delle Consulte, quale strumento di partecipazione.

Redazione Regolamento Referendum comunale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo in corso di riprogrammazione

Obiettivo operativo 1.9.2: Consigli di Quartiere

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attività di supporto da parte degli uffici nell’esercizio delle funzioni proprie dei Consigli di Quartiere.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è regolarmente svolta l’attività di supporto quale la pubblicazione di verbali, trascrizione di verbali, pubblicazione di avvisi di convocazione dei consigli ed altro richiesto al bisogno.

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto

Obiettivo operativo 1.10.3: Servizio IVR

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sulla base dei dati di utilizzo del servizio telefonico dell'Amministrazione, verrà valutata l'opportunità di estendere ad ulteriori servizi del Comune l'utilizzo del servizio IVR (risponditore telefonico automatizzato).

Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo da riprogrammare

Obiettivo strategico: 9.4 Innovazione

Obiettivo Operativo 9.4.2: Estensione dei servizi telefonici VoIP alle Istituzioni Scolastiche della città.

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno migrate le rimanenti Scuole non sedi di Istituti Comprensivi nella rete telefonica VoIP del Comune. Ciò consentirà la completa eliminazione degli attuali centralini e linee telefoniche grazie all'utilizzo della fibra ottica che collega le Istituzioni Scolastiche della città alla rete dati dell'Amministrazione.

Attività svolta al 30/09/2020:

Causa emergenza COVID-19 gli interventi programmati nel corso del primo semestre dell'anno presso le sedi delle scuole degli Istituti Comprensivi sono stati sospesi. Il progetto ha visto comunque la sua conclusione nel mese di settembre.

Obiettivo Operativo 9.4.3: Revisione del sito Internet del Comune.

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verrà completato il progetto di revisione della grafica e dei contenuti web seguendo le prescrizioni emanate da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) con particolare attenzione all'offerta di servizi online di facile fruibilità da parte dell'utenza.

Attività svolta al 30/09/2020:

È stato costituito il gruppo di lavoro ed è stato presentato il cronoprogramma del progetto, gli uffici hanno provveduto ad effettuare attività propedeutiche alla messa online del portale, cioè le attività tecniche di definizione delle esigenze e di migrazione dati.

Parallelamente sono proseguiti gli approfondimenti tecnici per dotare l'Ente di una piattaforma web in grado di fornire servizi online in diverse aree tematiche collegata al sito web istituzionale con l'obiettivo di avviare un primo insieme di servizi online già nel corso del 2020.

Le attività progettuali relative all'implementazione del portale web dei Servizi Telematici sono iniziate con particolare riferimento all'area dei servizi dell'Edilizia Privata, Tributi e Demografica, dove di concerto con gli uffici sono stati individuati i primi servizi da rendere disponibili nei prossimi mesi tramite autenticazione effettuata con SPID. Riguardo SPID sono state avviate le procedure amministrative e tecniche che consentiranno all'Amministrazione di facilitare il rilascio di queste credenziali in qualità di RAO (Registration Authority Organization).

Obiettivo Operativo 9.4.4: Estensione della rete Wi-Fi "UDIFREE".

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

In sinergia con le attività di revisione dei contenuti del sito web istituzionale, verrà studiata la possibilità di adottare un'unica APP comunale per veicolare l'offerta di servizi pubblici tramite dispositivo mobile (progetto "Io" di AgID).

Attività svolta al 30/09/2020:

Causa emergenza COVID-19 non è stato possibile definire con i Dirigenti Scolastici le esigenze ed un piano di possibili interventi da sottoporre al vaglio dell'Assessore competente.

Obiettivo Operativo 9.4.5: Arricchimento dei contenuti presenti nella APP comunale "Udine Vicina"

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

In sinergia con le attività di revisione dei contenuti del sito web istituzionale, verrà studiata la possibilità di adottare un'unica APP comunale per veicolare l'offerta di servizi pubblici tramite dispositivo mobile (progetto "Io" di AgID).

Attività svolta al 30/09/2020:

Le attività sul progetto nel corso del 2020 sono state interrotte causa emergenza COVID-19.

obiettivo Operativo 9.4.7: Aggiornamento software in dotazione presso gli uffici

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Nell'ambito della revisione ed aggiornamento tecnologico di procedure informatizzate, verranno studiate iniziative di miglioramento dei sistemi informativi utilizzati dagli uffici che gestiscono il Protocollo Informatico dell'Ente, ponendo particolare attenzione alle interdipendenze tra il nuovo protocollo informatico e le funzioni informatiche proprie dei servizi Segreteria Generale, Servizio Entrate e SUAP ed Edilizia Privata.

Attività svolta al 30/09/2020:

Con riferimento al nuovo software di gestione del Protocollo informatico sono stati presi contatti con altri enti ed è stato analizzato un possibile nuovo software.

Nei mesi da luglio a settembre i Sistemi informativi hanno coinvolto in diverse occasioni la Segreteria generale, ed in particolare l'U.O. Archivio e Protocollo, per l'analisi delle caratteristiche e delle potenzialità del software da acquisire in relazione alle necessità dell'Ente e di alcuni singoli Servizi: l'Ufficio ha fornito pertanto il richiesto supporto per l'approfondimento degli aspetti tecnici ed organizzativi non di competenza dei Servizi telematici.

Nel mese di settembre i Sistemi informativi hanno quindi avviato le attività propedeutiche alla sostituzione del software applicativo attualmente in uso, inviando a tutti i Servizi comunali informative, richieste di mappatura del personale abilitato/da abilitare all'attività di protocollo o di aggiornamento credenziali, etc...

Per lo Sportello Unico dell'Edilizia è stata individuata la nuova piattaforma informatica dei procedimenti e delle istanze online, composto da una componente di back-office ed una di front-office, che verrà avviata ad inizio 2021.

Il sistema informativo RESYS Web (Software di Gestione Patrimonio e Locazioni) è stato avviato ed è operativo dal mese di febbraio per l'ufficio Locazioni. I dati provenienti dal vecchio sistema sono stati riportati nel nuovo sistema informativo e il connettore software verso PagoPA è stato predisposto ed è operativo. La banca dati del Software di Gestione Patrimonio e Locazioni (RESYS Web) è in fase di implementazione e verrà ultimata entro fine anno.

Con riferimento all'avviamento del software di Gestione integrata IMU-TARI e COSAP si riporta quanto segue:

- Le attività tecniche di approntamento del nuovo sistema informativo TARI sono state concluse (e il nuovo programma è stato attivato con l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto 2020), previo scarico dell'anagrafica J-TRIB IMU.
- Le attività riguardanti il nuovo sistema informativo COSAP non si sono concluse a causa dei problemi emersi nella fase di recupero dei dati dal precedente sistema, che però sono in fase di soluzione (e quindi si prevede che il programma diventi operativo per fine anno).

L'avviamento del nuovo sistema informativo per i servizi cimiteriali (Software di Gestione Cimiteriali (J-CIM)) ha subito sensibili ritardi a causa delle conseguenze del lockdown. Nel mese di giugno è stata svolta la formazione agli utenti dell'ufficio ed il sistema è operativo ma non utilizzato dagli utenti in tutte le sue funzionalità.

Il sistema informativo R3 TREES (software di Gestione degli Alberi) è stato avviato e viene utilizzato dal personale del Servizio Infrastrutture 1 e da quello di una ditta esterna incaricata dallo stesso Servizio di svolgere le attività di censimento degli alberi.

Sono state analizzate insieme agli uffici preposti e confrontate nelle loro caratteristiche alcune soluzioni di mercato per l'informatizzazione del Servizio Avvocatura e dell'Ufficio Contratti.

Obiettivo Operativo 9.4.8: Analisi e revisione del sito istituzionale in termini di interazioni con i siti tematici, interoperabilità e semplificazione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Analisi e progettazione nuovo sito turismo per assicurarne usabilità e accessibilità nonché gestione dei contenuti attraverso una maggiore interoperabilità con altri siti web.

Stesura Piano di comunicazione Generale dell'ente.

Analisi, revisione e riorganizzazione dei dataset comunali per la pubblicazione nel portale dati.friuliveneziagiulia.it.

Attività svolta al 30/09/2020:

Parallelamente allo sviluppo del progetto di revisione del sito web istituzionale sono state analizzate le interrelazioni tra questo ed il portale telematico polifunzionale che consentirà la fruizione di servizi online a cittadini ed imprese.

Sono proseguiti gli approfondimenti tecnici per dotare l'Ente di una piattaforma web in grado di fornire servizi online in diverse aree tematiche collegata al sito web istituzionale

Obiettivo strategico 9.8: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021**Obiettivo operativo 9.8.1: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021****Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Terza annualità del primo ciclo del Censimento permanente.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'ISTAT ha comunicato la sospensione delle attività di censimento 2020 causa emergenza sanitaria.

Successivamente è stata comunicato, in via ufficiosa, che Udine entrerà comunque in una sperimentazione relativa all'analisi dei quesiti del questionario del censimento, assieme ad un numero ridotto di comuni campione. Inoltre, nell'ultima parte dell'anno, si occuperà come gli altri comuni della correzione e revisione delle banche dati così come indicato nell'aggiornamento al Piano generale di censimento a breve approvato.

Programma 10: Risorse umane**Obiettivo strategico: 9.1 Valorizzazione delle professionalità interne****Obiettivo operativo 9.1.1: Riorganizzazione****Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Tarare l'organizzazione interna tenendo conto dell'eventuale rientro in Comune di ulteriori servizi dall'UTI.

Modificare il regolamento della mobilità interna al fine di valorizzare le competenze dei dipendenti e di ridistribuire le risorse umane tenuto conto delle modificate esigenze dell'Amministrazione e dell'attività di riorganizzazione della macrostruttura comunale.

Modificare i profili professionali, in sinergia con le attività di riorganizzazione dell'ente, con la modifica del regolamento delle mobilità interne e con quello relativo all'accesso al pubblico impiego del Comune di Udine.

Verifica del grado di copertura della quota obbligatoria di categorie protette in servizio presso l'Amministrazione e verifica, sulla base del fabbisogno di personale e di specifiche figure professionali, della possibilità di stipulare una convenzione, ai sensi art. 11 L. 68/99 atta al rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 e 18 della suddetta normativa.

Attività svolta al 30/09/2020:

La modifica dei profili professionali non potrà essere fatta quest'anno a causa dei maggiori carichi di lavoro derivati dall'emergenza COVID.

E' stato infatti approvato il regolamento per lo smart working in stato di emergenza presso il Comune di Udine, cui è seguita la fase di attivazione di specifici progetti individuali di lavoro agile che hanno riguardato, come previsto dall'art. 87 del D.l. 18/2020 tutti i dipendenti impiegati in attività diverse da quelle riconosciute, con delibera 113/2020, come servizi essenziali da rendersi in presenza. Sono state altresì gestite le problematiche organizzative determinate dall'emergenza epidemiologica, mediante l'applicazione degli istituti introdotti dal legislatore in fase di emergenza (specifici congedi, fattispecie particolari di assenze da servizio, esenzione, flessibilità orari...) e mediante la predisposizione di appositi protocolli di sicurezza aggiuntivi rispetto al protocollo aziendale approvato il 21 maggio 2020.

Sono state attivate delle procedure di mobilità interna (tre) mediante la pubblicazione di bandi riservati ai dipendenti a tempo indeterminato, nelle more di disciplinare la materia nell'ambito della prevista modifica al regolamento per l'accesso al pubblico impiego da approvare entro il 31/12/2020.

È stata verificata la quota di copertura delle categorie protette a seguito rientro personale da UTI (mediante l'inoltro del prospetto obbligatorio al centro per l'impiego di Udine) ed è in fase di approvazione la convenzione che è stata approvata con delibera di modifica del piano occupazionale in data 08/09/2020 n. 275. A questo seguirà la sottoscrizione della convenzione ex art. 11 L. 68/99 e saranno attivate le relative di procedure di assunzione.

Obiettivo operativo 9.1.2: Snellimento procedure concorsuali

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Modifica del Regolamento concorsuale, per allinearlo con le recenti modifiche a livello normativo e con le effettive mutate esigenze dell'Amministrazione relativamente alle figure professionali necessarie, ciò alla luce anche delle linee guida della Funzione Pubblica a riguardo. Revisione del regolamento anche tenuto conto delle modifiche apportate al Regolamento del Corpo della Polizia Locale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Nonostante le attività di reclutamento abbiano sofferto di un arresto a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 87 comma 5 D.L. 18/2020) le procedure concorsuali sono state riattivate tempestivamente mettendo in campo specifiche misure di sicurezza, contenute in un apposito protocollo organizzativo (uno per le prove scritte ed uno per le prove orali).

Obiettivo operativo 9.1.3: Rotazione**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Si riconferma la politica di rotazione del personale già iniziata negli anni precedenti, tenuto conto dell'avvicendamento dovuto alle numerose cessazioni per pensionamento e all'inserimento di nuove risorse umane che devono essere formate.

Attività svolta al 30/09/2020:

Non essendo possibile garantire la periodica rotazione del personale, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a causa della carenza ormai strutturale di personale, è stata comunque garantita la rotazione degli incarichi assegnati a ciascun dipendente nell'ambito delle procedure gestite. La rotazione è stata anche garantita dall'inserimento di nuovi Funzionari all'inizio del 2020. E' in previsione anche l'inserimento di ulteriori figure a seguito del completamento delle procedure selettive (in particolare del concorso per 11 posti di Istruttore amministrativo contabile e del concorso per 8 posti di Istruttore tecnico). Per quanto riguarda le figure dirigenziali la rotazione è stata assicurata non solo in sede di conferimento degli incarichi annuali, ma altresì mediante l'assunzione di due nuovi dirigenti amministrativi, la cui procedura di inserimento nei ruoli del Comune avverrà nel corso dell'autunno 2020.

Obiettivo operativo 9.1.4: Nuovo Sistema di Misurazione e valutazione delle performance**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Sulla base dell'esito della prima sperimentazione del nuovo sistema verranno apportati i necessari correttivi al sistema stesso.
Formazione agli uffici dei vari servizi sul nuovo software che verrà utilizzato per la predisposizione dei documenti di pianificazione e controllo e per la gestione del processo di misurazione e valutazione della performance.
Sperimentazione dell'utilizzo decentrato del software da parte di un primo gruppo di uffici.
Sperimentazione della metodologia di partecipazione alla valutazione della performance organizzativa dell'Amministrazione da parte dei cittadini e degli altri utenti finali.

Attività svolta al 30/09/2020:

Con D.G. n. 56 del 18/02/2020 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento 2020 del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione.

Riguardo alla formazione agli uffici dei vari servizi sul nuovo software per la gestione del processo di misurazione e valutazione delle performance, nel mese di marzo si è provveduto a formare di persona due dirigenti. A causa del lockdown non si sono potute completare le sessioni di formazione in presenza previste, ma tutti i dirigenti sono stati invitati ad utilizzare il software "Performance 2019" per la valutazione della performance individuale dei propri collaboratori fornendo loro due fascicoli di istruzioni; gli uffici si sono messi inoltre a disposizione per il supporto all'utilizzo del software a distanza e 9 dirigenti su 11 hanno utilizzato il programma per caricare le valutazioni dei propri collaboratori.

È stato approvato il nuovo Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed è stata indetta una procedura comparativa finalizzata all'individuazione dell'Organismo con scadenza 2 ottobre 2020.

Obiettivo operativo 9.1.5: Snellimento delle procedure relative alla gestione degli istituti contrattuali**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Snellimento delle procedure relative alla gestione degli istituti contrattuali, mediante l'eliminazione di alcuni passaggi interni e la verifica sulla possibilità di gestire mediante il portale del dipendente ulteriori istituti. Ciò anche al fine di ridurre l'archivio cartaceo.

Confronto con le OO.SS. al fine di standardizzare gli orari di lavoro dei dipendenti, ridefinendo la flessibilità da settimanale a mensile, e ristabilendo le regole dello straordinario.

Attività svolta al 30/09/2020:

È stata elaborata una proposta di modifica degli orari di lavoro e si stanno verificando gli impatti a livello di costi per mensa; non modificando la flessibilità né l'orario di servizio si invierà ai sindacati un'informativa. Sono stati inseriti nuovi giustificativi nel software gestionale presenze-assenze eliminando ulteriormente il ricorso a moduli cartacei.

Obiettivo strategico: 9.2 Ufficio Finanziamenti europei

Obiettivo operativo 9.2.1: Ufficio Finanziamenti europei

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verrà fornito aggiornamento costante sulle opportunità offerte dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per poter accedere al finanziamento di iniziative altrimenti non cantierabili e sostenga la realizzazione dei progetti promossi, in ogni settore, dall'Amministrazione civica (infrastrutture, ambiente, cultura, mobilità, gestione del territorio, servizi pubblici, ecc.).

Attività svolta al 30/09/2020:

Completata l'analisi delle priorità di intervento dei vari servizi in coerenza con i documenti di programmazione strategica dell'Ente per una informazione mirata.

Nei mesi di gennaio e febbraio si sono tenuti incontri presso gli istituti scolastici "Bearzi", "Stringher" e "Marinelli" per organizzare attività divulgative. Il 14 e 15 febbraio si è partecipato allo Student Day Uniud (Salone dell'offerta didattica e delle opportunità di orientamento).

A seguito dell'emergenza Covid le attività presso le scuole udinesi sono state sospese.

Sono in corso di svolgimento, nel rispetto dei vari cronoprogrammi, i seguenti progetti:

- 1) Feedschool
- 2) Adswim
- 3) Adriadapt
- 4) Alpgrids
- 5) Playful
- 6) Citycircle
- 7) LookUp

Programma 11: Altri servizi generali

Obiettivo strategico: 1.9 Partecipazione e decentramento

Obiettivo operativo 1.9.3: Organizzazione uffici decentrati

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Potenziamento dei servizi al cittadino negli sportelli decentrati, estendendo l'attività di certificazione anagrafica anche alle ex circoscrizioni 3 e 7.

Attività svolta al 30/09/2020:

E' stata garantita l'apertura delle due circoscrizioni per i servizi anagrafici di rilascio certificazioni e autentiche.

Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto

Obiettivo operativo 1.10.1: Citizen satisfaction

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Citizen satisfaction: revisione straordinaria delle modalità di rilevazione (tipologia di questionario e di somministrazione) per alcuni dei servizi comunali e prima rilevazione della soddisfazione dei cittadini per il sistema eurp.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è provveduto alla pubblicazione dei report con gli esiti sui questionari di gradimento dei servizi on-line somministrati nel 2019. Riguardo la Citizen satisfaction, 2 servizi sono stati revisionati (cre 3-6 e cre 6-11 anni) e sono stati predisposti 2 nuovi questionari (centro estivo ludoteca e questionario "Giovani e il coronavirus"). Il questionario su Eurp è disponibile sul sito.

Missione 02: GIUSTIZIA

Programma 01: Uffici giudiziari

Obiettivo strategico: 1.2 Cittadella della giustizia

Obiettivo operativo 1.2.1: Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Saranno avviati i lavori del primo lotto (via Crispi).

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTOV (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	26-apr-18	30-set-20	31-dic-20	31-gen-21	30-giu-21	01-set-21	31-ott-23	30-apr-24
			effettiva	26-apr-18							

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano

Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Implementazione ed attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sul territorio a tutela delle aree degradate e periferiche.

Progetto “Scuole Sicure” finalizzato all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici anche con l’acquisto e installazione di impianti di videosorveglianza.

Acquisto e installazione di sistema di videosorveglianza per il controllo ambientale e attivazione dei controlli.

Incremento attività di controllo del territorio per il degrado e il decoro urbano a seguito assunzione personale.

Incremento attività di controllo di polizia stradale con particolare riguardo al controllo elettronico della velocità e al transito dei veicoli con il sistema di lettura automatica delle targhe per gli accertamenti sui veicoli privi di assicurazione e di revisione.

Aggiornamento del regolamento del Corpo di Polizia Locale.

Diffusione della cultura dei valori civili quale azione di prevenzione sociale alla sicurezza urbana mediante la prosecuzione dell’attività di educazione stradale, di educazione civica e educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado e in occasione di manifestazione ed eventi che si svolgeranno nel territorio comunale, al fine di promuovere nei giovani l’assunzione del ruolo di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, rendendoli responsabili di comportamenti nella cornice della legalità, nel rispetto reciproco delle regole della nostra società.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

La Polizia Locale ha effettuato 68 servizi di controllo della velocità e 52 servizi di controllo sulle targhe. A seguito dei controlli effettuati sono state accertate n. 267 violazioni all'art. 142 CdS (limiti velocità), n. 79 violazioni all'art. 80 CdS (revisioni ai veicoli) e n. 43 violazioni all'art. 193 CdS (obbligo di assicurazione RCA).

Con det. n. 377 del 10.02.2020 si è proceduto all'affidamento del servizio per l'attuazione del progetto "Udine Città Sicura" (progetto che ricomprende, tra gli altri, attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo) a ditta specializzata. E' stato concluso lo studio per la creazione di una pagina Facebook della Polizia Locale dedicata, con immagine grafica della pagina e immagine del profilo. Sono state avviate in data 24.09.2020 le lezioni del corso gratuito di autodifesa femminile.

L'emergenza sanitaria ha, di fatto, impedito il regolare svolgimento delle attività previste.

Con riferimento al Progetto di educazione stradale ai corsi pre-parto, l'attività è stata sospesa dal mese di marzo dal Dipartimento sanitario a causa emergenza sanitaria.

In data 11/02/2020 è stata fatta una riunione con l'organizzatore della manifestazione "Uniti per la Sicurezza Stradale", per programmare l'evento nella città di Udine e sono seguite diverse comunicazioni per concordare le modalità di svolgimento, ma l'attività è stata poi sospesa causa emergenza sanitaria.

Relativamente alla partecipazione di personale della Polizia Locale in qualità di relatori al workshop, organizzato dal Ludobus, "Gioco ed Educazione", in programma il 20-21/03/2020, è stata predisposta la bozza di intervento, ma l'evento è stato poi sospeso causa emergenza sanitaria.

La bozza del regolamento Corpo di Polizia Locale è stata inviata in data 09/07/2020 alle organizzazioni sindacali per l'incontro del 06/08/2020. In data 17.09.2020 è stata inviata la proposta di deliberazione alla G.C..

Sono stati effettuati controlli con telecamere intelligenti (fototrappole) per la prevenzione ed il contrasto dell'abbandono dei rifiuti, attraverso la registrazione delle immagini e l'attività d'indagine conseguente a ricercare gli autori degli illeciti.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7873	000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	previsionale	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	31-dic-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2018) <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)</i>	effettiva	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19	06-set-19		
7873A		RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	previsionale					25-lug-19	25-lug-19	31-dic-20	
		E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2019) <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)</i>	effettiva					25-lug-19	25-lug-19		

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano

Obiettivo operativo 3.2.1: Servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della polizia locale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Prosecuzione delle attività di controllo.

Attività svolta al 30/09/2020:

Con determinazione dirigenziale n. 970 del 14/04/2020 è stata data adesione alla "Convenzione - Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi per le amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Lotto 2 - per l'attivazione di un servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della Polizia Locale", tramite stipula di Convenzione, ai sensi della L.R. 9/2009, con ditta specializzata fino al 31/12/2020.

Sono pervenuti 2 report da parte della ditta, con conseguente sopralluogo e successiva segnalazione agli uffici comunali competenti.

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno erogati i contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività svolta al 30/09/2020:

Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini i fondi a parziale copertura delle spese per l'acquisto del materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l'anno 2020.

Si è provveduto ad erogare il contributo annuale alla F.I.S.M.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7811	000		previsionale						01-mar-20	31-dic-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2020	effettiva						26-mar-20		

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.5: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie e acquisto materiale pulizia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann a tutte le istituzioni scolastiche statali ubicate nel territorio comunale, cui afferiscono le scuole primarie e secondarie, affinché provvedano all'acquisto di strumenti compensativi per i loro alunni con bisogni educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Attività svolta al 30/09/2020:

Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini e al CPIA i fondi a copertura delle spese per l'acquisto del materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi e il contributo a parziale copertura delle spese per l'acquisto del materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l'anno 2020.

Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative a supporto della didattica a distanza e/o mista da realizzarsi nell'a.s. 2020/21.

Nel mese di luglio, a seguito dell'attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati n. 8 contributi per progetti a supporto della didattica a distanza, 7 contributi sono stati erogati, per uno si è in attesa dell'emissione di un DURC regolare.

Nel mese di giugno sono stati invitati i 6 istituti comprensivi cittadini, l'Educandato Statale "Collegio Uccellis", le scuole secondarie statali di 2° grado cittadine e le scuole paritarie di Udine a presentare istanza diretta ad ottenere una quota dei proventi del Legato di Toppo Wassermann per l'acquisto di strumenti compensativi da destinare agli alunni con bisogni educativi speciali.

Tra i mesi di agosto e di settembre sono stati erogati fondi per un totale complessivo di € 214.986,42 su un totale previsto di € 224.810,63. Si è in attesa che due istituti scolastici regolarizzino le loro posizioni contabili per erogare la restante quota del fondo. E' in fase di scrittura una ulteriore procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative che mirino a promuovere attività di doposcuola a favore degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e attività di sportello d'ascolto da realizzarsi nell'a.s. 2020/21.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Avvio lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli

Si procederà all'avvio dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo.

Sarà completata la progettazione per i lavori di adeguamento della scuola Alberti e della scuola Zorutti.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

L'incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l'utilizzazione e l'assegnazione dell'immobile, tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.

Relativamente alla scuola Zorutti, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori mentre per la scuola Alberti il progetto esecutivo sarà approvato nei primi giorno del mese di ottobre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	previsionale	31-ott-20	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva								
		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 2° INTERVENTO	previsionale	2020	2021						
			effettiva								
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	previsionale	18-feb-19	30-giu-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	11-giu-21	31-lug-23	31-dic-23
			effettiva	18-feb-19	23-giu-20						
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	previsionale				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	16-gen-20
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2020)	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						28-feb-20		
7814	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	previsionale	31-ott-20	31-lug-21	31-lug-21	01-set-21	31-gen-22	01-apr-22	30-giu-23	30-set-23
			effettiva								
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	previsionale			31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva		12-nov-18						
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	previsionale	30-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva		10-set-18						
7879	000	SISTEMAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva								
7972	000	SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLAELEMENTARE PASCOLI	previsionale						01-lug-20	31-dic-20	
			effettiva								
7961	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	previsionale					10-dic-19	10-dic-19		
			effettiva					10-dic-19	10-dic-19		
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 1° INTERVENTO	previsionale	31-ott-20	31-ago-21	31-ago-21	01-ott-21	30-apr-22	01-lug-23	30-set-24	31-dic-24
			effettiva								
		INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 2° INTERVENTO	previsionale	2020	2021						
			effettiva								
7972	000	Spostamento centrale Enel scuola Pascoli	previsionale						01-lug-20	31-dic-20	
			effettiva								

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sarà completata la progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media Fermi.
 Fine lavori di sistemazione degli impianti e CPI della scuola media Marconi

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7743	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	previsionale					10-apr-19	10-apr-19		
			effettiva					10-apr-19	10-apr-19		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	previsionale	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	01-feb-20	30-giu-20	01-lug-20	30-mag-21	31-ago-21
			effettiva	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	02-mar-20	02-lug-20			
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	previsionale	17-dic-19	30-set-20	30-set-20	30-nov-20	30-mag-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva	17-dic-19							
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						04-feb-20		
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II	previsionale			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19	31-dic-20	30-giu-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	effettiva			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19		

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI	previsionale			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		
			effettiva			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		

*Opere collegate all'obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria

Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio

Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l'Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.

Attività svolta al 30/09/2020:

Non è stato possibile prevedere l'inserimento di studenti e neo laureati nel primo semestre. Sono stati conclusi esclusivamente i tirocini che erano stati attivati prima dell'emergenza COVID-19,

E' stata approvata una specifica convenzione per l'inserimento di neo laureati nell'ambito del protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine, nell'ambito del progetto di collaborazione finalizzato al rafforzamento della relazione di reciprocità tra i due enti e alla promozione di un raccordo permanente e di una stretta interazione tra la comunità locale e la comunità di studio e di ricerca scientifica operante in ambito universitario.

Sarà altresì attivato un percorso di formazione specifica aperta a studenti dell'Università di Udine, dipendenti del Comune di Udine e professionisti esterni a seguito della stipula di una convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Perfezionamento del nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica.

Presentazione telematica, a seguito dell'avvenuta presentazione cartacea nell'annualità 2019, della domanda per la qualificazione di eccellenza di due mense scolastiche delle scuole dell'infanzia subordinatamente all'indizione del bando ministeriale 2020.

Presentazione della domanda per la qualificazione di mense scolastiche biologiche per le mense scolastiche relative a tutte le altre scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado subordinatamente all'aggiudicazione delle gare d'appalto ed all'indizione del bando ministeriale 2020.

Elaborazione di un report sugli esiti della fase di attuazione dei progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione scolastica.

Valutazione ed eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni aspetti del servizio di ristorazione comunale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è provveduto alla presentazione telematica della domanda per la qualificazione di eccellenza di 5 mense scolastiche cittadine, Nidi d'infanzia "Sacheburache" e "Fantasia dei Bimbi", scuola dell'infanzia "Centazzo" e "Via d'Artegna", scuola primaria "Fruch". E' stata inviata e accolta la domanda di mensa scolastica biologica base per le altre scuole d'infanzia cittadine. Le domande sono state tutte accolte dal Ministero.

È stato effettuato uno studio preliminare delle prestazioni che saranno oggetto del CSA per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche. Causa Covid è stata sospesa l'esecuzione dell'appalto in essere ex art. 107 Digs 50/2016, la ripresa dell'appalto prevede il recupero dei giorni di sospensione.

Si è provveduto alla costruzione di elenchi aggiornati e completi di beni e arredi presenti nelle cucine comunali delle scuole dell'infanzia con aggiornamento dell'elenco dei beni inventariati e dei beni concessi in comodato d'uso da terzi.

Le altre attività previste non sono state realizzate a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Primo monitoraggio relativo alla qualità del servizio erogato

Attività svolta al 30/09/2020:

In attesa di conoscere l'evoluzione Covid-19 la predisposizione delle linee guida per l'affidamento in appalto per il triennio 2020/22 è stata sospesa.

Alla luce dell'emergenza si è dovuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi, resasi indispensabile al loro avvio considerato che causa del Covid-19 tutti gli incontri e i controlli previsti per il periodo marzo-giugno non sono stati effettuati.

La riorganizzazione ha impegnato gli uffici:

- nella tenuta di costanti rapporti con tutte le scuole di Udine per l'ottenimento degli elementi necessari per i servizi scolastici di pre-accoglienza e doposcuola, pur sapendo che alcuni dati organizzativi sarebbero pervenuti solo poco prima dell'avvio dell'anno scolastico (es.: orari certi delle lezioni, orari degli scaglionamenti); anche il numero di aule disponibili ai servizi è stato definito solo all'inizio del mese di settembre; a quel punto è stato possibile dare risposta in merito all'ammissione ai servizi ai genitori;
- nello studio delle nuove modalità di gestione dei servizi (formazione dei gruppi del doposcuola, misurazione della temperatura per l'accesso, tenuta della tracciabilità e conseguente rimodulazione delle uscite, etc) alla luce delle precauzioni da osservare per l'emergenza sanitaria in atto;
- nella stesura di documenti per le famiglie (patto di corresponsabilità), di indicazioni organizzative per le ditte appaltatrici (che comporteranno una modifica dei contratti) e di un protocollo ad oggi in bozza tra Enti quali Comune, Istituti Comprensivi e Dipartimento di Prevenzione dell'ASUFC;
- nella redazione di informative e comunicazioni ai genitori nonché nella ridefinizione delle modalità e degli strumenti comunicativi e per la conferma dell'iscrizione non in presenza ai servizi.

Programma 07: Diritto allo studio

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.

Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.

Attività svolta al 30/09/2020:

Predisposte nuove linee guida per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di emissione di buoni cartacei destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado per la fornitura gratuita dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale necessario allo svolgimento di attività scolastiche.

Svolti tempestivamente la procedura di affidamento per l'emissione dei buoni libro, dei buoni scuola e delle cedole librerie, così come le istruttorie sulle domande, la produzione e la pubblicazione di graduatorie.

Individuate modalità di distribuzione dei buoni cartacei alle famiglie che garantissero le regole del distanziamento sociale e, contemporaneamente, di celerità e tempestività rispetto al calendario scolastico.

Reperita disponibilità di fondi aggiuntiva (pari a 80 beneficiari ulteriori) rispetto alla dotazione iniziale per rispondere a tutte le domande di buoni, aventi i requisiti di ammissione.

Relativamente ai bandi per borse di studio per studenti universitari coperte con i fondi dei Legati "Fior Benvenuto Elia" e "di Toppo Wasserman", visti gli esiti degli ultimi avvisi, si rende necessario apportare alcune modifiche nelle tempistiche o nelle regole di ammissione ai benefici, nel rispetto delle richieste del Legato e della deliberazione consiliare n. 19 del 16 marzo 2017.

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città

Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D'Aronco

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sarà sviluppata la progettazione dei lavori per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle facciate di Palazzo D'Aronco. Si provvederà all'abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi. Proseguiranno le visite guidate di Palazzo D'Aronco.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

A seguito dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare visite guidate.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	previsionale	31-ott-20	30-mag-21	31-ago-21	01-ott-21	31-dic-21	01-mar-22	30-set-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva								
		REVISIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PALAZZO D'ARONCO	previsionale	2022	2022		2023				
			effettiva								
7933		LAVORI SALA AJACE	previsionale						31-mar-20	31-ago-20	
			effettiva								

Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Saranno affidati i lavori di sistemazione degli spazi destinati alle grandi mostre. Completati gli interventi sarà organizzata una mostra internazionale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

L'Amministrazione ha dovuto ricalibrare il programma per le grandi mostre spostando l'iniziativa iniziale all'autunno del 2021.

Si prevede di concludere la procedura per l'affidamento dei lavori entro il 2020.

Entro il 2020 verrà predisposto il progetto espositivo del nuovo allestimento della struttura museale.

Causa emergenza sanitaria, non si sono potuti organizzare eventi ed esposizioni nuove, ad eccezione del mantenimento della mostra di Renato Calligaro, prorogata fino al 13 settembre 2020.

È stata aperta al pubblico il 24 settembre 2020 la mostra con gli artisti del territorio dal titolo "Contrappunto. Otto artisti, l'Opera, il Museo" che durerà fino al 10 gennaio 2021.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	previsionale	01-lug-19	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	01-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	01-lug-19	22-set-20						

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città

Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Completamento dei lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Restyling Sezione Moderna.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	1-mar-19	31-mag-21	31-ott-21
			effettiva			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	1-mar-19		

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si provvederà alla progettazione e all'indizione della gara per l'impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio.
Nel corso del 2020 verranno restaurate le facciate dell'edificio grazie al contributo di un privato (Art Bonus).

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO <i>(opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)</i>	previsionale		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	31-ott-20	31-dic-20
			effettiva		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19		
7997		Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello	previsionale			30-set-20	15-ott-20	30-nov-20	15-dic-20	15-giu-21	30-nov-21
			effettiva		29-set-20	29-set-20					
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO <i>(opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)</i>	previsionale	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	02-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	28-feb-22	31-ott-22
			effettiva								

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Esecuzione lavori di ristrutturazione del Palamostre.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	previsionale	14-gen-20	31-ott-20	15-dic-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	31-dic-22	30-giu-23
			effettiva	14-gen-20							

Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Ex Macello II lotto-II stralcio: progettazione esecutiva e avvio procedure di affidamento lavori.

Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.

Affidare un incarico per l'inventariazione di ulteriori lotti della documentazione appartenente all'Archivio Storico Ardito Desio.

Promozione e valorizzazione dell'Orto Botanico.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Il Progetto GeoTrAC si è concluso nei tempi previsti, si è provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute e si sta curando la relazione finale; proseguono inoltre le attività rivolte alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio geo-ambientale delle Alpi Carniche, anche mediante la partecipazione del Museo con l'UTI della Carnia (LP), l'UTI Canal del Ferro - Val Canale e con il Geopark Karnische Alpen di Dellach (A) ad un progetto CLLD (Community-led local development) denominato Tesori della Terra (TesTerra) volto a valorizzare le Alpi Carniche, sui versanti italiano e austriaco, utilizzando un aspetto del patrimonio geologico dell'area ancora poco conosciuto e con grande potenzialità anche turistica: le risorse minerarie, le miniere in quanto siti geologici e in quanto siti storici, testimoni del rapporto uomo-territorio.

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è proseguito il trasloco del materiale dell'archivio Desio da Roma a Udine. Al momento attuale sono stati trasportati a Udine la biblioteca dell'Archivio e tutta la documentazione cartacea. I cimeli saranno invece trasferiti entro fine anno.

Il piano terra dell'edificio 13 è stato dotato di mobili atti alla conservazione dei documenti e dei reperti storici, delle tende schermanti espressamente richieste dalla competente Soprintendenza e dei contenitori atti a garantire la conservazione della notevole documentazione cartacea.

Sono proseguite, in quanto fondamentali fra le attività culturali del MFSN, la cura, inventariazione, schedatura delle collezioni, l'acquisizione di dati e reperti naturalistici e l'attività editoriale, così come, per quanto possibile, le attività didattiche e verso il pubblico.

La prima bozza del progetto scientifico dell'orto botanico è stata redatta ed è a disposizione presso il MFSN.

Il Servizio Infrastrutture 1 continua nella gestione ordinaria dell'Orto Botanico svolgendo attività di conservazione, tutela dei beni presenti e manutenzione delle strutture. Sono state avviate le procedure per ottimizzare la gestione della rete idrica.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	previsionale			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	15-apr-20	31-dic-21	30-giu-22
		<i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)</i>	effettiva			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20		
7766	000	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	previsionale	23-feb-16	30-mar-20	30-mar-20	30-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-ott-22	30-apr-23
		<i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)</i>	effettiva	23-feb-16	28-apr-20	28-apr-20	30-lug-20	27-ago-20			

Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Realizzare il piano di miglioramento dell'illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d'arte del Castello.

In collegamento con la mostra su Giovanni da Udine saranno valorizzati con nuove illuminazioni i palazzi e i monumenti che ospitano le sue opere o sono legati alle sue frequentazioni.

Attività svolta al 30/09/2020:

La realizzazione del piano di miglioramento dell'illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d'arte del Castello, è stata rimandata dopo la mostra dedicata al Giovanni da Udine.

[Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali](#)

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Rispetto tempistica opere programmate

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7750	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2019 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale					7-mar-19	7-mar-19		
			effettiva					7-mar-19	7-mar-19		
7753	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2019	previsionale					16-set-19	16-set-19		
			effettiva					16-set-19	16-set-19		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale					22-lug-19	22-lug-19	31-dic-20	
			effettiva					22-lug-19	22-lug-19		
7818	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2020 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						1-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						26-mar-20		
7819	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2020 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						1-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						27-lug-20		
7820	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2020 (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						1-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						12-giu-20		
7821	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020	previsionale						1-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						05-mar-20		
7788	000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						1-mar-19		
			effettiva						1-mar-19		

Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine

Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno incentivate le sinergie tra il Teatro Giovanni da Udine e il Teatro stabile in lingua friulana.

Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell'identità culturale locale

Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.

Attività svolta al 30/09/2020:

Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.

Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell'utilizzo della lingua friulana

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Proseguiranno le attività di sviluppo, sostegno e promozione della lingua e della cultura friulana quale elemento distintivo e di valorizzazione delle strutture e servizi del comune; nonché quale riconoscimento dei diritti linguistici dei cittadini, ai sensi della legge 482/99 sulla Tutela delle minoranze linguistiche e dalla Legge Regionale 29/2007 sulla tutela della lingua friulana.

Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Arlef e Comune.

Sviluppo delle azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine, approvato con delibera C.C n° 86 del 27/12/2018.

Attività svolta al 30/09/2020:

I Percorsi di promozione della lettura in friulano nella scuola, causa l'emergenza sanitaria in corso, non si sono potuti realizzare.

Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema

Attività svolta al 30/09/2020:

Mostra di artisti del territorio a Palazzo Morpurgo sul tema di Giulietta e Romeo.

Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Proseguiranno, in sinergia con Arlef e Università di Udine le attività di valorizzazione, sostegno e promozione del patrimonio linguistico di cui il territorio che fa riferimento al comune di Udine è ricco.

Continueranno le attività per candidare la città di Udine a diventare sede di rilievo nazionale dell'Agenzia per lingue minoritarie.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per la candidatura di Udine si attende l'esito di un incontro il 26 settembre 2020 in occasione della Giornata europea delle lingue.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini

Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Prosecuzione dell'attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica con una mostra dedicata a Giovanni da Udine (1487-1564).

Al Museo Etnografico e a Casa Cavazzini verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l'arte contemporanea e le tradizioni storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.

Si prevede la realizzazione di una mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello al termine dei lavori di ristrutturazione.

Attività svolta al 30/09/2020:

Dopo il lockdown, a fine maggio sono stati riaperti, con nuovi protocolli anti Covid, i Civici Musei in Castello nel nuovo allestimento inaugurato a fine 2019, mentre a giugno si è riaperta Casa Cavazzini con la mostra su Renato Calligaro. E' stato attuato il progetto Tiepolo per il 250° anniversario della morte con una mostra nel nuovo Museo della Fotografia e un ampio progetto di cartellonistica e manifesti che ha interessato la Città in collaborazione con i Musei Diocesani e del Duomo.

Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica**Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica****Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Si completerà la digitalizzazione dei fondi manoscritti e verrà dato nuovo impulso al fondo fotografico attraverso anche la digitalizzazione di questo patrimonio.

Si proseguirà con la digitalizzazione di periodici locali che, assieme ai manoscritti e alle fotografie, saranno visibili e consultabili dagli utenti nella pagina Biblioteca digitale del portale del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU.

Si sosterrà ulteriormente il ruolo di centro sistema verificando la possibilità di aumentare il numero di biblioteche che vi aderiscono.

Si concluderanno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bartolini.

Andrà effettuato un parziale restyling della Sezione Moderna della Biblioteca Civica, con la sostituzione di alcune librerie, armadi e banconi, unificando i punti di prestito della Sede Centrale e della Sezione Moderna.

Attività svolta al 30/09/2020:

Grazie all'emanazione della L.R. 10/2020, si è notevolmente accelerata la riorganizzazione del Sistema Bibliotecario del Friuli non solo con l'attuazione delle intese ottenute nel 2019 (Buja, Treppo Grande, Manzano, San Giovanni al Natisone), ma anche allargando l'intesa ad altri sei Comuni della Comunità Collinare: Forgaria nel Friuli, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, San Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. Si è anche potenziato il Polo SBN FVG, con capofila Udine, attraverso l'inserimento nel Polo della Biblioteca specializzata dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli.

E' in corso la digitalizzazione dei fondi manoscritti, correlata al progetto POR FESR che interessa l'intero Fondo manoscritto Joppi e la prima parte del Fondo Principale.

Al parziale restyling della Sezione Moderna si è preferito, a costi inferiori, provvedere all'acquisto di dieci contenitori per la restituzione dei libri da posizionarsi all'esterno della biblioteca, per permettere la restituzione dei documenti 24h e senza contatti con il personale. Parimenti si sono acquistati dei cassetti con chiusura a combinazione per la consegna dei libri senza che l'utenza sia obbligata a intrattenere contatti con il personale; altri analoghi acquisti sono stati effettuati per alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario del Friuli.

Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica

Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si proseguirà nella valorizzazione del patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine “Jacopo Tomadini”, anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all’interno dei luoghi più significativi della città.

Alla luce della grande tradizione bandistica e del canto corale del Friuli, si proseguirà con gli appuntamenti annuali.

Si proporranno eventi dedicati alla danza ‘Furlana’.

Attività svolta al 30/09/2020:

Nel corso di UdinEstate 2020 sono state implementate le rassegne di musica classica e moderna presso i palchi allestiti all’esterno.

Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale

Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

In collaborazione con il Servizio Turismo sarà realizzato l’evento culturale “Festa della Patria del Friuli” (3 aprile 1077-3 aprile 2020) quale evento di massimo rilievo in grado di attrarre un numero rilevante di turisti, in ricordo della fondazione dello Stato Patriarcale Friulano, avvenuto il 3 aprile 1077.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è definita la collaborazione con l'Associazione San Floriano di Tolmezzo per realizzare una grande mostra internazionale a Casa Cavazzini (vedi anche Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini).

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero

Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi

Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno terminati i lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l'agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia, Via Barcis e Via Friuli.

Verranno avviati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l'agibilità dell'impianto sportivo di Laipacco.

Verranno avviati i lavori di sistemazione dell'area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell'impianto sportivo di Via Valente.

Palazzetto dello Sport Benedetti e Palasport Carnera : in caso di avvenuto affidamento a terzi della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo, saranno disimpegnate le attività di verifica e controllo del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario come previste dall'atto convenzionale; in caso di mancata partecipazione di candidati alle procedure selettive, prosecuzione della gestione diretta degli impianti con rilascio concessioni temporanee (nelle more dell'eventuale ripetizione delle procedure selettive).

Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU, Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.

Bocciodromo di Cussignacco: Nuova procedura selettiva per l'individuazione del nuovo gestore in uso e gestione

Attività svolta al 30/09/2020:

È stata avviata l'analisi dei modelli di gestione degli impianti sportivi comunali, ma a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura degli impianti l'attività è stata sospesa.

E' stato effettuato l'aggiornamento degli inventari di 7 impianti sportivi: Pista di pattinaggio via Pradamano; Palestra Negri e Palestra Dante; campi di calcio di via Friuli, via Padova e via Laipacco, Bocciodromo.

Si è provveduto alla gestione dei procedimenti relativi all'impianto sportivo di via della Roggia e di via Barcis per l'ottenimento dell'agibilità per il pubblico spettacolo. Con determinazione 2218 esec. 13.08.2020 la scadenza della concessione è stata prorogata al 31.08.2021, la procedura selettiva sarà indetta nel 2021.

E' stata svolta l'attività tecnica e gestionale per l'apertura delle piscine e delle palestre nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria - Covid 19.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	previsionale	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	31-mag-20	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21
			effettiva	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	12-nov-19	16-giu-20	24-ago-20		
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	previsionale	30-lug-19	29-feb-20	29-feb-20	15-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-mar-21	30-set-21
			effettiva	30-lug-19	25-feb-20	25-feb-20	27-lug-20	05-ott-20			
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	previsionale	01-apr-19	30-set-20	30-set-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	30-giu-21	31-dic-21
			effettiva	01-apr-19							

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	previsionale	30-set-20	30-ott-20	30-nov-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva								
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	previsionale	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	09-apr-19	03-giu-19	16-set-19	15-mar-20
			effettiva	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	09-apr-19	03-giu-19	16-set-19	
7891	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2020)	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						31-mar-20		
7988	000	NUOVA SALA POLIFUNZIONALE VIA VALENTE	previsionale	30-set-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	30-giu-22	31-dic-22
			effettiva								
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	previsionale	31-ott-20							
			effettiva								
7826		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	previsionale						30-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						30-mar-20		
7939		PISCINA PALAMOSTRE:MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI DI COPERTURA MEDIANTE RIPRISTINO DEL COPRIFERRO	previsionale						27-mag-19	30-apr-20	
			effettiva						27-mag-19	10-giu-20	
7984	000		previsionale						31-mar-20		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2020	effettiva						31-mar-20	31-dic-20	
7029		AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	previsionale	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-giu-20	
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI	previsionale	12-nov-18	09-apr-19	09-apr-19	09-apr-19	07-mag-19	3-giu-19	26-set-19	31-dic-20
			effettiva	12-nov-18	09-apr-19	09-apr-19	09-apr-19	07-mag-19	03-giu-19	26-set-19	
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	previsionale			11-set-18			20-dic-18	31-ago-20	30-set-20
			effettiva			11-set-18			20-dic-18		
7916	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	previsionale						14-mag-19	31-dic-20	
			effettiva						14-mag-19		
7917	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						31-mar-20		
7957	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	previsionale					17-dic-19	31-lug-20	30-set-20	
			effettiva					17-dic-19			
2041	000	PISCINE COMPLESSO PALAMOSTRE:	previsionale	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-19	31-dic-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PISCINA M. 50	effettiva	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-19	
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	previsionale					14-mar-19	14-mar-19		
			effettiva					14-mar-19	14-mar-19		

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive

Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si modificherà il sistema di contribuzione alle associazioni sportive tramite meccanismi in grado di valorizzare il merito in ambito sportivo

Attività svolta al 30/09/2020:

I corsi di nuoto e attività motoria (ginnastica e balli di gruppo) sospesi a causa del Covid-19 nel periodo marzo/maggio 2020 riprenderanno compatibilmente con le disposizioni del Governo in materia di utilizzo degli impianti sportivi. Si precisa che relativamente ai corsi di nuoto nel mese di luglio è stata fatta una ricognizione in merito all'interesse da parte dell'utenza a riprendere i corsi sospesi nella fase autunnale/invernale; tale ricognizione ha portato a complessive 232 conferme su un totale di 301 iscritti. Stessa ricognizione è stata fatta per i corsi di ginnastica che ha portato a circa una cinquantina di conferme su circa 200 iscritti.

Causa COVID 19 l'affidamento del 2018 alla Società TA.BU. per il servizio di organizzazione e realizzazione dei corsi di nuoto e dei corsi di attività motoria dolce, balli di gruppo rivolti ad adulti e anziani, nonché del servizio di coordinamento dei gruppi di cammino comunali è stato esteso con modifica del termine contrattuale per il periodo autunno 2020/inverno 2021. Al momento pertanto non si ravvisa la necessità di indire nuove gare.

Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica

Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus

Attività svolta al 30/09/2020:

La procedura relativa all'espletamento della gara d'appalto complessa, riferita ai servizi ludoteca e ludobus, è sospesa per Covid-19. La nuova procedura potrà essere attuata solo quando si saprà come potranno essere utilizzati gli spazi della Ludoteca.

Il servizio di prestito giochi su prenotazione (Ludoteca) è stato avviato in via sperimentale. Il Convegno Gioco-Cultura-Educazione (patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Università degli Studi di Udine) inizialmente previsto per il mese di marzo e rinviato a causa dell'emergenza epidemiologica, si è svolto, rimodulato nei contenuti e nella forma, il 30 settembre 2020 in Castello. Il convegno articolato in tre diversi momenti, si è svolto in presenza, nel rispetto delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in streaming (con le registrazioni disponibili on line).

Programma 02: Giovani

Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile

Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Azione di monitoraggio del servizio reso dall'Informagiovani e dal progetto SCIA GIOVANI relativo al FIG.

Conclusione del progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola".

Avvio nuova gestione del servizio Informagiovani previo reperimento di una nuova sede

Compiuta definizione della destinazione d'uso del locale "Officine Giovani"

Continuazione gestione del Punto Incontro Giovani

Valutazione protocollo d'intesa con Save the Children ed Istituto Comprensivo 1 relativamente alla campagna di contrasto alla povertà educativa ("Punto Luce").

Chiusura gestione del Punto Incontro Giovani (fino al mese di luglio 2021).

Valutazione dei servizi per le successive procedure di gara.

Premio Giovani a cadenza biennale

Attività svolta al 30/09/2020:

Redatta una bozza di relazione di monitoraggio del servizio reso dal progetto SCIA GIOVANI relativo al FIG.

In agosto si è potuto sapere per certo che le Officine Giovani non sarebbero state utilizzate per il Punto Luce; è allo studio del consigliere comunale delegato la valutazione di una nuova ipotesi di utilizzo con nuova destinazione della sede delle Officine Giovani.

Si è provveduto alla rendicontazione della fase intermedia del progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola", gli uffici hanno valutato necessaria la proroga del progetto, si è in attesa di comunicazione formale di assenso da parte della Regione FVG

L'appalto in essere per la gestione del servizio Informagiovani si è concluso in data 17 luglio 2020; la formulazione di un nuovo CSA è subordinata alle caratteristiche e all'ubicazione della sede che verrà individuata.

L'Ufficio sta elaborando proposte alternative alle attività tipiche di un servizio Informagiovani in funzione del locale che si ipotizza di utilizzare.

Il Punto Incontro Giovani, dopo una prima sospensione nel mese di marzo, ha continuato a funzionare con attività a distanza e all'aperto. Nel mese di settembre ha potuto riprendere l'utilizzo dei locali come da nuovo Piano di sicurezza che tiene conto dei nuovi rischi da Covid-19.

Missione 07: TURISMO

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico: 2.2 Marketing territoriale

Obiettivo operativo 2.2.1: Tavolo di consultazione con i diversi portatori di interesse del territorio

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Coinvolgimento di vari soggetti e stakeholder al fine di creare sinergie ed implementare le proposte e gli eventi in città di richiamo turistico. Stesura Linee guida per lo studio di fattibilità dei servizi online collegati al tema Turismo e cultura (biglietteria online, prenotazione eventi, ecc.).

Attività svolta al 30/09/2020:

Creato e sviluppato un sistema che ha coinvolto le Associazioni di categoria, le “anime” del centro storico, suddivise per borghi, e delle periferie, attraverso percorsi di animazione e dialogo con una convergente attività di promozione e valorizzazione.

Obiettivo operativo 2.2.2: Potenziamento eventi consolidati e proposta nuovi eventi

Attività previste per il 2020:

Udine, nel 2020, ospita la partenza della 16° tappa del Giro d'Italia. La prestigiosa competizione ciclistica è occasione di promozione di visibilità di Udine e di tutto il territorio regionale, comportando positive ricadute in termini economici e di presenza turistica. Nell'occasione sono state previste iniziative in collaborazione con i commercianti della città che coloreranno di rosa le loro vetrine e prepareranno aperitivi e piatti a tema.

Per le festività natalizie l'Amministrazione ha predisposto un ricco programma di iniziative con l'illuminazione dei palazzi storici e delle vie cittadine, l'allestimento di presepi, alberi natalizi e addobbi che creino un clima di festività per la cittadinanza e supportino le attività commerciali degli operatori.

Attività svolta al 30/09/2020:

A inizio anno Udine è stata coinvolta nella Torch Run, una staffetta che vede come protagonisti Atleti e rappresentanti del movimento sportivo territoriale che scortano “La fiaccola della speranza”, portatrice del messaggio di inclusione sostenuto da Special Olympics, organizzatrice dei Giochi Nazionali Invernali rivolti ad atleti con disabilità intellettiva.

Nei primi due mesi dell’anno è stato organizzato il Carnevale 2020 che ha visto la realizzazione di una serie di iniziative destinate a grandi e piccini, come giochi, balli e animazione.

Sono state organizzate diverse manifestazioni fieristiche, mercatini dell’antiquariato e di artigianato locale. Tra questi meritano menzione “Udine Antiqua” e “Mercatino del riuso” dedicati all’artigianato e all’antiquariato e “Magia delle mani”, fieristica dedicata alle arti manuali

L’amministrazione in sinergia con le associazioni di categoria, i borghi storici e le varie associazioni presenti in tutto il territorio cittadino ha organizzato l’evento “Udine sotto le stelle”.

Nei week end del periodo primaverile ed estivo, nelle ore serali, molti borghi e vie sono stati chiusi al traffico e vivacizzati da diversi eventi ed animazioni, consentendo ai ristoratori di ospitare all’aria aperta i visitatori e proporre dei menù con protagoniste le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Le botteghe artigiane, i mercatini e le manifestazioni culturali previste dal programma “Udine Estate” hanno attirato un gran numero di visitatori, svolgendo la funzione di volano per le attività commerciali. Tutte le iniziative svoltasi sono state favorite dalla possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strutture dalle 18:00 alle 22:00.

In occasione dell’inizio dei saldi si è tenuta la Notte bianca, manifestazione che ha visto la collaborazione dei commercianti della città, protagonisti di un’intera giornata all’insegna delle promozioni. In tale occasione si è tenuto il tradizionale appuntamento con il concerto del risveglio.

L’edizione 2020 di Friuli Doc, elegantemente avvolta da “Udine sotto le stelle” ha rappresentato un autentico punto di svolta per un nuovo format dell’evento. In emergenza COVID- 19 è stato raggiunto l’obiettivo di creare una manifestazione ordinata, sicura ed elegante: questo, anche, grazie alle sinergie con l’Università degli Studi di Udine, Promoturismo, le Associazioni di categoria, il Conservatorio musicale "Tomadini", la Società Filologica Friulana e il Comitato Difesa Osterie Friulane. Importantissimo è stato il ruolo di bar, ristoranti e botteghe artigiane della città che saranno anche i protagonisti delle prossime edizioni. La manifestazione ha toccato Piazza Duomo, Via Aquileia, Piazza XX Settembre, Piazza Venerio e Largo Ospedale Vecchio.

[Obiettivo operativo 2.2.3: Promozione della città in chiave turistica con particolare attenzione all’area del nord est e della Mitteleuropa](#)

Attività svolta al 30/09/2020:

Con la finalità di accrescere la competitività della città rispetto alle dinamiche che determinano le scelte dei turisti è stata realizzata un’animazione diversificata sulle vie e piazze della città, puntando sulle tradizioni locali e sulle eccellenze del territorio

Realizzati numerosi grandi eventi sviluppando in modo particolare i contatti con l'area del Nord Est del nostro paese e con la Mitteleuropa, anche se condizionati dall'emergenza pandemica.

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: 1.4 Revisione PRG

Obiettivo operativo 1.4.1: Revisione PRG

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

A seguito degli incontri con gli Enti presenti nell'ambito comunale, verrà effettuata un'analisi degli esiti dell'attuazione del Piano regolatore. La revisione del piano prevederà il contenimento dello sviluppo delle grandi strutture di vendita coordinandosi con i livelli pianificatori di livello superiore, in particolare le norme regionali in materia. Per quanto riguarda le zone residenziali, si cercheranno soluzioni atte a favorire la residenzialità del centro storico.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'11 febbraio presentato in Giunta il lavoro relativo all'aggiornamento della base data cartografica ai fini della individuazione lenticolare dei vincoli preordinati all'esproprio, e adeguamento al sistema coordinate RDN 2018.

In giugno è stata presentata alla Giunta la variante di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Ottenuto un Accordo Pubblico Privato, finalizzato al superamento delle procedure espropriative, derivante da Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto da un privato in data 21/01/2020 - parcheggio pubblico nell'area della chiesetta di Baldasseria.

Sono state approvate dal Consiglio Comunale, in data 27 luglio 2020 le direttive per lo sviluppo del commercio cittadino, la rigenerazione urbana e il recupero, riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

Presentazione in data 6 febbraio 2020 del Masterplan Cavarzerani per la riqualificazione dell'area con la definizione di nuove destinazioni d'uso.

In attuazione del Protocollo d'Intesa del 4 maggio 2019, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2020 un Accordo Attuativo tra Comune di Udine e Università degli Studi di Udine, finalizzato a definire un quadro conoscitivo sull'accessibilità urbana finalizzato all'elaborazione del Piano Eliminazione barriere Architettoniche (PEBA). Identificazione delle esigenze di accessibilità del Comune di Udine e identificazione dei luoghi strategici.

E' stata avviata l'attività di buone pratiche dal punto di vista metodologico e documentale a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo.

E' stata fatta la mappatura georeferenziata dei luoghi e delle strutture pubbliche e sono state individuate le direttrici principali nord-sud e est-ovest di connessione. E' stata predisposta la bozza delle schede di rilevazione delle criticità dei percorsi.

Obiettivo strategico: 1.5 Piano per le periferie

Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Indizione delle rimanenti gare per i lavori Ex Caserma Osoppo.

Rispetto cronoprogramma opere

Implementazione del Sistema informativo periferie

Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle relazioni tecniche di monitoraggio

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono stati caricati i dati del 1° semestre 2020 sul Sistema informativo periferie ed è stata fatta la richiesta di rimborso delle spese sostenute nel 1° semestre 2020, riconosciute e concesse dalla Presidenza CM con nota del 20.10.2020.

In relazione al Progetto di Social Housing lo stesso è andato in Commissione Edilizia ed ha ottenuto esito favorevole. Il rilascio PdC è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta e all'ottenimento dell'autorizzazione del CAFC per gli allacci fognari.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	1	Riuso e rifunzionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-ago-21	31-ott-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	2	Riuso e rifunzionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	15-dic-20	15-gen-21	31-dic-21	30-giu-22	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	15-set-20	31-ott-20	31-ott-21	30-apr-22	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20					
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	7	Riuso e rifunzionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	31-dic-20	30-mar-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	31-gen-21	30-apr-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	30-apr-20	31-mag-20	31-ago-20	30-set-20	2020
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	15-mar-20	30-apr-20	30-mag-20	31-ott-20	31-dic-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	27-mar-20					
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	28-feb-20	30-giu-20	30-ago-20	30-set-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	12-dic-19	14-feb-20	04-mag-20		
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	30-mar-20	30-apr-20	31-dic-20	15-giu-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	05-lug-19	05-mar-20	29-giu-20		
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Bariglaria, via Tolmino e via San Gottardo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	22-lug-19	13-nov-19	15-mar-20	15-giu-20	15-set-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	22-lug-19	22-lug-19	13-nov-19	09-mar-20		
7840	14	Centro intermodale (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	30-dic-20	30-mar-21	30-giu-21	30-set-21	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	15		previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		Postazione car-sharing (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	09-mar-20	15-giu-20	31-dic-20	31-mar-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	09-mar-20	15-giu-20			
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	12-dic-19	14-feb-20	16-giu-20	15-nov-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	12-dic-19	14-feb-20	16-giu-20		
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-giu-21	31-ago-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
-	-	ATER UDINE - decoro urbano e risparmio energetico (FINANZIAMENTO PRIVATO)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18						2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
-	-	Realizzazione intervento di edilizia privata (tipo housing sociale) (FINANZIAMENTO PRIVATO)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18						2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo strategico 5.8: Social Housing

Obiettivo operativo 5.8.1: Social Housing

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.

Attività svolta al 30/09/2020:

Vengono raccolti i dati semestralmente e ricondotti al report di fine anno sull'andamento domanda/offerta di alloggi sociali. L'aggiornamento al 30.9 verrà elaborato a fine semestre corrente.

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico: 8.1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi

Obiettivo operativo: 8.1.1: Aree verdi

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si provvederà alla manutenzione delle aree verdi attrezzate della scuola media Valussi.

Verranno terminati i lavori di sistemazione generale di Parco Ambrosoli.

Sarà realizzato un progetto di sistemazione del “Bosco in Città” di Via Quarto.

Si provvederà alla sistemazione della copertura del Parco Ardito Desio.

Si termineranno i lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone chiosco, parcheggi, ingresso ed area eventi del Parco Cormor.

Si termineranno i lavori di manutenzione straordinaria dei lati sud ed est del colle del castello.

Attività svolta al 30/09/2020:

Approvato progetto fattibilità del Parco del Cormor.

Consegnati lavori per la nuova area verde di via Castions.

Iniziata piantumazione di nuove alberature.

Causa Covid-19 la messa a dimora delle nuove alberature è stata sospesa.

Alla fine di agosto si è dovuto gestire l'emergenza (alberi caduti e gravemente danneggiati) dovuta al maltempo che ha colpito la città.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	previsionale	31-ott-20	31-gen-21	31-gen-21	28-feb-21	30-apr-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva								
7897	000	NUOVA AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA CASTIONS	previsionale			20-nov-19	20-nov-19	15-feb-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20
			effettiva			20-nov-19	20-nov-19	20-apr-20	09-lug-20	14-set-20	
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	previsionale	29-feb-20	31-ott-20	31-ott-20	30-nov-20	31-gen-21	15-feb-21	30-giu-21	
			effettiva	17-mar-20							
7901	000	COLLE CASTELLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATO SUD ED EST <i>(opera contabilizzata nella missione 9 programma 5)</i>	previsionale	30-apr-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	31-mar-21	30-giu-21
			effettiva								
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	previsionale	31-ott-20	31-dic-20	31-dic-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-dic-21	30-giu-22
			effettiva								
7708	000	NUOVE ALBERATURE (ANNO 2019)	previsionale				29-ago-19	09-dic-19	15-feb-20	31-mag-20	
			effettiva				29-ago-19	09-dic-19	11-feb-20		
7829		NUOVE ALBERATURE ANNO 2020	previsionale				31-lug-20	01-set-20	30-set-20	30-nov-20	31-dic-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva				09-lug-20				
7709	000	REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	previsionale	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	30-lug-18	09-ott-19	30-apr-20
			effettiva	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	30-lug-18	09-ott-19	
7827	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	previsionale						31-dic-18		
			effettiva						31-dic-18		
7828	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	previsionale					08-mar-19	08-mar-19		
			effettiva					08-mar-19	08-mar-19		
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI <i>(opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)</i>	previsionale		30-giu-20	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva								

Obiettivo strategico: 8.7 Migliorare le prestazioni ambientali dell'Ente

Obiettivo operativo: 8.7.1: Sistema di gestione integrato ambientale ed energia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Definizione finale del sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono state affidati i servizi triennali di:

assistenza al sistema di gestione ambientale ISO 14001/EMAS e ISO 50001

verifica da parte di organismo esterno dei sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e ISO 50001

E' stata condotta la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento della dichiarazione ambientale 2019. Sono stati effettuati audit interni su sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e su ISO 50001 in costruzione.

Obiettivo operativo: 8.7.2: Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Redazione documento finale e approvazione

Attività svolta al 30/09/2020:

Effettuata revisione bozza documento. Il documento finale non verrà redatto entro il 31.12.2020 perchè la struttura del Patto dei Sindaci europea ha concesso una proroga di 6 mesi fino a giugno 2021, a causa della pandemia.

Sono stati svolti incontri con uffici preposti alla gestione delle azioni: uffici di urbanistica, Verde pubblico, mobilità, manutenzioni protezione civile.

Sono in corso lavori preparatori per divulgazione alla cittadinanza, compatibilmente con le attività ammesse dall'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo: 8.7.3: Progetti europei in ambito energetico e ambientale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Progetto Adswim per una gestione più sostenibile delle acque di depurazione: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.

Progetto Adriadapt, creazione di una piattaforma condivisa con altre città per il monitoraggio e a programmazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.

Progetto playful paradigm, l'uso del gioco come strumento versatile per veicolare messaggi di sostenibilità ambientale e corretti stili di vita: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.

Progetto Feedschool, per la definizione di strumenti di valutazione della fattibilità tecnica ed economica di interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici: anno 3 secondo crono programma delle attività di progetto.

Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale: anno 1 secondo crono programma delle attività di progetto.

Progetto Alprids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale: anno 1 secondo crono programma delle attività di progetto.

Attività svolta al 30/09/2020:

Progetti in corso di svolgimento secondo cronoprogrammi previsti.

Obiettivo operativo: 8.7.5: Orti urbani

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Proseguirà la gestione del progetto degli orti urbani udinesi, "L'Orto e la Luna" dal forte carattere innovativo a tutela dell'ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell'equità, dell'accesso al cibo a un giusto prezzo, dell'aggregazione sociale e del lavoro, "laboratorio" di sostenibilità, dei corretti stili di vita, dell'aggregazione e non ultimo per soddisfare la domanda sociale di "paesaggio".

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono state approvate le modifiche alle Linee Guida "Orti Urbani e Sociali" con Delibera di Giunta del 21.04.2020.

Si sono tenuti incontri con Comunità Piergiorgio (10/02/20 e 10/03/20), con "Gervasutta" (09/02/20), C.R.I.B.A (18/02/20) e presso "Casa dell'Immacolata" (10/03/20, 05/05/20 e 22/05/20).

La programmazione degli appuntamenti pubblici del "Corso di Primavera", momentaneamente sospesi causa Covid, sono stati regolarmente effettuati nei giorni 18/06/20 e 25/06/20.

Obiettivo strategico: 8.8 Qualità dell'ambiente urbano

Obiettivo operativo: 8.8.1: Contrasto all'inquinamento elettromagnetico ed acustico

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Istituzione e conclusione lavori della commissione per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici

Avvio aggiornamento per il nuovo Regolamento per la telefonia mobile

Definizione e attivazione procedura tra Servizio Mobilità Energia e Ambiente e Polizia Locale per verifica inquinamento acustico da attività produttive

Approvazione nuovo regolamento Polizia Locale con articoli di disciplina sulle attività rumorose

Attività svolta al 30/09/2020:

Inquinamento elettromagnetico: i lavori della commissione consiliare per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici si sono conclusi a febbraio 2020; il nuovo regolamento telefonia mobile (aggiornamento al regolamento vigente) è attualmente in fase di revisione per implementazione operatori commerciali da approvare entro dicembre 2020.

Le verifiche su inquinamento acustico da attività produttive verranno eseguite dopo l'approvazione del regolamento in fase di redazione da parte del Comando di PL.

Programma 03: Rifiuti

Obiettivo strategico: 8.3 Raccolta differenziata

Obiettivo operativo: 8.3.1 Raccolta differenziata

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si provvederà ad estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti

Avvio servizio di monitoraggio dei comportamenti impropri con fotocamere dedicate.

Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per biocompostatori.

Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'estensione raccolta Porta a Porta al 30/09/2020 ricopre il 95% del territorio.

E' in fase di completamento la bozza del nuovo regolamento della gestione dei rifiuti da condividere con la Giunta.

Affidato il servizio di gestione delle nuove 10 fototrappole (posate tutte entro la fine di agosto scorso), a fine anno si potrà analizzare il monitoraggio sul comportamento dei cittadini.

E' stato ottenuto il contributo biocompattatori ed al 30/09/2020 sono state acquistate 300 campane che sono in fase di distribuzione ai cittadini con il supporto di Net spa.

Obiettivo strategico: 8.4 Rapporti con Net SpA

Obiettivo operativo: 8.4.1 Potenziamento dimensionale di Net Spa

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

L'Amministrazione proseguirà, in accordo con l'AUSIR, il percorso atto a consentire un nuovo affidamento in house a Net Spa per valorizzare il suo ruolo nevralgico all'interno della filiera locale di attuazione del servizio.

Attività svolta al 30/09/2020:

Eseguite le verifiche e analisi dei dati sulla produzione di rifiuti con valutazione della parte di interesse inserita nel PEF da parte di Ausir.

L'AUSIR ha completato la procedura per dell'affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani della durata di 15 anni. La progettazione esecutiva dell'impianto di Via Gonars è stata completata ed è in corso il procedimento per l'ottenimento del PAUR e, ad oggi, si rimane in attesa della convocazione della CdS.

Obiettivo operativo: 8.4.2 Contratto di servizio

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verrà valutato se sussistono le condizioni per un adeguamento operativo del contratto di servizio con Net SpA.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'AUSIR ha completato la procedura per dell'affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani della durata di 15 anni. Anche lo strumento contrattuale è stato parimenti rinnovato tra l'AUSIR e NET Spa mentre è in fase di definizione il nuovo Disciplinare tecnico che regolerà ex novo l'attuazione del servizio rifiuti in Comune di Udine che verrà elaborato entro fine anno corrente.

Obiettivo strategico 8.5: Rapporti con AUSIR

Obiettivo operativo 8.5.1: Rapporti con AUSIR

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sviluppo di un'azione di confronto con l'AUSIR al fine di supportare l'apprezzamento delle potenzialità di NET SpA all'interno delle attività di analisi e successiva programmazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'AUSIR ha completato la procedura per l'affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani della durata di 15 anni.

L'anno 2020 prevede l'introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) in cui l'AUSIR approva il piano finanziario della tariffa, sulla base dei dati forniti dal gestore e dal Comune. Il piano operativo approvato da AUSIR è stato acquisito a fine agosto 2020.

Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo strategico 8.6: Gestione dei servizi energetici del Comune di Udine

Obiettivo operativo 8.6.1: Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Affidamento con procedura di gara pubblica, mediante project financing, della gestione dei servizi energetici e della realizzazione di interventi di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici e degli impianti del Comune di Udine.

Consegna del nuovo servizio e revisione del cronoprogramma degli investimenti che hanno durata presunta di 36 mesi.

Gestione dei servizi energetici degli impianti e delle infrastrutture facenti parte dell'oggetto dell'appalto.
Sviluppo e controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico.

Attività svolta al 30/09/2020:

E' stata fatta l'adesione alla convenzione CUC regionale per la gestione degli impianti energetici per l'A.T. 2020/2021 e 2021/2022.
L'imminente aggiudicazione definitiva della convenzione Consip SIE 4 richiede un confronto preventivo di convenienza con il Project Financing
Sono stati aggiudicati gli interventi di efficientamento energetico finanziati dalla Legge di Stabilità 2020 per 170.000 complessivi.

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico: 1.3 Riqualficazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualficazione delle infrastrutture ferroviarie

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Realizzazione dei lavori previsti nell'opera 7711 – Lavori di riqualficazione piazzale stazione.

Attività svolta al 30/09/2020:

In data 08/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 7711– Lavori di riqualficazione piazzale stazione e avviate le procedure per l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	29-nov-18	17-dic-19	31-lug-20		31-dic-20	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20					

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Completamento dello studio di revisione del piano del Trasporto Pubblico Locale e attuazione delle modifiche alle linee.

Completamento dell'attivazione di ulteriori fermate all'utilizzo delle stesse da parte dei disabili motori.

Attuazione degli interventi progettati di adeguamento delle fermate del TPL.

Attività svolta al 30/09/2020:

Nel 2020 è partito il nuovo contratto decennale di servizio tra la Regione e TPL FVG, il consorzio che raggruppa i 4 attuali gestori (ex provinciali) di trasporto (tra cui SAF), aggiudicatario della gara di TPL regionale. Verranno quindi attuate le nuove percorrenze oggetto di offerta tecnica secondo le modalità ivi previste.

Sono stati effettuati sopralluoghi sui lavori interessanti nuove zone di fermata accessibili ai disabili, i lavori si sono conclusi manca la segnaletica verticale.

Il 10/09/2020 è stata aggiudicata la gara per l'opera 7906 - Ampliamento del TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Approvazione del aggiornamento del Piano del Traffico e avvio della progettazione Realizzazione degli interventi previsti dall'aggiornamento degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico. Avvio della progettazione di riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Sono in fase di ultima lettura, prima dell'approvazione, le linee guida sul Piano del Traffico. Sono stati avviati i rilievi del traffico ad inizio ottobre per completare la fase di analisi della mobilità in città propedeutica alla revisione del PUT.

In data 15/06/2020 è stata affidata la progettazione per il riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio denominato "Documento delle alternative progettuali" con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	previsionale	30-nov-20							
			effettiva								
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	previsionale	31-ago-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva								

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attuazione e monitoraggio del nuovo Regolamento per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale.

Verifica e monitoraggio dei controlli del rispetto dei limiti di velocità.

Realizzazione e attivazione di tre nuovi varchi di controllo per l'accesso alla ZTL e Area Pedonale.

Attività svolta al 30/09/2020:

È stato elaborato Piano ZTL e aree pedonali insieme al disciplinare degli accessi

È stata attivata la zona pedonale, parte della quale è stata fisicamente inibita al traffico veicolare.

Si sono svolti diversi incontri di presentazione del nuovo assetto dell'area pedonale ed è stato convocato il 21 settembre il "tavolo di concertazione della mobilità sostenibile" per presentare la suddetta tematica.

È in corso di rifacimento la segnaletica stradale in linea con il nuovo disciplinare.

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attuazione e monitoraggio delle modifiche apportate al sistema della sosta.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'Amministrazione ha modificato sperimentalmente gli orari e le tariffe della sosta nei parcheggi in struttura rendendo gratuita la sosta dalle 18:00 alle 22:00 e l'apertura 24H.

È stata lanciata l'applicazione per telefonini "InPark" che permette il pagamento tramite telefonino della sosta a raso e l'accesso ai parcheggi in struttura.

Attualmente l'Amministrazione sta valutando i diversi modelli possibili per il nuovo affidamento della gestione del servizio.

Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Avvio della progettazione di riqualificazione urbanistica e della viabilità dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.

Avvio della progettazione per la ridefinizione della viabilità di via Ramandolo con realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area verde ivi presente.

Avvio della progettazione per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fusine e via Molin Nuovo.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione di viale Venezia è stato consegnato il Documento delle alternative progettuali. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio sopra citato con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere. Questi ultimi si sono espressi con un parere in data 18/09/2020.

Il progetto definitivo-esecutivo del ripristino opere di salvaguardia dei fossi è stato ritardato causa incongruenze catastali e conseguente pratica di rettifica, gara poi ritardata da rielaborazione documentazione sicurezza relativa ai protocolli COVID-19.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione aree sottostanti al cavalcavia S. Pertini e con verbale di data 21/09/2020 la Solari ha comunicato la fine dei lavori,

Riguardo alla realizzazione di una rotatoria tra viale Venezia e via Ternova il ricorso avanzato al TAR dai confinanti l'opera si è concluso con ordinanza del Consiglio di stato in data 19/06/20. I lavori sono ripresi in data 31.08.2020.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-18	30-giu-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-18	17-ago-20		
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	31-mar-20
			effettiva	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	16-mar-20
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	31-gen-20	30-apr-20
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	10-gen-20	08-mag-20
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	previsionale	18-dic-19	18-dic-19	31-ago-20	30-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	18-dic-19	18-dic-19						
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	20-dic-18	18-mag-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	30-mag-21	30-ott-21	31-gen-22
			effettiva	20-dic-18	18-mag-20						
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	previsionale						31-mag-20	31-dic-20	
			effettiva						23-mar-20		
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	previsionale	19-lug-19	04-feb-20	19-mag-20	17-giu-20	30-set-20	15-nov-20		
			effettiva	19-lug-19	04-feb-20	19-mag-20	17-giu-20	19-ago-20			
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	previsionale	18-dic-19	28-feb-20	28-feb-20	31-mar-20	15-mag-20	31-mag-20	31-ott-20	31-dic-20
			effettiva	18-dic-19	15-apr-20	15-apr-20	07-mag-20	05-giu-20	22-set-20		
7915	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL FREDDO	previsionale		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	31-mar-20
			effettiva		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	04-mar-20
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)	previsionale	31-lug-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-mar-22	30-giu-22
			effettiva								
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	previsionale	29-ago-19	17-mar-20	15-mag-20	07-lug-20	31-ago-20	15-nov-20	31-mag-21	30-lug-21
			effettiva	29-ago-19	17-mar-20	15-mag-20	07-lug-20	09-set-20			

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	previsionale	15-lug-20	30-set-20	31-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	30-mag-21	31-ago-21	30-nov-21
			effettiva	22-set-20							
7981	000	SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	previsionale	22-giu-20	31-dic-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	31-lug-21	31-ott-21	31-gen-22
			effettiva	22-giu-20							
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	previsionale	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva	12-ott-20							
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI	previsionale		26-nov-19	26-nov-19		13-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20
			effettiva		26-nov-19	26-nov-19		13-lug-20	03-ago-20		
7954	000	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	previsionale			28-feb-20			30-apr-20	31-ago-20	
			effettiva		03-mar-20	03-mar-20			28-feb-20	21-set-20	
7955	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2019	previsionale						28-feb-20	31-ago-20	
			effettiva								
7956	000	NUOVI GUARD RAIL	previsionale		31-mar-20	31-ago-20		30-ott-20	30-ott-20	31-dic-20	
			effettiva								
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	previsionale	31-lug-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-apr-22	31-lug-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	12-ott-20							
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	previsionale	31-lug-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-giu-22	30-set-22
			effettiva	12-ott-20							
7855	000	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA	previsionale		14-gen-20	14-gen-20			27-apr-20	30-giu-21	30-set-21
			effettiva		14-gen-20	14-gen-20			27-apr-20		

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Avvio della gara da parte della Regione per il progetto Noemix ovvero di un nuovo modello di gestione della mobilità delle flotte di auto aziendali degli enti pubblici aderenti al progetto, basato sul passaggio graduale dalle flotte di proprietà ad un servizio di mobilità a noleggio incentrato sull'utilizzo di veicoli elettrici e gestito in partnership pubblico/privato; il progetto prevede al suo interno la realizzazione di una rete di punti di ricarica presso gli enti aderenti. Nel 2019 vi è stata la formale adesione da parte del Comune di Udine al progetto riservandosi di rimandare ad un successivo provvedimento la deliberazione in merito alla firma della Convenzione Quadro con la Regione e tutti gli altri Enti Regionali interessati, sulla base dell'analisi dei bisogni di mobilità della flotta aziendale di questo Comune, effettuata nell'ambito del progetto stesso ed a seguito dell'individuazione degli stanziamenti eventualmente necessari.

Attività svolta al 30/09/2020:

Individuazione e rilievo delle aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi di proprietà comunale.

Progetto di realizzazione di una stazione di ricarica nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo approvato e in fase di appaltabilità; inizio lavori per posa nuove colonnine ricarica EE a S. Gottardo prevista per dicembre 2020.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Individuazione del concessionario e attivazione di un servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.

Realizzazione del progetto denominato “Assistenza con l’auto elettrica” ovvero acquisto auto elettriche e realizzazione di colonnine di ricarica ad esclusivo utilizzo da parte degli assistenti sociali.

Ampliamento del numero di colonnine di ricarica con la realizzazione della stazione nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo nell’ambito del progetto Experimental City “Bando periferie”.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è conclusa, con l’aggiudicazione, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di car sharing e gestione delle colonnine di ricarica delle auto private. Il Servizio di Car sharing è stato bloccato dall’emergenza Covid-19, ma riprenderà nel corso del 2021.

È stata avviata la procedura di consegna degli impianti e sono iniziate le installazioni delle attrezzature per la messa on line delle colonnine di ricarica per renderle utilizzabili dai privati.

In data 18/08/2020 è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici nell’opera 7926 “Assistenza con l’auto elettrica”. Sempre nell’ambito della predetta opera in data 24/09/2020 è stata indetta procedura aperta per l’acquisto di 12 macchine elettriche.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7926	000		previsionale	28-ott-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	31-lug-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	effettiva	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20			

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Ampliamento di 6 nuove stazioni per la bike sharing nell'ambito del progetto Experimental City "Bando periferie".

Attività svolta al 30/09/2020:

Collegato ad Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Completamento degli interventi sui percorsi ciclabili e verifica del piano di intervento.

Affidamento dell'incarico di redazione del Biciplan e avvio della progettazione.

Progettazione del collegamento ciclabile tra Udine e Campofornido

Completamento della progettazione del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU e indizione della gara.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Affidato il 06/03/2020 l'incarico di redazione del Biciplan ed avviata la progettazione. E' stata completata la fase di analisi e presentata la bozza del progetto del piano.

Per il collegamento ciclabile tra Udine e Campofornido si è in attesa di riscontro dalla regione FVG per la compartecipazione alla spesa di Autovie Venete.

Con riferimento al percorso ciclopeditonale Udine - Cargnacco - ZIU il 29/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	31-ago-20	30-nov-20	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20			
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	19-lug-19	30-giu-20	31-lug-20	15-ago-20	30-set-20	31-ott-20	30-giu-21	30-set-21
			effettiva	19-lug-19							
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	previsionale	31-ago-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22
			effettiva								
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	previsionale	31-lug-20	31-gen-21	31-mar-21	30-giu-21	30-giu-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22
			effettiva	29-set-20							

Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi.

Assunzione di n. 2 operatori stradali e n. 1 istruttore tecnico per il completamento della squadra manutenzioni stradali, e turnover delle posizioni cessate per quiescenza nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'U. Org. Manutenzioni.

Restauro mulino viale Volontari della Libertà.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Il potenziamento del nucleo di manutentori ha risentito dell'emergenza Covid19 in quanto i concorsi sono stati sospesi.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	29-feb-20
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	18-nov-19
7910	000		previsionale	20-dic-19	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	28-feb-21	30-nov-21	28-feb-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	22-set-20				
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	16-gen-20
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	24-gen-20
7909	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	30-nov-20							
			effettiva								
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale		12-nov-19	12-nov-19	30-apr-20	31-lug-20	15-set-20	31-lug-21	
			effettiva		12-nov-19	12-nov-19	14-feb-20	16-lug-20	16-set-20		
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	29-nov-19	31-ago-20	31-ott-20	31-dic-20	31-mar-21	31-mag-21	31-mar-22	31-lug-22
			effettiva	29-nov-19	22-set-20	22-set-20					
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	31-gen-20	30-apr-20	04-giu-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	17-gen-20	20-apr-20	23-giu-20		
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	18-giu-20	31-ago-20	28-feb-21	31-mag-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	18-giu-20	08-ott-20		
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	12-nov-19	07-apr-20	22-mag-20	31-ago-20	31-ott-20	15-dic-20	28-feb-22	31-mag-22
			effettiva	12-nov-19	07-apr-20	22-mag-20	19-ago-20	24-set-20			
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	30-giu-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23
			effettiva	22-set-20							
7911	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	previsionale	30-nov-20					2021	2021	
			effettiva								
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	03-set-20				
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	31-lug-20	31-lug-20	15-set-20	31-ott-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	10-set-20				
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	previsionale	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	28-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-dic-20	15-mar-21
			effettiva	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	11-feb-20	18-mag-20	13-lug-20		
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA	previsionale	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	29-feb-20
			effettiva	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	29-feb-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7993	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020	previsionale						2020		
			effettiva						30-apr-20		
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	previsionale						31-mag-20	31-dic-20	
			effettiva						03-giu-20		
7937	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	previsionale					01-lug-19	01-lug-19	31-mar-20	
			effettiva					01-lug-19	01-lug-19	28-mar-20	

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO***	previsionale	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	31-ott-20	30-apr-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19		
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI ***	previsionale			31-ott-20	31-dic-20	31-mar-21	01-apr-21	01-ago-21	31-dic-21
			effettiva								
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19	30-set-20	
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19		
7920	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva								
8000	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020***	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva								
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE**	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva			05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	
7919	000		previsionale			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	31-mag-20	30-lug-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	effettiva			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19		
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO	previsionale			30-giu-20	15-lug-20	31-lug-20	01-ago-20	15-ott-20	
		DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE****	effettiva								

*Opere collegate all'obiettivo strategico 3.2

**Opere collegate all'obiettivo strategico 1.8

***Opere collegate all'obiettivo strategico 1.6

****Opere collegate all'obiettivo strategico 8.6

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.3: Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Revisione tariffario servizio di nido d'infanzia.

Approvazione nuove convenzioni per il triennio 2020/2021:

Attività svolta al 30/09/2020:

E' stata redatta la bozza di protocollo d'intesa di continuità tra Nidi e Scuole dell'Infanzia in collaborazione con il servizio di coordinamento pedagogico.

Tenuto conto della necessità di condividere antecedentemente all'approvazione del protocollo d'intesa in parola i contenuti e le procedure attuative con tutti soggetti coinvolti, si è provveduto a:

- illustrarne i contenuti a tutti Dirigenti Scolastici e loro Collaboratori con l'impegno di individuare i referenti delle scuole dell'infanzia dei 6 Istituti comprensivi,
- verificare il testo ed accogliere dubbi e criticità da parte dei coordinatori dei nidi d'infanzia comunali a gestione esternalizzata e convenzionati nell'incontro svolto in data 17 gennaio 2020,
- svolgere la prima riunione del costituendo tavolo di lavoro, anche per ufficializzarne i membri.

A febbraio 2020 la Giunta comunale ha autorizzato, con proprio atto, la realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza in collaborazione con il servizio di coordinamento pedagogico in capo ai servizi di nido d'infanzia comunali a gestione diretta, intraprendendo rapporti con l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, in qualità di relatore del Seminario. Il seminario rientra nell'obiettivo volto a promuovere una integrazione socio-culturale esercitata nei contesti del nido e

della scuola dell'infanzia, promuove la cultura dell'infanzia, offre sostegno alle famiglie informando, sensibilizzando, educando, in merito alla continuità di crescita 0 - 6 anni.

Il seminario dal titolo "Famiglia, nido e scuola dell'infanzia" aperto alla cittadinanza e organizzato in via definitiva per sabato 7 marzo 2020 presso il Salone del Popolo è stato sospeso causa emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene posticipato a data da destinarsi visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria a tutto il 2020

A fine febbraio 2020, in collaborazione con il servizio di coordinamento pedagogico, si è iniziato a intraprendere rapporti con un professore associato nel s.s.d M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Udine, al fine organizzare degli incontri formativi, nel mese di maggio 2020, dal titolo. "Il gioco in una prospettiva di continuità educativo".

Durante il mese di febbraio 2020 si era iniziato un percorso esplorativo con la collaborazione del servizio di coordinamento pedagogico sull'individuazione di un relatore che presentasse le Tavole di Kuno Beller ad educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia. Tavole che prendono in considerazione lo sviluppo dalla nascita ai sei anni di età, strumento particolarmente adatto per analizzare lo sviluppo nei primi tre anni di vita ma anche le fasi successive che servono soprattutto a fornire una prospettiva in avanti.

Causa Covid-19 tutte le iniziative sono state rinviate a data da destinarsi.

A causa del diffondersi del virus Covid-19 l'ufficio è stato coinvolto nella concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento dei centri ricreativi estivi nonché nella realizzazione delle attività necessarie all'avvio dei servizi sperimentali destinati alla fascia 0-3 anni del sistema integrato comunale (servizi a gestione diretta, indiretta e convenzionati). E' stato altresì necessario effettuare tutte le attività di sopralluogo e verifica conseguenti all'avvio dei suddetti servizi.

Si ritiene non significativa per l'anno in corso la somministrazione agli utenti di un nuovo questionario né la presentazione di una nuova carta dei servizi alla Giunta considerate sia la sospensione dei servizi di nido per il periodo marzo-giugno 2020, sia la necessaria riorganizzazione avvenuta in occasione dell'avvio a settembre.

L'Avvio dei servizi di nido conformi a Covid-19 ha impegnato gli uffici nello svolgimento delle attività:

- di tenuta rapporti con gli affidatari dei servizi per la definizione della riorganizzazione del servizio e rinegoziazione dei rapporti contrattuali;

- di studio della rimodulazione delle attività del servizio in continuità con quanto già previsto per i servizi sperimentali (formazione dei gruppi, misurazione della temperatura per l'accesso, redazione di un protocollo delle procedure da adottare vista l'emergenza in atto, etc) alla luce delle precauzioni da osservare per l'emergenza sanitaria in atto e tenuto conto delle norme, regolamenti e linee guida nazionali e regionali adottate;
- di ridefinizione delle modalità di accettazione del posto nido non in presenza.

Verranno definite entro la fine dell'anno 2020 le linee guida da presentare alla Giunta per le nuove convenzioni con i nidi privati accreditati.

Il comune di Udine ha realizzato n. 10 Centri Ricreativi estivi per minori dai 3 agli 11 anni in altrettante strutture scolastiche distribuite sul territorio e opportunamente attrezzate per la prevenzione COVID 19. In particolare sono stati aperti n. 3 CRE per la fascia d'età 3-6 anni in altrettante scuole dell'infanzia, n. 7 CRE per la fascia d'età 6-11 anni in altrettante scuole primarie o secondarie. Nel rispetto delle linee guida statali e regionali è stato scritto e attuato un patto di corresponsabilità con tutti i genitori dei minori partecipanti. Sono state raccolte le iscrizioni che hanno previsto una forte scontistica per le famiglie con più figli e ISEE più basso. Inoltre per le famiglie in situazione di criticità si è provveduto a riservare i posti in accordo con l'Ambito Socio assistenziale che ha anche garantito la continuità del supporto educativo ai minori iscritti certificati con disabilità già supportati. Per gli altri minori che necessitavano di tale supporto è stato provveduto con apposito incarico alle ditte che gestivano l'attività di animazione. Le iscrizioni e le successive comunicazioni sono state gestite esclusivamente on line per limitare al massimo i contatti. Tutti i Centri estivi sono stati aperti per 4 turni di 10 giorni ciascuno per 8,5 ore giornaliere (7:45-16:15). Complessivamente sono stati messi a disposizione n. 550 posti. Il servizio comprendeva le attività educative-ricreative, le attività di prevenzione COVID (triage, disinfezione, controllo dei flussi dei gruppi stabili all'interno della struttura, igienizzazione e disinfezione locali, superfici e attrezzature, ecc.), la ristorazione (pranzi e merende), assicurazioni e pulizie. Il servizio di animazione educativa-ricreativa di ciascun CRE è stato affidato ad una ditta specializzata in attività educative che provvedevano anche alle pulizie, igienizzazioni e disinfezioni. Il servizio di ristorazione è stato realizzato da due ditte, per la fascia 3-6 e per la fascia 6-11.

Programma 02: Interventi per la disabilità

Obiettivo strategico: 5.5 Sostegno alle persone diversamente abili

Obiettivo operativo 5.5.1: Sostegno alle persone diversamente abili

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Al fine pervenire alla necessaria regolazione dei contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili, si promuoverà un incontro tra il Servizio per la salute e il benessere sociale e il Servizio Sociale Territoriale (assistenti sociali) utile per la condivisa valutazione dei correttivi da apportare all'attuale modalità di erogazione dei contributi e per predisporre il Nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili.

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono state predisposte le linee operative interne al SSC, per l'avvio dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo, che sono state condivise con tutti gli enti interessati (Azienda Sanitaria, CAMPP) per la successiva adozione, avvenuta con determinazione dirigenziale SSC n. 1121 del 08/09/2020. Il servizio sociale professionale ha dato collaborazione al Servizio competente per la redazione del nuovo regolamento. Accanto agli altri servizi gestiti tramite il SSC dell'Ambito territoriale Friuli Centrale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 verrà attivato, su disposizione della Regione e con finanziamento erogato al SSC dalla Regione tramite l'EDR, anche il trasporto di alunni disabili verso le scuole secondarie di secondo grado.

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo strategico: 5.6 Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità

Obiettivo operativo 5.6.1: Contrasto alla violenza sulle donne

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verrà valutata la possibilità di approfondimento del tema della violenza di genere dal punto di vista degli “uomini che agiscono violenza” e delle misure che eventualmente potrebbero essere adottate nei loro confronti (in aggiunta a quelle a tutela delle donne che ne sono vittima), per prevenire e contrastare il fenomeno.

Attività propedeutica all'attivazione del Protocollo d'intesa con la Prefettura e altre istituzioni, per il contrasto alla violenza di genere “Linee guida per la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori e a progettare azioni preventive”.

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono in corso di predisposizione il nuovo CSA del servizio Zero Tolerance e le nuove Linee guida per la promozione di strategie condivise con la Prefettura ed altre istituzioni.

Deve ancora essere avviata l'attività di predisposizione degli atti preparatori al trasferimento del servizio Zero Tolerance dal Servizio Servizi per la salute e il Benessere Sociale al SSC Friuli Centrale.

È stato presentato un progetto per il conseguimento di un finanziamento regionale che riguarda le Pari Opportunità

È stato ottenuto il contributo regionale per il finanziamento dell'attività della Commissione Pari Opportunità relativa al 2020

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo strategico: 5.1 Ambulatori di quartiere

Obiettivo operativo 5.1.1: Ambulatori di quartiere

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Studio di fattibilità per la realizzazione di punti di erogazione di servizi socio-sanitari nei quartieri, al fine di verificare i costi necessari, le risorse disponibili, gli interventi occorrenti e le ipotesi di giornate e orari di funzionamento dell'attività.

Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo non realizzato a causa dell'emergenza Covid.

Obiettivo strategico: 5.2 Città Sane

Obiettivo operativo 5.2.1: Città Sane

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si prevede di dare continuità ai programmi di prevenzione e promozione della salute sul territorio rivolti a tutte le fasce d'età. In particolare si rinforzeranno e consolideranno interventi di odontoiatria scolastica e di promozione di corrette abitudini alimentari e di igiene orale tra i bambini e le rispettive famiglie, azioni di promozione del benessere psicofisico e della salute sessuale e di contrasto ai comportamenti a rischio nei confronti degli adolescenti. Per quanto riguarda gli adulti e gli anziani ci si concentrerà sulla promozione di corretti stili di vita e sulla prevenzione oncologica nonché sul contrasto al decadimento cognitivo e alle situazioni di solitudine, anche nell'ottica dello sviluppo di una Comunità Amica delle Persone con Demenza (Dementia-Friendly Cities). Gli interventi saranno realizzati sempre in linea con le raccomandazioni e le linee strategiche fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ambito della Rete Europea OMS "Città Sane", rispetto alla quale verrà completato il percorso di adesione alla Fase VII e mantenuto l'impegno nelle attività specifiche.

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono state realizzate tutte le attività previste fino alla chiusura e alle limitazioni correlate all'emergenza COVID-19, in particolare per quanto riguarda i progetti di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e rivolte all'intera cittadinanza. E' stata conclusa l'attività relativa al tema 5G e all'istituzione di una Commissione Consiliare Speciale sull'Inquinamento Elettromagnetico, come previsto dal Consiglio Comunale, con l'intervento di esperti sulla tecnologia 5G e con la predisposizione di tutta la documentazione raccolta nei vari incontri. Sono stati poi organizzati altri eventi, quali il Convegno "Miglioramento della qualità dell'assistenza alla persona con diabete in ASP La Quietè" e una Visita di studio del Consolato Olandese di Milano, interessato ad approfondire il tema dell'invecchiamento attivo e delle politiche per gli anziani. Non è stato invece possibile organizzare, sempre relativamente a questo tema, una visita studio dell'Associazione Lunaria di Roma e di un progetto europeo prevista per marzo, causa emergenza COVID.

Durante il lockdown legato alla pandemia, si è dato continuità ad alcuni progetti, quali "Camminamenti", "Listening Skills", "Una scuola sorridente", attraverso attività a distanza con le persone coinvolte o una rimodulazione delle attività, es. produzione di materiali, video, ecc., ed è stato realizzato il progetto "Distanti un metro, vicini un secondo", in collaborazione con le associazioni ARTESS e IFOTES. E' stato concluso il progetto "Percorsi di valutazione dei progetti di promozione della salute nelle scuole di Udine", in collaborazione con l'Università di Udine. Le azioni progettuali che prevedevano attività in presenza, sono state sospese per causa di forza maggiore, ed è stata concessa una proroga ad alcuni soggetti per la conclusione dei progetti. Non è stato invece possibile, causa difficoltà da parte dell'associazione proponente (AIR FVG), realizzare i progetti di "Un futuro senza fumo" e "Misura il tuo respiro".

Nella fase di transizione e di ripresa delle attività post-COVID sono state nuovamente organizzate attività, in particolare rivolte agli anziani nell'ambito del Progetto "Dementia Friendly Community", come "Metti una Mattina al Parco", gli incontri con il neurologo e con familiari/caregivers, la "Giornata Mondiale Alzheimer", una decina di percorsi della fase autunnale di "CamminaMenti". Nel mese di agosto 2020 è stato realizzato un video sull'igiene orale presso un centro estivo e nel mese di settembre 2020 sono riprese le attività del Progetto "Una Scuola SorriDente" in due istituti comprensivi.

Infine, sia durante la fase di lockdown che in quella di transizione post-COVID si è intensificata l'attività di relazione con l'ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Copenhagen e con le altre città della Rete Europea nonché con altre organizzazioni internazionali per uno scambio continuo di notizie sulla situazione dei vari paesi, sulle buone pratiche, sui problemi legati alla pandemia, sui materiali utili alle città. Lo stesso è avvenuto per le reti e i partner locali e nazionali con i quali si sono mantenuti contatti a distanza per il monitoraggio dei progetti in corso.

Obiettivo strategico: 5.4 Costituzione Tavolo delle Povertà

Obiettivo operativo 5.4.1: Stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Al fine di offrire a livello regionale una rete di servizi e interventi quale livello minimo delle prestazioni da garantire attraverso il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, si provvederà al raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e di personale, per i servizi sotto elencati:

Segretariato sociale,

Presa in carico,

Pronto intervento sociale,

Servizi e interventi a sostegno della domiciliarità,

Servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglia (inclusi Servizi socioeducativi),

Servizi, interventi e progetti per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo,

Servizi, interventi e progetti per la tutela e la protezione sociale,

Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda il SSC si rimanda agli obiettivi 5.9.1 5.9.2 5.9.3 e 5.9.4.

Obiettivo operativo 5.4.2: Misure di contrasto alla povertà- Integrazione con le politiche del lavoro

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sarà avviata la gara per l'affidamento dell'attività dei tirocini inclusivi, integrandola con azioni di accompagnamento educativo e tutoraggio economico per la popolazione adulta, in particolare beneficiaria di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito. Un tanto al fine di promuovere misure di contrasto alla povertà che prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

Attività svolta al 30/09/2020:

E' in fase di studio la redazione dei documenti di gara per l'affidamento dell'attività dei tirocini inclusivi (obiettivo differito al 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica) ed è stata predisposta la bozza del documento del protocollo operativo con SSC, COR, CPI e Azienda Sanitaria.

Obiettivo operativo 5.4.3: Area famiglia e genitorialità**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Nel trimestre gennaio-marzo 2020, sarà data continuità alle attività in essere del progetto PIPPI, con ulteriore implementazione del dispositivo "Gruppi genitori-bambini" per le 10 famiglie target, che sarà in integrazione e collaborazione con la Coop Hattivalab, alla quale verrà affidata la gestione delle attività.

Andranno altresì realizzate entro il 31 marzo 2020 le attività propedeutiche alla chiusura del programma e la misurazione degli interventi, nonché l'eventuale valutazione della continuazione della progettualità.

La finalità del progetto è l'attivazione e promozione di percorsi/progetti di sostegno alla genitorialità per nuclei familiari con la presenza di un bambino/a entro i primi 1.000 giorni di vita, in condizioni di povertà economica, di trascuratezza e di disagio sociale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda i servizi erogati dal Comune, si è provveduto alla dematerializzazione del procedimento Carta Famiglia per almeno 500 utenti.

Per quanto riguarda i servizi erogati dal SSC, si veda il dettaglio dell'obiettivo 5.9.1.

Obiettivo strategico: 5.9 Ambito Socio Assistenziale

Obiettivo operativo 5.9.1: Area minori, famiglia e disabilità

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Il nuovo appalto del servizio Socioeducativo territoriale (area disagio e disabilità) prevede l'implementazione delle ore dedicate all'area del disagio minorile, il servizio di assistenza ai minori disabili in ambito scolastico e la possibilità di attivare borse lavoro nell'area della devianza in favore di minori e l'introduzione di buone prassi di lavoro in modo integrato, multi-professionale e multidisciplinare, in tutte le fasi dell'intervento con l'introduzione della figura dello psicologo nell'ambito della tutela minorile.

Verrà data prosecuzione al progetto "Cantieri di Genitorialità", avviato a partire dal mese di settembre 2019.

Verrà realizzata la II° Fase del Progetto sperimentale "Ricerca-azione" prevenzione nella prima infanzia di problematiche di autoregolazione: dall'analisi dei dati all'individuazione di nuove buone prassi.

Nel corso del 2020, si svolgeranno le attività di analisi dei dati e di definizione di percorsi di azione condivisi tra scuola e servizio sociale ed eventuali soggetti del terzo settore, attraverso protocolli e attività formative integrate.

Il servizio sociale dei Comuni dell'Ambito con Ente gestore Udine si farà promotore e coordinatore di un tavolo di lavoro con tutti i SSC degli ambiti territoriali corrispondenti al territorio della provincia di Udine al fine di aprire un'interlocuzione con il Tribunale di Udine in ordine alla materia condivisa della tutela della famiglia e del bene supremo del minore, nell'ambito delle separazioni altamente conflittuali.

Si provvederà alla sottoscrizione dell'accordo di Rete tra SSC del Friuli Centrale e Istituti Compresivi del territorio e all'avviamento dei tavoli di lavoro riferiti alle due macro aree disagio e disabilità ai fini della determinazione di protocolli operativi che vanno a migliorare e innovare le prassi scuola/SSC.

Si provvederà alla predisposizione dei contenuti per il Capitolato e l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio "Centro diurno per Minori e famiglie".

Proseguiranno gli inserimenti in Comunità per minori e nuclei mamma-bambino.

Nell'ambito dell'affidamento del servizio "Trasporto collettivo disabili ai centri di riabilitazione" sono previsti ulteriori stanziamenti per lo svolgimento di servizi analoghi al trasporto collettivo, ma destinati a beneficiari di progettualità specifiche promosse dal SSC. Sono inoltre stanziare risorse per eventuali trasporti urgenti/compleksi di minori e/o nuclei mamma-bambino presso comunità educative.

Proseguirà l'impegno del SSC per quanto riguarda la gestione amministrativa dei fondi, regionali e comunitari, destinati alle famiglie per l'abbattimento delle rette di frequenza dei figli agli asili nido.

Nel corso dell'anno sarà applicato il nuovo Regolamento relativo ai contributi per il sostegno dell'affido familiare e delle adozioni.

Proseguirà l'erogazione dei contributi al genitore per il mantenimento del figlio minore.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per le attività di competenza del SSC

Servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglia (inclusi Servizi socioeducativi): in relazione alla Ricerca RDC-03: studio sulle relazioni fra reddito, competenze genitoriali e sviluppo dei bambini nella fascia d'Età 0 - 3 anni è avvenuta l'individuazione di n. 2 famiglie in carico al SSC dell'Ambito territoriale del Friuli Centrale quale campione della ricerca e sono stati rispettati i passaggi operativi previsti nel cronoprogramma ministeriale; è proseguita la II fase Progetto di "Ricerca-azione" sui problemi di autoregolazione dei bambini in carico al SSC nella prima infanzia; è stato sottoscritto l'accordo di Rete tra SSC del Friuli Centrale e gli Istituti Compresivi del territorio; gli interventi Socio educativi nell'Area Tutela emergenza sono stati rimodulati a causa dell'emergenza da Covid-19; è stato gestito il nuovo procedimento di erogazione del beneficio economico ai sensi della L.R. 6/2020 (misura straordinaria di sostegno alle famiglie per servizi educativi sperimentali e di babysitting), approvato durante l'emergenza epidemiologica per far fronte alle esigenze delle famiglie con minori 0-3 anni; è stata predisposta la bozza di Protocollo tra Servizio Sociale dei Comuni e la Fondazione Progetto autismo FVG ONLUS.

Il regolamento sull'affido è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci del 13/05/2020, così come il Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio socioeducativo per la disabilità e il Servizio socioassistenziale, nonché il Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio educativo per il sostegno e la tutela.

Obiettivo operativo 5.9.2: Area inclusione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Progetti in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore e Mediazione interculturale

Prosecuzione della realizzazione del progetto denominato "Work in process"2.0, che ha la finalità di realizzare borse lavoro intra ed extra-murarie, borse di studio per la frequenza a corsi di formazione ed accompagnamenti educativi. L'attuale appalto potrà essere prorogato fino al 30/06/2020, quindi, entro il primo trimestre del 2020, è in programma la definizione dei contenuti del nuovo capitolato di gara, per l'indizione e l'aggiudicazione entro il termine della proroga.

Nel 2020 è prevista la prosecuzione e l'aumento del servizio per la mediazione interculturale, attivato prevalentemente su chiamata.

Area grave marginalità e/o rischio esclusione sociale e progetti nell'area Abitare sociale

Per l'esercizio 2020 verranno realizzate progettualità relative all'accoglienza ed all'accompagnamento di persone e famiglie in condizioni di fragilità in collaborazione con il privato sociale.

Nel 2020 si provvederà al miglioramento organizzativo dell'area dell'abitare sociale, attraverso l'indizione di una gara d'appalto.

Progetti abitare sociale – Emergenza

Proseguirà l'appalto complesso che prevede l'organizzazione ed il coordinamento unitario degli interventi di pronta e prima accoglienza, del nuovo servizio di Housing First, di interventi a "bassa soglia" diurno e notturno e di un nuovo servizio sperimentale di pronto intervento per nuclei mamma-bambino.

È prevista la continuità del servizio di asilo notturno "Il Fogolâr" e dell'accoglienza presso comunità residenziali per adulti. Nel 2020 è prevista l'indizione, anche, se possibile, nella forma della co-progettazione, della nuova procedura di affidamento del servizio di bassa soglia di accoglienza notturna per persone senza dimora.

Progetti abitare sociale – Seconda accoglienza

È in corso di predisposizione il Capitolato relativo al progetto di "Agenzia sociale per la casa", che realizza accoglienze in albergaggio ed azioni informative: il capitolato prevedrà anche una consistente parte di accompagnamento educativo a beneficio di persone con problematiche inerenti l'abitare, nonché un affiancamento a persone inserite in alloggi assistenziali dei Comuni dell'Ambito.

Servizio Inserimento Lavorativo - SIL

Si darà prosecuzione al servizio

Misure di contrasto alla povertà – interventi di sostegno al reddito

Con l'entrata a regime della normativa del RdC si provvederà all'attuazione della nuova modalità operativa, anche in collaborazione con il Centro per l'Impiego ed il Centro di Orientamento Regionale, come anche con i servizi sanitari territoriali. Gli stessi servizi provvedono al monitoraggio degli esiti dei progetti già in essere. Inoltre si provvederà all'utilizzo della piattaforma informatica GePI del Ministero.

Tirocini inclusivi e tutoraggio economico

Nel 2020 è prevista l'indizione, eventualmente nella forma della co-progettazione:

- della procedura di affidamento di un servizio per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione così come previsto dal piano povertà nazionale e regionale all'interno del progetto personalizzato REI-RDC,
- della procedura di affidamento di un servizio educativo rivolto all'area adulta (singoli e famiglie) e in particolare ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito (REI-RDC) finalizzato al supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare.

Proseguirà l'erogazione dei seguenti contributi:

FAP – Salute Mentale

Contributi per il sostegno a domicilio elevata intensità

FAP Vita Indipendente ed Altre Forme di Emancipazione

Attività svolta al 30/09/2020:

E' stato predisposto lo studio di fattibilità propedeutico al trasferimento del procedimento relativo alle istanze di assistenza economica dal Servizio Servizi per la salute e il benessere sociale del Comune al Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Friuli Centrale".

Per quanto riguarda gli obiettivi che fanno capo al Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Friuli Centrale" e, in particolare, i Servizi, interventi e progetti per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo; nel contesto della realizzazione di azioni di accoglienza di adulti con problematiche alloggiative, sono stati predisposti il capitolato e gli atti di gara per l'indizione del nuovo appalto pluriennale, con particolare riferimento al servizio innovativo di accompagnamento educativo nell'area dell'abitare sociale ed è proseguito, con utilizzazione di tutto il finanziamento vincolato di cui al PON/FEAD, il funzionamento del progetto sperimentale Housing first; sono proseguite le accoglienze nell'area delle emergenze alloggiative e gli interventi di bassa soglia, potenziati in particolare in periodo Covid. Per il periodo di quarantena, in

ottemperanza alla normativa nazionale ed alle disposizioni regionali, il Fogolar ha accolto a regime inferiore rispetto al previsto, ma non solo nella fascia notturna (19-7), bensì anche nella fascia diurna.

Sono state inviate le linee operative interne sulla gestione della misura di sostegno al reddito.

E' proseguito il raccordo con l'amministrazione penitenziaria e con la Regione FVG per la condivisione di progettualità finanziate dalla Cassa delle Ammende, i documenti della nuova procedura di affidamento sono in fase conclusiva di redazione.

E' stato predisposto lo studio di fattibilità propedeutico al trasferimento del procedimento relativo alle istanze di assistenza economica dal Servizio Servizi per la salute e il benessere sociale del Comune al Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Friuli Centrale" ed è stata avviata la redazione della bozza del regolamento.

Relativamente agli interventi di sostegno al reddito, è stato predisposto il documento del protocollo operativo con SSC, COR, CPI e Azienda Sanitaria, è stata predisposta completamente la bozza di documento del disciplinare sul Reddito di Cittadinanza, condivisa con gruppo di lavoro composto da uffici anagrafe e SSC dell'Ambito Friuli Centrale su casi specifici, sono state predisposte lettere di convocazione per le persone con carenza di requisiti e sono state inviate le linee operative interne sulla gestione della misura di sostegno al reddito

A causa dell'emergenza epidemiologica è stata differita l'indizione della procedura di gara per l'affidamento di servizi di tirocini finalizzati all'inclusione sociale e del servizio di tutoraggio economico.

E' proseguita l'erogazione dei contributi relativi al Fondo per l'Autonomia Possibile.

Nel corso del 2020 il SSC ha provveduto a gestire l'intervento economico straordinario relativo ai Buoni spesa, come da Ordinanza della Protezione Civile del 31/03/20.

Obiettivo operativo 5.9.3: Area anziani

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verrà garantito il Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio a tariffe invariate.

Riguardo alla promozione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno, proseguirà la gestione in appalto dello Sportello informativo e di orientamento e la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione.

Nell'ambito dei contributi per la domiciliarità, proseguirà l'erogazione di contributi per l'aiuto familiare e l'Assegno per l'Autonomia.

Attività svolta al 30/09/2020:

In giugno si è avviata l'attività tesa a predisporre il Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture residenziali per non autosufficienti (definizione delle risorse umane per il procedimento amministrativo e delle risorse finanziarie) e degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

È stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 11/06/2020 il Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio Pasti a domicilio.

Si è tenuto un incontro organizzativo propedeutico alla costituzione del tavolo di lavoro integrato relativo al progetto di sostegno agli anziani non autosufficienti e al lavoro di cura con particolare attenzione alla demenza. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'attivazione del servizio sperimentale di prevenzione finalizzato al monitoraggio preventivo per una maggiore autonomia in area anziani è stato differito al 2021.

E' stato gestito un nuovo procedimento relativo al riconoscimento dell'"Equa indennità" per amministratori di sostegno – al 30/09, a seguito della comunicazione dello stanziamento da parte della Regione FVG (25/09), è stata avviata l'elaborazione degli atti per l'erogazione del contributo.

Con riguardo specifico al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e consegna pasti a domicilio, nel corso del mese di settembre è stato svolto il confronto sui contenuti del questionario di soddisfazione dell'utenza, previsto ad un anno dall'avvio del nuovo appalto (agosto 2019); come da previsioni, il servizio sperimentale di supporto psicologico è stato attivato per n. 3 casi. L'attivazione, per i casi di emergenza segnalati dal servizio sociale, del servizio innovativo di accoglienza gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti prevista per almeno 3 utenti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers è stata realizzata per n. 6 utenti.

Obiettivo operativo 5.9.4: Efficientamento attività amministrativa**Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà indetta procedura di gara per il Servizio di assistenza tecnica alla programmazione sociale a supporto dell'Ufficio di direzione e programmazione.

È previsto l'aggiornamento di tutte le cartelle sociali informatizzate aperte da parte di tutti gli assistenti sociali, con monitoraggio costante da parte dell'Ufficio di Direzione programmazione.

Tutto il personale, sociale ed amministrativo sarà coinvolto nell'implementazione e nell'utilizzo della nuova piattaforma informatica per la gestione di procedimenti di competenza.

In particolare si utilizzerà il software per la gestione del SAD, del FAP, della CSI, dei Servizi educativi ed abbattimento rette nido a regime.

Attività svolta al 30/09/2020:

E' in corso l'utilizzo da parte professionale del nuovo applicativo informatico per la gestione della Cartella Sociale Informatizzata, anche alla luce delle nuove modifiche regionali, entro fine anno si conta di riuscire a trattare con tale sistema almeno il 50% delle cartelle.

E' stata completata la redazione della Relazione Sociale 2019 da presentare all'Assemblea dei Sindaci entro il 31 ottobre 2020.

E' stato redatto entro i termini previsti il documento di bilancio pre-consuntivo.

E' stata avviata la predisposizione del Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture per anziani.

In ottemperanza alla normativa regionale che fissa in 1 AS ogni 3000 abitanti la proporzione da rispettare su ogni territorio d'Ambito, il SSC ha provveduto, sulla base dell'analisi e del monitoraggio della dotazione organica, a rafforzare il personale sociale, tramite il ricorso all'integrazione dell'affidamento del servizio di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Anche la parte amministrativa, per effetto dello stesso monitoraggio e a causa di modifiche nella dotazione, è stata integrata.

Al 30/09 il SSC sta monitorando l'andamento degli indicatori relativi all'attività ordinaria, al fine di valutare l'impatto dell'emergenza epidemiologica su alcuni servizi/interventi non solo sul 2020, ma anche in proiezione sugli anni successivi.

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo strategico: 5.7 Nuovo tempio crematorio

Obiettivo operativo 5.7.1: Nuovo tempio crematorio

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Rispetto tempistica programmata per la realizzazione dell'opera.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è provveduto alla revisione della documentazione di gara, all'elaborazione del disciplinare di gara e alla definizione dei criteri di aggiudicazione per la gara per la realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno. La gara è stata indetta a fine agosto con scadenza offerte a fine novembre 2020.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7727	000	CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	previsionale	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	30-ago-18	28-dic-18	26-giu-19	6-set-19	31-mar-20
			effettiva	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	30-ago-18	28-dic-18	26-giu-19	06-set-19	05-mar-20
7726	000	CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI	previsionale	30-lug-18	3-dic-18	3-dic-18	27-dic-18	4-giu-19	26-giu-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva	30-lug-18	03-dic-18	03-dic-18	27-dic-18	04-giu-19	26-giu-19	16-mar-20	19-mag-20
7728	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	previsionale	15-feb-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	31-mag-21	31-ott-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	04-feb-20							
7902	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	previsionale	30-nov-20							
			effettiva								
7830	000	MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO	previsionale	22-ott-18	18-mar-19	18-mar-19	11-apr-19	4-giu-19	26-giu-19	16-dic-19	30-giu-20
			effettiva	22-ott-18	18-mar-19	18-mar-19	11-apr-19	04-giu-19	26-giu-19	16-dic-19	18-mag-20
7831		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2020	previsionale						30-giu-20	31-dic-20	
			effettiva						20-lug-20		
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	previsionale	31-ott-20	31-mar-21	31-mar-21	30-apr-21	30-giu-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva								
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	previsionale	15-feb-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	30-lug-21	31-dic-21
			effettiva	04-feb-20							
7905	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	previsionale			03-apr-20	03-apr-20	21-mag-20	30-giu-20	30-nov-20	31-gen-21
			effettiva			03-apr-20	03-apr-20	21-mag-20			
4034	000	COMPLETAMENTO PERCORSI ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO PADERNO	previsionale	30-mar-04	14-lug-04	14-lug-04	2-set-04	18-ott-04	18-ott-04	13-mag-05	31-dic-20
			effettiva	30-mar-04	14-lug-04	14-lug-04	02-set-04	18-ott-04	18-ott-04	13-mag-05	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO	previsionale	13-dic-02	1-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	31-dic-20
			effettiva	13-dic-02	01-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	
7903	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2019	previsionale					30-apr-19	30-apr-19	31-dic-19	
			effettiva					30-apr-19	30-apr-19	31-dic-19	15-lug-20

*Opere collegate all'obiettivo strategico 1.1

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo strategico: 8.2 Benessere degli animali d'affezione

Obiettivo operativo 8.2.1: Animali d'affezione

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno proseguite le attività programmate per la tutela degli animali d'affezione e per la corretta gestione dell'anagrafe canina/felina. L'attività relativa all'anagrafe felina potrà subire incremento e modifiche gestionali a causa dell'annunciata obbligatorietà della microchippatura dei felini di privati, in aggiunta a quella già prevista per i felini di colonia.

Per una migliore gestione delle problematiche relative alle colonie feline, verranno valutate modalità e soluzioni di coinvolgimento anche di altre associazioni animaliste, per migliorare e incrementare in particolare le attività di controllo delle nascite e la cattura dei felini di colonia.

Si attiveranno corsi di formazione per i proprietari di cani in collaborazione con l'Azienda sanitaria e l'Ordine dei Medici.

Attività svolta al 30/09/2020:

Sono state effettuate verifiche preliminari e valutazioni sulle aree con i requisiti per la realizzazione delle oasi feline. L'area per la prima Oasi Felina è stata individuata e redatto avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse da parte di privati. Aggiudicazione entro fine anno corrente.

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo strategico: 2.1 Rilancio del commercio, delle attività artigianali e di servizi nel centro storico e nelle periferie

Obiettivo operativo 2.1.2: Incentivare l'associazionismo tra i commercianti

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Promuovere un progetto che sia innovativo, con l'obiettivo di legare i diversi operatori economici, sia del centro storico che della periferia della città di Udine, in una forma capace di aggregare le eccellenze nelle singole specificità, secondo modalità dinamiche ed animate per la promozione dei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi del territorio cittadino.

Attività svolta al 30/09/2020:

L'amministrazione in sinergia con le associazioni di categoria, i borghi storici e le varie associazioni presenti in tutto il territorio cittadino ha organizzato l'evento "Udine sotto le stelle".

Nei week end del periodo primaverile ed estivo, nelle ore serali, molti borghi e vie sono stati chiusi al traffico e vivacizzati da diversi eventi ed animazioni, consentendo ai ristoratori di ospitare all'aria aperta i visitatori e proporre dei menù con protagoniste le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Le botteghe artigiane, i mercatini e le manifestazioni culturali previste dal programma "Udine Estate" hanno attirato un gran numero di visitatori, svolgendo la funzione di volano per le attività commerciali.

Tutte le iniziative svoltesi sono state favorite dalla possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strutture dalle 18:00 alle 22:00.

Obiettivo operativo 2.1.3: Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Affidamento incarichi

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7959	000	Nuove piattaforme logistiche raffrescate MOF	previsionale	29-ott-19	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	30-giu-21	01-ott-21	31-dic-22	30-giu-23
			effettiva	29-ott-19							

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 03: Sostegno all'occupazione

Obiettivo strategico: 5.6 Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità

Obiettivo operativo 5.6.2: Sportello anti mobbing

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Parallelamente alla gestione del servizio, si introdurranno/affineranno delle modalità operative che consentano all'Amministrazione Comunale di disporre di dati aggiuntivi sugli interventi effettuati, sugli utenti (presunti mobbizzati) e sui soggetti che vengono indicati da questi ultimi come presunti autori della condotta mobbizzante.

Disporre dei dati in parola consentirà elaborazioni statistiche che consentiranno di monitorare il fenomeno e suggerire eventuali interventi aggiuntivi o sostitutivi, o ulteriori approfondimenti.

Attività svolta al 30/09/2020:

È stata acquisita la disponibilità alla collaborazione di Università di Udine e del Punto d'Ascolto Antimobbing per la raccolta di dati aggiuntivi per elaborare un'analisi dove emerga l'impatto del fenomeno di mobbing sulle donne lavoratrici, e le implicazioni sotto il profilo delle "pari opportunità".

Si è elaborata infine una prima bozza di questionario sul "benessere organizzativo" del personale dipendente, che verrà sviluppata e affinata nel 2021 attraverso la collaborazione con il CUG

Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Obiettivo strategico: 1.11 Revisione del ruolo di Udine nell'ambito dell'UTI e delle modalità di interazione amministrativa con i comuni limitrofi

Obiettivo operativo 1.11.1: Trasferimento funzioni dall'UTI al Comune

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Trasferimento in capo al Comune di Udine della gestione diretta ed esclusiva delle attività produttive e Sportello Unico.

Per quanto concerne il Sistema Locale dei Servizi sociali (già Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito) saranno avviate le nuove gestioni associate dei SSC.

Alla luce della normativa recentemente approvata dal Consiglio regionale sulla riforma dell'ordinamento degli Enti locali nella Regione FVG, il Comune di Udine fornirà all'UTI del Friuli centrale il necessario supporto nella fase di scioglimento dell'Ente e nel passaggio delle competenze residue in capo ai nuovi Enti così come previsti dalla citata normativa regionale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Nel corso dell'anno si sono svolte alcune attività di supporto in materia di bilancio e gestione del personale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 adottata nella seduta del 29 giugno 2020 è stato approvato l'accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comune di Udine e UTI del Friuli centrale conseguenti alla chiusura dell'Unione. L'accordo è stato quindi sottoscritto dal Sindaco e dal Commissario dell'Unione.