

Addendum n. 2

alla Convenzione tra il Comune di Udine e l'Associazione La Prora (Capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA), individuata con determinazione dirigenziale n. 781/2024, avente ad oggetto l'attuazione delle attività connesse alla Misura PNRR 1.7.2 - "Rete dei servizi di facilitazione digitale" - CUP C29I23000860006.

Il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione per la realizzazione della misura 1.7.2 "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" - CUP C29I23000860006" approvata con determinazione dirigenziale n. 1481 del 02/10/2024.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Addendum, rimangono ferme ed invariate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione originaria e nell'Addendum n. 1 approvato con Determina dirigenziale n. 1361 del 17/09/2025.

PREMESSO CHE:

- in data 14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) è stata sottoscritta tra il Comune di Udine e l'Associazione La Prora (Capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA) una Convenzione per l'attuazione degli interventi di facilitazione digitale nell'ambito del Progetto " FVG Comunità Digitale " (Misura PNRR 1.7.2), con scadenza fissata al 31/12/2025;
- l'art. 3 della suddetta Convenzione prevede la possibilità di rimodulare il termine di conclusione delle attività in presenza di provvedimenti emanati dalle competenti Amministrazioni Centrali, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1542 del 07/11/2025, ha recepito il differimento del termine finale di progetto concesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, fissando la nuova scadenza al 30/04/2026;
- il Comune di Udine, con GDG n. 678/2025 del 23/12/2025, ha conseguentemente approvato un Addendum all'Accordo con la Regione (Accordo n. GRFVG-CON-2023-3380) per adeguare il cronoprogramma alla nuova data del 30/04/2026,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Addendum

Il presente atto modifica esclusivamente il termine di durata e le scadenze temporali previste nella Convenzione sottoscritta tra le parti in data 14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario).

Art. 2 - Nuova data di conclusione delle attività e prosecuzione oltre il target

Il termine finale per lo svolgimento delle attività affidate all'ETS "Associazione La Prora", già fissato al 31/12/2025, è prorogato al 30/04/2026. L'Ente è autorizzato a proseguire l'erogazione dei servizi di facilitazione e formazione digitale anche oltre il raggiungimento dei target minimi assegnati, al fine di

garantire la copertura dei costi previsti dal piano economico e assicurare il supporto alla cittadinanza fino al termine della misura.

Art. 3 - Invarianza delle restanti condizioni

Tutti gli altri articoli, impegni, obblighi e disposizioni contenuti nella Convenzione dell'14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) restano pienamente validi e confermati tra le parti.

Art. 4 - Entrata in vigore

Il presente Addendum entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

Per il Comune di Udine

Dott. Antonio Scaramuzzi

Per l'Associazione La Prora (Capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA)

Ing. Raffaele Perrotta