

Allegato B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. del 24/11/2020

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

Codice variazioni di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
						2020	2021	2022			
VAR01	6	Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio Pasti a domicilio	Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio Pasti a domicilio	Obiettivo					0,5	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Servizio di Assistenza Domiciliare	Servizio di Assistenza Domiciliare	Fase					5	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Miglioramento della qualità del servizio	Miglioramento della qualità del servizio	Azione		Analisi soddisfazione utenza con somministrazione di almeno 200 questionari	Analisi soddisfazione utenza con somministrazione di almeno 300 questionari	Analisi soddisfazione utenza con somministrazione di almeno 300 questionari	2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Attivazione servizio sperimentale di supporto psicologico	Attivazione servizio sperimentale di supporto psicologico	Azione		Servizio sperimentale di supporto psicologico attivato per almeno n. 3 casi	Servizio sperimentale di supporto psicologico attivato per almeno n. 10 casi	Servizio sperimentale di supporto psicologico attivato per almeno n. 10 casi	2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Svolgimento di azioni di promozione e sensibilizzazione sul territorio	Svolgimento di azioni di promozione e sensibilizzazione sul territorio	Azione		Svolgimento di seminari dal titolo "La Comunità per il sostegno alla fragilità, al declino cognitivo e al lavoro di cura": realizzazione di almeno 2 incontri di promozione e sensibilizzazione sul territorio, da svolgersi preferibilmente on line	Svolgimento di seminari di promozione e sensibilizzazione sul territorio: realizzazione di almeno 2 incontri	Svolgimento di seminari di promozione e sensibilizzazione sul territorio: realizzazione di almeno 2 incontri	1	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Progetti SAD in essere	Verifica dell'appropriatezza dei progetti SAD in essere al 1° gennaio di ogni anno	Azione		Rivalutazione di almeno il 30% dei progetti attivi al 01/01/2020	Rivalutazione di almeno il 50% dei progetti attivi al 01/01/2021	Rivalutazione di almeno il 70% dei progetti attivi al 01/01/2022	2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
						2020	2021	2022			
VAR01	6	Attivazione servizio sperimentale di prevenzione	Attivazione servizio sperimentale di prevenzione	Azione			Attivazione del servizio sperimentale di prevenzione finalizzato al monitoraggio preventivo per una maggiore autonomia: almeno n. 2 utenti SAD monitorati con ICT	Attivazione del servizio sperimentale di prevenzione finalizzato al monitoraggio preventivo per una maggiore autonomia: almeno n. 4 utenti SAD monitorati con ICT	-	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Attivazione servizio innovativo di sollievo in accoglienza residenziale temporanea	Attivazione servizio innovativo di sollievo in accoglienza residenziale temporanea	Azione		Attivazione, per i casi di emergenza segnalati dal servizio sociale, del servizio innovativo di accoglienza gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti di almeno n. 3 utenti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers	Attivazione, per i casi di emergenza segnalati dal servizio sociale, del servizio innovativo di accoglienza gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti di almeno n. 3 utenti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers	Attivazione, per i casi di emergenza segnalati dal servizio sociale, del servizio innovativo di accoglienza gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti di almeno n. 3 utenti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers	3	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR01	6	Progetto di sostegno agli anziani non autosufficienti e al lavoro di cura con particolare attenzione alla demenza	Costituzione di un tavolo di lavoro integrato	Fase		Azioni propedeutiche per la costituzione del tavolo di lavoro integrato: Incontri organizzativi per la costituzione del tavolo almeno 2	Manifestazione di interesse per la costituzione del tavolo di lavoro integrato e insediamento del tavolo	Promozione attività del tavolo: almeno un'attività di promozione organizzata dal tavolo di lavoro integrato	2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

						Indicatori di performance					
Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
VAR01	6	Nuovo procedimento "Equa indennità" per amministratori di sostegno	Predisposizione nuovo procedimento amministrativo assegnato al SSC con L.R. 27/12/2019, n. 24	Fase		Raccolta istanze, svolgimento istruttoria e riconoscimento del contributo ad almeno il 50% delle istanze presentate entro il 31/12/2020 (salvo modifiche % dovute a tardiva erogazione del finanziamento regionale).	Raccolta istanze, svolgimento istruttoria e riconoscimento del contributo ad almeno il 70% delle istanze presentate	Raccolta istanze, svolgimento istruttoria e riconoscimento del contributo ad almeno l'80% delle istanze presentate	3	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
						2020	2021	2022			
VAR14	6	Regolamenti	Approvazione regolamenti	Obiettivo					1,5	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_2, 5_9_3 e 5_9_4
VAR14	6	Regolamento per l'assistenza economica	Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci	Fase		Predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci: ON			2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_2
VAR14	6	Regolamento SAD / PASTI A DOMICILIO	Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci.	Fase		Predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci (entro 30/06): ON			2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR14	6	Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture	Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture, definizione delle risorse umane per il procedimento amministrativo e delle risorse finanziarie	Fase	Servizio servizi sociali e demografici	Predisposizione del Regolamento da presentare all'Assemblea dei Sindaci e degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci: ON			2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_3
VAR14	6	Regolamento per l'accesso agli interventi di Affidamento Familiare	Approvazione Regolamento per l'accesso agli interventi di Affidamento Familiare	Fase		Predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci: ON			2	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

						Indicatori di performance					
Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
VAR14	6	Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Socio Educativo per la Disabilità (SSED) e per il Servizio Socio Assistenziale Scolastico (SSAS)	Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci	Fase		Predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci: ON			1	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
VAR14	6	Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Educativo per il sostegno e la tutela (SEST)	Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci	Fase		Predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci: ON			1	12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
						2020	2021	2022			
VAR17	6	Sostegno alle persone diversamente abili	Al fine pervenire alla necessaria regolazione dei contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili, si promuoverà un incontro tra il Servizio servizi sociali e demografici e il Servizio Sociale Territoriale (assistenti sociali) utile per la condivisa valutazione dei correttivi da apportare all'attuale modalità di erogazione dei contributi e per predisporre il Nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili.	Obiettivo	Servizio servizi sociali e demografici				0,5	12_2	Obiettivo operativo: 5_5_1
VAR17	6	Collaborazione alla stesura della bozza di regolamento	Collaborazione alla stesura della bozza di regolamento	Fase	Servizio servizi sociali e demografici	Collaborazione: ON		Successivamente all'approvazione del nuovo regolamento, valutazione del bisogno e redazione del progetto assistenziale: ON	4	12_2	Obiettivo operativo: 5_5_1
VAR17	6	Servizio di Inserimento Lavorativo	Nuove procedure operative per l'avvio dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo	Fase		Predisposizione ed adozione di linee operative interne condivise con tutti gli enti interessati (Azienda Sanitaria, CAMPP) ed avvio dell'applicazione delle linee a tutti i nuovi utenti: ON			6	12_2	Obiettivo operativo: 5_5_1

ELENCO OBIETTIVI DI STRUTTURA

Codice variazione di cui all'allegato A)	Volume PEG 2020/2022	Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance					
						2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
VAR59	9	Avvio dei servizi pre e post scolastici per l'anno 2020/2021	Avvio dei servizi pre e post scolastici per l'anno 2020/2021	Obiettivo					0,5	4_6	Obiettivo strategico: 5_3_7
VAR59	9	Rinegoziazione dei contratti	Rinegoziazione dei contratti dei servizi pre e post scolastici per l'anno 2020/2021 a seguito della ridefinizione dell'organizzazione da rendere conforme alle regole Covid-19, modifica degli accordi con le scuole in merito all'uso degli spazi e ridefinizione delle regole per l'accesso ai servizi.	Fase		Relazione alla Giunta: ON; Ripresa servizi: ON; Patto di corresponsabilità: ON.			5	4_6	Obiettivo strategico: 5_3_7
VAR59	9	Verifiche plessi e comunicazioni ai genitori	Verifiche e controlli nei plessi, comunicazione con le famiglie per i servizi pre e post scolastici, ridefinizione delle modalità e degli strumenti per l'iscrizione ai servizi pre e post scolastici.	Fase		Informativa e comunicazioni ai genitori: ON; Incontri con i genitori su meet: ON; Sopralluoghi: 25			5	4_6	Obiettivo strategico: 5_3_7

ELENCO OPERE PUBBLICHE

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	30-apr-20	01-giu-20	31-dic-20	30-giu-21	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare temptistica programmata opere strategiche gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	31-mag-20	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-lug-19	29-feb-20	29-feb-20	31-mar-20	30-mag-20	30-giu-20	31-dic-20	31-mar-21	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare temptistica programmata opere strategiche gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	30-lug-19	29-feb-20	29-feb-20	15-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-mar-21	30-set-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	01-apr-19	31-mar-20	31-mar-20	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	31-dic-20	31-mar-21	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare temptistica programmata opere strategiche gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	01-apr-19	30-set-20	30-set-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	30-giu-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZKIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-mag-20	30-ott-20	30-nov-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare temptistica programmata opere strategiche gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	30-set-20	30-ott-20	30-nov-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-lug-20								Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare temptistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	31-ott-20											
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7984	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2020	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						31-mar-20	31-mar-20		Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato						31-mar-20	31-dic-20					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7029	000	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-giu-20	31-lug-20	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-nov-20	31-dic-20				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			11-set-18			20-dic-18	31-mag-20	30-set-20	Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato			11-set-18			20-dic-18	31-ago-20	30-set-20				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7916	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						14-mag-19			Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato						14-mag-19	31-dic-20					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7957	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)					17-dic-19	31-mar-20	30-giu-20		Bugatto	Valorizzazione degli Impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "Impianti sportivi")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato					17-dic-19	31-lug-20	30-set-20					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-mar-20	31-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-ott-20	31-mar-21	30-giu-21	Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	31-ott-20	31-gen-21	31-gen-21	28-feb-21	30-apr-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7897	000	NUOVA AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA CASTIONS	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			20-nov-19	20-nov-19	15-feb-20	29-feb-20	31-mag-20		Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato			20-nov-19	20-nov-19	15-feb-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-feb-20	15-lug-20	20-ago-20	01-set-20	15-nov-20	15-gen-21	30-apr-21	30-set-21	Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	29-feb-20	31-ott-20	31-ott-20	30-nov-20	31-gen-21	15-feb-21	30-giu-21					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7901	000	COLLE CASTELLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATO SUD ED EST	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	15-set-20	15-ott-20	30-apr-21	30-giu-21	Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	30-apr-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	31-mar-21	30-giu-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	30-giu-20	30-lug-20	31-ago-20	30-ott-20	01-dic-20	31-mag-21	30-set-21	Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato	31-ott-20	31-dic-20	31-dic-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-dic-21	30-giu-22				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)		30-apr-20	30-apr-20	31-mag-20	15-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	31-gen-21	Bugatto	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")	Opera della fase	14
			Versione PEG variato		30-giu-20	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	31-gen-21	30-apr-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7728	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	15-feb-20	31-mar-20	31-mar-20	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	31-dic-20	31-mar-21	Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	14
			Versione PEG variato	15-feb-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	31-mag-21	31-ott-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7831	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2020	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						31-mar-20	31-dic-20		Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	14
			Versione PEG variato						30-giu-20	31-dic-20					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	30-set-20	30-set-20	30-ott-20	31-gen-21	1-mar-21	31-lug-21	30-nov-21	Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	14
			Versione PEG variato	31-ott-20	31-mar-21	31-mar-21	30-apr-21	30-giu-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	15-feb-20	31-mag-20	31-mag-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	30-giu-21	31-dic-21	Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	14
			Versione PEG variato	15-feb-20	31-lug-20	31-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	30-nov-20	30-lug-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7905	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			29-feb-20	29-feb-20	31-mar-20	01-apr-20	30-giu-20	31-dic-20	Bugatto	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Opera dell'obiettivo	14
			Versione PEG variato			03-apr-20	03-apr-20	21-mag-20	30-giu-20	30-nov-20	31-gen-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
		Realizzazione centralina idroelettrica dimostrativa Largo delle grazie (2020)	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)									Londero	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"	Opera della fase	13
			Versione PEG variato			31-dic-20			01-apr-21	31-dic-21	30-giu-22				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7921		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						31-mar-21	31-dic-21		Londero	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"	Opera della fase	13
			Versione PEG variato												
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	2020	2021		2021					Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	15
			Versione PEG variato												
			MOTIVAZIONI	Non è stato mai concluso il trasferimento dell'immobile di proprietà della FIGC al Comune di Udine con la conseguente impossibilità ad eseguire progettazione e lavori. Opera deve essere messa in carico al Servizio Infrastrutture 1 ma sospesa.											
7934		DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	01-mar-20	01-apr-20	01-lug-20	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	15
			Versione PEG variato			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	01-mar-20	30-giu-20	30-set-20				
			MOTIVAZIONI	La consegna dei lavori era prevista per la primavera del 2020 ma la situazione venutasi a creare ha forzatamente costretto alla sospensione dei lavori e alla revisione della tempistica, pur nel rispetto del numero di giorni concessi per l'esecuzione delle opere.											
7211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ARCHIVIO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-giu-20	30-giu-20	30-set-20	30-set-20	01-nov-20	31-mar-21	01-mag-21	30-nov-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	15
			Versione PEG variato	30-nov-20	31-mag-21	31-lug-21	30-ago-21	31-ott-21	01-dic-21	30-giu-22	30-nov-22				
			MOTIVAZIONI	Per le problematiche legate all'emergenza sanitaria non è stato possibile avviare l'attività di progettazione nei tempi previsti; sarà comunque approvato il progetti di fattibilità così da inserire l'opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023											
8011		RECUPERO EDIFICIO EX PERCOTO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	OPERA NUOVA								Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera dell'obiettivo	15
			Versione PEG variato	30-giu-20											
			MOTIVAZIONI	E' stato predisposto il progetto di fattibilità al fine dell'inserimento dell'opera nel Bilancio 2021 – 2023 Progetto di fattibilità 30-06-2020. Le altre scadenze verranno indicate in sede di predisposizione PEG 2021 e sulla scorta delle indicazione del progetto di fattibilità.											
7816		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-giu-20	30-nov-20	30-nov-20	01-gen-21	31-mag-21	01-set-21	31-ago-23	31-dic-23	Agostini	Presa in carico dei beni Immobili ex Provincia di Udine (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo ")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	30-nov-20	31-mag-21	31-ago-21	30-set-21	31-dic-21	01-feb-22	31-dic-22	30-apr-23				
			MOTIVAZIONI	La ristrutturazione dell'immobile è stata pianificata per il successivo utilizzo come "scuola contenitore" durante i lavori di sistemazione di altri plessi scolastici della zona ma successivamente è stato ritenuto più interessante destinare l'edificio per la didattica del CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti. Per le problematiche legate all'emergenza sanitaria non è stato possibile avviare l'attività di progettazione nei tempi previsti; è stata quindi ricercata una soluzione alternativa per consentire comunque l'inizio dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020 – 2021 in altra sede. L'opera sarà inserita nel nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
6910		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	18-feb-19	31-mar-20	31-mar-20	01-mag-20	30-giu-20	01-lug-20	31-lug-22	31-dic-22	Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	18-feb-19	30-giu-20	31-dic-20	31-gen-21	30-apr-21	01-lug-21	31-lug-23	31-dic-23				
			MOTIVAZIONI	L'emergenza sanitaria ha completamente bloccato le attività previste nel 2020 e l'esecuzione dei lavori è stata posticipata di un anno al fine di non impattare con il cantiere sulla scuola in un momento in forte difficoltà per la didattica in presenza. Si ricorda che la scelta fatta per non trasferire gli alunni lontani dalla sede da ristrutturare è stata quella di operare con la scuola aperta ma con una ridefinizione degli spazi utili, cosa assolutamente impraticabile in tempi di pandemia. Per le motivazioni esposte si rende necessario aggiornare la tempistica, parzialmente anche rispetto a quella già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020 che però resta confermata nella fase di esecuzione e conclusione dei lavori											
7972		SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLAELEMENTARE PASCOLI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						01-mag-20	31-ott-20		Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato						01-feb-21	31-lug-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Come per l'opera 6910 Ristrutturazione scuola elementare Pascoli, l'emergenza sanitaria ha completamente bloccato le attività previste nel 2020 e l'esecuzione dei lavori è stata posticipata di un anno al fine di non impattare con il cantiere sulla scuola in un momento in forte difficoltà per la didattica in presenza. Per tale motivazioni si rende necessario aggiornare la tempistica, anche rispetto a quella già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020											
6915		SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	01-feb-20	30-apr-20	01-lug-20	30-mag-21	31-ago-21	Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-feb-20	15-lug-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22				
			MOTIVAZIONI	Causa emergenza sanitaria non è stato possibile avviare i lavori nel luglio 2020 al fine di non impattare con il cantiere sulla scuola in un momento in forte difficoltà per la didattica in presenza. Anche in questo caso la scelta è stata quella di operare con la scuola aperta ma con una ridefinizione degli spazi utili, cosa assolutamente impraticabile in tempi di pandemia. L'esecuzione dei lavori deve essere posticipata di un anno pertanto si rende necessario aggiornare la tempistica, anche rispetto a quella già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020											
6917		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	17-dic-19	30-set-20	30-set-20	30-nov-20	30-mag-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23	Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	17-dic-19	31-mar-21	31-mag-21	30-giu-21	31-ago-21	01-ott-21	31-ago-23	31-dic-23				
			MOTIVAZIONI	L'emergenza sanitaria ha completamente bloccato le attività previste nel 2020 e l'esecuzione dei lavori è stata posticipata di un anno al fine di non impattare con il cantiere sulla scuola in un momento in forte difficoltà per la didattica in presenza. Si ricorda che la scelta fatta per non trasferire gli alunni lontani dalla sede da ristrutturare è stata quella di operare con la scuola aperta ma con una ridefinizione degli spazi utili, cosa assolutamente impraticabile in tempi di pandemia. Per le motivazioni esposte si rende necessario aggiornare la tempistica con lo slittamento delle scadenze al 2021 pur rimanendo confermata la data di fine lavori.											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG		
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014- 2020	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19	30-set-20	31-dic-20	Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	Opera della fase	15		
			Versione PEG variato			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19	31-dic-20	30-giu-21						
			MOTIVAZIONI	In conseguenza al fermo cantiere imposto dall'emergenza sanitaria e alle proroghe concesse deve essere ricalibrata la tempistica così come già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020													
7876		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						01-gen-21	31-dic-21		Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	Opera della fase	15		
			Versione PEG variato	05-nov-20													
			MOTIVAZIONI	E' stato predisposto il progetto di fattibilità al fine dell'inserimento dell'opera nel Bilancio 2021 – 2023 Progetto di fattibilità 05-11-2020. Le altre scadenze verranno indicate in sede di predisposizione PEG 2021 e sulla scorta delle indicazione del progetto di fattibilità.													
8012	A	SCUOLE INFANZIA - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	OPERA NUOVA										Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	31-lug-20	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	01-dic-20	31-mar-21	30-giu-21						
			MOTIVAZIONI	Inserire questa opera collegandola ad obiettivo Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne"). A seguito del finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando europeo, è stato predisposto un piano per dotare i locali di servizio delle scuole di apparecchiatura battericida a supporto delle attività di sanificazione programmate dagli operatori.													
8012	B	SCUOLE PRIMARIE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	OPERA NUOVA										Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")		15
			Versione PEG variato	31-lug-20	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	01-dic-20	31-mar-21	30-giu-21						
			MOTIVAZIONI	Inserire questa opera collegandola ad obiettivo Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie"). A seguito del finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando europeo, è stato predisposto un piano per dotare i locali di servizio delle scuole di apparecchiatura battericida a supporto delle attività di sanificazione programmate dagli operatori.													

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG	
8012	C	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	OPERA NUOVA								Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	Opera della fase		
			Versione PEG variato	31-lug-20	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	01-dic-20	31-mar-21	30-giu-21					
			MOTIVAZIONI	Inserire questa opera collegandola ad obiettivo Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado"). A seguito del finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando europeo, è stato predisposto un piano per dotare i locali di servizio delle scuole di apparecchiatura battericida a supporto delle attività di sanificazione programmate dagli operatori.												
8012	D	ASCENSORI DELLE SCUOLE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	OPERA NUOVA								Agostini	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole")	Opera della fase		
			Versione PEG variato	31-lug-20	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-ott-20	01-dic-20	31-mar-21	30-giu-21					
			MOTIVAZIONI	Inserire questa opera collegandola ad obiettivo Interventi di edilizia scolastica (Nuova Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole"). A seguito del finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando europeo, è stato predisposto un piano per dotare i locali di servizio delle scuole di apparecchiatura battericida a supporto delle attività di sanificazione programmate dagli operatori.												
7871		RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-ott-20	30-mag-21	31-ago-21	01-ott-21	31-dic-21	01-mar-22	30-set-22	31-dic-22	Agostini	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco")	Opera della fase	15	
			Versione PEG variato													
			MOTIVAZIONI	Per le problematiche legate all'emergenza sanitaria non è stato possibile avviare l'attività di progettazione nei tempi previsti. Inoltre l'impatto dell'opera sulle attività del centro ed in particolare su quelle di Palazzo D'Aronco, già duramente provate dalle chiusure forzate, porta a valutare positivamente lo spostamento dei lavori. L'opera sarà quindi riproposta nel 2021 ed inserita nel nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche la cui tempistica sarà indicata in sede di elaborazione del Piano.												
7933		LAVORI SALA AJACE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						31-mar-20	31-ago-20		Agostini	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Lavori Sala Ajace")	Opera della fase	15	
			Versione PEG variato													
			MOTIVAZIONI	Per le problematiche legate all'emergenza sanitaria non è stato possibile avviare l'attività di progettazione nei tempi previsti. Inoltre è stato necessario mantenere utilizzabile la sala al fine di disporre di uno spazio sufficientemente ampio per consentire attività in presenza quali riunioni, incontro, concorsi pubblici, commissioni di gara e formazione nel rispetto delle regole per il distanziamento. L'opera sarà quindi riproposta nel 2021 ed inserita nel nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche la cui tempistica sarà indicata in sede di elaborazione del Piano.												

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7861		RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	14-gen-20	30-giu-20	30-giu-20	01-ago-20	30-nov-20	01-feb-21	30-giu-22	30-set-22	Agostini	Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazionil (Palamostre)'	Opera dell'obiettivo	16
			Versione PEG variato	31-dic-20	31-gen-21	30-apr-21	31-mag-21	30-set-21	01-dic-21	31-dic-22	31-mar-23				
			MOTIVAZIONI	Dopo l'approvazione dello studio di fattibilità è stata avviata, nei tempi consentiti dall'emergenza sanitaria, la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori che si è conclusa con l'aggiudicazione in data 8 luglio 2020. Prima di sviluppare il progetto definitivo l'Amministrazione ha voluto valutare il mantenimento o meno dell'attività sportiva attualmente svolta in una parte della struttura. Solo in data 20 ottobre, con sopralluogo presso l'immobile da parte del Sindaco e di buona parte degli Assessori, è stato deciso di mantenere l'attività e procedere alla ristrutturazione tenendo conto di tale scelta. E' stato così possibile dare inizio alla fase di sviluppo della progettazione per la presentazione alla Giunta delle ipotesi di sistemazione con il mantenimento della palestra.											
7959		Nuove piattaforme logistiche raffrescate MOF	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-ott-19	30-giu-20	30-giu-20	01-ago-20	30-nov-20	01-feb-21	30-giu-22	31-ott-22	Agostini	Udine Mercati	Opera dell'obiettivo	16
			Versione PEG variato	29-ott-19	31-mar-21	30-giu-21	31-lug-21	30-nov-21	01-gen-22	31-dic-22	30-giu-23				
			MOTIVAZIONI	Prima di avviare la procedura di gara per l'incarico di progettazione e direzione lavori è stato necessario far confluire tutti i finanziamenti regionali al Comune di Udine, recuperando anche la somma transitata dalla CCIAA. L'attività di predisposizione della documentazione di gara è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria dovendo coinvolgere i soggetti esterni direttamente interessati all'iniziativa (Udine Mercati, CCIAA, Confcommercio, Regione, Comune). Si evidenzia che le tempistiche non risultano congruenti con gli andamenti delle procedure per gli affidamenti del servizio di progettazione. Sostanzialmente non vi è grande discostamento rispetto al cronoprogramma approvato in quanto, sulla scorta dello studio di fattibilità, le tempistiche per l'esecuzione dei lavori sono notevolmente ridotte.											
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	15-apr-20	31-dic-21	30-giu-22	Agostini	Museo Friulano di Storia Naturale	Opera dell'obiettivo	16
			Versione PEG variato			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	15-giu-20	31-dic-21	30-giu-22				
			MOTIVAZIONI	Si chiede di confermare la tempistica già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG	
7806		SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	26-apr-18	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23	Agostini	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto	Opera dell'obiettivo	16	
			Versione PEG variato	26-apr-18												
			MOTIVAZIONI	Il progetto definitivo è stato elaborato dai tecnici incaricati e sottoposto al Servizio per le valutazioni del caso. E' emerso che, rispetto allo studio di fattibilità, le somme necessarie per l'esecuzioni del I Lotto sono notevolmente superiori rispetto a quanto previsto e stanziato grazie ai fondi concessi dal Ministero, dalla Regione e impegnati dal Comune. Come noto la gestione delle strutture giudiziarie è stata trasferita al Ministero che opera attraverso l'Agenzia del Demanio. Alla luce della situazione emersa, si ritiene indispensabile un confronto che porti ad una condivisione degli obiettivi e, probabilmente, all'individuazione di nuovi percorsi per la realizzazione della nuova sede per la Procura. Si propone quindi di avviare un confronto approfittando del Tavolo Tecnico Operativo già attivo nell'ambito del PUVaT. Si chiede quindi, per i motivi esposti, la modifica del PEG variando l'indicatore di performance 2020 in "Analisi delle problematiche e condivisione degli obiettivi: Approvazione documento nell'ambito del TIO PUVaT: ON" rinviando al PEG 2021 l'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera.												
7749		ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014- 2020	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	1-mar-19	17-nov-20	31-dic-20	Agostini	Ristrutturazione Biblioteca	Opera dell'obiettivo	16	
			Versione PEG variato			09-lug-18	08-ago-18	15-ott-18	01-mar-19	31-mag-21	31-ott-21					
			MOTIVAZIONI	Si chiede di confermare la tempistica già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020												
7884		RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	31-lug-20	31-dic-20	Agostini	Ristrutturazione del Castello (Fase "Interventi di restauro che interessano l'Involucro esterno")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	31-dic-20	30-apr-21					
			MOTIVAZIONI	I lavori di riqualificazione delle facciate del Castello hanno subito un forte rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria. E' stato anche necessario rivedere gli importi in appalto per il riconoscimento degli oneri COVID e per questo è stato chiesto al finanziatore Danieli spa di poter utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta. Con le economie sono state anche finanziate maggiori opere di restauro che hanno trovato attuazione con l'approvazione di una specifica perizia. Per le motivazioni esposte si rende necessario aggiornare la tempistica anche rispetto a quella già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020												
7997		Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						01-lug-20	30-nov-20		Agostini	Ristrutturazione del Castello (Fase "Illuminazione vialetti pedonali")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato		30-set-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	01-apr-21	30-set-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	La tempistica riportata non è stata indicata dal Servizio Infrastrutture 3 a cui è stata assegnata l'opera che nel 2019 era stata seguita in precedenza da altri Uffici. E' necessario riportare le date in linea con quelle previste dal Progetto LOOK UP che combaciano con quanto sviluppato nel 2020.												

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG	
7927		IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	30-set-20	01-nov-20	30-giu-22	31-ott-22	Agostini	Ristrutturazione del Castello (Fase "Impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato													
			MOTIVAZIONI	I professionisti incaricati di sviluppare le soluzioni alla salita con l'analisi tecnica, manutentiva e gestionale, nel mese di marzo 2020 hanno presentato 3 proposte che sono state sottoposte alla valutazione del Sindaco prima e della Soprintendenza successivamente. La Soprintendenza ha ritenuto indispensabile, prima di procedere ad ogni ulteriore valutazione, di far eseguire una approfondita analisi del colle dal punto di vista geologico e archeologico. E' stata avviata una collaborazione per individuare le azione da sviluppare; sono state fatte le gare e affidati gli incarichi per le indagini. Alla luce di ciò di chiede la modifica del PEG variando rinviando al PEG 2021 l'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera.												
7886		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	01-lug-19	30-apr-20	30-giu-20	01-ago-20	30-set-20	31-ott-20	31-mar-21	30-giu-21	Agostini	Casa Cavazzini	Opera dell'obiettivo	16	
			Versione PEG variato	01-lug-19	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-dic-20	15-gen-21	15-set-21	15-ott-21					
			MOTIVAZIONI	Si chiede di confermare la tempistica già concordata con Sindaco e Assessori nel corso della riunione del 26 maggio 2020 e successivamente ulteriormente compressa tenuto conto della programmazione della Grande Mostra per ottobre 2021												
6689		PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	15-mag-20	30-ago-20	Agostini	Riqualificazione di Via Mercatovecchio	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	31-dic-20	30-apr-21					
			MOTIVAZIONI	I lavori di riqualificazione di via Mercatovecchio hanno subito un forte rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria. E' stato anche necessario rivedere gli importi in appalto per il riconoscimento degli oneri COVID con conseguente necessità di approvazione di una perizia di variante che potrà essere finanziata con la variazione di novembre. Le opere sono state sostanzialmente concluse il giorno 11 settembre 2020 ed è subito stata effettuata una consegna provvisoria dell'opera con l'apertura della via sabato 12 settembre.												

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7765		LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)				30-apr-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-21	Agostini	Riqualificazione di Via Mercatovecchio	Opera della fase	16
			Versione PEG variato		28-feb-21	28-feb-21	31-mar-21	31-mag-21	01-lug-21	31-ott-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	In conseguenza all'impatto sul commercio dei lavori di via Mercatovecchio, con il Sindaco è stato deciso di attendere il 2021 per l'avvio dei lavori, aggiornando preventivamente il progetto in quanto non in linea con quello approvato prima della modifica della tipologia delle pavimentazioni poi eseguite in via Mercatovecchio (pietra e porfido al posto della sola pietra).											
A7928		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)									Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera della fase	15
			Versione PEG variato	30-giu-20	31-dic-20	31-dic-20	31-mar-21	31-mag-21	01-lug-21	31-ott-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	In fase iniziale il progetto è stato seguito da altri Uffici per poi essere assegnato al Servizio Infrastrutture 3 con il relativo finanziamento ma senza l'indicazione della tempistica. Si chiede di inserire l'obiettivo tra quelli del Servizio Infrastrutture 3 all'interno dell'obiettivo "Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo altre opere"" con il relativo cronoprogramma											
7944		DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	01-giu-20	01-ago-20	01-ago-20	01-set-20	31-dic-20	01-feb-21	30-set-21	31-dic-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Opera della fase	15
			Versione PEG variato												
			MOTIVAZIONI	Il professionista incaricato ha dovuto gestire le criticità derivanti dal fatto il sito è censito come "sito Inquinato". Ciò ha comportato l'obbligo di avviare le procedure ambientali previste. E' stata avviata una collaborazione con Regione FVR e ARPA per individuare le azione da sviluppare; sono stati affidati gli incarichi per le indagini. Alla luce di ciò si propone come indicatore di performance 2020 in "Indagini preventive alla progettazione: Acquisizione delle analisi: ON" rinviando al PEG 2021 l'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera. Si chiede di inserire l'obiettivo tra quelli del Servizio Infrastrutture 3 come nuovo obiettivo dal Titolo "Demolizione ex Caserma Piave" descrizione "Opera 7944: Demolizione ex Caserma Piave" indicatore succitato con peso obiettivo pari a 0,1 , collegandolo a Misione 1 Programma 5 e obiettivo operativo 1_1_2.											
7711		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-nov-18	17-dic-19	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22	Agostini	Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie (Fase "Piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22				
			MOTIVAZIONI	L'emergenza sanitaria ha comportato la revisione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo ha richiesto un approfondimento e una condivisione con la maggioranza. La tempistica di avvio dei lavori rimane confermata.											
7784		PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	29-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-gen-21	30-apr-21	Agostini	Ciclabilità (Fase "Altre opere relative alla ciclabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	11-mar-20	29-lug-20	30-nov-20	30-apr-21	31-lug-21				
			MOTIVAZIONI	L'emergenza sanitaria ha comportato la revisione dei progetti esecutivi ed in particolare dei Piani di Sicurezza prevedendo anche l'aumento degli oneri della sicurezza.											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG	
7716		PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	19-lug-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-mar-21	30-giu-21	Agostini	Ciclabilità (Fase "Altre opere relative alla ciclabilità")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato	19-lug-19												
			MOTIVAZIONI	Opera bloccata in attesa di accordo con l'Università sulla cessione delle aree di sua proprietà. L'opera va riproposta e inserita nel nuovo programma Triennale del 2021-2023												
7912		REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-mar-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	31-ago-21	31-mar-22	30-giu-22	Agostini	Ciclabilità (Fase "Collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato													
			MOTIVAZIONI	L'opera è sospesa in attesa di nuovo finanziamento. La Regione finanzia entro l'anno l'opera compresa la ristrutturazione del Ponte canale. L'opera va riproposta e inserita nel nuovo programma Triennale del 2021-2023.												
7913		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-ott-20	31-dic-20	31-mar-21	30-set-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22	Agostini	Ciclabilità (Fase "Percorso ciclopedonale Udine - Cargnacco - ZIU")	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato	29-set-20	31-mar-21	31-mag-21	31-ago-21	30-nov-21	31-gen-22	31-ott-22	31-mar-23					
			MOTIVAZIONI	L'approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica era legata alla variante urbanistica per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. L'adozione della Variante è avvenuta il 27/07/2020.												
7990		RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-nov-20								Agostini	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (Fase: Asse viale Venezia)	Opera della fase	16	
			Versione PEG variato													
			MOTIVAZIONI	Collegata alla 7931												

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7931		RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-ago-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-mag-22	31-ago-22	Agostini	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (Fase: Asse viale Venezia)	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	31-ago-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-mag-22	31-ago-22				
			MOTIVAZIONI	Sindaco e Vicesindaco hanno ritenuto di presentare il progetto agli amministratori a ai rappresentanti del territorio. A causa dell'emergenza sanitaria questi incontro sono stati possibili solo a luglio e agosto. L'opera va riproposta e inserita nel nuovo programma Triennale del 2021-2023											
7910		COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	20-dic-19	31-mag-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	28-feb-21	30-nov-21	28-feb-22	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione dei programmi per le iniziative da sviluppate nel corso del 2020. La predisposizione dei progetti, l'adeguamento degli stessi alle nuove regole anti-covid dei cantieri e l'avvio delle gare hanno richiesto procedure più complesse e tempistiche più lunghe											
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)		12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-mag-21	31-ago-21	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato		12-nov-19	12-nov-19	14-feb-20	16-lug-20	16-set-20						
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione delle procedure di avvio dei cantieri con un allungamento delle tempistiche.											
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-nov-19	30-giu-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	30-apr-21	31-mar-22	30-giu-22	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	29-nov-19	22-set-20	22-set-20									
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione dei programmi per le iniziative da sviluppate nel corso del 2020. La predisposizione dei progetti, l'adeguamento degli stessi alle nuove regole anti-covid dei cantieri e l'avvio delle gare hanno richiesto procedure più complesse e tempistiche più lunghe											
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	31-mar-20	31-mag-20	31-dic-20	31-mar-21	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	18-giu-20	08-ott-20						
			MOTIVAZIONI	La gara ha avuto una durata maggiore del solito a causa di problemi in ordine alle dichiarazioni rese da parte di alcuni concorrenti. E' stata attesa la sottoscrizione del contratto avvenuta in data 08-10-2020 e lo stesso giorno sono stati consegnati i lavori											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-giu-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	22-set-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-mag-22	31-ago-22				
			MOTIVAZIONI	L'opera è stata sospesa dal Vicesindaco per valutare la possibilità di addivenire ad una cessione bonaria delle aree. Successivamente si è valutato di proseguire con la procedura espropriativa ed è stata attesa l'adozione della variante dei vincoli avvenuta il 29/07/2020											
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	20-dic-19	30-apr-20	30-apr-20	30-giu-20	31-ott-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21	Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	10-set-20	15-nov-20							
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione delle procedure di affidamento della progettazione e avvio delle gare con un allungamento delle tempistiche.											
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						31-mag-20	31-dic-20		Agostini	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato				12-mag-20	03-giu-20	30-giu-20	31-dic-20					
			MOTIVAZIONI	Affidamento ritardato (3 giugno 2020) causa lockdown e modifiche documentazione sicurezza in relazione all'emergenza COVID-19. Viene quindi proposto spostamento termine consegna lavori per cause di forza maggiore.											
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	18-dic-19	28-feb-20	28-feb-20	31-mar-20	15-mag-20	31-mag-20	31-ott-20	31-dic-20	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	18-dic-19	15-apr-20	15-apr-20	07-mag-20	05-giu-20	22-set-20	31-dic-20	31-mar-21				
			MOTIVAZIONI	Vengono proposte queste variazioni in quanto: il progetto definitivo-esecutivo è stato ritardato causa incongruenze catastali e conseguente pratica di rettifica; la gara è stata ritardata da rielaborazione documentazione sicurezza relativa ai protocolli COVID-19; la firma contratto per avvio lavori è stato ritardato causa controlli aggiuntivi Prefettura sull'aggiudicatario (superati).											
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19		29-feb-20	30-set-20	31-gen-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	31-gen-21	30-apr-21				
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione delle procedure di avvio dei cantieri con un allungamento delle tempistiche tra cui anche quelle di sottoscrizione del contratto necessario per l'avvio dei lavori.											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7059		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	18-dic-19	18-dic-19	31-ago-20	30-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	18-dic-19	18-dic-19	28-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21				
			MOTIVAZIONI	A causa dell'emergenza sanitaria e al numero ridotto di sedute del Consiglio comunale, la variante urbanistica è stata approvata e pubblicata sul BUR 10/06/2020. Il completamento del piano particellare di esproprio ha richiesto una serie di accordi tra privati per sanare una situazione pregressa											
7717		ALLARGAMENTO VIA ESTE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)		29-feb-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	30-apr-21	30-ott-21	31-gen-22	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	20-dic-18	18-mag-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21				
			MOTIVAZIONI	Il consiglio comunale di marzo non si è svolto e il primo disponibile è stato a maggio. La variante urbanistica è stata approvata il 28 settembre 2020 pertanto la redazione del progetto esecutivo è stata avviata soltanto successivamente a tale data											
7908		SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	19-lug-19	04-feb-20	31-mar-20	31-mag-20	31-ago-20	31-ott-20	30-apr-21	31-lug-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	19-lug-19	04-feb-20	19-mag-20	17-giu-20	19-ago-20	30-nov-20	30-mag-21	31-ago-21				
			MOTIVAZIONI	Il contratto non è stato sottoscritto entro ottobre e l'autorizzazione idraulica da parte del Consorzio, richiesta a febbraio, è arrivata solo a fine ottobre.											
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-mar-20	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	28-feb-22	31-mag-22	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	19-nov-19	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	31-ott-21	28-feb-22	31-mag-22				
			MOTIVAZIONI	Il progetto richiede l'approvazione di una variante urbanistica che è stata inserita nella variante per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. L'approvazione del progetto definitivo potrà avvenire solo successivamente alla approvazione della variante dei vincoli che per ora è stata soltanto adottata il 29/07/20											
7906		PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	29-ago-19	31-mar-20	31-mag-20	30-giu-20	15-set-20	15-nov-20	31-mag-21	30-lug-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	29-ago-19	17-mar-20	15-mag-20	07-lug-20	09-set-20	31-gen-21	31-lug-21	30-ott-21				
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione delle procedure di avvio dei cantieri con un allungamento delle tempistiche di avvio dei lavori											
7980		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-lug-20	30-set-20	30-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	15-lug-20	30-set-20	31-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	30-mag-21	31-ago-21	30-nov-21				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7981		SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	31-mar-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-ott-21	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	22-set-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	28-feb-22	30-mag-22				
			MOTIVAZIONI	Il consiglio comunale di marzo non si è svolto e il primo disponibile è stato a maggio, la variante urbanistica non è stata ancora approvata											
7982		SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	30-apr-22	31-lug-22				
			MOTIVAZIONI	L'intervento è previsto su aree parzialmente private di prorpietà della Parrocchia, non è stato ancora sottoscritto un accordo con la Curia indispensabile per il proseguio dell'opera (l'opera andrà reinserita nel programma triennale 2021-2023)											
7938		RIPRISTINI GUARD RAIL	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)						10-lug-19	30-giu-20		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato						10-lug-19	05-set-19					
			MOTIVAZIONI	Per un errore del Bilancio l'importo è stato eliminato e rimesso in variazione di bilancio a luglio 2020 - opera conclusa a settembre											
7946		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)		26-nov-19	26-nov-19		31-mag-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato		26-nov-19	26-nov-19		13-lug-20	03-ago-20	30-set-20					
			MOTIVAZIONI	Tutte le iniziative assunte per contrastare il diffondersi della pandemia hanno imposto una revisione delle procedure di avvio dei cantieri con un allungamento delle tempistiche.											
7954		RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			28-feb-20			30-apr-20	31-ago-20		Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato		03-mar-20	03-mar-20			28-feb-20	21-set-20					
			MOTIVAZIONI	Inviata comunicazione di conclusione lavori da parte della Solari a settembre											
7956		NUOVI GUARD RAIL	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)			31-mar-20			31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	Agostini	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato		31-gen-21	31-mar-21	30-mag-21	31-lug-21	30-set-21	31-dic-21	31-mar-22				
			MOTIVAZIONI	sono state evidenziate delle problematiche alla sponda della roggia che ha generato una revisione completa del progetto e la richiesta di finanziamento in variazione di Bilancio											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7991		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-apr-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	30-giu-21	31-ago-21	30-apr-22	31-lug-22	Agostini	Opere: rispettare tempestica programmata opere viabilità (Fase "Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	12-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	31-mag-22	31-ago-22				
			MOTIVAZIONI	Il progetto richiede l'approvazione di una variante urbanistica che è stata inserita nella variante per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è avvenuto solo successivamente alla approvazione della variante dei vincoli che per ora è stata soltanto adottata il 29/07/20.											
7992		SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	Versione PEG (post variazione Peg 29/09/20)	30-giu-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-giu-22	30-set-22	Agostini	Opere: rispettare tempestica programmata opere viabilità (Fase "Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina")	Opera della fase	16
			Versione PEG variato	12-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	31-lug-21	30-set-21	30-nov-21	30-apr-22	31-lug-22				
			MOTIVAZIONI	Il progetto richiede l'approvazione di una variante urbanistica che è stata inserita nella variante per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è avvenuto solo successivamente alla approvazione della variante dei vincoli che per ora è stata soltanto adottata il 29/07/20.											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in servizio	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7840	1	Riuso e rifunzionalizzazione edificio via Brigata Rea co-housing	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	29-feb-20	30-apr-20	30-giu-20	31-mar-21	31-mag-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-ago-21	31-ott-21	2021				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	30-apr-21	30-set-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	15-dic-20	15-gen-21	31-dic-21	30-giu-22					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-mar-20	30-giu-20	30-ago-20	30-ago-21	31-dic-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	15-set-20	31-ott-20	31-ott-21	30-apr-22					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in servizio	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-mar-20	30-apr-20	31-mag-20	31-ago-20	30-set-20	2020	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	30-apr-20	31-mag-20	31-ago-20	30-set-20	2020				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	30-mar-20	30-apr-20	31-dic-20	31-mar-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	30-mar-20	30-apr-20	31-dic-20	15-giu-21	2021				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	14	Centro intermodale	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	30-dic-20	30-mar-21	30-giu-21	30-set-21					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	15	Postazione car-sharing	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											

N.	SUB	DESCRIZIONE	Versione PEG	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in servizio	Dirigente competente (post variazione Peg 29/09/20)	Titolo obiettivo o linea di attività di riferimento (nuovo o post variazione Peg 29/09/20)	Tipo Azione	VOLUME PEG
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21					
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	30-apr-21	30-lug-21	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	09-mar-20	15-giu-20	31-dic-20	31-mar-21	2021				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto	Versione PEG (D.G. n. 57 del 18/02/2020)	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	28-feb-20	30-mar-20	30-mag-20	30-lug-20	2021	Scapin	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	Opera della fase	18
			Versione PEG variato	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	12-dic-19	14-feb-20	16-giu-20	15-nov-20	2021				
			MOTIVAZIONI	Variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19											