

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Piano degli obiettivi

VOLUME 16
Lorenzo Agostini
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Infrastrutture 3



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Riqualificazione e centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% % dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'	Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà realizzata la ristrutturazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)' (opera n.7861), in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di produzione ed ospitalità teatrale e di esposizioni di arte contemporanea.	Obiettivo		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3

Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'	14-gen-20	30-giu-20	30-giu-20	01-ago-20	30-nov-20	01-feb-21	30-giu-22	30-set-22
		Ristrutturazione Palamostre 1° lotto (2021)	Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'								

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Udine Mercati	Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF (opere 7959 e 7924)	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Affidamento incarichi: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON		0,5	14_2	Obiettivo strategico: 2_1

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7959	000	Nuove piattaforme logistiche raffrescate MOF	Udine Mercati	29-ott-19	30-giu-20	30-giu-20	01-ago-20	30-nov-20	01-feb-21	30-giu-22	31-ott-22
7924	000	MIGLIORIE EFFETTUATE DAL CONCESSIONARIO MOF	Udine Mercati								

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Museo Friulano di Storia Naturale	Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio dell'ex macello (opere n. 5243/A e 7766)	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Museo Friulano di Storia Naturale			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	15-apr-20	31-dic-21	30-giu-22
5243	C	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	Museo Friulano di Storia Naturale				01-apr-22	30-set-22	01-nov-22	30-giu-24	31-dic-24
7766	000	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	Museo Friulano di Storia Naturale	23-feb-16	30-mar-20	30-mar-20	30-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-ott-22	30-apr-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto (opera n. 7806)	Obiettivo		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	1	2_1	Obiettivo operativo: 1_2_1

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto	26-apr-18	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Ristrutturazione Biblioteca	Ristrutturazione Biblioteca (opere n. 5144/B e 7749)	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Media pesata % avanzamento opere: 100%			0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_1

Ristrutturazione Biblioteca

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Ristrutturazione Biblioteca	COLLEGATA A 7749							
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Ristrutturazione Biblioteca			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18	1-mar-19	17-nov-20	31-dic-20

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Ristrutturazione del Castello	Ristrutturazione del Castello	Obiettivo					0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2
Interventi di restauro che interessano l'involucro esterno	Con il coinvolgimento di finanziatori privati si intende riqualificare il Castello di Udine con interventi di restauro che interessano l'involucro esterno (opera n.7884).	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			6	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2
Illuminazione vialetti pedonali	Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello (opera n. 7997)	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2
Impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio	Progettazione impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio	Fase		Studio di fattibilità: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		2	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO	Ristrutturazione del Castello (Fase "Interventi di restauro che interessano l'involucro esterno")		09-lug-19	09-lug-19	16-lug-19	17-set-19	09-nov-19	31-lug-20	31-dic-20
7997		Nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello	Ristrutturazione del Castello (Fase "Illuminazione vialetti pedonali")						01-lug-20	30-nov-20	
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Ristrutturazione del Castello (Fase "Impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio")	30-apr-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	30-set-20	01-nov-20	30-giu-22	31-ott-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Casa Cavazzini	Opera n. 7886 Interventi di adeguamento di Casa Cavazzini	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			0,5	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	Casa Cavazzini	01-lug-19	30-apr-20	30-giu-20	01-ago-20	30-set-20	31-ott-20	31-mar-21	30-giu-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure anticorruzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure anticorruzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie	Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie	Obiettivo					0,5	10_1	Obiettivo operativo: 1_3_1
Accordi inerenti al traffico ferroviario in città	Verifica programma inerente al traffico ferroviario in città, con particolare riguardo alla zona est della città.	Fase		Deposito istruttoria in Giunta Relazione per aggiornamento programma: ON			5	10_1	Obiettivo operativo: 1_3_1
Piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria	Riqualificazione piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria e eliminazione delle barriere architettoniche (Opera 7711).	Fase		Rispetto tempistica opera: ON	Verifica dell'intervento ed eventuali opere di completamento: ON	Monitoraggio interventi: ON	5	10_1	Obiettivo operativo: 1_3_1

Stazione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie (Fase "Piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria")	29-nov-18	17-dic-19	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Ampliamento TPL	Revisione TPL	Obiettivo					0,3	10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4
Percorsi TPL	Proposta percorsi in conseguenza dell'ampliamento dei Km di percorrenza TPL	Fase		Studio revisione TPL: ON	Monitoraggio delle modifiche attuate al Trasporto Pubblico Locale per procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche: ON	Monitoraggio delle modifiche attuate al Trasporto Pubblico Locale per procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche: ON	5	10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4
Zone di fermata del TPL	Verranno adeguate e infrastrutturate le zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili	Fase		Attivazione n. fermate: 10			5	10_2	Obiettivo operativo: 1_6_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico	Aggiornamento del Piano del Traffico e avvio della progettazione. Realizzazione degli interventi previsti dall'aggiornamento degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico. Avvio della progettazione di riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.	Obiettivo					0,3	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_1
Piano del Traffico	Approvazione dell'aggiornamento del Piano del Traffico ed avvio progettazione	Fase		Approvazione linee guida: ON	Aggiornamento Piano generale T.U.: ON		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_1
Asse viale Venezia	Riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.	Fase		Avvio della progettazione: ON	Rispetto cronoprogramma : ON		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_1

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (Fase: Asse viale Venezia)	30-nov-20							
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (Fase: Asse viale Venezia)	30-apr-20	31-ago-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-mag-22	31-ago-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30	Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30	Obiettivo	Servizio Polizia Locale				0,5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Disciplinare per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale	Revisione della disciplina dell'accesso nelle ZTL e Area Pedonale, implementando il numero dei varchi di ingresso alla ZTL. Tale revisione comporterà la razionalizzazione delle categorie di utenti che possono accedere alla ZTL in deroga e l'intensificazione dei controlli sui permessi temporanei.	Fase	Servizio Polizia Locale	Redazione Piano ZTL e aree pedonali e regolamentazioni e accessi			5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Nuovi varchi	Realizzazione e attivazione di tre nuovi varchi di controllo per l'accesso alla ZTL e Area Pedonale.	Fase	Servizio Polizia Locale	Monitoraggio ZTL e aree pedonali	Realizzazione di tre nuovi varchi: ON		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2

ZTL

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30 (Fase "Nuovi varchi")								

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Incentivazione utilizzo auto elettriche	Incentivazione utilizzo auto elettriche	Obiettivo	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana Servizio Amministrativo Appalti	Rispetto cronoprogramma opera 7926	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private: ON	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private: ON	0,2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2

Prese di ricarica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	Incentivazione utilizzo auto elettriche	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18					
7926	000	ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	Incentivazione utilizzo auto elettriche	28-ott-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	31-lug-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Ampliamento bike sharing	Ampliamento di 6 nuove stazioni per il bike sharing nell'ambito del progetto Experimental City "Bando periferie"	Obiettivo		Attivazione nuove stazioni: 6	Monitoraggio del sistema di bike sharing: ON	Monitoraggio del sistema di bike sharing: ON	0,2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Ciclabilità	Ciclabilità	Obiettivo					0,5	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Biciplan	Affidamento dell'incarico di redazione del Biciplan e avvio della progettazione.	Fase		Affidamento incarico: ON Avvio progettazione: ON	Approvazione Piano: ON	Realizzazione opere correlate a Biciplan: ON	2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido	Collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido.	Fase		Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	3	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU	Percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU.	Fase		Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	Rispetto tempistica programmata per l'opera: ON	3	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Altre opere relative alla ciclabilità	Rispetto tempistica programmata per le opere appartenenti alle altre opere relative alla ciclabilità	Fase		Rispetto tempistica programmata per le opere: ON	Rispetto tempistica programmata per le opere: ON	Rispetto tempistica programmata per le opere: ON	2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4

Ciclabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	Ciclabilità (Fase "Altre opere relative alla ciclabilità")	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	29-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-gen-21	30-apr-21
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	Ciclabilità (Fase "Altre opere relative alla ciclabilità")	19-lug-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-mar-21	30-giu-21
7942	000	COLLEGAMENTO CICLABILE PIAZZALE MEDAGLIA D'ORO	Ciclabilità (Fase "Altre opere relative alla ciclabilità")								
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	Ciclabilità (Fase "Collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido")	31-mar-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	31-ago-21	31-mar-22	30-giu-22
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	Ciclabilità (Fase "Percorso ciclopedonale Udine - Cargnacco - ZIU")	30-apr-20	31-ott-20	31-dic-20	31-mar-21	30-set-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano straordinario di interventi di manutenzione	Piano straordinario di interventi di manutenzione	Obiettivo					0,5	10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1
Piano straordinario di interventi di manutenzione	Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi	Fase		Rispetto tempistica opere collegate: ON	Completamento Piano: ON	Revisione e aggiornamento del piano straordinario degli interventi di manutenzione delle strade: ON	5	10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1
Nucleo di manutentori	Assunzione di n. 2 operatori stradali e n. 1 istruttore tecnico per il completamento della squadra manutenzioni stradali, e turnover delle posizioni cessate per quiescenza nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'U. Org. Manutenzioni	Fase		Incremento componenti nucleo: ON			3	10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1
Mulino Viale Volontari della Libertà	Restauro mulino viale Volontari della Libertà	Fase		Realizzazione intervento di restauro: ON			2	10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	29-feb-20
7910	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	20-dic-19	31-mag-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	28-feb-21	30-nov-21	28-feb-22
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	31-mar-20
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	31-mar-20
7909	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	30-nov-20							

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")		12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-mag-21	31-ago-21
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	29-nov-19	30-giu-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	30-apr-21	31-mar-22	30-giu-22
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	17-gen-20	30-apr-20	30-giu-20	31-gen-21	30-apr-21
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	31-mar-20	31-mag-20	31-dic-20	31-mar-21
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	12-nov-19	30-apr-20	31-lug-20	30-set-20	31-gen-21	31-mar-21	28-feb-22	31-mag-22

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	30-giu-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23
7911	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	30-nov-20					2021	2021	
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	20-dic-19	30-apr-20	30-apr-20	30-giu-20	31-ott-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	20-dic-19	30-apr-20	30-apr-20	30-giu-20	31-ott-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	28-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-dic-20	15-mar-21

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	29-feb-20
7993	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						2020	2020	
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						31-mag-20	31-dic-20	
7937	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")					01-lug-19	01-lug-19	31-mar-20	
7995	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						31-mag-21	31-dic-21	

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7996	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						31-mag-22	31-dic-22	
		RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI (2021)	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						2021	2021	
		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (2021)	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						2021	2021	
		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (2022)	Piano straordinario di interventi di manutenzione (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")						2022	2022	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "altre opere"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	0,5	1_5, 4_2, 9_3, 5_1, 5_2 e 10_5	Obiettivi strategici: 1_1 4_1 6_3 8_3 e 1_8

Altre opere

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		Ristrutturazione parte ex Scuola Percoto di B.O. da Pn (2021)	Opere: rispettare tempistica programmata gruppo "altre opere"								
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI	Opere: rispettare tempistica programmata gruppo "altre opere"			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - INTEGRAZIONE (con riferimento anche a CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO, CENTRALINO TELEFONICO, RETE WI FI, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA)	Opere: rispettare tempistica programmata gruppo "altre opere"	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	04-set-12	25-ott-12	06-mar-19	12-dic-19
		Nuova sede protezione Civile presso ex Caserma Osoppo (2021)	Opere: rispettare tempistica programmata gruppo "altre opere"								
7928	000	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLA PREFETTURA	Opere: rispettare tempistica programmata gruppo "altre opere"	2020	2021		2021				

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo					0,5	10_5	Obiettivo strategico: 1_8 e Obiettivo operativo: 1_6_5
Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina	Rispetto tempistica programmata per le altre opere pubbliche di competenza	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_6_5
Altre opere gruppo viabilità	Rispetto tempistica programmata per le altre opere pubbliche di competenza gruppo viabilità	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	5	10_5	Obiettivo strategico: 1_8

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19		29-feb-20	30-set-20	31-gen-21
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	31-mar-20
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	31-gen-20	30-apr-20
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	18-dic-19	18-dic-19	31-ago-20	30-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")		29-feb-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	30-apr-21	30-ott-21	31-gen-22
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")						31-mag-20	31-dic-20	
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	19-lug-19	04-feb-20	31-mar-20	31-mag-20	31-ago-20	31-ott-20	30-apr-21	31-lug-21
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	18-dic-19	28-feb-20	28-feb-20	31-mar-20	15-mag-20	31-mag-20	31-ott-20	31-dic-20
7915	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL FREDDO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	31-mar-20

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	31-mar-20	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	28-feb-22	31-mag-22
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	29-ago-19	31-mar-20	31-mag-20	30-giu-20	15-set-20	15-nov-20	31-mag-21	30-lug-21
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	30-apr-20	31-lug-20	30-set-20	30-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21
7981	000	SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	31-mar-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-ott-21
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")	30-apr-20	31-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7938	000	RIPRISTINI GUARD RAIL	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")						10-lug-19	30-giu-20	
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")		26-nov-19	26-nov-19		31-mag-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20
7954	000	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")			28-feb-20			30-apr-20	31-ago-20	
7955	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2019	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")						28-feb-20	31-ago-20	
7956	000	NUOVI GUARD RAIL	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")			31-mar-20			31-lug-20	30-set-20	31-dic-20

Opere viabilità

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
		Rifacimento P.zza Venerio ed impermeabilizzazione tetto parcheggio (2022)	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Altre opere gruppo viabilità")								
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina")	30-apr-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	30-giu-21	31-ago-21	30-apr-22	31-lug-22
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina")	30-giu-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-giu-22	30-set-22
7855	000	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA	Opere: rispettare tempistica programmata opere viabilità (Fase "Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina")		14-gen-20	14-gen-20			31-mar-20	31-dic-20	30-apr-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Riqualificazione di Via Mercatovecchio	Piano di rilancio di via Mercatovecchio. I lavori di riqualificazione si articolano in due lotti (opere n. 6689, n. 7765, n. 7722)	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	1	10_5	Obiettivo strategico: 1_6

Riqualificazione di Via Mercatovecchio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO	Riqualificazione di Via Mercatovecchio	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	15-mag-20	30-ago-20
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Riqualificazione di Via Mercatovecchio				30-apr-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-21
7722	000	ARREDO VIA MERCATOVECCHIO	Riqualificazione di Via Mercatovecchio	30-ott-20	31-dic-20	31-dic-20	28-feb-21	30-giu-21	30-set-21	31-dic-21	31-mar-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Misure contro la somministrazione illecita della manodopera negli appalti	Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/19) convertito in legge n. 157 del 18/12/2019, con l'obiettivo di contrastare l'illecita manodopera, modifica il regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e subappalti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto prima di procedere alla liquidazione delle fatture i committenti devono: verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici; determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture; verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione. Il Servizio finanziario coordinerà e verificherà in sede di liquidazione il rispetto dell'iter previsto.	Obiettivo					0,3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Creazione banca dati contratti in essere	Creazione banca dati affidamenti appalti di lavori e servizi da assoggettare al controllo di cui al DL 124/2019	Fase	Segreteria Generale	Trasmissione dati relativi ad appalti di servizi/lavori assoggettati al controllo di cui al DL 124/2019 all'U.O. Contratti della Segreteria Generale: ON			3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Adempimenti di tutti i servizi committenti	Adempimenti di tutti i servizi committenti sotto il coordinamento e controllo da parte del Servizio Finanziario, programmazione e controllo	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici: ON determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture: ON verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione: ON			7	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Attività dei singoli servizi	I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Rispetto dei termini di pagamento: ON Corretta gestione della scadenza e della "sospensione dei termini": ON Corretta gestione della PCC per quanto di competenza al fine di evitare la sanzione: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	Elaborazione del PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Servizi Educativi e Sportivi				0,4	12_2	Obiettivo strategico 5_5
Mappatura e schedatura	Attività di analisi del contesto urbano finalizzata all'individuazione dei percorsi preferenziali di accessibilità ai luoghi e strutture pubbliche o di accesso pubblico, con individuazione delle criticità.	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Elaborazione Quadro Conoscitivo: ON			6	12_2	Obiettivo strategico 5_5
Partecipazione e Concertazione	Attività di coinvolgimento delle associazioni dei disabili, ordini professionali e popolazione	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Servizi Educativi e Sportivi	1 Incontro e 1 tavolo di lavoro	2 Incontri e 1 tavolo di lavoro		4	12_2	Obiettivo strategico 5_5
Definizione delle priorità di intervento	In relazione alle linee preferenziali di accessibilità va definito una programmazione degli interventi nell'arco temporale decennale in coerenza con disponibilità finanziarie dell'Ente	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Servizi Educativi e Sportivi		2 Incontri e 1 tavolo di lavoro		-	12_2	Obiettivo strategico 5_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. luoghi verificati (sopralluoghi)	290	305	275	250	250	250	NO
		n. DVR aggiornati	28	26	23	20	20	20	NO
		n. visite periodiche	303	286	323	310	310	310	NO
		n. esami specialistici	259	295	313	280	280	280	NO
		n. persone coinvolte nei corsi	101	32	68 (*)	500	100	100	SI
		n. corsi	5	4	9 (*)	20	10	10	SI
	Monitoraggio interno per verifica Radon	N. monitoraggi radon (a rilevamento annuale)	8	10 (1 Arpa+9 Ufficio)	8	7	7	7	NO
	Acquisti Dispos.Prot. Individuale	n. dipendenti dotati di DPI	40	40	51	39	39	39	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Mobilità - Unità Operativa Viabilità 2	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	n. pareri in materia di strade e viabilità su piani e progetti pubblici e privati e verso altri servizi comunali	52	58	81	50	50	50	NO
		n. di istanze registrate/assegnate pervenute per iscritto e/o per via telematica (mail, posta elettronica certificata, e-part).	141	119	97	100	100	100	NO
		n. di risposte predisposte per le istanze/parti di competenza	79	45	45	50	50	50	NO
	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. sopralluoghi per verifiche d'ufficio o per conto di altri servizi comunali in materia di viabilità/mobilità	1200	1300	1070	1200	1200	1100	SI
	Attività di valutazione e produzione di autorizzazioni per l'esecuzione di scavi e quindi della occupazione su sede stradale per la posa di reti infrastrutturali (telefonia, elettricità, gas, acqua, fognature ecc.), per la costruzione di scivoli per accesso passo carraio, per la costruzione di finestre a raso (bocche di lupo) in questo caso dopo che le stesse sono state autorizzate dall'Edilizia Privata e altri manufatti che occupano la sede stradale	n. autorizzazioni	213	238	254	150	150	150	NO
	Controllo sulla corretta esecuzione delle opere e sul ripristino delle pavimentazioni danneggiate da interventi esterni	n. controlli e conseguenti autorizzazioni allo svincolo cauzionale	136	40	56	80	80	80	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Viabilità 1	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	n. richieste pervenute	n.d.	n.d.	100	90	80	70	NO
		n. relazioni inviate	n.d.	n.d.	100	90	80	70	NO
Unità Operativa Tecnica del Traffico	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. ordinanze permanenti in materia di circolazione stradale emesse	68	79	71	60	60	60	NO
	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	n. di istanze registrate/assegnate pervenute per iscritto e/o per via telematica (mail, posta elettronica certificata, e-part).	701	540	541	500	500	500	NO
		n. di risposte predisposte per le istanze/parti di competenza	379	339	375	300	300	300	NO
	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. autorizzazioni emesse (specchi parabolici, dissuasori di sosta, ecc.)	15	28	39	20	20	20	NO
	Cantieri stradali e provvedimenti temporanei	n. nulla osta/autorizzazioni per transiti/trasporti eccezionali	145	137	59	25	25	25	NO
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	n. pratiche gestite	4	8	n.d.	4	4	4	NO
		svincolo indennità di esproprio	3	5	n.d.	6	5	5	NO
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	4.335	3.532	3.626	3.500	3.500	3.500	NO
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	n. interventi	1.574	972	1.350	1.000	1.000	1.000	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Infrastrutture 3	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. segnalazioni rischi da parte uffici	10	10	10	10	10	10	NO
	Acquisti Dispos.Prot. Individuale	% impegni/stanziamiento	42%	72%	n.d.	85%	85%	85%	SI
Unità Operativa Mobilità	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante - vedi registro delle segnalazioni)	25	7	23	25	25	25	NO
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	56%	42%	52%	50%	50%	50%	NO
		tempo medio rilascio o formulazione atti richiesti in giorni	30	30	30	30	30	30	NO
Unità Operativa Viabilità 1	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	% relazioni inviate su richieste pervenute	n.d.	n.d.	100%	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Viabilità 2	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante - vedi registro delle segnalazioni)	17	5	6	15	15	15	NO
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	54%	60%	47%	60%	60%	60%	SI
Unità Operativa Viabilità 1 e Tecnica del Traffico	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante -vedi registro delle segnalazioni)	15	13	24	20	20	20	SI
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	54%	63%	69%	65%	65%	65%	NO
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	% pratiche chiuse su pratiche anni precedenti	67%	80%	75%	75%	75%	75%	SI

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	tempi medi interventi da richiesta in giorni	1,5	2	0,78	2	2	2	NO
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	tempi medi interventi da richiesta in giorni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4	4	4	SI

N.	Sub	Descrizione
6734	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEAP: ADEGUAMENTO SMALTIMENTO RAEE
7186	000	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA C/O EX GAMUD
7269	000	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO RIUSO VIA RIZZOLO
6998	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA
7207	000	CAMPEGGIO CORMOR: REALIZZAZIONE RETE DI ADDUZIONE DEL GAS
5151	A	STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLPS
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO I^ LOTTO
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) - PISUS
7050	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
TC7007	000	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE - PROGETTO PISUS
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA - PISUS
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL

N.	Sub	Descrizione
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL
A6275	000	ACQUISTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE
7016	000	PISCINA PALAMOSTRE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
7029	000	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN
7795	000	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA AREA ESTERNA PALASPORT CARNERA
7802	000	ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO LORIS FORTUNA
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA

N.	Sub	Descrizione
7702	000	CAMPO DI CALCIO CHIAVRIS: TRIBUNE
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO - (EX FRIGO)
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO
7776	000	RIATTO ASFALTI
7294	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI
A7931	000	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE (PROGETTO SICUREZZA 2019)

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.S. Studi di settore			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	
U.O. Sicurezza dei luoghi di lavoro			
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B5	tempo indeterminato	
U.O. Opere Strategiche			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Mobilità			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	
U.O. Viabilità 1 e Tecnica del Traffico			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B8	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	
U.O. Viabilità 2			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/06/2020
ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Mobilità			
FUNZIONARIO TECNICO	D6	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
U.O. Espropri			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	part time
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Manutenzioni			
FUNZIONARIO SPECIALISTA	D1	tempo indeterminato	
U.O. Viabilità Stradale			
ESECUTORE	B5	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
U.O. Manutenzione fabbricati			
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	

