

## Comune di Udine

### Unità Organizzativa Mobilità

#### DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

**Oggetto: PNRR - M2C2 - Investimento 4.1. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 8021 - CUP C21B22001650006 Percorso ciclabile casa-lavoro. Affidamento dei lavori di variante all'impresa Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli per l'importo netto di € 77.517,88 (CIG B4D9A01394).**

**N. det. 2024/5857/168**

**N. cron. 4142 del 16/12/2024**

#### IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 634 d'ord. del 10 dicembre 2024, con cui è stato disposto di approvare la Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto comportante un maggior costo per lavori pari a € 77.517,88 (Iva esclusa), nonché approvato il nuovo quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 352.581,00;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di variante all'impresa appaltatrice Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli per l'importo di € 77.517,88 oltre IVA al 4% su € 34.966,96 pari ad € 1.398,68 e al 10% su € 42.550,92 pari ad € 4.255,09, per complessivi totali lordi € 83.171,65;

Dato atto che con la succitata Impresa verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 1379, trattandosi di variante oltre il quinto d'obbligo, le cui spese inerenti e conseguenti rimangono a carico dell'impresa stessa;

Dato atto che la polizza per la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice dovrà essere integrata per i lavori di variante;

Atteso che è stato acquisito un nuovo codice identificativo di gara (CIG: B4D9A01394) in quanto variante > al 20% dell'importo contrattuale;

Accertato che l'importo di € 83.171,65 trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 7692/7 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - PERCORSO CICLABILE CASA LAVORO - M2C2 - INTERVENTO 4.1 - C21B22001650006", PdC 2-2-1-9-12, PEG 2024/2026, annualità 2024 (Fin.to: PNST4);

Dato atto che la perizia prevede una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31.12.2024;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e s.m.i., per quanto applicabile;
- il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. e s.m.i., per quanto applicabile;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,

#### D E T E R M I N A

1. di affidare i lavori di variante in corso d'opera afferenti all'appalto dei lavori di "*Percorso ciclabile casa-lavoro*" all'impresa Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli (P.IVA 00288010275) per l'importo di € 77.517,88 oltre IVA al 4% su € 34.966,96 e al 10% su € 42.550,92, per complessivi totali lordi € 83.171,65;
2. di dare atto che gli elaborati peritali prevedono una proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 31.12.2024;
3. di stipulare, per quanto esposto in premessa, con l'O.E. Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli apposito atto aggiuntivo al contratto d'appalto, le cui spese inerenti e conseguenti rimangono a carico dell'impresa stessa;
4. di dare atto che la polizza per la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice dovrà essere integrata a copertura dei lavori di variante;
5. di precisare, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, che le obbligazioni implicate dal presente affidamento verranno a scadenza nell'esercizio corrente;
6. di impegnare la somma di € 83.171,65 nei confronti dell'impresa Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli (P.IVA 00288010275) con imputazione al capitolo di bilancio n.

7692/7 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - PERCORSO CICLABILE CASA LAVORO - M2C2 - INTERVENTO 4.1 - C21B22001650006”, PdC 2-2-1-9-12, PEG 2024/2026, annualità 2024 (Fin.to: PNST4);

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.*

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'  
ORGANIZZATIVA

Alessandro De Luisa