

# Comune di Udine

## Unità Organizzativa Mobilità

### DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

**Oggetto: PNRR - M2C2 - investimento 4.1. - OPERA 8161/A - CUP C21B22001540006 CIG A01CD4252B “Rafforzamento mobilità ciclistica” – subinvestimento “Ciclovie urbane”. LOTTO 1. Affidamento dei lavori di variante all’impresa Di Betta Giannino SRL per l'importo netto di €139.254,59. Aggiornamento quadro economico.**

**N. det. 2023/5857/172**

**N. cron. 3459 del 12/10/2023**

### IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 399 d’ord. del 3 ottobre 2023, con cui è stato disposto di approvare la Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto comportante un maggior costo per lavori pari a €139.254,59 (Iva 22% esclusa), nonchè approvato il nuovo quadro economico dell’intervento per l'importo complessivo di €507.242,30;

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di variante all’impresa appaltatrice Di Betta Giannino SRL per l’importo di €139.254,59 oltre IVA 22% per €30.636,01, per complessivi totali lordi €169.890,60;

Dato atto che con la succitata Impresa verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al contratto d’appalto Rep. n. 1326, trattandosi di variante oltre il quinto d’obbligo, le cui spese inerenti e conseguenti rimangono a carico dell’impresa stessa;

Dato atto altresì che la polizza per la cauzione definitiva prestata dall’impresa appaltatrice verrà estesa anche ai lavori di variante;

Atteso che è stato acquisito un nuovo codice identificativo di gara (CIG: A01CD4252B) in

quanto variante > al 20% dell'importo contrattuale e che si rende necessario impegnare l'importo di €35,00 a titolo di contributo dovuto all'ANAC;

Precisato che il presente appalto ricade nella disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 226 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Accertato che l'importo di €169.925,60 (€169.890,60+€35,00) trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 7692/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI", PdC 2-2-1-9-12, PEG 2023/2025, annualità 2023 (Fin.to: PNST3);

Dato atto che la perizia prevede una proroga di n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori;

Rilevata la necessità di modificare il quadro economico;

Visto il rapporto dell'Ufficio "U.O. Tecnica del Traffico" di data 12 ottobre 2023;

Visti:

- Il d.lgs 36/2023;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

#### D E T E R M I N A

1. di affidare i lavori di variante in corso d'opera afferenti all'appalto dei lavori di Rafforzamento di mobilità ciclistica all'impresa Di Betta Giannino SRL (P.IVA 02116270303) per l'importo di € 139.254,59 oltre IVA 22% per € 30.636,01, per complessivi totali lordi €169.890,60;
2. di dare atto che gli elaborati peritali prevedono un prolungamento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di n. 40 (quaranta) gg. naturali e consecutivi;
3. di stipulare, per quanto esposto in premessa, con l'O.E. Di Betta Giannino SRL apposito atto aggiuntivo al contratto d'appalto, le cui spese inerenti e conseguenti rimangono a carico dell'impresa stessa;
4. di dare atto che la polizza per la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice si intende estesa anche ai lavori di variante;
5. di precisare, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, che le obbligazioni implicate dal presente affidamento verranno a scadenza nell'esercizio corrente;

6. di modificare il quadro economico dell'opera 8161 come segue:

<b>7. A) Lavori a base d'asta</b>				
A1	IMPORTO LAVORI		€369.686,01	
	A.1.1	Lavori a misura	€369.686,01	
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€12.176,46	
	A.2.1	Oneri di sicurezza	€12.176,46	
<b>A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2)</b>				<b>€381.862,47</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>				
B1	OPERE COMPLEMENTARI		€0,00	
B2	INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)		€1.000,00	
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€0,00	
<b>B4</b>	<b>IMPREVISTI iva compresa</b>		<b>€8.157,47</b>	
	di cui imprevidi da economie di gara		€0,00	
B4 FPV	ECONOMIE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON UTILIZZABILI		€0,00	
B5	ESPROPRI		€0,00	
B6	per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€0,00	
B7	SPESE TECNICHE		€21.060,15	
	B.7.1	spese tecniche per esecuzione rilievi topografici geom. Martin (onorario+cassa 5%)	€1.487,50	
	B.7.2	spese tecniche per Prog. Fattibilità/Def/Esec, D.L., CRE, CSP, CSE Studio Roselli Associati	€14.072,65	
	<b>B.7.2</b>	<b>spese tecniche per perizia</b>	<b>€5.500,00</b>	
B7RF	SPESE TECNICHE REGIME FORFETTARIO		€0,00	
B7I	INCENTIVO INTERNO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI		€6.009,24	
	B.7I.1	Incentivo funzioni tecniche (max 80 % del 2% SBA)	<b>€6.009,24</b>	
	B.7I.2	Fondo innovazione (max 20 % del 2% SBA) non riconosciuto	€0,00	

B8	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE		€0,00	
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€0,00	
<b>B10</b>	<b>SPESE PER PUBBLICITA OPERE ARTISTICHE E CONTRIBUTI</b>		<b>€290,00</b>	
B11	SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI		€0,00	
B12	ONERI IVA		€88.862,97	
	B.12.1 IVA 22% su A	€84.009,74		
	B.12.2 IVA 22% su B1, B2, B4FPV, B7, B8, B11	€4.853,23		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA</b>				<b>€125.379,83</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO</b>				<b>€507.242,30</b>

8. di impegnare la somma di € 169.890,60 nei confronti dell'impresa Di Betta Giannino SRL (P.IVA 02116270303) con imputazione al capitolo di bilancio n. 7692/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI", PdC 2-2-1-9-12, PEG 2023/2025, annualità 2023 (Fin.to: PNST3);
9. di impegnare l'importo di € 35,00 a favore di ANAC al capitolo di bilancio n. 7692/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI", PdC 2-2-1-9-12, PEG 2023/2025, annualità 2023 (Fin.to: PNST3);
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.*

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'  
ORGANIZZATIVA

Alessandro De Luisa

