



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651 “Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”. Approvazione di Perizia suppletiva e di variante e affidamento dei lavori di variante. Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.

N. det. 2023/5855/115

N. cron. 2618 del 03/08/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con decreto del Direttore centrale per la finanza locale dd. 08.11.2021, in applicazione dell'articolo 1 co. 139-bis L. 145/2018 ed a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno dd. 25.08.2021, è stato assegnato al Comune di Udine un contributo pari ad € 1.350.000,00, dei quali 500.000,00 € destinati al finanziamento dell'opera in oggetto: tale contributo è successivamente confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2.” del P.N.R.R., attraendo l'intera procedura di realizzazione alla disciplina eurounitaria nonché alla disciplina interna rappresentata dal D.L. 77/2021 e ss. mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 3551 dd. 25.10.2022 è stato approvato l'aggiornamento al progetto esecutivo dell'opera 7836/B “Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”,

e contestualmente indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 4758 del 15.12.2022 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa individuale VENUTI MARIO con sede in Tarcento (UD), P.IVA 01085110300, per l'importo netto di € 266.540,55 (di cui € 21.045,80 per oneri della sicurezza);
- in data 20.02.2023 è avvenuta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data;
- in data 01.03.2023 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto - Rep. 1315;

ATTESO CHE:

- nel corso dei lavori, su richiesta del gestore del servizio di Illuminazione Pubblica HERA LUCE SPA, è emersa la necessità di predisporre l'estensione, per tutto il tratto in progetto in via Veneto, del cavidotto con relativi pozzetti per il futuro interrimento della linea BT aerea esistente di alimentazione della pubblica illuminazione;
- in data 19.05.2023 è stata inoltrata al R.U.P. dell'intervento, da parte dell'incaricata L.IN.E.A. S.R.L., la richiesta di autorizzazione a predisporre una variante in corso d'opera;
- con nota datata PG/U 0078684/2023 del 26.05.2023, il R.U.P. ha chiesto al Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad effettuare le suddette variazioni al progetto approvato;
- con nota PG/E 0084658/2023 del 08.06.2023, il Ministero dell'Interno ha autorizzato la variazione progettuale di cui trattasi;
- con nota PG/U 0091596/2023 del 20.06.2023 il R.U.P. ha autorizzato la direzione lavori L.IN.E.A. S.R.L. a procedere alla redazione della perizia suppletiva e di variante;
- con nota PG/E 0108756/2023 del 24.07.2023 la società L.IN.E.A. S.R.L. ha consegnato gli atti relativi alla perizia di variante, unitamente all'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa esecutrice in data 10.07.2023;
- con verbale di data 26.07.2023 i lavori sono stati sospesi per consentire l'approvazione degli atti peritali;

VISTI gli elaborati di variante a firma dell'ing. Erika Livon di L.IN.E.A. S.R.L., come elencati nel dispositivo del presente provvedimento;

RILEVATO che le modifiche introdotte dalla variante comportano:

- un aumento dell'importo delle lavorazioni pari a netti € 1.234,22;
- nuovi costi per la sicurezza pari a netti € 6.092,80;
- lo stralcio dei costi per la sicurezza COVID pari a € 7.363.13, in quanto non più attuali

essendo terminato lo stato di emergenza Covid-19 (D.L. 24/2022) a far data dal 31 marzo 2022;

- il concordamento di n. 8 (otto) nuovi prezzi di contratto;

DATO ATTO CHE:

- in esito alle succitate modifiche l'importo contrattuale passa da € 266.540,55 a € 266.504,43 con una conseguente diminuzione di 36,12 euro;
- gli interventi di variante, ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 106, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non modificano qualitativamente l'opera, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, non introducono condizioni che modifichino le condizioni di gara e non cambiano l'equilibrio economico del contratto;
- in data 10.07.2023 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi da parte dell'appaltatore;
- per l'esecuzione dei magisteri di variante vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice ulteriori 30 giorni rispetto al termine di conclusione lavori;
- la polizza per la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice si intende estesa anche ai lavori di variante;

VISTO il rapporto dell'Ufficio "U. Op. Mobilità" di data 27.07.2023;

DATO ATTO che il presente appalto è regolato dal D. Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 226, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante *"Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea"*;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, con particolare riguardo al relativo art. 17 che introduce il principio del "non arrecare danno significativo";
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con particolare riguardo al relativo art. 18, par. 4, lett. e) che introduce il principio del *tagging*, ed agli Allegati VI e VII, che specificano il contributo alla transizione verde e digitale associato a ciascuna misura;
- la L. 122/2022, recante *"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"*;
- la L. 108/2021, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” approvata con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32, ed aggiornata con la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33;
- le “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- la “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e le connesse “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- il Sistema di Gestione e controllo per l’attuazione degli interventi del P.N.R.R. di competenza del Ministero dell’Interno, dd. 13.10.2022;
- il decreto del Ministero dell’Interno dd. 22 novembre 2022 recante il Manuale di Istruzioni Operative per i soggetti Attuatori della Misura M2C4 I.2.2., con il quale vengono fornite le linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8 marzo 2022;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, rispondente alle necessità dell’Amministrazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale” – Opera 7836/B - PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, redatta dall’incaricata L.IN.E.A. S.R.L., composta dai seguenti elaborati:
 - a) OEV01 - Relazione Tecnica
 - b) OEV02 – Computo metrico estimativo

- c) OEV03 – Quadro DI RAFFRONTO
 - d) Atto di sottomissione E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 - e) V103_1 – VIA VENETO PLANIMETRIA DI PROGETTO 1 DI 2
 - f) V103_2 – VIA VENETO PLANIMETRIA DI PROGETTO 2 DI 2
 - g) V203_1 – VIA TAVAGNACCO PLANIMETRIA DI PROGETTO 1 DI 3
 - h) V203_2 – VIA TAVAGNACCO PLANIMETRIA DI PROGETTO 2 DI 3
 - i) V203_3 – VIA TAVAGNACCO PLANIMETRIA DI PROGETTO 3 DI 3
2. di dare atto che per effetto delle modifiche introdotte dalla perizia di variante l'importo contrattuale passa da € 266.540,55 ad € 266.504,43 con una conseguente diminuzione pari a € 36,12;
 3. di affidare i lavori di variante alla ditta appaltatrice VENUTI MARIO (P.IVA 01085110300) alle condizioni di cui agli elaborati di variante sopra elencati;
 4. di rideterminare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. cron. 4758 del 15.12.2022 nei confronti della ditta VENUTI MARIO nell'importo di € 292.213,84;
 5. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito articolato:

A) Lavori a base d'asta				
A1	IMPORTO LAVORI A NETTO DEL RIBASSO DEL 18,98%		246.728,96 €	
	A.1.1	Lavori edili a misura al netto del ribasso del 18,98% con IVA al 10%	232.208,77 €	
	A.1.2	Lavori superamento barriere architettoniche al netto del ribasso del 18,98% con IVA al 4%	14.520,19 €	
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		19.775,47 €	
	A.2.1.1	Oneri di sicurezza per lavori edili con IVA al 10%	18.611,67 €	
	A.2.1.2	Oneri di sicurezza per superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	1.163,80 €	
A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2)			266.504,43 €	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
B1	OPERE COMPLEMENTARI		1.150,00 €	
B2	INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)		0,00 €	
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		5.407,27 €	
B4	IMPREVISTI iva compresa		70.728,82 €	
B4FPV	ECONOMIE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON UTILIZZABILI		0,00 €	
B5	ESPROPRI		126.279,67 €	
B6	per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		0,00 €	
B7	SPESE TECNICHE		20.659,26 €	

B7I	INCENTIVO INTERNO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI			6.481,01 €	
	B.7I.1	Incentivo funzioni tecniche (80 % del 2% SBA)	5.184,81 €		
	B.7I.2	Fondo innovazione (20 % del 2% SBA)	Non riconoscibile ex art. 4, c.7 Reg.to com.le incentivi funzioni tecniche€		
B8	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE			18.075,20 €	
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI			0,00 €	
B10	SPESE PER PUBBLICITA OPERE ARTISTICHE E CONTRIBUTI			336,96 €	
B11	SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI			0,00 €	
B12	ONERI IVA			35.673,58 €	
	B.12.1	IVA 4% su A.1.2, A.2.1.2, A.2.2.2	627,36 €		
	B.12.2	IVA 10% su A.1.1, A.2.1.1, A.2.2.1	25.082,05 €		
	B.12.3	IVA 22% su B1, B2, B3, B4FPV, B7, B8, B11	9.964,17 €		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA					283.495,57 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO					500.000,00 €

6. di dare atto che gli elaborati peritali prevedono un prolungamento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
7. di dare atto che in data 10.07.2023 è stato sottoscritto con l'impresa appaltatrice VENUTI MARIO apposito Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
8. di dare atto che la polizza per la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia del contratto d'appalto si intende estesa ai magisteri di variante;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Francesca Savoia



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2618	03/08/2023	Servizio Viabilità	04/08/2023

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651
“Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”. Approvazione di Perizia suppletiva e di variante e affidamento dei lavori di variante. Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Varia la spesa complessiva di euro ,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2023	2023		7692/3	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - C27H19001670005	2	2	1	9	12	34,87	p.i.	1100	904

2023	2023		7692/3	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - C27H19001670005	2	2	1	9	12	-34,87	VENUTI MARIO p.i. IT 01085110300	1101	901
------	------	--	--------	--	---	---	---	---	----	--------	----------------------------------	------	-----

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2023		7692/3	10-5	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - C27H19001670005	2	2	1	9	12	p.i.	7692/803	(PNRR - M2C4 INTERVENTO 2.2) COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE	B	394

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2023	7692/3	2	2	1	9	12		2022	,00	,00	31/12/2022				394
2023	7692/3	2	2	1	9	12		2022	225,00	,00	31/12/2022		DIM 3551/2022 (PROGR. 4158) ONERI ANAC GARA LAVORI (BNE. 107079)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12		2023	8.552,36	-34,87	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) AGGIUDICAZIONE LAVORI A VENUTI MARIO (BEN. 131331)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12		2023	283.696,35	,00	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) AGGIUDICAZIONE LAVORI A VENUTI MARIO (BEN. 131331)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12		2023	63.669,39	,00	31/12/2023		DIM 1342/2023 (PROGR. 1657) IMPEGNO DEPOSITI		394

												INDENNIZZI PROCEDURA ESPROPRIATIVA		
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	36.105,61	,00	31/12/2023		DIM 1469/2023 (PROGR. 1799) IMPEGNO PER INDENNITA' ACCETTATE		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	1.623,90	,00	31/12/2023		DIM 1469/2023 (PROGR. 1799) IMPEGNO PER DEPOSITO AL MEF DITTE NON ACCETTANTI (BEN. 119045)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	293,42	,00	31/12/2023		DIM 1469/2023 (PROGR. 1799) IMPEGNO PER DEPOSITO AL MEF PER LA QUALE NON E' STATA DEPOSITATA LA DOCUMENTAZION E (119045)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	5.321,65	,00	31/12/2023		DIM 1469/2023 (PROGR. 1799) IMPEGNO PER INDENNITA' ACCETTATE		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	1.403,00	,00	31/12/2023		DIM 1759/2023 (PROGR. 2154) LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTATORE GAS A AFFABRIS CARLO SRL (BEN. 131195)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	4.731,00	,00	31/12/2023		DIM 101/2023 (PROGR. 147) INCARICO SUPPORTO AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA A ENNIO DELLA MEA (BEN. 135819)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	92,72	,00	31/12/2023		DIM 1160/2023 (PROG.1448) AFFIDAMENTO INTERVENTO SPOSTAMENTO CONTATORE A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA . SPA (BEN.129863)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	6.504,15	,00	31/12/2023		DIM 1250/2023 (PROGR. 1552) IMPEGNO SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE E TRATTO LINEA A HERA LUCE SRL (BEN. 120921)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	111,96	,00	31/12/2023		DIM 1641/2023 (PROGR. 2017) IMPEGNOONERI ISTRUTTORIA A FAVORE MIMIT - TESORERIA PROVINCIALE DI VT (BEN. 276)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	8.077,48	34,87	31/12/2023				394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	,00	,00	31/12/2023				394

2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	3.000,00	,00	31/12/2023		DIM 123/2023 (PROGR. 171) IMPEGNO RIMBORSO SPESE ESRPPRI GEOM. ENNIO DELLA MEA (BEN. 135819)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	63.057,31	,00	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) RIBASSO D'ASTA DA NON UTILIZZARE		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	4.721,40	,00	31/12/2023		DIM 897/2023 (PROGR. 1128) IMPEGNO REGISTRAZ TRASCRIZ E VOLTURA DECRETO ESPROPRIO VIA TAVAGNACCO UFFICIO REGISTRO UDINE -AGENZIA ENTRATE UD (BEN. 52936)		394
2023	7692/3	2	2	1	9	12	2023	6.813,30	,00	31/12/2023		DIM 898/2023 (PROGR. 1130)IMPEGNO REGISTRAZ TRASCRIZ E VOLTURA DECRETO ESPROPRIO VIA VENETO UFFICIO REGISTRO UDINE -AGENZIA ENTRATE UD (BEN. 52936)		394

Riferimento pratica finanziaria: 2023/3145