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FASI DI LAVORO

TAVOLA
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FASI DI LAVORO

4 ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE LATO GIARDINO UCCELLIS. AL FINE DI ALLARGARE LO SPAZIO IN ROTATORIA

rr ARRETMMENTO DELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO VERSO PIAZZALE OSOPPOz pER cREARE spAzro Ar LAVoRT Dr sposrAMENTo DELLA RorAToRtA

3 SPoSTAMENToDELI-ARorAToRIA

4 ÀnnermueruTo DELL'AIUoLA sPARTtrRAFFtco vERso P.zzA t' MAGGIo

5 ALLARGAMENTo MARG|AP|EDE LATo PARco RIMEMBMNZA

6 LAVoRt eUNTUALI ELlMlNAztoNE BARRIERE ARcHITETToNIcHE
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COMUNE DI UDINE
LAVORI DI REAL'7Z&IONE ROTATORIA

VIA DIAZ - VIALE DELI.A VITTORIA
OPERA N. 9O2O

PROGETTISTA: lng. E}.IZO FUCCARO -Via Trento 77 -Udine
R.U.P.: Arch. ALESSANDRO DE LUISA
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