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PROGRAMMA N. 1: PER IL COMMERCIO, IL TURISMO, IL RILANCIO DEL CENTRO E DEI
BORGHI






PROGETTO 1.1: GLI INTERVENTI A FAVORE DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DEGLI ESERCIZI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Attrattivita

Descrizione:
Approvare il Regolamento dehors per le strutture esterne negli esercizi.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Approvazione Regolamento dehors ON ON

Attivita svolta nel 2015:

A partire da gennaio 2015, a seguito della sottoscrizione nel dicembre 2014 dell’Accordo tra Regione Autonoma FVG e MIBACT relativo a
“Occupazione di suolo pubblico mediarttehors e altre installazioni a carattere provvisorio”, si € provveduto ad adeguare e integrare in modo
sostanziale la bozza di Regolamento comunale in corso di predisposizione, al fine di assicurare nel nuovo testo la necessaria coerenza con i princi
e le finalita dell’Accordo stesso.

La proposta di Regolamento, dopo un confronto interno tra le strutture comunali interessate, € stato portato ad un esame iniziale della Giunta in dat.
21 aprile 2015.

Il testo, nell'ambito di un confronto di partecipazione e approfondimento esterno, e stato poi illustrato alle associazioni di categoria componenti il
Tavolo di collaborazione commercio/turismo, nel corso dell'incontro del 27 aprile 2015; tale organismo in data 4 maggio 2015 ha fornito alcune
indicazioni collaborative, inserite in buona parte nel testo definitivo sottoposto al’esame del Consiglio comunale.

Il Regolamento é stato definitivamente approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 38 d’ord. nella seduta del 28 maggio 2015.

Titolo obiettivo 2: Sqgravi fiscali

Descrizione:
Per il 2015 I'obiettivo € di mantenere invariata la pressione fiscale sulle imprese garantendo il mantenimento di aliquote IMU ridotte per imprese
innovative introdotte nel 2014. Dal 2016 é prevista lintroduzione della riforma della tassazione locale che prevede un nuovo tributo che unifica



IMU e TASI (Local Tax) e un unico tributo/canone in sostituzione delle attuali imposte e tasse minori e dei canoni esistenti. Le agevolazioni alle
imprese dovranno essere ridefinite nel nuovo contesto giuridico con particolare riguardo a Cosap e Pubblicita.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Mantenimento agevolazioni ON ON

Attivita svolta nel 2015:
Con l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23 luglio di approvazione delle aliquote delle imposte comunali sono stati
confermati gli sgravi introdotti nel 2014.

Titolo obiettivo 3: Rivisitazione del sistema dei mercati della citta

Descrizione:

In attuazione delle politiche europee di libera concorrenza sono state predisposte nuove procedure per la gestione dei posteggi su arre pubbliche,
particolare dal 2017 dovranno essere rimessi a bando quasi tutti i posteggi cittadini. Risulta quindi necessario procedere con la rivisitazione delle
aree mercatali e del regolamento comunale che le disciplina.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Studio dei posteggi da sopprimere ON OFF

Attivita svolta nel 2015:
Si é svolto I'approfondimento normativo, legislativo e regolamentare, prodromico alla redazione dello studio.
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PROGETTO 1.2: RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Sviluppo del progetto PISUS “ll Centro Urbano Rinasce — U.D. - C U R”

Descrizione:
Interventi di pedonalizzazione e di miglioramento dell'accessibilita e della fruibilita del centro storico e volti alla rivitalizzazione delle sue attivita e
dei suoi servizi, anche nell'ottica dello sviluppo di un centro commerciale naturale.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Aggiudicazione provvisoria, per tutti i contratti pubblici necessari ON OFF

per l'attuazione degli interventi sviluppati in proprio

Raccolta domande presentate da parte delle PMI per contribyto a

bando ON ON

*indicatore non raggiunto rispetto ad alcune delle iniziative previste

Attivita svolta nel 2015:

In relazione all'insieme di interventi previsti nel’ambito del progetto PISUS, entro il 31/12/2015 sono state aggiudicate le gare d’appalto relative
alle seguenti opere relative all'iniziativa A denominata “Riqualificazione e infrastrutturazione urbana”: interventi di sicurezza stradale (piazza
Patriarcato intervento di manutenzione straordinaria), ristrutturazione dei marciapiedi esistenti su via T. Deciani per la messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali ed il superamento delle barriere architettoniche esistenti, costruzione marciapiedi via Manzini, Parini, Bertaldia, bike
sharing (10 stazioni), car sharing (realizzazione stazioni presso parcheggi in struttura); per quanto riguarda l'intervento relativo marciapiede
ciclopedonale di via Grazzano, i lavori sono stati consegnati e ternfireate attivita concluse nell'ambito del progett&P$ iniziativa A vi sono

le progettazioni e gli affidamenti per il recupero delle latrine di vicolo Brovedan e il nuovo servizio igienico autopulente da realizzare in largo
Ospedale Vecchio.

Entro il 31/12 era prevista anche la conclusione delle altre procedure di gara di servizi e forniture relativamente all'iniziativa B “Rigenerazione
urbana”’. In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di arredo urbano e cartellonistica per la manifestazione enogastronomica di valenze
turistica FRIULI DOC (iniziativa B9) sono state affidate, entro fine anno, diverse forniture al fine di migliorare, soprattutto dal punto di vista
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estetico, la manifestazione potenziandone la visibilitd di una immagine coordinata e riconoscibile (acquisto impianto audio; acquisto transenne in
polietilene ad alta densita; striscioni stradali copritransenna personalizzati; tovaglie e tovagliette usa e getta personalizzate; materiale grafico varic
personalizzato con la relativa progettazione grafica per la realizzazione dei vari materiali).

Sono stati inoltre aggiudicati: Incarico di fornitura di tavoli multimediali per i Musei Civici; Nuovo piano di comunicazione dei Musei; servizio
biennale di traduzione italiano-tedesco per i testi del nuovo Piano di comunicazione dei Musei; servizio biennale di traduzione dall'italiano
all'inglese per i testi del nuovo Piano di comunicazione dei Civici Musei; produzione testi da inserire in tutti gli strumenti multimediali dei Musei
Civici in base al nuovo Piano di comunicazione. Entro I'anno risultano aggiudicati per il Museo Friulano di Storia Naturale: la realizzazione di
materiale informativo a stampa; realizzazione di materiale promozionale; studio e progettazione grafica dell'iSeiapra. in ambito
dell'iniziativa B sono stati affidati gli incarichi per I'aggiornamento dei contenuti dei percorsi tematici che troveranno supporto con segnaletica
dedicata per consentire anche di ottenere notizie storiche e turistiche grazie ad un nuovo meccanismo informativo.

Per quanto riguarda, infine, Iiniziativa C “ Sostegno agli insediamenti del commercio, artigianato, servizi” ovvero il bando rivolto alle PMI, lo
stesso é stato approvato con determinazione dirigenziale, esecutiva in data 06/07/2015. Con determinazione dirigenziale del 15 gennaio 2016 é sta
approvata la graduatoria provvisoria della misura "C" del progetto PISUS. Con il medesimo atto e stato anche approvato I'elenco provvisorio delle
istanze non accoglibili o non valutabili per difformita dalle prescrizioni del Bando. La graduatoria definitiva € stata poi approvata con
provvedimento dirigenziale del 16 febbraio 2016, il quale include I'elenco delle istanze non accolte e quello delle istanze finanziate, utilizzando la
somma di 1.400.000,00 euro a disposizione per questa iniziativa.

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione di Piazza | Maggio

Descrizione:
Revisione della visione della piazza come luogo di eventi successivamente alla ultimazione dei lavori del parcheggio interrato.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Verifica interesse da parte dell'utenza al mercatino del RIUSO e ON Somministrato

valutazione modifiche per la prosecuzione dell'iniziativa guestionario

Attivita svolta nel 2015:
Il questionario per verificare il gradimento e l'interesse da parte dell’'utenza e stato somministrato. Sono stati raccolti circa 150 questionari il cui
risultato € una valutazione positiva della manifestazione, vista come un modo per valorizzare la piazza.
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In quest'ottica sono state previste nel corso del 2016 anche altre manifestazioni come lo STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL e il Mercato del
Forte con piu date, oltre alle iniziative consolidate come UDINEANTIQUA, mostra meracto che si svolge la 3° domenica del mese, il Capodanno,
organizzato direttamente dallAmministrazione Comunale, Telethon e il Rally delle Alpi Orientali. Inoltre l'apertura del nuovo parcheggio
consentira un miglior utilizzo della piazza che tuttavia richiederebbe una rivisitazione funzionale agli eventi apportando un potenziamento delle

infrastrutture presenti (forniture idriche ed elettriche, bagni etc.) che non sono piu adeguate.
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PROGETTO 1.3: UDINE CITTA TURISTICA

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Informazione e accoglienza turistica

Descrizione:

Rivisitare e potenziare in chiave turistica il servizio Puntolnforma e, con riferimento alle sezioni dedicate alla cultura e turismo, il Sito web.
Attuare varie forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici o privati per stimolare una rete di attivita che contribuisceomiad)’
turistico.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Studio di valutazione punto INFO unico e Accordi di
collaborazione con Movimento Turismo del Vino, Consorzid

. o : g o ON ON
Promozione Turistica Grado e Lignano, Assorifugi, Associazipne
Albergatori Udinesi

Attivita svolta nel 2015:
E’ stato redatto uno studio preliminare di valutazione per un unico punto informativo che possa far confluire quelli regionale e comunale con
vantaggi reciproci per entrambi.
Si é tuttavia preso atto dell’'attuale funzione del Puntoinforma comunale che rappresenta di fatto un punto di riferimento per il cittadino che puo
trovare ogni genere di informazione.
L’ipotesi del ripensamento del PUNTOINFORMA in chiave turistica comporterebbe:

* uno spostamento dell'ufficio in un luogo piu visibile;

* uninvestimento nel personale, con riferimento in particolare alla padronanza delle lingue;

e un orario compatibile con le necessita dei turisti.
L’accorpamento dell'Ufficio regionale a quello del Comune potrebbe essere una soluzione per garantire la necessaria elasticita in termini di orario,
la conoscenza delle lingue straniere e la competenza come guida turistica del personale dedicato.
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Per quanto attiene il secondo aspetto, sono stati avviati incontri propedeutici alla definizione degli accordi di collaborazione tra i diversi soggetti per
le manifestazioni di rilevanza turistica; in particolare si sono avviate, sperimentalmente, collaborazioni per Friuli Doc e Notte Bianca con soggetti
istituzionali quali I'Universita di Udine, la Confcommercio, 'Associazione Regionale ProLoco, Confartigianato e Movimento Turismo del Vino.
Incontri propedeutici si sono avuti anche con Assorifugi, GIT di Grado e Lignano Pineta SpA Gestione stabilimenti balneari finalizzate ad una
promozione congiunta delle localita turistiche e delle manifestazioni.
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PROGETTO 1.4: UDINE CAPITALE DELL’AUTENTICITA

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Rivisitazione Friuli Doc: anteprima dell’evento enogastronomico nei borghi cittadini

Descrizione:
Introdurre Friuli Doc nei borghi

Si prevede attivita da svolgere a partire dal 2016.
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PROGETTO 1.5 MARKETING URBANO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione della citta

Descrizione:

Mappatura delle risorse della citta (culturali, ricreative, commerciali e dei servizi). Identificazione e comunicazione di itinerari turistici urbani
(culturali, storici ed enogastronomici) in relazione e connessione con i punti di accesso alla citta (terminal trasporto pubblico, parcheggi in struttura),
con la rete ciclabile e con le aree a traffico limitato e pedonali. Promozione dell’offerta turistica mediante realizzazione di percorsi in collaborazione
con Turismofvg.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015
Pubblicazione sulla piattaforma del sistema informativo per il
. : ; o ON In corso
geomarketing di un primo pacchetto di itinerari turistici

Attivita svolta nel 2015:

Nelllambito della procedura di affidamento di iniziative all'interno del progetto PISUS é emersa l'esigenza di potenziare I'ecosistema digitale
esistente mobile app “Udine Vicina”. In tale sistema s’inseriscono attivita d’informazione, fornitura di servizi digitali, comunicazione e marketing
rivolti a cittadini e turisti, e tali attivita rientrano nelle finalita di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed architettoniche volte a migliorare la
fruibilita e la qualita ambientale del centro storico. Sono stati pertanto affidati i servizi per I'integrazione dell’ecosistema digitale “Udine Vicina”,
comprendenti la revisione e modifica degli attuali percorsi con itinerari tematici e 4 nuovi itinerari, I'integrazione dei contenuti e delle funzionalita
mobile app con nuove sezioni, la realizzazione di nuovo sistema di orientamento e di Quick Reading — QR code e la creazione di rete di partner ec
attivita di promozionele attivita relative al progetto di ampliamento dei servizi turistici offerti dall'app “Udine Vicina” é in corso di esecuzione.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 1 SVOLTA NEL 2015:

Turismo

L'attivita svolta dall'Ufficio & stata improntata ad un processo di integrazione fra attivita turistiche e culturali, nonché con le iniziative curate da altri
servizi comunali. Si é puntato ad una programmazione dei diversi eventi nell'arco dell'anno condividendo il calendario con i diversi soggetti
istituzionali e le Associazioni di categoria oltre che con UDINEIDEA, Associazione del Centro Commerciale Naturale.

Per quanto riguarda gli eventi e stata riconfermata I'organizzazione delle manifestazioni consolidate organizzate dall'’Amministrazione, cercando di
rinnovare regole e modalita. In particolare si evidenzia quanto segue:

- FRIULI DOC: si € puntato a rivedere ancora una volta il Regolamento cercando di migliorare gli aspetti della sicurezza da un lato, della
gualita dei prodotti dall'altro. Inoltre particolare attenzione é stata data alla valenza culturale della manifestazione coinvolgendo alcuni
soggetti culturali cittadini (Ass. Vicino/Lontano e CSS ad es.) non solo per quanto riguarda le proposte artistiche ma anche legate al tema
della valorizzazione dei prodotti coinvolgendo chef stellati da un lato e I'Ersa Agenzia Regionale per lo sviluppo Agricolo dall'altro. Luogo
topico delle attivita & stata piazza Matteotti, dove, proprio in collaborazione con ERSA, e stato allestita una enoteca con le eccellenze della
produzione vitivinicola delle Regione oltre che della produzione dei Consorzi San Daniele e Montasio.

- NOTTE BIANCA: nel 2015 e stato rivoluzionato il format sia negli orari sia nell'organizzazione della manifestazione. Si & aperto con il
concerto mattutino in piazza Matteotti ed &€ proseguito durante tutta la giornata con animazioni minori. Si & voluto puntare ad un maggior
coinvolgimento dei negozi e botteghe del centro mettendo in atto una procedura estremamente semplificata per la richiesta di spazi estern
gratuiti per attivitd di animazione organizzate dagli stessi commercianti con sgravi e agevolazioni. Trattandosi della prima edizione in questo
formato si e registrata una buona partecipazione con proposte molto diverse tra di loro che hanno arricchito la manifestazione e hanno
contribuito a rendere le attivith commerciali esse stesse partecipi e protagoniste.

- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE: oltre ad una programmazione annuale volta a non inflazionare la citta di manifestazioni di questo tipo,
si é redatto un Documento tecnico con delle precise indicazioni sulla tipologia di strutture da utilizzare nelle diverse vie e piazze cittadine.

L'Ufficio Turismo €& stato coinvolto direttamente nell’esame delle domande relative all'iniziativa C “Sostegno agli insediamenti del commercio,
artigianato, servizi” e ha espletato parte delle procedure relative alla voce B9 connessa a FRIULI DOC.
L'Ufficio Turismo € infine presente su diversi tavoli di lavoro relativi agli altri interventi di Rigenerazione Urbana del progetto PISUS.

Attivita economiche

Si é proceduto, anche nel 2015, a gestire le istruttorie procedimentali, sempre numerose, che caratterizzano gli uffici preposti alle attivita
economiche. Si sono dunque garantite le attivita amministrative ed i controlli in materia di pubblici esercizi, attivita commerciali, in sede fissa e su
area pubblica, parrucchieri ed estetisti, taxi, bed and breakfast, circoli.
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Tenuto conto della numerosita dei procedimenti, gli uffici sono riusciti comunque a garantire il rispetto dei termini di legge, contemperando le
necessita di controllo delle SCIA, comunque sottese alla liberalizzazione del settore, e le esigenze di celerita amministrativa degli utenti/operatori
commerciali.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 1 2.480.620.0 1.375.433.8 1.030.156.4|  885.108.5

TITOLO | SPESE CORRENTI 2.480.620.0 1.375.433.8| 1.030.156,.4] 885.108.5
INTERVENTO 1 - PERSONALE 390.750,00 384.350,00 376.682,37  365.606.46
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
g 1.000,00 1.000,00- i
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 613.200.00 714.813.80 582.17034  458.962.61
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.000.00 33.000.00  30.072,96  24.745.64
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 1.402.000.00 202.000,00  2.000,00-
:'D“I\T/EE\éFNTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR 14.295.00 14.29500  14.164.60  14.164.69
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 26.375.00 25.075.00  25.066.07  21.629.15
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PROGRAMMA N. 2: PER L'INNOVAZIONE E IL LAVORO
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PROGETTO 2.1: TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ATTIVA

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Ascolto attivo e citizen satisfaction

Descrizione:

Estensione della rilevazione della qualita percepita dei servizi rilevabili, attraverso strumenti di rilevazione trasparenti e partecipati quali Ascolto
attivo e la Citizen Satisfaction.

Indicatori:

Descrizione indicatori Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

n. servizi rilevati >=2 2

Attivita svolta nel 2015:

Nella prima parte dell'anno sono stati presi contatti con i responsabili degli uffici interessati dalla rilevazione, cioé I'Ambito Socio Assistenziale per
il “Salotto d'Argento” e la referente della “Casa delle Donne”, al fine di definire i contenuti dei questionari da somministrare alla rispettiva utenza.

| questionari sono stati somministrati ed i report dei risultati sono stati raccolti ed elaborati.
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Titolo obiettivo 2: Pubblicazione e diffusione banche dati (Open data)

Descrizione:
Pubblicazione on line di un insieme di file di indicatori e banche dati pronte all’elaborazione da parte degli utenti in formati sopecebili,
accessibili, liberi e gratuiti; individuare altresi nuove piattaforme digitali per la gestione delle banche dati.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Approvazione linee guida Open Data ON ON

Pubblicazione dei link ai dataset della piattaforma ON ON

regionale sul portale comunale

n. banche dati aggiornate >=16 16

n. banche dati nuove >=1 2

Attivita svolta nel 2015:

Con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24/03/2015 sono state approvate le “Linee Guida per gli Open Data” per gli uffici comunali.

E' proseguito il progetto congiunto con la Regione Friuli Venezia Giulia e I'lnsiel che ha portato nel mese di ottobre alla pubblicazione sul sito
Open Data regionale dei dataset individuati di concerto con gli uffici Elettorale, delle Attivita Economiche e del Dipartimento Infrastrutture.

Per quanto riguarda la proposta open data, sono stati implementati nuovi dati aperti nellambito dei file tematici (16 file tematici, in tutto 30 fogli

contenenti dati) gia presenti sul sito. Sono stati aggiunti, inoltre, i dati relativi alle variazioni congiunturali e tendenziali degli indici dei prezzi al
consumo anche per le classi di prodotto, ed € stata aggiunta la tematica relativa al verde urbano (gia richiamato anche nella App Udine Vicina).

Titolo obiettivo 3: Palestre di cittadinanza digitale dedicate alla trasparenza

Descrizione:

Agevolare e consolidare la conoscenza e I'informazione sull’'operato e la qualita dell'azione amministrativa al fine di migliorare il coinvolgimento e
la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell Amministrazione. Organizzare le Giornate della Trasparenza.

Introdurre nuovi strumenti partecipativi e potenziamento di quelli esistenti. Mantenimento Open Municipio e potenziamento E-Part, introduzione
Streaming Consiglio Comunale e archivio sedute del Consiglio Comunale.
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Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Attivazione servizio di streaming del Consiglio Comunale ON ON

Organizzazione giornate trasparenza ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Il servizio di diretta streaming delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari € stato attivato e la prima seduta del Consiglio
Comunale ripresa e diffusa in diretta e stata quella del 30/11/2015.
La Giornata della Trasparenza 2015, avente come tema gli Open Data, si é tenuta il 10/12/2015 ed e stata diffusa in diretta streaming.
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PROGETTO 2.2: E-GOVERNMENT E AMMINISTRAZIONE DIGITALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Rinnovo del sito Internet

Descrizione:
Riorganizzazione, aggiornamento e implementazione dei contenuti e delle applicazioni web del sito www.comune.udine.it. Garantire la trasparenza
effettiva, attraverso visualizzazioni semplici e immediate e semplificando linguaggio e contenuti. Sviluppare sistemi di pagamento online.

Indicatori:

. " Valore al
Descrizione Valore obiettivo (target) 31/12/2015
Realizzazione APP comunale e sito progetto “Udine Vicina” ON ON
Proposta nuovo sito comunale ON ON

Attivita svolta nel 2015:
La APP ed il sito di progetto “Udine Vicina” sono stati ufficialmente rilasciati sul web nel mese di maggio.
Il nuovo sito istituzionale www.comune.udine.gov.it & stato pubblicato sul web in data 29/12/2015 ed ufficialmente reso attivo ad inizio 2016.

Titolo obiettivo 2: Informatizzazione della macchina amministrativa

Descrizione:

L'art. 24 del D.L. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114 introduce I'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere un Piano per I'Informatizzazione delle
procedure per la presentazione di Istanze, Dichiarazioni e Segnalazioni che consenta la digitalizzazione dell'intero processo.

| ndicatori:
Descrizione Valore obiettivo Valore al
(Target) 31/12/2015

Censimento procedimenti amministrativi comprendenti Istanze

A o . ON ON
Dichiarazioni e Segnalazioni
Proposta relativa alla sostituzione/adeguamento dell'attuale

\ ) ) ON ON
piattaforma di gestione documentale e protocollo
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Descrizione Valore obiettivo Valore al
(Target) 31/12/2015
Aggiornamento del sistema di gestione delle Opere Pubbliche ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Sono state svolte le attivita di rilevazione dei procedimenti amministrativi che prevedono in particolare la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni ed in generale di tutti i procedimenti amministrati gestiti dagli uffici comunali, con la creazione della banca dati procedimentale. Sono

state valutate e presentate in Giunta Comunale alcune proposte di ammodernamento dei sistemi di gestione documentale e del sistema di protocol
informatico dellAmministrazione.

E’ in corso l'adeguamento delle procedure software di gestione delle Opere Pubbliche; si € gia proceduto ad una prima implementazione del
programma, cosi da renderlo piu completo, con I'inserimento anche delle voci di finanziamento e dello stato dell’opera.

Titolo obiettivo 3: Estensione del software open source

Descrizione:
Promozione ed estensione del software libero all'interno dell'amministrazione comunale. Utilizzo prioritario di software open source evitando
I'acquisto di programmi con licenza, fatta eccezione per alcuni casi specifici, ai fini di conseguire risparmi di spesa corrente

Indicatori:

. L Valore al
Descrizione Valore obiettivo (target) 31/12/2015
% personale soggetto a formazione avanzata su OpenOffice >50% 0%

Attivita svolta nel 2015:

E' stato acquisito dall'Unita Operativa Formazione un corso avanzato della suite applicativa OpenOffice da erogare ire-eadailitg al

personale comunale a partire dai primi mesi del 2016. L'avviamento del progetto formativo e stato inserito nel Piano della Formazione ed approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 23/07/2015.
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PROGETTO 2.3: CONTABILITA’ STATISTICA E ARCHITETTURA DELLE POLITICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Osservatorio Benessere e fraqilita

Descrizione:

Ascolto e monitoraggio permanente delle esigenze dei cittadini; Osservatorio Benessere e delle fragilita: sviluppo a livello comunale di progetti che,
prendendo spunto anche dal Bes - Benessere equo e sostenibile, permettano di cogliere la dimensione di nuove misure di contabilita statistica legat
sia alla sfere del benessere soggettivo, attraverso lo sviluppo di sondaggi, sia oggettivo attraverso il calcolo di indicatori specifici.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)
Nuovo progetto di osservazione di aspetti del benegsere ON
A . ST ON
e delle fragilita (studio e pianificazione)
Aggiornamento dati progetti esistenti ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Sula base dei risultati e dell’esperienza acquisita con il progetto Filgud, e stata ipotizzata un’indagine per cogliere I'approccio dei cittadini alla
tecnologia messa a disposizione dall’ente locale. Si e voluto implementare un sondaggio, per far emergere |'“atteggiamento” delle persone rispettc
ad alcune proposte basate sull'informatizzazione e la tecnologia informatica, con I'obiettivo di cogliere degli spunti di cambiamento che passino
anche per la visione/definizione data dai cittadini alla propria citta. L'indagine, quindi, si discosta da quella realizzata con il progetto Filgud, ma
non trascura I'obiettivo finale dell'osservatorio del benessere e delle fragilita: come sono influenzate le nostre vite (sotto il profilo sociale,
lavorativo, familiare) e le nostre abitudini dalla visione che abbiamo della nostra cittd? Essa corrisponde poi alla realta? E possibile che la
disponibilita di alcuni strumenti tecnologici migliori la risposta dei giovani alle proprie esigenze e necessita? L’amministrazione e attenta nel
cogliere i cambiamenti e le potenzialita che agevolino i cittadini in un processo di integrazione con il “resto del mondo”? Il questionario € stato
caricato sul sito del Comune per 'autocompilazione da parte dei cittadini.
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PROGETTO 2.4: IMPRENDITORIALITA’ E SVILUPPO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Start-up, imprese innovative e giovani ed enti di sviluppo e ricerca

Descrizione:

Istituzione di forme di incentivo e di finanziamento a fondo perduto per start-up e imprese innovative e giovani. Incentivare lo sviluppo di nuove
imprese e favorire la realizzazione di progetti innovativi a beneficio della comunita locale anche mediante la concessione di contributi “de minimis”,
in collaborazione con altri enti pubblici e privati

Promuovere nuove forme di lavoro e sviluppo, supportando e sperimentando attraverso sia iniziative temporanee sia strutturali nuovi modelli sia
produlttivi sia relazionali (Es. coworking, temporary FabLab)

Adottare sistemi di rimodulazione fiscale e di detassazione per enti di sviluppo e ricerca operanti nel territorio comunale

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Mantenimento agevolazioni e contributi ON ON

Accordo con enti ed associazioni del territorio |per

. ON In via di definizione
gestione fablab presso ex macello

Attivita svolta nel 2015:
Relativamente alla gestione in concessione del Fab Lab presso I'ex Macello si attivera una procedura aperta per individuare il soggetto gestore
avente requisiti e caratteristiche necessarie; a tale scopo e in corso la redazione del relativo Avviso Pubblico.
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PROGETTO 2.5: SOSTEGNO AL LAVORO E PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione dell’occupazione e di sostegno alle fasce sociali piu deboli

Descrizione:

Adozione di iniziative per favorire I'accesso al lavoro di individui in situazione di svantaggio lavorativo e sociale, promozione dell’occupazione e di
sostegno alle fasce sociali piu deboli per contribuire in maniera fattiva alla gestione delle situazioni di crisi che ormai coinvolgono un gran numero
di soggetti (ad esempio attraverso la partecipazione e il cofinanziamento a progetti regionali quali i Lavori socialmente utili, i lavori di pubblica
utilita, i Cantieri di lavoro).

I Comune, oltre ad organizzare ed ospitare direttamente questi lavoratori, ne finanzia in parte anche I'attivazione.

Istituire Gruppi di lavoro permanenti sulla crisi per problematiche legate al lavoro e al credito con funzioni di coordinamento delle iniziative, tra le
quali vi e la borsa di lavoro destinata alle persone con disagio sociale ed economico

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Attivazione LPU ON ON

Attivazione LSU finanziati dalla Regione ON ON

Attivazione LSU finanziati dal Comune ON ON

Attivazione tirocini extracurricolari ON ON

Attivita svolta nel 2015:
In merito all'attivazione dei Lavori di Pubblica Utilita si precisa che in data 26/11/2015 e stata presentata domanda per il finanziamento di progetti,
che sono stati finanziati (non completamente) entro il 31 dicembre 2015.

Relativamente all’attivazione dei Lavori Socialmente Utili finanziati dalla Regione, sono stati presentati i progetti, si e ottenuto il finanziamento
regionale, si sono svolte le selezioni ed inseriti i soggetti selezionati con decorrenza 14/09/2015.

Per gquanto riguarda l'attivazione dei LSU finanziati dal Comune, questi sono stati inseriti nelle strutture comunali nel mese di novembre 2015.

E’ stata inoltre approvata il 28 luglio 2015 la Convenzione tra Comune ed Universita degli Studi di Udine per I'attivazione di tirocini. Ad ottobre
2015 sono stati inseriti 10 neolaureati per lo svolgimento di tirocini extracurriculari in convenzione con I'Universita di Udine.
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Titolo obiettivo 2: Sistema integrato per I'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo

Descrizione:

Adozione e finanziamento di un piano di tirocini per I'inserimento al lavoro focalizzati su progetti innovativi di interesse dell Amministrazione e

degli studenti e neolaureati.

Adozione e finanziamento di un piano di tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani e a neolaureati, con il fine di contribuire in maniera

fattiva alla formazione di un sistema integrato in cui l'intero tessuto economico, istituzionale e formativo del territorio concorre all’orientamento
professionale e all'inserimento lavorativo dei giovani (ad esempio tirocini curricolari ed extracurricolari post laurea in collaborazione con
I'Universita degli Studi di Udine).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Piano tirocini formazione orientamento per neolaureati ON ON

Piano tirocini inserimento e reinserimento ON OFF

Attivazione tirocini formativi extra curricolari, previa >=10 10

convenzione con I'Universita degli Studi di Udine

Partecipazione Servizio Civile Nazionale >=1 0

Attivazione tirocini formativi curriculari >=50 160

Attivita svolta nel 2015:

Si é proceduto all’attivazione dei tirocini formativi curricolari, previa sottoscrizione della convenzione con i principali istituti formativi cittadini.

In data 15 ottobre 2015 il Comune di Udine ha presentato 2 progetti di servizio civile. Non si € ancora conclusa la fase di valutazione da parte del
Dipartimento per la gioventu.
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PROGETTO 2.6: INFRASTRUTTURE DIGITALI E DELLA CONOSCENZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Wi-Fi cittadina

Descrizione:
Aumentare la connettivita attraverso la Wi-Fi cittadina incrementando il numero dei punti di accesso pubblico e cittadino. Estensione sia a luoghi
pubblici sia a edifici comunali.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

N. nuovi punti di accesso wi-fi in citta >=5 10

Attivita svolta nel 2015:
Sono sati installati in tutto n. 10 nuovi hot spot collegati alla rete Wi-Fi pubblica cittadina “UDINEFREE” presso le sedi circoscrizionali.

Titolo obiettivo 2: Rete di telecomunicazione per Istituzioni Scolastiche cittadine

Descrizione:
Analisi di fattibilita tecnica-economica ai fini della realizzazione di una rete di telecomunicazione per le Istituzioni scolastiche della citta..

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Progettazione preliminare ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Il documento tecnico di fattibilita tecnico-economica concernente l'estensione dei collegamenti in fibra ottica alla rete dati comunale delle scuole
cittadine e stato redatto dagli uffici dei Sistemi Informativi e Telematici del Comune. L'analisi svolta ha considerato quanto in via di realizzazione
da parte di Insiel (per conto della Regione Friuli Venezia Giulia) tramite il progetto ERMES e gli accordi di cui al protocollo d'intesa stipulato sullo
stesso oggetto nel giugno 2014. A progetto completato (fine 2016) verranno collegate alla rete dati comunale le 45 sedi di plessi scolastici di
competenza delllAmministrazione (scuole materne, primarie e secondarie di primo grado).
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 2 SVOLTA NEL 2015:

Sistemi informativi

Nella prima parte dell'anno sono stati avviati alcuni importanti progetti di potenziamento e ri-organizzazione delle infrastrutture e dei servizi offerti
dal datacenter del Comune, grazie ai sistemi ed alle apparecchiature acquisite nell'ambito di specifici progetti di aggiornamento tecnologico. E' satc
attivato un sistema di monitoraggio e sicurezza dei collegamenti a Internet utilizzati dagli uffici dell’Amministrazione ed e stato attivato un progetto
pilota per utilizzo del nuovo sistema informativo “open source” per la gestione dei documenti elettronici.

E' stata completata la migrazione dei numeri telefonici degli uffici comunali verso il nuovo arco di numerazione unificato 0432 127.xXxX € sono
stati distribuiti i nuovi apparati telefonici cellulari assegnati al personale per motivi di servizio. E' stato avviato con successo il huovo sistema
informativo per la gestione dei servizi educativi del Comune ed in particolare le procedure per le prenotazione online degli stessi. E' stato
individuato tramite gara il soggetto che fornira fino al 31.12.2016 i servizi di assistenza tecnica ed help desk al personale degli uffici comunali.
Sono state raccolte ed analizzate tutte le informazioni propedeutiche al futuro avviamento dei servizi informatici e telematici della costituenda UTI
Friuli Centrale.

Comunicazione

Le attivita svolte nella prima parte dellanno si sono concentrate sulle azioni di supporto e consulenza agli uffici del Comune sui temi della
comunicazione e citizen satisfaction.

Nell'ambito del progetto congiunto “Open Data” con la Regione Friuli Venezia Giulia e Insiel sono stati organizzati incontri con alcuni referenti di
uffici comunali, allo scopo di individuare la disponibilita di dati da poter rendere pubbilici, ed incontri di promozione e diffusione delle esperienze
sugli Open Data con i referenti delle Amministrazioni della Regione. E' stato dato supporto per I'organizzazione e lo svolgimento della Giornata
della Trasparenza e per l'avvio dei corsi previsti dal progetto di Alfabetizzazione Informatica rivolto alla cittadinanza.

Controllo di Gestione

Sono stati predisposti i documenti di programmazione per il 2015. E’ stato predisposto il Referto del Controllo di gestione relativo allanno 2014
contenente la rendicontazione degli obiettivi, delle opere pubbliche e delle attivita consolidate assegnati ai dirigenti nonché I'analisi dei servizi del
Comune, degli incarichi esterni e dei contributi erogati. E’ stato effettuato il monitoraggio degli standard di qualita delle Carte dei Servizi del
Comune e sono stati raccolti gli elementi utili per la predisposizione del bilancio di meta mandato, terminata a fine anno.

E’ stato elaborato e approvato dalla Giunta Comunale il nuovo Documento Unico di Programmazione 2016/2018.

Statistica

Nella prima parte del 2015, e stata avviata una nuova indagine ISTAT, progetto cofinanziato dal’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno,
sull'integrazione delle seconde generazioni. L'indagine é stata svolta presso 7 istituti scolastici selezionati a Udine ed ha coinvolto 1.522 studenti,
130 professori e 7 presidi. Inoltre, nel periodo aprile-luglio, sono state svolte due indagini sperrssuatilee D-samplepreviste da ISTAT in
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vista del Censimento permanente, che dal 2016 avra cadenza annuale. La prima indagine ha interessato circa 1.400 famiglie, rispetto alle quali ¢’
stato un tasso di risposta pari al 78,1%. Questa indagine e stata condotta in modo “classico” attraverso I'ausilio di 6 rilevatorainhetpgrda
registrazione dei questionari. La seconda indagmsample ha riguardato 819 famiglie, per le quali sono state sperimentate due modalita di
restituzione dei questionari (con e senza solleciti da parte del rilevatore). Le due diverse modalita di gestione hanno evidenziato tassi di risposte
finali nettamente differenti: 85% con l'intervento del rilevatore sul campo contro il 44% senza il recupero delle mancate risposte casa per casa.
Anche in questa seconda indagine, i rilevatori hanno sperimentato |'utilizablélie pc ibridi per la rilevazione diretta sul territorio e I'ufficio ha

testato le varie funzionalita del portale per la gestione dei censimenti. Nella seconda parte dell’anno I'ufficio indagini ha coordinato I"“Indagine
Europea sulla Salute dei cittadini” e I'Indagine Multiscopo “Cittadini e Tempo Libero”.

Sono proseguite le attivita di rilevazione dei prezzi al consumo e di produzione degli indici dei prezzi, nonché le operazioni di controllo dei
movimenti statistici di anagrafe e stato civile (compreso il monitoraggio degli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio, oggetto di una nuova
rilevazione statistica con cadenza trimestrale), al fine del conteggio mensile della popolazione residente e di elaborazione dei dati per 'annuario e le
altre pubblicazioni. L'ufficio studi, in particolare, in collaborazione con I'U.O. Controllo di gestione, controlli interni e Anticorruzione, ha
elaborato i dati e curato I'impaginazione e la grafica del Bilancio di meta mandato.

L’ufficio ha svolto le attivita di “ribasamento” che comprendono: la ricerca e l'inserimento nel data base centralizzato di ISTAT dei nuovi prodotti
presenti nel paniere a partire da gennaio 2016; il contatto con i nuovi punti di rilevazione da inserire nel piano di campionamento; I'adeguamento
dei prodotti gia presenti nel paniere 2015, ma riadattati a seguito delle nuove definizioni e linee guida da parte di ISTAT.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 2 3.608.141.3 3.628.298.5| 3.276.034.9( 2.898.186.8

TITOLO I SPESE CORRENTI 3.349.672.0 3.288.426.0, 3.152.780.1 2.869.231.8
INTERVENTO 1 — PERSONALE 1.512.900.00 1.487.800.00 1.466.967.88 1.419.171.53
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O N (
ATy e 2 15.800,00 14.80000  10.787.66 9.490,59
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 1.610.152.00 1.577.106.00 1.470.91557 1.258.657.05
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI - i -
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENT] 28.900.00 3030000 3028034  28.684.34
I[I)\II\T/EFé\éIIENTO 6 _ INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR 21.920.0b 2092000 307771k 3077714
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 150.000.00 147.500.00 143.05151 12245121
INTERVENTO 8 — ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE |_ _
CORRENTE

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 258.469,3 330.872,5] 123.254.8 28.955,0
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.203,20-
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
B e S AONE DI SR MY 258.469,3 318.469,37 122.054.80  27.755.00
INTERVENTO 7 — TRASFERIMENT! DI CAPITALE 1.200.00 1.200.00 1.200.00

35



36



PROGRAMMA N. 3: PER L'AMBIENTE, L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA’
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PROGETTO 3.1: TUTELA DELL'AMBIENTE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Contrasto all'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico

Descrizione:
Contrasto allinquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite I'elaborazione e/o I'applicazione di nuovi Piani e Regolamenti. Monitoraggi
conseguenti all’approvazione, con delibera consiliare n. 74 del 4 novembre 2013, del Regolamento per la Telefonia Mobile.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Monitoraggi con centraline mobili 20 18

Attivita svolta nel 2015:
| monitoraggi sono proseguiti con regolarita fino al 30 ottobre sia per quanto previsto dal Regolamento di Telefonia Mobile sia, all'occorrenza, per
le istanze dei singoli cittadini. Successivamente il servizio e stato interrotto su volonta del’Amministrazione.

Titolo obiettivo 2: Tutela del paesaqgio e del verde

Descrizione:

Sviluppo di progetti di volontariato per la gestione di alcune aree verdi al fine di riqualificarle e con I'obiettivo di una maggior coesione sociale e di
promozione delle vie e delle piazze cittadine.

Si provvedera all’approvazione “Regolamento per I'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico”

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Aree verdi giardini e parchi: affidamento ON In corso

Approvazione “Regolamento per I'utilizzo e la gestigne ON ON

delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico”
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Attivita svolta nel 2015:

Il “Regolamento per I'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico” e stato approvato nel mese di aprile 2015.

Il procedimento riguardante I'adozione e la sponsorizzazione delle aree verdi si stima abbia raggiunto I'80% dell’avanzamento.

Le aree verdi destinate allo sgambamento dei cani, dopo un anno di utilizzo, sono state oggetto di valutazione e sono state analizzate le osservazio
e i suggerimenti dei fruitori delle aree in previsione di un aggiornamento finalizzato al miglioramento del servizio offerto.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N SUB DESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna Fine lavori | Collaudo
‘ effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori
NUOVA previsionale 15-dic-14 | 15-dic-14 15-dic-15 | 31-dic-15
7176 IG CARTELLONISTICA
PRESSO PARCHI GIARDINI
E AREE VERDI* effettiva 15-dic-14 | 15-dic-14
INTERVENTO DI previsionale 02-dic-14 | 02-dic-14 | 02-dic-14 |12-mag-15 | 12-mag-15
RIFACIMENTO AIUOLA
6980 D |VERDE DEL MONUMENTO
ALLA RESISTENZA DI ) ) ) )
PIAZZALE XXVI LUGLIO* effettiva 02-dic-14 02-dic-14 02-dic-14 | 23-apr-15 | 23- apr-15

*contabilmente imputate al programma 10
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PROGETTO 3.2: MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Potenziamento della raccolta differenziata

Descrizione:
Potenziamento della raccolta differenziata sperimentando forme efficaci di raccolta in ambito urbano e promuovendo le iniziative sia di riutilizzo,
sia di riciclo e recupero (reti per iniziative di ricicleria diffusa sul territorio)

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta 65% 66,92%

Attivita svolta nel 2015:

A seguito di istanza per la concessione di contributo ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, avente ad oggetto la concession
di finanziamenti per la costruzione dei centri di riuso di cui all’'art. 180 bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”,

la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Udine il contributo di € 200.000 pari all'73,7% del costo ammesso di € 271.240 per
l'intervento di costruzione di un centro di riuso nell’area di via Rizzolo.

Titolo obiettivo 2: Gestore unico pubblico dei rifiuti

Descrizione:

Si considera strategica la costituzione del gestore unico pubblico provinciale dei rifiuti, aggregando nuovi Comuni e coinvolgendo altri gestori
pubblici, al fine di migliorare I'efficienza del servizio. A tal fine e indispensabile sviluppare ulteriori aggregazioni per poter coprire I'intero ambito
provinciale in particolare con I'altra societa pubblica che opera nel territorio: A&T2000.

E’ stata, pertanto, stipulata una Lettera di intenti tra Net e A&T2000 per delineare la tempistica di un eventuale processo di fusione.

Questa aggregazione potra consentire un’ulteriore e decisiva ottimizzazione delle strutture impiantistiche e dell’operativita in grado di coprire
l'intero bacino provinciale e di fronteggiare al meglio le significative evoluzioni in atto sia sul piano tecnologico che dell’organizzazione del
servizio per ambiti come innanzi riferito, in particolare con riferimento alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali e alla valorizzazione
degli impianti esistenti.
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Da un punto di vista tecnico ed alla luce delle suddette evoluzioni, risulta necessario procedere:

- con gli interventi gia programmati di ristrutturazione, riconversione ed ammodernamento degli esistenti impianti di trattamento dei rifiuti
presenti nei Comuni di Udine e San Giorgio di Nogaro in un’ottica di filiera che valorizzi le sinergie;

- alla conseguente rifunzionalizzazione del parco impiantistico al fine di ottenere il massimo recupero delle materie prime secondarie (MPS),
di realizzare in autonomia il trattamento della frazione organica (FORSU) e di valorizzare la frazione residua calorica tramite produzione
di CSS (combustibile solido secondario). Nel 2014 Net e gia pervenuta all'aggiudicazione definitiva degli interventi riguardanti I'impianto
di S. Giorgio alla cui ultimazione seguira I'avvio di quelli programmati per I'impianto di Udine ;

- all'ulteriore potenziamento delle raccolte differenziate, in particolare con l'affinamento degli attuali modelli di raccolta differenziata in
particolare nelle aree ove le percentuali non raggiungono ancora la soglia minima del 65 %.

Indicatori:

- Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione (target)
Realizzazione investimento impianto di San Giorgio|di ON In corso
Nogaro

Attivita svolta nel 2015:

Nella prima parte dell’anno e stata sottoscritta la Lettera di intenti per la fusione tra Net e A&T 2000.

In agosto/settembre i due gestori hanno definito i primi passi operativi successivi. In particolare sono state avviate le operazioni preliminari per
'analisi dei modelli valutativi e per I'organizzazione delle varie attivita, interne ed esterne, richieste dalla procedura di fusione compreso Il
reperimento delle necessarie competenze e professionalita specialistiche (Advisor). E’ in corso la definizione dei criteri di valutazione delle due
societa ai fini del concambio e sta partendo I'analisi del piano industriale del nuovo soggetto con 'individuazione delle sinergie possibili.
Attualmente la trattativa ha un leggero ritardo dovuto agli impegni operativi delle societa, ma permangono comunque pienamente validi tutti gli
elementi di fondo posti a base della scelta aggregativa per cui il processo prosegue regolarmente ma con un orizzonte temporale piu ampio che
protrarra al 2016

Sotto I'aspetto tecnologico, tenuto anche conto della prospettata aggregazione con A&T, si € quindi proceduto con:

- lavvio degli interventi di revamping dell'impianto di trattamento rifiuti di San Giorgio di Nogaro secondo un programma di
rifunzionalizzazione che si estendera all'intero parco impiantistico aziendale al fine di massimizzare il recupero delle materie prime
secondarie (MPS), di realizzare in autonomia il trattamento della frazione organica (FORSU) e di valorizzare la frazione residua calorica
tramite produzione di CSS (combustibile solido secondario).

- la predisposizione, ormai in fase avanzata, degli atti propedeutici finalizzati alla prossima pubblicazione della gara di project financing
riguardo agli interventi programmati per la rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti di Udine e alla costruzione di un
biocompostatore;
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- il miglioramento delle raccolte differenziate attraverso la loro ulteriore razionalizzazione ed affinamento dei sistemi in uso.
Alla luce degli sforzi fin qui compiuti e sulla base della classifica Federconsumatori ultimamente apparsa sul Sole 24 Ore, la societa risulta
attualmente al 3° posto in Italia per economicita del servizio.
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PROGETTO 3.3: INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO E PRESTAZIONI
AMBIENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici

Descrizione:

Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici. Una particolare
attenzione sara riservata alla manutenzione delle strutture scolastiche (aule, laboratori, biblioteche, mense, palestre) e degli impianti sportivi minori.
Gestione informatizzata degli edifici comunali al fine di ottimizzare il consumo di energia. Al riguardo € stato sviluppato un progetto pilota per la
sede municipale per il telecontrollo degli ambienti.

Riqualificazione energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Impostazione di uno studio delle zone di riqualificazione dellimpianto di illuminazione pubblica cittadina ancora dotate di lampade ad elevata
dispersione energetica e sostituzione delle stesse con lampade a basso consumo nei limiti dei finanziamenti disponibili. Verifica della possibilita di
installazione di dispositivi di telecontrollo onde effettuare una piu mirata tempistica di accensione. Possibilita di spegnimento di ulteriori punti luce
e adeguamento alle tariffe CONSIP.

Indicatori:

- Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione (target)
Monitoraggio risparmi energetici ON ON

Attivita svolta nel 2015:
L’attivita svolta in merito all’efficienza energetica degli edifici pubblici trae origine dall'individuazione delle sedi comunali piu dispendiosi in
termini energetici, consumi di combustibile metano per la climatizzazione e di energia elettrica per la climatizzazione e gli assorbimenti in genere
dall'impianto elettrico quali I'illuminazione e forza motrice.
Su questo elenco sono state scelte alcune sedi che di seguito si elencano:

1) sede Municipale di Palazzo D’Aronco;

2) sede dellAnagrafe;

3) sede Biblioteca Civica di riva Bartolini

4) sede della Polizia Municipale

Inoltre per la sede della Polizia Municipale, I'audit ha riguardato anche I’ impianto termico.
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Per I'esecuzione dello studio, ci si &€ avvalsi della disponibilita di ditte di primaria esperienza, che hanno operato direttamente negli edifici elencati.
La diagnosi energetica degli edifici e stata condotta, di massima, secondo i seguenti step

- Sopralluogo;

- Analisi della situazione rilevata, valutazione delle bollette per analizzare i consumi specifici;

- Campagna di misurazione e monitoraggio dei punti di consumo rilevanti;

« Report finale con proposte di soluzioni, al fine di individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, valutare per ciascun intervento le
opportunita tecniche ed economiche per migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza e ridurre le spese di gestione.

La valutazione economica ha riguardato la possibilita di eseguire gli interventi tramite I'utilizzo delle E.S.C.O. e/o del noleggio operativo attraverso
la valutazione del risparmio effettivo e tempi di rientro degli investimenti sulla base del consumi specifici rilevati

L’attivita svolta in merito al servizio di llluminazione Pubblica si € concentrata essenzialmente sugli impianti esistenti con esclusione degli impianti
semaforici, gia completamente rinnovati con tecnologia led, e dei pannelli informativi.
L’attivita si € concretizzata nella redazione di due studi di fattibilita:

- uno riguardante la possibilita di ulteriori spegnimenti dei corpi illuminanti; tale piano non € stato attuato fondamentalmente perché
I’Amministrazione Comunale ha ritenuto che il concetto di sicurezza e ordine pubblico avessero la priorita rispetto al risparmio energetico e
conseguentemente economico;

- laltro riguardante uno studio di fattibilitd per la realizzazione di un sistema di telecontrollo da remoto dell'Impianto di llluminazione
Pubblica del centro storico.

Sono stati eseguiti e completati entro i termini i seguenti interventi di efficientamento energetico riguardante I'opera 7174 A/B/C/D per un importo
complessivo di 100.000,00 € lva compresa, che di seguito si elencano:

- realizzazione nuovo impianto del Parco delle Rimembranze, che e consistito nella integrale sostituzione dell'impianto di illuminazione
esistente risalente agli anni '60, oramai obsoleto e fuori norma, oltre ad avere corpi illuminanti del tipo a vapori di mercurio la cui resa
luminosa risultava di gran lunga inferiore a quella della tecnologia a LED ora installata;

- realizzazione nuovo impianto del cavalcaferrovia di Piazzale d’Annunzio, in sostituzione degli esistenti punti luce a lampade fluorescenti, e
installazione di nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED applicati sul palo ornamentale originario, che rappresenta lo stile liberty tipico
dei primi anni del secolo scorso; nell’intervento e stata mantenuta anche I'armatura originaria a cui e stata adattata la nuova lampada a led
costituita da duplice tubo led da 25W cadauno;

- esecuzione del secondo tratto di via Imperia a completamento dell'impianto di illuminazione dell'intera via, a mezzo di realizzazione di
nuovo impianto a tecnologia led;
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- intervento di illuminazione della sede ciclo-pedonale di via Dante, a completamento del piano comunale per migliorare la sicurezza in Borgo
stazione, l'intervento concordato anche con la Questura ha previsto il potenziamento dell'illuminazione dei marciapiedi e della pista
ciclabile in entrambi i sensi di marcia, ovverosia su ambo i lati della carreggiata. Sono stati adottate 20 nuove lampade a led a luce bianca e
tonalita calda, in aggiunta a quelli gia presenti;

- Adesione all’evento mediatico internazionale del WWF “EARTH HOUR 2015”, che prevede lo spegnimento per un’ora di un luogo simbolo
della citta per sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico e quindi ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna

Ak Sl piasERiAloh 12 effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori A (v |- (el
PARCO DELLA
RIMEMBRANZA : previsionale| 31-mar-15 | 12-mag-15 | 12-mag-15 15-mag-15 | 15-lug-15 | 10-ott-15 |30-nov-15
COMPLETA

174 A SOSTITUZIONE
DELL'IMPIANTO DI effettiva 31-mar-15 | 12-mag-15 | 12-mag-15 | 12-mag-15 | 15-mag-15 | 15-lug-15 | 10-ott-15 10-ott-15

ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA previsiona|e
DELL'IMPIANTO DI

7174 |D ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL CAVALCAVIA VIA ] . .
SANTI ERMACORA E effettiva 25-mar-15 | 25-mar-15 | 25-mar-15 | 25-mar-15 | 25-mar-15 | 25-mar-15 | 15-dic-15 | 15-dic-15

FORTUNATO

Titolo obiettivo 2: Promozione dell’efficientamento del risparmio energetico

Descrizione:

Piano Casa per la ristrutturazione delle vecchie abitazioni; in analogia nel PAES all’azione a Lungo Termine n° 3 “Risparmio energetico negli
edifici privati” si valuta la possibilita di organizzare la divulgazione/sensibilizzazione diretta all’'utenza privata con lo scopo di evidenziare i benefici
derivanti dagli interventi di efficienza energetica sia su involucro edilizio che su impiantistica connessa.
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Indicatori:

- Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione (target)
Analisi del patrimonio immobiliare esistente ON ON
Divulgazione/sensibilizzazione delle azioni ON ON

Attivita svolta nel 2015:

E’stato redatto lo studio “Analisi del patrimonio immobiliare esistente e individuazione di scenari di riqualificazione energetica degli edifici sulla
base di principi di sostenibilita economico finanziaria”, funzionale a consentire di fare previsioni in merito al potenziale miglioramento delle
prestazioni energetiche del parco immobiliare esistente sul territorio comunale, a seguito di interventi di ristrutturaziosbestgizparmesso di:
ricostruire i principali consumi elettrici e termici del settore residenziale sul territorio del Comune; stimare il potenziale risparmio energetico
ottenibile secondo i principi di sostenibilita economico finanziaria; valutare differenti scenari di riqualificazione energetica del parco edilizio
esistente nel Comune di Udine.

Per quanto riguarda l'attivita di divulgazione/sensibilizzazione sono stati organizzati i seguenti eventi:

- seminario 16 novembre 2015 istituto Malignani

- seminario 11 dicembre 2015 - Sala Ajace

- progetto energia in gioco 2015 10-14 novembre 2015.

Titolo obiettivo 3: Teleriscaldamento e cogenerazione

Descrizione:
Prosecuzione dello sviluppo degli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione, inerenti le proposte e iniziative gia in atto per le aree Udine Nord
Ovest ed Udine Sud, le quali sono individuate anche nel PAES (Piano d’Azione per 'Energia Sostenibile) all’Azione a Lungo Termine 1.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Analisi delle proposte di adesione al servizio degli
edifici comunali dai soggetti gestori del servizio di ON ON
teleriscaldamento

Analisi delle proposte, anche per iniziative private,

di adesione al servizio degli edifici comunali ON ON

Analisi possibilita di sviluppo ON ON
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Attivita svolta nel 2015:

Come previsto nell'accordo di programma tra Comune di Udine, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine e I'Universita degli Studi di Udine
per la realizzazione e la gestione di una rete di teleriscaldamento e di un sistema di cogenerazione integrato nell'area nord — ovest del territoric
comunale, in maggio € iniziata la fornitura di energia tramite il servizio di teleriscaldamento del complesso edilizio del Palamostre.

Attualmente l'iniziativa per la realizzazione del teleriscaldamento a Sud della citta e ferma per volonta delle ditte interessate alla sua realizzazione.
In occasione del rapporto di attuazione del P.A.E.S., é stato monitorato il numero degli edifici che hanno aderito al servizio del teleriscaldamento,
monitoraggio che verra ripetuto nel tempo.

Titolo obiettivo 4: Mantenimento certificazione EMAS

Descrizione:

Il Sistema di Gestione Ambientale dovra costantemente essere mantenuto negli anni futuri al fine di garantire la propria efficacia e il mantenimento
della certificazione acquisita, che verra sottoposta a verifiche periodiche, sia interne che esterne, annuali.

In particolare saranno aggiornati i documenti di sistema denominati registro legislativo, aspetti ambientali, Programma ambientale e dichiarazione
ambientale e saranno svolti gli audit interni ed esterni annuali.

Indicatori:
- Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
Verifica e aggiornamento documenti di sistema —
. s ON ON
delibera di giunta

Attivita svolta nel 2015:

| documenti Riesame della Direzione 2015 e documenti di sistema sono stati approvati in Giunta in data 19/05/15.

Le visite ispettive da parte dellEnte di verifica esterno si sono svolte dal 26 al 27 maggio 2015, con esito positivo ai fini dell'acquisizione della
certificazione.
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Titolo obiettivo 5: AttuazionePiano di Azione per I'Energia Sostenibile

Descrizione:

Attuare le azioni previste dal PAES per permettere di raggiungere nel 2020 l'obiettivo di una diminuzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto
al 2006, come previsto dal Patto dei Sindaci, a cui il Comune ha aderito nel 2009

A seguito dell’adesione del Comune di Udine al Patto dei Sindaci “Covenant of Mayors”, si € condotto il monitoraggio dei consumi dei vettori
energetici dell'intero territorio comunale per I'anno 2010 in maniera analoga a quanto gia fatto in occasione della redazione del PEC nel bilancio
energetico, in cui si definiva il 2006 come “baseline” su cui calcolare la futura riduzione di emissioni di CO2. L’attivita del monitoraggio e
funzionale alla stesura del rapporto biennale sull’attuazione del Piano d’Azione per I'Energia Sostenibile (PAES).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Sviluppo trasversale Azioni PAES ON ON

Report monitoraggio ON

Attivita svolta nel 2015:

Le azioni previste nel PAES sono oggetto di monitoraggio e verifica al fine di verificarne I'efficacia, attraverso la stesura di report biennali.
Attraverso la valutazione di azioni divulgative, viene dato impulso alla conoscenza delle migliori pratiche che si possono attuare per il risparmio
energetico e conseguentemente contenere I'emissione di CO2.

49



PROGETTO 3.4: TUTELA DEI BENI COMUNI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Tutela dei beni comuni

Descrizione:
Tutela dei beni comuni e sostegno dell’azione politica e gestionale per giungere al gestore unico dell’acqua pubblico, nel rispetto del principio di
solidarieta, ma anche di efficienza, e riduzione degli sprechi. Si vuole collegare il 99% delle abitazioni al ciclo integrato dell’'acqua

Attivita svolta nel 2015:

E’ stato redatto lo “Studio di fattibilita per la riduzione dei consumi dell’acquedotto, attraverso telecontrollo e telerilevamento delle perdite occulte”,
al fine di individuare e valutare degli strumenti che consentano una maggiore razionalizzazione ed efficienza nel servizio idrico offerto dalla rete e
dagli impianti gestiti dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC s.p.a.) sul territorio del Comune di Udine.

Per quanto riguarda il collegamento al ciclo idrico integrato dell’acqua dalla “Relazione annuale di gestione per il servizio idrico integrato della citta
di Udine”, predisposta da CAFC SpA con gli ultimi dati disponibili relativi allanno 2014, si ricava che allo stato attuale risultano allacciate circa il
95,52% delle utenze idriche insediate sul territorio comunale, in costante aumento nel corso degli anni e in linea con I'obiettivo, fissato entro il
2015, dalla Regione Friuli Venezia Giulia del 95%.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 3 SVOLTA NEL 2015:

Ambiente

Sono proseguite le attivita consolidate di monitoraggio delle varie matrici ambientali, in stretto contatto con ARPA, come pure quelle di
mantenimento dell'igiene urbana (derattizzazioni, disinfestazioni da zanzara tigre, rimozioni di rifiuti abbandonati).

Sono state effettuate ulteriori chiusure di aree fuori dal centro abitato soggette ad abbandono di rifiuti.

E’ stata effettuata e presentata una ricerca approfondita per la corretta gestione della raccolta di indumenti usati tramite cassonetti stradali.

Progetti europei ambito ambiente ed energia

E’ in corso il Progetto europeo “Infinite Solutions” (2014-17), finanziato nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe 2007-13, che
prevede la creazione e la sperimentazione di un fondo interno di rotazione per finanziare gli interventi di risparmio ed efficienza energetica che il
Comune effettua sui propri immobili. Udine ha attivato questo nuovo meccanismo con un primo intervento pilota, che riguarda la completa
sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica del parco della Rimembranza, e nel corso del 2015 ha formalmente istituito il fondo dal nome
“Fondo per il clima” e individuato gli interventi da eseguirsi nel corso del 2016.

I Comune di Udine partecipa inoltre come partner associato al progetto europeo "CityFied", che mira a sviluppare politiche di risparmio ed
efficientamento energetico nelle citta attraverso una serie di interventi di ristrutturazione edilizia e ambientale su un determinato quartiere. Per
Udine é stato scelto come caso-studio il quartiere Aurora, per il quale verra fornito da parte del progetto uno studio di fattibilita sulla sua
riqualificazione energetico-ambientale.

Infine, nel corso del 2015 sono stati presentati a finanziamento n°® 7 proposte progettuali su vari Programmi europei (Interreg Central Europe,

Interreg Spazio Alpino, Interreg MED), di cui n° 3 proposte hanno superato il primo step di valutazione, al riguardo si € in attesa della valutazione
finale.

Verde pubblico

Il nuovo appalto triennale di sfalcio delle aree verdi, dei giardini e dei parchi & stato regolarmente avviato; nella fase iniziale si e riscontrata qualche
difficolta gestionale con le nuove ditte che, dopo una fase di conoscenza delle problematiche delle varie aree verdi, hanno garantito un livello di
manutenzione del verde adeguato. In parallelo € continuata l'attuazione del programma delle potature, fondato sulla tutela dell’albero e sulla
sicurezza dei luoghi; si & lavorato in base alle prioritd ma con una flessibilita operativa che ha consentito di affondare le emergenze dovuto al
maltempo.

In stretto legame con l'attivita affidata alle ditte esterne il personale operativo del verde ha svolto attivitd di manutenzione con interventi specifici di
gualita e con attivita ordinaria di tutela dell’ambiente. Le aree verdi maggiormente frequentate ed in particolare il Parco Moretti sono state oggetto
di particolare attenzione e cura.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 3:

Ambiente
Nel corso del 2015 si

raccolta di via Rizzolo;

e
e

RAEE.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

provveduto alla redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo della manutenzione straordinaria del centro di
stato concordato con la NET di utilizzare i fondi a disposizione prioritariamente per costruire tettoie di protezione dei

previsionale| Progetto Progetto | Progetto | Indizione |Aggiudicazion Consegna | _. :
Ak SIS effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara e lavori AL (el | (CellEele
MANUTENZIONE previsionale| 15-ott-15 |30-nov-15 | 31-dic-15 |31-gen-16 | 31-mar-16 | 15-mag-16 | 30-set-16 | 31-dic-16
STRAORDINARIA SEAP:
6734 1000 ADEGUAMENTO
effettiva 19-gen-16 | 19-gen-16 | 19-gen-16
SMALTIMENTO RAEE
Verde pubblico
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N SUB DESCRIZIONE preV|s_|0naIe Pr_og_etto Prqg_gtto Proget.to Indizione |Aggiudicazion Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva preliminare definitivo | esecutivo Gara e lavori
MANUTENZIONE previsionale 30-set-15 |30-nov-15 | 31-dic-15
7069 |000 |[STRAORDINARIA PARCHI E :
AREE VERDI (ex 7177) effettiva 21-set-15
MANUTENZIONE AREE -
s0s boo VERDI ATTREZZATE previsionale 30-nov-15 | 28-feb-16 | 30-apr-16
SCUOLA ELEMENTARE effettiva 3-set-15 28-feb-16
DANTE* 1eb-
*contabilmente imputata al programma 7
IMPIANTI - ACQUISTO
GIOCHI E ATTREZZATUR previsionale 30-ott-15 |30-nov-15 | 31-dic-15
A6921 000 AREE VERDI (collegata alla
parte di importo con offettiva
finanziamento pari a 15.000 €) W
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ALBERATURE

N SUB DESCRIZIONE preV|s_|onaIe Pr_og_etto Prqg_e_tto Proget_to Indizione |Aggiudicazion Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva preliminare definitivo | esecutivo Gara e lavori
IMPIANTI - ACQUISTO
GIOCHI E ATTREZZATURE  |previsionale
AREE VERDI (collegata alla
AB921 000 parte di importo con
finanziamento pari a 300.000 |effettiva
€)*
*Per il 2015 si prevedeva I'approvazione del documento tecnico per richiesta mutuo (entro 20/11/15)
BENI IMMOBILI N.A.C. - previsionale 15-ott-15 0l-nov-15 |21-dic-15 | 31-dic-15
7062 000 MESSA A DIMORA DI NUOVE
effettiva 22-set-15 | 22-set-15 22-set-15 | 24-dic-15 | 24-dic-15
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 3 17.119.553.5 17.280.308.5 16.494.980.3 14.003.607.1

TITOLO | SPESE CORRENTI 16.326.081.3 16.396.561.3 16.154.109.4 13.707.008.5
INTERVENTO 1 - PERSONALE 681.330,00 668.430,00 656.46900 633.234,28
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
g 15.910,00 10.97000  19.894,08  13.630,48
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 15.126.576.38  15.208.696,38 14.089.855.42 12.579.178.04
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 14.700.00 14.70000  8.52000 8.020.00
e 106 INTERESSIPASSIVIE ONERI FINANZIARI 442.115,00 44011500 435.984,3%  435.984,34
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 45.450.00 4465000  43.386.68  36.960.49

TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE 793.472.1 883.747.11  340.87091  296.598.6
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL| 373.953.10 464.228.10  298.930.20  265.478.90
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ! ,
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 419.518,94 41951894 4194061 3111971
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PROGRAMMA N. 4: PER L'EFFICACIA ORGANIZZATIVA
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PROGETTO 4.1: POLITICHE DEL PERSONALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Valorizzazione delle risorse umane

Descrizione:

Presentazione di un piano per il passaggio del personale, unitamente alle funzioni, alla costituenda Unione Territoriale Infracomunale Friuli
Centrale.

Promozione della cultura del risultato valorizzando le figure che hanno specifiche responsabilita.

L’'analisi dei risultati che emergeranno dal questionario sul benessere organizzativo costituira una base di partenza per improntare il lavoro
finalizzato a migliorare I'utilizzo delle risorse umane interne.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Documento di azioni di miglioramento emerse dalla
lettura degli esiti del questionario sul benessere ON OFF
organizzativo

Mappatura processi dei servizi dellEnte anche in vista

della costituzione dell’'Unione di comuni ON OFF

Presentazione di una analisi su modalita giuridiche per
il passaggio del personale unitamente alle funzioni ON ON
trasferite allUTI

Attivita svolta nel 2015:

Il ritardo nell'attuazione delle UTI ha condizionato anche il piano operativo per il passaggio del personale.

Nelllambito dello schema di statuto, che é stato sottoposto alla Conferenza dei Sindaci e che non ha raggiunto il quorum richiesto, sono state
individuate le materie ed e stato definito I'anno di passaggio all'UTI.

Per il Comune di Udine la definizione del personale oggetto di passaggio € abbastanza semplice in quanto, di regola, corrisponde all’articolazione
organizzativa dei servizi. L'operazione si presenta molto piu complicata per gli altri 8 Comuni in quanto il personale svolge spesso diverse attivita.
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Nel mese di ottobre 2015 é stato dato avvio ad una serie di incontri programmati per un gruppo di lavoro del personale del Servizio Organizzazione
Gestione Risorse Umane, finalizzati all’analisi delle attivita relative alla gestione del personale e a proposte risolutive delle problematiche emerse
correlate al trasferimento della funzione alla costituenda UTI.

Sono stati avviati e conclusi adempimenti relativi all’analisi giuridica per il passaggio del personale all’'UTI e alla gestione delle paghe. | lavori sono
stati sospesi in seguito al differimento dei termini per I'avvio delle UTI.

La fase negoziale avviata nel 2013 dalla delegazione trattante per I'individuazione dei compiti che comportano specifiche responsabilita affidate al
personale di categoria B, C e D si e conclusa positivamente con la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in data
23 dicembre 2015 i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2016. La valorizzazione del merito per i soggetti ai quali sono affidate particolari
responsabilita e volto a promuovere miglioramenti nei livelli di efficacia ed efficienza dell’ Amministrazione.

Titolo obiettivo 2: Formazione

Descrizione:
Potenziamento della formazione e dell’aggiornamento del personale.

Indicatori:
- Valore obiettivo
Descrizione (target) Valore al 31/12/2015
Approvazione Piano delle attivita formative 2015-20[L6
. ON ON
Formazione
Collaborazione con la Regione FVG per l'attuazione del
Piano Strategico sulla Formazione per gli Enti del
Comparto Unico FVG - costituziondi un sistema di
. , . ON OFF*
rete (avolo di lavoro) per I'erogazione della
formazione per I'ottimizzazione delle risorse umane|e
delle risorse finanziarie disponibili

*Attivitd non completamente realizzata per interruzione dovuta a proroga costituzione UTI

Attivita svolta nel 2015:

Il Piano delle Attivita Formative, approvato il 23 luglio, e stato definito puntando sia sulla formazione trasversale, che sulla formazione tecnico-
specialistica dedicata a particolari gruppi di utenti con fabbisogni particolari. La formazione é stata quindi programmata per soddisfare le esigenze
di tutte le categorie professionali dei diversi Servizi.

58



Sono stati previsti anche Corsi Manageriali per la Formazione di Dirigenti e Quadri e Seminari di Aggiornamento giuridico-normativo da realizzare
a costi particolarmente vantaggiosi tramite Convenzioni stipulate con diverse Associazioni.

Si € attivata inoltre I'adesione ai Piani Formativi elaborati dalla Regione FVG che consente di usufruire di formazione finanziata di qualita, senza
oneri a carico della Amministrazione, riguardante in particolare i temi dell’Uti, 'armonizzazione contabile e la formazione dei formatori iscritti
all’Albo dei docenti interni.

Oltre ai corsi espressamente previsti dal Piano, su richiesta dei Dirigenti sono state realizzate diverse iniziative aggiuntive/integrative del Piano
stesso.

Nel 2015 sono state realizzate tutte le iniziative comprese nel Piano Formazione ritenute prioritarie per interesse e attualita, le restanti attivita
formative previste dal Piano Formazione biennale continueranno nel 2016.
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PROGETTO 4.2: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Implementazione degli sportelli unici e riduzione dei tempi dei procedimenti

Descrizione:
Implementazione degli sportelli unici e riduzione dei tempi dei procedimenti

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo (target) | Valore al
31/12/2015

Adesione altri Comuni al SUAP >=1 1

Attivita svolta nel 2015:

Nel corso della prima meta del 2015, oltre ad assicurare I'adeguato livello di riscontro e rispondenza alle attivita consolidate di analisi, valutazione e
gestione delle richieste che pervengono dagli operatori, si € pervenuti in data 27 aprile 2015, alla sottoscrizione con il Comune di Buttrio della
“Convenzione per la gestione intercomunale dello Sportello unico per le attivita produttive”; il numero dei Comuni aderenti all’iniziativa sale quindi

a l4.

Nel contempo, € stata inoltre svolta un’attivita di partecipazione e supporto ai lavori del Gruppo tecnico regionale dello Sportello Unico (l'ultima
riunione e del 27 luglio 2015), organismo che ha il compito di monitorare e gestire le modalita e gli strumenti operativi utilizzati dai vari Sportelli
unici della regione, tenere aggiornato il quadro di riferimento normativo e affrontare eventuali criticita che via via si presentano.

Titolo obiettivo 2: Armonizzazione sistemi contabili

Descrizione:

Armonizzare i sistemi contabili alla luce delle nuova disciplina normativa, novita che imporranno una ridefinizione nell'impostare il modus
operandi tanto nella fase di programmazione quanto di gestione di bilancio.

Dovranno inoltre essere predisposti i documenti contabili necessari all’attuazione della Legge Regionale avente ad oggetto “Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”
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Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo |Valore al
(target) 31/12/2015

Approvazione dei documenti contabili in due versioni: la prima
sulla base degli attuali schemi con valore giuridico e funzion
autorizzatoria e la seconda in linea con i nuovi modelli con
funzione conoscitiva

D

ON ON

Attivita svolta fino nel 2015:

In ottemperanza ai nuovi principi contabili, si & proceduto al riaccertamento straordinario dei residui, approvato il 28 maggio con deliberazione
giuntale, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2014 da parte del Consiglio nella stessa data.

E’ stato predisposto il bilancio di previsione 2015-17 nelle due versioni, approvato dal Consiglio Comunale in data 23 luglio 2015.

Titolo obiettivo 3: Gestione diretta del recupero coattivo di tributi ed entrate patrimoniali

Descrizione:

Conclusione della sperimentazione con presa in carico delle pratiche per le quali risulta notificata I'ingiunzione ma non sono iniziate le procedure
esecutive e proroga dell’affidamento dell’attivita di supporto agli uffici per la prosecuzione delle procedure esecutive gia avviate. Definizione
procedure di recupero coattivo per le pratiche non rientranti nella sperimentazione. Adozione Regolamento per la gestione diretta della riscossione
coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali e realizzazione di un pacchetto informatico per la gestione della banca dati e la predisposizione degli atti.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Rendicontazione della sperimentazione e

organizzazione gestione diretta della riscossione ON ON

coattiva

Attivita svolta nel 2015:

E' stata condotta, in contradditorio con I'affidatario del servizio di supporto alla gestione diretta in via sperimentale, Poste Tributi Scrl, la verifica
delle pratiche con procedure ancora in corso e, ai sensi del capitolato d’oneri sottoscritto il 06/02/2014, e stata concessa una proroga fino a
31/12/2015 per la prosecuzione delle procedure su un numero di pratiche individuate.

L’esperienza acquisita con la sperimentazione ha consentito sia di elaborare una bozza di Regolamento per la gestione diretta della riscossion
coattiva delle entrate comunali, diverse dalle sanzioni del Codice della Strada, sia di avviare, di concerto con il Servizio Servizi Informativi
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Telematici, la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta ai singoli servizi e all’'Unita Operativa Riscossione e Recupero Crediti di
interfacciarsi nella trasmissione, acquisizione e gestione delle pratiche destinate al recupero coattivo. L'analisi dei risultati raggiunti nel periodo
sperimentale evidenziano i vantaggi della procedura in gestione diretta rispetto al ricorso a Equitalia sia in termini di percentuale di recupero del
credito che di tempistica nella riscossione.

Titolo obiettivo 4: Attuazione riforma Tributi Locali secondo criteri di equita e semplicita per il contribuente

Descrizione:

La revisione del prelievo fiscale locale con la riforma della tassazione locale immobiliare e la semplificazione delle imposte comunali ha quale
obiettivo la definizione di un assetto stabile e definitivo dopo le innumerevoli normative degli ultimi anni e la semplificazione del rapporto tra i
contribuenti e il Comune. Dal 2016 e prevista I'unificazione di IMU e TASI in una nuova imposta (local tax) e la semplificazione delle attuali
imposte minori con listituzione di un unico canone/tributo. Il 2015 € anno di transizione in attesa del varo della riforma della tassazione locale e
vede concentrata I'attivita sulla gestione, inserimento e correzione della banca dati, sul mantenimento delle modalita di rapporto con il contribuente,
inviando a domicilio i bollettini precompilati per il pagamento della TASI, e sulla creazione di un sistema di valutazione delle aree fabbricabili che
tenga conto, oltre ai vincoli urbanistici, delle variazioni del borsino immobiliare. Per la TARI avra luogo il progressivo passaggio entro il triennio
delle competenze amministrative dalla societa partecipata Net S.p.A. al comune.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al
(target) 31/12/2015

Invio bollettini precompilati Tasi 80.000 77.712

Attivita svolta nel 2015:

E' stato aggiudicato servizio di gestione unificata delle bollettazioni TARI/TASI per il biennio 2015-16.

Si e proceduto alla verifica e sistemazione delle banche dati per I'invio della bollettazione in acconto della TASI, nonché al recapito del bollettino a
domicilio con controllo dell’effettivo ricevimento da parte del contribuente in tempi congrui per il pagamento alla scadenza.

La rendicontazione prevista dal capitolato ha permesso la verifica e la correzione delle banche dati TARI e TASI; in particolare per la TARI
l'internalizzazione del servizio, prima svolto da Net S.p.A., ha permesso l'aggiornamento delle anagrafiche e la conseguente rettifica nella
bollettazione a saldo.

E’ stato creato un sistema di valutazione delle aree fabbricabili che é stato sperimentato con 245 richieste di valutazione da parte dei contribuenti si:
in fase di acconto che di saldo IMU.

E’ stato sperimentato per la lotta all’evasione un monitoraggio su una porzione di territorio comunale con gli elementi presenti nelle banche dati
TASI/IMU/TARI finalizzato al collegamento di ciascun oggetto di imposta TASI/IMU con il soggetto passivo TARI.

62



PROGETTO 4.3: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Sviluppo delle firme massive e implementazione di strumenti coordinati con ordini avvocati e altri enti ed istituzioni

Descrizione:
In vista dell’Anagrafe unitaria sviluppo delle firme massive e implementazione di strumenti coordinati con ordini avvocati e altri enti ed istituzioni
di diritto privato (in parallelo al sistema Interprana, che convenziona il Comune con soggetti di diritto pubblico)

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
N. CONVENZIONI FIRME MASSIVE sottoscritte 1 8

Attivita svolta nel 2015:

E’ stato approntato il testo della convenzione sulla base del programma elaborato nel 2014 in collaborazione con I'Ordine degli Avvocati (ancora al
vaglio dell’attuale Presidente subentrato al titolare con cui il testo era stato preparato e condiviso).

In parallelo, & stato notevolmente implementato il numero delle convenzioni Interprana sottoscritte in corso d’anno.

Titolo obiettivo 2: Razionalizzazione dei servizi anagrafici della demografica e del decentramento

Descrizione:

Razionalizzare i servizi demografici e del decentramento. Adottare soluzioni e modalita gestionali innellatbiettivo di migliorare il rapporto
Amministrazione-cittadino e di fornire informazioni esaustive e tempestive a chi accede o deve accedere agli sportelli dei servizi demografici.
Utilizzare le aree di attesa della Demografica per promuovere la donazione (sangue e organi).

Estendere il sistema delle prenotazioni online.

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
Attivazione “sportello donazione” ON ON
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. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
N. servizi aggiuntivi di prenotazione introdotti
: . 1 6
presso la sede dell’Anagrafica centrale
Emissione sperimentale 1" certificato on line ON ON

Attivita svolta nel 2015:
Con riferimento all’attivazione dello “Sportello Donazione”, l'istituzione dello sportello dedicato € avvenuta con I'approvazione della deliberazione
giuntale n. 448 in data 22/12/2015, con cui e stata inoltre approvata la bozza di convenzione con AFDS e ADO, debitamente sottoscritta.

Relativamente alla possibilita di prenotazione dei servizi, tutti i servizi di anagrafe e di stato civile vengono attualmente gestiti su prenotazione, in
Anagrafe Centrale, il giovedi pomeriggio.

Per quanto concerne 'Emissione sperimentale del primo certificato on line, il programma informatico € stato testato e I'emissione del 1* certificato
on line & avvenuta in data 02/12/2015.
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PROGETTO 4.4: EFFICIENTAMENTO SOCIETA PARTECIPATE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Efficientamento societa partecipate

Descrizione:

La recente Legge 190/2014 (legge di stabilita 2015), prevede che gli Enti Locali avviino un ulteriore processo di razionalizzazione delle societa e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi d
funzionamento, entro il 31 dicembre 2015.

Risulta necessario rianalizzare I'impostazione dei singoli contratti di servizio ed il sistema di governance delle societa controllate dal Comune al
fine di verificare se e’ possibile operare ulteriori razionalizzazioni e riduzioni dei costi.

Verra presa in analisi ogni singola societa partecipata, il modello di attivita, la tipologia di servizio offerto, i costi di gestione, e la struttura
societaria (governante).

Verranno fornite inoltre alle societa controllate le linee di indirizzo in materia di contenimento delle spese del personale.

Risulta necessario inoltre promuovere il miglioramento dei canali informativi relativamente ai vari aspetti organizzativi ed operativi delle societa
partecipate al fine di accrescere la rapidita e la completezza dei dati comunicati.

Estendere il monitoraggio sul’andamento delle societa partecipate oltre gli aspetti tecnico-amministrativi, in particolare in materia di gestione delle
risorse umane e di soddisfazione dell’'utenza finale servita.

Favorire la formazione e valorizzazione delle risorse presenti all’interno delle varie strutture aziendali al fine migliorare il clima aziendale e ridurre
il ricorso a supporti e consulenze esterne.

Razionalizzare le forme di comunicazione e collaborazione tra amministrazione e societa partecipate rispetto alle attivita strumentali che fra le
stesse intervengono, al fine dello snellimento ed accelerazione delle procedure.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Piano operativo di razionalizzazione ON ON

A_ttua2|_one misure volte alla diminuzione dei costi ON ON

di gestione

Attivita svolta nel 2015:
In attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 (L. di Stabilita 2015) & stato stilato il Piano operativo di razionalizzazione delle societa e
partecipazioni societarie del Comune di Udine col quale si definiscono, per ciascun organismo partecipato, I'assetto giuridico-funzionale di
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riferimento e gli interventi di razionalizzazione individuati al fine dell’eventuale dismissione ovvero dell’efficientamento e del contenimento dei
costi.

A tal fine sono state fissate concrete azioni da attuare caso per caso — come la riduzione componenti del CdA — nonché forniti, ove necessaric
specifici indirizzi strategici e programmatori atti a orientare I'evoluzione gia nel breve delle societa che presentano maggiori criticita (Udine Mercati
SpA e Udine e Gorizia Fiere SpA).

E’ stata inoltre avviata un’analisi volta a consentire la definizione di linee di indirizzo per ciascuna societa partecipata in controllo pubblico al fine
di consentire il contenimento delle spese del personale ed il coordinamento delle relative politiche assunzionali, nel rispetto delle specificita di
ciascuna ed in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane presenti.

L’andamento operativo di ciascun organismo viene costantemente monitorato sulla base di una sistematica raccolta di dati ed informazioni
sull’evoluzione infrannuale della sua gestione ed organizzazione, seguendo un approccio non burocratico ma prettamente rivolto alla tempestivita e
completezza della comunicazione.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 4 SVOLTA NEL 2015:

Sportello Unico

L’attivita istituzionale contraddistingue in modo sostanziale il ruolo svolto dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, dedicato prevalentemente
a fornire una costante e tempestiva risposta alle iniziative private e pubbliche, riguardanti interventi di manutenzione/riuso del costruito e/o di nuova
costruzione all’interno delllambito sovracomunale delle amministrazioni che aderiscono al SUAP.

Particolare ruolo é svolto dallo Sportello unico intercomunale (aderiscono infatti all'iniziativa 14 comuni dell’area udinese) che cura e gestisce |
procedimenti riguardanti attivita edilizie e ambientali di carattere produttivo.

Segreteria
Per quanto riguarda la funzione di supporto agli organi politici, la Segreteria ha curato in primo luogo le abituali attivita della Giunta, del Consiglio

e delle Commissioni istituite presso il Comune: nello specifico l'attivita ha riguardato I'organizzazione e lo svolgimento di 62 sedute giuntali con
adozione di 455 delibere, 15 sedute consiliari con adozione di 120 delibere e 60 sedute di Commissione con relativa verbalizzazione.

Le procedure di accesso agli atti del Comune da parte dei Consiglieri hanno invece comportato, nel corso dell’anno, l'istruttoria e I'evasione di circa
180 richieste.

Particolare attenzione € stata riservata a due specifiche attivita che hanno impegnato la segreteria nei primi mesi dell’anno: I'aggiornamento dello
Statuto e dei regolamenti collegati, I'introduzione del nuovo sistema informativo (AdWeb) per la gestione degli atti amministrativi. Per quanto
riguarda il primo, e stata predisposta la documentazione necessaria ai lavori dell’apposita commissione, sono state organizzate le riunioni ed e stat
fornito il supporto tecnico ai componenti. Per quanto riguarda il sistema AdWeb, che dal gennaio 2015 presiede alliter formativo delle
determinazioni dirigenziali, la Segreteria ha svolto funzioni di referente degli uffici comunali per la soluzione di criticita e problemi derivanti dal
primo utilizzo della nuova procedura.

Infine, nella seconda parte dell’anno, sono state intraprese alcune iniziative volte a promuovere con nuove modalita la diffusione di notizie sul
Consiglio Comunale, la sua attivita e i suoi componenti: in questo ambito si collocano I'avvio delle riprese audiovisive delle sedute consiliari e il
rifacimento del sito Internet del Comune, in particolare della sezione “amministrazione trasparente”, che raccoglie i dati degli amministratori. In
vista di questi due obiettivi la Segreteria ha sviluppato con il Servizio Sistemi Informativi e Telematici una serie di attivita formative per assicurare
dal 2016 la piena operativita del proprio personale nella gestione di queste rinnovate forme di comunicazione con il cittadino.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dakgde Regione FVG 26/2014, avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, la Segreteria ha redatto
una proposta di “Statuto dell’'Unione Territoriale Intercomunale”, in collaborazione con i segretari dei Comuni facenti parte dellUTI secondo il
piano di riordino Regionale, nonché dei Comuni eventualmente interessati, e I'ha sottoposta all'Organo Politico, unitamente alla bozza di atto
costitutivo dell'UTI, per gli adempimenti di competenza. La Segreteria ha inoltre supportato il Sindaattupeidne degli adempimenti di cui

all'art. 7 della legge regionale FVG 26/2014.
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L’attivita della Segreteria Generale ha inoltre promosso interventi di supporto e azioni di coordinamento della struttura comunale, volti ad assicurare
oltre che la legittimita dell’azione amministrativa, la sua rispondenza a criteri di efficienza ed efficacia sempre meglio condivisi, anche attraverso
l'attivita di consulenza giuridica agli uffici comunali, al fine di garantire uniformita interpretativa. In tale ottica si €& infatti garantita l'attivita
ordinaria di consulenza in materia di gare e contratti rivolta ai vari uffici comunali.

La Segreteria Generale ha curato I'aggiornamento e I'attuazione del Piano anticorruzione triennio 2015-2017 da parte degli uffici comunali,
fornendo indicazioni agli stessi in ordine agli adempimenti da effettuare ed ha provveduto alla vigilanza sull'attuazione del piano stesso nei modi
previsti dal piano. Nell'ambito degli adempimenti posti in essere ai fini dell'attuazione della prevenzione della corruzione la Segreteria ha inoltre
curato le attivita che hanno portato alla stipula tra il Sindaco e il Prefetto di Udine in data 06 luglio 2015 del Protocollo di legalita ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

La Segreteria Generale ha dato attuazione al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale in data 2¢
febbraio 2013, con particolare riferimento all’attivazione del controllo successivo di regolarita amministrativa di cui all’art. 12 del predetto
regolamento; al riguardo si € provveduto all’estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo per i trimestri gennaio - marzo 2015, aprile-
giugno 2015 e luglio- settembre 2015 la cui verifica si & conclusa nell'anno 2015.

Si € inoltre attuato il coordinamento del programma delle attivita di controllo previste dall'art. 12 comma 5 del citato regolamento con quelle
previste dal piano di prevenzione della corruzione, mediante I'esame degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarita amministrativa anche
per quanto attiene al rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione.

Servizi Demografici
Si rileva un considerevole aumento, in corso d’anno, dei carichi di lavoro dello Stato Civile per il numero sempre maggiore di pratiche connesse alle
nuove cittadinanze da evadere, e per effetto delle nuove competenze assegnate ex lege agli Ufficiali di Stato Civile in tema di separazioni e divorzi.

Economato e Acquisti

Si e provveduto ad ottimizzare la programmazione e lo svolgimento della procedure di acquisto di servizi e forniture trasversali per gli uffici e sedi
comunali (acquisto di cancelleria, carta, stampati, materiale di consumo, materiale di pulizia, ecc.), la gestione della cassa economale, del centre
stampa, dell'inventario dei beni mobili e del magazzino economale.

E’ stato dato supporto ad altri uffici del’Amministrazione in relazione alle procedure di acquisto ed in particolare alle procedure gestite con
modalita telematica (acquisti sul portale “acquistinrete.pa” e sulla nuova piattaforma telematica del Comune di Udine attivata il 1° giugno 2015) ed
e stata effettuata la ricognizione riguardo ad ulteriori procedure di acquisto sulle quali tale supporto crea vantaggi dal punto di vista amministrativo,
economico e della tempistica di svolgimento delle procedure stesse.

E’ stata svolta un’analisi dei processi e delle modalita di gestione relativa alla produzione delle copie e degli stampati in bianco/nero ed a colori del
Centro Stampa e si €& arrivati alla conclusione che [lattivita trasversale del Centro Stampa continui ad essere svolta internamente
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allamministrazione. E’ stato effettuato il monitoraggio delle richieste rivolte al Centro Stampa per garantire risposte sempre piu tempestive e
migliori sia dal punto di vista tecnico/professionale che dal punto di vista economico. E’ stata predisposta la documentazione relativa alla procedura
di gara relativa al noleggio pluriennale del nuovo sistema di stampa /copiatura/scansione/archiviazione di stampati in bianco/nero ed a colori. La
gara é stata aggiudicata nel corso del mese di dicembre.

L’'assegnazione della squadra operai al Servizio Mobilita ha fatto sorgere diverse criticita sia riguardo alla gestione delle richieste di
movimentazione da parte degli uffici e delle scuole, sia riguardo alla gestione del magazzino economale, in particolare con riferimento alla tenuta ed
aggiornamento dell'inventario. In seguito alla verifica effettuata su quali possano essere le soluzioni migliori per superare le problematicita emerse,
sono state trovate delle procedure da condividere con il Dirigente del Servizio Mobilita.

Servizio Amministrativo Appalti

Si é provveduto a garantire il supporto amministrativo a tutti i Servizi tecnici del Dipartimento, espletando le gare necessarie e assicurando supportc
giuridico per la redazione di tutti gli atti.

Si e, inoltre, operata una mappatura completa, al 31/12, di tutti i finanziamenti delle opere pubbliche del Comune, nonché delle opere in corso di
realizzazione, dal punto di vista amministrativo.

Ancora, si & portata avanti la regia dell'iniziativa denominata PISUS, inerente tutta una serie di appalti legati alla rivitalizzazione del centro storico
cittadino ed in parallelo si € cominciato a curare la regia ed istruire la serie di atti amministrativi inerenti la futura programmazione POR FESR,
confluita nel progetto denominato Agenda Urbana.

Servizio Entrate

E' stata elaborata I'impostazione dei controlli sulle societa, e stata rivista la procedura per il monitoraggio dei fallimenti e sono stati creati i relativi
fascicoli per le imprese soggette a procedure concorsuali.

Sono stati realizzati I'allineamento delle banche dati e la verifica anagrafica sia per la bollettazione TASI sia per il controllo sulla TARI.

Sono stati rimborsati d’ufficio i contribuenti in possesso di ISEE valido al 31/12/2014 pari o inferiore a 8.238,00 che avevano provveduto
erroneamente al versamento della TASI 2014.

Sono state acquisite un numero di giornate di formazione rivolte agli operatori al fine di ottimizzare l'utilizzo del pacchetto gestionale
ICI/IMU/TASI e sono state avviate le verifiche con la societa fornitrice del pacchetto finalizzate alla riduzione dei tempi per I'elaborazione dei
processi di estrazione massiva dei dati.

Riscossione e Recupero Crediti

L’attivita istituzionale del 2015 € consistita nell’emissione e notifica delle ingiunzioni di pagamento per pratiche trasmesse da vari uffici al
recupero coattivo, nell’avvio delle conseguenti procedure cautelari, quali i fermi amministrativi e degli adempimenti propedeutici alle procedure
esecutive (comunicazioni ex L. 228/2012).

La gestione della fase conclusiva della sperimentazione ha assorbito gran parte delle risorse dell’attivita ordinaria e, a seguito degli atti emessi.
I'ufficio ha dato riscontro a un considerevole numero di debitori richiedenti dilazioni, rateazioni di pagamento e revoche di fermi amministrativi.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

L’attivita istituzionale svolta si inquadra nella definizione legislativa, di cui all'art.2 del D.Lgs. 81/'08 e s.m.i., di servizio di prevenzione e
protezione : “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati all’attivita di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori”.

Nel dettaglio, sono state prodotte note informative ad uso interno su aspetti legislativi e pareri in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione
e protezione (piani emergenza, principi ergonomici, microclima, postazioni di lavoro, ecc...); sono stati svolti n. 13 corsi (72 ore per 146 lavoratori)
e tenuti rapporti con la Regione FVG per la realizzazione di corsi di formazione futuri, sono state prodotte 899 schede informatiche personali
contenenti la schedatura della formazione svolta da ogni singolo lavoratore, nelllambito della carriera lavorativa, sono stati effettuati il
monitoraggio, la revisione e l'attualizzazione dei 5 DVR di mansione. Con riferimento alla gestione delle emsogenztati effettuati il
monitoraggio, la revisione e l'attualizzazione dei 12 Piani di Emergenza e Evacuazione, sono stati revocati 16 Addetti alla Gestione Emergenze
(AGE) e sono state effettuate altrettante nomine; il n. complessivo di AGE e 281, e stata effettuata una prova di evacuazione di macrostruttura
(piscina comunale) e 10 prove procedurali (luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori).

Sono stati effettuati circa 100 sopralluoghi nei luoghi di lavoro e realizzate 5 indagini microclimatiche.

E’ stata svolta I'attivita di monitoraggio, individuazione delle necessita, ricerca dedicata Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) e le relative
procedure amministrative e contabili nonché la conseguente consegna dei D.P.I..

Relativamente al servizio nolo lavo abbigliamento ad alta visibilita e da lavoro sono state svolte le procedure amministrative per la stipula del
contratto e I'avvio dell’attivita con il nuovo soggetto contraente.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, si sono tenuti i rapporti con il Medico competente, si € provveduto alla gestione del contratto con il
Medico Competente, al monitoraggio del Protocollo Sanitario, alla produzione della modulistica, al coordinamento con tutti gli uffici comunali per
I'applicazione della sorveglianza sanitaria (24 visite mediche preventive, 253 visite periodiche, 16 visite richieste dal lavoratore, una visita per
cambio mansione, 23 visite per ripresa lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, 19 visite specialistiche oltre al 303
accertamenti integrativi).

Si é svolta I'attivita amministrativa per la redazione degli elaborati e I'avvio della procedura di selezione del nuovo Medico Competente.

E’ stato effettuato il monitoraggio delle dinamiche per 18 infortuni (di cui 11 in attivita lavorativa e 7 in itinere).

E’ stata svolta I'attivita di gestione e monitoraggio della presenza ed assistenza medica durante le 6 esercitazioni di tiro da parte della Polizia Locale

Onoranze funebri
Il Servizio onoranze funebri ha svolto n.549 cerimonie, un dato in linea con quanto previsto per I'annualita, con buoni risultati dal punto di vista
gualitativo ottenuti attraverso una delicata attenzione verso il cittadino.

Sono state effettuate n. 300 pratiche riguardanti la cremazione, n. 22 allestimenti di camere ardenti, n. 100 traslazioni di salme dalle abitazioni e n
252 necrologie inserite dagli uffici siti in via Stringher. E' stato solo riscontrato un calo delle necrologie dovuto alla chiusura di un quotidiano
locale, per il resto, i dati risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto per I'annualita.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI
PROGRAMMA 4 66.948.565.9 67.381.255.6| 55.507.386.3 35.366.823.6

TITOLO I SPESE CORRENTI 42.309.460,2 42.631.180.8 36.312.784.8 16.243.914.3
INTERVENTO 1 — PERSONALE 13.811.034.10  13.795.384.12 12.161.760 46 11.682.871.24
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
ATy e 2 662.500,00 653.800,00 545.213.99  466.307,14
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 3.358.310.60 3.464.13560 3.075.97958 1.781.82511
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI 837.900.00 850.400.00 829.70050  771.124.51
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENT! 153.300,00 750.065.66  727.623.74  184.944.75
I[I)\II\T/EFé\éIIENTO 6 _ INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR] 70.931.00 6993100 6983957  69.839.5)
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 2.703.361.25 2703.261.26 946.94936  752.913 51
QJES\E/EEO 8 — ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 17.864.614.22  18.057.303,22 17.955.717.65 534.088.48
INTERVENTO 10 — FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2.277.000.00 2.277.000.00- i
INTERVENTO 11 — FONDO DI RISERVA 570.509,00- § §

TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE 10.332.205.7 10.461.174.8 4.905.726,5 4.834.034.3
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL| 685.186.67 662.155.77 13147161  97.477.66
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE i i
B e e AN Dl S = M 51.579.06 5157006 4507884  7.380,61
INTERVENTO 7 — TRASFERIMENT! DI CAPITALE 368.640,00 520.640.00 18514756 185.147.56
INTERVENTO 8 — PARTECIPAZIONI AZIONARIE - : - :
INTERVENTO 10 — CONCESSIONI DI CREDITI E
T o 9.226.800,00 9.226.800.00 4.544.028,57 4.544.028,57

TITOLO lil SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT 14.306.900.0 14.288.900,0 14.288.874.9| 14.288.874.9
INTERVENTO 2 — RIMBORSO DI FINANZIAMENT] - i - i
INTERVENTO 3 — RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI 12.699.990 00  12.681.990,00 12.681.968.99 12.681.068.99
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PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI MANDATI
INIZIALI ATTUALI
E PRESTITI
INTERVENTO 4 — RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.606.910,00 1.606.910,00 1.606.905,96 1.606.905,9

[¢2)

INTERVENTO 5 — RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI
PLURIENNALI
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PROGRAMMA N. 5: PER LA SALUTE
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PROGETTO 5.1: PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione di azioni per gruppi di popolazione svantaggiati.

Descrizione:
Alleanze con settori della societa civile e promozione di azioni per gruppi di popolazione piu svantaggiati (anziani portatori di handicap e
disabilita).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. interventi effettuati in esecuzione degli accordi >=1 0

Attivita svolta nel 2015:
Sono stati effettuati degli incontri con I’Associazione Amici del Salotto per individuare margini di collaborazione a venire, tenuto conto della
scadenza, a fine 2015, delle intese in atto con I’Amministrazione.

Titolo obiettivo 2: Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione

Descrizione:
Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione. Diffusione della conoscenza su tematiche
inerenti la salute e gli stili di vita sani.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. progetti concordati >=1 0
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Attivita svolta nel 2015:
Devono ancora essere avviati gli incontri operativi per la continuita del progetto “Comunicare la salute” con i medici del Ceformed e dell’Universita
di Udine al fine di comunicare agli studenti universitari corretti stili di vita.
Nel secondo semestre e proseguita la collaborazione tra il Comune di Udine e gli enti succitati. Si & provveduto a definire un accordo integrativo sul
progetto “Comunicare la salute ai giovani” fino alla fine del 2015; le attivita sono previste anche per il 2016 ed in continuita con quelle del 2015:

- Realizzazione video tematici su droghe, alcol e malattie sessualmente trasmissibili;

- Conferenze sulla salute nei giovani;

- Sviluppo di sistemi web e app.

Sono stati organizzati 3 incontri formativi in aule universitarie relativi a disturbi del comportamento alimentare, violenza domestica nella coppia e
fumo e sigaretta elettronica.

Titolo obiettivo 3: Consolidare il lavoro di rete avvicinando il cittadino alla prevenzione

Descrizione:
Consolidare il lavoro in retavvicinando il cittadino alla prevenzione in collaborazione con lo sport, il decentramento e Citta Sane

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

n. incontri gruppi di lavoro trasversali >=1 0

Titolo obiettivo 4: Potenziamento SISSU

Descrizione:
Sviluppo sinergie tra SISSU e collaborazioni con le Associazioni a tutela delle famiglie

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. incontri “Tavolo famiglie” >=1 0
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PROGETTO 5.2: INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Assistenza domiciliare integrata

Descrizione:
Regia complessiva dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a livello distrettuale, con riferimento anche al SAD comunale. In particolare sara
promossa l'istruttoria pubblica di coprogettazione per I'affidamento del servizio inteso come sistema integrato di interventi per la domiciliarita.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Numgro utenti fruitori dei servizi per la domiciliarita di 1.300 1.749
Ambito

Attivita svolta nel 2015:

L’Ambito € stato impegnato nella gestione associata del servizio di assistenza domiciliare per quanto riguarda la parte relativa alla
compartecipazione degli utenti, che in precedenza era in capo ai singoli Comuni; la gestione associata ha avuto inizio con I'adozione di alcune
modalita informative a tutti i cittadini, il coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi sociali comunali e la collaborazione del’Ente Gestore per le
operazioni di fatturazione.

E’ stato costituito un “Gruppo stabile di lavoro sulla domiciliarita” ed ha avuto avvio un progetto sperimentale per le dimissioni protette
dall’'ospedale con un punto di valutazione multiprofessionale e un “pacchetto” di assistenza domiciliare gratuito per le prime fasi di rientro a casa.

In risposta ad un bando regionale é stato predisposto un progetto sperimentale di “domiciliarita innovativa”’, denominato “Casa Faula”, in corso di
approvazione da parte della Regione.

Il lavoro di preparazione dell'avviso pubblico di co-progettazione per il piano sulla domiciliarita ha consentito a tutto il gruppo professionale di
sviluppare un piu raffinato monitoraggio sulla presa in carico, sulla qualita dei servizi ed attenzione ad ogni punto di debolezza. Avviato anche un
percorso di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’AAS 4 (Servizio di Nutrizionistica) per la miglior predisposizione del bando per

il servizio di preparazione e fornitura dei pasti a domicilio. Lo schema di avviso é stato completato ed inviato all’'Ufficio competente del Comune di
Udine per l'avvio del percorso di pubblicazione.
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Titolo obiettivo 2: Tavoli di lavoro tematici del Piano di Zona

Descrizione:

Il Piano di Zona e lo strumento individuato dalla L.R. 6/2006 per la pianificazione e I'organizzazione del sistema territoriale delle politiche e dei
servizi alla persona.

Attraverso questo strumento si € avviato un processo di costruzione delle politiche sociali territoriali che si propone di organizzare I'insieme delle
risorse disponibili del territorio a partire dal basso — dalla comunita — al fine di costruire una rete di servizi e interventi articolati fondati sulle
effettive esigenze del cittadino e caratterizzati dal concorso di tutti i soggetti del territorio. Il Piano di Zona, quindi, e lo strumento fondamentale
attraverso il quale i Comuni Associati nel’Assemblea dei Sindaci, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, pianificano il sistema
integrato di interventi e servizi sociali.

Il Piano di Zona avvia processi di conoscenza della realta locale, definisce obiettivi condivisi di progettualita e costruisce un welfare partecipato e
condiviso.

| cardini del modello di realizzazione del Piano di Zona dell’Ambito Udinese sono i seguenti:

1) la scelta di considerare al centro del sistema dei servizi e degli interventi sociali le famiglie, portatrici di bisogni sempre piu complessi ed
espressione di risorse da valorizzare;

2) la valorizzazione della dimensione comunale, ovvero quella piu vicina ai cittadini, per la raccolta dei dati, per la lettura dei bisogni e la
restituzione informativa, per la valutazione delle priorita e la pianificazione dei servizi;

3) larealizzazione di un sistema di governance locale finalizzato ad aumentare il livello di consapevolezza e di coesione della comunita;

4) l'adozione del metodo della concertazione per I'effettuazione delle scelte strategiche ed operative.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Numero incontri tavoli tematici del PdZ 10 12

Attivita svolta nel 2015:

Con il coordinamento dell’Ufficio di Piano dellAmbito, sono ripresi gli incontri per area tematica del vigente Piano di Zona delllAmbito
Distrettuale, con i contenuti riformulati nel Programma di Attuazione Annuale 2015 approvato dal’Assemblea dei Sindaci il 27/01/2015.

E’ stato aggiornato il Profilo di Comunita del’Ambito Distrettuale, con dati socio-demografici e del mercato del lavoro, nonché dei servizi socio-
sanitari; i dati sono stati presentati e discussi in 4 incontri del Tavolo di governo del Piano di Zona.

Ci sono stati diversi momenti di confronto sulle tematiche dei servizi per i minorenni e I'adolescenza, gli anziani, I'area della disabilita e tutte le
possibili forme di sostegno alle persone a forte rischio di esclusione sociale. Con particolare riferimento all’'ultima categoria di beneficiari, sono stati
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riattivati gli incontri dei soggetti territoriali che operano per la prevenzione ed il contrasto all'esclusione sociale, allo scopo di condividere il testo di
un’Intesa territoriale di cornice rispetto ad interventi specifici.

Titolo obiettivo 3: Servizio infermieristico e riabilitativo domiciliare

Descrizione:
Istituzione tavolo di confronto anche con il Sistema Sanitario Regionale, AZendiai Sanitari N. 4 Medio Friu(Distretto Sanitariogd Azienda
Ospedalierddniversitaria’Santa Maria della Misericordia”.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)
Utenti seqguiti da SAD e ADI Avviato un progetto
150 ’ . :
(“Meglio a casa”)

Attivita svolta nel 2015:

Ci sono stati momenti di confronto tra operatori sociali e socio-sanitari in linea con le attivita del Piano di Zona e il loro esito sara parte integrante
dell'avviso pubblico per la co-progettazione del piano per la domiciliarita.

A novembre 2015 ha avuto avvio un progetto sperimentale per le dimissioni protette dall'ospedale, con un punto di valutazione multiprofessionale
presso la struttura ospedaliera di Udine e con la previsione di un “pacchetto” di assistenza domiciliare gratuito per le prime fasi di rientro a casa: si
tratta del progetto “Meglio a casa”.

Titolo obiettivo 4: Integrazione tra Servizio Sociale del Comune e Servizio Sanitario territoriale

Descrizione:

Rinnovare il protocollo d’intesa per gli ambulatori circoscrizionali ridefinendo il ruolo degli attori in campo al fine di perseguire la concreta
integrazione tra Servizio Sociale del Comune e Servizio Sanitario territoriale, oltre che essere riferimento permanente per le Agenzie e le
Associazioni esistenti nel medesimo territorio

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. protocolli stipulati (ambulatori circoscrizionali) >=1 0
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 5 SVOLTA NEL 2015:
Ambito

Area infanzia, adolescenza e genitorialita:

Si é sviluppato il piu possibile I'utilizzo del Servizio Socio-Educativo Territoriale in appalto sia sviluppando progetti nell’'ultima parte dell’anno
scolastico, sia promuovendo delle attivita durante il periodo estivo nella cornice progettuale denominata “Ambito Estate”, a favore dell’animazione
per bambini e ragazzi, che ha visto attivita sia a Udine presso tre scuole primarie sia in tutti i Comuni dell’Ambito.

Dal febbraio 2015 e stato realizzato il progetto "Andare a scuola mi piace”, finalizzato a ridurre la dispersione scolastica di bambini e ragazzi
frequentanti la Scuola dell'obbligo.

Si stanno predisponendo gli atti necessari per l'inclusione del progetto “ISIDE” (ora affidato sino allagosto 2016), che riguarda gli Istituti
Comprensivi di tutti i Comuni dell’Ambito, nel prossimo appalto del servizio Socio-Educativo Territoriale (area disagio).

E’ ripresa l'attenzione verso la promozione defido.

Si é avviata una importante collaborazione tra il Servizio dell’Ambito ed il progetto “Zero Tolerance” di Udine che ha portato sia alla realizzazione
di un percorso diormazione sulla violenza alle donneaperto a diversi profili professionali sia alla collaborazione tra servizio sociale ed Ambito
per arrivare ad intese ad hoc con I'Ordine degli Avvocati e degli Psicologi.

Si & avviato un importantprogetto sociale ed educativo che vede assistenti sociali ed educatori professionali operare assieme nella fase di
valutazione delle situazioni di fragilita e rischio per minori di eta.

Si sono realizzati deglhcontri a tema con tutti i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e i referenti del’Assemblea dei Sindaci e degli
Assessorati all'lstruzione dei Comuni dell’Ambito, individuati dal’Assemblea dei Sindaci e (con deliberazione n. 10 del 14/05/2015) costituitisi in
Gruppo stabile di lavoro sull’integrazione sociale e scolastica.

Sono stati avviati due progetti nuovi e sperimentali in collaborazione con 'USSM dell’Amministrazione penitenziaria, rivolti a giovani a forte
rischio di cadere in percorsi devianti, 'uno relativo alla prevenzione del disagio e dell’esclusione sociale, l'altro inerente il supporto al sostegno
psicologico e psicoterapeutico definito nel progetto trattamentale personalizzato.

Area Disabilita:
Si é realizzata una piu attenta organizzazione operativa per la partecipazione di assistenti sociali alle UVD, definendo una ripartizione per eta €
individuando due assistenti sociali referenti.
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L'Ambito ha promosso incontri per lo sviluppo della collaborazione con il mondo della scuola e l'illustrazione dei principali progetti in corso, tra cui
uno nuovo dedicato all'assistenza educativa di bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, finanziato dalllAmbito ed avviato in
convenzione con la Cooperativa HattivaLab, soggetto aggiudicatario di una procedura negoziata.
Anche su questo percorso si € innestato il lavoro integrato tra Ambito e Distretto socio-sanitario per la definiziosehdidandi valutazione
della disabilita, approvata anche da parte dellAssemblea dei Sindaci dell’ Ambito, per il cosiddetto “FAP minori” (non esiste uno strumento unico
regionale) che sara sperimentata fino alla fine del 2015.
In data 26 ottobre e stato presentato il progetto doposcuola specialistico nel corso di un incontro tenutosi con I’AAS n. 4 e 'Associazione La Nostra
Famiglia.
Nel contesto della costruzione di iniziative per il sostegno della vita indipendente delle persone con disabilita, sono state realizzate le seguenti
azioni:
- per il sostegno di un progetto di inserimento socio-lavorativo di giovani disabili, & stata assegnata la quota di cofinanziamento dell’Ambito
relativa al progetto “AbitAbile”, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione FVG;
- e stata data continuitd al progetto “La buona terra. Percorsi sperimentali di inclusione all'aria aperta”, nelle more dell'avvio di una
valutazione di efficacia del servizio ed a fronte dell'interruzione del contributo provinciale che ne aveva consentito I'avvio.

Area Domiciliarita:

Per quanto riguarda il FAP, da un punto di vista sociale, si € attivato uno specifico gruppo di lavoro del servizio sociale professionale che ha portato
alla definizione di un@cheda per la valutazione del carico assistenziale delle persqnecessario per I'assegnazione dei benefici economici) e

ha definito delle modalita operative integrate con il Distretto sulle demenze.

Per la parte amministrativa del FAP, si & drasticamente ridotto il tempo del procedimento tra domanda dell’'utente e liquidazione del beneficio
assieme ad una migliore attenzione all’utilizzo delle risorse.

Per quanto riguarda il servizio dssistenza domiciliare oltre al percorso relativo all’avviso di co-progettazione, il primo periodo del 2015 é stato
caratterizzato dallo sviluppo della parte amministrativa e gestionale del servizio da parte dellAmbito, con passaggio quindi delle funzioni dai
Comuni al’Ambito stesso.

Parallelamente, si &€ avviato un percorso di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’AAS 4 (Servizio di Nutrizionistica) per la miglior
predisposizione del bando per il servizio di preparazione e fornitura dei pasti a domicilio.

Sono stati effettuati dei sopralluoghi in alcuni alloggi di proprieta dellamministrazione comunale per verificare la possibilita negli stessi di
realizzazione di progetti a valere sulla recente normativa regionale in tema di domiciliarita innovativa.
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Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 26 del 13 ottobre 2015 e stato costituito un “Gruppo stabile di lavoro sulla domiciliarita”, che vede,
oltre al personale professionale dellAmbito, la partecipazione di due referenti politici (di Udine, quale referente dellAssemblea, e di Pagnacco,
guale ulteriore componente designato dal’Assemblea).

Area Inclusione sociale:
Awviata la collaborazione con AAS, Caritas e Confesercenti per un progetto contro il gioco d’azzardo patologico.

Il 2015 é stato un anno decisivo per quanto riguarda i percorsi attuati a favore dell'inclusione secondo un percorso articolato che ha visto |l
coinvolgimento attivo di piu soggetti e la partecipazione attiva del personale dell’Ambito in piu settori d’intervento.
Un passaggio significativo di questi percorsi € stata I'approvazione da parte del’Assemblea dei Sindaci dello dobtesagdr il sostegno di
processi di inclusione sociale in favore di persone e famiglie a rischio di svantaggio, esclusione sociale e marginalita, che verra sottoscritta all’'inizio
del 2016 da Ambito, AAS 4, UEPE e sei soggetti del terzo settore; I'Intesa unifica protocolli precedenti (sulla grave marginalita e sul tema della
devianza e dell’esclusione sociale) ed e stata il frutto della riattivazione di un raccordo, precedentemente interrotto, tra istituzioni e terzo settore per
la lettura congiunta dei bisogni del territorio e la co-pianificazione di interventi di inclusione nelle seguenti aree:

- marginalita e prevenzione dell’esclusione;

- abitare sociale;

- prevenzione della devianza e interventi a favore di persone detenute ed ex-detenute.
L’Intesa, guidata dal “Tavolo di comunita”, ha I'obiettivo di valorizzare le risorse territoriali e favorire lo strumento della co-progettazione nell'area
della marginalita, dell’abitare sociale e della prevenzione della devianza.
Le prime iniziative hanno riguardato I'area devianza e I'area dell’abitare sociale.

Per gquanto riguarda pfogetti di inclusione contro la devianza”.
- programmazione di interventi di inclusione sociale di persone detenute ed ex-deternute, in vista dell'indizione di una procedura per
I'affidamento del sistema di interventi/servizi in collaborazione con ’Amministrazione penitenziaria;
- progetti sperimentali per giovani;
- collaborazione con il Servizio Servizi sociali per la realizzazione delle “borse lavoro” e le “borse lavoro straordinarie”.
A seguito di indizione di una procedura negoziata, e stato aggiudicata ad un’ATI denominata “Work in process” la realizzazione di un progetto che
prevede azioni di integrazione socio lavorativa, formative e di sostegno materiale dentro il carcere e fuori di esso.
Per quanto riguarda il tema delBBjitare social€, si sono realizzate le seguenti azioni:
- stesura delle linee guida per l'accoglienza attraverso incontri di un gruppo di lavoro ad hoc; le linee guida sono state approvate
dall’Assemblea dei Sindaci in luglio;
- calendarizzazione di incontri periodici tra servizio sociale professionale e ufficio competente del Servizio sociale comunale;
- predisposizione di una bozza di protocollo per la prevenzione degli sfratti;
- revisione della convenzione con la struttura di accoglienza notturna denominata “Il Fogolar”;
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- indizione del bando per la costituzione dell’elenco delle strutture private disponibili al’accoglienza ed approvazione dell’elenco (19 posti);
- incontri con vari soggetti del Comune di Udine per particolari progetti in favore di donne vittime di violenza, per gli alloggi ATER e per la
cosiddetta morosita incolpevole.

Per gquanto riguarda isbstegno al reddito”:
- predisposizione di un nuovo modulo di domanda per I'accesso al fondo di solidarieta, con stesura anche di linee guida ad hoc condivise tra
servizio sociale e parte amministrativa;
- costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un nuovo regolamento sulle forme di sostegno al reddito, non solo di tipo economico.

Con riferimento allistitutadell’amministrazione di sostegno, sono state predisposte delle linee operative interne (valide per la parte sociale e parte
amministrativa dell’Ambito). Nel marzo 2015 e stato sottoscritto tra il Tribunale di Udine e gli Ambiti distrettuali che a questo Foro fanno
riferimento, tra cui '’Ambito Udinese, un Protocollo di intesa per promuovere e sostenere lo Sportello di supporto all’istituto dell’amministratore di
sostegno nei rispettivi territori.

A seguito dell'indizione di una procedura negoziata, & stato aggiudicato alla cooperativa Hattiva Lab per un biennio I'appalto per la gestione dello
Sportello di promozione e supporto all’istituto del’amministratore di sostegno: la scelta di una durata biennale testimonia I'impegno dell’Ambito,
anche in termini di compartecipazione economica, nel sostegno a questo servizio sempre piu radicato sul territorio. Le linee operative interne hannc
reso le procedure piu certe e piu chiare, soprattutto con riferimento alla partecipazione del Servizio Sociale Professionale.

Per quanto riguarda pfogetti sull'immigrazione”:

- Indizione di un bando per il finanziamento di attivita relative agli ambiti informativo, socio-occupazionale ed interculturale: il bando ha

consentito il finanziamento di 12 associazioni;

- cofinanziamento del progetto “Agenzia sociale per la casa”;

- cofinanziamento del progetto “ISIDE”.
Il 13 ottobre, con deliberazione n. 27, I'Assemblea dei Sindaci ha costituito un “Gruppo stabile di lavoro sull'immigrazione” (con due referenti
politici designati dall’Assemblea), al fine di coordinare il lavoro tra Ambito e Centro Servizio Stranieri del Comune di Udine.
Sono state discusse in questo contesto le Linee guida per I'accesso al servizio di informazioni e orientamento dellUO Immigrazione e Diritti di
cittadinanza, quale strumento operativo realizzato ex novo nel corso dell’anno.

E’ stato approvato infine un protocollo di intesa con I'Ordine Psicologi Regione FVG per attivita di "psicologo di comunita”: il protocollo & stato
sottoscritto il 15/12/2015.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 5 05.646.12.44 26.239.693.4 20.032.314.9| 16.612.987.2

TITOLO | SPESE CORRENTI 25.631.172.4 26.224.693.4] 20.032.314.0| 16.612.987.2
INTERVENTO 1 - PERSONALE 2.851.905.28 2.857.305.23 2.641.698,60 2.554.548.53
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O ,
g 29.750,00 20.750,00  18.37573  12.47251
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 8.820.588.15 8.425.424.15 7.727.86550 6.351.880.07
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 52.400,00 52.40000  49.42950  48.532.97
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 11.824.136,74  12.818.721.74 7.637.641.37 6.202.631.64
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 163.589.10 161.28910 147.50146  125.829.93
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 1.879.803.1p 1.879.803,1p 1.809.802,70 1.317.041,64
CORRENTE

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 15.000.0 15.000,0( - i
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE 15.000.0b 15.000.0b- _

ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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PROGRAMMA N. 6: PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 6.1: PROMOZIONE DELLO SPORT DI CITTADINANZA E DEL GIOCO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione del gioco e dello sporstituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di
sensibilizzazione alla cultura del gioco

Descrizione:

Istituzione di Tavoli di lavoro: 1) Tavolo a Pedali per la promozione dell’'uso della bicicletta, 2) Tavolo per la promozione dello sport, 3) Tavolo
Ludico Regionale per I'elaborazione di proposte di legge regionale sul diritto al gioco, per lo sport di cittadinanza e per il coordinamento di eventi
ludici a livello locale e regionale.

Organizzazione di eventi ludico-sportiiesta del Pi greco, Giornata Mondiale del Gioco, Energia in gioco, Settimana del gioco da tavolo e altri
minori) e di incontri di sensibilizzazione sulla cultura del gioco, inteso come fattore per il miglioramento della qualita della vita, con la presenza di
esperti (autori di giochi, esponenti del mondo della cultura e dell’educazione, rappresentanti di amministrazioni pubbliche).

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)
N. incontri per il funzionamento del Tavolo a Pedali g
. 3 4
del Tavolo per la promozione dello Sport
Eventi 6 15

Attivita svolta nel 2015:

Ad inizio 2015, l'ufficio Progettazione Sport e Movimento ha riunito un tavolo politico/tecnico interassessorile e interdipartimentale formato
dall’Assessore allo Sport, dallAssessore alle Attivita Produttive e al Turisohall'Assessore alla Mobilita nonche dai dirigenti interessati.
Successivamente € stato promosso un incontro del tavolo esteso, aperto a tutte le associazioni che si occupano di ciclabilita sul territorio, con cu
sono prosequiti i lavori avviati, sono stati illustrati i progetti in fase di definizione ed e stato raccolto il contributo dei partecipanti per le iniziative in
corso e di futura realizzazione. Tutto cio ha portato alla definizione del progetto denominato “Tavolo a Pedali” e del sottoprogetto “BICIMAGGIO

— mese della bicicletta”.

Nel sottoprogetto “BICIMAGGIO - mese della bicicletta” sono confluiti eventi ed attivita e manifestazioni, anche con la collaborazione di
associazioni enti e cittadini.
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Piu precisamente sono state realizzate iniziative di carattere ludico-culturale finalizzate ad incentivare I'utilizzo del mezzo a pedali da parte della
popolazione attiva e consistenti in:
pedalate a tema (naturalistico, turistico e storico);
attivita didattiche per favorire I'inclusione sociale delle donne straniere;
attivita atte a dimostrare la capacita della bicicletta quale strumento per produrre energia rinnovabile;
attivita per dare competenze sulle regole della strada e sull'utilizzo del mezzo a pedali ai bambini delle scuole dell’infanzia;
attivita culturali consistenti in incontri con esperti e testimonial, presentazione di libri e la mostra fotografica “SCATTI - ciclismo a Udine e
in regione da Bartali ad oggi”.
Inoltre, & stata gestita la convenzione pluriennale con la UISP finalizzata ad offrire alla popolazione residente la possibilita di accedere in forma
gratuita o agevolata a diverse attivita motorie quali:
« Ginnastica al parco - presso il parco Moretti e i Giardini del Torso;
«  Gruppi di Cammino - per un totale di 7 gruppi;
- Educazione perineale - rivolta a donne e ragazze;
- Giornate della Salute;
+ PiRun - corsa del Pi greco;
- Giornata mondiale del gioco.

agrwnE

Il Tavolo Ludico Regionale si e riunito in data 6 fedibr2015, a Udine, presso la Sala Ajace, su convocazione del Presidente di GioNa e Sindaco di
Udine Furio Honsell, con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della proposta di legge nazionale per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport.

2. Esame della proposta di legge regionale per la promozione del diritto al gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero.

All'incontro erano presenti 55 persone in rappresentanza di Comuni, Enti e Associazioni del Friuli Venezia Giulia. L’incontro e stato preceduto
dalla riunione del Gruppo di lavoro del Tavolo Ludico Regionale del 19 gennaio 2015, presso la Ludoteca comunale. Il Gruppo di lavoro ristretto si
e riunito nuovamente il 27 aprile 2015 per la stesura di una nuova bozza della proposta di legge regionale “Norme per la promozione del diritto al
gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero”, alla luce dei contributi emersi dall’incontro plenario. In seguito, tale proposta di legge € stata
presentata a Modena in occasione di PLAY-Festival del gioco (10-12 aprile 2015) e a Pordenone in occasione di NaonisCon il 17 maggio 2015. Il
23 novembre 2015 il progetto di legge regionale e stato consegnato ai consiglieri regionali nel corso di un incontro.

Anche quest’anno il Comune di Udine ha celebrato la Festa del Pi greco con un ricco programma di eventi pubblici a carattere ludico e educativo
che, a cura dell’'Unita Operativa Ludobus, si sono svolti dal 10 al 15 marzo, allo scopo di offrire alle scuole e alla cittadinanza in generale occasioni
di approfondimento su argomenti matematici e scientifici. Nel corso della manifestazione si € svolta anche “A spasso con il pi greco”, una
camminata di 3,14 km nel centro di Udine alla scoperta di curiosita scientifiche e matematiche.

In collaborazione con la Federazione Nazionale Gioco Othello e Circolo di Udine UniCredit, si € svolta la seconda tappa del Gran Prix Italiano di
Othello, cui hanno partecipato i migliori giocatori a livello nazionale e internazionale.
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Quest’anno la Giornata Mondiale del Gioco, classico appuntamento ludico che coinvolge il centro citta, si & svolta sabato 6 giugno, dalle ore 16 alle
ore 20. Hanno partecipato 60 soggetti (enti, associazioni, scuole, ditte e privati) che hanno proposto attivita ludiche coinvolgendo alcune migliaia di
persone. L'evento ha interessato 19 siti distribuiti nel centro cittadino.

L’Unita Operativa Ludobus ha curato inoltre I'organizzazione delle seguenti attivita a carattere ludico-educativo: Darwin day (11-12 febbraio),
M’illumino di meno (13 febbraio), Giornata dei calzini spaiati (17 febbraio), Giornata dedicata a... Il piccolo principe (3 marzo), Festa di san
Patrizio (17 marzo), Torneo di Diplomaci (21-22 marzo), Giornata dedicata a... Pinocchio (14 aprile), Far East Games (24 aprile — 2 maggio),
Giornata dedicata a... Ufo Robot (28 aprile), Festa di Arrivederci (30 giugno), Notte bianca in Ludoteca (4 luglio), IngiroGiocando — Zuiant a
Torzeon (mesi da luglio a settembre), Festa dei nonni (2 Ottobre), Idea G Nord Est (5-6 Settembre), Friuli Doc (11-13 settembre), Giornata dedicata
a... Harry Potter (20 ottobre), Festa di Halloween (31 Ottobre), Energia in Gioco (10-14 novembre), Settimana del Gioco da Tavolo (17-21
novembre), Dicembre in ludoteca con laboratori creativi ed espressivi (Dicembre), Stasera si gioca (aperture serali del sabato mese di dicembre).

Energia in gioco, realizzato in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale e I’Agenzia Politiche Ambientali, si € svolto in 7 location
diverse, tra cui 'edificio 8 dell’ex macello Comunale, con la partecipazione di 24 partner (tra enti, associazioni, scuole e privati) che hanno
proposto 36 attivita diverse (esposizioni, incontri, animazioni, hands-on, ecc.) per un totale di 106 appuntamenti. Si sono registrate 1.988 presenze
complessive, tra studenti, docenti e cittadini.

L’U.O. Ludobus ha inoltre collaborato all’organizzazione del seminario nazionale di formazione L’intercultura nel pallone - Esperienze in contesti a
forte processo immigratorio, tenutosi il 27 marzo presso I'Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia.

Presso la Ludoteca € stato ospitato il tirocinio di alcune classi dell'ISIS Caterina Percoto di Udine, che hanno realizzato due giochi sui temi
dell'alimentazione nell’ambito del Progetto “Apprendere con gusto”, premiato dal MIUR e presentato il 18 maggio a Milano presso il Padiglione
Italia in occasione di Expo 2015.

Nelllambito delle iniziative messe in atto per il contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico, anche a seguito della L.R. 1/2014, e stata assicurata in
modo particolare la presenza al Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico (Palmanova, 29 aprile), al Coordinamento Regionale
Mettiamoci in gioco (Udine, 25 marzo) e ai convegni tenutisi a Udine (10 febbraio, a cura della Caritas) e a Carrara (30 maggio, nell’ambito di
Carrara Show). E stata inoltre organizzata una conferenza sul tema del gioco d’azzardo con il matematico Giorgio Dendi, che si & tenuta all’edificio
8 dell’ex Macello Comunale il 17 dicembre 2015.
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Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni

Descrizione:
Allo stato attuale risultano n. 20 impianti sportivi concessi in gestione ed uso ad altrettante societa sportive dilettantistiche cosi suddivisi:

* n. 13 impianti calcistici

n. 1 bocciodromo comunale

» palestra comunale “E. Cernich” ex “G. Deledda”

» palazzetto dello sport “M Benedetti”

* impianto sportivo “Polo Atletico Udinese”

» complesso rugbistico comprensivo di campo di rugby “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV Aprile
» complesso sportivo polifunzionale per la scherma e la ginnastica di via Lodi

» complesso tennistico “C. de Braida”

In concomitanza con le scadenze delle convenzioni di concessione in essere, nel triennio 2015 — 2017 saranno avviate le procedure ad eviden:
pubblica per i nuovi rapporti concessori.

Nello specifico si prevede che nel triennio 2015 — 2017 saranno attivate complessivamente n. 7 procedure.

Sia in funzione delle nuove gare, sia per i rapporti convenzionali in essere, si intende potenziare I'attivita di verifica e controllo, delle singole
gestioni con gli impegni assunti dai concessionari nonché con le disposizioni regolamentari vigenti.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al
31/12/2015
Awio della procedura ad evidenza pubblica pef la
. ' : : LS - ON ON
concessione in gestione ed uso di n. 3 impianti sportivi
Verifica e controlli per n. 15 impianti ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Sono state compiute tutte le attivita preparatorie e propedeutiche volte all'attivazione della procedura selettiva ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso del bocciodromo comunale. In particolare, sono state delineate le nuove “linee guida” relative alla gestione ed é stat
rivisitato il contenuto della convenzione per renderlo conforme e coerente con la vigente disciplina dei contratti e con una concezione del rapporto
tra le parti fondato su prestazioni sinallagmatiche e non piu sul sostegno contributivo ad una attivita sportiva onnicomprensiva anche della gestione
dell'impianto. La procedura € andata comunque deserta e sono in corso le attivita necessarie per reiterarla in forme ancora piu aperte, come previs
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dal Regolamento, assicurando in ogni caso la continuita di funzionamento dell'impianto attraverso la proroga tecnica della convenzione
preesistente.

L’attuale rapporto concessorio per il bocciodromo comunale (proroga) scadra nel mese di giugno 2016; sono state quindi attivate le attivita di
valutazione, confronto e studio propedeutiche all'avvio della nuova procedura pubblica selettiva volta all'individuazione del futuro concessionario
di gestione.

Le concessioni in uso e gestione relative agli impianti calcistici di interesse circoscrizionale di via Basiliano e via Barcis, scadute il 30 novembre
2015, nelle more dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, che si stimava potessero concludersi entro il 31 gennaio 2016, sono state
prorogate al fine di garantire il regolare funzionamento delle attivita sportive in corso; si € provveduto ad una proroga tecnica fino al 31 dicembre
2015 anche per 'impianto di via Cormor Basso con I'obiettivo di assumerne la gestione diretta a far data dal 1° gennaio 2016.

Parallelamente all'avvio delle gare di cui sopra si e provveduto all’indizione della procedura selettiva anche per I'impianto “Centazzo” in gestione
diretta dal 1° dicembre 2014 stante I'assenza di partecipanti alla precedente selezione.

L’indizione delle tre procedure e stata preceduta da una revisione del modello di convenzione il cui schema-tipo € stato approvato dalla Giunta
Comunale e condiviso con la Federazione Gioco Calcio mediante un “tavolo di lavoro” a step che ha visto il coinvolgimento di tutte le associazioni
sportive dilettantistiche titolari di concessioni di gestione.

Alla luce della risoluzione anticipata del rapporto con la concessionaria ASD Real Udinest per inadempimenti contrattuali, I'impianto calcistico di
via Valente in via transitoria, in attesa di attivare la procedura per l'individuazione del nuovo concessionario, viene gestito dal’Amministrazione.

Gli uffici hanno proseguito I'attivita di verifica dell’osservanza degli obblighi posti a carico delle associazioni sportive concessionarie in forza delle
convenzioni in essere. Nel caso di accertati inadempimenti sono state attivate le procedure necessarie per ripristinare lo stato di conformita e
aderenza alle disposizioni ed impegni fissati nelle convenzioni.

Sono in corso attivita istruttorie e confronti tecnici con gli attuali concessionari di gestione volte alla eventuale rideterminazione del contenuto e
della durata delle attuali concessioni degli impianti sportivi di rilievo ultracittadino (in particolare Polo Atletico Udinese, Palasport “Benedetti”,
Rugby Stadium, Palazzetto di Via Lodi).

E’ stata effettuata un’attivitd di controllo generale sugli impianti anche a mezzo di continui sopralluoghi condotti contemporaneamente con il
personale tecnico del Servizio infrastrutture 1 e dell’'Unita Operativa Opere Strategiche, seguiti da numerosi incontri con i concessionari, tutti
relativi a problematiche specifiche inerenti alla corretta conduzione degli impianti.

E’ stato costituito un “gruppo di lavoro” finalizzato alla rivisitazione e riqualificazione del rapporto tra Comune di Udine e Associazioni Sportive,
con particolare riferimento agli impianti calcistici circoscrizionali. L'attivita fin qui svolta ha portato alla realizzazione di un “censimento” di tutti

gli impianti calcistici , attivita propedeutica e necessaria all'avvio e alla prosecuzione delle attivita di progetto.
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Titolo obiettivo 3: Impianti natatori comunali — concessione in gestione delle strutture sportive

Descrizione:

Nel corso del 2015 si dara corso alla preparazione di un’ipotesi di appalto di servizi ovvero concessione di gestione per la totalita degli impianti
natatori di via Ampezzo interno (vasca 25 m) ed esterno (vasca olimpionica 25 m e vaschino ludico) e all'impianto coperto di via Pradamano (20m)
e all'avvio delle relative procedure ad evidenza pubblica.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al
31/12/2015

Predisposizione di un’ipotesi di appalto/concessjone ON OEE

complessiva degli impianti natatori comunali

Attivita svolta nel 2015:

La gestione dei servizi di conduzione dei due impianti natatori & stata oggetto nel 2015 di due distinte procedure d’appalto, con la finalita di far
convergere verso una scadenza unica (settembre 2016) i conseguenti rapporti contrattuali ed allineare cosi al medesimo nastro di partenza |
gestione di entrambi gli impianti per la futura concessione globale. Questa attivita ha comunque permesso la raccolta di dati inerenti le condizioni
tecniche di utilizzo che saranno comunque utili per I'elaborazione dell'ipotesi di concessione di gestione globale degli impianti natatori comunali.
Tale obiettivo si ritiene possa essere riproposto in futuro prevedendo il coinvolgimento di diversi uffici comunali interessati a vario titolo.

Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei serviziddobus e Ludoteca

Descrizione:
Promozione e consolidamento dei serviziLddobus e Ludoteca, intesi quali strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l'inclusione e
'educazione

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

N. prestiti 25 24

Nuova carta dei servizi ON OFF
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PROGETTO 6.2: PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all'interno della
comunita

Descrizione:

Progetti di prevenzione e promozione dell'alfabetizzazione alla salute, al fine di favorire nella cittadinanza I'adozione di corretti stili di vita, con
particolare riferimento a: attivita fisica, sana alimentazione, contrasto dei comportamenti a rischio, quali fumo, alcol, comportamenti sessuali, salute
orale, mobilita sostenibile.

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)

n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione 8 8
n. destinatari diretti 4.000 5.100
Iniziative di promozione sani stili di vita (a cura del

o 5 5
servizio Infrastrutture 1)

Attivita svolta nel 2015:

Si e data prosecuzione alle attivita di prevenzione e promozione della salute gia consolidate negli anni, con particolare riferimento a sana
alimentazione, mobilita sostenibile, igiene orale, contrasto dei comportamenti a rischio, quali fumo, alcol e comportamenti sessuali scorretti. Nello
specifico:

- per la promozione della mobilita sostenibile sono state avviate ulteriori sperimentazioni del servizio Pedibus nelle scuole Carducci, Boschetti
Alberti, Zorutti, Garzoni e Garzoni Metodo Montessori, oltre ai percorsi gia consolidati in Friz, Girardini, Maria Forte ed e stato completato
il video di promozione delliniziativa;

- per la promozione dell'igiene orale & stato avviato nell'anno scolastico 2014-2015 il progetto di Educazione alla Salute Orale e Screening
Odontoiatrico rivolto ai bambini di sei anni frequentanti le scuole primarie degli Istituti Comprensivi del Comune di Udine e sono stati
coinvolti 7 istituti;

- € proseguito negli istituti superiori il progetto di educazione alla sessualita e al benessere psicofisico, con il coinvolgimento di 86 classi e
1.700 studenti — il progetto e stato attivato anche negli istituti professionali IAL FVG ed ENAIP FVG ed é attualmente in corso I'analisi dei
guestionari e la valutazione dell’efficacia del progetto;
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- e proseguito nelle scuole elementari, medie e superiori il progetto di prevenzione del tabagismo con il coinvolgimento di 10 scuole e 500
studenti nonché il progetto di prevenzione delle patologie respiratorie realizzato presso il Distretto di Udine con lo screening di circa 150
utenti;

- € proseguito nelle scuole primarie il progetto Contratto della Merenda con il coinvolgimento di oltre 2.800 alunni e I'estensione a una
seconda scuola secondaria di primo grado, la “Tiepolo”, della fornitura della merenda per tutto I'anno scolastico;

- € proseguita I'attivita di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso I'organizzazione e partecipazione a eventi locali, la diffusione tramite
media locali e nazionali dell’esperienza di Udine e la divulgazione di materiali quali il Decalogo sull'attivita fisica, i 10 anni del Contratto
della Merenda, il Baseline Report di URBACT, ecc.

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani

Descrizione:

Verranno realizzate iniziative per la promozione di un invecchiamento sano e attivo, rivolte specificatamente alla popolazione anziana in linea con
le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanita. Verra data continuita ai progetti in essere, sia a livello internazionale nelllambito del
Subnetwork Healthy Ageing dellOMS e di altre partnership europee (URBACT, WORLD CAFE’ FORUM, European Innovation Partnership on
Active & Healthy Ageing, AFE-INNOVNET, ecc.), che locale, quali “Osservatorio sull'anziano”, “Tavolo di lavoro per la programmazione di
attivita coordinate nelle circoscrizioni”, estensione del progetto “CamminaMenti...le menti in cammino” a tutte le circoscrizioni, “Gruppi di
cammino”, “GAD-Ginnastica a domicilio”, “Misura il tuo respiro”, ecc.

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione 5 5
n. anziani coinvolti 300 400
n. reti europee 2 4

Attivita svolta nel 2015:
Per quanto riguarda le politiche per gli anziani sono proseguite le attivita e gli adempimenti previsti nell’ambito delle reti europee/partnership di cui
la citta di Udine fa parte, nello specifico del’Healthy Ageing Subnetwork dell’Organizzazione Mondiale della Sanita, del Programma URBACT I,
della Rete AFE-INNOVNET dell’Unione Europea e dell’Age-Friendly Cities Project.
Nello specifico:
- si e concluso il progetto europeo HEALTHY AGEING nell’ambito del Programma URBACT con la partecipazione al partner meeting di
Poitiers in gennaio e I'organizzazione dell’evento finale a Udine nei giorni 20 e 21 marzo 2015. Inoltre Udine in qualita di capofila ha
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provveduto alla rendicontazione e validazione delle attivita e delle spese sostenute durante l'intero progetto anche per le citta partner e alla
verifica di tutto il processo come richiesto dalla segreteria del programma;

- in concomitanza con il meeting internazionale delle Cittd Sane tenutosi a Kuopio dal 24 al 27 giugno 2015, e stato organizzato il meeting
della Task Force sull’Healthy Ageing di cui Udine e capofila con predisposizione di materiali sullo stato dell’arte delle citta sul tema
dell'invecchiamento attivo;

- € stato rinforzato il ruolo di Udine nella Rete AFE-INNOVNET dell’Unione Europea attraverso la partecipazione alla redazione della
Covenant on Demographic Change (la cui sottoscrizione e prevista a dicembre) e alla proposta di progetto europeo “Co-CreAgeing Digital
Social Platform on demographic change”;

- nel primo semestre 2015 é stata inoltre realizzata I'attivita del progetto “Piloting the Age-Friendly City Indicator Guide”, coordinato
dall'ufficio OMS di Kobe (Giappone) e a cui Udine ha partecipato insieme ad altre 14 citta in tutto il mondo, per la produzione di una guida
di indicatori volti a misurare I'age-friendliness delle citta. A livello locale, & stata portata a regime l'attivita dell’osservatorio sull’anziano
basato sui principali indicatori che consentano il monitoraggio del fenomeno dell'invecchiamento attivo per il supporto alla pianificazione di
strategie e azioni.

Sempre sul tema dell’invecchiamento attivo, a livello locale e stata data continuita al Progetto “CamminaMenti...le menti in cammino”, iniziativa
consistente in percorsi/esercitazioni di stimolazione cognitiva rivolti alla popolazione anziana della citta di Udine e realizzati presso tutte le
Circoscrizioni grazie alla collaborazione di diverse associazioni e realta culturali presenti sul territorio. Si sono inoltre svolti degli incontri su Giochi
ed enigmistica in Ludoteca nei mesi di marzo ed aprile.

| percorsi da gennaio ad agosto 2015 sono stati complessivamente 11 mentre I'evento di chiusura del progetto si & svolto il 29 giugno 2015.
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PROGETTO 6.3: CREAZIONE DI RETI TRA VARI SOGGETTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali

Descrizione:

Partecipazione a reti locali, nazionali (ALI per Giocare, GioNa, ecc.) e internazionali (Rete “Active Cities”, circuito nazionale di citta volte a
promuovere I'attivita fisica e il movimento in cittd) attive sui temi del gioco, dell’animazione e dello sport di cittadinanza e scambio di esperienze
con analoghe realta a livello locale, nazionale e internazionale.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Adesione a reti locali, nazionali e internazionali ON ON

Attivita svolta nel 2015:

E stata confermata I'adesione del Comune di Udine all’Associazione ltaliana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per Giocare) e all’Associazione
Nazionale delle Citta in Gioco (GioNA), di cui il Sindaco del Comune di Udine e Presidente pro tempore.

Rappresentanze del Comune di Udine hanno partecipato ai seguenti eventi ludici svoltisi sul territorio nazionale: PLAY-Festival del gioco (Modena,
10-12 aprile 2015), NovalLudica (Palmanova, 2 maggio 2015), NaonisCon (Pordenone, 17 maggio 2015), Carrara Show (Carrara, 30 maggio-2
giugno 2015), Fiera Spiel Essen (ottobre 2015).

Da segnalare l'incontro che si é tenuto al Roma il 10 marzo 2015 con il Ministro dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo che ha visto la
partecipazione del Sindaco del Comune di Udine, dellAssessore allo Sport, allEducazione e agli Stili di vita e di un esperto di giochi per
l'illustrazione del Progetto di un Archivio Italiano dei Giochi (centro di documentazione per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della
cultura ludica) per il quale il Comune di Udine intende mettere a disposizione alcuni spazi individuati nell’area del’lEx Macello.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 6 SVOLTA NEL 2015:

Citta Sane

Con riferimento alle iniziative di Citta Sane rivolte alle scuole, il “Contratto della Merenda” ha visto il coinvolgimento di 15 scuole, il progetto
“Millepedibus” di 7 scuole, 7 scuole hanno aderito al progetto “Un futuro senza fumo” e altrettante al progetto “Igiene orale”, 11 scuole hanno
aderito al progetto di educazione sessuale.

Sono stati attivati 6 gruppi di cammino.

Il progetto “Misura il tuo respiro” e stato attivato per 11 giornate con I'effettuazione di 110 spirometrie.

Si é partecipato a 8 eventi di promozione in cittd/workshop/seminari, a 5 comitati/eventi Rete Italiana Citta Sane OMS, a 4 comitati/eventi
internazionali, e stato realizzato un progetto europeo e ne sono stati proposti 3.

Percorsi Educativi 3-14 - Progetto SAVE — Consiglio Comunale Ragazzi

Nel 2015 ilConsiglio Comunale dei ragazzi (CCR) ha continuato I'attivita iniziata a settembre 2014 con una campagna informativa e proseguita
con le elezioni dei consiglieri che si sono svolte in tutte le scuole cittadine. Il CCR si e riunito in sedute aperte al pubblico durante le quali ha
discusso dei temi proposti dai consiglieri e dalle consigliere estendendo il dibattito anche in n. 3 forum organizzati presso le scuole cittadine ai quali
hanno partecipato 17 classi (357 alunni).

Su richiesta del Sindaco il CCR ha progettato e realizzato uno specifico intervento alla manifestazione per il 70esimo anniversario della
Liberazione in collaborazione con 'ANPI.

Il Consiglio ha collaborato attivamente al progetto “La scuola che vorrei” finalizzato alla redazione di linee guida di cui tenere conto per una scuola
migliore assieme a rappresentanti del’amministrazione comunale, dell’ASS, delle istituzioni scolastiche.

A ottobre si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio. Il nuovo CCR ha effettuato la seduta di insediamento in cui ha ricevuto mandato dal
Sindaco di fare proposte sul tema degli sprechi alimentari. L'ufficio Progetti Educativi ha quindi elaborato il progetto RIUSA (Riduzione Udine
Sprechi Alimentari) che coinvolgera numerose classi cittadine con laboratori e forum.

Nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati realizzati n. 7 Percorsi educativi:

- Udinénostrdcittadinanza e partecipazione), Preistoria che storia (storia e tradizioni), Kram (storia e tradizioni), PopStar (storia e tradizioni)
e Percorsi Impossibili in bici (arte e territorio) ai quali hanno partecipato n. 82 classi per un totale di 1498 alunni;

- e stata realizzata la prima edizione del progetto triennale “Con rispetto parlando” che ha coinvolto le scuole medie degli istituti comprensivi
cittadini e I'Uccellis in attivita di formazione, ricerca e in un concorso che ha avuto un grande riscontro sul web. All'iniziativa hanno
partecipato 8 classi, con oltre 150 alunni.

- in collaborazione con Udine Mercati e SAF e stato realizzato il progetto Masterfruit finalizzato alla conoscenza della filiera dei prodotti
ortofrutticoli e alla corretta alimentazione che ha visto la partecipazione di 17 classi con 333 alunni.

Quattro percorsi educativi sono progettati e realizzati direttamente dal personale comunale e tre sono ideati e supervisionati dall’'Ufficio Progetti
Educativi, realizzati con la collaborazione di soggetti esterni.
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Sono stati promossi progetti educativi in convenzione con ANPI e IFSML, a cui hanno partecipato complessivamente 15 classi con 316 alunni, e
con ['Istituto Bearzi, a cui hanno partecipato 48 classi con 516 alunni.
A settembre I'ufficio Progetti Educativi ha elaborato le seguenti proposte per le scuole per I'anno scolastico 2015/2016:

— Trekking Urbano Udine

— Con Rispetto Parlando

— UdineNostra

— Percorsi Impossibili
Nell’ambito delprogetto SAVE Scuele Ative Vierte Educativesono state programmate complessivamente nell’anno scolastico 2014/2015 n. 130
proposte per i vari livelli di scolarita da parte di soggetti interni ed esterni al’amministrazione.
Di queste n. 90 sono state effettivamente realizzate con la partecipazione di 705 classi (diverse classi hanno partecipato a piu progetti).
Complessivamente sono stati svolte n. 923 ore di interventi/moduli didattici (mediamente 1,3 per intervento).
Undici soggetti, tra uffici/servizi comunali e realta esterne in convenzione, hanno realizzato le iniziative che sono state presentate in forma
coordinata in base allo specifico Accordo attuativo nell’ambito della Convenzione quadro tra il Comune e tutti gli Istituti Comprensivi scolastici
cittadini. Nel’ambito del progetto SAVE sono stati attivati alcuni importanti strumenti (riunioni periodiche insegnanti/Comune, pubblicazione
coordinata sul web di tutte le proposte educative, raccolta dati unitaria, ecc..).
A settembre sono state pubblicate le proposte educative per I'anno scolastico 2015/2016.

Progettazione Sport e Movimento
E’ stato fornito supporto operativo a sostegno delle seguenti attivita:
- 1~ edizione dell'iniziativa UOEI denominata “Escursioni Incursioni in citta” in programma da marzo a ottobre 2015 lungo itinerari cittadini
per far conoscere luoghi importanti dal punto di vista culturale e naturalistico della citta e promozione di corretti stili di vita;
- 1° evento NIPA — nutrimento irrinunciabile per 'anima nell’ambito del progetto URBACT.

Ludobus-Ludoteca

La Ludoteca, nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre, ha registrato 17,542 presenze (dato senza le scuole) e 18.478 (dato con le scuole) durante 2.
giorni di apertura al pubblico.

Dal 7 luglio al 9 settembre il Ludobus, nell'ambito di In Giro Giocando — Zuiant a torzeon, ha effettuato 36 interventi di animazione che hanno
registrato 3.742 presenze (suddivise tra 2.353 minori e 1.389 adulti).

Nel corso dell’anno sono stati effettuati 121 interventi per le scuole (nell’ambito di Savé) cosi suddivisi:

Dixit: ogni favola € un gioco 7

Un mondo di giochi 13
Ludoteca: la casa dei giochi 26
Area bombing 3
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Giochi d'ingegno 1

Frammenti di colore 3
Festa del Pi greco 11
Energia in gioco 57

Impianti sportivi

E’ stata effettuata una prima ricognizione e verifica sui rendiconti di gestione presentati dall’Associazioni Sportive concessionarie finalizzata alla
“rivisitazione” complessiva dei contenuti della convenzione con modalita e con finalita simili a quelle piu sopra indicate per il Bocciodromo.

E’ stata attivata l'attivita relativa all'informazione/formazione diretta alle associazioni sportive riguardante I'obbligo di dotazione ed utilizzo dei
defibrillatori (DAE). In particolare, nel corso di un incontro con le associazioni sportive tenutosi in data 30/6/2015, sono state illustrate le linee
guida in materia di defibrillatori; nel corso di tale riunione € stato proposto uno specifico accordo in materia di gestione per i defibrillatori.

Si e proceduto all’acquisizione mediante procedura selettiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 26 defibrillatori
semiautomatici esterni e relativi accessori (teche, kit a corredo); tali defibrillatori - conformi alla normativa tecnica in materia di dispositivi medici -
sono stati attivati ed installati a cura di personale del Servizio Servizi Educativi e Sportivi nelle palestre scolastiche cittadine.

Gli uffici sono stati impegnati nella revisione delle tariffe comunali inerenti in particolar modo le attivita promosse dal mondo dell’associazionismo
sportivo presso le piscine comunali al fine di agevolare non solo I'agonismo ma anche le attivita di natura extra-agonistica rivolte a giovani, anziani,
disabili.

Relativamente alla stagione estiva presso I'impianto natatorio esterno del “Palamostre”, per il pubblico individuale sono state confermate le fasce di
apertura proposte con successo nelle ultime stagioni (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 da agosto). Il calendario e gli orari d
apertura degli impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano consentono di offrire la piu ampia offerta possibile di spazi e orari per il pubblico,
senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive.

Durante l'estate 2015, a seguito della sperimentazione del 2014, presso l'impianto natatorio esterno di via Ampezzo e stata riproposta
un’agevolazione tariffaria per “allenamento sportivo breve” fruibile dagli utenti che effettuano un allenamento che richiede una permanenza
complessiva di durata non superiore a 90 minuti.

Per venire incontro alle esigenze manifestate delle famiglie con bambini si & dato corso all’apertura sperimentale al pubblico individuale del
vaschino ludico (compresa l'area solarium adiacente) nelle giornate di lunedi, venerdi e sabato nei mesi di giugno e luglio dalle ore 10.00 alle ore
12.00, fascia oraria in cui la vasca olimpionica € fruita dalle associazioni sportive.

Diffusione attivita sportiva

proseguita l'attivita di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le tante iniziative a favore dello sport dilettantistico e della diffusione della pratica sportiva, cui la citta di Udine ha offerto la sua piena
collaborazione, possono citarsi le seguenti: 4° Giro podistico Citta di Udine, 7° Udine Roller Fest, Coppa del Mondo U20 scherma, Campionato
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italiano di Scherma cadetti e giovani, 17° Triathlon sprint Citta di Udine, 51° Rally del Friuli Venezia Giulia e 20° Rally Alpi Orientali Historic, 6"
Ciclostorica K2 e tappa Giro d’ltalia per bici storiche, 51° Torneo internazionale Alpe Adria di pesistica, 13° Basketball summer league, European
day of integrated sport CSEN, Campionati nazionali UISP di Acrogym, 16" Maratonina Citta di Udine, 17~ staffetta Telethon 24xlora, 26°
Memorial Vecchiatto di pugilistica.

I Comune ha inoltre sostenuto, attraverso le previste forme di collaborazione, anche attivita e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo
giovanile e studentesco.

Si sono regolarmente svolte le attivita finalizzate alla liquidazione dei contributi convenzionati in relazione ai progetti di attivita/iniziative
presentate da “ASD Maratonina” e da “Atletica Buia Treppo Grande”.

Sono stati distribuiti per I'attivita sportiva svolta nell’'anno 2014 n. 71 contributi a diverse Associazioni Sportive e sono stati erogati n. 37 contributi
per specifiche iniziative realizzate nel corso del 2014. Per 'anno 2015, sono stati emanati due Awvvisi Pubblici per la concessione di analoghe
tipologie di contributo relativamente alle attivita e alle iniziative dellanno 2015; sono state esaminate complessivamente n. 90 istanze di
concessione e sono state individuate n. 83 Associazioni Sportive aventi diritto ad un contributo per attivita ordinaria o per specifiche iniziative.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 6:
Impianti sportivi

L’attivita di manutenzione ha interessato la piscina di via Pradamano e gli impianti sportivi minori, in particolare presso l'impianto sportivo
“Centazzo” di via della Roggia la manutenzione ha riguardato le pitture, 'impianto elettrico ed i serramenti.

Per quanto riguarda altre opere:

- REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA C/O EX GAMUD: progettazione in corso di esecuzione; ritardo dovuto alla necessita di concordare
con il responsabile della GAMUD I'estensione della palestra compatibilmente con la necessita degli spazi di deposito delle opere d’arte;

- AGIBILITA' CPLPS DAL DAN: in attesa di stipula mutuo per finanziamento secondo previsioni di bilancio;

- IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA - OPERE ARTISTICHE: importo residuo per opere artistiche insufficiente, si
valutano possibili soluzioni;

- REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA: verifiche strutturali respinte dal competente Ufficio regionale, revocato incarico al professionista e
riaffilato ad altro tecnico. Verifiche in corso;

- PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI: lavori in corso. Approvate n. 2 perizie suppletive e di variante
comportanti dilazione termini ed una ulteriore proroga.

100



TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N SUB IDESCRIZIONE previsionalg Progetto | Progetto | Progetto | Indizione [Aggiudicazi| Consegna Fine lavori | Collaudo
) effettiva  |preliminare| definitivo | esecutivo Gara one lavori
:T\JIE'AI%CF:QII\I\/TEXI;I?IZZAZIONE previsionale 30-nov-15 | 31-dic-15
7025 000 [COPERTURA PALESTRA
IMPIANTO SPORTIVO DI [effettiva 20-nov-15 | 20-nov-15
LAIPACCO
2167 000 MANUTENZIONE previsionalg 30-nov-15 | 31-dic-15
STRAORDINARIA PISCINE feffettiva 19-ago-15 | 19-ago-15 | 19-ago-15 | 23-dic-15 | 31-dic-15
:\;‘;NES'\I'/IIEEH;:ODIJIE previsionale 30-nov-15 | 31-dic-15
7169 000 STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI effettiva 04-ago-15 | 04-ago-15 | 04-ago-15 | 13-ott-15 | 13-ott-15
IMPIANTO SPORTIVO
CENTAZZO DI VIA DELLA previsionale 30-ott-14 | 30-ott-14 | 30-ott-14 | 08-giu-15 | 08-giu-15
ROGGIA:
7124 |C  |OMOLOGAZIONE INAIL
DELLA CENTRALE . ) )
TERMICA DEGLI effettiva 30-ott-14 | 30-ott-14 | 30-ott-14 | 08-giu-15 | 08-giu-15
SPOGLIATOI VECCHI
IMPIANTO SPORTIVO previsionale 18-set-12 | 21-nov-12 | 15-lug-14 | 18-set-14 | 04-nov-14 | 12-gen-15 | 26-lug-15 | 24-ott-15
6764 000 |v. : .
}I'/I;IEL?IEIIELO SPORT effettiva 18-set-12 | 21-nov-12 | 15-lug-14 | 18-set-14 | 04-nov-14 | 12-gen-15 | 24-lug-15 | 19-ott-15
_PIIS_?Q\I]?@E:\I\_F:%'IAMPEZZO previsionale 28-mag-13 | 28-mag-13 | 28-mag-13 | 25-feb-15 | 25-feb-15
7121A i?IPRISTINO DELLA
PISCINA ESTERNA effettiva 28-mag-13|28-mag-13 | 28-mag-13 | 25-feb-15 | 25-feb-15
REALIZZAZIONE previsionale 30-nov-15 | 31-mar-16 | 30-giu-16 | 30-giu-16 | 30-set-16 | 31-ott-16 | 31-mar-17 | 30-set-17
7186 000 |[STRUTTURA SPORTIVA -
C/O EX GAMUD effettiva
2029 000 AGIBILITA' CPLPS DAL previsionalg 30-set-15 |15-nov-15 | 28-feb-16 | 15-mar-16 |31-mag-16 | 15-giu-16 | 15-ott-16 | 31-dic-16
DAN effettiva | 1-dic-15 | 1-dic-15
MANUTENZIONE previsionald 01-ott-15 | 01-dic-15 | 1-feb-16 | 15-feb-16 | 15-apr-16 | 1-giu-16 | Ol-set-16 | 15-set-16
7033000 [STRAORDINARIA
PALESTRA VECCHIATO [effettiva 0l-ott-15 | 01-dic-15 | 1-feb-16 | 15-feb-16 | 15-apr-16 | 1-giu-16 | Ol-set-16 | 15-set-16
5265|000 (IMPIANTO SPORTIVO PERprevisionale 31-dic-15
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N, ISUB DESCRIZIONE previs_ionale Pr_og_etto Prqg_e_tto Proget_to Indizione |Aggiudicazi Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva  |preliminare| definitivo | esecutivo Gara one lavori

LA SCHERMA E LA
GINNASTICA - OPERE effettiva 30-nov-15 | 30-nov-15 | 30-nov-15 | 30-nov-15 | 30-nov-15 | 30-nov-15
ARTISTICHE

6998 000 REALIZZAZIONE previsionale 21-lug-14 | 21-lug-14 | 0l-ott-15 |15-nov-15 | 31-dic-15
PALESTRA DI ROCCIA effettiva 21-lug-14 | 21-lug-14

148 boo EIASLTARSS?TTJTR%E)NNEERQ' previsionald 24-ott-06 | 12-dic-08 | 16-nov-11 | 16-nov-11 | 11-set-12 | 25-ott-12 | 21-nov-15 | 19-mag-16
OTTENIMENTO CPI effettiva 24-0tt-06 | 12-dic-08 | 16-nov-11 | 16-nov-11 | 11-set-12 | 25-ott-12
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 6 10.653.169.2 11.700.005.1 7.424.818.4] 5.171.928.1

TITOLO | SPESE CORRENTI 5.153.169.8 5.487.302.8 5.057.796,80 3.483.514.3
INTERVENTO 1 — PERSONALE 974.900,00 967.800.00 959.390.61  925.432.94
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O ] .
ATy e 2 14.500,00 1450000  8.473.7 3.869.96
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 2.105.304.87 2.252.796.87 2.110.998,00 1.028.598.07
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI - i - i
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENT! 1.178.450,00 1.173.991.00 1.091.872.58 652.860.62
'[')\'I\T/EE\éIENTO 6 — INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 841.465,00 1.040.26500 841.01560 841.01569
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 38.550.00 37.05000  37.04620  31.737.03

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 5.499.999 3 6.212.702.2| 2.367.021.6| 1.688.413.8
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.443.348.05 6.070.050.90 2.240.540.86 1.678.559.90
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 56.651,30 62.651,30  46.480.78 9.853,94
INTERVENTO 7 — TRASFERIMENT! DI CAPITALE 80.000.00  80.000,00-

103



104



PROGRAMMA N. 7: PER LA FORMAZIONE E | GIOVANI
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PROGETTO 7.1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI ASILI NIDO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Potenziamento servizi per la prima infanzia

Descrizione:

Potenziare la rete di collegamento tra i servizi presenti in citta.

Attivare almeno un servizio integrativo da affiancare all’offerta del servizio di nido d’infanzia.

Proseguire I'attivita di razionalizzazione dei servizi per la prima infanzia gestiti direttamente dal Comune.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Attivazione circuito permanente di collegamento ON ON

Esternalizzazione di un nido comunale ON ON

Ipotesi di attivazione di un servizio integrativo ON ON

Attivita svolta nel 2015:
Sono stati convocati nell’ultimo trimestre dell’anno 2015 n. 2 incontri dei soggetti appartenenti alla rete cittadina dei servizi per la prima infanzia; le
finalita erano le seguenti:
a) discutere ed approvare la proposta di documento relativo alle diverse forme attraverso le quali si realizza il collegamento permanente tra tutti
i servizi e tra essi e il Comune di Udine;
b) discutere, arricchire ed approvare la proposta di documento relativa ai temi da trattare e alle iniziative da sviluppare, mediante un’azione
coordinata e concordata tra tutti i soggetti della rete, nel corso del 2016.

E’ stata svolta un’attivita propedeutica alla formulazione dell'ipotesi incentrata sulla valutazione delle caratteristiche pedagogiche/educative
(supervisione e formazione), organizzative (spazio, tempi, personale, calendario) e di contesto (bisogni e necessita ipotizzate o espresse d:
cittadini) del servizio integrativo da affiancare all’offerta del servizio di nido d’infanzia da attivare nel prossimo futuro.

La Giunta comunale il 21 aprile 2015 ha approvato 'esternalizzazione del servizio di nido d’'infanzia “Dire, fare, giocare” di via della Roggia a
decorrere dall'anno educativo 2015/2016.
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Il 02/07/2015 si e proceduto all'indizione della procedura aperta per I'aggiudicazione dei servizi del nido “Dire, Fare, Giocare” per il periodo
25/08/2015 — 31/07/2018; il 26/08/2015 si € proceduto all’aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi ad una ditigessteraavviata
nello stesso giorno. Il servizio é regolarmente ripartito con i bambini, vecchi e nuovi, frequentanti sin dal 1° settembre 2015.
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PROGETTO 7.2: | SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione dell’apprendimento

Descrizione:

Promuovere I'apprendimento incentivando i percorsi educativi a carattere laboratotiallestimento di strutture laboratoriali, sia nmestie
erogazione di contributi (ad hoc o convenzionati), sia mediante apporti specifici assicurati nelle aree di intervento proprie dei vari Servizi comunali
afferenti ai servizi educativi, ludico — ricreativi, sportivi, culturali.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Intervgntl volti alla formazione nuovi laboratori ON ON

didattici

Attivita svolta nel 2015:

Sono stati erogati i contributi “ad hoc” per i progetti realizzati durante I'a.s. 2014/15. In particolare tre progetti riguardavano l'incentivazione
dell'apprendimento dei bambini stranieri e di quelli con particolari difficolta scolastiche, uno era dedicato all'apprendimento delle lingue straniere,
due progetti erano dedicati all’apprendimento della musica, due all’apprendimento dell’attivita motoria, e uno coinvolgeva i ragazzi nella
trasformazione e valorizzazione dei locali scolastici.

E’ stato pubblicato il bando per la concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative aventi finalita educative da
realizzarsi nell'a.s. 2015/16 da parte degli istituti comprensivi cittadini ed Educandato Statale Uccellis. Sono state accolte 14 domande di contributo,
sette progetti riguardavano l'incentivazione dell'apprendimento dei bambini stranieri e di quelli con particolari difficolta scolastiche, tre progetti
erano dedicati allapprendimento della musica, uno era dedicato all'apprendimento delle lingue straniere, due all'apprendimento del gioco della
pallamano e uno alla scoperta della pittura.
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Titolo obiettivo 2: Supporto al successo scolastico

Descrizione:
Sviluppare attivita di supporto al successo scolastico istituendo un collegamento piu stretto fra i servizi post — scolastici comunali e i servizi
scolastici e promuovendo laddove possibile forme di autogestione dei servizi post-scolastici con il coinvolgimento di famiglie e associazioni.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2015
Strumenti di intesa e collaborazione permanente Almeno 1 in ambito primarie

- coE . . S ON
Comune/scuole/famiglie/associazioni Almeno 1 in ambito secondarie di I° grado

Attivita svolta nel 2015:

E’ stato elaborato, con I'Associazione Genitori Comunita Educante, il progetto per realizzare, a partire dall’a.s. 2015/16, il primo doposcuola
autogestito dalla Comunita scolastica (istituzione scolastica, famiglie, Associazioni del territorio) con la collaborazione del Comune presso la scuola
secondaria di primo grado Ellero, ed e stata approvata la Convenzione che disciplina lo svolgimento dell’attivita prevista da parte dell’Associazione
e impegna '’Amministrazione Comunale dell’erogazione di un contributo convenzionato. Il servizio di doposcuola € iniziato il primo giorno di
scuola e prosegue con soddisfazione degli alunni, delle loro famiglie e delle educatrici dell’Associazione Genitori Comunita Educante.

Al fine di garantire a tutti gli alunni iscritti alle sezioni ad indirizzo didattico montessoriano il servizio di doposcuola e il materiale didattico
specifico a tale metodologia, & stato incrementato I'importo del contributo per il progetto denominato “Scuola pubblica Montessori e doposcuola
integrato”. Il progetto era iniziato nell’a.s. 2014/15 con 5 classi e ha visto I'incremento di ulteriori 2 classi nell'a.s. 2015/16.

Titolo obiettivo 3: Scuola primaria sportiva

Descrizione:

Sperimentazione presso la scuola Dante di un’iniziativa, realizzata in collaborazione con il comitato scuola Dante, la parrocchia B.V. del Carmine,
'associazione Genitori Comunita Educante, la Facolta di Scienze Motorie dell’Universita di Udine, il Coni, il Dipartimento Prevenzione
dell’Azienda sanitaria 4 “Medio Friuli” e la Fondazione Crup, che prevede che gli alunni abbiano la possibilita di svolgere almeno un’ora al giorno
di attivita fisica e almeno tre volte a settimana giochi di movimento o attivita di gioco sport, inoltre I'insegnamento delle diverse materie sara
declinato attraverso il movimento corporeo.
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Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Accordo programmatico finalizzato a dare sostegno allo 1 1

sviluppo della scuola primaria sportiva

Attivita svolta nel 2015:

Sono state attuate tutte le attivitd previste dal progetto “Scuola in Movimento” ed €& stata approvata la convenzione quadriennale tra
I’Amministrazione Comunale e I'lstituto comprensivo Il per la realizzazione del progetto e I'erogazione di un contributo a parziale copertura delle
spese.
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PROGETTO 7.3: | GIOVANI E IL DIVERTIMENTO SICURO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Progetto “Overnight”

Descrizione:
Progetto “Overnight”, per un divertimento sano e sicuro, volto a ridurre i rischi diretti e indiretti del consumo di alcol e sostanze psicotrope fra i
giovani della fascia d'eta 15-29 anni.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

n. iniziative svolte in collaborazione 2 3 tipologie di attivita

Attivita svolta nel 2015:
Sono stati proposti:

- quattro incontri tematici su vari tipi di dipendenze e problematiche della salute rivolte ai giovani, tra cui gli incontri “Non parliamo di cibo,
parliamo di te”, “Alcool. Per volersi bene ci vuole fegato” presso il Punto Incontro Giovani di via Riccardo di Giusto;

- un evento musicale in centro (Pagella Rock) con punto ristoro alcol free;

- un programma di aperitivi analcolici presso il PIG, rivolti ai giovani e alla comunita in generale: uno si e svolto in luglio, due in settembre
in occasione del passaggio della carovana di “Libera. Associazione contro le mafie” in quartiere e in concomitanza dell'inaugurazione del
murales realizzato nell’ambito del progetto culturale “Visioni urbane”.

Al momento non si ritiene di prendere iniziative specifiche dirette ai gestori, ma di continuare a proporre occasioni di intrattenimento alcool free.

Titolo obiettivo 2: Centri di aggregazione giovanile

Descrizione:

Sviluppare i centri di aggregazione giovanile sulla base delle seguenti aree di intervento:

IDEA PIG (Improvement, Development, Empowerment for Aurora + Punto Incontro Giovani): un’azione territoriale focalizzata sul quartiere
Aurora, avente come destinatari i pre-adolescenti, le loro famiglie, gli adolescenti e i giovani;

POLIS (Piattaforma Operativa Laboratori di Innovazione Sociale): un’azione di impulso alla capacita di gruppi e associazioni giovanili di progettare
azioni innovative per migliorare i legami di comunita, le relazioni sociali, la convivenza sia nel quartiere Aurora, sia negli altri quartieri della citta;
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ASSET (Area Scuole Secondarie, Educazione & Tecnologie): un'azione educativa presso le scuole secondarie di secondo grado della citta pe
accompagnare gli studenti in una riflessione sui temi dell’adolescenza, della costruzione della loro identita e, in particolare, sui temi dell'uso
consapevole delle nuove tecnologie per contrastare effetti negativi e rischi quali, ad esempio, le diverse forme di cyberbullismo;

OGGI (Officine Giovani per Giovani Innovatori): un’azione diretta a favorire I'aggregazione e la partecipazione per i giovani di eta 11-30 anni,
attraverso la gestione delle Officine Giovani.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Valutazione dello stato di avanzamento dei progetti;

. X - ON ON
aderenza ai progetti esecutivi

Attivita svolta nel 2015:

L’appalto comprendente le tre macroazioni IDEA PIG, POLIS e ASSET é stato aggiudicato nel mese di gennaio ed avviato il 9 marzo 2015.

La prima parte dell’anno e stata dedicata soprattutto a rilanciare il Punto Incontro Giovani come spazio dedicato ai ragazzi dai 10 ai 18 anni, ma
aperto anche a famiglie ed associazioni del quartiere al fine di favorire e sviluppare maggiormente le relazioni nel quartiere tra i suoi abitanti e le
Sue risorse associative.

Sono state realizzate le seguenti attivita previste dal cronoprogramma e suddivise in under e over 14 anni: laboratorio “musica young” su
percussioni e ritmica e “musica over” sul mondo dei DJ, un laboratorio di “teatro over” e uno di “teatro young”, un laboratorio di cucito “over”, un
laboratorio di giocoleria, un laboratorio creativo di riciclo chiamato “Botteghe multietniche”, un laboratorio intensivo di ballo hip hop e dance hall,

un laboratorio di manutenzione della bicicletta, due tornei di ping pong, due tornei di calcetto, frequenti appuntamenti a tema sulle diverse
dipendenze, un percorso di familiarizzazione con i mestieri artigianali, delle serate cinema per adolescenti; sono state altresi realizzate diverse
iniziative aperte alla comunita con la collaborazione di alcune realta associative del quartiere (la festa di inaugurazione del nuovo servizio, una
giornata di animazione con gli scout, “Aurora in festa”, “Mettiamoci in gioco sportivamente”, tre aperitivi analcolici, la festa di Halloween, una
caccia al tesoro, una biciclettata di quartiere).

E’ stata lanciata la possibilita di usufruire di una banca del tempo, nonché di utilizzare il PIG come sede per festeggiare in modo collettivo i
compleanni dei frequentatori, per dare supporto alle famiglie per le adesioni al progetto “Far sport oltre la crisi”, per acquisti on line e per facilitare
le relazioni nel quartiere.

La buona risposta agli eventi e ai laboratori dimostrano I'efficacia delle iniziative e una maggior apertura del PIG al territorio. Numerose anche le
occasioni di confronto sui temi delle dipendenze e dell'identita nelladolescenza (identita reale e virtuale, dipendenza da alcool, gioco d’azzardo,
sostanze, rapporto con il cibo, differenze di genere).
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Relativamente all’azione ASSET i mesi primaverili hanno consentito di prendere contatto con il Dipartimento di Prevenzione dellAAS n. 4 Medio
Friuli per un confronto ed una condivisione sulle linee di indirizzo metodologico da tenere nella predisposizione dei percorsi educativi sul tema dei
rischi e delle opportunita dei nuovi media per le scuole superiori (media education e cyberbullismo), giungendo a privilegiare I'opportunita di
lavorare con gli studenti dei primi anni, I'uso dello strumento della peer education e il coinvolgimento attivo dei docenti che, acquisendo una
maggior formazione sul tema, possono garantire la sostenibilita del progetto.

| percorsi educativi sono stati avviati nelle scuole secondarie di secondo grado dal mese di ottobre ed hanno coinvolto 5 classi del Liceo Percoto ¢
dell'lSIS Malignani, rinviando le altre 7 classi prenotate dell'lstituto Ceconi e Sello da gennaio 2016 in poi.

Relativamente al bando POLIS, esso e stato redatto dalla cooperativa aggiudicataria, approvato dal’Amministrazione comunale e successivament
pubblicato e promosso in diversi contesti giovanili. La scadenza della consegna delle proposte progettuali era il 18 gennaio 2016; le persone
incontrate specificamente per illustrare I'opportunita del bando sono state 28.

Titolo obiettivo 3: Residenzialita degli studenti universitari

Descrizione:

Favorire la residenzialitd degli studenti universitari proseguendo la collaborazione con le strutture universitarie e i servizi rivolti ai giovani
(protocollo con ex ERDISU, sportello Infocasa, nuova casa dello Studente) e valorizzando anche il ruolo delle associazioni studentesche nella vita
della citta.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Realizzazione di iniziative in favore o in collaborazigneAlmeno 1 nuova
con le associazioni studentesche universitarie iniziativa

Attivita svolta nel 2015:
Il rapporto con I'Universita degli Studi di Udine prosegue nelle occasioni ormai tradizionali di partecipazione al Salone dello Studente e alla Fiera
YOUng future for you e promuovendo la presenza delle associazioni universitarie e di servizi quali I'Infocasa dellARDISS.
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Titolo obiettivo 4: Ricerca attiva del lavoro a favore dei giovani

Descrizione:

Creare reti locali nellambito delle politiche di ricerca attiva del lavoro a favore dei giovani anche in collaborazione con Associazione lIter e
ItaliaLavoro.

Agevolare la realizzazione a livello locale delle azioni previste da Garanzia Giovani (2014-2020), il programma messo a punto dall’'Unione Europea
per favorire I'occupabilitd e I'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. Il programma prevede una serie di misure, a livello nazionale e
territoriale, volte a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 29 anni per offrire loro opportunita di orientamento, ri-orientamento, formazione
e inserimento al lavoro.

I Comune di Udine fa parte della rete Iter (rete di amministrazioni che vede nelle politiche giovanili uno strumento di sviluppo dei territori) e del
coordinamento provinciale Informagiovani.

Le attivita collegate a quest'area sono: la gestione del servizio Informagiovani e I'organizzazione ad esso connessa di corsi di ricerca attiva del
lavoro e gli incontri sulle professioni, la possibilita di avvalersi della rete Iter per I'elaborazione di progetti comuni a valere sui finanziamenti
ministeriali, la possibilita di consolidare il rapporto con altri enti e servizi cittadini quali per esempio il CPI, il COR, il CORT.

Nell’ambito del programma / finanziamento Garanzia Giovani, I'lnformagiovani puo rappresentare un anello importante per la corretta e tempestiva
informazione ai giovani under 29 anni delle opportunita offerte, nonché svolgere un ruolo di supporto per i piu deboli, agevolando la loro adesione
on line al programma. Garanzia Giovani produrra I'effetto di informare, orientare, formare e rendere piu spedibili i giovani nel mercato del lavoro,
moltiplicando la possibilita di effettuare tirocini a livello locale.

Nel corso del 2015 presso il servizio Informagiovani si avviera una sperimentazione di sportello informativo sul micro-credito e I'autoimpiego
mediante un progetto europeo finanziato al’Ente Nazionale Microcredito. Cio accrescera le competenze specifiche dello sportello e consentira di
stringere legami con la CCIAA, oltre che di guardare a nuove prospettive per I'evoluzione del servizio stesso per il prossimo futuro.

Presso I'Informagiovani i giovani chiedono e ricevono informazioni su stage, tirocini, opportunita formative, work-experience in ltalia e all’'estero,
possono fare o aggiornare il curriculum. Si possono quantificare in almeno 10 persone al giorno quelle interessate da Pipol (piano regionale che
racchiude anche Garanzia Giovani).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Partecipazione a stand, saloni, fiere del lavoro almeno 2 2

Corso di primo orientamento sulla ricerca attiva del almeno 1 1

lavoro inizialmente

Incontri sulle nuove professionalita almeno 2 2
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Attivita svolta nel 2015:
Le attivita collegate a quest’area sono: la gestione del servizio Informagiovani e I'organizzazione ad esso connessa di corsi di ricerca attiva del
lavoro e gli incontri sulle professioni, la possibilita di avvalersi della rete Iter per I'elaborazione di progetti comuni a valere sui finanziamenti
nazionali, la possibilita di consolidare il rapporto con altri servizi cittadini quali per esempio I'ex CPI (Centro Provinciale per I'lmpiego, ora
regionale), il COR (Centro Regionale di Orientamento), il CORT (Centro di Orientamento e Tutorato universitario).
Nelllambito del programma Garanzia Giovani, I'Informagiovani, nonostante non sia stato formalmente inserito nella rete dei servizi per il lavoro,
rappresenta comunque un punto di riferimento per la corretta e tempestiva informazione ai giovani under 29 anni delle opportunita offerte. Si puo
stimare che, oltre alla normale utenza del servizio, siano circa 10 le persone che quotidianamente si rivolgono al servizio per informazioni specifiche
sul progetto Occupabilita e Garanzia Giovani della Regione.
Nel corso del 2015 il servizio Informagiovani ha fornito supporto, informazione e primo orientamento ai giovani nella ricerca attiva del lavoro nelle
seguenti forme specifiche:
- gestione del servizio di informazione orientativa al lavoro e di sportello ove, nell'intero anno, si sono ricevuti su appuntamento 804 giovani;
- partecipazione al Salone dello Studente dell’'Universita degli Studi di Udine in data 6-7 febbraio e alla Fiera “YOUng Future for you”, il
Salone delle professioni e della formazione al servizio delle nuove generazioni in data 4-7 marzo 2015;
- gestione di due incontri sulle professioni ('esperienza dello scambio “au pair”, le nuove professioni della green economy) a cui si € aggiunto
un incontro sul lavoro in Cina.
Continua, inoltre, la produzione e I'invio di una newsletter settimanale sulle opportunita offerte dall’Unione Europea a favore dei giovani (scambi
giovanili, Servizio Volontario Europeo, tirocini, concorsi).

Nel mese di novembre 2015 la Giunta Comunale ha stabilito le linee di indirizzo per il nuovo appalto triennale, ovvero:

- conferma delle risorse finanziarie assegnate al servizio per il triennio;

- compresenza tra un profilo del servizio di tipo informativo generalista ed uno di tipo informativo specialistico su alcune aree tematiche di
particolare interesse per i giovani;

- programmazione regolare di iniziative a carattere aggregativo-informativo o di animazione allo scopo di incentivare la fruizione del servizio
e la diffusione delle informazioni;

- arricchimento del profilo tecnologico e multimediale del servizio;

- possibilita per la ditta appaltatrice di attivare circuiti di collaborazione con associazioni locali aventi specifiche competenze nella gestione di
servizi specialistici o iniziative con caratteristiche esclusive;

- consultazione, coinvolgimento e partecipazione dei giovani nello svolgimento del servizio e in particolare nell’attivazione di servizi
sperimentali;

- ampliamento delle competenze richieste all’operatore del servizio Informagiovani.
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Titolo obiettivo 5: Servizio civile solidale

Descrizione:

Con la L.R. 23 maggio 2007 n. 11 “Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale” la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto
l'istituzione del Servizio Civile Solidale, ossia una tipologia di servizio civile rivolto ai giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e
non superato i diciassette.

Tale progetto consente il coinvolgimento di associazioni ed enti del privato sociale che vengono presentati ai giovani in servizio civile solidale (ma
anche ad altri giovani interessati) durante il percorso formativo.

La selezione, la formazione ed il tutoraggio dei volontari saranno effettuati mediante risorse interne o mediante la collaborazione con alcune
associazioni (es.: Caritas di Udine, CeVi, Centro Servizi Volontariato di Pordenone, Oikos) che hanno confermato la loro disponibilita per le vie
informali.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo (target) | Valore al 31/12/2015
N. progetti 5 5

N. giovani inseriti 11 11

Attivita svolta nel 2015:

I Comune di Udine ha partecipato al bando regionale per candidarsi come ente ospitante presentando progetti di accoglienza di volontari presso |
seguenti sedi: Punto Incontro Giovani, Officine Giovani, Citta Sane, Ludobus e Ludoteca e progetti del’Ambito distrettuale.

Tutti e cinque i progetti sono stati approvati e pertanto alla pubblicazione del bando per i giovani volontari il Comune ha svolto un’ampia azione
informativa al fine di divulgare la notizia mediante i diversi centri giovanili. Alla scadenza del bando (19 giugno) risultavano pervenute n. 40
domande.

Nei giorni successivi si sono svolti i colloqui selettivi grazie a cinque commissioni (una per progetto). In data 20 luglio 2015 il servizio civile
solidale ha preso avvio con il corso di formazione previsto dalla Regione.

In questa edizione solo i volontari di Citta Sane hanno svolto un servizio di 240 ore (periodo estivo), mentre gli altri 9 nove volontari saranno
impiegati per il periodo di un anno fino al 19 luglio 2016 (360 ore).

Come previsto, per I'organizzazione del corso ci si € avvalsi della collaborazione di diversi soggetti del privato sociale a titolo gratuito o nell’ambito
di appalti gia in essere.
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L’Agenzia Giovani ha coordinato i diversi uffici comunali coinvolti nell'iniziativa dal momento della progettazione alla promozione
dell’opportunita, dalla selezione e inserimento dei giovani volontari, alla realizzazione del percorso formativo, nonché alla comunicazione alla
Regione dei nominativi degli ammessi per la copertura assicurativa.

L’attivita formativa si e svolta in due fasi: la prima si € svolta all'avvio del servizio dal 20 al 24 luglio, la seconda in tre date prima dell’avvio delle

lezioni scolastiche.

ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 7 SVOLTA NEL 2015:

Prima infanzia
E’ proseguita l'attivita di ricevimento ed esame istruttorio delle domande di ammissione al servizio integrato dei nidi d’infanzia, di approvazione

delle graduatorie per I'anno educativo 2015/2016 e di accoglimento nei nidi, previo raccordo con i coordinatori dei nidi del servizio integrato per la

predisposizione delle chiamate, I'accettazione dei posti e la definizione delle date di inserimento concordate dalle strutture con i genitori dei
bambini.

Con il nuovo Regolamento D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015 e cambiato il modo in cui la Regione sostiene le famiglie nel pagamento delle
rette per la frequenza di nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e genitori e servizi sperimentali.

Gli uffici amministrativi hanno provveduto a dare attuazione agli obblighi previsti dal sopra citato Regolamento regionale e piu precisamente:

a) ricevere le domande di accesso ai benefici presentati dalle famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali e ai nidi convenzionati con il
Comune;

b) fornire all Ambito socio assistenziale tutti i dati ritenuti necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse erogate;

c) comunicare ai beneficiari 'ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale agli stessi accordato;

d) applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal’Ambito socio assistenziale ai sensi
dell'art. 10 del Regolamento;

e) comunicare all’Ambito socio assistenziale, entro il giorno 15 di ogni mese, 'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente
con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dellimporto del beneficio applicato e della
corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio, esposti per
codice fiscale del minore frequentante.

Nell’anno educativo 2014/15 i nidi d’'infanzia comunali a gestione diretta hanno garantito la prosecuzione del servizio anche nella seconda meta di
luglio.
Dall’anno 2015, il Servizio Servizi Educativi e Sportivi provvede direttamente anche alla gestione degli appalti relativi ai servizi di pulizia dei nidi

comunali a gestione diretta in orario successivo alla chiusura giornaliera.
Sono state inoltre prestate tutte le altre attivita ordinariamente previste per garantire il regolare funzionamento del servizio fra cui in particolare:

a) la gestione dei rapporti amministrativi con gli utenti frequentanti i nidi;
b) la presentazione delle domande per la concessione dei contributi regionali per la gestione dei servizi;
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c) la gestione dei tirocini di studenti provenienti da Istituti superiori o dalla Facolta di medicina e Chirurgia dell’'Universita di Udine;

d) le altre attivita di supporto alla nomina e ai lavori della Commissione Nidi;

e) attivita di raccordo con i nidi d’infanzia del servizio integrato per supervisionare e monitorare i servizi erogati e trovare soluzioni per le
eventuali problematiche che insorgono durante 'anno educativo;

f) l'approvvigionamento,mediante MEPA, di materiale psicomotorio, cura e igiene del bambino e copriscarpe monouso;

g) verifiche con 'IMFR “Gervasutta” — Riabilitazione Patologie ad Esordio Infantile e la Neuropsichiatria dell’infanzia dell’adolescenza
I'A.A.S. n. 4 Friuli Centrale presso il “Gervasutta”;

h) la prosecuzione del progetto di continuita tra i nidi e le scuole dell'infanzia pubbliche e private, con la programmazione di incontri tra
educatrici referenti dei nidi d’infanzia pubblici e privati e insegnati di referenti degli Istituti Comprensivi e |'organizzazione del consueto
appuntamento annuale della Conferenza aperta a tutta la cittadinanza;

I) collaborazione con la Biblioteca sezione Ragazzi:

- adesione dei nidi d'infanzia comunali e convenzionati all'iniziativa “Tantilibgini lunedi a decorrere dal mese di novembre 2014 a
maggio 2015 attraverso la presenza di un’educatrice a turno per bambini e genitori presso la biblioteca stessa,

- progettazione di un calendario per i lettori volontdre entrano nei nidi d’'infanzia comunali e convenzionati per “regalare” delle
storie ai bambini nel progetto “Tap, il tappeto delle stdti@a gennaio e giugno 2015);

- incontri di verifica dei progetti “Tantilibri” e “Tap, il tappeto delle storie” (tra marzo e maggio 2015);

j) predisposizione del questionario sulla qualita dei servizi resi, somministrato agli utenti dei nidi comunali e convenzionati per la valutazione
della qualita percepita in base agli indicatori di qualita previsti nella Carta dei Servizi;

k) aggiornamento del libretto “Linee guida in materia di tutela della salute del bambino al nido d’infanzia” in collaborazione con i servizi socio-
sanitari e socio-educativi presenti sul territorio;

[) stesura ed attuazione del piano di formazione annuale rivolto al personale dei nidi d’'infanzia comunali.

Si sono svolte anche le seguenti ulteriori attivita inerenti all’esercizio delle funzioni assegnate al Comune in materia di servizi educativi per la prima
infanzia presenti sul territorio comunale:

verifica delle SCIA di nuovi nidi d’infanzia (Nido degli scriccioli, Piccoli Principi e Sant’'Osvaldo);

verifiche inerenti al mantenimento dei requisiti dei servizi gia funzionanti;

aggiornamento delle modifiche o integrazioni delle SCIA dei 31 servizi presenti sul territorio comunale;

attivita di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera;

assistenza ai gestori nelle attivita propedeutiche alla presentazione della SCIA relativamente ai servizi integrativi: Casa dolce casa, Tata Titti e
Spazio gioco del Paese delle meraviglie aperti nel 2015.

E’ in corso, in collaborazione con I'A.A.S. n. 4 Friuli Centrale, un’attivita di revisione completa del Protocollo di somministrazione farmaci presso i
nidi a gestione diretta e indiretta.
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Scuola dell'infanzia

Si é provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento (riscaldamento, energia
elettrica, telefono, acqua, gas). E’ stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di consumo per il funzionamentc
degli uffici amministrativi, sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per I'acquisto del materiale di pulizia e disinfezione dei
locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet. Si é provveduto ad effettuare piccoli interventi manutentivi e traslochi di materiale. Nel
guadro del rapporto convenzionale in atto prosegue il sostegno finanziario a favore delle scuole dell’infanzia autonome aderenti alla FISM - Udine:
si sono svolti incontri con la FISM - Associazione delle Scuole Autonome dell'Infanzia di Udine al fine della definizione del nuovo testo
convenzionale (con ulteriori puntualizzazioni riguardo, tra I'altro, ai criteri per la ripartizione del contributo tra le scuole autonome dell'infanzia
autonome federate all’Associazione); & stata conseguentemente formulata la nuova convenzione che e stata approvata (come schema) dal Consig
Comunale con delibera n. 57 d’ord. del 29 giugno 2015 data e successivamente come testo definitivo (provvedimento dirigenziale); sono concluse le
fasi di verifica della documentazione prodotta dalla FISM (al fine della stipula della nhuova convenzione di durata quadriennale). E’ stata esaminata
la documentazione inviata dall’Associazione e si é provveduto all'erogazione del contributo — anno 2015.

Sono stati presi accordi con gli insegnanti della scuola dell'infanzia Centazzo nonché con altre scuole e Associazioni sportive per individuare le
palestre adeguate allo svolgimento dell’attivita motoria negli orari indicati dalla scuola.

E’ stato garantito fino al 31/12/2015 il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia Centazzo alle palestre di altre scuole cittadine.

Scuola primaria

Si e provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria, alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). E’ stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi, sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per I'acquisto del materiale
di pulizia e disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet. Si & provveduto ad effettuare piccoli interventi manutentivi e
traslochi di materiale.

Per i servizi di pre e post-accoglienza e di doposcuola é stata utilizzata una nuova procedura di iscrizione on-line.

| servizi di preaccoglienza e di doposcuola sono finalizzati, non solo a venire incontro alle esigenze delle famiglie sostenendole negli impegni
educativi e di custodia dei propri figli, ma anche e soprattutto ad offrire occasioni di socializzazione e di sostegno scolastico.

Si sono svolte costanti attivita di raccordo con Istituzioni Scolastiche, Rappresentanti dei genitori, Associazioni private e ditte aggiudicatarie dei
servizi appaltati (servizi pre e post-scolastici, pulizie locali, trasporto alunni) per supervisionare e monitorare i servizi erogati e trovare soluzioni per
le eventuali problematiche che insorgono durante I'anno scolastico.

| servizi di preaccoglienza, con una durata pari a 30 o 45 minuti giornalieri, a seconda delle esigenze manifestate dai genitori nei singoli plessi
scolastici, sono stati garantiti in 12 scuole primarie cittadine.

Il servizio di doposcuola, con una durata massima fino alle ore 16,30, € stato garantito in 16 scuole primarie cittadine.

All'interno del servizio di doposcuola si sono svolte delle attivita laboratoriali con I'obiettivo di incentivare la socializzazione, la conoscenza del
territorio e dell’integrazione socio-culturale dei bambini frequentanti il doposcuola.
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Per ogni Istituto Comprensivo sono stati realizzati degli incontri tra Istituzioni Scolastiche, Amministrazione Comunale e ditta aggiudicataria del
servizio di doposcuola (Focus-Group) dove sono effettuate e state condivise le valutazioni circa 'andamento del servizio presso ogni singolo plessc
scolastico.

Si e provveduto ad esperire la procedura aperta relativa all’appalto biennale per la gestione dei servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole
cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale.

Sono stati presi accordi con gli insegnanti della scuola primaria Fruch nonché con altre scuole e Associazioni sportive per individuare le palestre
adeguate allo svolgimento dell’attivita motoria negli orari indicati dalla scuola. Si & provveduto a predisporre gli atti necessari per I'affidamento del
servizio di trasporto degli alunni scuola primaria Fruch alle palestre di altre scuole cittadine nonché a svolgere attivita di raccordo tra scuola,
associazioni e ditta affidataria, servizio di trasporto che é stato garantito fino al 31/12/2015.

Il servizio e stato garantito anche per i bambini della scuola primaria Fruch fruitori del servizio di doposcuola gestito dall’Associazione Alveare.

A decorrere dall’anno scolastico 2015/16 il Progetto Millepedibus viene gestito dell’'U.O. Attivita Educative — U.S. Servizi per gli alunni — Area
amministrativa e dello Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole; sono state confermate tutte le linee preesistenti, e
nel periodo primaverile 2016 verranno attivati nuovi percorsi presso: la scuola primaria “G: Carducci” con 3 linee, la scuola primaria M.B Alberti
con 2 linee, la scuola primaria Garzoni—Montessori con 1 linea, la scuola primaria Garzoni con 1 linea, la scuola primaria Zorutti con 1 linea. Le
scuole primarie Toppo/Pascoli e A.Negri hanno chiesto di aderire al progetto e i percorsi sono in fase di definizione.

Scuola secondaria di primo grado

Si e provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). Sono stati erogati il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale d
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi ed i contributi a parziale copertura delle spese per I'acquisto del materiale di pulizia e
disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet. Si & provveduto ad effettuare piccoli interventi manutentivi e traslochi di
materiale.

Si € provveduto a garantire i servizi, integrativi e di sostegno, di doposcuola per gli alunni della Scuola secondaria Via Divisione Julia (Ex Ellero)
utilizzando una nuova procedura di iscrizione on-line.

E’ stato attivato, con inizio coincidente con il primo giorno di scuola, un nuovo servizio di doposcuola presso la Scuola secondaria “G. Ellero”
gestito dall’Associazione Genitori Comunita Educante (AgeCE). A tale scopo sono stati effettuati degli incontri con i rappresentanti del’AgeCE
finalizzati a progettare una continuitd organizzativa e operativa fra il servizio comunale e quello gestito dall’Associazione stessa. Sono stati
organizzati anche due incontri con i rappresentati del’AgeCE e la Dirigenza scolastica finalizzati ad integrare la programmazione dell’attivita degli
educatori dell’AgeCE nell'attuale rapporto di collaborazione fra Scuola e Doposcuola.
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SCUOLA APERTA

E’ in corso I'esame preliminare delle peculiari caratteristiche che il progetto “SCUOLA A.P.E.R.T.A.” (Scuola Aperta alla Partecipazione di
famiglie, associazioni, gruppi, al’Esperienza di cittadinanza, alla Riprogettazione delle attivita educative e degli spazi, alle iniziative del Territorio e
all’Autogestione del bene comune SCUOLA in orario extrascolastico) potrebbe avere nella realta cittadina e il percorso per giungere
all’approvazione del progetto stesso e alla sua attivazione in via sperimentale nel corso del biennio scolastico 2015/17. Tali argomentazioni sona
state presentate ai Dirigenti scolastici nel corso delle prime due sedute dei tavoli di lavoro convocati a ottobre e a dicembre 2015 con I'obiettivo di
condividere i contenuti del progetto, gli impegni delle parti e il programma per la sua sperimentazione e la realizzazione.

PROGETTO C.A.S.P.E.RCortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate)

L’Assessorato allo Sport, allEducazione e agli Stili di Vita ha elaborato un’ipotesi di progetto riguardante la riqualificazione e I'apertura al
pubblico dei cortili scolastici

La proposta per una prima iniziativa di apertura sperimentale dei cortili scolastici si & concretizzata con 'allestimento di una serie di giochi nell’area
esterna della scuola primaria “Dante Alighieri” e I'inaugurazione del cortile in data 21 dicembre 2016.

PROGETTO SCUOLA N.O.STRA.

La Giunta Comunale ha adottato lo “stradario anagrafico” del territorio comunale ed ha affidato ai competenti uffici I'incarico di dare avvio
all’elaborazione di un programma per la realizzazione di un progetto per una eventuale revisione dello stradario.

Le finalita che si intendono perseguire nel lavoro di ri-definizione dello stradario sono le seguenti: orientare le scelte dell’'utenza scolastica,
mantenere in equilibrio i bacini territoriali di riferimento tra loro e rispetto alla capacita ricettiva degli Istituti rimanendo entro i limiti di
dimensionamento previsti, ottimizzare I'utilizzo delle strutture e nello stesso tempo garantire autonomia organizzativa ai dirigenti scolastici per
consentire loro di far raggiungere traguardi concreti e duraturi nello sviluppo della verticalizzazione e della continuita educativa tra i diversi ordini
di scuole presenti nell’lstituto Comprensivo.

Con la volonta di mantenere a regime il numero degli istituti attorno al limite massimo di 1.200 alunni, evitando cosi la presenza di comprensivi di
dimensioni disomogenee e/o troppo elevate per il mantenimento di una didattica di qualita, tale strumento va ad integrare il processo di
realizzazione e sviluppo di un sistema integrato scuola-territorio nella citta di Udim@to con la sottoscrizione di una Convenzione Quadro
sottoscritta nel 2011 dal Comune di Udine e dalle Istituzioni Scolastiche.

L'utilita del progetto non si esaurira con il raggiungimento dell'obiettivo primario, infatti la georeferenziazione potra rivelarsi strumento
fondamentale per le attivita di piu Servizi comunali

S.C.U.E.L.LS.

La funzione di raccordo fra I'apparato comunale e le istituzioni scolastiche e svolta dallo Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e
Interventi per le Scuole il quale accoglie le istanze e le comunicazioni di qualunque tipo e contenuto provenienti da soggetti direttamente o
indirettamente collegati al mondo scolastico accertando che I'onere derivante dall’accoglimento delle richieste ricada nelle competenze attribuite dal
legislatore al Comune in materia di scuole dell'infanzia, istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado. Attraverso sopralluoghi
preliminari, verifiche congiunte ed altre modalita operative, acquisisce ogni elemento informativo utile per la valutazione delle esigenze che stanno
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a fondamento delle richieste le quali vengono poi indirizzate ai Servizi competenti dando impulso ai processi decisionali. E stato presidiato I'iter dei
processi decisionali conseguenti alle istanze delle scuole, fornendo assistenza ed informazioni tempestive agli organi di governo dell’ente, alle
scuole e agli stessi uffici comunali.

Prosegue sistematicamente l'attivita di rilevazione della popolazione studentesca del territorio comunale. | dati rilevati sono riferiti all'iscrizione
all'inizio dell'anno scolastico in corso e alla pre-iscrizione al successivo anno scolastico. Tale rilevazione consente di conoscere i numeri della
popolazione studentesca riferita alle scuole statali e paritarie, alla distinzione per genere, al Comune di residenza degli iscritti e alla percentuale d
alunni di cittadinanza non italiana.

Effettua monitoraggi in merito all’'utilizzo dei plessi scolastici, raccogliendo informazioni sulla destinazione d'uso e sull’affollamento di ogni
plesso scolastico.

E’ volonta dellAmministrazione Comunale realizzare un collegamento stabile tra le politiche perseguite dal Comune in materia di progettazione
degli ambienti scolastici e il sistematico coinvolgimento degli alunni nelle scelte di progettazione e riprogettazione degli spazi a loro destinati anche
allo scopo di disporre di una risorsa cui attingere, che si traduce in un’importante lezione di Educazione Civica che porta inevitabilmente a
migliorare la loro formazione di cittadini. A tal scopo S.C.U.E.L.I.S. ha coordinato gli incontri del gruppo di lavoro denominato Conferenza di
Attuazione del Progetto “La scuola che vorrei”, composto da persone aventi specificita diverse, incaricato di realizzare un documento (linee-guida)
contenente indicazioni operative utili ad orientare e supportare le scelte progettuali in materia di riqualificazione estetica e funzionale dell’ambiente
scolastico (attrezzature, arredi, oggetti, colori oltre che spazi interni ed esterni), applicabile a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado della citta di Udine. Il Progetto coinvolge promotori esterni, rappresentanti del’lAmministrazione Comunale, rappresentanti delle
istituzioni scolastiche di ogni grado (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), il Consiglio Comunale dei Ragazzi e rappresentanti di altri
enti pubblici quali Universita degli Studi di Udine — Dipartimento di Scienze Umane e Azienda per I'Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale —
Dipartimento di Prevenzione. Il Protocollo d'Intesa (approvato con Delibera di Giunta n. 361 del 11/11/2014)concordato tra le parti stabilisce gli
obiettivi e le finalita che con questa iniziativa si intende perseguire.

Ha prestato supporto e collaborato con il Servizio Pianificazione Territoriale al progetto di Localizzazione degli edifici scolastici, integrazione dei
dati catastali, degli elaborati catastali e dei documenti grafici in materia di protezione e prevenzione

Assistenza scolastica e diritto allo studio
Si e provveduto ad agevolare I'assolvimento dell’'obbligo scolastico e ad assicurare gli interventi per il diritto allo studio anche mediante ['utilizzo
dei fondi regionali ex L.R. 10/1988, attraverso:
» la concessione di sussidi in denaro per I'acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo con erogazione di fondi alle scuole secondarie
interessate,
» I'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche per iniziative di educazione degli adulti (frequenza dei lavoratori ai corsi “delle 150 ore”
e alle scuole serali).
e ¢ stata conclusa la valutazione per I'attuazione dei medesimi interventi di diritto allo studio e assistenza scolastica (erogazione buoni-libro: n.
11 assegnazioni; contributi per attivita/corsi per adulti: n. 2 assegnazioni) per I'a.s. 2015/16.
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Per I'a.s. 2014/15 si e garantita I'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie attraverso il sistema del “Ticket Service”
(gestione affidata ad una ditta esterna) per circa 4.400 alunni frequentanti le scuole del Comune di Udine; in seguito, sono state effettuate le richiest
di rimborso per gli alunni residenti fuori Comune e frequentanti a Udine (circa 667 bambini) e gestite le richieste pervenute da vari Comuni di Italia
per gli alunni udinesi frequentanti in altre citta.

Con analoga metodologia, per I'a.s. 2015/16 in accordo con gli Istituti Comprensivi di Udine, 'Educandato Uccellis e le scuole paritarie, sono stati
forniti i libri di testo agli alunni della scuola primaria: oltre 4.400. Per il corrente anno scolastico sono state effettuate richieste di rimborso per gli
alunni residenti fuori Comune e frequentanti a Udine (circa 655 bambini) e gestite le richieste pervenute da vari Comuni di Italia per gli alunni
udinesi frequentanti in altre citta.

Si é provveduto ad erogare al’ARDISS le borse di studio secondo quanto previsto dal Legato “Arch. Umberto Del Missier e sorella Maria”.

Servizi diversi nel campo dell’istruzione
Al fine di garantire il consueto sostegno ad Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in campo educativo, si € provveduto ad erogare il contributo
annuale allo Stato per il Conservatorio musicale “Tomadini”, la quota di partecipazione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (anno 2015)
nonché i contributi per attivita ordinarie e per iniziative ad hoc ad Enti, Associazioni ed Istituzioni scolastiche per specifiche attivita con finalita
educative.
Sono stati concessi contributi “ad hoc” ai 6 istituti comprensivi cittadini e allEducandato Statale “Collegio Uccellis” per realizzare una o piu
iniziative a beneficio della rispettiva popolazione scolastica; nello specifico sono state accolte 14 domande.
Sono state approvate sette nuove Convenzioni per la realizzazione di specifiche iniziative:
1) con l'lstituto comprensivo 3 per la realizzazione, nel quadriennio scolastico 2015/19, del progetto “Scuola in Movimento”;
2) con I'Associazione Genitori Comunita Educante per la realizzazione, nell’a.s. 2015/16, del progetto “Doposcuola AGeCE presso la
scuola secondaria di 1° grado Ellero”;
3) con llstituto comprensivo 1 per la realizzazione, nell'a.s. 2015/16, del progetto “SportivaMente a scuola”;
4) con I'lstituto comprensivo 6 per la realizzazione, nell’a.s. 2015/16, del progetto “Nuoto”;
5) con 'Ente Regionale Teatrale per la realizzazione, nell’a.s. 2015/16, del progetto “Teatro di Gran Classe”;
6) con il CONI per la realizzazione, nell’a.s. 2015/16, del progetto “MOVINFANZIA 37;
7) con la MATHESIS — Societa ltaliana di scienze matematiche e fisiche per la realizzazione, nell’a.s. 2015/16, del progetto
“MATEMATICA PER TUTTI";
E’ stato inoltre approvato ’Addendum ad integrazione al progetto “Scuola pubblica Montessori e doposcuola integrato”.

Ristorazione scolastica

L’Amministrazione conferma il suo impegno a rafforzare e consolidare il servizio di ristorazione scolastica che prevede la preparazione e
distribuzione dei pasti e delle merende mediante:

- la gestione del ciclo produttivo nei 4 nidi d’'infanzia (a cura del Comune stesso nei nidi “Fantasia dei Bimbi” e “Sacheburache”, a cura delle Ditte
appaltatrici del servizio di nido d’infanzia nei nidi “Dire, Fare, Giocare” e “Cocolar”);
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- la gestione diretta dell'intero ciclo produttivo in 3 scuole dell'infanzia nelle quali € in atto una convenzione con Associazioni di Volontariato
costituite da genitori che curano I'approvvigionamento di materie prime esclusivamente biologiche;

- la gestione esternalizzata dell’'intero ciclo produttivo in 14 plessi di scuola dell'infanzia; nelle cucine di tali scuole il servizio di fornitura derrate e
preparazione dei pasti € curato da una societa di ristorazione collettiva che mette a disposizione il proprio personale di cucina;

- la fornitura di pasti veicolati nella scuola dell'infanzia “Mons. Cossettini” e in n. 2 sezioni staccate della scuola dell'infanzia “Forte”, in 20 scuole
primarie e in 7 scuole secondarie di 1° grado; nelle mense della scuola dell'infanzia e delle n. 2 sezioni staccate citate, in 13 scuole primarie e in €
scuole secondarie di 1° grado, il servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati prevede una modalitd organizzativa migliorativa rispetto
all’'ordinario e cioe la cottura in loco della componente secca dei primi piatti (pasta, riso);

- nelle mense delle altre scuole primarie e secondarie, il servizio di ristorazione scolastica prevede la fornitura di pasti confezionati interamente
presso il centro di produzione della ditta appaltatrice, veicolato alle scuole in contenitori monoporzione termosigillati.

Per la preparazione dei pasti vengono utilizzate derrate alimentari di prima qualita, in consistente parte biologiche (oltre il 60% del totale della spesa
per le derrate). Una parte dei prodotti alimentari biologici e di alta qualita provengono dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L’erogazione dei servizi di mensa é effettuata nel rispetto delle norme in materia di ristorazione collettiva e di igiene della produzione (con il
sistematico aggiornamento delle procedure di verifica del processo produttivo) ed in piena conformita agli indirizzi, alle linee guida e ai menu
predisposti dall’Azienda per I'Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, mantenuti funzionali alle esigenze dei diversi gruppi di alunni fruitori
delle mense, e variabili in funzione della stagionalita dei prodotti, nonché in funzione delle specifiche esigenze segnalate dagli utenti attraverso la
collaborazione della Commissione Mense.

Nel mese di aprile dellanno 2015, nell'ottica di rendere piu efficace nelle scuole la gestione dei rifiuti, nonché di favorire la diffusione
dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, é stato sottoscritto un Accordo tra Amministrazione Comunale, Dirigenti Scolastici, societa
di ristorazione collettive affidatarie del servizio. Associazioni di Volontariato, ditta appaltatrice del servizio di nido d’infanzia e Net S.p.A. per la
realizzazione di un Progetto mirato all’attivazione della raccolta differenziata in tutti i punti di erogazione del servizio.

Nel mese di novembre 2015 é stata aggiudicata la procedura aperta per I'affidamento triennale (dal 21/11/2015 al 31/08/2018) del servizio di
ristorazione scolastica presso i nidi d’infanzia comunali, le scuola dell’infanzia statali, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e i
Centri Ricreativi Estivi, suddivisa in n. 2 lotti di gara (lotto 1: servizio di ristorazione mediante pasti preparati all'interno dei plessi scolastici; lotto

2: servizio di ristorazione mediante erogazione di pasti veicolati) che ha visto la riconferma delle due ditte che da oltre un decennio gestiscono il
servizio di ristorazione cittadino. Giova sottolineare che i nuovi rapporti contrattuali risultano arricchiti da una gamma di proposte migliorative
elaborate dalle aziende appaltatrici che puntano a realizzare una prospettiva sempre piu di eccellenza del servizio.

Sempre nel mese di novembre 2015 e stato prorogato il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica di elettrodomestici e attrezzature varie i
dotazione delle mense scolastiche, nelle more dell’avvio della procedura di gara per il nuovo affidamento pluriennale.

Per I'esercizio dei controlli sulla qualita complessiva del servizio di ristorazione scolastica, il Comune si avvale della collaborazione di un tecnologo
alimentare iscritto all'’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari del FVG, a cui é stato affidato, a seguito di apposita procedura comparativa,
un incarico professionale di durata triennale (01/05/2015-30/04/2018) di supporto specialistico al servizio.

Il servizio di ristorazione & completato ed arricchito da iniziative di educazione alimentare organizzate dal Comune. Il Comune partecipa altresi ad
ulteriori iniziative di educazione alimentare organizzate dalle stesse istituzioni scolastiche in sinergia anche con I'Universita e I'Azienda per
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I'Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” la piu significativa delle quali & senz’altro I'iniziativa denominata “ll Contratto della Merenda” (gia
gestita dall'Ufficio “Citta Sane” ed assegnata dall’anno scolastico 2015/16 alla competenza del servizio di ristorazione scolastica) che prevede la
distribuzione della merenda del mattino in quasi tutte le scuole primarie ed in due scuole secondarie di primo grado (con possibilita di estensione de
Progetto ad altri plessi scolastici), in analogia a quanto gia avviene nelle scuole dell'infanzia.

Centri Ricreativi Estivi

Nel 2015 sono stati aperti n@entri Ricreativi Estivi (3 per la fascia 3-6 anni e 5 per la fascia 6-11 anni) nel periodo 15/6 — 21/08. Sono stati
occupati n. 1.211 posti (784 per la fascia 6-11 e 427 per la fascia 3-6). Nel corso dell’attivita si sono svolte 21 gite in regione, 21 uscite nella
piscina comunale otre a attivita di movimento, gioco e laboratori anche in collegamento con il progetto “Con rispetto parlando”.

Giovani

Informagiovani

Il servizio Informagiovani € stato gestito regolarmente secondo il calendario di aperture previsto dal piano esecutivo di gestione del servizio fino al
mese di luglio; a seguito delle riduzioni di disponibilita finanziaria intervenute, € stata prevista una sospensione del servizio di ulteriori 8 giorni nei
giorni centrali del mese di agosto.

| dati relativi all'affluenza sono inferiori rispetto all’'andamento medio degli ultimi cinque anni; nell’anno si sono registrati n. 10.710 contatti diretti,

n. 1.874 contatti indiretti e n. 4.895 utenze per la navigazione su Internet. Da rilevare che, diversamente dagli anni scorsi, hanno subito il maggior
calo di presenze i mesi estivi (oltre al mese di dicembre, quando si e chiuso il servizio alla data del 23/12/15); si puo0 ritenere che si ripercuota sul
servizio anche una certa rassegnazione dei cosidetti Neet, a fronte di un mercato del lavoro da qualche anno stagnante.

Il tesseramento Carta Giovani effettuato previo pagamento presso il servizio ha coinvolto n. 438 persone, numero che paragonato al 2014 rest:
molto buono in quanto sono venute meno le tessere consegnate a titolo gratuito (nel 2014 le carte emesse a pagamento erano 334 e quelle a titc
gratuito 225). Le visite al sito Internet si sono attestate su 19.691 visite complessive; parallelamente continuano ad essere attive le pagine faceboo
ed i profili twitter con oltre un migliaio tra “mi piace” e “followers”.

Centro di aggregazione giovanile

Dopo un breve affidamento della gestione del Punto Incontro Giovani del quartiere Aurora, avvenuto con procedura negoziata fino alla data del 27
febbraio 2015, si e potuto dare avvio alla nuova progettualita IDEA PIG, POLIS e ASSET in data 9 marzo. Il progetto avra una durata di 26 mesi.

La presenza media presso il centro di aggregazione si € notevolmente elevata, attestandosi sulle 24,6 presenze al giorno (arrivando ad una media
34 negli ultimi 4 mesi dell’'anno), per complessivi 5.820 contatti complessivi (+27% rispetto al 2014), a cui si sommano n. 678 persone contattate
durante gli eventi.

Sono stati effettuati 9 laboratori ricreativi, un percorso enogastronomico introduttivo al lavoro artigianale, 7 serate a tema (dipendenze da gioco
d’azzardo, sostanze, alcool, cibo, differenze di genere), mentre 14 sono state le iniziative di animazione di comunita effettuate nel quartiere (di cui
otto feste, quattro tornei, una caccia al tesoro ed una pedalata di quartiere).
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Officine giovani

A seguito di una verifica degli orari del nuovo servizio Officine Giovani, si sono registrate diverse criticita e richieste di modifica concernenti
I'orario dedicato alle sale prove, alla libera aggregazione degli adolescenti, all’apertura del sabato pomeriggio.

Alla fine del mese di gennaio si € stabilito, pertanto, di modificare parzialmente gli orari al pubblico e di chiedere alla ditta di strutturare la gestione
del personale e del servizio in modo da venire maggiormente incontro alle esigenze dei giovani ed in particolare degli adolescenti, fermi restando i
vincoli posti in sede di gara e di progetto.

L’appalto attuale comprende moltissime attivita strutturate; sono stati realizzati 7 corsi brevi di tipo creativo, 4 serate a tema, 4 percorsi formativi
sulle strategie di comunicazione, sull'audiovisivo, sullorganizzazione di eventi e sulla fabbricazione digitale, 5 cantieri creativi, ossia percorsi
composti da un seminario, un’attivita formativa ed un evento finale di sperimentazione delle abilita apprese. | cantieri hanno consentito la
partecipazione attiva dei gruppi giovanili negli eventi Pagella Rock con ruoli di aiuto fonico e assistenza al palco e alla Notte dei Lettori con la
proposta di alcuni interventi di scrittura e lettura.

Le Officine Giovani, inoltre, hanno organizzato I'evento di gioco “Dammi un 5” (raccogliendo I'eredita del centro di aggregazione Il Poliedro
chiuso da un anno), il citato concorso “Pagella Rock”, le Invasioni artistiche in biblioteca con allestimenti anche in zone della citta diverse di volta
in volta (con esposizioni bimestrali), nonché una serata di spettacolo al mese, denominata Officine by night; hanno altresi partecipato alla festa
FUCS del Villaggio del Sole curando un’esibizione di giovani band musicali con buon riscontro di pubblico.

Il servizio continua ad essere punto di riferimento per gruppi di hip hop, break dance, compagnie teatrali, nonché per giovani che vogliano
esercitarsi sulla consolle per Dj; ma la vera novita del servizio consiste nella gestione di una spazio aggregativo finalizzato alla socializzazione degli
adolescenti del quartiere.

Dal mese di agosto le Officine si sono anche attrezzate per svolgere un@zitreeroadcon due biciclette attrezzate con un carrello, pertanto

alcuni laboratori (es.: Musichiamo) sono stati proposti in luoghi diversi della citta.

Nel corso dell'anno I'affluenza al servizio e stata di n. 5.396 contatti complessivi (+8,5% rispetto al 2014): le sale prove sono state utilizzate per 553
turni a pagamento, lo spazio aggregativo ha contato n. 1.669 contatti, i corsi brevi e i vari percorsi stanno avvicinando nuove persone che nor
conoscevano il servizio. Per cui anche a fronte di un calo del numero di giovani gruppi musicali nel panorama locale e, conseguentemente,
dell'utilizzo delle sale prove, c’€ una buona tenuta del servizio che ha differenziato molto la sua offerta, rivolgendosi ora a giovani e gruppi che
utilizzano il servizio per motivazioni differenti.

Gemellaggi
Nel corso del 2015 é proseguita la consueta attivita di scambio di informazioni e collaborazioni con le citta gemellate in vari settori che in alcuni

casi hanno portato a sottoscrizioni di partenariato per lo sviluppo di Progetti Europei (Agenda 21, Mostra 1" Guerra Mondiale, Ass. Cult. 4704
Gorizia, Universita di Udine) e ricerca di volontari SVE (Oikos Udine).

Si e data accoglienza istituzionale a qualche gruppo scolastico estero gemellato con i nostri istituti superiori e agli studenti Erasmus arrivati in citta
in collaborazione con I'associazione universitaria NASE e AEGEE. In due occasioni gruppi di giovani provenienti dalle cittd gemellate sono stati
accolti alle Officine Giovani per un momento di condivisione e incontro con altri giovani.
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Si é favorita inoltre la partecipazione di un’artista udinese ad una biennale di illustrazione per ragazzi presso la citta di Vienne e di due gruppi
musicali alla rassegna “Euromusic” sempre di Vienne (Liceo Percoto e Conservatorio Tomadini).

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 7:

Nel corso dell'anno sono stati avviati i lavori finanziati con i fondi concessi dal Ministero nell'ambito del progetto “Scuole sicure” per un totale di un
milione di euro. Tutti gli interventi sono stati completati prima della fine dell'anno per procedere alla rendicontazione nei termini previsti.

Non é stato eseguito l'intervento di sistemazione della copertura della palestra della scuola primaria Fruch per un valore di € 63.000 in quanto ¢
pendente una causa per danni e senza la definizione del contenzioso non e possibile modificare lo stato di fatto.

Relativamente alla Ristrutturazione del Complesso Manzoni Stringher i lavori sono in corso, a tutto il 31/12/15 e stato raggiunto circa il 20% di
avanzamento dei lavori.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N SUB IDESCRIZIONE preV|s_|onaIe Pr_og_etto Pr(_)g_e_tto Proget.to Indizione |Aggiudicazio Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva  |preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori
S%URCI’_'A’I*\][E):-_EMENTARE previsionale| 19-ott-11 | 08-nov-11 | 18-mag-12 | 18-mag-12 | 30-lug-12 | 19-mar-14 | 9-mar-15 | 31-ago-15
6675 000 | ANUTENZIONE
STRAORDINARIA effettiva 19-ott-11 | 08-nov-11 | 18-mag-12 | 18-mag-12 | 30-lug-12 | 19-mar-14 | 9-mar-15 | 30-lug-15
6677 oo AMPLIAMENTO SCUOLA previsionale| 20-ott-10 | 18-nov-10 20-dic-11 20-dic-11 18-lug-12 31-dic-15 31l-ago-16 | 31-dic-16
ELEMENTARE FRUCH effettiva 20-ott-10 | 18-nov-10 | 20-dic-11 | 20-dic-11 | 18-lug-12 | 11-nov-15
6827 000 RISTRUTTURAZIONE previsionale| 31-ago-15 | 30-set-15 | 29-feb-16 | Ol-apr-16 | 30-giu-16 | 0l-ago-16 | 31-mar-18 | 31-ago-18
SCUOLA MEDIA ELLERO effettiva 22-dic-15 | 22-dic-15 | 24-dic-15 | 24-dic-15 | 8-gen-16
MANUTENZIONE previsionale 1-set-15 | 31-dic-15
7154 000 |[STRAORDINARIA SCUOLE .
MATERNE effettiva 7-ago-15 | 7-ago-15 | 7-ago-15 |28-nov-15
MANUTENZIONE L
STRAORDINARIA SCUOLE previsionale 01-set-15 | 30-set-15
7157 000 [ELEMENTARI (collegata alla
parte di importo con effettiva 11-ago-15 | 11-ago-15 | 11-ago-15 | 22-dic-15
finanziamento pari a 40.000 €) g g g !
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N SUB IDESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto Indizione |Aggiudicazio, Consegna Fine lavori | Collaudo
‘ effettiva  |preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori
MANUTENZIONE -
STRAORDINARIA SCUOLE |previsionale| 30-set-15 | 31-ott-15 29-feb-16 | O0l-apr-16 | 30-giu-16 | 01-lug-16 | 30-set-16 | 31-dic-16
2157 000 ELEME_NTARI (collegata alla
parte di importo con
finanziamento pari a 150.000 effettiva 30-ott-15 | 30-ott-15 30-ott-15
€)
MANUTENZIONE previsionale 0l-set-15 | 31-dic-15
7159 000 |STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE effettiva
MANUTENZIONE . .
STRAORDINARIA previsionale 01-set-15 | 31-dic-15
7076 000 |[ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO ASILO NIDO [effettiva 23-dic-15 | 23-dic-15 | 23-dic-15 |31-dic-15
DIRE-FARE-GIOCARE
2075 000 MANUTENZIONE previsionale 01-set-15 | 31-dic-15
STRAORDINARIA ASILI NIDO|effettiva 13-ago-15 | 13-ago-15 | 13-ago-15 | 15-dic-15 | 15-dic-15
LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ANTINCENDI,  previsionale 17-dic-14 | 17-dic-14 | O1-lug-15 | 30-set-15 |30-nov-15
RISTRUTTURAZIONE E
7195 |A MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE ] ) ]
MATERNE - PROGETTO effettiva 17-dic-14 | 17-dic-14 | 24-ago-15 | 4-set-15 7-set-15
SCUOLE SICURE

Stornata nelle sub Al (Scuola materna “Benedetti”) terminata il 24 luglio 2015, A2 (Scuola materna “Cossettini”) terminata il 7 agosto 2015, A3 (Scuola
materna “Primo Maggio”) terminata il 20 luglio 2015, A4 (Scuola materna “CSA”) terminata il 7 agosto 2015, A5 (Scuola materna “PICK") terminata il 28 agosto
2015, A6 (Scuola materna “Taverna”) terminata il 4 settembre 2015, A7 (Scuola materna “Zambelli”) terminata il 18 agosto, A8 (Scuola materna “Forte”)
terminata il 21 agosto 2015.

7195 B

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ANTINCENDI,
RISTRUTTURAZIONE E

previsionale

15-dic-14

15-dic-14

01-feb-15

15-set-15

31-ott-15

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI - PROGETTO

SCUOLE SICURE

effettiva

15-dic-14

15-dic-14

Quasi del tutto stornata, tranne un importo residuale, nelle sub B1 (Scuola primaria “Mazzini”) collaudata il 28 settembre 2015, B2 (Scuola primaria “Garzoni”)
collaudata il 9 settembre 2015, B3 (Scuola primaria “Zorutti”) collaudata il 21 ottobre 2015, B4 (Scuola primaria “D.A. Julia”) collaudata il 19 ottobre 2015, B5
(Scuola primaria “G. Carducci”) collaudata il 21 ottobre 2015, B6 (Scuola primaria “Ex San Domenico”) collaudata 14 ottobre 2015, B7 (Scuola primaria “E.
Fruch”) per la quale invece non si € ancora potuto avviare i lavori.
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N SUB IDESCRIZIONE previs_ionale Pr_og_etto Prqg_e_tto Proget}o Indizione |Aggiudicazio Consegna Fine lavori | Collaudo
: effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ANTINCENDI, |previsionale 15-dic-14 | 15-dic-14 | 1-mar-15 | 30-set-15 |30-nov-15
RISTRUTTURAZIONE E

7195 |C MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE - PROGETTO effettiva 15-dic-14 | 15-dic-14 6-lug-15 | 28-set-15 | 29-ott-15
SCUOLE SICURE

Quasi del tutto stornata, tranne un importo residuale, nelle sub C1 (Scuola media “A. Friz") collaudata il 20 ottobre 2015, C2 (Scuola media “Ex Ellero”)
terminata I'1 luglio 2015, C3 (Scuola media “Ex Fermi”) collaudata il 29 ottobre 2015, C4 (Scuola media “G. Marconi”) terminata il 4 agosto 2015, C5
(Manutenzione straordinaria ascensori presso scuole secondarie di primo grado) terminata il 13 agosto 2015, C6 (Manutenzione straordinaria impianti elettrici
presso scuole secondarie di primo grado) terminata il 6 marzo 2015, C7 (Scuola media “P. Valussi”) collaudata il 29 ottobre 2015.

SISI\}IIES(ID I\I;IID\ﬁ AFDAI‘XI;'?‘SIA DEIprevisionale 22-dic-14 | 22-dic-14 | 1-lug-15 | 30-set-15 |30-nov-15
7195 D1

PROGETTO SCUOLE . . .

SICURE effettiva 22-dic-14 | 22-dic-14 | 12-gen-15 | 31-gen-15 | 31-gen-15

RISTRUTTURAZIONE previsionale 02-lug-15 | 03-lug-15 | 03-set-15 |31-ott-15 | 30-apr-16 | 31-lug-16
6828 |A COMPLESSO MANZONI

STRINGHER effettiva 02-lug-15 | 02-lug-15 | 22-set-15 |21-ott-15

130




SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI | PREVISIONI | IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 7 17.397.2240  18.217.120.6| 15184.2953] 11.393.676.4

TITOLO T SPESE CORRENTI 14.020.709,0  14.126.918,0| 13.838.403,8 10.210.488,4
INTERVENTO 1 - PERSONALE 2.870.200,00 __ 2.820.400,00 2.782.117,43 2.698.481,2p
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O i i
ATy Do 80.500,00 80.500,00  66.864,22  57.174,7%
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 9.291.74400 __ 9.418.167,4p 9.205.178,71 5.856.747,38
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 171.000,00 171.000,00  154.957,70 _ 136.457,67
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 749.790,00 791.875,54  787.69552 _ 630.306,91
D 100 INTERESSIPASSIVIE ONERI FINANZIARI 789.175,00 77717500  774.603,93  774.603,93
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 68.300,00 67.800,00  66.986,33 __ 56.716,55
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE |_ ] _
CORRENTE

TITOLO W SPESE IN CONTO CAPITALE 3.376.515,0 4.090.202,6] 1.345.891,5 1.183.188,0
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.178.01507 __ 3.917.905,88 1.308.471,90 1.158.456,45
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
e URE T S MO 108.500,00 82.296.80  37.419,60  24.731,60
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE 90.000,00 90.000,00- :
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PROGRAMMA N. 8: PER LA CULTURA E LA PACE
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PROGETTO 8.1: UDINE CITTA PER LA CULTURA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri

Descrizione:

Promozione di rapporti e reti con associazioni e operatori attivi nel campo culturale per il rafforzamento del tessuto culturale del territorio e per
migliorare I'efficienza delle strutture. Rafforzamento dei rapporti e interazione col sistema formativo territoriale. Caratterizzazione di Udine citta
per la cultura in senso europeo attraverso l'instaurazione di rapporti e relazioni internazionali e la partecipazione della citta di Udine a progetti
culturali di natura internazionale. Sviluppare politiche culturali di inclusione di soggetti svantaggiati.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Convenzione con Confindustria: regolamento
operativo sulle modalita di funzionamento della ON ON
Piattaforma di coordinamento

Programma comune (Comune-Confindustria) delle

attivita culturali ON ON

ON OFF

Convenzione con Enaip: Piano annuale scouting e
progettazione

Attivita svolta nel 2015:

Nel corso del 2015 sono state organizzate nuovéonuwcon Confindustria che hanno portato alla definizione di un regolamento operativo della
Piattaforma di coordinamento delle attivita culturali del territorio di Udine ed e stata avviata la progettazione di una programmazione condivisa di
eventi che portino alla costruzione di un nuovo modello di gestione manageriale delle attivita culturali concependo queste come bene da valorizzare
e promuovere, anche tramite la previsione di attivita di collaborazione per operazioni di promozione all’estero di brand associati a particolari attivita
turistiche e/o culturali. L'impostazione del lavoro permettera un coinvolgimento sempre maggiore dei privati nelle attivita culturali promosse dal
Comune di Udine anche in riferimento alla raccolta di finanziamenti legatiedige n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., pil comunemauoti come

Art Bonus.
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Titolo obiettivo 2: Udine da capitale della querra a citta della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”

Descrizione:
Programmazione di attivita culturali per divulgare la conoscenza sugli eventi della Grande Guerra e promuovere una cultura della pace e
dell’Europa.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Progetto su cui richiedere contributo regionale e ON ON

nazionale

Meeting nazionale giovanile sulla Pace 1 1
N. film proiettati (cine concerti) 3 3
N. Convegni 1 1
N. Mostre fotografiche 1 1
N. Happening 1 1

3 14

N. incontri divulgativi

Attivita svolta nel 2015:

Il progetto“Udine 1914-2018 — Storie in corso” ha contemplato un programma di attivitd - anticipato dal grande meeting studentesco di aprile -
svoltosi da giugno a dicembre con il sottotitolo “Le stagioni della memoria” e articolato in sezioni della durata di 3-4 giorni I'una.

Le singole sezioni del programma, denominate “AVAMPOSTI”, hanno portato a Udine spettacoli, momenti di approfondimento, percorsi espositivi,
artisti e personaggi della cultura. Il tema centrale di questa articolata riflessione ha voluto superare il semplice dato storico degli avvenimenti di
cento anni fa: 'avamposto rappresenta lo sguardo sul futuro e il superamento dei conflitti. Il progetto si € avvalso di collaborazioni internazionali e
di una vasta rete di partner culturali, storici e scientifici nazionali e del territorio regionale. | diversi soggetti coinvolti nell’arco di quasi un anno di
attivita hanno contribuito ad allargare il respiro del progetto a una prospettiva nazionale e transfrontaliera. Il progetto inoltre ha valorizzato la
ricchezza delle testimonianze audiovisive provenienti dagli archivi e dai lavori piu recenti di ricerca e restauro dell’Istituto Luce e della Cineteca del
Friuli. La rassegna ha consentito una diffusione presso il piu vasto pubblico della straordinaria testimonianza storica di opere, come film muti ed
estratti di cinegiornali d’epoca, solitamente destinati a circuiti piu ristretti, diffondendo I'attesa e la curiosita per i progetti piu recenti delle cineteche
e degli altri istituti di ricerca storica coinvolti.

Dopo un’intensa attivita preparatoria, il Comune di Udine nel mese di aprile ha ospitato il Meeting delle scuole di pace, evento di apertura delle
iniziative promosse dall’Amministrazione in occasione del centenario della Prima guerra mondiale.
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L'iniziativa & stata promossa dal CNELP (Comitato Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani) in collaborazione con la Regione Friuli VG

— Ufficio scolastico Regionale, dal CRELP (Comitato Regionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani), Mo.Vi FVG, Mec, Agisci FVG, Rivista
“San Francesco Patrono d’ltalia” dei Francescani del Sacro convento di Assisi, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della
pace, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

Migliaia di studenti provenienti da tutta Italia e dalla Regione si sono incontrati per condividere le loro esperienze didattiche sul tema della pace e
testimoniare il loro impegno contro tutte le guerre, la violenza e il terrorismo.

In particolare venerdi 17 aprile € stato organizzato a Udine il Meeting generale (I'adunanza plenaria delle scuole aderenti) che ha previsto une
mattinata di incontri fra le scuole, il pranzo al sacco per tutti presso il Parco Moretti e la marcia della Pace culminata sul piazzale del Castello di
Udine con circa 3000 persone fra studenti e insegnanti.

Sabato 18 aprile gli studenti hanno visitato i siti delle trincee della Grande Guerra e precisamente a Tolmino/Drenchia, Nova Gorica/Gorizia,
Ragogna, Malborghetto Valbruna, Savogna d’lsonzo, Sagrado, Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Duino Aurisina.

L’Ufficio Cultura ha organizzato I'ospitalita degli studenti mediante un’Agenzia di incoming, ha provveduto all'allestimento delle strutture, al
supporto logistico e all’'organizzazione del pranzo per gli studenti per la giornata del 17 aprile.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre sono state realizzate le iniziative degli Avamposti come da calendario di seguito riportato:

DATA LUOGO ATTIVITA
16 giugno 2015 Udine - Salone del Popolo CONFERENZA STAMPA
17 giugno 2015 Roma CONFERENZA STAMPA

/ LE STAGIONI DELLA MEMORIA - TUTTO IL MONDO IN FRIULI /

Corte Morpurgo

24 giugno 2015

PRESENTAZIONE LIBRO "Udine, capitale della guerra"

Castello di Udine

CINE-CONCERTO "En dirigeable sur les champes de bataille"

25 giugno 2015

Teatro G. da Udine

SPETTACOLO "La Prima Guerra Mondiale. Parole e immagini" con G. Battiston

26 giugno 2015

Visionario (Garden)

READING letterario/cinematografico "Tutto il mondo in Friuli_1 -1918 Arrivano gli americani"

27 giugno 2015

Biblioteca Joppi

RADIO WALK-SHOW - "Tra le pieghe della memoria"

28 giugno 2015

Udine > Pozzuolo del Friuli

RADIO WALK-SHOW - "L'ultima battaglia" - Conversazioni nomadi

/ LES

TAGIONI DELLA MEMORIA - PAROLE E NOTE /

6 luglio 2015

Corte Morpurgo

PRESENTAZIONE LIBRO "La Grande Guerra a piedi....."

10 luglio 2015

Teatro G. da Udine

SPETTACOLO Mittelfest "ll colore dell'acqua"

18 agosto 2015

Corte Morpurgo

SPETTACOLDO storico/musicale x Armonie in Corte "L'Attesa"

27 agosto 2015

Torreano di Martignacco

RADIO WALK-SHOW - "A Casa del Re"

28 agosto 2015

Piazze di Udine

RADIO WALK-SHOW - "La spesa annonaria e i mercati nelle piazze"

/ CON GLI OCCHI DELLA STORIA /

29 ottobre 2015

| Piazzale XXVI Luglio

| RADIO WALK-SHOW - "Deja vii. Con gli occhi della storia”
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DATA LUOGO ATTIVITA
Sala Ajace CONVEGNO "Le stagioni della memoria. Conversazioni sul mito della Grande Guerra"
30 ottobre 2015 Sala Ajace > Visionario RADIO WALK-SHOW - "Deja vii. Con gli occhi della storia"
Udine - Visionario PROIEZIONE "Viaggi del Ricordo"
31 ottobre 2015 Udine - Galleria Tina Modotti OPENING MOSTRA "Modux/Storieincorso

Galleria Tina Modotti A/R

RADIO WALK-SHOW - "Numeri, nomi, persone"

/ L'ARTE NON HA PAURA - BANDUS /

17 dicembre 2015

Udine, itinerante

RADIO WALK-SHOW - "BANDUS.L'arte non ha paura"

Ex Caserma Osoppo

OPENING "Cose che hai fatto mentre non c'era la guerra" con installazioni di Filippo Minelli

Ex Caserma Osoppo

PERFORMANCE "THE MECANICAL TALES"

18 dicembre 2015

Ex caserma Osoppo, via Adige

RADIO WALK-SHOW - "BANDUS.L'arte non ha paura"

Ex Caserma Osoppo

CONCERTO con Radio Zavasta + vintage dj set Yeronimus Kaplan

19 dicembre 2015

Ex Caserma Osoppo

CONVIVIO con Gianni Vattimo / Santiago Zabala

Titolo obiettivo 3: Valorizzazione della Biblioteca Civica

Descrizione:

Valorizzazione della Biblioteca Civica:
- Sistema Bibliotecario Urbano: riordino biblioteche di quartiere dal punto di vista operativo;

- Coinvolgimento dei volontari per I'affiancamento al personale comunale e delle cooperative e per la programmazione delle attivita;
- Potenziamento del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese (SBHU);

- Consolidamento attivita di lettura.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)
Approvazione del nuovo capitolato d’appalto per la
gestione delle biblioteche appartenenti al Sistema
ON In corso

bibliotecario urbano e iniziale rimodulazione delle
funzioni delle biblioteche circoscrizionali

Allargamento a Campoformido, Pagnacco e Povoletto
di SBHU e approvazione della relativa Convenzione

ON ON
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Attivita svolta nel 2015:

E’ stata predisposta la bozza di capitolato d’appalto per la gestione dei servizi esternalizzati della Biblioteca Civica (Biblioteche di circoscrizione,
Sezione Moderna, Sezione Ragazzi e Sezione Musica) ed € proseguito lo studio sulla funzionalita e le attivita delle otto biblioteche di circoscrizione
per saggiarne potenzialita e possibili percorsi di sviluppo, anche in relazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le
associazioni culturali e sportive e con singoli volontari, decidendo — anche in relazione alla comunicazione di sfratto da parte del locatore — la
chiusura della Biblioteca della prima circoscrizione e studiando soluzioni alternative sia logisticamente sia dal punto di vista della gestione.

Per quanto riguarda l'allargamento a Campoformido, Pagnacco e Povoletto del Sistema bibliotecario di Udine e dell’hinterland udinese (SBHU),
tutti i Consigli Comunali delle 15 Amministrazioni di SBHU hanno all’'unanimita accolto la proposta. | Consigli Comunali dei tre Comuni coinvolti
hanno adottato la Convenzione allargata.

Titolo obiettivo 4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica

Descrizione:
Ultimazione dei lavori del secondo lotto di Palazzo Bartolini e organizzazione di servizi a livello logistico presso Palazzo Andriotti

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Affidamento incarico di progettazione 2° lotto ON OFF

g[\)/g:?va2|one progetto, affidamento lavori, consegna ON OFE

Progetto funzionale della nuova Sezione Manoscritt| e ON ON

Rari e dell’Ufficio Catalogazione

Attivita svolta nel 2015:

Relativamente alla progettazione del secondo lotto di Palazzo Bartolini, € stato affidato un incarico a un architetto specializzato, dottore di ricerca in
biblioteconomia, che dovra interfacciarsi tra le esigenze biblioteconomiche e quelle di progettazione. L'intervento di ristrutturazione di Palazzo
Bartolini, per il completamento dei lavori di riqualificazione della Civica Biblioteca, e in parte finanziato con le somme residuali del primo
intervento (Palazzo Andriotti e nuovo deposito librario) e in parte con fondi da inserire in Bilancio. In conseguenza ai limiti di spesa imposti dal

Patto di stabilita non e stato possibile finanziare I'ulteriore parte di lavori pertanto non sono state avviate le procedure di affidamento.

139



Per quanto riguarda il progetto funzionale della nuova Sezione Manoscritti e Rari e dell'Ufficio Catalogazione, che completa e aggiorna quanto
finora concepito su tutti gli altri fronti di ricerca (Sezione Friulana, Sezione Moderna, Sede Centrale, ecc.), e stato per la prima volta affiancato dalla
presenza dell’architetto di cui si & chiesta la consulenza, per una migliore specificazione delle varie funzionalita della Sezione e dell’Ufficio stesso.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna

: o - - Fine lavori | Collaudo
effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori

N. [SUB DESCRIZIONE

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E previsionale 31-lug-15 | 31-lug-15 |01-ago-15 | 31-ott-15 | 31-dic-15 | 31-gen-17 | 31-mar-17
SUPERAMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO effettiva
STRUTTURALE) - 2»
LOTTO

5144 B
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PROGETTO 8.2: MUSEI E GALLERIE

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Udine citta per I'Arte e la Cultura

Descrizione:

Valorizzazione del sistema museale della cittd come servizio culturale e formativo per la comunita e attrattore turistico. Mantenimento e
rafforzamento dell’identita di Udine come citta d'arte sia attraverso il marchio Udine Citta del Tiepolo sia attraverso l'arte moderna e

contemporanea. Valorizzazione del ruolo di Udine come capoluogo della biodiversita.

Introdurre strumenti amministrativi che favoriscano il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti privati e dei cittadini nella programmazione

delle attivita culturali e dei Civici Musei

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Mostra Casa Cavazzini 1 1

Mostra Castello (Museo Archeologico) 1 1

Mostra Palazzo Morpurgo 1 1

Mostra Palazzo Giacomelli (Museo Etnografico) 1 1

Iniziative MFSN ON 1

Progetto espositivo nuova sede MFSN ON In corso

Attivita svolta nel 2015:

A luglio tutte le mostre programmate ad inizio anno risultano gia concretizzate o almeno avviate per la parte organizzativa. Nel corso dei primi sei
mesi del 2015 si e provveduto a potenziare |'offerta didattica legata alle scuole, agli adulti, ai bambini di diverse fasce di eta e alle famiglie. In
particolare si & concluso il programma del progetto didaft@apo presente. Forme e narrazioni della contemporaneita, svoltosi a Casa Cavazzini

nel corso dell’anno scolastico 2014-2015. Le conferenze tenutesi tra febbraio ed aprile sono state le seguenti:

5 febbraio 2014

Ipermodernita. Dove va la narrativa contemporanea
Raffaele Donnarumma, Universita di Pisa
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19 febbraio 2015

Che fare? Un’antropologia dell’arte nella contemporaneita
Michele Dantini

Universita del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro”

5 marzo 2015
Tra moda e fotografia
Federica Muzzarelli, Universita di Bologna

19 marzo 2015
Musica minimalista
Roberto Calabretto, Universita di Udine

2 aprile 2015
Metalinguaggi. Arte "concettuale" e letteratura alla seconda.
Denis Viva, Universita di Udine

Il marchio Udine Citta del Tiepolo e stato rafforzato da un programma di concerti di musica barocca e da un percorso turistico promossi e condivisi
dai Civici Musei e dal Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine. E stato attivato anche un biglietto unico (scadenza 30 settembre 2015) che
consente la visita al Castello e al Museo Diocesano ad un prezzo vantaggioso per il visitatore.

Nel mese di luglio sono state attivate le nuove tariffazioni dei biglietti d’ingresso a tutte le sedi museali civiche caratterizzate dall'introduzione della
gratuita ogni prima domenica del mese e da altre agevolazioni volte ad incentivare la visita al museo da parte della cittadinanza, ma anche dei turisti
provenienti da altre realta territoriali.

Oltre alla mostra Il Grano. Storia di una pianta rivoluzionaria, realizzata in collaborazione con il Museo Etnografico del Friuli, il Museo Friulano di
Storia Naturale ha organizzato dal 09.07.2015 al 02.08.2015 nella ex Chiesa di San Francesco la mostra Oasis Photocontest. Tour 2015 che ha avt
n. 2.533 visitatori.

Sono state predisposte le linee guida per la progettazione del percorso espositivo della nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale, dato att
che un progetto espositivo potra essere redatto solo a seguito della revisione del progetto relativo agli spazi messi a disposizione nell’ex-Macello.

Nel 2015 si sono tenute le rassegne dedicate atlad@analitica e, di particolare successo anche dal punto di vista del pubblico, la mostra “La nuova rosa”,
dedicata all'attivita non solo artistica ma politica e sociale di Tina Modotti. Per le mostre € stato curato un catalogo che, per quanto riguarda la Modotti, & stato di
grosso impegno redazionale e finanziario.
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Palazzo Morpurgo nel 2015 ha ospitato un’originale mostra fotografica inedita di Arturo Malignani, grazie alla scoperta di un fondo di famiglia, reso disponibile
dalla famiglia Malignani. La mostra ha cosi celebrato il 150° anniversario della nascita del genio friulano, anche attraverso un volume specifico di Elena
Commessatti.

ATTIVITA” ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 8 SVOLTA NEL 2015:

Cultura

Sono state organizzate o co/organizzate le seguenti rassegne/iniziative:

gennaio: Shoah. Giorno della memoria

marzo Calendidonna

maggio: La Notte dei Lettori

maggio — giugno — luglio: Visioni Urbane (in collaborazione con Agenzia Giovani e Civici Musei)
luglio — agosto: UdinEstate

settembre: Festival artisti di strada

dicembre: Dicembre a Udine

Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
e marzo: La Repubblica delle Idee (con Civici Musei)
aprile: Far East Film Festival
maggio: Vicino/Lontano-Premio Terzani
giugno: Udin&Jazz
ottobre: Mimesis Festival (con Civici Musei)

E’ proseguita la redazione e la diffusione del FOGLIO EVENTI mensile.

Biblioteca Civica

La Biblioteca Civica continua a svolgere con regolarita le proprie funzioni di centro culturale e informativo per la citta di Udine e il suo hinterland,
a sostegno di tutti i cittadini, appartenenti alle piu diverse condizioni professionali e di tutte le eta.

Di particolare risalto appare l'accresciuta disponibilitd, dovuta allimplementazione del catalogo on line (OPAC) a tutte e 15 le biblioteche di
SBHU, dei titoli disponibili al prestito (oltre 712.000), che un efficiente servizio di prestito intersistemico fra le biblioteche coinvolte rende
finalmente possibile.
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Si assiste a una piu numerosa presenza di utenti nelle sale di lettura dovuta alla disponibilita del Wi Fi, e alla decisione, presa anche quest’anno, c
aprire per tutto agosto almeno la Sede Centrale con il personale dipendente, a fronte della chiusura per due settimane della Sezione Moderna, per 1
fronte al contenimento delle risorse finanziarie.

Su livelli sempre molto alti i dati dei prestiti, che confermano il gradimento che arride al servizio da parte del pubblico, sia nella Sezione Moderna,
sia — anche se in misura minore — nelle sedi circoscrizionali. Nel corso del 2015 i prestiti effettuati da tutte le Sezioni e dalle biblioteche
circoscrizionali udinesi sono stati 162.036, mentre sono ammontati a 271.556 quelli dell'intero Sistema bibliotecario di Udine e dell’hinterland
udinese. In diminuzione, invece, a causa del ridotto orario di apertura e per la disponibilita on line di numerose annate di quotidiani e periodici
locali, la presenza del pubblico in Sezione friulana (2.338 consultazioni nel corso dell’anno, contro le 2.855 del 2014).

Costante I'impegno per offrire al pubblico occasioni di intelligente intrattenimento e di promozione della lettura per le piu giovani generazioni, sia
attraverso il ciclo “Dialoghi in Biblioteca” (ogni mercoledi sera da ottobre a giugno), sia attraverso i programmi “Biblioteca & Scuola” con le
declinazioni dei progetti nazionali e regionali “Nati per leggere”, “Crescere leggendo” e “Youngster”, di cui la Biblioteca “Joppi” € sempre stata tra

le pit convinte promotrici. A questo proposito nel 2015, a cura della Sezione Manoscritti e Rari, si € dato avvio alla rassegna mensile “Alla scoperta
della Joppi”, che rende note al vasto pubblico degli interessati e a tutti i cittadini, le ricerche avviate sui fondi antichi della Biblioteca.

Civici Musei
Sono state organizzate o coorganizzate, tra le altre, le seguenti rassegne/iniziative:

- Casa Cavazzini — Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine:
e 1 marzo - 3 giugno 2015: mostra Un’idea di pittura. Astrazione analitica in Italia 1972-1976
e dal 4 luglio: riallestimento delle collezioni al piano terra del museo Neorealismo, astrattismo e oltre

e maggio — giugno — luglio: Visioni Urbane (in collaborazione con Agenzia Giovani e Civici Musei)

Castello — Pinacoteca:

e luglio 2015: Giuseppe Malignani pittore e fotografo

Gallerie del Progetto — Palazzo Morpurgo:
e 27 gennaio - 8 marzo 201Besa. Un codice d'onore- Albanesi musulmani che salvarono ebrei ai tempi della Shoah

Galleria Modotti:

e 6 Maggio — 7 giugno 2015: Mostra Edgar De Bono
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- Iniziative realizzate con la collaborazione di enti esterni:

e 9luglio — 13 settembre 2015: Mario Giacomelli. Paesaggi

MESN

Data I'attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, 'attivita consolidata dell’Istituzione e stata orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti 0 su argomenti naturalistici di particolare interesse.

Per quanto riguarda l'attivita didattico-divulgativa, oltre alle moltgeano. Storia di una pianta rivoluzionaria@asis PhotoContest. Tour 2015,

sono state organizzate diverse iniziative collegate alle tematiche di Expo 2015. Di particolare interesse un ciclo di proiezioni dedicate
all’alimentazione e allo sviluppo sostenibile, organizzato con il Centro Espressioni Cinematografiche, che ha visto la partecipazione di oltre 370
persone, e alcune conferenze e laboratori incentrati su temi trattati dalla ingrstre. Il Museo ha partecipato anche a Udinestate 2015 con n. 2
conferenze dedicate alla domesticazione delle piante e al loro utilizzo sostenibile e all'importanza delle api e dei prodotti dell’alveare, con una
buona partecipazione da parte della cittadinanza. Buon riscontro hanno avuto anche le iniziative organizzate per il mondo della scuola quali quelle
correlate al Darwin day e i laboratori didattici sui cereali organizzati con la U.O. Ludobus.

Si é cercato inoltre di dare maggiore visibilita all’lstituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti e Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, che permettono di lavorare in sinergia con altre realta operanti sul territorio e di
recuperare risorse per I'lstituzione.

Questo ha portato alla stipula di alcune convenzioni a carattere istituzionale, quali quelle attive con I'Universita degli Studi di Udine e le
Convenzioni Quadro con gli Enti Parco Regionali, ma anche all’accettazione di alcuni incarichi per la realizzazione da una parte di una
pubblicazione sui geositi regionali per le scuole secondarie di | grado (completo di mappa cartacea e digitale) affidato dal Servizio Geologico della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e gli incarichi per le ricerche sui Chirotteri (affidato dal Servizio Caccia, Risorse Ittiche e Biodiversita
della Regione) e il monitoraggio dei piccoli mammiferi del Parco delle Prealpi Giulie, finalizzato alla redazione di un atlante della fauna
microteriologica presente nel territorio dello stesso le cui attivita sono state completate nel 2015.

Tutte le attivita svolte e programmate sono organizzate nell’'ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
citta - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 8:

In funzione delle disponibilita di Bilancio sono stati programmati gli interventi edilizi che per la quasi totalitd sono stati di manutenzione e
adeguamento.

Significativo sia per l'importanza dei beni restaurati sia per la tipologia di finanziamento che ha visto il coinvolgimento di un soggetto privato,
l'intervento sulla cupola della loggia di San Giovanni e il restauro dei mori della torre dell'Orologio. | due mori sono stati riportati a terra per i lavori
ed e stato possibile seguire tutta I'attivita di restauro grazie al cantiere aperto organizzato all'interno del tempietto dei Caduti.

Altro importante intervento di restauro € stato quello presso il monumento alla Resistenza di piazzale XVI Luglio con la completa pulizia e

sistemazione delle facciate e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazid Consegna | .. :

A U RIESCRIAIONE effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori iz (e | Colers
MANUTENZIONE . )
IMPIANTO DI previsionale 26-mar-15 | 26-mar-15 | 26-mar-15 | 30-set-15 | 31-dic-15
ILLUMINAZIONE

7146000 MONUMENTO P.LE XXVI
LUGLIO E SISTEMAZIONE [effettiva 26-mar-15 | 26-mar-15 | 26-mar-15 | 27-ott-15 | 27-ott-15
ILLUMINAZIONE
RESTAURO EDIFICI previsionale| 20-ago-14 | 20-ago-14 | 20-ago-14 | 20-ago-14 | 12-set-14 | 24-set-14 | 16-mar-15 | 31-ott-15

7148|000 [STORICI CON .

INTERVENTO PRIVATO effettiva 20-ago-14 | 20-ago-14 | 20-ago-14 | 20-ago-14 | 12-set-14 | 24-set-14 | 16-mar-15 | 7-ott-15
COMPLETAMENTO previsionale 20-apr-10 | 29-ott-10 | 29-ott-10 | 08-nov-11 | 30-mag-12 | 15-apr-13 | 31-dic-15

6083 000 [LAVORI DI RESTAURO .

LOGGIA DI S. GIOVANNI effettiva 20-apr-10 | 29-ott-10 | 29-ott-10 | 08-nov-11 | 30-mag-12 | 15-apr-13
MANUTENZIONE previsionale 16-set-14 | 16-set-14 | 16-set-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15

7163 000 [STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA effettiva 16-set-14 | 16-set-14 | 16-set-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15
ADEGUAMENTO LOCALI lprevisionalel 21-nov-12 | 31-ott-15 |30-nov-15 | O1-feb-16 | 30-apr-16 | 01-lug-16 | 31-dic-16 | 31-mar-17

6782 1000 V.LE FORZE ARMATE PER
DEPOSITO/ARCHIVIO .

BIBLIOTECA effettiva 21-nov-12
MANUTENZIONE previsionale 15-ago-15 | 1-set-15 | 31-dic-15

6918 000 |[STRAORDINARIA CIVICA

BIBLIOTECA effettiva
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N SUB IDESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazid Consegna Fine lavori | Collaudo
) effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori
7006 000 MANUTENTIVI CASA .
CAVAZZINI effettiva 24-nov-15 | 24-nov-15
MANUTENZIONE previsionale 0l-ago-15 | 31-ago-15 | 31-dic-15
7008 (000 . ) . .
I\SA-[JRSAI‘E?RDWARIA CIVICI effettiva 4-dic-15 4-dic-15 | 11-dic-15
MANUTENZIONE previsionale 0l-ago-15 | 31-ago-15 | 31-dic-15
7011 000 [STRAORDINARIA . . . . .
COMPLETAMENTO previsionale| 30-set-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 | O1-mar-16 |31-mag-16 | 1-lug-16 | 31-dic-16 | 31-mar-17
7014 000 [TEATRO RIDOTTO .
GIOVANNI DA UDINE effettiva 24-nov-15
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA & 8.396.935.9 9.131.087.1| 7.479.561.0| 5.837.466.4

TITOLO I SPESE CORRENTI 7.407.825.0 7.564.723.0 7.297.711.8 5.784.796,1
INTERVENTO 1 — PERSONALE 2.262.000.00 2.247.600.00 2.238.540.83 2.168.724.04
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O . ]
ATy e 2 95.600,00 78.30000  66.699.37  34.612.89
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 2.897.750.00 2.092.048.08 2.832.660.77 1.729.273.16
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI 317.100.00 317.100.00 233.383.02  164.996.18
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENT! 1.039.200,00 1.135.900,00 1.134.334856  913.439 86
'[')\'I\T/EE\éIENTO 6 — INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 668.375.00 667.37500 666.181,08 666.181,99
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 127.800.00 12640000 125.002.08  107.568.05
INTERVENTO 8 — ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE |_ _
CORRENTE

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 989.110,9 1.566.364,00 181.849.1  52.670,24
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 696.719.21 1.096.853.00 9424476  40.154.84
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE i ,
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 92.391,72 269.511,08  87.604,38 1251541
INTERVENTO 7 — TRASFERIMENT! DI CAPITALE 200.000,00 200.000,00-
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PROGRAMMA N. 9: PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE E SICURA
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PROGETTO 9.1: ZONA PEDONALE CENTRO STORICO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della ZTL

Descrizione:
Identificazione dell'area pedonale mediante dissuasori fisici, inibizione al transito di autoveicoli allinterno dell'area pedonale. Revisione
regolamento ZTL che necessita di snellimento per sburocratizzare i permessi di accesso ZTL

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Realizzazione dei lavori di predisposizione delle reti|di

0,
alimentazione di tre varchi ON 100%

Attivita svolta nel 2015:

Nel Quadro Economico dellopera “Estensione del sistema di bike sharing Udinebike: implementazione piano centro Opera 6859” € stata
accantonata una somma di circa € 48.000 per le necessarie opere di predisposizione degli allacciamenti dei varchi elettronici di accesso alla Zona
traffico limitato e all'area Pedonale del Centro citta; a tal fine é stato redatto un secondo progetto denominato “Opera 6859 Implementazione piano
centro — varchi di accesso alla zona a traffico limitato e all'area pedonale— Predisposizione degli asservimenti elettrici e dati”, relativo alla
predisposizione di tutta l'infrastruttura sotterranea per I'asservimento elettrico e dati (fibra ottica) dei primi n. 10 varchi di accesso alla Zona a
Traffico Limitato e all’Area Pedonale. Con determinazione dirigenziale dell’8 aprile 2015 sono stati approvati gli elaborati tecnici costituenti il
progetto preliminare/definitivo/esecutivo dell'intervento denominato “Implementazione piano centro — varchi elettronici di accesso alla ZTL e
allarea pedonale — predisposizione degli asservimenti elettrici e dati (OPERA 6859)” comportante una spesa complessiva di € 39.914,10 oltre
all'lva di legge.

In data 06 Maggio 2015 sono stati affidati i lavori ad una Ditta esterna per la predisposizione delle reti di alimentazione e trasmissione dati,
propedeutici alla futura installazione dei varchi per il controllo della Z.T.L. per un importo complessivo di all'incirca € 37.000.

| lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 06 Agosto 2015. La fine lavori e stata certificata il 29 Ottobre 2015.

151



PROGETTO 9.2: PIANO URBANO DELLA MOBILITA'’
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Descrizione:
L'obiettivo verra perseguito intervenendo sia a livello di pianificazione che di operativita. Al riguardo verra effettuato il monitoraggio degli
spostamenti in auto, bus e bici per il biennio 2016-2017 finalizzato alla definizione di politiche che indirizzino il riparto della mobilita.
Per la ciclabilita si proseguira con l'attuazione del Piano della ciclabilita, si sviluppera e potenziera il servizio comunale di Bike sharing e verra
aumentata la rete degli itinerari ciclabili. Realizzato nel 2014 uno studio di fattibilita per una pista ciclabile che consenta il collegamento della 5
circoscrizione con il centro citta, si prevedono analoghi studi per il Collegamento della 6" circoscrizione (triangolo via Pozzuolo, via S.Paolo e via
Lumignacco con p.le Cella ed il centro citta).
Verra realizzata la pista ciclo-pedonale di via Grazzano nell’ambito del Bando “Pisus”.
Verra predisposto il servizio di car sharing elettrico, per una parte in condivisione con il limitrofo Comune di Tavagnacco.
Verra predisposta la rete di ricarica elettrica dei veicoli alimentati con energia nella maggior parte dei parcheggi in struttura.
Nell’ambito di progetti europei, verra:

- perseguita la costruzione dell'azione di governance per il “tram-treno” e proseguita la ricerca di finanziamento;

- attivata la costruzione e realizzazione del “PUMS”, Piano Urbano della Mobilita Sostenibile.
Verra completato l'intervento di ammodernamento dei siti di fermata del Trasporto Pubblico Locale.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Studio di fattibilitd collegamento ex 6™ circoscrizione ON ON

Attivita svolta nel 2015:

E’ stato redatto lo studio di fattibilita per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra p.le Cella, via Pozzuolo, via S.Paolo e via
Lumignacco, ovvero il tracciato ciclabile di connessione tra la ex 6" circoscrizione con il sistema delle piste ciclabili del centro cittadino attraverso
il Ring (punto di congiunzione: p.le Cella).

In relazione all'insieme di interventi previsti nel’ambito del progetto PISUS, si rileva che & stato realizzato il marciapiede ciclopedonale di via
Grazzano; sono inoltre stati aggiudicati gli appalti per altre opere, tra le quali si segnala in particolare il bike sharing.
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TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA:

previsionale| Progetto Progetto Progetto Indizione |Aggiudicazio Consegna | .. :
A effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori e [y | (el
BIKE SHARING (10 previsionale| 29-nov-11 | 28-lug-15 | 30-set-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 30-apr-16 | 31-dic-16 | 30-giu-17
6966 (000 ) _ ) _
STAZIONI) - PISUS effettiva 29-nov-11 | 28-lug-15 | 4-dic-15 | 4-dic-15 |14-dic-15
MARCIAPIEDE previsionale| 04-set-12 | 27-nov-12 | 21-mag-15 | 21-mag-15 | 16-giu-15 | 1-lug-15 31-gen-16 | 31-mag-16
6972 (000 [CICLOPEDONALE DI VIA ) ]
GRAZZANO - PISUS effettiva 04-set-12 | 27-nov-12 | 21-mag-15 | 21-mag-15 | 16-giu-15 | 1-lug-15 | 05-ott-15 | 10-mar-16
PERCORSO CICLO- previsionale| 20-dic-11 | 23-mag-12 | 30-nov-12 | 30-nov-12 | 27-gen-15 | 13-apr-15 | 31-gen-16 | 30-apr-16
PEDONALE DA CHIAVRIS A
5082 B MOLIN NUOVO - PRUST: . ) ]
DALLA SCUOLA MEDIA effettiva 20-dic-11 | 23-mag-12 | 30-nov-12 | 30-nov-12 | 27-gen-15 | 13-apr-15 | 23-dic-15
MARCONI A VIA CIVIDINA-
AMMODERNAMENTO SIT previsionale| 28-lug-15 | 28-lug-15 |15-set-15 |15-set-15 |30-set-15 |31-ott-15 30-nov-15
7099 (000 )
FERMATA TPL effettiva 28-lug-15 | 28-lug-15 | 28-ott-15 |28-ott-15

Titolo obiettivo 2: Revisione Piano Urbano Traffico (PUT)

Descrizio

ne:

Individuazione delle criticita e proposte di interventi per il biennio successivo mirati alla sicurezza stradale (anche con riferimento alle aree
pedonali)

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Individuazione criticita nell'ambito dei quartieri ON ON

residenziale con costruzione “Zone 30 km/h”

Attivita svolta nel 2015:

I Comune ha partecipato al Bando Regionale per la progettazione e realizzazione di “zone 30”.

Il Bando, pubblicato a marzo 2015, scadeva a meta luglio 2015. E’ stata presentata — previa analisi delle criticita dei singoli quartieri - una proposta
di progettualita che comprende n. 4 aree: quartiere a sud della Stazione Ferroviaria (compreso tra via Cernaia, via Marsala, viale Palmanova e vi
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Melegnano), quartiere “Aurora” e quartiere S. Domenico (per il completamento di precedenti interventi gia realizzati tra il 2009 ed il 2013) e Centro
Citta (area occidentale compresa tra il Ring e I'asse ciclabile Moro-Zanon-Grazzano, suddivisa in varie zone di intervento a seguito di analisi
puntuali delle criticita sulla scorta dei dati dell'incidentalita desunti nell’'ultimo quinquennio). Il progetto é stato approvato dalla Regione e ricevera

un finanziamento di 200.000 euro.

Titolo obiettivo 3: Piano comunale dei tempi e deqli orari

Descrizione:
Introduzione del Piano Territoriale degli Orari: individuazione ed attivazione delle strutture di gestione per addivenire alla stesura di un documento
pianificatorio da sottoporre al Consiglio Comunale nell’arco del triennio 2015-2017.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Individuare la struttura comunale di gestione;
individuare, nell'lambito dei diversi
enti/scuole/strutture/comitati esterni, i referenti per I
sigla di accordi

ON OFF

&

Titolo obiettivo 4: Favorire 'utilizzo dei parcheqai in struttura rispetto a quelli a raso

Descrizione:
Rimodulazione delle tariffe relative alla sosta per favorire I'utilizzo dei parcheggi in struttura rispetto a quelli a raso
Realizzazione di una nuova autorimessa interrata in Piazza 1° Maggio da 382 posti.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Messa in esercizio parcheggio 1° Maggio ON Lavori ultimati
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Attivita svolta nel 2015:

E’ stata svolta l'attivita di monitoraggidell’andamento lavori. Sono state stese due perizie di variante riguardanti il recepimento delle prescrizioni
della Soprintendenza e analisi della fattibilita della modifica della viabilita della Piazza.

La messa in esercizio del parcheggio di p.zza 1° Maggio ed il suo funzionamento dipendera da come verra risolta la situazione dell'intersezione
compresa tra I'ingresso del parcheggio, I'ellisse ed il Parco “Loris Fortuna”, situazione che aspetta ancora una soluzione definitiva condivisa con la
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

Titolo obiettivo 5: Car sharing

Descrizione:

Realizzazione di staziomar sharing ecologico presso i parcheggi in struttura. Si tratta di realizzare siti dedicati alla ricarica di auto elettriche
installando apposite colonne di ricarica integrate con I'introduzione del servizio di car sharing.

| progetti sono duplici e riguardano sia il bando “Pisus” (in condivisione con il limitrofo Comune di Tavagnacco) sia il finanziamento ministeriale
per il tramite della Regione FVG.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Progettazione definitiva ed esecutiva ON ON

Aggiudicazione lavori ON ON

Attivita svolta nel 2015:
Sono state completate le progettazioni definitive — esecutive per il car sharing presso i parcheggi in struttura e aggiudicati i lavori.

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA:

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |[Aggiudicazig Consegna | . .
Mo 9B DIESERCARRIE effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori e e |- Celkre
CAR SHARING previsionale| 30-ott-12 | 15-ott-15 | 31-ott-15 |31-ott-15 |31-dic-15 | 30-apr-16 | 31-dic-16 | 30-giu-17
6967 1000 REALIZZAZIONE STAZIONI
PRESSO PARCHEGGI IN
STRUTTURA - PISUS effettiva 30-ott-12 | 11-dic-15 | 11-dic-15 |17-dic-15 |[31-dic-15
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PROGETTO 9.3: PREVENZIONE INCIDENTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione “zone trenta”

Descrizione:

Promuovere le Zone trenta” attivandole anche in determinati quartieri, partendo dalla ridefinizione della classifica stradale ai sensi del vigente
Codice della Strada avvenuta nel corso del 2014 e sulla scorta della nuova perimetrazione del centro abitato approvata dall Amministrazione
Comunale nel 2014.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Attuazione zone 30 con ordinanza in quartieri sensibili ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Nelle more della costruzione della rotatoria all'intersezione tra via Biella e via Fusine (in corso con I'opera 5082/B) si e stabilita — alla luce
dell'incidentalita presentata dall'intersezione — I'istituzione del limite di velocita “30 km/h” con la realizzazione di un dosso rallentatore su via
Fusine. Un secondo intervento € stato svolto in via Veneto a Cussignacco, a completamento della “Zona 30 km/h” gia avviata nel corso del 2014 &
tutela della piazza Giovanni XXIIl. La G.C. ha stabilito di realizzare n. 4 dossi in citta (rispettivamente n. 2 dossi in v.della Roggia, n. 1 dosso in v.
S.Giustina e n. 1 dosso in via del Melon) e n. 4 alterazioni del profilo longitudinale in via Laipacco.

Titolo obiettivo 2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Descrizione:

Interventi infrastrutturali migliorativi (sicurezza viale Venezia, completamento del collegamento di viale Tricesimo con via Cividina attraverso via
Biella, aggiornamento piano interventi prioritari per sicurezza stradale, completamento della rotatoria di via Pozzuolo nell’ambito dell’Accordo di
Programma oggetto di rinegoziazione tra il Comune di Udine e la Regione FVG nel corso del 2014).

156



Indicatori:

Descrizione

Valore obiettivo

(target)

Valore al 31/12/2015

Realizzazione adeguamenti infrastrutturali

ON

80%

Attivita svolta nel 2015:

L’attivita di progettazione per la messa in sicurezza del viale Venezia (eliminazione della svolta a sinistra verso viale Firenze, chiusura di varchi
colleganti il viale con il controviale, individuazione di siti per I'installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocita) e stata completata
ed e attualmente al vaglio della Prefettura per I'emissione della necessaria ordinanza prefettizia che autorizza I'installazione delle postazioni fisse
per il rilevamento velocita. In data 19 Ottobre a seguito di incontro con la Prefettura € emerso che il Decreto Prefettizio per l'installazione della

postazione fissa di autovelox verra emesso solo successivamente alla esecuzione dei lavori infrastrutturali lungo il viale

L’'opera 5080/C (collegamento di viale Tricesimo con via Cividina — Stralcio A — fino a via Biella) e stata oggetto di gara a luglio 2015 e i lavori

sono stati consegnati in novembre 2015. | lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

L’'opera 6087 (Rotatoria di via Pozzuolo nell'ambito dell’Accordo di Programma oggetto di rinegoziazione tra il Comune di Udine e la Regione

FVG nel corso del 2014) é stata completata.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

SUB

DESCRIZIONE

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazio
ne

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

6087

000

OPERE CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE REGIONALE
IN VIA VOLTURNO-
REALIZZAZIONE ROTONDA
SU VIA DELLA VALLE/VIA
POZZUOLO

previsionale

15-nov-05

09-ott-07

12-set-14

12-set-14

13-ott-14

20-nov-14

18-apr-15

31-ott-15

effettiva

15-nov-05

09-ott-07

12-set-14

12-set-14

13-ott-14

20-nov-14

18-apr-15

7-ago-15

5080

C

COLLEGAMENTO VIARIO
TRA VIALE TRICESIMO E IL
CAVALCAFERROVIA DI VIA
CIVIDINA-2" FASE TRATTO
COMPRESO TRA VIA
MOLIN NUOVO E VIA
CIVIDINA

previsionale

26-mar-12

26-giu-12

08-lug-15

08-lug-15

15-set-15

15-ott-15

30-set-16

31-dic-16

effettiva

26-mar-12

26-giu-12

08-lug-15

08-lug-15

6-ott-15

16-nov-15
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SUB

DESCRIZIONE

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazio
ne

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

6775

000

INTERVENTI DI SICUREZZA
STRADALE

previsionale

05-mag-15

05-mag-15

05-mag-15

21-mag-15

26-giu-15

27-lug-15

31-gen-16

30-apr-16

effettiva

05-mag-15

05-mag-15

05-mag-15

21-mag-15

26-giu-15

27-lug-15

23-dic-15

10-mar-16

6773

INTERVENTI DI SICUREZZA
STRADALE: PIAZZA
PATRIARCATO - PISUS

previsionale

31-ott-15

31-ott-15

31-dic-15

31-mar-16

30-set-16

31-mar-17

effettiva

17-dic-15

17-dic-15

30-dic-15

6927

000

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE DEI
MARCIAPIEDI ESISTENTI
SU VIAT. DECIANI PER LA
MESSA IN SICUREZZA
DEGLI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI ED IL
SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
ESISTENTI - PISUS

previsionale

08-nov-11

23-mag-12

31-lug-15

31-lug-15

31-dic-15

31-mar-16

30-giu-16

31-dic-16

effettiva

08-nov-11

23-mag-12

2-apr-15

27-lug-15

l-ott-15

22-feb-16

6772

COSTRUZIONE
MARCIAPIEDI VIA MANZINI,

PARINI, BERTALDIA - PISUS

previsionale

05-mag-12

15-apr-15

24-giu-15

31-dic-15

30-apr-16

31-dic-16

30-giu-17

effettiva

05-mag-12

15-apr-15

24-giu-15

11-ago-15

28-set-15

14-gen-16
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Titolo obiettivo 3: Controlli con strumentazioni elettroniche

Descrizione:

Predisposizione di servizi di controllo del territorio con I'utilizzo di strumentazioni elettroniche quali autovelox, telelaser, etitoudtimy
(dispositivo di rilevazione per il controllo dell’alcol nel respiro), telecamera per la lettura automatica delle targhe, tramite le pattuglie della polizia
locale nelllambito dei controlli di polizia stradale

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Numero controlli 1700 839

Attivita svolta nel 2015:

Il nucleo di Pronto Intervento opera con una/due pattuglie nei due turni mattina e pomeriggio ed una pattuglia nel turno notturno, effettuando anche
controlli specifici con l'utilizzo di strumentazioni elettroniche: etilometro (n. 18), precursori alcol (n. 651) e telecamera per la lettura automatica
delle targhe (n. 60).

| controlli elettronici per il rilievo della velocita con il telelaser (n. 110) sono stati effettuati dall’'Unita Controllo del Territorio e, a partire dal mese

di luglio, sono stati sospesi al fine di valutare la recente sentenza di Cassazione che prevede I'obbligo di taratura annuale per tali strumenti. Lo
strumento é stato regolarmente tarato e rientrato nella disponibilitd del Comando in data 27/01/2016.

Il perdurare dell'emergenza immigrazione con il quotidiano controllo del territorio e il rintraccio di minori stranieri non accompagnati, non hanno
consentito pienamente lo svolgimento dei controlli sopra citati, determinandone una sensibile riduzione rispetto al target ipotizzato.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 9:

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi marciapiedi e/o la manutenzione straordinaria di quelli esistenti, con I'opera 6772 nel 2015 sono stati
completati i marciapiedi di via Chiusaforte, di via Palestro, di via Monte Rombon, mentre sono in corso di esecuzione i lavori lungo via
Martignacco-Pieri-Cadore e via Martignacco.

Nel 2015 sono stati altresi completati i lavori relativi alla pavimentazione di un tratto di marciapiede in via Pisino (Opera 6971/G) e la
manutenzione straordinaria del marciapiede lungo viale Della Vittoria in corrispondenza della fermata del TPL (Opera 6199).

Per quanto concerne le opere inerenti le asfaltature, nel corso del 2015 sono state completati gli interventi in via dei Tre Galli, con la realizzazione
anche del sistema di raccolta dell’acqua piovana, ed e proceduta la fase di progettazione, ormai giunta in fase avanzata, degli interventi lungo vic
della Madonnetta e strade limitrofe (nel corso del 2015 ¢ stato approvato il progetto esecutivo).
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Con I'opera 7053 e stata aggiudicata I'asfaltatura del tratto di viale Ledra compreso tra via Mentana e p.le XXVI Luglio: il cantiere prendera avvio a
Giugno 2016 una volta che il viale sara totalmente libero dalle corse del trasporto pubblico scolastico, al fine di ridurre i disagi allo stesso e
consentire I'esecuzione delle lavorazioni in maggiore sicurezza.

L'opera 7054 (per I'importo complessivo di € 1.120.000) e attualmente in fase di attesa di ri-finanziamento da parte della Regione; la fase
progettuale nel corso del 2015 é avanzata fino all'approvazione del progetto definitivo, e riguarda la riasfaltaturardebteiate viale XXII
Marzo, di via Cividale fratto P.le Oberdan — Via Fruch), del viale Tricesimo (tratto Via Montello — P.le Donatori di $angue

Per quanto concerne la regimazione idraulica di wlanino, nel corso del 2015 é stato approvato il progetto definitivo e nei primi mesi del 2016 é
stata redatta la progettazione esecutiva, attualmente in fase di validazione.

Infine, con la realizzazione del marciapiede ciclopedonale di via Grazzano finanziato nell’ambito del Pisus, é stata colta I'opportunita per rifare il
manto stradale della medesima via nel tratto compreso tra I'innesto con via della Cisterna e vicolo S.Giorgio.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

N. ISUB IDESCRIZIONE preV|s_|onaIe Pr_og_etto Prqg_gtto Proget}o Indizione |Aggiudicazig Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori

IMPLEMENTAZIONE PIANO|previsionale| 04-dic-12 | 04-dic-12 | 19-apr-13 | 31-ott-15 | 31-dic-15 | 30-apr-16 | 30-set-16 | 31-dic-16
6991 000 - - -

CENTRO effettiva 04-dic-12 | 04-dic-12 | 19-apr-13

COSTRUZIONE E/O

RIATTO, MANUTENZIONE |previsionale| 29-nov-11 | 21-nov-12 | 31-mar-15 | 02-lug-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 | 31-dic-16 | 31-mar-17
6772 1000 MARCIAPIEDI, PISTE

CICLABILI ED

ELIMINAZIONE BARRIERE |effettiva 29-nov-11 | 21-nov-12 | 31-mar-15 | 02-lug-15 |05-ago-15 | 30-set-15

ARCHITETTONICHE

LAVORI DI - . . .
6971|G  |PAVIMENTAZIONE DEI

MARCIAPIEDI IN VIA effettiva 01-dic-14 | 01-dic-14 | Ol-dic-14 | 03-feb-15 | 03-feb-15

PISINO

RIATTO PAVIMENTAZIONI |yrevisionale| 31-lug-12 | 30-ott-12 | 16-dic-13 | 25-feb-14 | 11-apr-14 | 5-mag-14 | 24-nov-14 | 27-feb-15
6771|000 BITUMINOSE IN VARIE

STRADE COMUNALI effettiva 31-lug-12 | 30-ott-12 | 16-dic-13 | 25-feb-14 | 1l-apr-14 | 5-mag-14 | 24-nov-14 | 27-feb-15
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previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna | _. :

NS DIESCIRIOS effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori Ame e |- Cellere

SISTEMAZIONE VIA DEI

TRE GALLI - previsionale| 30-set-14 | 30-set-14 | 30-set-14 | 03-ott-14 | 27-ott-14 | 12-nov-14 | 16-gen-15 | 16-mar-15

ASFALTATURA E
7183 000 |REALIZZAZIONE DI UN

TRATTO DI FOGNATURA E .

RACCOLTA ACQUE effettiva 30-set-14 | 30-set-14 | 30-set-14 | 03-ott-14 | 27-ott-14 | 12-nov-14 | 16-gen-15 | 7-mag-15

PIOVANE

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E previsionale 22-dic-14 | 22-dic-14 | 22-dic-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15

AMPLIAMENTO DEL
6199 000 MARCIAPIEDE DI VIALE

DELLA VITTORIA: LATO  |effettiva 22-dic-14 | 22-dic-14 | 22-dic-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15

OVEST

OPERE DI REGIMAZIONE |revisionale| 26-mag-15 | 30-set-15 |15-nov-15 | 15-nov-15 | 31-gen-16 | 30-apr-16 | 31-dic-16 | 31-mar-17
2131 000 IDRAULICA ACQUA

PIOVANA - AREADIVIA  effettiva | 26-mag-15 | 15-dic-15

TOLMINO E LIMITROFE

COSTRUZIONE E/O

RIATTO, MANUTENZIONE |previsionale| 26-lug-11 | 22-nov-11 | 28-set-12 | 28-set-12 | 11-apr-13 | 14-apr-14 | 03-nov-14 | 20-mar-15

MARCIAPIEDI, PISTE
6715 000 CICLABILI ED

ELIMINAZIONE BARRIERE |effettiva 26-lug-11 | 22-nov-11 | 28-set-12 | 28-set-12 | 11l-apr-13 | 14-apr-14 | 03-nov-14 | 20-mar-15

ARCHITETTONICHE

INTERVENTI . ) .

INFRASTRUTTURALI VIA [previsionale| 11-set-12 | 21-nov-12 | 31-dic-15 | 31-mar-16 | 30-giu-16 | 30-set-16 | 30-apr-17 | 31-lug-17
7037 000 MADONNETTA E VIE

LIMITROFE (EX OPERA leffettiva 11-set-12 | 21-nov-12 | 14-dic-15

6975)

INTERVENTI SU STRADE |previsionale| 15-set-15 | 15-set-15 | 15-set-15 |30-set-15 |31-ott-15 [5-nov-15 | 30-nov-15 | 31-mar-16
7039 1000 [IN PORFIDO (VIA

GRAZZANO) effettiva 31-ago-15 | 31-ago-15 | 31-ago-15 | 31-ago-15 | 31-ago-15 | 14-set-15 | 30-set-15 | 30-set-15

INTERVENTI DI MEDIA previsionale 30-set-15 | 31-ott-15 | 31-ott-15 (30-nov-15 | 31-mar-16
7041 1000 ENTITA' STRADALE ;

effettiva 28-ago-15 | 28-ago-15 | 28-ago-15

7053 |000 RIATTO PAVIMENTAZIONI previsionale| 28-lug-15 | 28-lug-15 |28-lug-15 |30-set-15 |31-ott-15 30-nov-15 30-apr-16 | 31-lug-16

BITUMINOSE E
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SUB

DESCRIZIONE

previsionale
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazio
ne

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

INTERVENTI DI
SICUREZZA STRADALE E
DOSSI

effettiva

28-lug-15

28-lug-15

28-lug-15

27-ago-15

15-dic-15

7054

000

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE E
INTERVENT]I DI
SICUREZZA STRADALE E
DOSSI - CICLABILE DA
FELETTO

previsionale

28-lug-15

30-nov-15

31-mar-16

30-giu-16

31-ago-16

31-ott-16

31-mag-17

30-set-17

effettiva

28-lug-15

10-nov-15
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI
PROGRAMMA 9 7.137.646.4 9.804.885.1] 4.303.630.3 3.567.702.3
TITOLO | SPESE CORRENTI 2.714.970.0 2.702.705.0 2.523.820,0| 2.420.683.85
INTERVENTO 1 - PERSONALE 630.850,00 626.950.00 622.322.31  600.989.4b
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O ] ,
g 36.215,00 36.21500  25.72043  10.984.71
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 601.600.00 600.210.00 447.26002  386.719.46
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 6.200.00 6.22500  6.22355 6.223.55
'[')\'I\T/EE\éIENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR 1.397.155,00 1.381.155.00 1.380.090,85 1.380.090.85
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 42.950.00 42.05000  42.202.86 3567583
TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE 4.422.676.4 7.102.180.1 1.779.810.3 1.147.018.4
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL| 4.422.676.48 7.102.180.11 1.779.810.31 1.147.018.4D
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE : - :
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE _ _
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE i - i
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PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Monitoraggio del nuovo PRGC

Descrizione:

L’approvazione del nuovo PRGC, avvenuta nel dicembre 2012 con decreto regionale di conferma dell’esecutivita degli atti progettuali, e la
successiva entrata in vigore nel gennaio 2013, consentono ora al’Amministrazione comunale di disporre di uno strumento aggiornato, articolato nei
due distinti livelli di pianificazione (operativo e strutturale), contenente ipotesi e proposte di valorizzazione e ricucitura urbanistica della citta,
nonché di recupero e rinnovamento del tessuto edilizio esistente.

Ora il documento costituisce riferimento e indirizzo per gli interventi soprattutto privati di recupero e valorizzazione di quelle parti della citta
ritenute importanti per ricucire il tessuto insediativo e relazionale.

Anche alla luce di temi e segnalazione emerse in sede di esame delle osservazioni, o strumento potra essere oggetto di ulteriori approfondimenti
verifiche, supportate anche dall’attivita di monitoraggio che caratterizza il percorso di Valutazione ambientale strategica del PRGC stesso.

Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati comunque avviati degli studi e lavori di carattere edilizio ed urbanistico, da un lato legati all’aggiornamento
dell'elenco e delle schede descrittive e alla valutazione delle modalita di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sul
patrimonio delle architetture di pregio e nelle aree pertinenziali, dall’altra alla valutazione di eventuali aggiornamenti e integrazioni, conseguenti
alle attivita gestionali o ad adempimenti di legge.

Il progetto del nuovo PRGC comprende inoltre una importante fase di monitoraggio (VAS) degli effetti delle scelte con lo stesso operate,
monitoraggio attualmente in corso.

Il nuovo strumento urbanistico consente inoltre I'avvio di altre attivita pianificatorie, sostanzialmente legate al PRGC, ma che per i temi trattati
possono assumere valenze e caratteri progettuali autonomi; al riguardo si dara continuita, in sinergia con i Comuni contermini, ai contatti fin qui
sviluppati per I'analisi, I'aggiornamento e la revisione prioritariamente dell’ambito del Parco del Torre e del Parco del Cormor, tenendo conto e
sfruttando le opportunita date anche dal percorso progettuale attivato dalla Regione Autonoma FVG per la redazione del Piano regionale
paesaggistico.

Inoltre si completera la rivisitazione delle schede e relativa cartografia architettura del 900 e zone BO cui seguira la relativa fase di adozione,
diffusione mediante esposizione casa citta e definitiva approvazione.
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Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione
(target)
g%%zmne progetto variante urbanistica per edifici|del ON ON
Linee guida o direttive progetto Piano del Parco
ON ON
Comunale del Torre
Approvazione variante al PRGC per edifici del '900 ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Con riferimento all’adozione del progetto di variante urbanistica per edifici del ‘900, nei mesi di giugno e luglio € stata realizzata una mostra
sull’architettura del 900 presso Palazzo Morpurgo.

Dopo la pubblicazione della variante urbanistica per edifici del ‘900 adottata, vi € stato I'esame delle osservazioni presentate durante la
pubblicazione, infine e stato acquisito il parere della ASS n. 4. Il Consiglio Comunale con delibera n. 102 del 30 novembre 2015 ha approvato la
variante; la stessa € entrata in vigore il 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la variante riduzione aree edificabili il 27 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha approvato le Linee guida che costituiscono |l
riferimento per l'acquisizione e successiva valutazione di manifestazioni di interesse relative a proposte di riclassificazione urbanistica di aree
edificabili e per lo studio di una variante urbanistica da redigere all'esito delle manifestazioni di interesse; con la medesima delibera é stato
approvato lo schema di avviso: “Avviso pubblico di raccolta di manifestazioni di interesse per la riclassificazione urbanistica di aree edificabili del
piano regolatore (PRGC) in aree non edificabili”. Il bando e stato poi pubblicato I'1 dicembre.

Il 10 novembre 2015 la Giunta ha approvato il documento “Linee guida per la pianificazione dei parchi comunali del Torre e del Cormor”, il
documento é cosi strutturato:
“Quadro di riferimento”: illustra il contesto normativo in cui si attua la progettazione urbanistica;
- “Elementi di analisi”: riporta un primo quadro descrittivo dei territori dei due parchi e dei principali aspetti urbanistici;
- “Linee guida per il Progetto dei Par¢hindica gli indirizzi di pianificazione dei parchi.

Le Linee guida confermano “Obiettivi e Strategie” dei sistemi ambientali dei Parchi, espressi dal PRGC vigente, e “Obiettivi e Strategie” delle zone
di PRGC omologhe alle zone dei Parchi aventi medesime caratteristiche territoriali (zone agricole, borghi rurali, zone residenziali estensive rade,
viabilita, etc.). Sono specificate le azioni di pianificazione, declinandole secondo principi di sostenibilita - efficacia — coerenza, il documento inoltre
rappresenta schematicamente il nuovo disegno dei Parchi attraverso quattro principali temi progettuali:

- le connessioni tra aree naturali e citta costruita (il Parco e la citta);

« lafruizione sostenibile delle aree naturali (il Parco da vivere);

- latutela della biodiversita e dei servizi eco-sistemici (il Parco da proteggere);

- latutela di aree e attivita agricole (il Parco agricolo).
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Contestualmente alla redazione delle Linee Guida per i parchi, nel quadro di riferimento di una progettualita di area vasta e stato avviato un
confronti con i Comuni del cd. sistema urbano udinese per condividere I'opportunita di partecipare come ambito convenzionato alle attivita avviate
dalla Regione per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. Tale confronto ha avuto esito finale positivo con l'incontro avutosi nel mese di
dicembre con I'Assessore Regionale Mariagrazia Santoro e con la presenza dei Comuni partecipanti (oltre a Udine: Campoformido, Martignacco,
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco e Tricesimc
propedeutico alla successiva firma della Convenzione.
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PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme

Descrizione:

Recupero ex Caserma Osoppo: Completamento del recupero del complesso creando spazi per I'aggregazione sociale e per le associazioni
individuazione, tramite bando, di soggetti privati e/o pubblici interessati al recupero edilizio e funzionale del compendio sulla base delle indicazioni
dettate dal piano elaborato dall Amministrazione

Recupero area ex Caserma Piave: ampliamento secondo polo sanitario: definizione del progetto di recupero in funzione delle nuove linee guide
dettate dalla Giunta.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Assegnazione delle sedi presso ex Palazzina Comando ON ON

Approvazione e pubblicazione del bando per le

presentazioni di proposte per il recupero della ex ON OFF

Caserma Osoppo

Attivita svolta nel 2015:

Per quanto riguarda I'ex Caserma Osoppo, a completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina Comando, € stato predisposto il bando pe
l'assegnazione degli spazi destinati alle associazioni. Nei primi mesi del 2015 la commissione di gara ha completato la sua attivita e sono state
assegnate le sedi.

Contemporaneamente si € concluso il lavoro di predisposizione della documentazione per il bando di gara per il recupero della Caserma (cor
esclusione della Palazzina Comando e del parco) e gli atti sono stati sottoposti alla Giunta.

Nel mese di luglio c'e stato un incontro con il direttore nazionale dell’Agenzia del Demanio ed € emerso l'interesse per la realizzazione di archivi
presso le caserme dismesse. Successivamente sono stati presi contatti per sviluppare l'iniziativa che € in fase di analisi

Titolo obiettivo 2: Riduzione deqli affitti passivi a carico dellamministrazione.

Descrizione:
Trovare soluzioni che consentano di ridurre gli affitti passivi a carico dell’amministrazione.
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Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Indagine di mercato ON In corso

Attivita svolta nel 2015:

Conclusa la rinegoziazione dei canoni passivi nel 2014, e stata avviata una seconda fase che prevede di ridurre ulteriormente la spesa con
revisione delle necessita di spazi.

Si e gia provveduto a chiudere alcuni rapporti contrattuali che andranno alla loro maturale scadenza gia dal 2016, mentre € necessario attendel
l'avvio delle UTI per valutare gli effettivi bisogni anche in relazione ad una possibile nuova collocazione degli uffici.

Titolo obiettivo 3: Recupero Area ex-Macello

Descrizione:
Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello compatibilmente con le disponibilita finanziarie

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Messa esercizio I° lotto ex Macello ON OFF

Progettazione lotto II° dell'ex Macello ON In corso

Attivita svolta nel 2015:
Completati i lavori del 1° lotto Ex Macello, relativamente all’Ex Macello 1I° lotto e in corso I'aggiornamento della progettazione del complesso
edilizio.

Nella seduta di martedi 23 febbraio 2016 la Giuntawwte ha approvato il progetto preliminare per il restauro e il riuso dell’ex portineria del
complesso di via Sabbadini, progetto nel quale rientra anche la sistemazione del parcheggio nell'area dell’ex frigo. Si tratta di opere di messa in
sicurezza, sia a livello statico sia dal punto di vista del degrado, dello spazio attualmente destinato a parcheggio recuperando inoltre una delle du
palazzine di ingresso, non inserita nel secondo lotto.

Un progetto da 1,8 milioni di euro, che portera alla realizzazione di opere di restauro e di risanamento conservativo della palazzina d’'ingresso, dove
a regime, troveranno posto gli uffici del futuro Museo Friulano di Storia Naturale.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

N SUB DESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicaziof Consegna Fine lavori | Collaudo
‘ effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori

RECUPERO previsionale| 27-nov-07 | 30-nov-09 | 21-nov-12 | 21-nov-12 | 19-apr-13 | 10-set-13 | 15-nov-15 | 15-mag-16

ARCHITETTONICO E
5243 000 FUNZIONALE COMPLESSO )

EDILIZIO EX MACELLO effettiva 27-nov-07 | 30-nov-09 | 21-nov-12 | 21-nov-12 | 19-apr-13 | 10-set-13 | 14-lug-15

EgggﬁiRr?ONICOE previsionale 11-lug-16 | 30-set-16 | 11-gen-17 | 11-apr-17 | 11-ott-18 | 11-apr-19
5243 A FUNZIONALE COMPLESSO

EDILIZIO EX MACELLO - Il [effettiva

LOTTO

RESTAURO E RIUSO - . . .

PALAZZINA DI INGRESSO previsionale| 31-dic-15 | 30-lug-16 | 31-dic-16 | 31-gen-17 | 30-apr-17 | 30-lug-17 | 30-set-18 | 31-dic-18
6891 000 |[COMPLESSO EX MACELLO

E REALIZZAZIONE effettiva

PARCHEGGIO ACRE

MANUTENZIONE previsionale| 30-nov-15 | 31-mar-16 | 30-giu-16 | 31-lug-16 | 30-set-16 | 31-ott-16 | 28-feb-17 | 31-mag-17
2143 1000 STRAORDINARIA

IMMOBILE EX .

FRIGORIFERO effettiva
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PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli

Descrizione:
Ristrutturazione Stadio Friuli da parte di Udinese S.p.A.: controllo della rendicontazione e adempimenti di contratto

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Controlli rispetto convenzione ON ON

Attivita svolta nel 2015:
E’ stata svolta I'attivita di monitoraggio dell’andamento lavori.

Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali

Descrizione:
Alienazione beni comunali: proposta di vendita di alcuni immobili di proprieta comunale, in particolare alcuni appartamenti potranno essere alienati
ai locatari nel 2015.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Individuazione beni da alienare ON ON

Alienazione beni individuati ON OFF

Attivita svolta nel 2015:
Anche nel 2015 e stato approvato il Piano delle alienazioni con la possibilita di mettere in vendita alcuni beni comunali non funzionali e in

particolare alcuni relitti stradali.
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Inoltre é stato costituito un gruppo di lavoro con il personale facente parte dell’'Unita Operativa Patrimonio e Demanio e Unita Operativa Locazioni
e Residenze per la predisposizione di un programma per valutare la fattibilita della vendita di alcuni alloggi con una prima verifica di interesse tra
gli occupanti.

E’ stata realizzata un’analisi relativa agli appartamenti concessi in affitto, sulla base della quale la Giunta ha incaricato i competenti uffici alla
predisposizione degli atti conseguenti. Si & provveduto quindi ad informare gli inquilini e sono state raccolte le manifestazioni di interesse.

| risultati dell'indagine sono stati poi sottoposti allesame della Giunta.

Con delibera di Giunta Comunale n. 337 del 2015 e stata approvata bozza di Protocollo d’intesa tra il Comune di Udine, 'Agenzia del Demanio e |l
Ministero dell'Interno afferente la permuta tra gli immobili di proprieta dello Stato ed immobili del Comune di Udine, rinviando a successivo atto di
competenza del Consiglio Comunale ogni decisione in merito alle variazioni patrimoniali discendenti dal perfezionamento del Protocollo d’intesa.
A novembre il Prefetto, il Direttore Agenzia del Demanio e il Sindaco del Comune di Udine hanno siglato il Protocollo d'intesa e il 17/12/2015 si e
tenuto il primo incontro del Tavolo Tecnico Operativo.
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PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor

Descrizione:

Realizzare interventi di recupero e salvaguardia del Parco del Cormor; manutenzione sistema percorsi e viabilita, manutenzione straordinaria edifici
e strutture, ripristino argini danneggiati dagli eventi atmosferici e dalle esondazioni del torrente avvenute nell’autunno 2014.

Valorizzazione ingresso sud (zona viale Venezia) con installazione di segnaletica.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)
Progettazione interventi manutenzione Parco zona
ON In corso
nord
Installazione segnaletica ingresso Parco zona sud ON In corso

Attivita svolta nel 2015:

Parco zona nord

Sono state avviate le prime valutazioni sugli interventi da attuare presso il Parco del Cormor; in particolare hanno interessato la zona di ristoro, nel
dettaglio 'adeguamento degli impianti dell’edificio chiosco e dell'alimentazione della fontana.

Parco zona sud
Il progetto relativo alla nuova cartellonistica e stato avviato; sono in corso le prime elaborazioni grafiche.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna | .. .
A el effettiva | preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori A BVl | Gl
PARCHI DEL CORMOR: . .
ACQUISIZIONE AREE previsionale 30-set-11 | 31-dic-15 | 30-nov-16 | 28-feb-17 |31-mag-17 | 31-mar-18 | 30-set-18
6038 000 [LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A effettiva 30-set-11
VERDE (2° LOTTO)
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N SUB DESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna
) effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori
PARCO DEL CORMOR: previsionale
7072|000 MANUTENZIONE i )
STRAORDINARIA effettiva 14-dic-15

Fine lavori | Collaudo

Titolo obiettivo 2: Orti Urbani

Descrizione:

Incremento orti urbani per la coltivazione di ortaggi e fiori a scopi didattici, terapeutici o di sostentamento quale luogo di aggregazione nei quartieri,
valutando anche se e possibile inserirli all'interno dei Piani particolareggiati a livello di opere di urbanizzazione.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Proposte di incremento orti urbani >1 0

Attivita svolta nel 2015:

Si é svolta la regolare manutenzione ordinaria finalizzata anche al miglioramento della gestione e sono stati effettuati lavori di ampliamento degli
orti di via Bariglaria, creando spazio per orto botanico (circa 200 mq).
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PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Potenziamento e rigualificazione impianti sportivi minori e scolastici

Descrizione:

Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e impianti scolastici. Manutenzione straordinaria impianti scolastici.

Attuazione di opere pubbliche per I'ottenimento dell’agibilitd, 'adeguamento normativo e la funzionalita degli impianti sportivi minori. Gl
interventi riguarderannampianto di via Pradamano e via Barcis.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Ultimazione lavori impianto sportivo via Barcis. ON ON

Lavori impianto sportivo via Pradamano ON In corso

Attivita svolta nel 2015:

Impianto sportivo di via Barcis

| lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi esistenti sono stati ultimati e collaudati; 'impianto e stato consegnato alla societa sportiva
nel mese di gennaio.

Impianto sportivo di via Pradamano
| lavori sono stati consegnati nel mese di maggio 2015; al 31 dicembre sono state completate tutte le demolizioni e lo stato di avanzamento lavori €
pari al 90% per le opere di fondazione ed al 70% per le strutture in elevazione.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N. ISUB DESCRIZIONE preV|s_|onaIe Pr_og_etto Prqg_e_tto Proget.to Indizione |Aggiudicazio Consegna Fine lavori | Collaudo
effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori

MANUTENZIONE o , , ,

STRAORDINARIA previsionale 18-dic-14 | 18-dic-14 | 18-dic-14 | 02-apr-15 | 02-apr-15
7124 D IMPIANTO ELETTRICO A

255%'%'%“3?5723 rorge Effettiva 18-dic-14 | 18-dic-14 | 18-dic-14 | 02-apr-15 | 02-apr-15

MANUTENZIONE .. . . .

STRAORDINARIA previsionale 18-dic-14 | 18-dic-14 | 18-dic-14 | 02-apr-15 | 02-apr-15
7168 D IMPIANTO ELETTRICO A

ggg\élTZIl\?oll\\/lnFXABl\lATF?CIS* effettiva 18-dic-14 | 18-dic-14 | 18-dic-14 | 02-apr-15 | 02-apr-15
153 oo i'SETgB"AAﬁ'é)NNT%EIMPIANTO previsionale| 13-dic-02 | 17-apr-12 | 13-nov-12 | 13-nov-12 | 17-gen-13 | 08-mag-13 | 31-mar-15 | 30-set-15

SPORTIVO DI VIA BARCIS* |effettiva 13-dic-02 | 17-apr-12 | 13-nov-12 | 13-nov-12 | 17-gen-13 | 08-mag-13 | 31-mar-15 | 27-lug-15

IMPIANTO SPORTIVO DI . . . .

VIA BARCIS: previsionale 12-dic-14 | 12-dic-14 | 12-dic-14 | 28-feb-15 | 30-apr-15
6956 000 MANUTENZIONE

%TQS'FEE'LNARIA E effettiva 12-dic-14 | 12-dic-14 | 12-dic-14 | 2-apr-15 | 2-apr-15

MANUTENZIONE i ; ; ;

previsionale 15-dic-14 | 15-dic-14 | 15-dic-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15

7168 C L IoIANTO SPORTIVO PER

IL CALCIO DI VIA BARCIS* effettiva 15-dic-14 | 15-dic-14 | 15-dic-14 | 18-mar-15 | 18-mar-15

o VOB orevisionale 27-nov-12 | 15-dic-14 | 13-feb-15 | 27-mar-15 | 18-mag-15 | 31-dic-16 | 30-giu-17
5146 000 RISTRUTTURAZIONE E . .

ADEGUAMENTO* effettiva 27-nov-12 | 15-dic-14 | 13-feb-15 |27-mar-15 | 18-mag-15

*contabilmente imputate al programma 6
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PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Descrizione:

Uno dei temi rilevanti della pianificazione territoriale € rappresentato dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie e dalla correlata necessita di
conoscere e analizzare congiuntamente agli altri enti le azioni e le politiche di utilizzo e valorizzazione delle reti esistenti e di programmazione di
possibili nuove opere.

Le attivita di competenza del Comune hanno portato a definire le scelte localizzative approvate con il nuovo PRGC (in particolare 'ampliamento
nella zona sud, del’ambito industriale della Zona Industriale Udinese per la localizzazione di uno scalo ferroviario a supporto dell’ambito stesso),
finalizzate a migliorare le potenzialita della ZIU e a costituire un’area importante per la rilocalizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli scali
ferroviari attualmente presenti nel tessuto urbano. Cio consentirebbe di poter recuperare le ampie aree centrali attualmente adibite a scali ferroviat
ad altri usi e funzioni insediative, ricucendo e valorizzando le aree stesse e il contesto circostante.

Il tema va comunque inquadrato in uno scenario pit complesso in cui gli attori principali sono la Regione FVG, la Societa RFI (con le sue varie
articolazioni settoriali: merci, passeggeri, ecc.) e il Consorzio ZIU, all'interno del quale il ruolo di pianificazione e programmazione del Comune
deve essere necessariamente rafforzato.

Le attivita quindi che dovranno essere sviluppate riguardano la partecipazione attiva del Comune ai tavoli di valutazione e approfondimento, da
coordinarsi con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato, sia per il tema della riduzione degli attraversamenti ferroviari cittadini (in particolare la
deviazione del traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco — Scalo Vat a quella interrata esterna) sia per la futura dismissione degli scali urbani
con conseguente recupero e riqualificazione urbana degli stessi.

Indicatori:

Valore obiettivo

Valore al 31/12/2015
(target)

Descrizione

Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento 6
confronto con Regione FVG e Societa RFI per
definizione indirizzi per la individuazione delle aree
ferroviarie dismissibili

ON N. TAVOLI: 3 (1)

(1) Trattasi di incontri dedicati al’esame di specifiche tematiche correlate al sistema ferroviario cittadino

Attivita svolta nel 2015:
Sono stati organizzati incontri, principalmente con la Societa Rete Ferroviaria Italiana - R.F.l. ma anche con altri soggetti istituzionali coinvolti,
finalizzati a coordinare la pianificazione territoriale, viabilistica e ambientale con lo sviluppo del servizio ferroviario di trasporto merci e passeggeri.
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Nel corso dellanno 2015 sono stati seguiti alcuni casi specifici che attengono a tali tematiche e che sono oggetto di attenzione da parte
dellAmministrazione gia da inizio mandato. Gli aspetti monitorati nel corso del 2015 sono cosi sintetizzabili:

1. spostamento del traffico merci dalla linea urbana Udine — Tarvisio alla circonvallazione esterna: Monitoraggio degli interventi per il raddoppio
della tratta interrata Bivio Cividale — P.M. Vat (realizzati) e quelli relativi al “Nodo di Udine” (da realizzare);

2. programmazione del nuovo scalo previsto nell’ambito della Zona Industriale Udinese - Z.1.U.: In data 26 novembre si & svolto, presso il Comune,
un incontro con il Direttore del Consorzio Ziu, nel quale sono stati discussi gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario da
realizzarsi nel corso del triennio 2016-2018;

3. area scalo Gervasutta : Il Servizio Pianificazione territoriale ha continuato a mantenere i contatti con la Societa Ferservizi per un aggiornamento
in merito alle decisioni eventualmente assunte dalla proprieta sulla alienazione dello scalo, considerato che la procedura di vendita dell’area e andat
deserta senza offerte di acquisto;

4. ex cinema ferroviario/sala Dopolavoro Ferroviario, Aree campi da tennis e basket: Il Servizio ha avviato contatti con i soggetti interessati al fine
di verificare possibili soluzioni che evitino il completo abbandono e conseguente degrado delle aree interessate;

5. messa in sicurezza del passaggio a livello di via Lignano: Nel corso del 2015 non é pervenuta alcuna comunicazione, da parte di RFI, in merito ¢
scelte o nuove ipotesi sul P.L. in questione;

6. analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della citta in sede di progettazione del Piano Comunale della Classificazione
Acustica: Si € approfondita I'analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della citta in occasione della progettazione del Piano
Comunale della Classificazione Acustica alla luce di alcune criticita che si sono evidenziate.

Di seguito vengo illustrati i temi “acustici” relativi ad alcune infrastrutture ferroviarie a seguito di puntuali criticita segnalate durante la fase di
predisposizione del P.C.C.A. e oggetto di specifici rilievi fonometrici.

Sottostazione Udine SubdAmministrazione nel corso di un incontro con i responsabili di R.F.l. ha segnalato il disturbo da rumore che si genera dai
trasformatori della sottostazione e che impattano direttamente verso alcuni cittadini che hanno evidenziato il disagio brastecatxasione

R.F.l. si & impegnata a concordare/verificare possibili soluzioni tecniche che mitighino il piu possibile il rumore che si genera nell’area
(evidenziando, tuttavia, la necessita di concordare I'intervento con la societd TERNA che acquisira gli impianti).

Scalo merci di via Buttriol Amministrazione sta monitorando (anche attraverso i rilievi fonometrici eseguiti con il P.C.C.A. citato) la situazione
dell'area circostante all'infrastruttura ferroviaria. Viene demandato alla fase di redazione del “Piano di Risanamento Acustico” (successivo
all'avvenuta approvazione del Piano di classificazione acustica) il compito di approfondire il tema, cosi come evidenziato anche da ARPA Fvg in
sede di rilascio del parere di competenza sul P.C.C.A.
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PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)

Descrizione:

Con deliberazione di Giunta 05.03.2009, n° 463, la Regione ha definito criteri e linee guida in base ai quali i comuni, tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso del territorio, ed individuando le aree destinate a spettacolo provvedono alla redazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal DPCM 14.11.1997.

Si vuole approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) definendo per ogni zona sia gli obiettivi di qualita sia i limiti acustici cui
riferirsi per attivita economiche e infrastrutture di trasporto. In considerazione della interdisciplinarieta del progetto, le attivita saranno oggetto di
sinergica collaborazione con altre strutture comunali, poste le necessarie attivita di raccordo con il PRGC.

Nel corso del 2013, il Servizio Pianificazione Territoriale incaricato della redazione del progetto ha avviato le attivita interne di progettazione e
indetto la gara per la campagna di rilevazione acustica; a conclusione di tale procedura di gara, la Ditta incaricata ha effettuato i rilievi a partire dal
mese di aprile 2014; i risultati dei rilievi sono funzionali agli approfondimenti tematici necessatri all’elaborazione conclusiva del progetto.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Adozione PCCA ON ON

Approvazione Regolamento Acustico attivita pubbligi ON Approvato in Giunta

esercizi Comunale

Attivita svolta nel 2015:

PCCA

E’ stata ulteriormente affinata la versione definitiva del piano di classificazione acustica, in particolare con l'individuazione dei siti per lo
svolgimento di manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo di concerto con I'’Assessore alle Attivita Produttive e al Turismo. Il piano di
classificazione acustica e stato inviato al’ARPA FVG per il relativo parere di competenza ex lege che é stato ottenuto ad inizio giugno.

Il succitato parere favorevole richiede, tra I'altro, prima dell’approvazione finale del Piano, la predisposizione di un apposito “Regolamento per le
attivita temporanee” per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Piano stesso. Conseguentemente il Servizi
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Pianificazione Territoriale ha focalizzato l'attivita nei confronti della proposta di “Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose”
che costituisce, tra I'altro, disciplina attuativa del piano comunale di settore.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 21/12/2015 é stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

REGOLAMENTO ACUSTICO

Al fine di recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per rispondere alla richiesta di ARPA FVG al PCCA di cui sopra, si € proceduto
all'approvazione di uno specifico “Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose”.

La proposta di Regolamento, predisposta in collaborazione fra le strutture comunali interessate, € stata illustrata alle associazioni di categorie
componenti il Tavolo di collaborazione commercio/turismo nel corso degli incontri convocati dall’Assessorato alle Attivita Produttive e al Turismo
nel mese di novembre 2015.

In data 01/12/15 in Sala Ajace é stato presentato il PCCA e il Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose. Con deliberazione di
Giunta Comunale n. 435 del 15/12/2015 é stata approvata la proposta di “Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose”, da
sottoporre anche in questo caso al vaglio del’A.R.P.A. per acquisire il parere sul testo prima del passaggio finale in Consiglio Comunale.
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PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico

Descrizione:

Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico utilizzabile informaticamente in linea con lo strumento PRGEvo
prodotto in collaborazione con I'Insiel, nell’ambito di un progetto congiunto con la Regione FVG.

Nel corso de 2013, sulla base della documentazione raccolta e prodotta nel progetto del nuovo PRGC entrato in vigore il 10 gennaio dello stesst
anno, e stato portato a termine lo strumento di PRGEvo, presentato alla citta e contestualmente messo a libera consultazione attraverso il sit
comunale nel settembre del 2013.

Indicatori:
. Valore obiettivo
Descrizione (target) Valore al 31/12/2015
Pubblicazione cartografica suddivisione edifici ON ON
scolastici
Pubblicazione cartografica suddivisione territoriale dei ON ON
guartieri
Pubblicazione cartografica reti acquedotto e fognatura ON ON
Nuovo integratore geografico ed utilizzo tramite wel . , L
nell'ambito del Protocollo d’Intesa SIAL 2014-2018 ON Prevista entro fine 2015

Attivita svolta nel 2015:
Le cartografie aggiornate sono state pubblicate nell'intranet comunale il 9 dicembre 2015.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 10 SVOLTA NEL 2015:

Pianificazione territoriale

Con riferimento all’architettura del 900 si € provveduto a redigere la delibera di conclusione del procedimento VAS, alla modifica del sito Web e
alla pubblicazione della notizia sulla home page su VAS variante 5, infine é stata redatta la delibera di approvazione della variante n. 5.

Sono stati rilasciati i pareri in merito ad istanze dei cittadini su problemi di natura urbanistica (circa una decina); sono stati predisposti gli atti per
'adozione del PCCA preceduta da due sedute dell’apposita Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la prima delle quali dedicata
all'illustrazione dei contenuti e delle scelte progettuali del Piano di settore.

Anche la predisposizione della proposta di Regolamento per le attivita rumorose € stata contraddistinta da un ampio e costante confronto fra le
strutture comunali e gli assessorati interessati al tema.

Infine, € stata effettuata I'analisi dei dati tematici per la predisposizione degli atti di variante per la riduzione delle aree edificabili.

Cimiteri

L’attivita di cremazione salme ha raggiunto alla fine dell'annualita il numero di 1.192, in linea con quanto previsto. A tal proposito sono state
rilasciate n. 180 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa, che rivelano un trend in continua crescita.

Sono state effettuate n. 346 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell'ottica di evitare I'espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state
rilasciate n. 579 concessioni cimiteriali.

Si continuano le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e
sanificazione degli spazi obitoriali) e si procedera ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiterialli,
impianti a rete compresi.

E’ stata bandita la gara per la conduzione dell'impianto di cremazione che si concludera nei primi mesi del 2016. Nel corso dell'annualita & stata
rilasciata dalla Provincia la nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativa all'impianto di cremazione.

Ediliza privata

L’attivita istituzionale contraddistingue in modo sostanziale il ruolo svolto dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, dedicato prevalentemente
a fornire una costante e tempestiva risposta alle iniziative private e pubbliche, riguardanti interventi di manutenzione/riuso del costruito e/o di nuova
costruzione e di trasformazione del territorio comunale.

Particolare ruolo €& svolto dallo Sportello unico intercomunale (aderiscono infatti all'iniziativa 14 comuni dell’area udinese) che cura e gestisce |
procedimenti riguardanti attivita edilizie e ambientali di carattere produttivo all'interno dell’ambito sovracomunale delle amministrazioni che
aderiscono al SUAP.

La materia trattata implica un costante aggiornamento degli strumenti e degli atti tecnici ed amministrativi di gestione (regolamenti comunali,
norme edilizie, approfondimenti in materia legale, ecc.), anche alla luce di un quadro normativo di livello regionale e nazionale, molto complesso e
in continua evoluzione.
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L’organizzazione del Servizio consente un adeguato livello di rispondenza alle richieste dell’'utenza, che si sviluppa dagli interventi di manutenzione
ordinaria e di attivita di edilizia libera inerenti al patrimonio immobiliare esistente, ad interventi piu complessi di costruzione di immobili ed
impianti (stadio, ospedale, lottizzazioni, strutture commerciali, impianti tecnologici, ecc.) che presuppongono approfondimenti specifici e
interdisciplinari.

Parallelamente all’attivita istruttoria e valutativa delle pratiche edilizie (comprese sanatorie, esposti e segnalazioni, tende e insegne, passi carrai
dichiarazioni e certificazioni di varia natura, ecc.), viene inoltre assicurato il supporto ai lavori della Commissione edilizia comunale e agli
organismi comunali (Consiglio e Giunta comunale, commissioni consiliari).

A partire dal 17 novembre 2015, il Servizio si € inoltre occupato della gestione di alcune attivita nellambito del Progetto PISUS, in particolare
guella relativa alla “Misura C - Sostegno agli insediamenti del commercio, artigianato, servizi” ovvero il bando rivolto alle PMI, provvedendo
all'istruttoria, esame e valutazione delle 110 domande presentate e successivamente all'approvazione sia della graduatoria provvisoria che di quell
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento, sulla scorta dei lavori della Commissione salutatrice appositamente costituita.

Agenda 21
Sono stati consolidati gli obiettivi indicati dall’Amministrazione di rafforzare la funzione di centro di riferimento nell’ambito delle politiche della

sostenibilita ambientale e al miglioramento della qualita della vita.

Nello specifico a livello nazionale I'impegno é stato riconosciuto da vari eventi quali:
1) 1-2 aprile 2015 Smau Padova, l'ufficio Agenda 21 e risultato vincitore del Premio Smart Communities Roadshow per aver realizzato un
progetto innovativo e per essere un esempio virtuoso nello sviluppo delle moderne citta intelligenti
2) 21-23 ottobre 2015 Smau Milano, il progetto e risultato finalista Premio Smart Communities
3) 28 aprile 2015 convegno del progetto con I'Universitd di Udine, Gorizia, Larem e altri atenei europei su “Udine Greenways”
(riconosciuto quale progetto di eccellenza e di riferimento)
4) Partecipazione assemblea Nazionale Agenda 21 a Desenzano
5) 9 novembre 2015 relazione dell’'ufficio Agenda 21 al convegno conclusivo a Gorizia conclusivo SME Leaders
6) Attivazione del tavolo di rigenerazione creativa, curato da ANCI, sull’area studio di via Bertiolo
Varie delegazioni internazionali nellambito di progetti europei, sono state ricevute a Udine per studiare e valutare i progetti del’Agenda 21 Locale
per replicarli come esempi di buone pratiche.

A livello locale invece:

1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall’'Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine che supporta la progettazione
partecipata del paesaggio, I'interazione con cittadini e realta economiche, promuove il turismo sostenibile e valorizza le eccellenze locali
in tema di sostenibilita ed ha visto I'adesione del comune di Moruzzo;

2) 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per I'adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attivita fisica nel corso della
primavera 2015 con 400 partecipanti, nelle date: 16 aprile, 24 aprile, 7 maggio e 21 maggio.
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3) Progetto di ampliamento orto botanico di via Bariglaria

4) Partecipazioni con presentazioni attivita e progetti di Agenda 21 a “Camminamenti le menti in cammino”, ed. 2015 (dicembre 2015)
5) Realizzazione degli orti scolastici presso la scuola primaria Fruch

6) Allestimento mostra orti c/o sede via Zugliano

7) Redazione bozza convenzione e programmazioni attivita con I’ASS n° 4 per il progetto CSRE via Laipacco

8) Creazione nuovo sito web Comune di Udine

Alcuni progetti dellAgenda 21 sono stati individuati da vari enti nazionali (Universita, Regione, ecc.) per fungere da casi pilota per ricerche
concluse o in corso. | dati significativi delle attivita sono i seguenti:

- 1.250 persone coinvolte direttamente nelle varie attivita (corsi, eventi, convegni, ...);

- 4.300 contatti con i cittadini (mail e telefonate);

- vari articoli dedicati alle attivita svolte dall’'ufficio dalla stampa

- collaborazioni in qualita di “buona pratica” di alcuni progetti nazionali ed europei

- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);

- trasmissioni tv nazionali (tra cui la trasmissione Radio RAI “Radio ad occhi aperti estate” 14 agosto 2015 orti via Bariglaria)

- numerosi articoli tra stampa locale e siti web.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 10:

Cimiteri

Si é conclusa la costruzione il collaudo statico e amministrativo dei nuovi colombari nel cimitero di Paderno.

E’ stata avviata la procedura relativa alla manutenzione straordinaria provvedendo alle valutazioni tecniche ed economiche. Tra gli altri sono state
acquistate 20 scale portatili certificate e distribuite secondo necessita nei quattro Cimiteri, previa verifica, manutenzione e certificazione finale sulla
funzionalita e stato di servizio delle scale esistenti.

Presso il Cimitero Monumentale di San Vito si e intervenuti con manutenzione dei percorsi pedonali, altri lavori sui vialetti interni sono stati
programmati e sono stati realizzati nel mese di novembre.

La procedura per I'affidamento dei lavori per 'automazione dei cancelli del Cimitero di Paderno é stata avviata e completata.

E’ stata avviata e ultimata la procedura di adeguamento dell'impianto di emissioni in atmosfera del forno crematorio come prescritto dalla Provincia
di Udine e dal’ARPA, il progetto e i lavori sono stati affidati, I'intervento si & concluso nel mese di dicembre.
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Sono stati esequiti tutti gli interventi necessari finalizzati al rilascio del CPI, attualmente in scadenza, dal Ministero degli Interni. E’ stata avviata e
completata la ricognizione generale dello stato d’efficienza degli impianti elettrici nei quattro Cimiteri cittadini, al fine di garantire il corretto
funzionamento degli stessi a salvaguardia delle persone e delle strutture.

Relativamente al nuovo forno crematorio la Giunta, con decisione dell’l ottobre 2015, ha disposto di procedere scegliendo il contraente tramite
finanza di progetto. Tale iter, che prevede la presentazione di un progetto preliminare e I'aggiudicazione tramite I'offerta economicamente piu
vantaggiosa, consente di dare rilevanza e il giusto peso agli aspetti qualitativi, architettonici, funzionali e di risparmio energetico, e allo stesso tempo
di esaminare e confrontare diverse proposte progettuali.

L'Amministrazione in ogni caso ha la possibilita di richiedere al promotore prescelto modifiche al progetto preliminare presentato e cio consente un

ulteriore miglioramento dell'intervento.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna | .. :
il el PRSI S effettiva preliminare | definitivo | esecutivo Gara ne lavori Al (Exer) | CEleEs
NUOVO FORNO previsionale
*Nel 2015 era prevista inizialmente indizione concorso di idee e affidamento incarico. La Giunta con decisione del 1 ottobre 2015 ha poi disposto di
procedere con la Proposta finanza di progetto.
CIMITERO DI PADERNO: |previsionale| 21-ago-12 | 30-ott-12 | 30-ott-12 | 4-apr-14 3-lug-14 | 27-ott-14 | 8-giu-15 | 30-ott-15
69841000\ uovi coLoMBARI - : -
effettiva 21-ago-12 | 30-ott-12 | 30-ott-12 | 4-apr-14 3-lug-14 27-ott-14 | 8-giu-15 4-dic-15
COSTRUZIONE NUOVO - . .
previsionale| 13-dic-02 | 01-mar-05 | 29-gen-07 | 29-gen-07 | 31-gen-07 | 12-mar-07 | 19-set-08 | 31-dic-15
BLOCCO COLOMBARI
6029 000 CIMITERO S. VITO - II°
INTERVENTb effettiva 13-dic-02 | 01-mar-05 | 29-gen-07 | 29-gen-07 | 31-gen-07 | 12-mar-07 | 19-set-08
2138 1000 MANUTENZIONE previsionale 30-set-15 | 30-nov-15 | 31-dic-15
STRAORDINARIA CIMITERIi ooy 18-ago-15 | 18-ago-15 | 18-ago-15 | 30-nov-15 | 31-dic-15
CIMITERO DI SAN VITO: C .
2085 1000 |SISTEMAZIONE PERCORSIpreV|S|onaIe 30-set-15 | 30-nov-15 | 31-dic-15
E PAVIMENTAZIONI effettiva 04-ago-15 | 04-ago-15 | 04-ago-15 | 30-ott-15 | 30-nov-15
CIMITERO DI SAN VITO: | evisionale 30-set-15 | 30-nov-15 | 31-dic-15
2093 000 ADEGUAMENTO IMPIANTO
E DEPURATORE FORNO ;
ffett -ago- -ago- -ott- -ott- -apr-
CREMATORIO effettiva 19-ago-15 | 19-ago-15 | 5-ott-15 15-ott-15 | 30-apr-16
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Verde Pubblico

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N SUB DESCRIZIONE previsionale| Progetto Progetto Progetto Indizione |Aggiudicaziq Consegna Fine lavori | Collaudo
‘ effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori
MANUTENZIONE previsionale 14-ago-14 | 14-ago-14 | 14-ago-14 | 31-mag-15
7176 000 |STRAORDINARIA PARCHI
E AREE VERDI* effettiva 14-ago-14 | 14-ago-14 | 14-ago-14 | 02-lug-15

*la tempistica si riferisce alle seguenti sub: B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il parco Moretti) terminata il 25 febbraio 2015, D
(Interventi di sistemazione viabilita parco Moretti e parco Cormor sud) terminata il 18 marzo 2015, E (Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via
della Roggia) terminata il 13 aprile 2015, F (Sistemazioni varie presso area giochi e viabilita al parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, H
(Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso parco Ardito Desio) terminata il 2 luglio 2015, | (Sistemazione recinzione lungo viabilita
presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, L (Installazione di timer temporizzatori presso le
fontane del colle del Castello) terminata il 10 febbraio 2015. L'opera € stornata anche nella sub G (Nuova cartellonistica presso parchi giardini e aree verdi) che
pero viene richiamata nell'obiettivo 2 del progetto 3.1 del presente documento.

FORNITURA E POSA DI . . .

s ALBERI ORNAMENTALI IN previsionale 23-apr-12 | 01-giu-12 | 01-giu-12 | 30-mag-15 | 30-nov-15
AREE E STRADE . . .

Altro

Con riferimento al Pisus sono stati aggiudicati i lavori per il restauro delle latrine di vicolo Brovedan e del servizio igienico autopulente di Largo
ospedale Vecchio.

In funzione delle disponibilita di Bilancio sono stati programmati gli interventi edilizi che per la quasi totalitd sono stati di manutenzione e
adeguamento.

Per alcune opere previste in Bilancio sono state trovatE fonti diverse di finanziamento, rispetto a quanto inizialmente indicato, e quindi non hanno
trovato attuazione del 2015.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna | .. .

A SLlE DiEETiRGAlOhE effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori Sl e | el

AG177 iLEJ?(\;IPZLIJ?_éﬁIFS :ﬁ?_ARGODrevisionale 3l-ago-15 | 31l-ott-15 | 31-dic-15 | 31-ago-16 | 31-ago-16 | 31-ott-16
OSPEDALE VECCHIO effettiva 13-ott-15 | 13-ott-15 |13-nov-15

6742 1000 RESTAURO LATRINE VIA [previsionale| 31-mag-15 | 31-lug-15 |31-ago-15 | 31-ott-15 | 31-dic-15 | 30-apr-16 | 30-apr-17 | 30-giu-17
BROVEDANI - PISUS effettiva | 31-mag-15 | 01-ott-15 | 19-ott-15 | 19-ott-15 | 20-nov-15

150 oo I\SATAIIQ\IAUJIEBIm(A)gE UEFICH previsionale 23-dic-14 | 23-dic-14 | 01-mar-15 | 31-ott-15
GIUDIZIARI effettiva 23-dic-14 | 23-dic-14 | 01-mar-15

6896 (000 I\SATAIIQ\IALgIEngr\Il(A)glEA SpESE [rovisionale 01-ago-15 | 31-ag0-15 | 31-dic-15
GENERALI effettiva 26-nov-15 | 26-nov-15 | 26-nov-15 | 30-dic-15
INTERVENTI DI
’Q'I\’S'F;'-R"G'\T"ESFISZIEONE previsionale| 25-set-07 | 25-nov-08 | 20-nov-09 | 20-nov-09 | 20-lug-10 | 31-mar-11 | 29-ott-12 | 30-apr-15
FUNZIONALE

5238 000 COMPLESSO MERCATO
ﬁfﬁﬁégggg‘yﬁpmm effettiva | 25-set-07 | 25-nov-08 | 20-nov-09 | 20-nov-09 | 20-lug-10 | 31-mar-11 | 29-ott-12 | 23-apr-15
E STRUTTURE

6779 000 IARREDO URBANG previsionale 01-set-15 | 30-set-15 [01-nov-15 | 31-dic-15

effettiva

hsﬂ'ﬁll?\lkjgggllz[\llgga previsionale| 30-set-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 | 01-feb-16 | 31-mar-16 | 01-giu-16 | 31-dic-16 |01-mag-17

/144 000 MAGAZZINO COPERTO DI .
VIA JOPPI effettiva

737 boo g'lgz%'\géﬂ%\'gw previsionale| 30-set-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 | 01-feb-16 | 31-mar-16 | 01-giu-16 | 30-set-16 | 31-dic-16
DOGANALE effettiva

7150 000 gﬁggg&gmgga previsionale 01l-ago-15 | 31-ago-15 | 31-dic-15
PATRIMONIO effettiva 9-ott-15 9-ott-15 9-ott-15 7-dic-15
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previsionale| Progetto Progetto Progetto | Indizione |Aggiudicazig Consegna | .. .
- SIS | PIESEIoIN S effettiva preliminare | definitivo esecutivo Gara ne lavori A [EwE | C9 e
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SEDI |previsionale| 30-set-15 | 31-ott-15 |31-dic-15 | 01-feb-16 | 31-mar-16 | 01-giu-16 | 31-ott-16 | 31-gen-17
COMUNALI VARIE
6899 |000 |(ANAGRAFE - COMANDO
VIGILI: CELLE )
CLIMATIZZAZIONE E effettiva
SERRAMENTI)
7204 000 LEGATO DI TOPPO previsionale 01-ago-15 | 31-ago-15 | 31-dic-15
WASSERMANN effettiva 0l-ago-15
MANUTENZIONE previsionale 0l-ago-15 | 31-ago-15 | 31-dic-15
6727 1000 STRAORDINARIA
LASCITO FIOR effettiva 22-dic-15 | 28-dic-15
BENVENUTO ELIA
MANUTENZIONE EX previsionale 12-giu-13 | 12-giu-13 | 12-giu-13 | 28-apr-15 | 28-apr-15
7102 |000 [CASERMA VV.FF. DI
PIAZZALE UNITA' D'ITALIAjeffettiva 12-giu-13 | 12-giu-13 | 12-giu-13 | 28-apr-15 | 28-apr-15
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 10 12.552.982.8 16.016.797.6] 8.474.043.8| 7.089.217.3

TITOLO I SPESE CORRENTI 7.535.435.1 7.631.700,1 6.627.969,0| 5.350.729.5
INTERVENTO 1 — PERSONALE 2.463.340.00 2.461.340.00 2.446.826.55 2.366.884.75
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O , ]
ATy e 2 119.000,00 126.000.00  88.672.61  66.426,29
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 2.958.955.18 3.049.610 13 2.489.010.67 1.628.375.37
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI 831.900.00 836.460.00 621.311,48  380.453.80
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENT! 120.400,00 117.45000  6.366.81 6.366,81
'[')\'I\T/EE\éIENTO 6 — INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 687.780,00 686.780.00 686.236.60 686.236,60
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 262.060,00 262.06000 202.051.96  174.9094b
INTERVENTO 8 — ONER| STRAORDINARI DELLA GESTIONE 92.000.00 0200000 8749230 4107130
CORRENTE

TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE 5.017.547.7 8.385.007.5 1.846.074.8 1.738.487.8
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.568.881 911 7.898.181.77 1.820.777.32 1.713.310.50
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE|_ 26.250.0b. _
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 250,
INTERVENTO 6 — INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 448.665.79 448.665.70 2529750  25177.21
INTERVENTO 7 — TRASFERIMENT! DI CAPITALE - - i
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PROGRAMMA N. 11: PER | QUARTIERI E LU'IDENTITA’
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PROGETTO 11.1: VALORIZZARE | BORGHI ED IL CENTRO STORICO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Razionalizzazione dei servizi decentrati

Descrizione:

Riorganizzare l'assetto del decentramento con la revisione degli sportelli circoscrizionali a seguito della ricognizione dei servizi attualmente resi al
cittadino e della verifica delle reali esigenze dei cittadini stessi. Ottimizzazione dei servizi/miglior utilizzo di spazi e sedi circoscrizionali a fronte di
un’analisi che implica il coinvolgimento anche delle diverse Associazioni presenti sul territorio

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
Progetto di riconfigurazione degli assetti ON ON

circoscrizionali

Attivazione del “punto informativo” nelle circoscrizioni

n.4en.6 ON ON

Awvio del servizio su prenotazione carta famiglia in 2°

) o ON ON
circoscrizione

Awvio sperimentale del servizio “certificati a domicilip
nelle circoscrizioni interessate dal ri-assetto uffici ON ON
circoscrizionali

Adozione e attuazione del piano di comunicazione su
attivazione nuovi servizi, senza oneri di spesa a carjco ON ON
del Comune

Attivita svolta nel 2015:
Nel mese di luglio la Giunta ha approvato la proposta di ri-configurazione delle strutture, e di ri-modulazione dei servizi erogati presso gli sportelli
anagrafici delle ex circoscrizioni e ne ha autorizzato il prosieguo dell’iter.

Il “punto informativo” nelle circoscrizioni n. 4 e n. 6 e stato reso operativo a decorrere dai primi di settembre, in concomitanza c’é stato anche
I'avvio sperimentale del servizio “certificati a domicilio” nelle circoscrizioni interessate dal ri-assetto degli uffici circoscrizionali.
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Il servizio su prenotazione della carta famiglia presso la 2” circoscrizione € operativo ed e gia stato attuato il relativo piano di comunicazione senza
spese (sito internet, faq, comunicato stampa, cartellonistica, volantini, tabellone luminoso), lo stesso e avvenuto per la riorganizzazione della 4" €
della 6" circoscrizione.

E’ stato elaborato il referto relativo all’'esito sul nuovo assetto, esso riporta in sintesi le seguenti informazioni:
a) prevalenza di giudizi favorevoli anche se non sono mancate, soprattutto nella prima fase, lamentele da parte degli utenti piu "abitudinari”;
b) conferma dei dati di cui al punto a) riguardo al gradimento tramite questionario somministrato dal 1" settembre al 15 dicembre;
c) nessuna segnalazione di disservizio ufficiale pervenuta formalmente (ovvero tramite URP o con comunicazione all’Assessore 0 al Sindaco,
né direttamente al Servizio del Decentramento). Alcuni rilievi informali sono stati effettuati da cittadini e/o da dipendenti
dellAmministrazione, in fase di avvio della riorganizzazione, gestiti comunque, informalmente, dal coordinatore del decentramento.

Riguardo al coordinamento della gestione degli spazi e stata redatta a fine novembre una bozza della convenzione, in previsione di utilizzo in 13
circoscrizione.

Titolo obiettivo 2: Iniziative nei quartieri

Descrizione:

Programmare e coordinare le iniziative nei quartieri ottimizzando le sinergie con altri settori e con I'associazionismo locale per una dimensione
divulgativa della cultura; articolare le iniziative in calendari tematici e stagionali, impostati secondo una logica trasversale per una ottimizzazione
della fruizione e dell'accesso. Recepire i bisogni dei quartieri intercettando tendenze e segnali in modo da poter adeguare contenuti e modalita.

Indicatori:

- Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione

(target)

N calendari tematici stagionali 6 7
N. progetti 20 22
Aspetti di innovazione/ottimizzazione 26 29
pubblico 15.000 23.943

Attivita svolta nel 2015:
Nei primi mesi del 2015 si e data continuita alle proposte di divulgazione culturale sul territorio, consolidando I'offerta diffusa di proposte articolate
e organizzate in maniera stagionale. Cio ha contribuito ad ottimizzare la comunicazione al pubblico. Accanto a eventi attesi e consolidati, che
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richiamano un pubblico molto consistente ed eterogeneo, si € inteso sperimentare nuove proposte con rassegne ed iniziative tematiche specifich
rivolte ad un pubblico meno numeroso ma interessato alla partecipazione e alla dimensione interattiva. Gli aspetti innovativi hanno permesso di
ottimizzare I'organizzazione — logistica e tempistica -, la diffusione territoriale, I'aspetto tematico e la facile modalita di accesso.

Nel secondo semestre vi sono stati diversi aspetti innovativi nella programmazione, resi possibili dalla tempistica anticipata rispetto al consueto e
ottimizzata.

Una conferma dell’ottimo riscontro dei laboratori musicali per bambini, cosi come la rassegna teatrale junior. Il filone musicale ha dimostrato di
incontrare grande risposta e un’implicita richiesta di occasioni da parte di un pubblico eterogeneo.

Ribadita I'opportunita di articolare stagioni teatrali di teatro amatoriale anche in friulano, in maniera diffusa sul territorio, con particolare attenzione
ai contenuti legati alla Grande Guerra e alle tematiche di inclusione sociale.

Ottimo riscontro per la programmazione dicembrina, con selezione di proposte di qualita, ben coordinata e condivisa con diverse realta associative
locali; da sottolineare inoltre un’offerta musicale di qualita resa possibile anche da un positivo lavoro di relazione impostato e maturato con le
parrocchie cittadine.
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PROGETTO 11.2 LABORATORI DI QUARTIERE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Laboratori di quartiere

Descrizione:
Attivazione laboratori di quartiere rivolti anche ai giovani.

Indicatori:
. Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
Descrizione
(target)
N. riunioni Tavolo di lavoro 3 3
Reporf[ eslto_questlonano somministrato alle ON OFF
Associazioni

Attivita svolta nel 2015:

In estate si e consolidata una nuova tipologia di iniziative per bambini e ragazzi, volta ad integrare I'offerta di spettacoli teatrali e cinematografici
con laboratori ad accesso gratuito. Questi hanno stimolato la partecipazione attiva sui temi della creativita artistica collegati alla dimensione della
natura e della botanica, ai temi delle sperimentazioni scientifiche, all’avvicinamento alla musica. Il riscontro e stato buono e particolarmente gradito
dalle famiglie che hanno fruito di una maggiore opportunita di coinvolgimento in citta. La comunicazione € stata ottimizzata attraverso un
calendario estivo dedicato.

In autunno hanno avuto seguito i laboratori musicali per bambini, con ottimo riscontro.

Una impostazione interattiva, di tipo laboratoriale € stata impostata anche per i percorsi culturali linguistici di italiano per stranieri e di sloveno che,
via via hanno superato la modalita frontale per trasformarsi nella piu attuale forma interattiva, facilmente fruibile e che valorizza il protagonismo
attivo dei partecipanti.

Il questionario somministrato alle Associazioni & invece ancora al vaglio dei Consiglieri Delegati.
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PROGETTO 11.3: UDIN CAPITAL DAL FRIUL
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della lingua friulana

Descrizione:

Potenziamento della trasversalita delle attivita inerenti la valorizzazione del friulano rispetto a tutta la struttura comunale realizzando anche
iniziative condivise tra i vari uffici, come la comunicazione bilingue dei piu importanti documenti comunali. Potenziamento della rete sul territorio
per la valorizzazione del friulano.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Eventi pubblicizzati con modalita bilingue 5 6

Attivita svolta nel 2015:

Dalla primavera all'inizio dell'estate 2015 sono state presentate in Sezione Moderna della Biblioteca Civica sei iniziative in lingua friulana o sulla
lingua friulana, tra romanzi, riviste, atti di convegni e conferenze specifiche, mentre sono stati presentati e pubblicizzati anche in lingua friulana i
seguenti eventi: “La notte dei lettori”, “La notte bianca”, “Dialoghi in Biblioteca”, “Ovunqu(e)ESTATE” e “Friuli Doc”. Viene inoltre
costantemente aggiornata la pagina facebook “Furlan in Comun”.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 11 SVOLTA NEL 2015:

Decentramento
L’attivita corrente non ha subito variazioni significative, rispetto alle annualita precedenti.

Friulano
Per quanto riguarda I'arricchimento dell’Opac delle pubblicazioni in lingua friulana, si sta attuando la redazione degli abstract in lingua friulana di

tutti i volumi usciti nel corso del 2008 (anno successivo alla pubblicazione della prima bibliografia friulana), nonché la pubblicazione della
copertina del libro sullo stesso Opac. In questo modo saranno disponibili analoghi strumenti di ricerca e di primo approfondimento tanto per la
pubblicistica in lingua friulana (creati dalla Biblioteca), quanto per quelli in lingua italiana, gia disponibili in rete perché creati direttamente dai
singoli editori o da diverse agenzie bibliografiche.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 11 753.000,0 764.580,0 748.880,61 665.829,2

TITOLO T SPESE CORRENTI 753.000,0 764.580,0 748.880,6¢ 665.829,2
INTERVENTO 1 - PERSONALE 549.750,0 549.350,00 547.394,44  530.364,76
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
MATERIE PRIME 10.000,00 9.796,60 -
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 148.300,0 150.380,00 138.412,82  100.250,58
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI -
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 20.000,00 20.000,00 18.563,20 5.600,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI i
DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 34.950,00 34.850,00 34.713,58 29.613,88




202



PROGRAMMA N. 12: PER LA SICUREZZA
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PROGETTO 12.1: SICUREZZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Sicurezza urbana: "Udine Smart Security”

Descrizione:
Attuare il piano denominato “Udine Smart Security” in collaborazione con gli altri attori della sicurezza urbana.

Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)
Attuazione progetto “Udine Smart Security” ON ON
Progetto sicurezza condiviso: installazione attrezzature
e ON In corso
specifiche

Attivita svolta nel 2015:

Si e proceduto all'acquisto deticolo specifico per controlli dinamici, con allestimento specialen barra multifunzione dotata di telecamere

di lettura targhe con connessione alle banche dati nazionali e videocamera per la ripresa del contesto, con livrea “Polizia Locale” e dispositivi
supplementari di emergenza; il veicolo verra consegnato nella prima parte del 2016.

Si é proceduto all’acquisto dello strumet@treet Control per il monitoraggio delle targhe dei veicoli circolanti, in grado di verificare in tempo
reale eventuali limitazioni o inabilitazioni alla circolazione degli stessi (hon assicurati, revisioni, furti, ecc.), mediante la consultazione di apposite
banche dati.

Si e proceduto all’acquisto dello strume@&D NET per il sistema di controllo documentale mobile, per le attivita di verifica e controllo dei
documenti, prevenzione, accertamento e repressione di reati inerenti alla falsificazione documentale.

Si e proceduto ad effettuare un intervento di riordino e miglioramento S&léa Operativa, finalizzato ad una razionalizzazione generale con
fornitura di stazione ripetitrice addizionale, di secondo posto operatore, riordino hardware, riprogrammazione degli apparati radio, realizzazione di
stazione radio da tavolo per il collegamento d’emergenza, predisposizione documentazione per il competente Ministero per revisione della
concessione governativa. | lavori sono stati affidati nel dicembre 2015 e alcuni sono ancora in fase di realizzazione.
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Per quanto riguarda l'installazione dei punti di ripresa per il controllo tavgheh{ elettronici) sono state redatte le bozze del capitolato speciale
d'appalto e la lettera d'invito per I'effettuazione della gara che avverra nella prima parte del 2016.

Si e proceduto all’acquisto delle seguenti attrezzature da condividere con le altre Forze di Polizia: n. 2 etilometri Draeger, 2 precursori Alcoblow e
n. 1 drone DJI Phantom 3 Professional.

Nel mese di novembre vi sono stati contatti e una riunione con i rappresentanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri per organizzare la formazione
congiunta degli addetti alle sale operative. Si e discusso sui contenuti del programma, il calendario e l'individuazione dei docenti. Nel mese di

marzo 2016 (03/03 e 09/03) il Comandante della Polizia Locale ha effettuato un corso interno per gli addetti titolari e sostituti della Sala Operativa

del Comando in vista della prossima formazione congiunta che si terra a breve, presumibilmente nel mese di aprile.

Titolo obiettivo 2: Sicurezza urbana: videosorveglianza

Descrizione:
Valorizzare e/o potenziare il sistema di videosorveglianza di concerto con il Comitato ordine pubblico e sicurezza anche in funzione di una migliore
gestione della sicurezza urbana.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Monitoraggio ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Udine e una citta sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso ¢
fondamentalell progetto nasce al fine di portare un contributo fattivo e pratico alla tematica della sicurezza urbana utilizzando strumenti di
integrazione informativi per gli organi di polizia.

Si sta effettuando in modo continuativo il monitoraggio del funzionamento del sistema e dei tempi degli interventi tecnici
(manutenzione/riparazioni).

Si e svolta la valutazione del posizionamento/funzionamento degli impianti in uso, al fine di migliorare la copertura della sorveglianza per
incrementare la sicurezza urbana.

E' stato firmato un protocollo d'intesa fra Prefettura, Questura, Comando Provinciale Carabinieri e Comune di Udine al fine che le immagini delle
videocamere siano condivise fra tutti, con possibilita, previa autorizzazione della sala operativa della Polizia Locale, di brandeggio.
Successivamente sono stati realizzati i lavori per dare attuazione al protocollo.
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Periodicamente viene effettuata una verifica complessiva del funzionamento basato su tale protocollo.
Inoltre ogni notte la sala operativa procede ad un controllo generalizzato di tutto l'impianto di videosorveglianza provvedendo quindi alle
segnalazioni al Servizio Sistemi Informativi il quale procede successivamente alle necessarie riparazioni.

Titolo obiettivo 3: Sicurezza urbana: poliziotto di prossimita

Descrizione:
Migliorare I'efficacia del “poliziotto di prossimita”

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Riorganizzazione del servizio ON ON

n. servizi di impiego sui quartieri 500 637

Attivita svolta nel 2015:

Si e provveduto ad una diversa organizzazione del servizio sfruttando in modo migliore la conformazione territoriale, al fine di migliorare i punti di
presenza, con riferimento a determinati orari della giornata.

La stazione mobile della Polizia Locale viene utilizzata sui punti di aggregazione sociale piu importanti, nell'ottica di una vicinanza tangibile con i
cittadini: piazze delle varie localita del territorio comunale, luoghi di aggregazione quali scuole, centri commerciali, aggregazioni di negozi, chiese,
parchi e giardini pubblici.

In tal modo il servizio viene effettuato sul posto e non vi e piu la necessita per il cittadino, per certi aspetti, di recarsi presso il Comando: ad orari
fissi e in giorni prefissati della settimana il cittadino si potra rivolgere presso la stazione mobile presente sui vari punti di aggregazione sociale sia
per effettuare segnalazioni che per presentare denunce, oppure ricevere informazioni.

La nuova organizzazione € iniziata il 01 settembre 2015 con lo scopo di migliorare la sicurezza delle circoscrizioni grazie anche alla presenza
costante e alla visibilita della Polizia Locale.

Nel 2015 sono state circa 1.182 le chiamate da parte dei cittadini ai due numeri di telefono pubblici, mentre gli interventi per situazioni disagiate
sono stati circa 211.

Sono state controllate le presenze nei parchi, lo stato di fatto di varie zone periferiche con conseguenti richieste di intervento per I'eliminazione del
degrado ed e stato effettuato il controllo della viabilita rilevando n. 2.610 infrazioni al Codice della Strada.

Sono stati recuperati anche circa 95 velocipedi abbandonati in varie zone della citta, dei quali circa 65 sono stati conferiti in discarica autorizzata.

Il personale della Polizia di Prossimita collabora con I'Unitd Semplice Polizia Ambientale, Edilizia e Veterinaria per il controllo del territorio in
materia, al riguardo vi sono stati circa 206 tra controlli e sopralluoghi.
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Titolo obiettivo 4: Sicurezza urbana: tempi di intervento

Descrizione:
Ridurre i tempi d’intervento a chiamata sulle emergenze.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Tempi d’'intervento 20 minuti 14 minuti

Attivita svolta nel 2015:

| tempi di intervento su sinistri stradali (o altri eventi classificabili come emergenze, richieste di soccorso e similari) sono stati monitorati sulla base
dei tempi di chiamata telefonica e dei tempi di intervento della pattuglia sul posto (dati ricavati da brogliaccio elettronico): attualmente la media tra
tempo di chiamata e tempo di intervento e pari a 14 minuti circa.

ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 12 SVOLTA NEL 2015:

Polizia Locale

Nell’espletamento delle attivita consolidate, il Corpo ha garantito, a tutela della sicurezza dell’'utenza, tutto I'insieme dei servizi istituzionali quali:
Polizia Stradale, Polizia Amministrativa e Commerciale, controlli sul territorio attraverso la Polizia di Prossimita, Polizia Giudiziaria, ecc.

Si precisa inoltre che il Servizio Polizia Locale, al fine di garantire la sicurezza cittadina, ha presieduto il regolare svolgimento di numerose
manifestazioni ed eventi pubblici (circa 176 eventi tra i quali incontri di calcio presso lo Stadio Friuli, concerti, gare sportive, appuntamenti cittadini
ricorrenti, ecc.), regolando il traffico sia veicolare sia pedonale, vigilando sul corretto posizionamento della segnaletica stradale provvisoria e
partecipando, congiuntamente e su disposizione della Questura, ai servizi di Ordine Pubblico.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 12 4.609.963.9 4.532.563.9 4.124.564.6] 3.708.404.6

TITOLO | SPESE CORRENTI 4.154.975,0 4.068.375,0| 3.942.546.0 3.558.165,7
INTERVENTO 1 — PERSONALE 3.398.950.00 3.376.800.00 3.374.694.40 3.233.691.58
INTERVENTO 2 — ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O i !
g 133.125,00 50.62500  50.48506  10.503.32
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 366.200.00 374.900.00 266.05614  97.721.00
INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27.000.00 28.20000  27.999.79  27.011.00
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENTI : - :
INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 225.700.00 224.850.00 22331055  189.238.80
INTERVENTO 8 — ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
i 4.000,00 4.000,00- i

TITOLO 1l SPESE IN CONTO CAPITALE 454.988.9 464.188.91  182.018.6]  150.238.9
INTERVENTO 1 — ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL| 40.000,00 40.000,00- :
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE i i I
B e S AAONE DI SR MY 414.988,95 424.188,95 182.018,6]  150.238,95
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PROGRAMMA N. 13: UDINE CITTA’ SOLIDALE
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PROGETTO 13.1: CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Contributieconomici eroqgati per bisogni essenziali

Descrizione:

Consolidamento delle azioni a sostegno dei cittadini in situazioni di disagio economico attraverso cegwibici erogati per bisogni
essenziali.

| contributi di assistenza economica sono destinati a nuclei familiari che si trovino in situazione di precarieta o difficolta economica tali da non
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e si suddividono in quattro categorie:

a) contributi economici continuativi atti a garantire il raggiungimento del minimo vitale;

b) contributi economici continuativi a sostegno di esigenze primarie e a fronte di situazioni di difficoltd temporanee;

c) contributi economici straordinari a sostegno di esigenze primarie (una tantum);

d) contributi finalizzati.

Tutti gli interventi contributivi di assistenza economica sono disposti a seguito di valutazione specifica della situazione sociale, economica e
familiare del richiedente e del suo nucleo familiare effettuata dalla competente assistente sociale.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Revisione sistema di concessione dei contributi di

: . ON ON
assistenza economica

Attivita svolta nel 2015:

Per quanto riguarda i contributi economici assistenziali, erogati a seguito di apposita valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali
territoriali a fronte di situazioni di precarieta economico — sociale, le istanze sono rivolte principalmente ad ottenere un aiuto economico per le spese
legate alla casa di abitazione (canoni di locazione, utenze domestiche e spese condominiali) e ai bisogni alimentari: risultano sempre in crescita I
richieste di aiuto per situazioni di forte morosita, nel pagamento in particolare degli affitti e delle utenze.

L'entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013 ha rivisto le modalita di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) e ha stabilito che I'applicazione dell'l.S.E.E., ai fini dellaccesso alle prestazioni sociali agevolate, costituisce
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; tale strumento e stato esteso anche &
procedimenti amministrativi inerenti prestazioni sociali agevolate, erogate precedentemente sulla base di parametri non legati a tale indicatore
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economico come appunto i contributi di assistenza economica erogati dal Comune, e conseguentemente si € provveduto a rivedere il sistema c
concessione degli stessi vigente sino all’anno 2014. La revisione operata ha visto I'introduzione di tale strumento di valutazione, in raccordo con gli
altri parametri gia in uso per la valutazione della condizione economica e sociale dei richiedenti i contributi di assistenza economica, ed e stata
effettuata attraverso un’attenta analisi dei dati (prevalentemente economici), a disposizione dell’Ufficio, sia con idonee simulazioni, sia prendendo
in considerazione i dati reali degli I.S.E.E. riferiti al 2015 acquisiti nel corso dei mesi direttamente dall’'utenza: i risultati dell'elaborazione hanno
portato alla determinazione ed all'introduzione di due soglie di accesso ai contributi, diverse a seconda della tipologia di contributo proposto dal
Servizio sociale di base (una per i contributi a carattere continuativo e I'altra per quelli straordinari).

Infine, si € reso necessario disciplinare la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle modalita di
gestione delle pratiche pendenti, soprattutto al fine di non pregiudicare la tempistica di conclusione dei relativi procedimenti a causa delle novita
introdotte.

E’ stato messo a punto un sistema integrato tra Ambito e Servizi sociali di Udine assegnando ad un'assistente sociale le funzioni di raccordo tra |
progettualitd del servizio sociale professionale e la parte amministrativa del Comune di Udine. Ottimizzata cosi la predisposizione dei progetti

personalizzati nelle varie Circoscrizioni raccordandola con la documentazione necessaria per le istruttorie riducendo i tempi di liquidazione da 120
giorni a circa 45.

Il 26 maggio 2015 I’Assemblea dei Sindaci ha disposto I'avvio sperimentale della gestione di assistenza economica da parte dellAmbito per quanto
riguarda il Comune di Udine.

Relativamente al regolamento unico di concessione dei contributi dell’Ambito vi e stato un rallentamento nella predisposizione a causa del lavoro di
analisi delle funzioni e delle competenze propedeutico all'avvio dellUTI; il 15/12/15 e stato presentato allAssemblea lo schema base del
regolamento.
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PROGETTO 13.2: PROGETTO FAMIGLIA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Auto e Mutuo aiuto tra famiglie

Descrizione:

Realizzare una retmtegratadi sostegno alla famigliave i nodi sono le famiglie stessel altrerealta esistenti sul territorio (associazioni di
volontariato, sportive, culturali, parrocchie, scuole). Il concetto di famiglia deve includere le famiglie mono-nucleari, autoctone e non, mono-
genitoriali e le convivenze etero e omosessuali.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

redazione studio di fattibilita ON OFF

Attivita svolta nel 2015:
Le attivita sono in corso di analisi.

Titolo obiettivo 2: ISEE Udine

Descrizione:
Riconsiderare l'offerta dei servizi alla luce del nuovo ISEE Udine per assicurare una piu efficace distribuzione dei benefici e una maggiore
proporzionalita delle condizioni di accesso alle prestazioni

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Regolamento organico ISEE servizi social ON OFF

Controlli su ISEE ON OFF
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Attivita svolta nel 2015:

Nel 2015 e stata avviata la fase sperimentale di applicazione del nuovo Isee per il calcolo del contributo sulle rette di accoglienza, di persone
anziane non autosufficienti e di persone inabili, accolte in strutture residenziali a ciclo continuativo, dovuto alle persone che hanno richiesto il
contributo dal 01/01/2015.

Contemporaneamente, € stata avviata la fase sperimentale di applicazione del nuovo Isee per il calcolo delle tariffe dei servizi per I'handicap
delegati all’Azienda sanitaria, per le nuove accoglienze in struttura e per le nuove frequenze dei centri semi-residenziali dal 01/01/2015. Il 19/05/15
la Giunta Comunale ha definito per la prima volta le soglie ISEE per accedere a contributi economici erogati a sostegno del reddito in situazioni a
rischio di esclusione sociale.

Il 22/12/15 la Giunta Comunale ha approvato la disciplina transitoria di contribuzione in ambito residenziale a ciclo continuativo e tariffe servizi
delegati per I'nandicap.

11 27/01/2015 I'Assemblea dell’Ambito ha approvato le prime linee di indirizzo in ragione della nuova normativa ISEE. Di seguito, & stata adottata
una circolare informativa interna (09/04/2015), distribuita al personale sociale e amministrativo del’Ambito, in cui sono stati evidenziati i principi
basilari del nuovo ISEE e le modalita di riferimento dello stesso nei confronti di particolari benefici o servizi, in particolare il FAP, il SAD e la
consegna dei pasti a domicilio.

Sono state effettuate delle simulazioni di impatto del nuovo ISEE rispetto al precedente per analizzare ogni variazione conseguente nell'applicazione
di particolari sistemi di tariffazione. Le analisi sono state elaborate grazie alla banca dati ISEE, portata a circa 12.000 attestazioni registrate, oltre
che alle informazioni utili al calcolo recuperate dall'INPS.

Il 13 ottobre 2015 con deliberazione di Assemblea dell’Ambito si &€ data continuita alla convenzione con i CAAF, che offre la possibilita ai cittadini
dell’Ambito di avvalersi presso sedi distaccate dei CAAF ospitate in sedi comunali del servizio di assistenza e rilascio dell'ISEE.

Nel corso delllAssemblea dei Sindaci del 15/12/15 e stata presentata la bozza di Regolamento di applicazione dell'ISEE e norme sui controlli delle
dichiarazioni sostitutive per I'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.
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PROGETTO 13.3: I DIRITTI DEI CITTADINI CON DISABILITA’
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Fruibilitd dei luoghi pubblici

Descrizione:
Fruibilitd dei luoghi pubblici tramite interventi edilizi a favore di persone con disabilita come per es. lo sviluppo dell'accessibilita delle fermate
della rete del TPL

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

Attivazione della fermata v. Vittorio Veneto ON ON

Attivita svolta nel 2015:

Effettuati i lavori, affidati in luglio, relativi allo spostamento della strumentazione del sistema di guida a raggi infrarossi per ipovedenti installata
sulla palina di via Vittorio Veneto dal civico n. 24 al civico n. 6, lavorazione indispensabile per poter in seguito organizzare l'attivazione definitiva
della fermata.

La Provincia a fine novembre ha comunicato I'attivazione della fermata e l'inserimento della stessa nei programmi di esercizio di SAF

Titolo obiettivo 2: Inserimenti lavorativi cateqorie protette presso la struttura comunale

Descrizione:

Potenziare gli inserimenti lavorativi categorie protette presso la struttura comunale: copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette
attraverso I'assunzioni a tempo indeterminato nella misura di 3 assunzioni allanno secondo quanto programmato con la convenzione con il Centro
per I'impiego.

Gestione bilanciata delle categorie protette per mantenere i rapporti di legge anche nella costituenda nuova Unione Territoriale Infracomunale
“Friuli Centrale”.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

N. assunzioni personale appartenente alle categorie
protette
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Attivita svolta nel 2015:
Il 30 dicembre 2015 é stata approvata la procedura di mobilita all'interno del Comparto Unico finalizzata all’assunzione di n. 4 unita appartenenti
alle categorie protette.

Titolo obiettivo 3: Tutela delle persone diversamente abili

Descrizione:

Casa domoticaconsolidamento e potenziamento delle politiche abitative al fine di favorire la residenzialita dei disabili.

Interventi di sostegno socio educativo a favore dei minori/ragazzi con disabilita sensoriali ed in particolare dei ragazzi ipovedenti e ragazzi
audiolesi.

Potenziare i servizi domiciliari e semi-residenziali a sostegno della famiglia anche individuando centri/servizi di pronto soccorso sociale mirati.
Potenziamento degli interventi a favore della mobilita attraverso buoni taxi e degli interventi destinati ai soggetti impossibilitati all’utilizzo dei
mezzi pubblici (per es. contributi per acquisto di mezzi speciali).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. incontri su casa domotica >=]1 1

Attivita svolta nel 2015:
Il sostegno a 3 minori/ragazzi audiolesi, gia presi in carico negli anni precedenti, sta proseguendo.

E’ stato sviluppato un raccordo con il Comune di Udine rispetto alla disponibilita di un alloggio con caratteristiche di casa domotica per lo sviluppo
di forme di abitare innovativo per persone con disabilita fisiche. La collaborazione ha consentito di sviluppare nel secondo semestre 2015 un
percorso di collaborazione tra Servizi per la messa a disposizione dell'alloggio, ad inizio 2016, delle risorse per lo sviluppo di progetti di
domiciliarita innovativa del Comune di Udine.

Si é partecipato a diversi incontri sul tema "Salute a casa e prevenzione degli incidenti domestici" serviti anche per attivare la collaborazione tra
Ambito e CRIBA FVG.
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PROGETTO 13.4 TESTAMENTO BIOLOGICO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Tutelare i cittadini nelle cure di fine vita

Descrizione:

Il servizio, avviato il 7 novembre del 2011 e frutto della collaborazione tra Comune di Udine e Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Udine e
Tolmezzo, prevede per i cittadini la possibilita di depositare, davanti ad un notaio, le proprie volonta rispetto alle cure sanitarie anche in caso di
perdita della capacita di intendere e volere.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Mantenimento registro dichiarazioni di volonta ON ON

Attivita svolta nel 2015:

In conformita agli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e il Consiglio Notarile, la Segreteria Generale ha fornito ai
professionisti incaricati il supporto organizzativo necessario per la gestione degli appuntamenti e I'assistenza durante la redazione degli atti, per ur
totale di 32 dichiarazioni di volonta depositate nell’anno 2015.
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ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 13 SVOLTA NEL 2015:
Servizi sociali

Prestazioni sociali agevolate

Per quanto concerne gli interventi volti a favorire la mobilita di anziani e disabili, € proseguita l'attivita di concessione di contributi economici,
destinati agli anziani appartenenti alle fasce di reddito piu basse, finalizzati all’acquisto di abbonamenti mensili per il trasporto pubblico locale.
L’attivita viene svolta in collaborazione con la Saf S.p.a., in virtu di uno specifico Protocollo di collaborazione gia rinnovato per il periodo gennaio
2015 - dicembre 2015. Da gennaio ad agosto sono state complessivamente trattate n. 77 domande di contributo.

E’ proseguita inoltre I'erogazione dei buoni-taxi comunali destinati alle persone disabili con difficolta motoria, sia di “fascia A” (persone non
deambulanti, costrette a servirsi di automezzi attrezzati) sia di “fascia B” (persone che, a causa delle loro ridotte capacita motorie, sono
impossibilitate all’'uso di mezzi pubblici). Le istanze presentate dall’inizio dell’'anno sono state 155 (comprensive di domande di nuovi utenti e di
rinnovi di benefici gia in essere).

Nel mese di giugno sono state inoltre rinnovate le convenzioni con i vettori (sei in tutto, tra i quali due consorzi) che garantiscono il funzionamento
del servizio di trasporto individuale attraverso il ritiro dei buoni in argomento.

In relazione ai due interventi di cui sopra (entrambi disciplinati da provvedimenti comunali), a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013
di riforma dell'l.S.E.E., sono stati adottati diversi provvedimenti per disciplinare la fase transitoria di acquisizione della nuova certificazione, con lo
scopo di reperire i dati necessari ad analizzare I'impatto che il nuovo indicatore avra sulla regolamentazione dei suddetti interventi; per quanto
concerne in particolare i buoni taxi comunali — sui quali presumibilmente tale impatto sara piu significativo — é stata disposta una proroga
automatica della durata del beneficio per tutti i titolari dei buoni, sulla base dell'l.S.E.E. precedente anno 2014, dapprima sino al 30 giugno e
successivamente, attesa anche I'imminente istituzione delle UTI, fino al 30 settembre p.v.

Sono prosegquite le istruttorie per I'erogazione del contributo regionale in favore dei rimpatriati previsto dalla L.R. n. 7/2002: da gennaio 2015 sono
state trattate complessivamente n. 5 domande e si e in attesa di ricevere i decreti regionali di copertura finanziaria per poter procedere alle
liquidazione dei contributi spettanti.

Per quanto riguarda i benefici istituiti a livello nazionale ed assegnati alla competenza dei singoli Comuni, destinati a sostenere le persone o i nucle
familiari con limitate capacita reddituali nella spesa per i consumi di energia elettrica e di gas naturale (cd. “bonus sociale energia elettrica” e
“bonus gas”), da gennaio sono state sottoscritte due ulteriori convenzioni con altri C.A.F. cittadini per la gestione di tali due benefici (rapporto con
'utenza, inserimento dati a sistema, trasmissione dati, etc...); tali convenzioni si vanno a sommare agli altri quattro rapporti convenzionali gia in
essere, offrendo cosi ai cittadini che vogliono presentare la richiesta un servizio diversificato e, quindi, maggiormente efficiente.
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Nella prima meta dell'anno I'Ufficio ha inoltre concluso buona parte delle procedure amministrative riguardanti le pratiche per I'ottenimento del
contributo TARES anno 2013, che non si erano concluse per il mancato ritiro del contributo da parte dei beneficiari oppure perché sospese in attes
di verifiche da parte della Guardia di Finanza.

Interventi a favore delle famiglie

| primi mesi dell'anno 2015 hanno visto gli Uffici particolarmente impegnati a dare attuazione alle disposizioni regionali in materia di Carta
Famiglia (DPReg 0347/2007), sia in relazione all'applicazione al beneficio della nuova normativa sull'lSEE, entrata in vigore dal gennaio 2015, sia
per I'attivita volta al rilascio del beneficio in argomento ai cittadini sia per la raccolta, dal 9 marzo all'8 maggio 2015, termine poi prorogato al 22
maggio 2015, delle connesse istanze per I'ottenimento del beneficio regionale di riduzione dei costi di energia elettrica sostenuti nell’anno 2014.

Per favorire le esigenze dei cittadini, I'attivita di cui sopra ha visto il coinvolgimento attivo delle Circoscrizioni cittadine e del’Anagrafe comunale,
che provvedono anche alla consegna ai cittadini delle attestazioni/identificativi e delle nuove tessere Carta Famiglia, le quali permettono di usufruire
di sconti presso gli esercizi convenzionati con la Regione. Le nuove domande di Carta Famiglia istruite finora sono state 2.031, di cui 1.845 accolte,
Su un totale di 2.057 istanze presentate.

Per il beneficio regionale “energia elettrica” sono pervenute 2.721 istanze e di queste risultano accoglibili per ora 2.631 domande, per una spes:
complessiva di euro 497.567,32. Verranno richiesti alla Regione FVG ulteriori fondi per le domande ammesse al beneficio dopo la chiusura del
software regionale dedicato alla Carta Famiglia.

E’ proseguita I'attivita di gestione delle istruttorie per la concessione degli assegni di maternita e degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre
figli minori, assegnati dalla normativa statale alla competenza dei singoli Comuni. Da gennaio ad oggi sono pervenute 121 istanze di assegno d
maternita, di cui 74 accolte, e 360 istanze di assegno al nucleo familiare, di cui finora 237 accolte.

Agli inizi di agosto e stato attivato, in applicazione dell’art. 9 della LR 20/2015, il beneficio regionale consistente in un assegno una tantum per le
nascite/adozioni avvenute nell’anno 2014: é stata data in tal modo una risposta a quelle famiglie che non avevano potuto usufruire del cosiddettc
bonus bebé 2014 per mancanza di fondi regionali, e che non possono neppure rientrare nella nuova misura nazionale in favore della natalita ch
decorre dal 2015.

In presenza dei requisiti richiesti, sono state fatte salve le domande gia presentate nel corso dell'anno 2014 (170, per una spesa complessiva di eu
102.000,00). Le nuove domande possono essere presentate fino al 15/10/15 e finora sono state raccolte 72 nuove domande per le quali si S
procedendo all’istruttoria.

Protezione sociale

Per quanto riguarda i contributi sulle rette di accoglienza in strutture residenziali a ciclo continuativo per le persone anziane non autosufficienti e per
le persone inabili, con l'avvio della fase sperimentale Isee per i nuovi ingressi 2015, alle persone gia prese in carico e stato garantito lo stessc
trattamento applicato fino al 31/12/2014.
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Le convenzioni con gli istituti di ricovero (scadute il 31/12/2014) sono state sostituite da un Protocollo d'intesa per I'avvio della nuova modalita di
erogazione del contributo e per I'applicazione del nuovo Isee nella fase sperimentale, valido fino al 31/12/2015.

Riguardo alle nuove accoglienze 2015, nei casi in cui I'UVD abbia valutato il caso urgente, in mancanza dell'lsee per impossibilita al rilascio (ad
esempio per mancanza del certificato di invalidita) e stata prevista la modalita che prevede il recupero delle maggiori somme erogate a titolo di
contributo, tramite l'introito degli importi pensionistici fino al momento in cui si renda disponibile I'lsee per il calcolo effettivo del contributo.

E' stata inoltre avviata la raccolta dei dati Isee anche per le persone gia prese in carico alla data del 31/12/2014, al fine di creare una banca dati uti
per testare le soglie e la formula applicata per I'erogazione dei contributi calcolati in base al nuovo Isee (che gia si sta applicando, ove possibile, a
nuovi casi presi in carico dal 01/01/2015), in vista dell'estensione di tale modalita a tutte le persone prese in carico dal prossimo 01/01/2016 .

Sono stati erogati mensilmente i contributi a 204 persone accolte in strutture residenziali per anziani non autosufficienti ed a 16 persone accolte ir
strutture residenziali per inabili.

Per quanto riguarda la fase sperimentale Isee il caso sopra riportato & stato applicato analogamente per le tariffe sui servizi per I'handicap delega
all'Azienda sanitaria (accoglienze in strutture residenziali e semi-residenziali). Le persone che frequentano i centri residenziali sono 51 mentre
guelle che frequentano i centri semi-residenziali sono 100.

E’ continuata I'erogazione dei contributi sulle rette dei Centri diurni per anziani non autosufficienti alle persone che frequentano i 3 centri diurni siti
nel Comune di Udine: Passatempo (10 persone), Micesio (18 persone) e Pervinca (16 persone). Il Centro diurno Pervinca ha esteso I'apertura n
week-end e sta avviando un secondo centro diurno adiacente al primo. Le soglie Isee sono rimaste invariate rispetto al 2014.

Con riferimento ai contributi a disabili per interventi volti al sostegno della qualita della vita sono in corso di erogazione a 49 persone. Le soglie
Isee sono rimaste invariate rispetto al 2014.

Per quanto concerne i contributi a mutilati e invalidi del lavoro sono stati liquidati ai 69 utenti che hanno presentato la domanda nel 2014. E' in
corso la raccolta delle istanze per i contributi 2015. | contributi che vengono erogati sono finanziati completamente dalla Regione.

Si e provveduto a confermare la residenza di 540 persone in struttura residenziale per non autosufficienti a ciclo continuativo, rispondendo alle
richieste nominative inviate dalle strutture residenziali, con contemporanea attivazione del Servizio sociale territoriale per l'invio della relazione
sociale all'UVD.

Sono state erogate borse lavoro ordinarie a 41 persone svantaggiate segnalate dal Servizio sociale territoriale (comprese 9 attivate nel 2014 e
proroghe).

222



Nel corso del 2014 otto associazioni di categoria hanno firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Udine con lo scopo di realizzare progetti
innovativi finalizzati alla prevenzione delle nuove poverta e al contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale e di favorire I'inserimento o |l
reinserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale.

In questo ambito, con la collaborazione di alcune aziende associate ai soggetti firmatari del protocollo d'intesa, e stata attivata la procedura per I:
composizione di una graduatoria per l'attivazione di percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa tramite un avviso pubblico.

Delle 815 domande pervenute, ne sono state ammesse 747, dopodiché sono stati convocati coloro che, nella graduatoria definitiva del progettc
hanno coperto i primi 53 posti i quali dovevano esprimere due preferenze sulle 24 offerte di lavoro espresse dalle 18 aziende partecipanti al
progetto.

Ad agosto 2015 sono 7 le persone che hanno partecipato al progetto, che ha durata di tre mesi prorogabili a 6; tra i 7 percorsi intrapresi almeno
saranno prorogati.

Progetti innovativi

Il tema piu qualificante di questa prima fase del 2015 é la stretta collaborazione tra I'Ufficio e I’Ambito Distrettuale sul progetto “No alla
SolitUdine” con I'organizzazione di incontri specifici con le associazioni aderenti al progetto. Gli incontri avevano la finalita di analizzare le
attivita svolte e non all'interno del progetto specificando motivazioni, eventuali difficolta organizzate, possibili proposte innovative e definizioni di
linee operative.

Le riunioni sono state condotte aggregando associazioni simili per attivita.

In vista del rinnovo del protocollo d’intesa che scadra ad ottobre si andranno ad analizzare i seguenti punti:
1. ridefinizione caratteristiche del progetto (obiettivi e finalita, target utenza, tipo di attivitd da svolgere, definizione della valutazione
economica dei beneficiari)
2. definizione modalita di rinnovo del protocollo per una maggior chiarezza di competenze, ruoli e attivita
3. difficolta delle associazioni a separare l'attivita svolta per il progetto da quella caratterizzante I'associazione vera e propria
4. necessita di coinvolgere i sistemi informativi nella raccolta dei dati degli interventi svolti sul territorio
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 13 7.250.805.5 7.665.980.97 6.836.132.2| 6.094.881.2

TITOLO I SPESE CORRENTI 7.179.895.8 7595.071.2| 6.775.222.4 6.033.971,5
INTERVENTO 1 - PERSONALE 1.221.097.40 1.266.672.84 1.139.448.78 1.072.637.80
INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
ATy E o2 200 290 289,74 289,74
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 603.223 96 616.223.06 531.827.58 348.127.20
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 185.900,00 18500000  93.988.02  93.988.02
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 5.083.984. 44 5.440.584.44 4.935.62561 4.459.009,04
INTERVENTO 6 - INTERESS| PASSIVI E ONERI FINANZIARI

5 5 4.01 4.01

DIVERS!
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 80.395 01 8039501  74.03885 5001564
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
il 5.000,00 5.000,00- i

TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE 70.909,7] 709097  60.909.7]  60.909.7]
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL| 10.000.00 10.000.00- i
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE i L i L
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 60.909,72 60.909,72  60.909,72  60.309,72
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PROGRAMMA N. 14: PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE

225



226



PROGETTO 14.1: INTEGRAZIONE CITTADINI DI ALTRI PAESI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio

Descrizione:
Convenzione con prefettura e Azienda Sanitaria (AURA): potenziamento delle misure di accoglienza e di emergenza sul territorio (es. Efraim,
Sprar)

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. protocolli >=1 Almeno 4

Attivita svolta nel 2015:

Visto il notevole afflusso di migranti sul territorio, su richiesta della Prefettura con la quale é stata sottoscritta apposita convenzione, si & provveduto
ad ampliare i posti per I'accoglienza .

Sempre per dare una risposta al gran numero di arrivi di richiedenti asilo, a decorrere dalla fine di aprile del 2015, secondo le disposizioni della
Prefettura é stata allestita una tendopoli presso I'ex Caserma Cavarzerani.

In questa fase emergenziale il Comune ha sottoscritto con la Prefettura 2 distinte convenzioni, finalizzate rispettivamente a garantire agli ospiti della
tendopoli i servizi essenziali e ai servizi di supporto logistico da attivare presso la Caserma. Inoltre, con I'obiettivo di valorizzare percorsi ed azioni
di volontariato volti alla costruzione di una cultura dei valori civili, & stato sottoscritto con Prefettura UTG, Regione FVG, Comitato Provinciale
della Croce Rossa lItaliana, un protocollo d'intesa per avviare all'interno della tendopoli attivita formative e di avviamento all'attivita lavorativa.

La Giunta comunale 1'11/12/15 ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Udine e la Prefettura U.T.G. di Udine per la gestione dei
servizi diurni a supporto dei cittadini stranieri richiedenti asilo, in stato di indigenza, temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di
Udine in attesa di sistemazione nelle strutture di pronta accoglienza (numero stimabile in circa 60 beneficiari); con medesimo atto é stato approvatc
lo schema del Protocollo d’intesa, da sottoscrivere con i soggetti disposti a organizzare e a gestire detti servizi a carattere diurno, finalizzato a
definire le aree di intervento e le modalita organizzative e operative comuni per una efficace ed efficiente gestione dei servizi e delle risorse
disponibili.

Nel corso del secondo semestre € stato aggiudicato il servizio RIO (Rete Informazione e Orientamento) ed & stato sottoscritto un accordo con du:
soggetti del privato sociale che sono entrati nel sistema AURA. Tra fine 2015 ed inizio 2016 sottoscritte inoltre convenzioni con 3 soggetti del
privato sociale disponibili all'accoglienza dei minori stranieri.
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Titolo obiettivo 2: Contro le discriminaziong Diritti di cittadinanza

Descrizione:

Ricerca di finanziamento per progetti antidiscriminazione.

Sinergia stato civile e centro servizi stranieri (materiale informativo unico, istruttorie uniche).

Sostenere iniziative legislative a livello nazionale relative all'acquisizione della cittadinanza per chi nasce, cresce e studia in Italia.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. depliant informativi >=1 Almeno 1

Attivita svolta nel 2015:

Nel corso del primo semestre dell'anno 2015 e stato concluso un progetto, realizzato con finanziamenti regionali, per favorire l'integrazione dei
cittadini stranieri immigrati richiedenti asilo e per mettere in campo azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni e del rischio di
emarginazione sociale.

Nello specifico sono stare realizzate sia una serie di attivitd di integrazione e di promozione alla socializzazione, di orientamento e
accompagnamento ai servizi del territorio, di alfabetizzazione, di educazione civica di base sia dei percorsi laboratoriali di formazione e di
avviamento al lavoro.

Inoltre a fine marzo 2015 é stato presentato alla Regione FVG un nuovo progetto, sempre rivolto a cittadini stranieri immigrati, per il finanziamento
di attivita finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza lavorativa, migliorare le competenze professionali, favorire l'avviamento all'attivita
lavorativa attraverso la realizzazione di “percorsi dell'apprendere facendo”, facilitare I'avviamento all'attivita lavorativa attraverso esperienze di
volontariato finalizzate alla cura del patrimonio pubblico.

Per quanto riguarda l'attivita svolta in sinergia con il Servizio di Stato civile si evidenzia che dall'aprile 2015, per la presentazione della
documentazione necessaria per I'ottenimento della cittadinanza italiana, € stato avviato il sistema di prenotazione on line e, in tale occasione, € sta
anche predisposto un depliant informativo (presente sul sito del Comune e distribuito presso lo sportello cittadinanza della Prefettura) contenente le
nuove modalita operative per l'accesso al servizio.
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ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 14 SVOLTA NEL 2015:

Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Nel 2015 sono proseguite tutte le attivita istituzionali svolte dall’'Unita Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza.

Accoglienza

Sono stati mantenuti tutti i posti in accoglienza relativi al progetto Efraim — Rifugio diffuso friulano, per mezzo del quale vengono messi a
disposizione della rete S.P.R.A.R. (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 52 posti per I'accoglienza di adulti e nuclei familiari, 10
posti per I'accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo e rifugiati, 5 posti per I'accoglienza di neo-maggiorenni richiedenti asilo e rifugiati.

E’ stata data continuita all'attivita di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati per la quale si evidenzia un notevole incremento di
presenze (dal 01/01/2015 al 15/08/2015 accolti 126 minori).

Sono state attivate circa una decina di accoglienza di tipo emergenziale a favore di cittadini stranieri in situazione di vulnerabilita o con
problematiche di tipo sanitario.

Mediazione
Nel primo semestre dellanno € stata predisposta la documentazione necessaria al riaffidamento per un triennio del servizio di mediazione

interculturale (su chiamata e a sportello), provvedendo, viste le richieste avanzate, ad estendere il servizio anche a favore del servizio sociale de
Comuni facenti parte dell'’Ambito socio-assistenziale.

Informazione e orientamento

E' stata data continuita al servizio di informazione, orientamento e supporto attivo presso I'Unita Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza a
favore di cittadini stranieri (nel periodo di riferimento lo sportello ha registrato 558 accessi).

Nel primo semestre dell'anno € inoltre proseguita l'attivita degli sportelli di informazione e orientamento presenti sul territorio (Sportello Anagrafe,
Sportello Prefettura, Sportello SISSU, Sportello Lavoro, Sportello Cittadinanza) che hanno complessivamente registrato oltre 14.000 accessi.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

=

N

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI MANDAT]
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 14 5.214.660.0 5587.915.00 5.073.260.9] 3.803.030.0
TITOLO I SPESE CORRENTI 5.214.660,0 5.587.915,0 5.073.260,9] 3.803.030,0

INTERVENTO 1 — PERSONALE 125.400,00 125.900,00 125.130,17 121.119,9

INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 5.055.410,0D 5.438.065,00 4.929.078,84 3.674.136,0

INTERVENTO 4 — UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - -

INTERVENTO 5 — TRASFERIMENTI 25.500,00 15.500,00 10.700,00 700

INTERVENTO 7 — IMPOSTE E TASSE 8.350,00 8.450,00 8.351,91 7.074,08
TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE - -

INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE

ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ) ) i

230



PROGRAMMA N. 15: PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE
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PROGETTO 15.1: ACCESSO ALLA CASA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Politiche a favore del diritto alla casa

Descrizione:

Incentivazione di Social Housing e di Edilizia di Comunita di iniziativa pubblica, privata o mista, nelle aree dismesse e/o in altre aree idonee.
Costituzione Commissione Casa. Protocollo d’Intesa Comune, Ambito, Ater, Associazioni e Parrocchie per individuare case da mettere al servizio
della comunita e modalita di accesso. Fondo Affitti: si vuole creare un fondo co-finanziato per agevolare I'ingresso negli alloggi del libero mercato.
Ufficio Unico casa.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Approvazione regolamento della commissione casa ON ON

n. protocolli di intesa >=1 0

Attivita svolta nel 2015:

Il 28 luglio 2015 sono state approvate dal’Assemblea dei Sindaci dellAmbito 4.5 le “Linee guida per interventi in situazioni di emergenza
abitativa, accoglienze in strutture con finalita assistenziali, assegnazione temporanea di alloggi in disponibilita del’Ambito”, predisposte grazie ad
un lavoro integrato tra assistenti sociali del servizio sociale del’Ambito e I'Ufficio Abitare sociale del Servizio Servizi sociali del Comune di
Udine. Tali Linee sono adottate dal Gruppo Abitare Sociale (composto dallo stesso personale) che periodicamente si incontra per I'analisi congiunta
delle situazioni di emergenza sociale di natura abitativa e la valutazione della risorsa alloggiativa nella disponibilita del Comune piu appropriata per
il miglior intervento possibile.

Un ulteriore percorso € stato quello della creazione di un elenco di strutture disponibili all’accoglienza in fase di emergenza.

A seguito di una mappatura territoriale della tipologia di strutture e di relativi costi, & stato indetto un bando, sono state raccolte manifestazioni di
interesse ed é stato approvato I'Elenco delle strutture disponibili all'accoglienza di persone in situazione di grave disagio sociale e abitativo nel
territorio dellAmbito; esso comprende due soggetti disponibili (Caritas e Opera Betania) per un totale di n. 19 posti ed entrera in vigore |l
01/01/2016. Sono stati predisposti gli accordi di collaborazione con i soggetti disponibili, da approvare e sottoscrivere all’inizio del 2016.

E’ stata data per il settimo anno consecutivo prosecuzione al progetto di “Agenzia Sociale per la Casa” (accoglienze in albergaggio sociale e
sportello di informazione/orientamento); sono proseguite le accoglienze d’emergenza, quelle presso l'asilo notturno e quelle in strutture residenziali

233



protette a beneficio di persone in condizioni di fragilitd sociale e/o con problematiche socio-sanitarie: nel 2015 sono state accolte in totale 188
persone.

Durante 8 incontri avvenuti tra la parte tecnico professionale e la parte amministrativa, sono stati predisposti i contenuti del capitolato speciale
d’appalto per l'istruttoria pubblica di co-progettazione inerente il sistema dell’abitare solidale, anche in conformita ai dettami del disegno di legge
regionale di riforma delle politiche abitative e di riordino delle ATER. Secondo gli indirizzi del’Assemblea dei Sindaci, nell’ottica di favorire
l'inclusione ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di difficolta alloggiativa, tale procedura aperta intende affidare un servizio
riorganizzato in modo innovativo, cercando di mettere a sistema diversi interventi tra loro non collegati e coordinati.

Il 5 novembre 2015 si e tenuto un incontro di presentazione della nuova legge regionale sulla casa a cura dell’Assessore regionale competente
l'incontro ha portato ad inizio 2016 alla definizione di uno schema di accordo tra Ambito ed ATER sul tema.
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PROGETTO 15.2: CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Pronta accoglienza

Descrizione:

Strutture per pronta accoglien@nvenzioni).

Nel 2014 il sistema complessivo delle accoglienze per 'emergenza abitativa (dalla prima emergenza alle strutture protette e residenziali) & passatt
alla gestione di Ambito, per creare un continuum con le attivita gestite da quest’ultimo per gli accompagnamenti educativi a favore delle persone a
forte rischio di marginalita.

Lo sviluppo dell’'obiettivo € di definire ora i rapporti intercorrenti tra ’Ambito e le varie strutture di accoglienza anche in un sistema di co-
progettazione a valere per il 2015 ed anni seguenti.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

n. convenzioni riviste >=]1 3

Attivita svolta nel 2015:

Le convenzioni sono state riviste e prorogate fino al 31/12/15 in ragione dell'avvio di un sistema locale di co-progettazione in fase di avanzata
redazione.

E’ stato messo a punto un avviso pubblico per individuare le strutture disponibili per 'accoglienza di persone con grave disagio sociale ed abitativo
e con bisogno di accompagnamento educativo e sociale; all'avviso hanno dato riscontro la Caritas di Udine e I'Opera Diocesana Betania

Titolo obiettivo 2: Allogqi a protezione sociale

Descrizione:
Alloggi a protezione socialenche con misure di accompagnamento (al lavoro, alla formazione), messa a disposizione di 16-18 alloggi comunali per
nuclei familiari in disagio abitativo.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

n. alloggi arredati >=16 16
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Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2015

n. alloggi assegnati

>=16

0

Attivita svolta nel 2015:

Gli alloggi nella disponibilita del Comune sono stati arredati.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 15 1.071.400.0 1741.911.0 1.393.010.6]  56.272.8
TITOLO | SPESE CORRENTI 1.071.400.0 1.741.911.0 1.393.010.6]  56.272.8:

INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O

g 1.000,00 4.000,00 264.18 -

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 161.400,00 223.400.00  183.400.00-

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.700.00 26.700.00  24.42428  16.678.74

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 882.300,00 1.487.811,00 118492224  39.594.10
TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE - - i

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - - :
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PROGRAMMA N. 16: PER LE PARI OPPORTUNITA'’
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PROGETTO 16.1: CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne

Descrizione:

Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio “Zero Tolerance”.

Attuazione del Protocollo comune con istituzioni/enti/associazioni che a vari livelli entrano in contatto con situazioni di disagio.

Realizzare iniziative formative e solidaristiche con I'Ordine degli Avvocati, implementando le forme di collaborazione prevedendo la tematica della
violenza, dei maltrattamenti e stalking contro le donne (oltre che le problematiche dei minori), estendendone la partecipazione alle Forze
dell'Ordine.

Progetti di contrasto al maltrattamento delle donne: collaborazione integrata con I'A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” in relazione alle problematiche del
maltrattamento delle donne e collocamento progetto “Zero Tolerance” presso il Distretto Sanitario di Udine.

Istituzione Osservatorio per monitorare zone demografiche a rischio e le risorse, anche europee, per introdurre progetti di contrasto a partire dalle
formazione scolastica.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

n. protocolli nuovi stipulati >=1 1

n. incontri formativi >=]1 8

Attivita svolta nel 2015:
Nel periodo 01 gennaio-31 agosto 2015 le attivita di “Zero Tolerance” si sono sviluppate in riferimento alle tre macro aree in cui e organizzato Il
servizio che corrispondono alle seguenti tipologie di intervento:

1. Interventi di Prevenzione, Formazione/Informazione e Ricerca/Documentazione:
» Da gennaio a luglio partecipazione mensile agli incontri del Tavolo di coordinamento per 'attivazione della Casa delle donne
» Da gennaio a maggio partecipazione a n. 6 incontri per organizzazione e realizzazione prima annualita (anno scolastico 2014/2015) del
progetto triennale "Con rispetto parlando” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado statali di Udine, in sinergia con Ufficio
progetti educativi, Polizia Locale e Agenzia Giovani;
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Febbraio: n. 2 incontri propedeutici allo sviluppo di progetti, programmi e sinergie con il Centro di Ascolto e Consulenza delle donne del
Comune di Tavagnacco e ’Ambito Distrettuale 4.5 dell’'Udinese;

Da febbraio a marzo realizzazione di N. 3 moduli del progetto “Alla scoperta della differenza” in 3 classi dell’'ISIS C. Percoto di Udine;
Marzo/aprile: progettazione e realizzazione di N. 2 moduli formativi e di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza su donne e
minori rivolti al personale della Polizia Locale di Udine (N. 23 agenti ), formazione prevista dal Piano delle Azioni Positive del Comune di
Udine;

Da marzo a giugno progettazione e realizzazione di 5 incontri formativi in collaborazione con Ambito Distrettuale 4.5 e Centro di Ascolto e
Consulenza donna di Tavagnacco sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori - “Spunti teorici per costruire buone prassi di
lavoro integrato tra gli operatori del territorio” - rivolti ad operatori del Distretto Sanitario di Udine e agli Assistenti Sociali del’Ambito 4.5
dell’'Udinese;

Aprile: allestimento di un Infopoint "Zero Tolerance” e raccolta fondi a favore di donne vittime di violenza in occasione di Cormorana;
Aprile: proroga di ulteriori due anni (fino ad aprile 2017) del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Udine e I'A.s.s. n. 4 Friuli Centrale per
una collaborazione integrata relativa alla problematica del maltrattamento e violenza sulle donne e per il mantenimento dello Sportello
Informativo e di accoglienza presso la sede del Distretto sanitario;

Giugno: attivita di relazione al corso organizzato da Universita degli Studi di Udine “Donne Politica Istituzioni”.

Giugno: attivita di relazione alla conferenza “La violenza sulle donne: esperienze a confronto di Zero Tolerance del Comune di Udine e del
Punto di ascolto CISL ANOLF” organizzato dal Tavolo di coordinamento della Casa delle donne “Paola Trombetti”

Luglio: c.d. “Codice Rosa” P.G. E. N. 0091711 del 27/07/2015 sottoscrizione del documento “Percorso clinico assistenziale in Pronto
Soccorso per la persona adulta vittima di maltrattamenti “ a cura dei soggetti istituzionali aderenti al Tavolo tecnico coordinato dalla
Prefettura UTG di Udine finalizzato alla promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti
delle donne e dei minori e a progettare azioni preventive;

Luglio: incontro di formazione rivolta ai ragazzi/e del Servizio Civile Solidale su “Educazione alle differenze di genere” promosso da
Agenzia Giovani del comune di Udine.

2. Sportello Informativo e di accoglienza:

N. 115 accessi allo sportello telefonico;

N. 88 donne che hanno seguito un percorso allo sportello (di cui N. 19 donne in continuita con il 2014, N. 58 donne nuove e N. 11 gia
conosciute ma non seguite da piu di un anno);

N. 352 colloqui effettuati allo sportello;

N. 5 donne accolte (di cui 3 donne tramite il Servizio di Reperibilita delle operatrici in funzione della Pronta Accoglienza residenziale
d’emergenza) e N. 6 bimbi/e

N. 1 donna accolta su richiesta della Questura di Udine, proveniente da Comune dell’Ambito distrettuale
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3. Altre attivita realizzate:
» Gennaio: Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta e richiesta contributo finanziario anno 2015
tramite predisposizione di una relazione tecnica contenente il progetto e il relativo preventivo;
» Gestione del contributo regionale derivante dal Decreto Regione Autonoma FVG n. 1275/ASIS dell’11.12.2014 in ossequio a L 119/2013
”...disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...” di € 27.138,40.
» Partecipazione a 4 riunioni del progetto regionale “SiConTe”;
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PROGETTO 16.2: PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Bilancio di Genere

Descrizione

Potenziamento del Bilancio di Genere quale strumento di governance a supporto delle politiche di genere.

Verifica di fattibilita e formulazione di proposte per soddisfare le esigenze delle donne che emergono nell'ambito dei focus realizzati in diverse
zone della citta.

Applicazione di indicatori di genere sulle scelte del’ Amministrazione

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Pubblicazione del volume e sua presentazione entro il 31{12 ON ON

Scelte dellAmministrazione su cui viene sperimentata

I'applicazione di alcuni degli “indicatori di impatto di genere” 1 1

n. questionari sensibilizzazione giovani >80 >1.100

n. scuole coinvolte nella fase di divulgazione sull’esito
dell'indagine sulla sensibilizzazione giovani

Attivita svolta nel 2015:

Nel corso del primo semestre 2015 é stato raccolto il materiale informativo necessario ed & stata effettuata la relativa analisi propedeutica
all'impostazione del questionario rivolto ai giovani, sugli stereotipi di genere.

E’ stato poi approntato, con la collaborazione di un gruppo di giovani, il questionario condiviso con I’Associazione CNGI, una Psicologa, gli uffici
di Citta Sane, di Agenzia Giovani e della Comunicazione. Il questionario e stato poi presentato ai Dirigenti scolastici (per la diffusione nelle scuole),
dandone anche fra i giovani che non sono piu studenti tramite le diverse realta di tipo aggregativo (es. Officine Giovani, PIG), presenti sul territorio.
| questionari sono stati distribuiti ed analizzati, i risultati sono stati successivamente divulgati nel corso di un incontro presso l'lstituto Deganultti e di
un incontro presso l'istituto Ceconi.

La sperimentazione sull'applicazione degli “indicatori di impatto di genere” &€ cominciata con la scelta del progetto su cui verificare I'impatto delle
scelte, ovvero l'iniziativa dell’Assessorato allo Sport, Educazione e stili di vita “FAR sport oltre la crisi”, che prevede I'assegnazione di contributi
economici a nuclei familiari ai quali viene rimborsata parte della spesa sostenuta per l'iscrizione del/dei figlio/figli, ad attivita e/o a corsi sportivi;
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sono state analizzate le domande presentate sondando diversi aspetti quali il sesso dei ragazzi che hanno frequentato un’attivitd sportiva, |
nazionalita dei predetti ragazzi, il tipo di attivita sportiva frequentata, il genere di associazione sportiva frequentata, il reddito e la situazione
occupazionale della famiglia, il costo di iscrizione all'attivita sportiva; nel corso del 2016 verranno proposti dei correttivi, in modo da verificare
impatto sotto il profilo del genere.

Il volume del Bilancio di Genere é stato stampato nel mese di dicembre e presentato in data 22/12 presso La Casa delle Donne.

Titolo obiettivo 2: La casa delle donne

Descrizione:

Attivazione e apertura anche al pubblico della Casa delle Donne quale luogo di incontri e di progettazione (per gli uffici comunali, le associazioni
femminili del territorio, i movimenti di donne, i gruppi informali e anche per singole donne). Svolgimento programmato di incontri del Tavolo di
Coordinamento, formulazione di "Linee di gestione" per un uso regolamentato delle 4 stanze a disposizione per incontri, piccole conferenze,
riunioni, per consultazione, esposizioni artistiche, ecc.

Indicatori:

Valore obiettivo Valore al 31/12/2015

Descrizione (target)

Numero ore di apertura al pubblico, numero

o RS 10/2/8 6/5/9
esposizioni artistiche, numero corsi attivati

Attivita svolta nel 2015:

L’apertura al pubblico della Casa é garantita da volontarie; attualmente I'apertura € pomeridiana e bisettimanale, in coincidenza con I'apertura del
Centro di Documentazione, che sta raccogliendo e catalogando testi e volumi donati da associazioni e singoli cittadini. Il Centro sta in particolare
orientando la sua ricerca sui movimenti femminili e femministi negli anni Sessanta e Settanta in ambito locale, con la raccolta di documentazione
scritta e fotografica del periodo.

Nel 2015 si e cercato di incrementare la visibilita della Casa, migliorando gli aspetti della comunicazione. Da fine settembre é attivo il sito
www.casadelledonneudine.drticolato in varie sezioni: sono descritte tutte le associazioni e realta che partecipano alla “gestione” della Casa. Sul
sito viene tenuto aggiornato il calendario con gli eventi e manifestazioni.

Attualmente le realta femminili che gravitano attorno alla Casa sono circa 13 e attengono a sfere di coinvolgimento sulle tematiche di genere molto
diverse, dal campo culturale, a quello del mondo del lavoro, a quello dell'integrazione, della salute e del benessere.
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Altri mezzi di pubblicizzazione dell’attivitd sono i comunicati stampa per i calendari mensili e i singoli eventi e le newsletter; al momento i contatti
di posta elettronica sono circa 400, ai quali si aggiungono i circa 900 relativi alla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunita che
pubblica anche gli aggiornamenti e le notizie sulla Casa.

Sinteticamente le attivita che si svolgono sono raggruppabili in incontri, corsi ed esposizioni; nel corso del 2015 sono state realizzate 5 esposizioni,
rispettivamente fotografica, pittorica, documentale e sull'arte tessile. Ad ogni esposizione si accompagnano due eventi culturali come veicolo di
maggiore attrazione e conoscibilita dell’artista che espone.

Gli incontri interni riguardano la Commissione Pari Opportunita e i suoi sottogruppi, €, in modo crescente, le associazioni/gruppi di donne che si
riuniscono per le rispettive linee di attivita e progettazione.

Gli incontri aperti al pubblico, i quali hanno toccato argomenti molto diversificati, sono decisi e programmati dal Tavolo di Coordinamento che si
riunisce con cadenza almeno mensile; si sono svolti incontri sul lavoro femminile, conversazioni con scrittrici, sulla pittura femminile, laboratori di
benessere, gruppi di auto-mutuo aiuto sui disturbi alimentari, con coinvolgimento anche delle famiglie. Importanti e molto seguiti i corsi di
cittadinanza attiva, organizzati con le mediatrici linguistico-culturali, finalizzati a favorire l'integrazione attraverso la maggiore conoscenza
complessiva dei servizi scolastici o di aspetti della vita quotidiana molto utili come la circolazione stradale.

Va sottolineato che sia I'occupazione degli spazi che la partecipazione a corsi o iniziative € sempre a titolo gratuito, ritenendo prioritaria per
I’Amministrazione comunale la finalita della Casa di rappresentare un progetto sociale e culturale, un punto di riferimento nel contesto cittadino per
la trasmissione di esperienze e conoscenze.

| corsi di alfabetizzazione informatica rivolti alle donne over 55, a moduli snelli e di breve durata, sono stati un successo con circa 100 partecipanti;
altri corsi hanno riguardato Istorytelling, le abilita artigianali come la sartoria e la tessitura e inoltre i metodi di autodifesa. Per una migliore
riuscita, i corsi sono a numero chiuso e su prenotazione.

Titolo obiettivo 3: Commissione Pari Opportunita

Descrizione:
Utilizzera la Casa delle Donne per le sedute plenarie e per gli incontri dei gruppi ristretti di lavoro attivati sui temi della cultura, lavoro, innovazione
e violenza.

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo Valore al 31/12/2015
(target)

Sedute plenarie della Commissione 10 6

Incontri dei gruppi di lavoro 20 14
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Attivita svolta nel 2015:

La Commissione utilizza come luogo di lavoro esclusivo la Casa delle Donne; la partecipazione alla programmazione delle attivita di quest’'ultima é
ormai consolidata in virtu della stabile presenza al Tavolo di Coordinamento della Casa delle commissarie del gruppo di lavoro Cultura.
Progressivamente si sta realizzando la condivisione di progetti e iniziative tra Commissione e associazioni ed enti femminili del territorio.

In linea con gli anni precedenti anche nel 2015 si e confermato il contributo della Commissione alle manifestazioni cittadine che si svolgono
annualmente, come Calendidonna e Udinestate, con spettacoli teatrali e presentazione di scrittrici.

Importante poi la promozione, per la prima volta nel 2015, del calendario di &ding Rainbow organizzato in collaborazione con alcune
associazioni in occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro I'omofobia e la transfobia.

Sempre in relazione alle attivitd dellAmministrazione, € proseguito il contributo all'iniziativa Dialoghi in biblioteca in collaborazione con
I’Assessorato alla Cultura, con la presentazione di quattro scrittrici, locali e non.

In collaborazione con I'Assessorato all'lstruzione, si € conclusa la prima fase del progetto “Con rispetto parlando” rivolto alle scuole medie,
finanziato per tre anni scolastici da Soroptimist International Club di Udine, finalizzato alla prevenzione della violenza, alla comprensione delle
differenze di genere e alla responsabilizzazione al cambiamento

La Commissione ha sostenuto la partecipazione attiva agli Stati generali delle Donne del Friuli Venezia Giulia con la presentazione di progetti
importanti realizzati a Udine (Zero Tolerance e la Casa delle Donne) in vista della partecipazione alla Conferenza mondiale delle Donne “Pechino
vent’anni dopo” in autunno allExpo 2015.

Altro appuntamento importante e il calendario “Passi avanti” alla sua seconda edizione: nel 2015 la manifestazione ha coinvolto una ventina di
associazioni e, attraverso l'ospitalita di delegazione di docenti e studenti dell'India del Sud, gli eventi si sono connotati per una visione
internazionale sulla condizione della donna in generale e sulla tematica della violenza sulle donne in particolare. Su quest’ultima, tra settembre €
dicembre, si e svolto alla Casa delle Donne un ciclo di 8 incontri di formazione per operatrici volontarie di centri antiviolenza e case rifugio; il
corso, frutto della collaborazione tra Zero Tolerance, la Commissione e la Casa delle Donne, ha coinvolto 14 partecipanti.

Va ricordato infine che e emersa I'esigenza di un’analisi del testo del Regolamento in vigore della Commissione Pari Opportunita in particolare per
una migliore formulazione dei principi contro la discriminazione di genere, nel rispetto della normativa piu recente, e per un corretto uso del
linguaggio di genere.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI MANDATI
INIZIALI ATTUALI
PROGRAMMA 16 5.825,0( 10.825,0 9.437.9( 6.218,9]
TITOLO T SPESE CORRENTI 5.825,0( 10.825,0 9.437,9( 6.218,91
INTERVENTO 3 — PRESTAZIONI SERVIZI 4.825,00 9.525,00 8.156,6% 5.318,9%
INTERVENTO 5 — TRASFERIMENTI 1.000,00 1.300,00 1.281,2% 900
TITOLO Il SPESE IN CONTO CAPITALE -
INTERVENTO 5 — ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE|
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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PROGRAMMA N. 17: PER LAPROTEZIONE DEGLI ANIMALI
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PROGETTO 17.1: TUTELARE GLI ANIMALI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Tutela e benessere deqgli animali

Descrizione:

Adottare un regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, al fine di regolamentare la migliore convivenza tra esseri umani e
animali.

Incentivare le adozioni dei cani ospiti presso il canile convenzionato; rafforzare il controllo delle colonie feline tramite piano di sterilizzazione e
predisporre nuove aree per la “sgambatura dei cani” nei quartieri; favorire la biodiversita anche animale nelle aree dei parchi urbani (Torre e
Cormor).

Indicatori:

Descrizione Valore obiettivo | Valore al 31/12/2015
(target)

n. aree “sgambatura dei cani” disponibili 8 10

n. corsi di aggiorn./formaz. per proprietari e volontari 2 2

Attivita svolta nel 2015:

Le aree di sgambamento sono aumentate nel corso del 2015: alle 8 gia esistenti si sono aggiunte quella di via Lemene, non recintata, nella e
Circoscrizione n. 3 e una porzione dell’area verde Mc Bride di via San Daniele, recintata, nella ex Circoscrizione n. 7. L'identificazione delle aree é
stata condivisa con il Servizio Verde Pubblico, il quale ha curato I'allestimento delle aree stesse.

E’ stata organizzata una conferenza aperta al pubblico sul tema della socializzazione e conduzione dei cani nelle aree di sgambamento; inoltre
stato dedicato un incontro sulla problematica legata ai cani provenienti dall’Est Europa.

A decorrere dalla primavera 2015 é stato trasferito all'ufficio Tutela e benessere degli animali di affezione anche il programma informatizzato
relativo alla Banca Dati regionali estesa a felini e furetti. La gestione, ora esclusivamente comunale, consiste nell'inserimento di tutti i felini di
proprieta identificati tramite microchip e di tutti i gatti appartenenti alle colonie feline; al riguardo si e provveduto ad introdurre nel sistema
informatico i censimenti gia eseguiti sulle colonie feline e si & proseguito con gli aggiornamenti.

Dal punto di vista sanitario, € continuata l'attivita di sterilizzazione delle colonie feline da parte di veterinari liberi professionisti, grazie alla
collaborazione dei volontari referenti accreditati dal Comune stesso, con un intervento su circa 90 unita.

In aggiunta, come iniziativa innovativa per contenere il fenomeno dell’'abbandono dei felini e dei costi derivanti dalla proliferazione delle colonie
feline, negli ultimi mesi del 2015 si € promosso il ricorso agli interventi di sterilizzazione dei gatti di proprieta attraverso la concessione di
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contributi economici ai cittadini. Beneficiari sono stati i residenti proprietari di gatti in possesso di un indicatore di situazione economica
equivalente ISEE ordinario minore o uguale a € 15.000,00. Sono stati erogati incentivi di € 60,00 per la sterilizzazione delle femmine e € 40,00 per i
maschi consentendo di intervenire su circa 40 esemplari.

Infine, nel corso dell’anno si € iniziata a valutare, congiuntamente con il Servizio Verde pubblico, la necessita di individuare un’area da utilizzare
come spazio per ospitare gatti che, per motivi diversi, hanno bisogno di un luogo sicuro e protetto (felini che rischiano di essere abbandonati o per
quali é difficile o rischioso vivere in liberta), accessibile da parte di volontari autorizzati per I'alimentazione e I'accudimento dei felini. L’ipotesi e

in divenire e riguarda la realizzazione di un’area da intendersi in via temporanea e sperimentale come ricovero protetto per i felini, nell’ottica futura
di allestire un’oasi felina con le caratteristiche e le infrastrutture minime descritte all'art. 4 del regolamento approvato con DGR n. 1187 del
19/06/15 ed emanato con DPREG 0127/2015.
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SPESA PER PROGRAMMI — ANNO 2015

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI | MANDATI
INIZIALI ATTUALI

PROGRAMMA 17 225.426.7 20554671  177.690.4{  132.045.1
TITOLO I SPESE CORRENTI 225.426.7 225546,71  177.690.41  132.045.1

INTERVENTO 2 - ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O |

g 17.000,00 17.00000  15.319.48  12.190.45

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 186.076.77 181.196.77  146.367.95 114.557.36

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENT] 22.350.00 27.350.00  16.003,05 529731
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13 - UDINE CITTA’ SOLIDALE
14 - PER L’ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE
15 - PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE
16 - PER LE PARI OPPORTUNITA’
17 - PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
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