

## Missione 02: GIUSTIZIA

### Programma 01: Uffici giudiziari

#### Obiettivo strategico: 1.2 Cittadella della giustizia

Obiettivo operativo 1.2.1: Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Saranno avviati i lavori del primo lotto (via Crispi).

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7806000		SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTOV ( <i>opera contabilizzata nella missione 1 programma 5</i> )	previsionale	26-apr-18	30-set-20	31-dic-20	31-gen-21	30-giu-21	01-set-21	31-ott-23	30-apr-24
			effettiva	26-apr-18							