

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Piano degli obiettivi

VOLUME 18
Damiano Scapin
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Riqualificazione e centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% % dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure anticorruzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure anticorruzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano per le periferie	Sarà realizzato l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Experimental city", volto alla riqualificazione della periferia di Udine est. Un'importante parte degli interventi interessa l'ex Caserma Osoppo; si attueranno anche azioni utili ad individuare possibili soggetti interessati ad intervenire sugli immobili interni alla Caserma non rientranti nel progetto "Experimental city", così da giungere al completo recupero del complesso.	Obiettivo	Servizio Amministrativo appalti Servizio Edilizia Privata e Urbanistica				1,5	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma	Realizzare, rispettando il cronoprogramma, l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%		7	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Attestazioni sullo stato avanzamento lavori	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, delle relazioni tecniche di monitoraggio comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi	Fase		Trasmissione relazioni tecniche di monitoraggio: ON	Trasmissione relazioni tecniche di monitoraggio: ON		1	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Implementazione del Sistema informativo periferie	Implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON		1	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Rendicontazione finanziaria	Presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale la rendicontazione finanziaria corredata da idonea documentazione probatoria in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Rendicontazione finale: ON	1	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	1	Riuso e rifunzionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	29-feb-20	30-apr-20	30-giu-20	31-mar-21	31-mag-21	2021
7840	2	Riuso e rifunzionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	2021
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive, culturali, didattiche	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	30-apr-21	30-set-21	2021
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-mar-20	30-giu-20	30-ago-20	30-ago-21	31-dic-21	2021

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
7840	7	Riuso e rifunzionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	31-dic-20	30-mar-21	30-set-21	31-dic-21	2021
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	31-gen-21	30-apr-21	30-set-21	31-dic-21	2021

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella quartiere Aurora	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-mar-20	30-apr-20	31-mag-20	31-ago-20	30-set-20	2020
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	15-mar-20	30-apr-20	30-mag-20	31-ott-20	31-dic-20	2021
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	28-feb-20	30-giu-20	30-ago-20	30-set-20	2021
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	30-mar-20	30-apr-20	31-dic-20	31-mar-21	2021

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Bariglaria, via Tolmino e via San Gottardo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	22-lug-19	13-nov-19	15-mar-20	15-giu-20	15-set-20	2021
7840	14	Centro intermodale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	2021
7840	15	Postazione car-sharing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-21	2021
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	28-feb-21	2021

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	30-apr-21	30-lug-21	2021
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	28-feb-20	30-mar-20	30-mag-20	30-lug-20	2021
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-giu-21	31-ago-21	2021
-	-	ATER UDINE - decoro urbano e risparmio energetico (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						2021

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
-	-	Realizzazione intervento di edilizia privata (tipo housing sociale) (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						2021

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Obiettivo					0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1
Eredità Don e Marchesi	Messa a reddito dei beni delle eredità Don e Marchesi, previa alienazione, con l'utilizzo dei proventi secondo quanto stabilito da ogni singolo lascito	Fase		Contratti di vendita: ON			10	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Preso in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Avvio del programma di riqualificazione: ON			0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Progetto PUVaT (Tavolo Tecnico Operativo (TTO))	Attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitora l'attività dei soggetti interessati	Obiettivo		N. incontri: 3	N. incontri: 3	N. incontri: 3	0,3	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali	Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e Sportivi Servizio Sistemi Informativi e Telematici				0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5
Distribuzione sul territorio delle scuole	In collaborazione con le i dirigenti scolastici si provvederà ad analizzare gli effettivi fabbisogni per ottimizzare l'utilizzazione dei plessi scolastici.	Fase	Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Documento contenente l'elaborazione di una o più ipotesi di ottimizzazione degli spazi scolastici per il triennio scolastico 2020-2022: ON			2	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5
Informagiovani	Avvio nuova gestione del servizio Informagiovani previo reperimento di una nuova sede	Fase	Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Valutazione congiunta delle soluzioni possibili per la nuova sede del servizio Informagiovani: ON			2	6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Distribuzione sul territorio degli uffici comunali	Distribuzione sul territorio degli uffici comunali	Fase		Individuazione, tra gli immobili di proprietà e quelli trasferiti al Comune dopo la chiusura della Provincia, degli edifici idonei ad ospitare gli uffici collocati in strutture prese in locazione da privati: ON	Trasferimento delle attività ospitate in strutture in locazione passiva: ON	Trasferimento delle attività ospitate in strutture in locazione passiva: ON	6	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Social housing	Si proseguirà nelle iniziative di social housing già avviate, volte a favorire l'accesso alla casa tramite convenzioni tra Comune e investitori che si impegnano a locare e/o vendere abitazioni a canone/prezzo calmierato e concordato. Relativamente alle convenzioni già sottoscritte negli anni precedenti e alle iniziative avviate, saranno effettuate le verifiche sul rispetto degli impegni presi dai soggetti privati attraverso il monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi.	Obiettivo		Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	0,3	8_2	Obiettivo operativo: 5_8_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Progetti europei in ambito energetico e ambientale	Progetti europei in ambito energetico e ambientale	Obiettivo					0,3	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Adswim	Progetto Adswim per una gestione più sostenibile delle acque di depurazione.	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON			2	9_2	
Adriadapt	Progetto Adriadapt, creazione di una piattaforma condivisa con altre città per il monitoraggio e la programmazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici.	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON			1	9_2	
Playful paradigm	Progetto playful paradigm, l'uso del gioco come strumento versatile per veicolare messaggi di sostenibilità ambientale e corretti stili di vita.	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON			1	9_2	
Feedschool	Progetto Feedschool, per la definizione di strumenti di valutazione della fattibilità tecnica ed economica di interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici.	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON			2	9_2	
Progetto Citycircle	Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	2	9_2	
Progetto Alpgrids	Progetto Alpgrids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale	Fase		Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	Rispettare cronoprogramma attività di progetto: ON	2	9_2	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Sistema di gestione integrato ambientale ed energia	Sistema di gestione integrato ambientale ed energia	Obiettivo					0,3	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_1
Certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS	Mantenere la certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS del Comune con le verifiche ispettive annuali.	Fase		Mantenimento certificazione: ON			2	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_1
Integrazione Sistema di gestione ambientale con sistema di gestione dell'Energia	Integrare il Sistema di gestione ambientale con quello di gestione dell'Energia secondo lo standard ISO 50001, da applicarsi in fase sperimentale su una decina di edifici di proprietà comunale particolarmente energivori: scelta del gruppo di lavoro scelta degli edifici inizio monitoraggio energetico, stesura procedure integrate tra ISO 14001 e ISO 50001	Fase		Definizione finale del sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001: ON	Implementazione e verifiche sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001	Implementazione e verifiche sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001	8	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030	Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030	Obiettivo		Redazione bozza piano e condivisione con i cittadini: ON Redazione documento finale e approvazione: ON			0,3	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Raccolta differenziata	Raccolta differenziata	Obiettivo					1	9_3	Obiettivi operativi: 8_3_1 e 8_4_2
Sistema porta a porta	Nel 2020 si provvederà ad estendere a tutto il territorio comunale il sistema che entrerà a regime nel 2021. Verrà contestualmente aggiornato il regolamento di gestione Rifiuti il cui impianto risale al 2002 ed anche il Contratto di Servizio con il Gestore. Avvio servizio di monitoraggio dei comportamenti impropri con fotocamere dedicate. Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per biocompostatori. Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta.	Fase		Aggiornamento Contratto di Servizio con il Gestore: ON Estensione del sistema a tutto il territorio comunale: ON Approvazione nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti: ON	Messa a regime del sistema: ON	Gestione a regime del sistema "porta a porta": ON	5	9_3	Obiettivi operativi: 8_3_1 e 8_4_2
Contrastare il fenomeno degli abbandoni e del pendolarismo	Per contrastare il fenomeno degli abbandoni e del pendolarismo dei rifiuti si esperimenterà l'utilizzo di fototrappole (collegata anche ad Opera A6716).	Fase		Entrata in funzione fototrappole: ON Monitoraggio comportamenti impropri con fotocamere dedicate: ON			3	9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Biocompostatori e Centro di Raccolta	Realizzazione di biocompostatori e di un ulteriore Centro di Raccolta	Fase		Presentazione alla Regione di domanda di contributo per biocompostatori: ON Presentazione alla Regione di domanda di contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta: ON			2	9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1

Fototrappola

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
A6716	000	FOTOTRAPPOLA	Raccolta differenziata (Fase "Contrastare il fenomeno degli abbandoni e del pendolarismo")

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022			
Contrasto all'inquinamento elettromagnetico ed acustico	Contrasto all'inquinamento elettromagnetico ed acustico	Obiettivo	Servizio Polizia Locale				0,2	9_2	Obiettivo operativo: 8_8_1
Inquinamento elettromagnetico	Istituzione e conclusione lavori della commissione per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici Avvio aggiornamento per il nuovo Regolamento per la telefonia mobile	Fase		Conclusione lavori commissione e relazione: ON Presentazione nuovo Regolamento per la telefonia mobile: ON	Approvazione regolamento telefonia mobile: ON		5	9_2	Obiettivo operativo: 8_8_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Inquinamento acustico	Definizione e attivazione procedura tra Servizio competente per la Mobilità e Servizio Polizia Locale per verifica inquinamento acustico da attività produttive Approvazione nuovo regolamento Polizia Locale con articoli di disciplina sulle attività rumorose	Fase	Servizio Polizia Locale	Attivazione procedura per verifica inquinamento acustico da attività produttive: ON			5	9_2	Obiettivo operativo: 8_8_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Nuovo tempio crematorio	Realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Indizione gara entro: 30/06/2020	Rispetto tempistica programmata per la realizzazione dell'opera: ON		1	12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Software di Gestione Patrimonio e Locazioni (RESYS Web)	Avviamento del software di Gestione Locazioni	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Caricamento base dati ON Avviamento software ON			0,2	1_8	Indirizzo strategico 9

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Misure contro la somministrazione illecita della manodopera negli appalti	Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/19) convertito in legge n. 157 del 18/12/2019, con l'obiettivo di contrastare l'illecita manodopera, modifica il regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e subappalti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto prima di procedere alla liquidazione delle fatture i committenti devono: verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici; determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture; verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione. Il Servizio finanziario coordinerà e verificherà in sede di liquidazione il rispetto dell'iter previsto.	Obiettivo					0,3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1
Creazione banca dati contratti in essere	Creazione banca dati affidamenti appalti di lavori e servizi da assoggettare al controllo di cui al DL 124/2019	Fase	Segreteria Generale	Trasmissione dati relativi ad appalti di servizi/lavori assoggettati al controllo di cui al DL 124/2019 all'U.O. Contratti della Segreteria Generale: ON			3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Adempimenti di tutti i servizi committenti	Adempimenti di tutti i servizi committenti sotto il coordinamento e controllo da parte del Servizio Finanziario, programmazione e controllo	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici: ON determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture: ON verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione: ON			7	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Attività dei singoli servizi	I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Rispetto dei termini di pagamento: ON Corretta gestione della scadenza e della "sospensione dei termini": ON Corretta gestione della PCC per quanto di competenza al fine di evitare la sanzione: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022			
Incentivazione utilizzo auto elettriche	Incentivazione utilizzo auto elettriche	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 3 Servizio Amministrativo Appalti				0,2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2
Prese di ricarica	Ampliamento del numero di colonnine di ricarica con la realizzazione della stazione nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo nell'ambito del progetto Experimental City "Bando periferie".	Fase		Realizzazione di una stazione di ricarica nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo: ON			10	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Residenze e locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	n. contratti attivi gestiti	111 + 49	94 + 49	120	110	110	110	NO
		n. contratti passivi gestiti	14	15	13	10	10	10	NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. tratti stradali acquisiti	74	0	79	50	50	50	NO
		n. utenze concessioni beni demaniali	150	152	152	110	110	110	NO
		n. concessioni suolo pubblico	22	34	22	20	20	20	NO
		n. permutate con altri enti pubblici e/o n. tavoli tecnici per le permutate	3	5	3	2	2	2	NO
		n. beni immobili alienati	19	6	1	5	5	5	SI
		n. convenzioni gestite	6	7	7	5	5	5	NO
		n. pareri	15	19	19	10	10	10	NO
		n. cessioni nuda proprietà	2	4	1	3	1	1	SI
Unità Operativa Ambiente	Pulizia siti interessati da abbandono rifiuti	n. interventi effettuati a fronte di segnalazione	n.r.	29	48	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. trattamenti	7	1	6	7	7	7	SI
	Disinfestazione zanzara tigre	n. trattamenti adulticidi cimiteri	6	3	6	6	6	6	NO
		n. pozzetti trattati	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000	NO
	Derattizzazione	n. segnalazioni ricevute	143	129	158	120	120	120	NO
		n. interventi	96	101	104	100	100	100	NO
	Rilascio autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche in AT e MT	N. autorizzazioni rilasciate	0	6	2	6	6	6	NO
	Ingiunzioni per stato di pericolo o carenze igienico-sanitarie dei fabbricati	n. ingiunzioni per eliminazione carenze igienico-sanitarie dei fabbricati	28	34	16	35	35	35	NO
		n. ingiunzioni per eliminazione stato di pericolo dei fabbricati	81	56	49	60	60	60	NO
	Procedimenti industrie insalubri e superamento rumore	n. industrie insalubri classificate	4	6	2	5	5	5	NO
		n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti di emissione sonore	74	93	102	100	100	100	NO
		h. uomo dedicate	1.600	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Ambiente	Tutela animali da affezione	Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: n. affidamenti/procedure	23	18	21	16	16	16	NO
		Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: attività di controllo	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		n. operazioni inserite in anagrafe canina web	681	520	564	700	700	700	SI
		n. cani catturati da Azienda Sanitaria	158	145	143	150	150	150	NO
		n. cani resi al proprietario	137	125	127	120	120	120	NO
		n. cani di proprietà rinunciati	5	7	4	6	6	6	NO
		n. cani ricoverati in struttura convenzionata	n.d.	21	29	20	20	20	NO
		n. cani affidati a privati	22	14	29	15	15	15	NO
		n. interventi sanitari straordinari	7	11	15	10	10	10	NO
		n. operazioni inserite in anagrafe felina web	745	285	190	120	120	120	NO
		n. colonie feline censite in anagrafe web	261	204	175	230	230	230	NO
		n. gatti di colonia sterilizzati	187	232	151	120	120	120	NO
		n. gatti feriti recuperati da Azienda San.	88	75	128	70	70	70	NO
		n. interventi richiesti per recupero animali morti	88	93	69	60	60	60	NO
		n. colombi censiti	700	720	600	700	700	700	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità operativa Agenzia Politiche Ambientali e gestione energetica; Unità Operativa Ambiente	Bilanci energetici ambientali	Redazione bilancio energetico comunale	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		Redazione bilancio energetico territoriale	ON	-	-	ON	-	-	NO
Unità operativa Agenzia Politiche Ambientali e gestione energetica	Certificazione EMAS	audit/controlli ispettivi	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		documenti approvati/aggiornati	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		acquisizione certificazione	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
	Attività in materia paesaggistica	n. pratiche paesaggistiche istruite	43	31	42	40	40	40	NO
		n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	31	28	26	30	30	30	NO
		n. pareri	6	8	7	5	5	5	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa residenze e locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	% riscossione canoni accertati	83%	87%	87%	87%	87%	87%	SI
		rispettare tempistica pagamenti	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale	2	3	3	2	2	2%	NO
		tempo medio rilascio pareri	<15gg	<15gg	n.d.	<15gg	<15gg	<15gg	SI
Unità Operativa Ambiente	Pulizia siti interessati da abbandono rifiuti	% interventi commissionati entro 3 giorni naturali da segnalazione- richiesta	87%	90%	87%	90%	90%	90%	NO
	Procedimenti industrie insalubri e superamento rumore	% autorizzazioni rilasciate entro 10 giorni naturali dalla richiesta o dal parere ARPA se dovuto	97%	100%	98%	95%	95%	95%	NO
	Ingiunzioni per stato di pericolo	% ingiunzioni rilasciate entro 7 giorni naturali dalla comunicazione della PL	89%	100%	97%	95%	95%	95%	NO
Unità Operativa Ambiente	Tutela animali da affezione	controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe canina	1367	1243	1048	1000	1000	1000	NO
		controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe felina	396	297	262	320	320	320	SI
		tempi medi affido di cane senza proprietario a seguito domanda del cittadino (n. giorni)	7	7	7	7	7	7	NO

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
7271	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL CENTRO RACCOLTA DI VIA RIZZOLO IN UDINE
A6749	000	ATTREZZATURE ALPGRIDS(PROGETTI EUROPEI FONDI EUROPEI)

Personale

Personale

SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
U.O. Patrimonio e Demanio			
FUNZIONARIO TECNICO	D4	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time; ultimo giorno lavorativo 02/08/2020
ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Residenze e Locazioni			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 29/02/2020
ESECUTORE	B5	tempo indeterminato	part time
U.O. Ambiente			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D5	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/10/2020
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Agenzia Politiche Ambientali e gestione energetica			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	