



COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
PIANO DEGLI OBIETTIVI

VOLUME 15
CLAUDIO BUGATTO
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1

Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2019	2020	2021
Riqualificazion e centro storico	<p>Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano</p> <p>Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città</p> <p>Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina</p> <p>Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione</p> <p>Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	<p>Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento</p> <p>Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale</p> <p>Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi</p> <p>Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata</p> <p>Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro</p> <p>Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	<p>Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.</p>	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2 Servizio Servizi Educativi e sportivi				0,2	4_6	Obiettivo strategico: 5_3
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Fase	Servizio Infrastrutture 2 Servizio Servizi Educativi e sportivi	Attivazione di una seconda area CASPER (presumibilmente "Pascoli - Di Toppo") nel solo periodo estivo: ON			10	4_6	Obiettivo strategico: 5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Valorizzazione degli impianti sportivi	Valorizzazione degli impianti sportivi	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi				0,3	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi"	Realizzazione lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l'agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia (opera n. 7026), Via Barcis (opera n. 7825) e Via Friuli (opera n. 7759), di Laipacco (7894). Realizzazione lavori di sistemazione dell'area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell'impianto sportivo di Via Valente (7895). Campi di allenamento in erba sintetica (7896).	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		5	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	5	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	2018	31-ott-18	31-gen-19	28-feb-19	30-apr-19	30-set-19	30-giu-20	
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	2019					30-set-19	30-giu-20	
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")						30-set-19	30-giu-20	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7894	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO DI LAIPACCO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")							2020	
7895	001	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")							2020	
7896	000	IMPIANTI SPORTIVI MINORI: CAMPI DI ALLENAMENTO IN ERBA SINTETICA	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")								

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	26-set-17	29-gen-18	23-apr-18	30-giu-18
7015	000	ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA' PISCINE	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")		29-mar-18	29-mar-18	16-apr-18	06-giu-18	11-lug-18	15-nov-18	31-mar-19
7756	000	ADEGUAMENTO IMPIANTI E IDONEITA' STATICA BOCCIODROMO CUSSIGNACCO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")					22-feb-18	22-feb-18	31-dic-18	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7251	000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")					12-mar-18	12-mar-18		
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						30-apr-19	31-dic-19	
7760	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO: SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA CALCIO, AREA EX ANTENNA RAI, ACCESSI E PERCORSI VERSO PISCINA E CIRCOSCRIZIONE	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")					19-dic-18	19-dic-18	31-mar-19	31-mag-19

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7826	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-20	
7893	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-21	
7853	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARIGLARIA-MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")		27-dic-18	27-dic-18	27-dic-18	22-gen-19	31-mag-19	31-ago-19	30-nov-19

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7890	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2019)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						31-mag-19	31-dic-19	
7891	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2020)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-20	
7892	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2021)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Aree verdi	Migliorare la fruibilità e la sicurezza del verde cittadino	Obiettivo					0,3	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico"	Si provvederà alla manutenzione straordinaria di giardini storici (opera n. 7755). Si provvederà alla sistemazione generale di Parco Ambrosoli (opera n. 7066). Verrà realizzata una nuova area verde attrezzata in via Castions (opera n. 7897). Si provvederà ai lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone chiosco, parcheggi, ingresso ed area eventi del Parco Cormor (opera n. 7706). Si provvederà ai lavori di manutenzione straordinaria dei lati sud ed est del colle del castello (opera n. 7901). Si provvederà alla manutenzione delle aree verdi attrezzate della scuola media Valussi (opera n. 6909). Sarà realizzato un progetto di sistemazione del "Bosco in Città" di Via Quarto (opera n. 7064). Si provvederà ad effettuare lavori interessanti il Parco Ardito Desio (sistemazione della copertura e della gradonata) (opere n. 7899 e 7900).	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	4	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico"	Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico"	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	4	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Sfalci	Si verificherà la fattibilità di un incremento della frequenza degli sfalci	Fase			Istruttoria in Giunta: ON		-	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Patrimonio arboreo	Sarà effettuata una ricognizione delle alberature che necessitano di interventi di messa in sicurezza; si interverrà inoltre anche per garantire maggior cura delle potature.	Fase		Istruttoria in Giunta: ON			2	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")				30-giu-19	31-ago-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	31-mar-19	31-ago-19	31-ott-19	31-dic-19	29-feb-20	31-mar-20	31-ago-20	31-dic-20
7897	000	NUOVA AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA CASTIONS	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-giu-19	30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-gen-20	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-giu-19	31-ott-19	31-gen-20	31-mar-20	30-giu-20	30-set-20	31-lug-21	30-nov-21

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7901	000	COLLE CASTELLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATO SUD ED EST	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-giu-19	30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-gen-20	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20
6909	000	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA MEDIA VALUSSI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")							31-dic-20	
7064	000	VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")						2019	31-dic-20	
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")							2020	

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7900	000	PARCO ARDITO DESIO: ADEGUAMENTO GRADONATA LATO FONTANA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")							2021	

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7769	000	PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						14-dic-18	28-feb-19	30-giu-19
7709	000	REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	31-lug-18	31-mar-19	30-set-19
A6971	000	ATTREZZATURE AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")					14-ago-18	14-ago-18	30-giu-19	30-set-19
A6704	000	ATTREZZATURE AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")							2019	

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
A6705	000	ATTREZZATURE AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")							2020	
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")		30-set-11	21-ago-17	21-ago-17	20-nov-17	05-feb-18	31-ott-18	30-apr-19
7004	000	VIVAIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						23-nov-18		
7829	000	NUOVE ALBERATURE	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")							31-dic-20	

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7827	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						22-feb-18	22-feb-18	31-mag-19

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7845	000	PARCO MORETTI: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						16-apr-18	28-feb-19	
7828	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						31-mar-19	31-dic-19	
7707	000	NUOVE ALBERATURE	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")				2-nov-18	27-dic-18	31-gen-19	28-feb-19	
7708	000	NUOVE ALBERATURE (ANNO 2019)	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")				31-lug-19	30-set-19	31-ott-19	31-dic-19	30-giu-20

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	0,5	12_9	Obiettivo strategico 1_1

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7094	000	CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	20-dic-16	25-lug-17	25-lug-17	27-ott-17	12-gen-18	1-mar-18		
7727	000	CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	30-ago-18	28-dic-18		7-set-19	31-dic-19
7270	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"					22-feb-18	22-feb-18		31-mar-19
7726	000	CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	30-lug-18	3-dic-18	3-dic-18	27-dic-18	31-mar-19	30-apr-19	31-ott-19	31-gen-20
7728	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	31-mag-19	30-set-19	31-ott-19	31-dic-19	29-feb-20	31-mar-20	30-set-20	31-dic-20
7902	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							2021	

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7830	000	MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"		31-mag-19	31-lug-19	30-set-19	30-nov-19	31-gen-20	30-giu-20	30-set-20
7903	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2019	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						31-lug-19	31-dic-19	
7831	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							31-dic-20	
7904	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							2021	
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	31-ago-19	31-gen-20	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ago-20	31-mar-21	30-giu-21

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	31-mag-19	30-set-19	31-ott-19	31-dic-19	28-feb-20	30-apr-20	31-ott-20	28-feb-21
A6715	000	ATTREZZATURE DIVERSE PER CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							31-dic-19	
7905	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"				31-mag-19	30-lug-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Orto Botanico Friulano	Presenza in carico della gestione dell'Orto Botanico Friulano (ex Provincia)	Obiettivo		Affidamento gestione e manutenzione: ON			0,5	5_2	Obiettivo strategico 5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Potature in appalto e in gestione diretta	n. interventi urgenti di messa in sicurezza alberi con personale interno	130	127	125	130	130	130	SI
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con ditta esterna	145	364	97	25	25	25	NO
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	133	144	100	105	105	105	SI
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con ditta esterna	1045	1376	908	600	600	600	NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con personale interno	220	172	130	215	215	215	NO
		n. sopralluoghi per la valutazione dei danni causati o subiti dal patrimonio verde del Comune.	197	180	155	150	150	150	NO
	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni	114	330	272	75	75	75	NO
		n. nuovi arbusti	75	2029	190	200	200	200	NO
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con ditta esterna	87	85	150	70	70	70	NO
		n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	242	200	210	220	220	220	SI

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuove piante: giardini, aiuole e fioriere	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NO
	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	n. minimo passaggi di sfalcio su 600.000 ml di cigli di stradali	3	3	3	3	3	3	NO
		n. minimo sfalci centro storico 180.000 mq.	nuovo indicatore	6	7	6	6	6	NO
		n. minimo falci aree esterne centro storico 1.020.000 mq	nuovo indicatore	5	6	5	5	5	NO
	Manutenzione delle aree verdi	n. interventi di manutenzione aree verdi: sfalci e pulizia straordinaria con ditta esterna	nuovo indicatore	7	6	5	5	5	NO
		n. interventi medi per sito di alta manutenzione in aree verdi e giardini storici significativi e di pregio con personale interno.	nuovo indicatore	4	5	6	6	6	6

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	n. permessi di seppellimento	2.177	2.335	2.184	2.100	2.100	2.100	NO
		n. pratiche per cremazioni salme	1.262	1.063	1.141	1.120	1.120	1.120	NO
		n. autorizzazioni al trasporto	2.260	2.356	2.289	2.100	2.100	2.100	NO
		n. estumulazioni ed esumazioni (comprese estumulazioni resti ossei)	498	478	363	250	250	250	NO
		n. autorizzazioni posa in opera di lapidi ed epigrafi	1.108	1.110	942	1.100	1.100	1.100	NO
		n. concessioni cimiteriali (comprese sovrapposizioni)	592	734	460	500	500	500	NO
		n. autorizzazioni alla conservazione delle ceneri	168	201	203	160	160	160	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti (con illuminazione votiva)	632	883	605	600	600	600	NO
		n. passaporti mortuari per trasporto all'estero di salme o urne ceneri	30	35	40	25	25	25	NO
		Gestione registri e disbrigo pratiche: n. salme obitorio Cimitero di San Vito	254	252	284	250	250	250	NO
	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione	affidamento effettuato in data 17/03/16	3 verifiche	Effettuati i controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Affidamento e/o Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Affidamento e/o Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	NO
Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme		Accorpato con i servizi generali, fatta la prima seduta dove sono state aperte le buste dell'asta pubblica in data 22/12/16	Affidato appalto	Effettuati i controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Affidamento e/o Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Affidamento e/o Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	NO	

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
	Illuminazione votiva	n. utenze	15.960	15.665	15.231	16.000	non prevedibile	non prevedibile	NO
		Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva	nuovo indicatore	3 controlli	Effettuati i controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	NO
		n. nuove utenze nell'anno	248	274	233	150	150	150	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	n. urne in legno vendita	191	218	202	170	170	170	NO
		n. pubblicazione necrologi con gestione direttamente dalla sede di via Stringher	222	295	269	230	230	230	NO
		n. traslazioni di salme dall'abitazioni all'obitorio	81	95	97	70	70	70	NO
		n. pratiche per la cremazione di salme	275	306	270	280	280	280	NO
		n. pratiche riguardanti funerali servizi sociali	9	14	8	10	10	10	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti	27	44	42	30	30	30	NO
		Gestione appalto fornitura cofani funebri e casse in zinco	nuovo indicatore	Affidato appalto	Effettuati i controlli su ogni fornitura	Controlli fornitura	Affidamento E/O Controlli fornitura	Affidamento E/O Controlli fornitura	NO
		Gestione appalto recuperi salme da pubbliche vie ed eventuali vestizioni	nuovo indicatore	Affidato appalto	Effettuati controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	NO
		numero fatture emesse	491	535	472	500	500	500	NO
		Pratiche rateizzazione del debito	20	11	14	20	20	20	NO

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	% impegni/stanzamenti	99,53%	98,02%	99,73% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
		Rispetto tempistica programmazione delle potature	n.d.	ON	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	Cadenza controllo attrezzature ludiche e giochi	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	NO
		% impegni/stanzamenti	99,35%	97,67%	99,26% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	Rispetto tempistica programmazione degli sfalci	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
		% impegni/stanzamenti	99,98%	99,75%	100% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	n. siti	nuovo indicatore	10	10	10	10	10	NO
	Manutenzione delle aree verdi	% impegni/stanzamenti	99,33%	97,57%	99,32% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	% impegni/stanzamenti	99,14%	98,91%	87,37% (dato provvisorio)	90%	90%	90%	NO
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	importi recuperati	48.683 €	55.300 €	27.115 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	NO
		% impegni/stanzamenti	92,13%	90,95%	98,42% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
	Illuminazione votiva	n. nuove utenze/n. utenze	1,55%	1,53%	1,53%	0,94%	0,94%	0,94%	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	% impegni/stanzamenti	97,27%	70,20%	96,61% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
		proventi /costi:	1,06	1,10	disponibile in sede di rendiconto del Bilancio	1,00	1,00	1,00	NO
		n. cerimonie funebri	466	514	451	470	470	470	NO
Servizio Infrastrutture 1	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
7282	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
7063	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
7221	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
4034	000	COMPLETAMENTO PERCORSI ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO PADERNO
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO
6984	000	CIMITERO DI PADERNO: NUOVI COLOMBARI
7703	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CUSSIGNACCO E PEEP EST
7865	000	PISCINA VIA PRADAMANO: NUOVI SERRAMENTI INGRESSO, PULIZIA CANALI IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA, NUOVE LAMPADE E CONTROSOFFITTO ZONA ATRIO

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Sport - Impianti minori			
FUNZIONARIO TECNICO	D6	tempo indeterminato	anche U.O. Progettazione del verde
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	part time
U.S. Cimiteri - Progettazione e manutenzione			
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
U.O. Alberi - Gestione e Programmazione			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Gestione Parchi, Giardini e aree verdi			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
U.O. Gestione giochi, arredi, impianti e verde			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
U.O. Onoranze funebri			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo determinato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/06/2019

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo determinato	
OPERATORE	A1	tempo determinato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Cimiteriale			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/08/2019
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	