

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico:

3.1 Tutela dell'ambiente

Obiettivo operativo:

3.1.2: Tutela del paesaggio e del verde

Attività svolta nel 2018:

E' stata regolarmente garantita la gestione in appalto degli sfalci delle aree verdi provvedendo alla manutenzione straordinaria ove ritenuto necessario, soprattutto con particolare riguardo alla garanzia della sicurezza dei luoghi.

Nello specifico in giugno è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento del servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018-2020.

In aprile invece è stato affidato il servizio di manutenzione, fornitura e posa delle fioriture nella aiuole e aree verdi cittadine del Comune di Udine nel triennio maggio 2018 – aprile 2021.

Sono stati inoltre necessari altri interventi a cui si è fatto fronte ricorrendo a ditte esterne, si ricordano per esempio il servizio di sfalcio, triturazione e pulizia presso le aree verdi incolte di via Gran Selva, via Martignacco, via dello Sport e via Cottonificio, il servizio di sfalcio, riduzione e selezione del sottobosco, pulizia e messa in sicurezza mediante potature e abbattimento di alberi morti e/o pericolanti sui due rilevati residuali della ex linea ferroviaria Udine – Majano tra viale Vat e via Tricesimo.

Tra gli investimenti sono iniziati i lavori realizzazione dell'area verde frazione Rizzi, comportante una spesa complessiva di € 180.000 e lavori di estensione dell'impianto di illuminazione pubblica al Parco Moretti dalla zona chiosco al parcheggio di via Podgora nonché diversi interventi di manutenzione straordinaria di importo non superiore ai 20.000 € ciascuno interessanti il Parco Moretti, il Parco "Ardito Desio", il Parco di via Piutti, il Parco "Ilaria Alpi", il Parco della Rimembranza, il Parco "Vittime delle Foibe", il Giardino Ricasoli, le aree verdi di via Crispi, di Cascina Mauroner, via Faidutti/via Pellis.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7709		REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	previsionale	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	31-lug-18	31-mar-19	30-set-19
			effettiva	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	31-lug-18		
A6923		ARREDI AREE VERDI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	previsionale					03-lug-17	2017	2018	2018
			effettiva					03-lug-17	2017	18-mag-18	28-mag-18
A6971		ATTREZZATURE AREE VERDI	previsionale						30-set-18	30-giu-19	30-set-19
			effettiva					14-ago-18	14-ago-18		
7769		PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								
7827		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	previsionale						30-giu-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva					22-feb-18	22-feb-18		
7845		PARCO MORETTI: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE	previsionale						31-ago-18	2018	
			effettiva					16-apr-18	16-apr-18		
7755		MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI (opera contabilizzata nella missione 5 programma 1)	previsionale						31-ott-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7004		VIVAIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale						30-set-18	31-dic-18	31-gen-19
			effettiva								

Obiettivo operativo:

3.1.4: Mantenimento certificazione EMAS

Attività svolta nel 2018:

Visita dell'organismo di certificazione per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e mantenimento certificazione EMAS - verifica e aggiornamento dei documenti ambientali e del sistema di gestione ambientale (dichiarazione ambientale e documenti di sistema) Anno 2017 - controlli ispettivi interni per la verifica delle prescrizioni degli audit esterni.

Inoltre dal 2018 e fino al 2020 l'Amministrazione partecipa al progetto europeo "Compete4Secap" per la realizzazione delle attività di integrazione della certificazione ambientale ISO 14001 con lo standard ISO 50001 per la gestione delle prestazioni energetiche dell'Ente.

Obiettivo strategico:

9.4 Completamento zone verdi

Obiettivo operativo:

9.4.2: Orti Urbani

Attività svolta nel 2018:

E' stata predisposta una prima bozza del documento di fattibilità finalizzato ad individuare le Linee guida di processi di autocostruzione e gestione degli orti urbani; saranno rafforzati i concetti di "partecipazione", "autocostruzione", "valorizzazione dei valori identitari e delle tradizioni", nonché definite alcune ipotesi progettuali pilota anche sotto l'aspetto qualitativo della fruibilità degli orti mediante il superamento delle barriere architettoniche e la conseguente ricaduta positiva sulla intera collettività. I nuovi orti saranno in grado di generare potenziali di risparmio, sia in fase di impianto che di gestione.

Deve però essere approfondito ed elaborato un piano di lavoro finalizzato allo sviluppo delle sperimentazione, in particolare nel coinvolgimento dei vari potenziali utenti, e alla stesura definitiva di Linee Guida per la autocostruzione e la gestione di orti urbani, a cui seguirà la fase progettuale e realizzativi dei nuovi orti udinesi.

Programma 03: Rifiuti

Obiettivo strategico:

3.2 Migliorare la gestione dei rifiuti

Obiettivo operativo:

3.2.1: Potenziamento della raccolta differenziata

Attività svolta nel 2018:

Sono in corso di valutazione ipotesi finalizzate all'introduzione della raccolta spinta porta a porta in tutto il territorio comunale.

Obiettivo operativo:

3.2.2: Gestore unico pubblico dei rifiuti

Attività svolta nel 2018:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12 marzo 2018 è stato fornito alla Net Spa l'indirizzo strategico volto a promuovere un percorso condiviso di aggregazione con altri soggetti locali operanti nel settore della gestione dei rifiuti, in accordo con l'AUSIR, ai fini della costituzione di un soggetto in house unico gestore d'ambito o subambito.

Successivamente saranno definiti ulteriori specifici atti ed indirizzi necessari a consentire la realizzazione delle operazioni di aggregazione tra gestori innanzi individuate.

Obiettivo operativo:

3.2.3: Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani

Attività svolta nel 2018:

E' stata effettuata una campagna di sensibilizzazione verso il conferimento dei rifiuti urbani.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7271	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE SMALTIMENTO E	previsionale	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	31-mag-18	30-giu-18	31-dic-18	31-mar-19	22-nov-17
		DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL CENTRO RACCOLTA DI VIA RIZZOLO IN UDINE	effettiva		22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	29-mag-18			

Programma 04: Servizio idrico integrato

Obiettivo strategico:

3.4 Tutela dei beni comuni

Obiettivo operativo:

3.4.1: Tutela dei beni comuni

Attività svolta nel 2018:

Nel corso del 2018 è stata finanziata la proposta progettuale “Adswim - per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e costiere dell’area dell’Alto Adriatico”, nell’ambito del Programma Interreg Italia – Croazia 2014-20. Le attività inizieranno a partire dal 2019 per la durata di 2 anni.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo strategico:

9.4 Completamento zone verdi

Obiettivo operativo:

9.4.1: Parchi del Cormor e del Torre

Attività svolta nel 2018:

In febbraio è stato affidato il servizio di manutenzione delle aree verdi nel Parco del Torre, Zona Nord per l'anno 2018 ed il servizio di manutenzione dell'area denominata "Parco del Cormor 2" per il periodo marzo- dicembre 2018.

In maggio è stato approvato l'affidamento del servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a Udine per il triennio 2018-2020, verso un importo di € 75.832,43 oltre IVA di Legge.

E' stato inoltre affidato esternamente un insieme di interventi definiti di sfalcio e pulizia delle aree verdi e della viabilità all'interno del Parco del Torre zona sud.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038		PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	21-ago-17	21-ago-17	20-nov-17	05-feb-18	31-ott-18	30-apr-19
	effettiva			30-set-11	21-ago-17	21-ago-17	20-nov-17	05-feb-18			