

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno erogati i contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività svolta al 30/09/2020:

Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini i fondi a parziale copertura delle spese per l'acquisto del materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l'anno 2020.

Si è provveduto ad erogare il contributo annuale alla F.I.S.M.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7811	000		previsionale						01-mar-20	31-dic-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2020	effettiva						26-mar-20		

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.5: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie e acquisto materiale pulizia

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann a tutte le istituzioni scolastiche statali ubicate nel territorio comunale, cui afferiscono le scuole primarie e secondarie, affinché provvedano all'acquisto di strumenti compensativi per i loro alunni con bisogni educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Attività svolta al 30/09/2020:

Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini e al CPIA i fondi a copertura delle spese per l'acquisto del materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi e il contributo a parziale copertura delle spese per l'acquisto del materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l'anno 2020.

Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative a supporto della didattica a distanza e/o mista da realizzarsi nell'a.s. 2020/21.

Nel mese di luglio, a seguito dell'attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati n. 8 contributi per progetti a supporto della didattica a distanza, 7 contributi sono stati erogati, per uno si è in attesa dell'emissione di un DURC regolare.

Nel mese di giugno sono stati invitati i 6 istituti comprensivi cittadini, l'Educandato Statale "Collegio Uccellis", le scuole secondarie statali di 2° grado cittadine e le scuole paritarie di Udine a presentare istanza diretta ad ottenere una quota dei proventi del Legato di Toppo Wassermann per l'acquisto di strumenti compensativi da destinare agli alunni con bisogni educativi speciali.

Tra i mesi di agosto e di settembre sono stati erogati fondi per un totale complessivo di € 214.986,42 su un totale previsto di € 224.810,63. Si è in attesa che due istituti scolastici regolarizzino le loro posizioni contabili per erogare la restante quota del fondo. E' in fase di scrittura una ulteriore procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative che mirino a promuovere attività di doposcuola a favore degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e attività di sportello d'ascolto da realizzarsi nell'a.s. 2020/21.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Avvio lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli

Si procederà all'avvio dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo.

Sarà completata la progettazione per i lavori di adeguamento della scuola Alberti e della scuola Zorutti.

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

L'incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l'utilizzazione e l'assegnazione dell'immobile, tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.

Relativamente alla scuola Zorutti, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori mentre per la scuola Alberti il progetto esecutivo sarà approvato nei primi giorni del mese di ottobre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	previsionale	31-ott-20	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva								
		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 2° INTERVENTO	previsionale	2020	2021						
			effettiva								
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	previsionale	18-feb-19	30-giu-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	11-giu-21	31-lug-23	31-dic-23
			effettiva	18-feb-19	23-giu-20						
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	previsionale				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	16-gen-20
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2020)	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						28-feb-20		
7814	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	previsionale	31-ott-20	31-lug-21	31-lug-21	01-set-21	31-gen-22	01-apr-22	30-giu-23	30-set-23
			effettiva								
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	previsionale			31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva		12-nov-18						
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	previsionale	30-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva		10-set-18						
7879	000	SISTEMAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva								
7972	000	SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLAELEMENTARE PASCOLI	previsionale						01-lug-20	31-dic-20	
			effettiva								
7961	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	previsionale					10-dic-19	10-dic-19		
			effettiva					10-dic-19	10-dic-19		
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 1° INTERVENTO	previsionale	31-ott-20	31-ago-21	31-ago-21	01-ott-21	30-apr-22	01-lug-23	30-set-24	31-dic-24
			effettiva								
		INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 2° INTERVENTO	previsionale	2020	2021						
			effettiva								
7972	000	Spostamento centrale Enel scuola Pascoli	previsionale						01-lug-20	31-dic-20	
			effettiva								

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Sarà completata la progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media Fermi.
 Fine lavori di sistemazione degli impianti e CPI della scuola media Marconi

Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7743	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	previsionale					10-apr-19	10-apr-19		
			effettiva					10-apr-19	10-apr-19		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	previsionale	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	01-feb-20	30-giu-20	01-lug-20	30-mag-21	31-ago-21
			effettiva	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	02-mar-20	02-lug-20			
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	previsionale	17-dic-19	30-set-20	30-set-20	30-nov-20	30-mag-21	01-lug-21	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva	17-dic-19							
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						04-feb-20		
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II	previsionale			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19	31-dic-20	30-giu-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	effettiva			12-nov-18	08-mar-19	15-mag-19	06-ago-19		

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI	previsionale			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		
			effettiva			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		

*Opere collegate all'obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria

Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio

Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l'Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.

Attività svolta al 30/09/2020:

Non è stato possibile prevedere l'inserimento di studenti e neo laureati nel primo semestre. Sono stati conclusi esclusivamente i tirocini che erano stati attivati prima dell'emergenza COVID-19,

E' stata approvata una specifica convenzione per l'inserimento di neo laureati nell'ambito del protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine, nell'ambito del progetto di collaborazione finalizzato al rafforzamento della relazione di reciprocità tra i due enti e alla promozione di un raccordo permanente e di una stretta interazione tra la comunità locale e la comunità di studio e di ricerca scientifica operante in ambito universitario.

Sarà altresì attivato un percorso di formazione specifica aperta a studenti dell'Università di Udine, dipendenti del Comune di Udine e professionisti esterni a seguito della stipula di una convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Perfezionamento del nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica.

Presentazione telematica, a seguito dell'avvenuta presentazione cartacea nell'annualità 2019, della domanda per la qualificazione di eccellenza di due mense scolastiche delle scuole dell'infanzia subordinatamente all'indizione del bando ministeriale 2020.

Presentazione della domanda per la qualificazione di mense scolastiche biologiche per le mense scolastiche relative a tutte le altre scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado subordinatamente all'aggiudicazione delle gare d'appalto ed all'indizione del bando ministeriale 2020.

Elaborazione di un report sugli esiti della fase di attuazione dei progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione scolastica.

Valutazione ed eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni aspetti del servizio di ristorazione comunale.

Attività svolta al 30/09/2020:

Si è provveduto alla presentazione telematica della domanda per la qualificazione di eccellenza di 5 mense scolastiche cittadine, Nidi d'infanzia "Sacheburache" e "Fantasia dei Bimbi", scuola dell'infanzia "Centazzo" e "Via d'Artegna", scuola primaria "Fruch". E' stata inviata e accolta la domanda di mensa scolastica biologica base per le altre scuole d'infanzia cittadine. Le domande sono state tutte accolte dal Ministero.

È stato effettuato uno studio preliminare delle prestazioni che saranno oggetto del CSA per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche. Causa Covid è stata sospesa l'esecuzione dell'appalto in essere ex art. 107 Digs 50/2016, la ripresa dell'appalto prevede il recupero dei giorni di sospensione.

Si è provveduto alla costruzione di elenchi aggiornati e completi di beni e arredi presenti nelle cucine comunali delle scuole dell'infanzia con aggiornamento dell'elenco dei beni inventariati e dei beni concessi in comodato d'uso da terzi.

Le altre attività previste non sono state realizzate a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Primo monitoraggio relativo alla qualità del servizio erogato

Attività svolta al 30/09/2020:

In attesa di conoscere l'evoluzione Covid-19 la predisposizione delle linee guida per l'affidamento in appalto per il triennio 2020/22 è stata sospesa.

Alla luce dell'emergenza si è dovuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi, resasi indispensabile al loro avvio considerato che causa del Covid-19 tutti gli incontri e i controlli previsti per il periodo marzo-giugno non sono stati effettuati.

La riorganizzazione ha impegnato gli uffici:

- nella tenuta di costanti rapporti con tutte le scuole di Udine per l'ottenimento degli elementi necessari per i servizi scolastici di pre-accoglienza e doposcuola, pur sapendo che alcuni dati organizzativi sarebbero pervenuti solo poco prima dell'avvio dell'anno scolastico (es.: orari certi delle lezioni, orari degli scaglionamenti); anche il numero di aule disponibili ai servizi è stato definito solo all'inizio del mese di settembre; a quel punto è stato possibile dare risposta in merito all'ammissione ai servizi ai genitori;
- nello studio delle nuove modalità di gestione dei servizi (formazione dei gruppi del doposcuola, misurazione della temperatura per l'accesso, tenuta della tracciabilità e conseguente rimodulazione delle uscite, etc) alla luce delle precauzioni da osservare per l'emergenza sanitaria in atto;
- nella stesura di documenti per le famiglie (patto di corresponsabilità), di indicazioni organizzative per le ditte appaltatrici (che comporteranno una modifica dei contratti) e di un protocollo ad oggi in bozza tra Enti quali Comune, Istituti Comprensivi e Dipartimento di Prevenzione dell'ASUFC;
- nella redazione di informative e comunicazioni ai genitori nonché nella ridefinizione delle modalità e degli strumenti comunicativi e per la conferma dell'iscrizione non in presenza ai servizi.

Programma 07: Diritto allo studio

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.

Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.

Attività svolta al 30/09/2020:

Predisposte nuove linee guida per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di emissione di buoni cartacei destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado per la fornitura gratuita dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale necessario allo svolgimento di attività scolastiche.

Svolti tempestivamente la procedura di affidamento per l'emissione dei buoni libro, dei buoni scuola e delle cedole librarie, così come le istruttorie sulle domande, la produzione e la pubblicazione di graduatorie.

Individuate modalità di distribuzione dei buoni cartacei alle famiglie che garantissero le regole del distanziamento sociale e, contemporaneamente, di celerità e tempestività rispetto al calendario scolastico.

Reperita disponibilità di fondi aggiuntiva (pari a 80 beneficiari ulteriori) rispetto alla dotazione iniziale per rispondere a tutte le domande di buoni, aventi i requisiti di ammissione.

Relativamente ai bandi per borse di studio per studenti universitari coperte con i fondi dei Legati "Fior Benvenuto Elia" e "di Toppo Wasserman", visti gli esiti degli ultimi avvisi, si rende necessario apportare alcune modifiche nelle tempistiche o nelle regole di ammissione ai benefici, nel rispetto delle richieste del Legato e della deliberazione consiliare n. 19 del 16 marzo 2017.