

Si è definita la collaborazione con l'Associazione San Floriano di Tolmezzo per realizzare una grande mostra internazionale a Casa Cavazzini (vedi anche Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini).

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01: Sport e tempo libero

Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi

Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Verranno terminati i lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l'agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia, Via Barcis e Via Friuli.

Verranno avviati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l'agibilità dell'impianto sportivo di Laipacco.

Verranno avviati i lavori di sistemazione dell'area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell'impianto sportivo di Via Valente.

Palazzetto dello Sport Benedetti e Palasport Carnera : in caso di avvenuto affidamento a terzi della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo, saranno disimpegnate le attività di verifica e controllo del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario come previste dall'atto convenzionale; in caso di mancata partecipazione di candidati alle procedure selettive, prosecuzione della gestione diretta degli impianti con rilascio concessioni temporanee (nelle more dell'eventuale ripetizione delle procedure selettive).

Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU, Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.

Bocciodromo di Cussignacco: Nuova procedura selettiva per l'individuazione del nuovo gestore in uso e gestione

Attività svolta al 30/09/2020:

È stata avviata l'analisi dei modelli di gestione degli impianti sportivi comunali, ma a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura degli impianti l'attività è stata sospesa.

E' stato effettuato l'aggiornamento degli inventari di 7 impianti sportivi: Pista di pattinaggio via Pradamano; Palestra Negri e Palestra Dante; campi di calcio di via Friuli, via Padova e via Laipacco, Bocciodromo.

Si è provveduto alla gestione dei procedimenti relativi all'impianto sportivo di via della Roggia e di via Barcis per l'ottenimento dell'agibilità per il pubblico spettacolo. Con determinazione 2218 esec. 13.08.2020 la scadenza della concessione è stata prorogata al 31.08.2021, la procedura selettiva sarà indetta nel 2021.

E' stata svolta l'attività tecnica e gestionale per l'apertura delle piscine e delle palestre nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria - Covid 19.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	previsionale	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	31-mag-20	30-giu-20	31-dic-20	30-giu-21
			effettiva	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	12-nov-19	16-giu-20	24-ago-20		
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	previsionale	30-lug-19	29-feb-20	29-feb-20	15-giu-20	30-set-20	31-ott-20	31-mar-21	30-set-21
			effettiva	30-lug-19	25-feb-20	25-feb-20	27-lug-20	05-ott-20			
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	previsionale	01-apr-19	30-set-20	30-set-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	30-giu-21	31-dic-21
			effettiva	01-apr-19							

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	previsionale	30-set-20	30-ott-20	30-nov-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva								
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	previsionale	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	09-apr-19	03-giu-19	16-set-19	15-mar-20
			effettiva	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	09-apr-19	03-giu-19	16-set-19	
7891	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2020)	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						31-mar-20		
7988	000	NUOVA SALA POLIFUNZIONALE VIA VALENTE	previsionale	30-set-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	30-giu-22	31-dic-22
			effettiva								
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	previsionale	31-ott-20							
			effettiva								
7826		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	previsionale						30-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						30-mar-20		
7939		PISCINA PALAMOSTRE:MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI DI COPERTURA MEDIANTE RIPRISTINO DEL COPRIFERRO	previsionale						27-mag-19	30-apr-20	
			effettiva						27-mag-19	10-giu-20	
7984	000		previsionale						31-mar-20		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2020	effettiva						31-mar-20	31-dic-20	
7029		AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	previsionale	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-giu-20	
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI	previsionale	12-nov-18	09-apr-19	09-apr-19	09-apr-19	07-mag-19	3-giu-19	26-set-19	31-dic-20
			effettiva	12-nov-18	09-apr-19	09-apr-19	09-apr-19	07-mag-19	03-giu-19	26-set-19	
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	previsionale			11-set-18			20-dic-18	31-ago-20	30-set-20
			effettiva			11-set-18			20-dic-18		
7916	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	previsionale						14-mag-19	31-dic-20	
			effettiva						14-mag-19		
7917	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						31-mar-20		
7957	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	previsionale					17-dic-19	31-lug-20	30-set-20	
			effettiva					17-dic-19			
2041	000	PISCINE COMPLESSO PALAMOSTRE:	previsionale	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-19	31-dic-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PISCINA M. 50	effettiva	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-19	
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	previsionale					14-mar-19	14-mar-19		
			effettiva					14-mar-19	14-mar-19		

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive

Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Si modificherà il sistema di contribuzione alle associazioni sportive tramite meccanismi in grado di valorizzare il merito in ambito sportivo

Attività svolta al 30/09/2020:

I corsi di nuoto e attività motoria (ginnastica e balli di gruppo) sospesi a causa del Covid-19 nel periodo marzo/maggio 2020 riprenderanno compatibilmente con le disposizioni del Governo in materia di utilizzo degli impianti sportivi. Si precisa che relativamente ai corsi di nuoto nel mese di luglio è stata fatta una ricognizione in merito all'interesse da parte dell'utenza a riprendere i corsi sospesi nella fase autunnale/invernale; tale ricognizione ha portato a complessive 232 conferme su un totale di 301 iscritti. Stessa ricognizione è stata fatta per i corsi di ginnastica che ha portato a circa una cinquantina di conferme su circa 200 iscritti.

Causa COVID 19 l'affidamento del 2018 alla Società TA.BU. per il servizio di organizzazione e realizzazione dei corsi di nuoto e dei corsi di attività motoria dolce, balli di gruppo rivolti ad adulti e anziani, nonché del servizio di coordinamento dei gruppi di cammino comunali è stato esteso con modifica del termine contrattuale per il periodo autunno 2020/inverno 2021. Al momento pertanto non si ravvisa la necessità di indire nuove gare.

Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica

Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus

Attività svolta al 30/09/2020:

La procedura relativa all'espletamento della gara d'appalto complessa, riferita ai servizi ludoteca e ludobus, è sospesa per Covid-19. La nuova procedura potrà essere attuata solo quando si saprà come potranno essere utilizzati gli spazi della Ludoteca.

Il servizio di prestito giochi su prenotazione (Ludoteca) è stato avviato in via sperimentale. Il Convegno Gioco-Cultura-Educazione (patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Università degli Studi di Udine) inizialmente previsto per il mese di marzo e rinviato a causa dell'emergenza epidemiologica, si è svolto, rimodulato nei contenuti e nella forma, il 30 settembre 2020 in Castello. Il convegno articolato in tre diversi momenti, si è svolto in presenza, nel rispetto delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in streaming (con le registrazioni disponibili on line).

Programma 02: Giovani

Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile

Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Azione di monitoraggio del servizio reso dall'Informagiovani e dal progetto SCIA GIOVANI relativo al FIG.

Conclusione del progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola".

Avvio nuova gestione del servizio Informagiovani previo reperimento di una nuova sede

Compiuta definizione della destinazione d'uso del locale "Officine Giovani"

Continuazione gestione del Punto Incontro Giovani

Valutazione protocollo d'intesa con Save the Children ed Istituto Comprensivo 1 relativamente alla campagna di contrasto alla povertà educativa ("Punto Luce").

Chiusura gestione del Punto Incontro Giovani (fino al mese di luglio 2021).

Valutazione dei servizi per le successive procedure di gara.

Premio Giovani a cadenza biennale

Attività svolta al 30/09/2020:

Redatta una bozza di relazione di monitoraggio del servizio reso dal progetto SCIA GIOVANI relativo al FIG.

In agosto si è potuto sapere per certo che le Officine Giovani non sarebbero state utilizzate per il Punto Luce; è allo studio del consigliere comunale delegato la valutazione di una nuova ipotesi di utilizzo con nuova destinazione della sede delle Officine Giovani.

Si è provveduto alla rendicontazione della fase intermedia del progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola", gli uffici hanno valutato necessaria la proroga del progetto, si è in attesa di comunicazione formale di assenso da parte della Regione FVG

L'appalto in essere per la gestione del servizio Informagiovani si è concluso in data 17 luglio 2020; la formulazione di un nuovo CSA è subordinata alle caratteristiche e all'ubicazione della sede che verrà individuata.

L'Ufficio sta elaborando proposte alternative alle attività tipiche di un servizio Informagiovani in funzione del locale che si ipotizza di utilizzare.

Il Punto Incontro Giovani, dopo una prima sospensione nel mese di marzo, ha continuato a funzionare con attività a distanza e all'aperto. Nel mese di settembre ha potuto riprendere l'utilizzo dei locali come da nuovo Piano di sicurezza che tiene conto dei nuovi rischi da Covid-19.

Missione 07: TURISMO