



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG B30C416337 - NextGenerationEU PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Aggiudicazione dei lavori all'impresa Di Betta Giannino S.r.l. e impegno della relativa spesa. Approvazione nuovo quadro economico e definizione nuovo cronoprogramma opera.

N. det. 2024/5720/686

N. cron. 3617 del 21/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3.2 "Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora";
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022, sulla base delle domande di finanziamento presentate da ciascun Ambito Territoriale Sociale, sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale tra cui figura quello identificato dal CUP C94H22000140006 relativo alla linea di finanziamento M5C2 – 1.3.2 "Stazione di posta" per l'importo di € 1.090.000,00 di cui € 910.000,00 per costi di investimento ed € 180.000,00 suddivisi in tre anni per costi di gestione;
- in data 28.03.2023 è stato sottoscritto - tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Friuli Centrale - l'Accordo per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.2 – Stazioni di posta;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 224/2022 del 24.05.2022 è stato individuato quale immobile di proprietà del Comune di Udine che presenta le caratteristiche necessarie per le finalità

del progetto in argomento l'edificio ex palazzina Vigili del Fuoco di via Cussignacco;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 542/2022 del 13.12.2022 è stato disposto di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera 8163 a firma dell'arch. Isabella Moreale comportante una spesa complessiva di € 910.000,00;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2023 del 12.06.2023 è stato approvato il provvedimento denominato "Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2023/2025 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000" con il quale, tra l'altro, l'intervento in parola è stato finanziato per ulteriori € 100.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 353/2024 del 23.07.2024 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto comportante una spesa complessiva di € 1.010.000,00 di cui € 716.319,96 per lavori "a corpo e misura" (compresi € 36.500,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 293.680,04 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 2282, esecutiva in data 29.07.2024, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi con categoria prevalente OG1 classifica III;

- in data 08.08.2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico di avvio di procedura negoziata tramite impiego dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti" nel quale trova indicazione i criteri di scelta degli operatori economici da invitare, nonché sulla BDNCP;

- in data 16.09.2024 è stata pubblicata tramite la piattaforma eAppaltiFVG la richiesta di offerta Rdo rfq_74021 con limite per l'invio delle offerte il giorno 01.10.2024, ore 12:00, invitando i seguenti operatori economici:

Denominazione	P.IVA
CLEA COSTRUZIONI SRL	04121980280
DI BETTA GIANNINO S.R.L.	02116270303
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.	00162760318
IMPRESA DI STEFANO S.R.L.	01040190306
QUARINO EDILIZIA S.R.L.	02822250300

- entro la data di chiusura della RdO sono pervenute quindi complessivamente n. tre (3) risposte, riportate come da ordine di ricezione:

Denominazione	P.IVA
QUARINO EDILIZIA S.R.L.	02822250300
DI BETTA GIANNINO S.R.L.	02116270303

IMPRESA DI STEFANO S.R.L.	01040190306
---------------------------	-------------

Atteso che con determinazione dirigenziale n. cron. 1495 del 07.10.2024 dello scrivente ing. Renato Pesamosca, Dirigente del Servizio Opere Pubbliche, è stata nominata la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;

Visti i verbali di gara n. Prog. 29/2024 Reg. Priv. di data 08.10.2024 e n. Prog. 30/2024 Reg. Priv. di data 14.10.2024, con l'ultimo dei quali si proponeva di aggiudicare l'appalto dei lavori all'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l. con sede a Nimis (Ud), via S. Gervasio n. 2, P.IVA 02116270303, per l'importo di € 628.833,46 (pari ad un ribasso del 7,5 % sull'importo a base di gara di € 679.819,96) oltre a costi per la sicurezza pari a € 36.500,00;

Visto il certificato di attestazione di qualificazione SOA della ditta DI BETTA GIANNINO S.r.l. (attestazione n. 28730/16/00) per la categoria prevalente OG1 - V;

Verificata la regolarità I.N.P.S., I.N.A.I.L. della ditta DI BETTA GIANNINO S.r.l. tramite acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC INAIL_45841590, avente validità fino al 06.02.2025;

Accertato che il suddetto operatore economico è in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale, in esito ai controlli eseguiti dai competenti uffici dell'amministrazione che si sono conclusi con esito positivo;

Accertata, la congruità del CCNL applicato nonché il costo della manodopera in relazione a quanto anche stimato in sede progettuale e il costo orario della manodopera indicato dall'O.E. rispetto ai costi assunti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 (contenente i costi medi della manodopera della provincia di Udine nel settore delle imprese edili ed affini) e indicati nella tabella allo stesso allegata;

Accertata l'intervenuta assunzione, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dalla normativa P.N.R.R., in particolare di quelli previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 che comportano, a fronte di nuove assunzioni finalizzate all'esecuzione del presente contratto o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, la riserva del 30% (trenta per cento) a favore dell'occupazione giovanile e la riserva del 15% (quindici per cento) a favore dell'occupazione femminile;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Ritenuto di:

- aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento alla ditta DI BETTA GIANNINO S.r.l. con sede a Nimis (Ud), via S. Gervasio n. 2, P.IVA 02116270303, per l'importo netto di € 665.333,46 (oneri della sicurezza pari ad € 36.500,00 inclusi);
- approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, a seguito delle risultanze di gara, come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di impegnare a favore del "Fondo incentivante per le funzioni tecniche dipendenti" la spesa di € 9.168,89 al cap. 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: PNS25) corrispondente all'80% del 1,6% della somma a base d'asta per le funzioni tecniche ai sensi del vigente Regolamento Comunale recante norme e criteri per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 117 d'ord. del 19.03.2024, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 - 2026;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
- la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e s.m.i. per quanto applicabile;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
- i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 36/2023 e alle condizioni di cui al rfq_74021 l'appalto dell'intervento denominato NextGenerationEU PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA come risulta dai verbali n. Prog. 29/2024 Reg. Priv. di data 08.10.2024 e n. Prog. 30/2024 Reg. Priv. di data 14.10.2024 all'uopo predisposti;
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l. con sede a Nimis (Ud), via S. Gervasio n. 2, P.IVA 02116270303, per l'importo netto di € 665.333,46 (oneri della sicurezza pari ad € 36.500,00 inclusi), oltre IVA al 10% per totali complessivi lordi € 731.866,81;
3. di dare atto, ai fini fiscali, che l'intervento è assoggettato all'aliquota IVA agevolata 10% ai sensi del punto 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 in quanto trattasi di ristrutturazione;
4. di precisare che l'aggiudicatario ha dichiarato nell'apposita sezione del DGUE di voler subappaltare il 49,9 % della categoria OG1;
5. di stipulare con l'impresa aggiudicataria DI BETTA GIANNINO S.r.l. apposito contratto d'appalto “a corpo e a misura”, ai sensi dell'art. 18, comma 1 e dell'allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. b) del Codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, verso un corrispettivo netto di € 665.333,46 le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa stessa;

6. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto, ex art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023 nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i seguenti massimali:
 - Danni alle opere € 665.333,46;
 - R.C.T. € 500.000,00;
7. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
8. di evidenziare come in sede di esecuzione del contratto d'appalto l'impresa affidataria sia tenuta a rispettare le condizionalità specifiche del presente intervento, i principi trasversali del P.N.R.R., il principio "DNSH" e tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali. In occasione della presentazione di ciascun SAL, la Stazione appaltante e la direzione lavori effettueranno le opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio "DNSH" e dei principi trasversali del P.N.R.R. Tali verifiche avverranno con impiego, per quanto concerne il principio "DNSH", delle *check list* accluse alla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* e, per quanto attiene al rispetto del *tag* climatico, mediante analisi della rispondenza del progetto al campo d'intervento individuato, assicurando la conformità ai requisiti previsti dal P.N.R.R. per la misura di appartenenza;
9. di evidenziare che l'impresa affidataria e gli eventuali subappaltatori sono responsabili in solido in ordine al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dall'art. 47, co. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e che pertanto, laddove si rendessero necessarie nuove assunzioni (siano esse effettuate dall'affidatario che dagli eventuali subappaltatori) per l'esecuzione dell'appalto di lavori di cui trattasi o per la realizzazione di attività allo stesso connesse o strumentali, il 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni dovranno essere riservate a favore dell'occupazione giovanile ed almeno il 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni dovranno essere riservate all'occupazione femminile;
10. di evidenziare che, alla luce della *"Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"* n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e delle connesse *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"* la Stazione appaltante verificherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, i cd. "titolari effettivi" in ottemperanza alla normativa eurounitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio (di cui all'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 e del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) nonché l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
11. di evidenziare che la succitata impresa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto ai sensi del comma 9 *bis* del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

12. di evidenziare che l'impresa appaltatrice, i suoi collaboratori e dipendenti, sono obbligati ad osservare le misure contenute nel *“Piano di Prevenzione della Corruzione”* del Comune di Udine, disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione *“Amministrazione trasparente – Altri contenuti”*, nonché nel *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare:

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del *“Codice di comportamento del Comune di Udine”*, disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione
- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;

13. di approvare il quadro economico dell'intervento in argomento per l'importo complessivo di € 1.010.000,00 come di seguito articolato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

1.	Lavori a corpo e misura
	€ 628.833,46
2. Oneri per la sicurezza	€ 36.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 665.333,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 4.000,00
2. Imprevisti	€ 72.093,28
3. Accantonamenti ex artt. 60 e 120 del Codice	€ 2.000,00
4. Spese tecniche:	
4.1 Redazione PFTE	€ 14.279,81
4.2 Vulnerabilità sismica	€ 12.477,00
4.3 Relazione geologica	€ 2.700,60
4.4 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 31.858,79
4.5 Redazione PD – PE, DL, CRE, AQE	€ 96.462,79
4.6 Verifica progetti	€ 21.118,96
4.7 Collaudo statico	€ 3.748,76
5. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60% SBA):	
5.1 Incentivo funzioni tecniche (80% del 1,60% SBA)	€ 9.168,89
5.2 Fondo innovazione (20% del 1,60% SBA) - Non riconoscibile	€ 0,00
ex art. 4 c. 7 del reg.to comunale incentivi funzioni tecniche	
6. IVA 10% su A)	€ 66.533,35
7. Contributo ANAC	€ 480,00

8. Prove e indagini funzionali alla verifica vulnerabilità sismica	€	1.775,10
9. Arredo	€	<u>5.969,21</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>344.666,54</u>
TOTALE GENERALE	€	1.010.000,00

14. di impegnare nei confronti dell'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l. con sede a Nimis (Ud), via S. Gervasio n. 2, P.IVA 02116270303, l'importo complessivo lordo di 731.866,81 come segue:

- € 304.902,49 al cap. 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del PEG 2024 (Fin.to: PNST4);
- € 56.578,53 al cap. 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del PEG 2024 (Fin.to: FPNST);
- € 15.937,51 al cap. 7899/7 "PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del PEG 2024 (Fin.to: FAVZ);
- € 354.448,28 al cap. 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: PNS25);

15. di impegnare l'importo complessivo di € 9.168,89 al cap. 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: PNS25) corrispondente all'80% del 1,6% della somma a base d'asta per le funzioni tecniche ai sensi del vigente Regolamento Comunale recante norme e criteri per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche;

16. di dare atto che la quota dell'impegno di cui al punto 14) pari ad € 377.418,53, viene imputata all'annualità 2024 dove sono stanziati le somme, e successivamente reimputata all'annualità 2025 con determina di variazione cronoprogramma da adottare da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.L. 18/08/2000 n. 267 art. 175, comma 5, quater lett. b);

17. di dare atto altresì che il cronoprogramma dell'opera 8163, sempre da adottare da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.L. 18/08/2000 n. 267 art. 175, comma 5, quater lett. b), viene modificato come segue:

- € 84.062,49 al cap. 7899/7 "PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: FAVZ);
- € 6.194,78 impegnati a favore del geom. Fanna Massimo al 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2

INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006”, Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: PNS25);

- € 3.748,76 impegnati a favore dell’ing. Diego De Stalis al cap. 7899/4 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006”, Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2025 (Fin.to: PNS25);
- 18. di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 ed art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- 19. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- 20. di attestare ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
3617	21/11/2024	Servizio Opere Pubbliche	21/11/2024

Oggetto: CIG B30C416337 - NextGenerationEU PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Aggiudicazione dei lavori all'impresa Di Betta Giannino S.r.l. e impegno della relativa spesa. Approvazione nuovo quadro economico e definizione nuovo cronoprogramma opera.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 377.418,53 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2024	2024	B30C416337	7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	2.731,56	DI BETTA GIANNINO S.R.L. p.i. IT 02116270303	10135

2024	2024	B30C416337	7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	302.170,93	DI BETTA GIANNINO S.R.L. p.i. IT 02116270303	10136
2024	2024	B30C416337	7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	56.578,53	DI BETTA GIANNINO S.R.L. p.i. IT 02116270303	10138
2024	2024	B30C416337	7899/7	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	15.937,51	DI BETTA GIANNINO S.R.L. p.i. IT 02116270303	10139

Varia la spesa complessiva di euro -377.418,53 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2024	2024		7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	-2.731,56	p.i.	2009	825
2024	2024		7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	-302.170,93	p.i.	2010	829
2024	2024		7899/4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF.	2	2	1	9	999	-56.578,53	p.i.	2011	828

				PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006									
2024	2024		7899/7	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	-15.937,51	p.i.	2012	831

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2024		7899/4	12-4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/804	PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA	000	1062
2024		7899/4	12-4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/904	PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA	000	64
2024		7899/4	12-4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA	2	2	1	9	999	p.i.	7899/904	PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE	000	64

				VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006								ZIONE EDILIZI A EDIFICI O EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZ ZAZIO NE DI UNA STAZIO NE DI POSTA		
2024		7899/7	12-4	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZI ONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/907	PNRR M5C2 INTERV ENTO 1.3.2 - RISTRU TTURA ZIONE EDILIZI A EDIFICI O EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZ ZAZIO NE DI UNA STAZIO NE DI POSTA	000	559
2024		7899/4	12-4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZI ONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/904	PNRR M5C2 INTERV ENTO 1.3.2 - RISTRU TTURA ZIONE EDILIZI A EDIFICI O EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZ ZAZIO NE DI UNA STAZIO NE DI POSTA	000	64

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2022	14.279,81	,00	31/12/2022		DIM 4116/2022 (PROGR. 4824) MODIFICA IMPEGNO DI SPESA SU CAP. DEDICATO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'		1062

											TECNICO ECONOMICA A ARCH. ISABELLA MOREALE (BEN. 137388) Ex DIM 2322/2022 (PROGR. 2681)		
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	Q.E (IMPREVISTI) (VEDI DOL 1188/2023)		1062
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	410,00	,00	31/12/2024	DIM 2282/2024 (PROGR. 2818) IMPEGNO ONERI ANAC SU AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI (BEN. 107079)		1062
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	2.731,56	-2.731,56	31/12/2024	Q.E (IMPREVISTI)		1062
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	2.731,56	31/12/2024	DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206)		1062
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023	DIM 1781/2023 (PROGR. 2176) ONERI ANAC SU NUOVO INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (IL PRIMO NON E' ANDTO IN PORTO)(BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) ONERI ANAC SU INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO		64

												Q.E.		
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	302.170,93	-302.170,93	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	302.170,93	31/12/2024		DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BNE. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	48.231,40	,00	31/12/2024		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	3.748,76	,00	31/12/2024		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) INCARICO COLLAUDO STATICO E REVISIONE A ING. DIEGO DE STALIS (BEN. 84428) CIG A03B1B08C1		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	56.578,53	,00	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	21.118,96	,00	31/12/2024		DIM 1147/2024 (PROGR. 1443) INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO DEF/ESEC A VERIFICA E PROGETTI SRL (BEN. 144275)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	15.929,40	,00	31/12/2024		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	9.539,42	,00	31/12/2024		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	363.617,17	,00	31/12/2025		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	38.691,97	,00	31/12/2025		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DK E CRE A		64

											SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	15.929,39	,00	31/12/2025	DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023	DIM 1781/2023 (PROGR. 2176) ONERI ANAC SU NUOVO INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (IL PRIMO NON E' ANDTO IN PORTO)(BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023	DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) ONERI ANAC SU INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	48.231,40	,00	31/12/2024	DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	15.929,40	,00	31/12/2024	DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE		64

												LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	21.118,96	,00	31/12/2024		DIM 1147/2024 (PROGR. 1443) INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO DEF/ESEC A VERIFICA E PROGETTI SRL (BEN. 144275)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	302.170,93	,00	31/12/2024		DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BNE. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	9.539,42	,00	31/12/2024		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	3.748,76	,00	31/12/2024		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) INCARICO COLLAUDO STATICO E REVISIONE A ING. DIEGO DE STALIS (BEN. 84428) CIG A03B1B08C1		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	56.578,53	-56.578,53	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	56.578,53	31/12/2024		DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	15.929,39	,00	31/12/2025		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	363.617,17	,00	31/12/2025		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	38.691,97	,00	31/12/2025		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO		64

												PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		
2024	7899/7	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) IMPEGNO INTERO Q.E. PER PROG. SUCC. AL MINIMO		559
2024	7899/7	2	2	1	9	999	2024	,00	15.937,51	31/12/2024		DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206)		559
2024	7899/7	2	2	1	9	999	2024	100.000,00	-15.937,51	31/12/2024		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) IMPEGNO INTERO Q.E. PER PROG. SUCC. AL MINIMO		559
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) ONERI ANAC SU INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023		DIM 1781/2023 (PROGR. 2176) ONERI ANAC SU NUOVO INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (IL PRIMO NON E' ANDTO IN PORTO)(BEN. 107079)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	15.929,40	,00	31/12/2024		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN		64

											FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	48.231,40	,00	31/12/2024	DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	3.748,76	,00	31/12/2024	DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) INCARICO COLLAUDO STATICO E REVISIONE A ING. DIEGO DE STALIS (BEN. 84428) CIG A03B1B08C1		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	56.578,53	,00	31/12/2024	DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	302.170,93	,00	31/12/2024	DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BNE. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	21.118,96	,00	31/12/2024	DIM 1147/2024 (PROGR. 1443) INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO DEF/ESEC A VERIFICA E PROGETTI SRL (BEN. 144275)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2024	9.539,42	,00	31/12/2024	DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	363.617,17	-363.617,17	31/12/2025	DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	,00	9.168,89	31/12/2025	DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI (BEN. 139052)		64

2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	,00	354.448,28	31/12/2025		DIM 3617/2024 (PROGR. 4441) LAVORI IMPRESA DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	38.691,97	,00	31/12/2025		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2024	7899/4	2	2	1	9	999	2025	15.929,39	,00	31/12/2025		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64

Riferimento pratica finanziaria: 2024/4441