



COMUNE DI UDINE
CONSIGLI DI QUARTIERE PARTECIPATI

5 - "Cussignacco – Paparotti"

VERBALE della seduta del 27/05/2025

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 18:00 presso i locali della **Sala Criscuolo, Via Veneto 164** viene convocato il CQP straordinario per presentare urgentemente alla cittadinanza le ultime novità riguardanti il progetto dettagliato dei lavori di manutenzione della roggia.

Presenti l'Assessore Marchiol, il Progettista e Direttore dei lavori, la Dirigente del Comune di Udine, il RUP dei lavori, e il rappresentante della ditta che si è aggiudicata l'appalto.

I lavori interesseranno un'area indicativamente dall'ex edicola all'incrocio con Via Vicenza e tutta la copertura (scatolare) verrà rimossa e sostituita con una nuova struttura.

Verranno lasciati dei piccoli dossi per favorire la sicurezza e creati nuovi passaggi pedonali e per creare una zona protetta. Verranno modificati i marciapiedi e creati nuovi scarichi per far confluire le acque meteoriche. Verrà riconfigurata tutta la curva con un marciapiede a raso delle rampe e verrà potenziata l'illuminazione.

I lavori verranno effettuati con il canale aperto secondo il seguente cronoprogramma.

Ci saranno 4 fasi principali:

- nella prima fase si interverrà sulla parte terminale del canale fino allo svincolo di Via Vicenza e durerà circa 60 giorni.
- nella seconda fase i lavori verranno effettuati all'altezza del fabbro e durerà anch'essa 60 giorni
- nella terza fase si ocluderà la strada che passa sopra la roggia e durerà 30 giorni
- nella quarta fase si interverrà sui marciapiedi e l'illuminazione e durerà altri 30 giorni

Verrà sempre garantito il passaggio pedonale e ciclabile mentre quello veicolare sarà chiuso al 90%. In ogni caso, come auspicato dal CQP, verranno presi accordi con i titolari delle attività commerciali e dei residenti che si affacciano sul cantiere per verificare le necessità dei singoli e accordarsi per non penalizzare le attività. L'impresa inoltre ha fatto dei rilievi con attraverso la tecnologia georadar per la mappatura dei sottoservizi e afferma che non dovrebbero esserci interruzioni di alcun tipo.


L'inizio lavori è previsto da metà a fine giugno con termine per fine anno. In ogni caso, per l'inizio lavori, si è in attesa della perizia giurata che attesti lo stato attuale dei fabbricati adiacenti che, purtroppo, a causa dei lavori potrebbero subire sollecitazioni.

Viene inoltre suggerito di valorizzare ed adeguatamente segnalare il parcheggio di Via Mulinaris che aiuterebbe a limitare le criticità derivanti dalla chiusura del traffico veicolare per accedere alle varie attività commerciali del quartiere per chi proviene da sud .

Viene poi lasciato ampio spazio ai residenti per la formulazione di tutte le domande.

La seduta è tolta alle ore 20:37

Il Segretario _____



Il Coordinatore _____

