

Comune di Udine

Servizio Sistemi Informativi e Telematici

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR Missione 1 – Componente 1 – Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. Approvazione Addendum alla Convenzione tra il Comune di Udine e l’Ente Università delle LiberEtà del FVG - ETS per il differimento del termine di conclusione delle attività – CUP C29I23000860006.

N. det. 2025/5120/93

N. cron. 1976 del 30/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il Comune di Udine con delibera di Giunta Comunale n. 383/2023 del 26/09/2023 ha presentato domanda in risposta all'Avviso Pubblico non competitivo per la presentazione di progetti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale", finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa "Next Generation EU" ed emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto attuatore;

RILEVATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 60623/GRFVG datato 13/12/2023 ha approvato la domanda di finanziamento presentata dall'Amministrazione comunale in qualità di soggetto sub-attuatore dell'Ambito Territoriale di Udine;

RICORDATO che a fronte dell'approvazione del progetto da parte della Regione, il Comune di Udine ha emanato in data 02/05/2024 un proprio bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti appartenenti al Terzo Settore (ETS) interessati alla co-progettazione e gestione in partnership di interventi di facilitazione e formazione digitale nell'ambito del progetto PNRR 1.7.2 “FVG Comunità Digitale”

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 23/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) tra il Comune di Udine e l'Ente Università delle LiberEtà del FVG - ETS (ULE) per l'attuazione degli interventi di facilitazione digitale nell'ambito del Progetto "FVG COMUNITÀ DIGITALE";

DATO ATTO che l'art. 3 della suddetta Convenzione fissava la durata delle attività fino al 31 dicembre 2025, facendo salve eventuali rimodulazioni del termine stabilite da norme di legge o provvedimenti dell'Amministrazione centrale;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1542 del 07/11/2025, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recepito il differimento del termine finale di progetto concesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, autorizzando la modifica degli Accordi con i Soggetti sub-attuatori e con gli Enti del Terzo Settore;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 678/2025 del 23/12/2025 che approva lo schema di Addendum all'Accordo n. GRFVG-CON-2023-3380 con la Regione, fissando il nuovo termine temporale del progetto al 30/04/2026;

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento della scadenza contrattuale anche nei rapporti con l'Ente Università delle LiberEtà del FVG - ETS, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di facilitazione e il raggiungimento dei target assegnati in coerenza con le nuove tempistiche ministeriali e regionali;

CONSIDERATO, come anzidetto, che l'art. 3 della Convenzione vigente prevede espressamente la possibilità di modificare il termine mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in relazione a sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento;

PRECISATO che l'Addendum modificherà esclusivamente le scadenze temporali previste, lasciando invariati tutti gli ulteriori articoli e condizioni della Convenzione originaria;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Addendum - allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - alla Convenzione sottoscritta in data 23/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) con l'Ente Università delle LiberEtà del FVG - ETS (C.F. 94042120306) e finalizzato alla proroga dei termini operativi del progetto al 30/04/2026;

2. di dare atto che tale differimento è coerente con la nuova scadenza fissata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e recepisce le variazioni introdotte nell'Accordo tra il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia;
3. di precisare che l'Addendum modifica esclusivamente le scadenze temporali, confermando in ogni altra sua parte il contenuto della Convenzione originaria;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Telematici, Dott. Antonio Scaramuzzi, alla sottoscrizione del suddetto Addendum e alla gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Scaramuzzi