

Comune di Udine

Servizio Sistemi Informativi e Telematici

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” . Approvazione Addendum alla Convenzione tra il Comune di Udine e l'ATS “Associazione La Prora” per il differimento del termine di conclusione delle attività e prosecuzione oltre il target - CUP C29I23000860006.

N. det. 2026/5120/3

N. cron. 48 del 16/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dato atto che il Comune di Udine con delibera di Giunta Comunale n. 383/2023 del 26/09/2023 ha presentato domanda in risposta all'Avviso Pubblico per la Misura 1.7.2 "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" finanziato dall'Unione Europea (NextGenerationEU) ed emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 60623/GRFVG del 13/12/2023 ha approvato la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Udine in qualità di soggetto sub-attuatore dell'Ambito Territoriale di Udine;

Ricordato che a fronte dell'approvazione del progetto da parte della Regione, il Comune di Udine ha emanato in data 02/05/2024 un proprio bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti appartenenti al Terzo Settore (ETS) interessati alla co-progettazione e gestione in partnership di interventi di facilitazione e formazione digitale nell'ambito del progetto PNRR 1.7.2 “FVG Comunità Digitale” ;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) tra il Comune di Udine e l'Associazione La Prora (capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA) per l'attuazione degli interventi di facilitazione digitale nell'ambito del Progetto "FVG Comunità Digitale" ;

Dato atto che l'art. 3 della suddetta Convenzione fissava la durata delle attività fino al 31 dicembre 2025, facendo salve eventuali rimodulazioni del termine stabilite da norme di legge o provvedimenti dell'Amministrazione centrale;

Richiamate:

- la delibera della Giunta Regionale n. 1542 del 07/11/2025, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recepito il differimento del termine finale di progetto concesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, autorizzando la modifica degli accordi con i soggetti sub-attuatori e con gli Enti del Terzo Settore;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 678/2025 del 23/12/2025 che approva lo schema di Addendum all'accordo n. GRFVG-CON-2023-3380 con la Regione, fissando il nuovo termine temporale del progetto al 30/04/2026;

Premesso che l'Associazione La Prora A.P.S. ha raggiunto il target numerico minimo di cittadini facilitati previsti dal PNRR;

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 4032/2026 in data 12/01/2026, con la quale l'Associazione La Prora A.P.S. ha manifestato la volontà di proseguire le attività formative e di comunicazione relative alla co-progettazione in oggetto, al fine di garantire l'erogazione di ulteriori servizi alla cittadinanza e il completo assorbimento delle risorse previste dal quadro economico;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione massimizzare l'impatto sociale del finanziamento PNRR, offrendo supporto continuativo alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto di procedere all'adeguamento della scadenza convenzionale nei rapporti con l'Associazione La Prora (capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di facilitazione in coerenza con le nuove tempistiche ministeriali e regionali;

Considerato, come anzidetto, che l'art. 3 della Convenzione vigente prevede espressamente la possibilità di modificare il termine mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in relazione a sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento;

Precisato che l'Addendum modificherà esclusivamente le scadenze temporali previste, lasciando invariati tutti gli ulteriori articoli e condizioni della Convenzione originaria;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Addendum - allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - alla convenzione sottoscritta in data 14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario) con l'Associazione La Prora (capofila dell'ATS costituita con ALSI e AICA), finalizzato alla proroga dei termini operativi del progetto al 30/04/2026;
2. di dare atto che la prosecuzione delle attività oltre il target numerico minimo è finalizzata a garantire il raggiungimento dell'ammontare dei costi previsti dalla convenzione attraverso l'erogazione di ulteriori servizi di facilitazione e formazione digitale;
3. di precisare che l'Addendum modifica esclusivamente le scadenze temporali e l'estensione operativa, confermando in ogni altra sua parte il contenuto della convenzione originaria del 14/10/2024 (data sottoscrizione ultimo firmatario);
4. di procedere alla sottoscrizione digitale del suddetto Addendum e alla gestione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e di rendicontazione conseguenti;
5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Scaramuzzi

