

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia e contributo materne

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Stipula della nuova convenzione con la FISM - Associazione delle Scuole Autonome dell'Infanzia di Udine

Attività svolta al 30/09/2019:

Con deliberazione di Consiglio N. 19 del 25/02/2019 è stato approvato lo schema di convenzione con la FISM - Associazione delle Scuole Autonome dell'Infanzia di Udine. Triennio 2019/2021, nel mese di aprile è stato approvato il testo della Convenzione per giungere ad erogare il contributo il primo di ottobre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7738	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE*	previsionale						01-mar-19	31-dic-19	
			effettiva				28-feb-19	28-feb-19			

*Opera collegata all'obiettivo strategico 6.3

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Si provvederà alla progettazione per la ristrutturazione della scuola Pascoli.

Si provvederà alla ristrutturazione della scuola elementare Girardini per rendere disponibili gli spazi necessari per un servizio di ristorazione scolastica di tipologia B plus (2019).

Saranno effettuati i lavori strutturali nella scuola Valussi.

Si provvederà alla progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media Fermi.

Saranno affidati i lavori di sistemazione degli impianti e CPI della scuola media Marconi e per la manutenzione straordinaria presso la scuola media Manzoni i cui lavori sono programmati nel periodo di chiusura estiva.

Attività svolta al 30/09/2019:

Nel mese di maggio è stato approvato il Progetto preliminare/studio di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione di una mensa scolastica nel seminterrato della scuola primaria "E. Girardini" di via Judrio n. 1. Il progetto è stato redatto da dipendenti dell'Amministrazione Comunale. I lavori sono stati completati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Sono stati eseguiti anche gli interventi di adeguamento della mensa della scuola Fruch per consentire la preparazione dei pasti di tipologia A (preparazione completa del pasto all'interno della struttura scolastica). I lavori sono stati completati prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sono stati affidati e completati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico tutti i lavori che interessano le scuole primarie per l'ottenimento dei CPI.

Tenuto conto dei già programmati interventi presso varie scuole cittadine, in accordo con gli altri Uffici, gli interventi presso la scuola Fermi saranno rimodulati nella tempistica. Per quanto riguarda gli interventi di consolidamento presso l'aula magna della scuola Manzoni, i lavori sono stati quasi completati con l'esclusione di alcune opere di finitura.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	previsionale						01-mar-19	31-dic-19	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		ELEMENTARI E CPI	effettiva					28-feb-19	28-feb-19		
7739	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	previsionale						01-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					28-feb-19	28-feb-19		
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	previsionale	11-feb-19	31-ott-19	31-ott-19	30-nov-19	31-mar-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	18-feb-19							
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	previsionale				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva			21-mag-18	06-giu-18	22-nov-18	17-giu-19	06-set-19	
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	previsionale		12-nov-18	31-dic-19	31-mar-20	31-dic-20	01-lug-20	31-ago-21	31-dic-21
			effettiva		12-nov-18						
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	previsionale		10-set-18	30-set-19	01-ott-19	31-dic-19	01-mar-20	31-ago-21	31-dic-21
			effettiva		10-set-18						
7878	000	MENZA SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI	previsionale						01-giu-19	30-set-19	
			effettiva						29-lug-19	15-set-19	
7879	000	SISTEMAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	previsionale						01-giu-19	31-dic-20	31-dic-20
			effettiva								
7743	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	previsionale						01-mar-19	31-dic-19	
			effettiva					10-apr-19	10-apr-19		
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I	previsionale			13-dic-17	13-dic-17	08-feb-18	10-ago-18	31-ago-19	31-dic-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	effettiva			13-dic-17	13-dic-17	08-feb-18	10-ago-18	04-giu-19	02-set-19
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	previsionale	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	30-apr-19	30-giu-19	01-lug-19	31-ago-20	31-dic-20
			effettiva	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18					
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	previsionale	31-ago-19							
			effettiva								
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI	previsionale	03-dic-18	20-dic-18	20-dic-18	31-mag-19	30-giu-19	01-lug-19	30-set-19	31-dic-19
			effettiva	03-dic-18	20-dic-18	20-dic-18	11-apr-19	24-mag-19	01-lug-19		
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	previsionale				01-mar-19	30-apr-19	01-set-19	30-giu-20	31-ott-20
			effettiva				05-mar-19	10-mag-19	06-ago-18		

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI*	previsionale			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18	31-mar-19	30-set-19
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria

Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio

Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l'Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.

Attività svolta al 30/09/2019:

L'attività è in corso al fine del rinnovo della convenzione con l'Università entro l'autunno.

Obiettivo operativo 6.1.2: Revisione del sistema delle borse di studio

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Revisione criteri di assegnazione ed erogazione di n. 2 borse studio utilizzando i fondi del Legato "Fior Benvenuto Elia" a favore di studenti universitari frequentanti un corso di studio del 3° ciclo presso un'Università italiana.

Erogazione di n. 4 borse di studio a favore di studenti iscritti al 1° anno di corso presso l'Università degli Studi di Udine o al 1° anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine.

Attività svolta al 30/09/2019:

Relativamente al Legato di Toppo Wassermann, nel mese di aprile è stato approvato l'avviso di indizione di procedura finalizzata all'erogazione di n. 4 borse di studio a favore di studenti iscritti al 1° anno di corso presso l'Università degli Studi di Udine o al 1° anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine.

Con riferimento al Legato "Fior Benvenuto Elia", nel mese di maggio è stato approvato l'avviso di indizione di procedura finalizzata all'erogazione di n. 2 borse di studio a favore di studenti universitari frequentanti un corso di studio del 3° ciclo presso un'Università italiana.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Trasformazione di una mensa con erogazione dei pasti di tipologia C a mensa con erogazione di pasti di tipologia Bplus.

Rimodulazione delle fasce di agevolazione tariffaria ISEE per il servizio di ristorazione scolastica.

Adozione di un nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica.

Presentazione della domanda per la qualificazione di eccellenza per due mense scolastiche biologiche di altrettante scuole dell'infanzia.

Presentazione della domanda per la qualificazione di mense scolastiche biologiche per le mense scolastiche relative a tutte le altre scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Affidamento dell'incarico professionale di supporto specialistico al servizio di ristorazione scolastica comunale.

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche.

Attività svolta al 30/09/2019:

Relativamente alla trasformazione di una mensa con erogazione dei pasti di tipologia C con erogazione di pasti di tipologia Bplus, è imminente l'avvio della procedura volta all'acquisizione delle attrezzature da cucina ed arredi necessari per i nuovi locali.

Relativamente alle tariffe, per l'anno scolastico 2019/2020 è stata attuata una rimodulazione delle fasce di agevolazione ISEE previste, incrementando del 5% gli sconti riservati agli abbonamenti annuali e si è provveduto all'adeguamento alla nuova disciplina relativa alla scadenza delle attestazioni ISEE.

Relativamente al nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica, lo stesso è stato presentato ai genitori rappresentanti della Commissione Mense ed ai docenti referenti di mensa. Sono in corso di elaborazione le linee guida definitive del sistema in questione.

Relativamente alla domanda di qualificazione di eccellenza per due mense scolastiche biologiche di altrettante scuole dell'infanzia, sono state compiute le prime valutazioni con le Associazioni di volontariato.

Relativamente all'affidamento dell'incarico professionale di supporto specialistico al servizio di ristorazione scolastica comunale, è stata espletata la procedura comparativa per l'individuazione del professionista.

Relativamente all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche, è in corso di predisposizione il nuovo capitolato speciale d'appalto.

Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Predisposizione degli atti di gara in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta Comunale.
Indizione ed espletamento della procedura.

Attività svolta al 30/09/2019:

All'inizio di giugno si è provveduto all'approvazione dello schema di bando di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto e all'affidamento dei servizi di preaccoglienza, postaccoglienza, doposcuola e SEP nelle scuole primarie statali cittadine per il periodo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi stessi nel prossimo biennio scolastico secondo standard quali-quantitativi non inferiori a quelli attuali, tenuto conto delle linee guida approvate a dicembre 2018. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, sono stati affidati due lotti su tre. Per il terzo sono stati richiesti chiarimenti alla Ditta possibile affidataria del servizio attualmente sottoposti alla valutazione della Commissione di gara. Nel frattempo è stato affidato, temporaneamente, il servizio di doposcuola a Cooperative locali.

Obiettivo operativo 5.3.6: Adeguamento al nuovo Bando tipo ANAC gara d'appalto per i servizi di pulizia dei locali utilizzati dal doposcuola

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Indizione procedura con nuovo Bando.

Attività svolta al 30/09/2019:

A seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse presentate dalle ditte interessate e pervenute entro il termine stabilito nel Avviso Pubblico, nel mese di maggio si è provveduto all'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per il periodo 01.09.2019 – 30.06.2020 e alla contestuale indizione della procedura di gara svolta con l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Regione FVG "e-Appalti FVG". Nel mese di luglio si è provveduto ad assegnare il servizio.

Programma 07: Diritto allo studio

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata

Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.

Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.

Attività svolta al 30/09/2019:

Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi aventi finalità educative (contributi "ad hoc") e contributi per specifiche iniziative aventi finalità educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli istituti scolastici.

Nel mese di settembre, a seguito dell'attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati ed erogati n. 10 contributi per progetti aventi finalità educative e n. 7 contributi per progetti rientranti nel quadro del progetto Scuole Aperte.

Nel mese di marzo è stato approvato un atto di indirizzo relativo alla concessione di contributi denominati "Buoni scuola Fior Benvenuto Elia" destinati all'acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività scolastiche per gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado nati e residenti in provincia di Udine per l'a.s. 2019/20.

Nel mese di aprile si è provveduto all'approvazione e alla pubblicazione del relativo bando e nel mese di agosto si è provveduto alla formazione ed approvazione delle graduatorie.