

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01: Istruzione prescolastica

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività da svolgere nel 2021:

Verranno erogati i contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e acquisto materiale pulizia

Attività svolta al 31/07:

Il 17/03/2021 sono stati erogati i fondi a copertura delle spese necessarie al funzionamento degli uffici amministrativi delle scuole dell'infanzia.

Il 06/05/2021 è stato assegnato il contributo annuale a parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica

Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne

Attività da svolgere nel 2021:

Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne Pick e Pecile.

Attività svolta al 31/07:

Sono stati avviati lavori presso la materna Pick; per la ristrutturazione della materna Pecile è stato deciso di posticipare ad altra annualità l'intervento.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK	previsionale						01-gen-21	31-dic-21	
			effettiva						06-lug-21		
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	previsionale	03-nov-20	31-ago-21	31-dic-21	01-feb-22	15-mag-22	15-lug-22	31-lug-23	31-ott-23
			effettiva	03-nov-20							

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.5: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie e acquisto materiale pulizia

Attività da svolgere nel 2021:

Assegnazione alle istituzioni scolastiche cittadine del 1° ciclo dell'istruzione, del contributo annuale per la parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici e assegnazione del fondo a copertura delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche.

Indizione di procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito educativo da realizzarsi presso gli istituti comprensivi cittadini, l'Educandato Statale "Collegio Uccellis" e le scuole paritarie di Udine.

Attività svolta al 31/07:

Il 17/03/2021 sono stati erogati i fondi a copertura delle spese necessarie al funzionamento degli uffici amministrativi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Il 06/05/2021 è stato assegnato il contributo annuale a parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici.

In data 14/05/2021 è stato pubblicato sul sito del Comune di Udine l'Avviso Pubblico di indizione della procedura finalizzata alla concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione nell'a.s. 2021/22 di specifiche iniziative atte a promuovere progetti rientranti in 4 specifiche aree tematiche; alla scadenza del 14/06/2021 sono pervenute 12 istanze di contributo e tutte le istanze sono state accolte. Si sta procedendo alla valutazione dei progetti e alla quantificazione del contributo concedibile.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica**Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie****Attività da svolgere nel 2021:**

Si provvederà a sviluppare le fasi progettuali per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare d'Orlandi.

In funzione delle risultanze emerse con l'analisi dell'utilizzazione degli spazi delle scuole comunali, potrà essere avviata la fase di progettazione per il restauro della scuola Dante e per la realizzazione della palestra a servizio della scuola Mazzini e della zona nord della città.

Si avvieranno i lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli

Si affideranno i lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo

Attività svolta al 31/07:

Sono stati avviati i lavori presso la scuola Pascoli, Alberti e Zorutti.

È stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, impiantistico, di sicurezza antincendio e di efficientamento energetico dell'edificio ex Scuola Toppo Wassermann in via Di Toppo.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	previsionale	03-nov-20	31-ott-21	31-dic-21	15-gen-22	15-mag-22	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva	03-nov-20							
		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 2° INTERVENTO	previsionale	03-nov-20	31-ott-21	31-dic-21	15-gen-22	15-mag-22	01-lug-23	31-ago-24	31-dic-24
			effettiva	03-nov-20							
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	previsionale	18-feb-19	30-giu-20	28-feb-21	01-mar-21	31-mag-21	01-lug-21	31-lug-23	31-dic-23
			effettiva	18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21		
7814	000	NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	previsionale	03-nov-20	31-lug-21	30-set-21	31-ott-21	30-nov-21	01-gen-22	31-ott-22	28-feb-23
			effettiva	03-nov-20							
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	previsionale			07-ott-20	07-ott-20	29-ott-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva			07-ott-20	07-ott-20	29-ott-20	14-giu-21		
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	previsionale			24-set-20	24-set-20	21-ott-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva			24-set-20	24-set-20	21-ott-20	25-giu-21		
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO	previsionale	03-nov-20	31-ago-21	31-ott-21	01-dic-21	30-apr-22	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 1° INTERVENTO	effettiva	03-nov-20							
		INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 2° INTERVENTO	previsionale	03-nov-20	31-ago-21	31-ott-21	01-dic-21	30-apr-22	01-lug-23	30-set-24	31-dic-24
		INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI - 2° INTERVENTO	effettiva	03-nov-20							
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	previsionale	03-nov-20	31-mag-21	31-ago-21	30-set-21	31-dic-21	01-feb-22	31-dic-22	30-apr-23
		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	effettiva	06-lug-21							

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado

Attività da svolgere nel 2021:

Avvio lavori di ristrutturazione scuola Fermi

Si procederà all'ammodernamento delle scuole comunali sulla base del piano concordato con le Direzioni.

Attività svolta al 31/07:

Si rimanda alle tempistiche riportate in tabella.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	previsionale	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-feb-20	15-lug-20	01-lug-21	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-feb-20	15-lug-20	14-giu-21		
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	previsionale	17-dic-19	31-mag-21	31-lug-21	01-set-21	30-nov-21	15-gen-21	31-ago-23	31-dic-23
			effettiva	17-dic-19							

Programma 04: Istruzione universitaria

Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio

Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati

Attività da svolgere nel 2021:

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l'Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.

Attivazione di specifiche convenzioni per l'attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari per specifici progetti comunali (es. SIT)

Attività svolta al 31/07:

È stata attivata la convenzione per un tirocinio extracurricolare presso il SIT. Inoltre è stata inviata la richiesta di attivazione di ulteriori due convenzioni per un tirocinio presso il SOGRU e un ulteriore tirocinio presso SIT, che potranno essere attivati entro il mese di ottobre.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Interreg, Urbact IV, FSE+, LIFE

Attività da svolgere nel 2021:

Rinnovo Convenzioni con le Associazioni di volontariato per le derrate alimentari e per la gestione della cucina scuola primaria Fruch.

Verifica di fattibilità della presentazione delle domande per la qualificazione di mense scolastiche biologiche DM 18.12. 2017 per le scuole primarie.

Organizzazione di attività volte alla promozione di sane abitudini alimentari.

Analisi fattibilità introduzione dello strumento del post pagato in luogo al prepagato attualmente in uso.

Valutazioni per addvenire all'affidamento del nuovo appalto di ristorazione scolastica infanzia.

Monitoraggio dell'attuazione degli accordi assunti con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni aspetti del servizio di ristorazione comunale.

Attività svolta al 31/07:

Con riferimento al rinnovo delle convenzioni con le associazioni di volontariato per la fornitura delle derrate alimentari si sono raccolti i dati per assumere le necessarie valutazioni e decisioni e si sono predisposte le bozze degli atti.

Relativamente alle modalità di pagamento del servizio di ristorazione da parte dei genitori, si constata da anni che il numero di coloro che utilizzano il sistema del "prepagato" è limitato e oggi non raggiunge la metà degli utenti. Non è ancora stato redatto il documento di analisi della fattibilità dell'introduzione dell'opzione del "postpagato", ma sono state svolte le attività preparatorie.

Obiettivo operativo 5.3.7: Innalzamento della qualità dei servizi post - scolastici
(titolo modificato rispetto a DUP 2020-2022)

Attività da svolgere nel 2021:

Avvio della nuova gara d'appalto per lo svolgimento dei servizi di pre accoglienza e doposcuola.

Attività svolta al 31/07:

È stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi pre e post scolastici per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 che è in corso di aggiudicazione.

In corso di ridefinizione le regole di accesso e gestione dei servizi per l'a.s. 2021-22 alla luce dei necessari protocolli per il Covid-19, considerato che il Piano scuola 2021/2022 è stato approvato con decreto MIUR 257 del 06/08/2021.

Programma 07: Diritto allo studio

Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro

Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: FSE+, Erasmus+

Attività da svolgere nel 2021:

Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.

Studio di nuova modalità di erogazione di contributi per buono libro e buono scuola in forma elettronica per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.

Valutazione della possibilità di passaggio alle cedole librerie elettroniche per gli alunni delle scuole primarie,

Attività svolta al 31/07:

È stato affidato in luglio il servizio di emissione di buoni elettronici (buoni libro, buoni scuola e cedole librerie) destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per una durata di 24 mesi.

Condiviso con i dirigenti scolastici i progetti formativi (progetti di espressione artistica e motoria, progetti finalizzati al successo formativo, progetti di alfabetizzazione digitale, attività di doposcuola per gli alunni delle scuole secondarie di 1° Grado) per i quali sono stati emessi i bandi per i contributi destinati alle scuole pubbliche e paritarie (approvazione bando in data 13/05/2021, concessione contributi l'11/08/2021).